

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Probabilidad: 1=Rara, 2=Improbable, 3=Media, 4=Alta, 5=Casi cierta

Impacto: 1=Insignificante, 2=Bajo, 3=Moderado, 4=Alto, 5=Crítico

Valoración: 1-5=Baja, 6-12=Media, 13-25=Alta/Crítica

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del proyecto?	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificación	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						desarrollo del proceso.						es y productos en el objetodel contrato.										
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Reunión con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacion al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Interno	Planeación	Operación al	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesidad, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisición de servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Antes de iniciar los procesos de contratación
9	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	en la etapa de selección	durante el proceso de evaluación	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad
10	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del	1	1	2	Bajo	No	Sec.	en la etapa de selección	durante el proceso de evaluación	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluación

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						implicados Investigaciones disciplinarias.						comité evaluador.										
11	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa de selección	durante el proceso de evaluación	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluación
12	Específico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa de selección	durante el proceso de evaluación	Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	durante el proceso de evaluación
13	Específico	Externo	Selección	Social	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	desde la etapa de selección	hasta antes de la adjudicación	Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto.	Periódica
14	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del	3	1	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión	1	1	2	Bajo	Si	oficina	Desde la adjudicación del proceso	tres días posterior a la	Revisión de firmas del contrato.	Cada vez que se

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente.						del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta								adjudicación del proceso		presente la necesidad
15	General	Interno	Contratación	Operación al	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato, Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina jurídica	Desde la firma del contrato	tres días posterior a firma del contrato	Revisión del estado del expediente contractual	Cada vez que se presente la necesidad
16	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en el inicio de las actividades.	Problemas en los tiempos de ejecución de la obra con respecto a los tiempos pactados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.	3	3	6	Alto	contratista	Revisión de cronogramas de actividades de obra, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y o problema que impide dar inicio a las actividades y	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Podría supervisor	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.	hasta empezar las actividades	Verificación diaria desde la legalización del contrato-	diario	

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												proponer posibles soluciones.										
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación	no cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	evitar riesgo / se deberá realizar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir del Acta de Inicio	terminación del contrato	Verificación de las condiciones técnicas del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
18	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento en los tiempos de ejecución de la obra	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	solicitudes por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	No	Superviso	En la Ejecución del contrato	hasta la terminación del contrato	Verificación del cronograma establecido	Periódica
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de la obra	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución de la obra, ejecución de inadecuados procesos constructivos, mala administración	Probable	Mayor	8	Externo	Contratista	Uso de mano de obra calificada, continúa presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos constructivos, manejo de estándares mínimos de	Posible	Menor	5	Medio	SI	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato y/o desarrollo de las obras.	hasta la terminación del contrato	Se debe realizar de manera constante, identificando los ítems que requieren de mayor cuidado y mayor experiencia para su correcta ejecución	Diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						de los recursos, y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad o estabilidad de la obra						calidad por parte del profesional.										
20	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Mala supervisión durante procesos constructivos	Problemas para la entidad debido a mala calidad en las obras entregadas - problemas de estabilidad de las obras.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratante	Revisiones periódicas a las obras en ejecución por personal diferente al supervisor del Contrato	Raro	Menor	3	Bajo	Total	Contratante y	Desde que se inicia la ejecución del Contrato	Acta de Terminación	Mediante visitas técnicas periódicas de interventoría externa o similar.	Diario
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	alto	SI	contratante y	Acta de inicio	Acta de Terminación	a través de notificaciones oficiales	cuando se presente la situación
22	General	Externo	Ejecución	Naturales	Circunstancias naturales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias o Huracanes vendavales	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Tomar medidas técnicas para mitigar su impacto una vez sean reportadas tales circunstancias por parte de	Posible	Menor	5	Medio	Podría	Contratista	Desde que se advierte la circunstancia	Acta de Terminación	Supervisión de la entidad verificando que el Contratista tome las medidas que se le recomiendan	Cuando se presente y se verificará a diario la información del IDEAM

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes del contratista o Municipio	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
24	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materias primas Posibilidad de que se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	Raro	Menor	3	Bajo	Contratante y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	Total	Contratante y Contratista	Al inicio de la ejecución del Contrato		Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
25	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios durante la ejecución del Convenio. Posibilidad de que los precios ofrecidos en la	Afectación al equilibrio económico del Contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista y Contratante	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento o histórico de	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Contratista y Contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato		Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por	Mensual



MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Código: RE-AP-CO-04

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 10 de 15

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
					propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.							precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual									los responsables del tratamiento.		
26	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden público: posibilidad de que se presenten, paros, huelgas, invasiones de espacio en la zona de influencia de la obra y que demás que afecten el orden público.	Pérdida de Bienes del Contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista y contratante	Informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden social la cual afecta la ejecución del Contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista y contratante	Al inicio de la presentación del evento			A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayor cantidad de obra no autorizada, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Contratista y contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato			Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/


Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
28	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas o de cambios normativos posteriores a la firma del Contrato que afecten las condiciones económicas y/o técnicas pactadas inicialmente.	Afectación del desarrollo del Contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	Improbable	Moderado	5	Medio	contratante	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan al cierre del proceso de licitación pública, afecten el normal desarrollo del Contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Contratista y contratante	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el Contrato		Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el Contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
29	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de la obra	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	Probable	Moderado	7	Alto	Contratista y contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de cantidades de obra.	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista y Contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato		Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Mensual

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
30	General	Externo	Ejecución	Ético - Moral - Corrupción	Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el contratista y de funcionarios de la entidad, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista y Contratante	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (contratista, Supervisor, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad.	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista y Contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato y de manera permanente.		Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	Permanente
31	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Terminación	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Cada vez que se presente la necesidad

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO				Código: RE-AP-CO-04
					Versión: 07
					Fecha: 24-01-2025
					Página 13 de 15

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						ejecutar Actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.						planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.										
32	General	Externo	planeación y Ejecución	Riesgos operacionales	La red Logistica (personal calificado, insumos) sea insuficiente y dificulte la ejecucion del servicio	insatisfaccion en la ejecucion del contrato. ejecucion de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad o paralizacion del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	verificar que la red logistica de ejecucion del contrato entre ellos, insumos, preparacion, districucion,se ejecute de acuerdo a los parametros contratados	2	3	5	Medio	SI	entidad contratante y	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Supervicion de la entidad verificandoque la ejeucion del contrato vaya acorde a lo planificado	durante el ppazo de ejecucion
33	General	Externo	Ejecución	Politico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	Impacto en la ejecución del contrato.	2	3	4	Bajo	Contratante	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del	En la Ejecucion del contrato	N/A	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
34	Gen	Inter	Ejec	Oper	Información suministrada por	Puede variar el resultado.	2	1	3	Bajo	Cont	Verificación de la información	1	1	2	Bajo	No	Sup	Desde el inicio en que	Hasta la conclusion	Oficios, llamados de	Cada vez que se

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co





MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Código: RE-AP-CO-04

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 14 de 15

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada para completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					la entidad es errónea o desactualizada	Impacto en la ejecución del contrato.						suministrada por el contratista y la entidad							se conoce la situación presentada	de la situación encontrada	atención y confrontación de documentos aportados	presente la necesidad
35	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	En la Ejecución del contrato	hasta la terminación del contrato	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad
36	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y trámite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato.	Retrasos en los pagos y ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar trámite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del	Desde el inicio en que se conoce la situación presentada	Hasta la conclusión de la situación encontrada	Verificación de los documentos después de cada trámite	Mensual
37	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Huelgas o paros al interior de la empresa del contratista	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución demora en la solución de la necesidad, no cumplimiento de objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio en que se conoce la situación presentada	Hasta la conclusión de la situación encontrada	Con la declaratoria de incumplimiento del contrato, Verificación de la actualización es para modificar la situación	Según los términos legales, siguiendo el debido proceso

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

@AlcaldiaDeMirandaCauca @AlcaldiaDeMirandaCauca @AlcaldiaMiranda @AlcaldiaMiranda



 Aldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO		Código: RE-AP-CO-04
			Versión: 07
			Fecha: 24-01-2025
			Página 15 de 15

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						Municipio de Miranda Cauca, incumplimiento de requerimientos legales.																

Para constancia se firma en Miranda Cauca, a los trece (13) días del mes de agosto de 2026.


 ING. CLAUDIA PATRICIA OYOLA ESCOBAR
 Secretaria de Infraestructura Municipal

GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró: Evaristo Díaz Quiguanas – Profesional universitario - Secretaria de Infraestructura
 Proyectó-Aprobó: Ing. Claudia Patricia Oyola Escobar – Secretaria de Infraestructura
 Revisión Jurídica: Andrés Mosquera Diago –Abogado Especialista Externo–Oficina Asesora Jurídica y Contratación
 Copia: Original Carpeta del Contrato.

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central- Miranda Cauca
 Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
 Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

 @Alcaldía de Miranda Cauca
 
 @Alcaldía Miranda
  @Alcaldía Miranda

