

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	No. 2					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO		FINAL	
PERIODO DE INFORME	Desde:	30/05/2026		Hasta:	30/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600019100		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/04/2026		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio de asociación		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17076		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			29/04/2026		
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Educación		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Fundación Secretos para Contar		
	NIT		8 3 0 5 0 9 7 6 6-0		
VALOR [\$]:	INICIAL:		SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, VENTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$7.253.023.931) SIN IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, VENTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$7.253.023.931) SIN IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		1. 00000001000238481 por \$ 3.753.023.931 COP 2. 3500057001 por \$3.500.000.000 COP.		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		24/03/2026 23/01/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		A partir de la suscripción del Acta de inicio sin superar el 15 de diciembre del 2026		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			29/04/2026		15/12/2026	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION	
		N/A		N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Diana Milena Ruiz Arango			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			40%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			50%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El convenio 4600019100 del 29 de abril de 2026, suscrito entre el Departamento de Antioquia - Secretaría de Educación, y la Fundación Secretos para Contar, tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la alianza ERA. Las actividades a desarrollarse en el convenio, se realizarán en 65 municipios no certificados en educación del departamento de Antioquia en 850 sedes educativas rurales.

El convenio se viene desarrollando de manera positiva, la Fundación Secretos para Contar y la Secretaría de Educación Departamental, han venido trabajando de manera articulada para avanzar en la consecución del objeto del convenio. En este sentido, se ha mantenido una comunicación constante, y un apoyo permanente entre las partes para el desarrollo de cada uno de los componentes, con sus respectivos entregables.

En este informe, se totaliza la ejecución física y financiera, del periodo comprendido entre: 30 de mayo hasta el 30 de julio de 2026. La ejecución física, da cuenta de un total de 94 días, que corresponde al 40% de ejecución del convenio, y una ejecución física del 50% respecto a los recursos aportados por la Gobernación de Antioquia. Con este informe, se realizará el segundo pago, que, en el estudio previo del convenio expone lo siguiente:

La ejecución financiera del 50%, corresponde a los 1.450.604.786 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML), que se realizaron en el pago 1, y los \$2.175.907.179 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ML), que se pagarán a través de este informe y con este corte.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Conforme a los documentos que hacen parte integral de este convenio, el segundo desembolso, contempla lo siguiente:

SEGUNDO DESEMBOLSO: (30%) – Corte 1 \$ 2.175.907.179

Informe técnico parcial en la estructura dispuesta por la supervisión

Evidencias de ejecución (mínimo 30–40% de las actividades)

Reporte de horas del talento humano del convenio

Informe visitas territoriales ejecutadas

La supervisión, revisó la información aportada por el conveniente Fundación Secretos para Contar, quien cumplió con cada uno de los entregables relacionados para el segundo desembolso, y se encuentran soportados en el Drive:

https://secretosparacontar-my.sharepoint.com/:f/g/personal/andres_correa_secretosparacontar_org/lqCNyDEo9pF4Tbh_eYCHeObnAX3c1xi_Vz6q2fXyrmqGMpE?e=ANTlyR

A continuación, se relacionan cada una de las actividades, de las cuales se reporta ejecución, para la fecha de corte. Las actividades, están distribuidas por componentes, así:

Visitas de asesoría y acompañamiento en educación inicial y básica primaria con metodología ERA

Esta actividad, es una de las estrategias centrales, que permiten llevar las pedagogías activas al contexto real del aula multigrado, fortalecer la práctica docente y garantizar capacidad instalada en los establecimientos educativos.

Para este corte, se evidenciaron 34 visitas de asesoría y acompañamiento a los docentes de transición y básica primaria en: Bases de los Aprendizajes, Educación Inicial y Metodología ERA, en los municipios de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Pueblorrico, Salgar, Titiribí, Concordia, Támesis, Venecia, Caramanta, Fredonia, Valparaíso, Jericó, Urrao, Santa Bárbara, Angelópolis, Hispania, Tarso, Montebello, Carepa, Betulia, Caucasia, Nechí y El Bagre y 73 visitas de asesoría y acompañamiento a docentes de transición y básica primaria en Educación inicial y bases para la lectura y escritura - Metodología ERA en los municipios de Abejorral, San Francisco y Sonsón.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Implementación de ATAL - Aprendamos Todos A Leer – en articulación del programa ALFA para zonas rurales

Esta actividad, consiste en un programa estructurado para la enseñanza explícita de la lectura y la escritura enfocado en el desarrollo y consolidación de las habilidades precursoras en la etapa inicial que, mediante materiales diseñados específicamente para estudiantes, docentes y espacios de aprendizaje, ofrece instrumentos pedagógicos concretos para fortalecer los procesos de alfabetización temprana. Se contemplan varias fases para este ítem. A la fecha, se reportan docentes formados en Fase 3 y Fase 4, que contempla visitas de acompañamiento.

Fase 3: docentes continuidad: (300 docentes)

Para este corte, se evidenciaron 300 docentes de transición, primero y/o aula multigrado de básica primaria (docentes de continuidad) formados en el programa Aprendamos todos a Leer (de Pueblorrico, Salgar, Titiribí, Concordia, Caramanta, Fredonia, Valparaíso, Jericó, Santa Bárbara, Andes, Montebello, Caucasia, Nechí, El Bagre, Carepa, Chigorodó y Betulia: 17 municipios). El compromiso eran 300 y se realizaron 539 docentes.

Fase 3: Docentes Nuevos: (50)

De la formación a docentes nuevos, de la fase 3, se reportan 254 docentes de transición, primero y/o aula multigrado de básica primaria (docentes nuevos) formados en el programa Aprendamos todos a Leer (de Amagá, Angelópolis, Urrao, Andes, Hispania: 5 municipios). Sin embargo, el compromiso son 50 docentes y se reconocen éstos.

La Fase 4 tiene como propósito activar la implementación pedagógica en las instituciones educativas mediante la entrega de materiales, la vinculación de las familias y la aplicación de instrumentos de evaluación diagnóstica.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para este corte, se evidenciaron 355 visitas, de las 1150 visitas de asesoría y acompañamiento a 268 sedes educativas rurales (3 visitas por sede) “in situ” del proyecto ATAL, en los municipios de Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Amagá, Angelópolis, Concordia, Betulia, Titiribí, Venecia, Fredonia, Jericó, Tarso, Támesis, Pueblorrico, Caramanta, Valparaíso, Santa Bárbara, Montebello, Urrao, Hispania, Caucasia, Nechí, El Bagre, Carepa y Chigorodó.



Mediaciones pedagógicas y proyecto de bibliotecas familiares

Esta actividad, consiste en entregar libros a las familias, ya que la presencia de libros en los procesos de alfabetización inicial resulta fundamental para el desarrollo integral de los niños. Los libros no solo facilitan la adquisición del lenguaje, sino que estimulan la imaginación y promueven el pensamiento crítico desde las primeras etapas del aprendizaje.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para este corte, se evidenciaron 4.145 colecciones compuestas por 4 libros entregadas a las familias rurales.



Formación docente en Estrategias de las Pedagogías Activas:

150 maestros rurales formados en el taller (1) de los principios, componentes y estrategias de las pedagogías activas. Los maestros serán focalizados en los municipios de Abejorral (50) y Sonsón (100) (duración 40 horas). Estos maestros se deben formar a partir de la realización de 5 encuentros por municipio, con 8 horas de formación cada uno (Incluye alimentación para los docentes asistentes)

150 ejemplares físicos entregados a los docentes participantes del Manual de formación ERA Tomo 1:
<https://alianzaera.org/materiales/manual-era-1-educacion-rural-activa/>
 Reportan la totalidad de los docentes formados. 150 docentes.

400 maestros formados en el Taller de sostenimiento en los municipios de: Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Tarso, Támesis y Venecia. (Curso de 40 horas). Estos maestros deben ser formados en 5

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

sesiones de 8 horas que incluyen alimentación. Se reporta la formación a 290 docentes, con un total de 24 horas, de las 40 que se contemplan.

500 maestros rurales formados (Tutoría Híbrida) en los principios, componentes y estrategias del taller 1 de las pedagogías activas, convocando a 500 docentes pertenecientes a 300 sedes de 27 municipios diferentes a los focalizados en la Alianza ERA. Se evidencia la formación híbrida de los 500 docentes.

400 maestros líderes de PPP formados en el taller de componentes específicos de PPP de los municipios de: Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia, Titiribí, Venecia, Fredonia, Jericó, Tarso, Támesis, Pueblorrico, Caramanta, Valparaíso, Angelópolis, Santa Bárbara, Montebello, Amagá, Urrao, Hispania, Carepa y Chigorodó. Se realizó formación a 90 docentes. La Secretaría de Educación Departamental, gestionó las resoluciones para que los docentes asistieran a los procesos.

Ruta de implementación en Proyectos Pedagógicos Productivos a instituciones educativas rurales

Las 300 visitas de asesoría a sedes educativas rurales en Metodología ERA de los municipios de Carepa y Chigorodó tienen el propósito de fortalecer la relación escuela–comunidad, fomentar el conocimiento, la valoración y el arraigo por el territorio, y brindar a las jóvenes herramientas para la construcción de proyectos de vida vinculados a las dinámicas productivas y las oportunidades locales y regionales. Para este corte, se evidenciaron 87 visitas en los municipios focalizados.

 <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</p>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Las 350 visitas de asesoría a sedes educativas rurales en Caucasia, Nechí y El Bagre tienen como propósito que, los docentes reciban orientación pedagógica personalizada, fortalezcan sus capacidades para liderar los PPP, y se promueve la participación activa de los estudiantes en procesos de investigación, experimentación y producción, contribuyendo a la sostenibilidad de los proyectos y al

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

fortalecimiento de la educación rural con enfoque territorial. Para este corte, se evidenciaron 86 visitas realizadas.

Formación a maestros en Escuela de Familias

Esta actividad, consiste en que las escuelas y los hogares trabajen de forma mancomunada, con el fin de orientar sus acciones en búsqueda del bienestar y crecimiento de los niños y niñas que habitan ambos espacios. Para lograr este acompañamiento entre las familias y los maestros es ideal la implementación periódica de la escuela de familias. Un momento en el que los adultos van a la escuela y tienen espacios para la reflexión, la lectura, el juego, la conversación y el desarrollo personal. Para este corte, se evidenciaron 272 encuentros.



Visitas de sensibilización, focalización, acompañamiento, selección y seguimiento de grupos de la U en el campo

Esta actividad, consiste en Integrar educación media y superior desarrollando los programas en las sedes rurales donde están matriculados los estudiantes oficiales de los municipios focalizados en el convenio, responder a necesidades productivas y vocacionales de los territorios rurales, preparar a los jóvenes para el mundo laboral con pertinencia, evitando desplazamientos y reduciendo la deserción y utilizar mecanismos de acompañamiento integral (bienestar, liderazgo estudiantil, pedagogías activas) que fortalecen competencias técnicas y socioemocionales. Para este corte, se evidenciaron 249 visitas.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Desarrollo de Jornadas de Bienestar Universitario

Gestionar y ejecutar 200 jornadas de Bienestar Universitario (100 para el encuentro 1 y 100 en el encuentro 2) focalizadas en los diferentes grupos del proyecto la U en el campo (Salgar, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Betania, Betulia, Urrao, El Bagre, Támesis, Jericó, Venecia, Titiribí, Concordia, Santa Bárbara, Montebello, Valparaíso, Caramanta y Pueblorrico, Carepa). Para este corte, se evidenciaron 27.

Visitas de asistencia técnica a jóvenes emprendedores

Realizar 160 visitas de asistencia técnica a los jóvenes que participaron del taller de formación de los grupos de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar y Tarso. Para este corte, se evidenciaron 48.



Acompañamiento a Microcentros rurales

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Esta actividad consiste en la formación continua de maestros, ya que potencia los aprendizajes, el reconocimiento de experiencias significativas, el acompañamiento y la asesoría, garantizando así la sostenibilidad de los procesos que se llevan a cabo en la institución y el intercambio permanente de saberes entre educadores. La capacitación, formación y referenciación se realizan mediante talleres vivenciales, intercambios de experiencias y formas de trabajo en los microcentros, en pasantías o visitas a escuelas demostrativas, redes de maestros, entre otros. Para este corte, se evidenciaron 43.



CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	40%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	50%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del	40%	40%	Actas de reunión Oficios	Se ha venido trabajando de manera articulada con la Fundación

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma de trabajo e inversión del proyecto) y la propuesta presentada.			Correos electrónicos y resoluciones	Secretos para Contar, con el fin de disponer los medios necesarios para el cumplimiento del objeto. Se han gestionado resoluciones para el permiso de los docentes que participan de las estrategias del convenio, participación en las mesas de avance de la Alianza ERA, con todos los aliados estratégicos. Asimismo, se han diseñado mecanismos que permitan realizar seguimiento técnico y financiero al convenio. A su vez, se han llevado a cabo, visitas de supervisión en los municipios de Sonsón y Abejorral.
Adelantar todas y cada una de las acciones planteadas en la propuesta técnica y financiera presentada a la Secretaría de Educación, documento que forma parte integral del convenio.	40%	40%	Informe mensual físico y financiero	El conveniente viene aportando los informes de seguimiento técnico y financieros, con los debidos soportes.
Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.	40%	40%	Certificación de pagos al SGSS y parafiscales. Informes de avance físico y financiero. Cronograma de desarrollo de actividades de los componentes del convenio	Se han realizado todas las acciones para el cumplimiento del objeto del convenio, y han aportado informe mensual de ejecución física y financiera, y soportes como parafiscales y pago de SGSS.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Coordinar con el DEPARTAMENTO con la debida anticipación la programación a realizar, para el desarrollo de todas las actividades	100%	100%	Cronograma	El conveniente aportó el cronograma de ejecución, el cual fue aprobado por la supervisión.
Aportar al convenio, los recursos para la realización del objeto.	100%	100%	Disponibilidades presupuestales	Se cuenta con los recursos en las reservas presupuestales
Suministrar la información que se requiera para la ejecución del convenio.	40%	40%	Informes técnicos y administrativos mensuales. *Comunicaciones (correos, oficios, entre otros)	El conveniente ha brindado información requerida para la ejecución del convenio. Atiende de manera inmediata lo que sea solicitado. Cuentan con profesionales que están dispuestos a atender cada una de las solicitudes que desde la supervisión se realicen.
Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.	40%	40%	Informes mensuales Respuesta a solicitudes de la supervisión	El conveniente viene desarrollando las actividades del convenio. Cuentan con una plataforma digital, a través de la cual consignan el desarrollo de cada una de las actividades del convenio. Aportaron un reporte de ésta. Asimismo, publican en medios digitales y en el informe mensual, las actividades llevadas a cabo con las comunidades. Se realiza mensualmente el informe de seguimiento Alianza

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				ERA con los aliados. En este espacio, se presenta el resultado del trabajo que se realiza en las comunidades, desde cada uno de los componentes. Adicionalmente, se revisan los indicadores de impacto y la manera como se puede medir el alcance de la Alianza ERA.
Propender por el logro de los productos pactados.	40%	40%	Informes mensuales Actas Respuestas a solicitudes	La Fundación Secretos para Contar, ha sido diligente y ha realizado los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los productos pactados. La supervisión ha atendido de manera inmediata los requerimientos realizados, con el fin de apoyar el buen desarrollo del proceso.
Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del convenio.	40%	40%	Respuesta solicitudes Oficios con requerimientos y atención a solicitudes.	La comunicación es constante entre las partes. Se cuenta con oficios, correos electrónicos y actas de reunión, que dan cuenta de este proceso.
Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y correcta ejecución del convenio.	40%	40%	Actas de reunión	Las partes asisten a cada uno de los espacios que son convocados. Se han desarrollado reuniones constantes con el fin de validar información e

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				identificar niveles de avance del proceso.
Verificar y Garantizar que los bienes muebles, deben quedar bajo la custodia de los establecimientos educativos de los municipios beneficiados	40%	40%	Actas de recibo	El conveniente, realiza la entrega de las actas de recibo por parte de rectores de las instituciones educativas, respecto al material pedagógico entregado.
Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros.	40%	40%	Cronogramas. Actas Resoluciones, comunicados y/o invitaciones.	Se participó del comité de socialización de la Alianza ERA, que se realiza de manera mensual con todos los aportantes de esta iniciativa.
El conveniente ejecutor seleccionado se compromete a entregar los avances de seguimiento físico y financiero en las fechas programadas y acordadas con la supervisión. Estos informes deberán ser entregados en físico y digital, en los formatos definidos por el SIG (sistema integrado de gestión).	40%	40%	Informes de ejecución	El conveniente realizó la entrega del informe técnico y soportes de seguimiento financiero correspondientes, de acuerdo con las fechas y lineamientos establecidos por la supervisión.
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El convenio tiene una duración de 231 días calendario. Se toma porcentualmente lo causado hasta la fecha, para un total de 49 días.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El ASOCIADO deberá cumplir con las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales están:

- Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo”
- Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”
- Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecución del convenio de conformidad con la discriminación especificada en este Convenio.	CUMPLE	Soportes para pago e informe de seguimiento mensual.	El conveniente aportó los documentos requeridos para la realización del primer pago. El Departamento de Antioquia, realiza los pagos conforme a lo programado en los PAC. Asimismo, realizan el reporte de lo ejecutado desde el componente financiero, lo que da cuenta de la inversión realizada por parte de la Fundación Secretos para Contar.
El conveniente goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto.	CUMPLE	Hojas de vida y contratos	Aportó las hojas de vida y contrato de las personas que desarrollarán las actividades del convenio. Asimismo, cuentan con el rol técnico asignado para realizar el acompañamiento y seguimiento a los profesionales que apoyan cada uno de los procesos.
Mantener informada mensualmente a la Secretaría de Educación del Departamento, sobre el avance de todas las actividades desarrolladas para	CUMPLE	Informes mensuales, con listados de beneficiarios,	El conveniente cuenta con una plataforma digital,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

alcanzar el objeto del convenio; prestar la asesoría y ejercer el control de la inversión de los recursos entregados, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendición de cuentas que se deban presentar ante los organismos de control.		asistencias y demás soportes requeridos.	en la cual consigna cada una de las actividades desarrolladas, con sus respectivos soportes. Para esta entrega relacionó un reporte digital donde se observa cada una de las actividades que se realizaron a la fecha. La información digital es compartida con la supervisión, quien tiene acceso permanente a los soportes y evidencias, desde lo técnico y financiero.
Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral y parafiscales, al momento de la suscripción del convenio y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación.	CUMPLE	Planillas de pago de seguridad social. Aportar el Certificado de paz y salvo actualizado de aportes a seguridad social y parafiscales.	Aportaron planilla de pagos de seguridad social y el certificado del revisor fiscal, donde indica que, está al día con el pago de los parafiscales.
Administrar los aportes de las partes, y rendir informe mensual detallado sobre su inversión y avance del convenio y siempre que la administración Departamental lo requiera y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de los recursos, se hubiere realizado entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta el cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el estado del antes, durante y después de la ejecución del mismo.	CUMPLE	Informe de ejecución física y financiera	El conveniente aportó el informe mensual de ejecución física. El informe financiero y soportes correspondientes, de acuerdo con las fechas y lineamientos establecidos por la supervisión.
Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del convenio de acuerdo al cronograma de actividades; 2) Informes de seguimiento mensuales; 3) Informes ejecutivos solicitados y 4) Informe final de la ejecución del proyecto.	CUMPLE		Se programarán las actividades de seguimiento en territorio, y demás estrategias de verificación a las actividades ejecutadas, para el segundo semestre de 2026. El conveniente enviará un listado de actividades desarrolladas

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			semanalmente, con el fin de organizar el cronograma de visitas. Asimismo, han reportado el desarrollo de las actividades, y se comparte un archivo diagrama de Gantt, a través del cual se realiza el seguimiento a cada una de las actividades, y su ejecución.
El conveniente, deberá llevar una carpeta del proyecto, la cual debe contener toda la información del mismo que dé cuenta de todas las etapas del proyecto.	CUMPLE	Almacenamiento en Drive, con la información discriminada por componentes, subcomponentes y entregas correspondientes a informes de seguimiento y para pago. Carpetas físicas con las evidencias como: asistencias, facturas, y demás soportes que consideren pertinentes.	Manejan la información de manera organizada. Con la supervisión comparten una carpeta digital, donde se encuentran almacenadas las evidencias digitales que dan cuenta de la ejecución del convenio.
El Conveniente debe abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos, los cuales deberán consignarse en una cuenta bancaria, exenta del 4* 1000, en una entidad bancaria legalmente reconocida y a título del proyecto, que genere rendimientos financieros, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio.(En los casos que el objeto contractual lo requiera, se podrá dejar consignado la necesidad de autorizar pagos con la condición de firmas conjuntas por parte de todos los convenientes).	CUMPLE	Certificado bancario	El representante legal de la Fundación Secretos para Contar, aportó el certificado de cuenta bancaria.
Durante la ejecución del Convenio, el conveniente debe reintegrar al Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros de los aportes del Departamento de acuerdo con el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales vigente. Los rendimientos financieros que se generen deberán reintegrarse a todos los convenientes en el mismo porcentaje en el que fueron aportados, de acuerdo con la (s) Circular (es) vigentes en el asunto en el Departamento de Antioquia.	N/A	Certificado o documento que de cuenta del monto de los rendimientos financieros	Para este corte, adjuntan los rendimientos financieros causados a la fecha.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Previo a la liquidación del Convenio, El conveniente, reintegrará a la tesorería del Departamento de Antioquia los recursos que no sean invertidos, aportados por la Secretaría de Educación para el convenio. Cancelar	N/A	Copia del reintegro y cancelación de la cuenta	Se realizará en la etapa de liquidación.
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes.	CUMPLE	Piezas gráficas en formato digital Movilización de información en canales y redes sociales.	Se realizó una reunión con el equipo de comunicación de las partes. Acordaron planes de publicación, convocatorias y demás aspectos requeridos para la movilización de información del convenio.
Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente convenio, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia,y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.	CUMPLE	Informe técnico.	El conveniente cumple con lo establecido en esta obligación.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Formular por escrito las recomendaciones u observaciones necesarias para la debida ejecución del convenio, de manera oportuna, clara y fundamentada, con el fin de prevenir desviaciones o incumplimientos.	CUMPLE	Correos electrónicos Oficios	Se envían correos con las solicitudes necesarias para avanzar en el proceso.
Informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad CONVENIANTE sobre cualquier incumplimiento, anomalía o situación irregular que se presente en el marco de la ejecución contractual.	CUMPLE	Oficios	A la fecha, no se han presentado situaciones de este tipo.
Garantizar la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos inherentes al convenio, así como su inclusión en los sistemas internos de Gestión Transparente y archivo contractual, conforme a los plazos legales.	CUMPLE	Documentación digital	Se encuentra actualizada y publicada la información del convenio, y los informes de seguimiento.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 7.253.023.931	\$3.109.242.318	\$ 0	\$ 10.362.266.249
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 7.253.023.931	\$3.109.242.318	\$ 0	\$ 10.362.266.249
4. Anticipos	\$0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$1.450.604.786	\$ 0	\$ 0	\$1.450.604.786
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$1.450.604.786	\$ 0	\$ 0	\$1.450.604.786
7. Recursos ejecutados (Incluídos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	\$3.626.511.965	\$975.473.177	\$ 0	\$4.601.985.142
8. Recursos no ejecutados	\$3.626.511.965	\$ 2.133.769.141	\$ 0	\$5.760.281.106

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
15/07/2026	Reunión de socialización avances Alianza ERA	Asistieron a este espacio, todas las entidades que aportan a la Alianza ERA. En este espacio se realizó la socialización de la medición de impacto de esta iniciativa.
06/08/2026	Reunión para revisión de componentes, actividades y entregables del convenio.	Se revisaron uno a uno los componentes y actividades, con sus respectivos entregables. Se brindaron orientaciones frente a la manera como se deben enviar las evidencias y demás soportes requeridos.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: En el numeral 4.3, del estudio previo del convenio 4600019100, se estipula lo siguiente:

El departamento de Antioquia, a través de la secretaria de educación, realizará cuatro (4) pagos con la entrega de los siguientes productos, de acuerdo con la siguiente distribución:

PRIMER DESEMBOLSO: (20%) – \$ 1.450.604.786

Plan de trabajo aprobado (cronograma detallado por componentes)
Contratación del 100% del talento humano (soportes)
Metodologías y rutas de intervención
Cronograma de trabajo

SEGUNDO DESEMBOLSO: (30%) – Corte 1 \$ 2.175.907.179

Informe técnico parcial en la estructura dispuesta por la supervisión
Evidencias de ejecución (mínimo 30–40% de las actividades)
Reporte de horas del talento humano del convenio
Informe visitas territoriales ejecutadas

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

TERCER DESEMBOLSO: (30%) – Corte 2 \$ 2.175.907.179Evidencias de ejecución (70–80% de las actividades)
Productos intermedios por componente
Consolidado de beneficiarios de todos los componentes

CUARTO DESEMBOLSO: (20%) – Cierre \$ 1.450.604.786
Informe final contra el 100% de las actividades ejecutadas
Entregables finales por componente
Soportes completos (financieros y técnicos)

Aportes financieros del Departamento de Antioquia

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	29/04/2026	\$ 7.253.023.931				\$ 7.253.023.931	
Adiciones	N/A	N/A					
Pago No.1 / Desembolso	03/06/2026		\$1.450.604.786	\$0	\$0	\$ 5.802.419.145	
Pago No.2 / Desembolso	21/08/2026		\$2.175.907.179	\$0	\$2.175.907.179	\$ 3.626.511.966	
TOTALES		\$ 7.253.023.931	\$3.626.511.966	\$0	\$2.175.907.179		

Aportes financieros del Conveniente

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	29/04/2026	\$3.109.242.318		\$0		\$3.109.242.318	
Valor Inicial	21/08/2026	\$3.109.242.318	\$975.473.177	\$0	\$975.473.177	\$2.133.769.141	
Adiciones	N/A	N/A				\$0	
TOTALES		\$2.133.769.141	\$975.473.177	\$0	\$975.473.177		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el certificado de parafiscales emitido por el revisor fiscal de la Fundación Secretos para Contar, con fecha del 20 de agosto de 2026.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO MITIGACIÓN	CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Desde el Inicio hasta la terminación del convenio.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Conveniente	Adquisición de las pólizas y reclamación a la aseguradora ante la ocurrencia del evento descrito. Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada.	Mensual	No se ha materializado
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Conveniente	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Permanente	No se ha materializado

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Conveniente	Verificación del orden público al trabajo en territorio	Mensual	El conveniente realizó reporte de situación de orden público en el municipio de Anorí, con fecha del 20 de agosto de 2026.
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas óptimas se puede lograr el objeto contractual	Secretaría de Educación y conveniente	Consultar reportes de las Instituciones oficiales, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas	Mensual	No se ha materializado
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas óptimas se puede lograr el objeto contractual	Secretaría de Educación y conveniente	Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM	Semanal	No se ha materializado
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Secretaría de Educación y conveniente	Consultar reportes y órdenes impartidas por el Ministerio de Salud, la Presidencia, el Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales donde se ejecute el convenio.	Semanal	No se ha materializado
	Retrasa la ejecución del contrato de manera intrascendente	Conveniente	Seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista	Mensual	No se ha materializado
	Retrasa la ejecución del contrato de manera intrascendente	Conveniente	Comunicación constante con el conveniente sobre verificación de posibles afectaciones que puedan sufrir los bienes	Quincenal	No se ha materializado
	Retrasa la ejecución del contrato de manera intrascendente	Conveniente	Comunicación con el conveniente verificando las políticas de seguridad en el trabajo a implementar durante la ejecución del convenio	Quincenal	No se ha materializado

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Limita la ejecución del convenio de manera intrascendente.	Secretaría de Educación y conveniente	Comunicación constante con el conveniente para hacerle seguimiento a los gastos de desplazamiento en que incurra el personal del contratista	Mensual	No se ha materializado
	Limita la ejecución del convenio de manera intrascendente	Conveniente	Emitir circulares informativas por parte de la secretaría de educación	Mensual	No se ha materializado

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El pasado 10 de agosto de 2026, se presentó un terremoto en el país, lo que afectó a diversos establecimientos educativos del departamento de Antioquia. Algunas sedes educativas presentaron daños en su infraestructura física educativa, lo cual, ha generado la implementación de estrategias como trabajo semiescolarizado en algunas escuelas. Esta situación, dificulta el desarrollo de algunas actividades de acompañamiento que se desarrollan en la sede de manera presencial. Se está a la espera de la comunicación oficial por parte del conveniente, quien remitió, el 21 de agosto el siguiente listado, por medio del whatsapp. El operador indicó que, estas sedes tienen dificultades para la prestación del servicio educativo en la sede.

Municipio	Institución	Sede
Tarso	Jesús ánibal Gómez	La Arboleda
Pueblorrico	Luis Felipe Restrepo Herrera	Corinto A
Pueblorrico	Luis Felipe Restrepo Herrera	Santa Bárbara
Pueblorrico	I.E Salvador	La Pica
Pueblorrico	Luis Felipe Restrepo Herrera	La Gómez
Andes	Felipe Henao	Bachillerato
Andes	San Peruchito	San Miguel
Andes	San Peruchito	Central
Carepa	I.E El Cerro	Central
Betulia	Francisco Cesar	Principal
Betulia	Francisco Cesar	Cuchillon
Betulia	Francisco Cesar	Guadual

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Betulia	Francisco Cesar	Tostado
Concordia	Morelia	Majagual
Concordia	Morelia	Camilo Gómez
Ciudad Bolívar	José María Herran	Paulina Puerta
Ciudad Bolívar	José María Herran	La Gabriela
Ciudad Bolívar	José María Herran	Sede principal-Urbana
Betania	Perla del citar á	Palenque
Salgar	Abelardo ochoa	La Granizo
Andes	Santa Inés	Peñas Azules
Jardín	Juan de dios carvajal	Beato-Juan Bautista
Jardín	Juan de dios carvajal	David L Crozzier
Jardín	Juan de dios carvajal	Raimundo Rojas
Jardín	Miguel Valencia	Luis rosendo escobar
Abejorral	Celia Duque	La Esperanza

9. ANEXOS

Anexamos la documentación de la Fundación Secretos para Contar, requerida para el primer pago, incluido el informe de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista.

- Cuenta de cobro 1.
- RUT actualizado.
- Cédula representante legal
- Cédula revisor fiscal.
- Tarjeta profesional revisor fiscal
- Certificado Junta Central de Contadores.
- Certificado parafiscales.
- Parafiscales - Pagos de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2026.
- Certificado de cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago.
- Informe 2 de Seguimiento para pago #2 elaborado por la supervisión.

Para constancia, se firma la presente acta el 21/08/2026

SUPERVISORA



DIANA MILENA RUIZ ARANGO
SUPERVISORA



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024