



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®

PROCEDIMIENTO

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de calibración de los ec

Precio

\$3.073

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO (Descripción)
1	especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los tiempos de ejecución de la calibración y entrega de certificados.
2	especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño o afectación de los equipos durante la calibración o manipulación.

3	específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	El contratista no mantiene vigente la acreditación ONAC, certificaciones o requisitos técnicos exigidos para ejecutar el servicio.
4	específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del servicio.
5	general	Interno	Ejecución	Financieros	Demoras en el trámite administrativo para el pago del contrato.
6	general	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de fuerza mayor (desastres naturales, emergencias sanitarias, interrupciones de servicios públicos) que impidan realizar la calibración en las fechas programadas.

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN GJ-FR-113	
Versión: 00	Fecha

PRESTACIÓN DE SERVICIO

Equipos de los Laboratorios de Gastronomía de la Facultad de Administración, de la

3.532,00	Modalidad
----------	-----------

RISGO		PLAN DE TRATAMIENTO				
CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (entidad estatal / contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto
Retraso en la disponibilidad de los equipos y afectación de las actividades académicas y de laboratorio.	Contratista				x	
Costos por reparación o reposición de equipos, suspensión temporal de su uso y posible afectación de las prácticas académicas.	Contratista		x			

Rechazo del servicio, incumplimiento contractual y posible terminación del contrato o aplicación de sanciones.	Contratista	x				
Accidentes laborales, suspensión de actividades, sanciones administrativas y responsabilidad para el contratista.	Contratista				x	
Retraso en el pago al contratista y posibles reclamaciones o inconformidades.	Contratante					x
Reprogramación del cronograma y posible ampliación del plazo contractual.	M			x		

a: 19-02-2026	Página 1 de 1

RVICIOS xxx

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

idad de contratación	Mínima Cuantía
-----------------------------	-----------------------

FO Y REVISIÓN		EFECTO		
TRATAMIENTO Y REVISIÓN	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría
Elaborar cronograma de trabajo, realizar seguimiento por parte del supervisor y exigir el cumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio
Exigir pólizas, personal calificado, protocolos de manipulación y supervisión durante la ejecución	1	4	5	Riesgo Medio

Verificar previamente los requisitos habilitantes y mantener la revisión documental durante la ejecución	1	5	6	Riesgo Alto
Verificar afiliaciones, certificados, uso de EPP, cumplimiento del SG-SST y supervisión permanente.	2	4	6	Riesgo Alto
Realizar oportunamente la supervisión, radicación de documentos y trámite financiero	2	2	4	Riesgo Bajo
Aplicar las medidas contractuales previstas para eventos de fuerza mayor y reprogramar las actividades	1	3	4	Riesgo Bajo