

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21
		Versión:	8
		Fecha:	14 de Octubre de 2022
	Acta de Comité	Página:	Página 1 de 2
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
		Revisado por:	Bibiana Guerrero Peñarete Subdirectora Administrativa y Financiera
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa



Fecha: Noviembre 26 de 2025

Hora: 5:30 pm

Lugar: Virtual Google Meet

Convocada por: Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE)

Tema: Comité Técnico No.2 - Contrato 1056-2025 Analítica de Datos

Asistentes:

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico:

- María Piedad Bayter Horta – Directora de Competitividad Bogotá Región
- Diego Fernando Pardo López – Supervisor del Contrato
- Luisa Fernanda Portela – Contratista, apoyo a la supervisión del contrato
- Javier León Gutiérrez - Profesional especializado, apoyo a la supervisión del contrato

Por parte del Consorcio CIP Bogotá - AD:

- Diego Fernando Pinzón - Líder técnico de la línea de analítica de datos
- Milena Muñoz – Profesional Equipo Territorial (Apoyo a la coordinación)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a la ejecución
2. Avance Producto 3

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Diego Pardo de la SDDE indicó que el objetivo del comité es hacer seguimiento a los avances en la ejecución, en dos puntos en particular: el primero, saber cómo va la convocatoria a las empresas, cuántos índices de productividad tenemos listos para la radicación del segundo pago, que lo teníamos previsto por PAC para la semana anterior, pero que NO se logró; y el segundo punto, tiene que ver con el inicio del fortalecimiento, teniendo en cuenta que nos

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21	 BAJO ESTÁNDAR MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	8	
		Fecha:	15 de septiembre de 2022	
	Acta de Comité	Página:	Página 2 de 2	
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC	
		Revisado por:	Bibiana guerrero Peñaforte Subdirector Administrativo y Financiero	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

quedan pendientes dos pagos adicionales y para esos pagos se requieren culminar con los diagnósticos de cadena de valor y pues con todos los fortalecimientos a las empresas.

Al respecto, por parte del Consorcio se informó que se está trabajando en la fase de convocatoria. Como se ha venido informando en las mesas de trabajo, se ha hecho el proceso de divulgación en diferentes medios y canales.

A la fecha se han inscrito 155 empresas en la línea de analítica de datos. De estas, cumplen DIME 110 y desde el Consorcio se han enviado 81 a la SDDE para aprobación, logrando aprobación de 55. Al menos 29 de estas cuentan con el IP y para las restantes se está haciendo la gestión.

Se informó que ha sido complejo el proceso de inscripción de las empresas. Nosotros hemos de las bases recibidas que en total suman cerca de 900 empresas; se llamó al 100% de registros de la primera base; se está llamando a las empresas de la nueva base recibida la semana pasada con 147 registros, con avance de 130; y el día de hoy recibimos una base adicional de 209 que se contactará a partir de mañana. Se informó que lo observado es que la efectividad es bastante baja, alrededor del 79% de las empresas no están interesadas o el número de contacto no corresponde o es correo de voz o piden volver a llamar o piden la información, pero no dan una confirmación mediante la inscripción al programa.

De ahí, el Consorcio ha implementado unas acciones complementarias de convocatoria mediante campañas de WhatsApp directas a las diferentes bases, Webinars informativos (el día de ayer se realizó uno, mañana hay otros dos programados, uno de estos con apoyo de Mintic, que a través de su base de Colombia 4.0, está haciendo toda una divulgación y ya tenemos alrededor de 100 personas interesadas en participar en este webinar, y otro adicional que tenemos nosotros, a través de diferentes medios). Se informó que se están haciendo operativos de campo, el primero en el Restrepo, donde se levantó información de empresas potencialmente interesadas y está pendiente hacer un cruce con Luisa y con Javier para NO gestionar empresas que estén siendo atendidas ya a través de otro de los programas de la Secretaría.

Está previsto hacer otros operativos en zonas industriales el Ricaurte y la Alquería. Se continúa con la gestión interinstitucional a través de diferentes entidades, gremios, se ha enviado la información y se ha socializado con un gran número de gremios de nivel nacional y que tienen representatividad en Bogotá; también están haciendo divulgación desde la firma, la Universidad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	8	
		Fecha:	15 de septiembre de 2022	
	Acta de Comité	Página:	Página 3 de 2	
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC	
		Revisado por:	Bibiana guerrero Peñaforte Subdirector Administrativo y Financiero	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

Piloto, la Corporación Educativa Indioamericana y otras que hacen parte del proyecto; también a través de la red de consultores empresariales que están vinculados al consorcio que son alrededor de 100 que también están trabajando en la divulgación de la información a sus respectivas redes de contacto.

Si bien se han implementado diferentes acciones y estrategias para impulsar las inscripciones, desafortunadamente no se ve el avance esperado. Lo anterior se puede explicar, como se manifestó en la comunicación enviada el pasado viernes, en la medida en que las empresas están manifestando no estar interesadas, la proximidad de cierre de año y falta de tiempo para atender la consultoría y no confirman su participación ni se inscriben. En otros casos en los que se manifiesta interés, se está haciendo una gestión uno a uno para que se diligencien la documentación pendiente y poder enviarla para aprobación de la secretaría.

Bajo esa óptica, con estas acciones y gestión a realizar desde el consorcio se espera a la próxima semana tener ese número de empresas inscritas. Respecto al IP, se está haciendo un esfuerzo en el momento de hacer el proceso de inscripción. Y respecto a inicio de ruta de intervención, pues ya tenemos todo el andamiaje, los mentores, aplicativo, diagnóstico y demás elementos para poder iniciar entre el viernes y el lunes de la próxima semana.

Se indicó que se cuenta con el aprendizaje de otras líneas, que puede aportar para el logro de la meta de inscripciones, dejando claro que se trata de contratos independientes.

Se acuerda establecer un plan de choque, con seguimiento diario. Desde la SDDE se buscará espacio con el equipo de corazones productivos para buscar como trabajar conjuntamente sin gestionar empresas que ya hayan sido atendidas desde ese programa.

Respecto al inicio, se acuerda iniciar con las (55) empresas que ya han sido aprobadas, así no cuenten con IP, ya que este puede levantarse al inicio de la ruta. La SDDE solicita ser parte de la ruta de fortalecimiento y acompañar las sesiones de trabajo con las empresas para asegurar una atención integral.




La SDDE indicó que es necesario hacer una mayor revisión de la información que se está compartiendo de las empresas, para evitar reprocesos, por duplicidad de registros o falta de documentación.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	8	
		Fecha:	15 de septiembre de 2022	
	Acta de Comité	Página:	Página 4 de 2	
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC	
		Revisado por:	Bibiana guerrero Peñarete Subdirector Administrativo y Financiero	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

Siendo las 6:00 PM se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Levantar IP empresas	Consorcio CIP Bogotá AD	5/12/2025
Hablar con el equipo de Corazones productivos	Luisa Portela y Javier León - SDDE	28/11/2025
Realizar seguimiento diario a la convocatoria	Luisa Portela y Javier León - SDDE	Permanente
Iniciar ruta de fortalecimiento con empresas aprobadas	Consorcio CIP Bogotá AD	1/12/2025

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
María Piedad Bayter	Directora de Competitividad	SDDE	
Diego Pardo	Subdirector / Supervisor del Contrato	SDDE	
Milena Muñoz	Profesional Equipo Territorial	CIP Bogotá AD	
Diego Pinzón	Líder de Proyecto	CIP Bogotá AD	



NOMBRE Y FIRMA

Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión