

Riohacha - La Guajira, julio de 2026

Señores
DIRECCIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
E. S. M.

Asunto: SOLICITUD DE AJUSTE AL PROYECTO BPIN 202600000002815 – PIIP – Territorial

Cordial saludo,

De manera atenta, la Unidad Especial y Administrativa de Recreación y Deportes Distrital de Riohacha – UNDEPORTES se permite solicitar ajuste al proyecto presentado como: **"Apoyo al desarrollo de actividades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas en el Distrito de Riohacha"**, radicado con código BPIN 202600000002815 – Territorial, con el propósito de realizar los respectivos ajustes al tiempo de ejecución y al presupuesto, para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto dentro de la vigencia fiscal 2026.

De igual forma adjunto documento técnico de ajuste para validación de lo propuesto y aprobación del mismo. Hago constar con la firma de la presente que los documentos anexos, las firmas y la información incluida en el proyecto son veraces y auténticas.

Atentamente,

Original Firmado

HEINER LUIS DAZA PEÑALOZA

Director de la Unidad Especial y Administrativa de Recreación y Deportes Distrital de Riohacha – UNDEPORTES

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA UNIDAD ESPECIAL Y ADMINISTRATIVA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
DISTRITAL DE RIOHACHA – UNDEPORTES
CERTIFICA**

Que, mediante revisión a la contratación y ejecución de los proyectos en etapa de inversión y Fase III – Factibilidad, se realizó ajuste al plazo de ejecución y al presupuesto del proyecto denominado: **"Apoyo al desarrollo de actividades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas en el Distrito de Riohacha"**, donde se detalla el ajuste a las actividades y presupuesto.

El monto del proyecto es por el VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$245.204.000) M/L

Atentamente,

Original Firmado

HEINER LUIS DAZA PEÑALOZA

Director de la Unidad Especial y Administrativa de Recreación y Deportes Distrital de Riohacha – UNDEPORTES

DOCUMENTO TÉCNICO DE AJUSTE

Tabla N°1: Síntesis del Proyecto

Campo	Contenido
PROYECTO	Apoyo al desarrollo de actividades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas en el Distrito de Riohacha
BPIN	202600000002815
NOMBRE PLAN DE DESARROLLO	Riohacha Socialmente Sana y Sostenible (2024-2027)
EJE PDM	Línea Estratégica I. Riohacha Socialmente Sana
PROGRAMA	Programa 11. Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte – 4301
META PRODUCTO	4301007 – Servicio de Escuelas Deportivas
VALOR DEL PROYECTO	\$245.204.000
FUENTE DE FINANCIACIÓN	Estampilla Pro-Deporte
VIGENCIA	2026
FASE DEL PROYECTO	Fase 3 – Factibilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) meses

El proyecto denominado **"Apoyo al desarrollo de actividades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas en el Distrito de Riohacha"** se fundamenta en la provisión de apoyos logísticos (transporte y refrigerios) a deportistas inscritos en escuelas deportivas, clubes y ligas de Riohacha, con el fin de aumentar la participación deportiva continua de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, facilitando su asistencia a entrenamientos, encuentros y competencias deportivas de nivel interno, intermunicipal y nacional.

El proyecto inicialmente se formuló para desarrollarse en un periodo de once (11) meses, mediante la vinculación de un Técnico-Tecnólogo encargado del seguimiento y monitoreo al apoyo de clubes, y la operación de una bolsa de apoyos logísticos conforme a la programación deportiva anual y a la demanda efectiva durante la vigencia del proyecto.

Para el desarrollo de este proyecto se formuló el siguiente presupuesto:

PROPUESTA INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/R UNITARIO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL
1.	Realizar seguimiento y monitoreo al apoyo de clubes					
1.1	Mano de Obra					
1.1.1	Técnico-Tecnólogo	M.O.	1	\$2.500.000	11	\$27.500.000
	SUBTOTAL					\$27.500.000
2.	Realizar apoyo logístico a clubes deportivos					
2.1	Refrigerios	Unid	2.000	\$9.477	N.A.	\$18.954.000
2.2	Transporte Interno	Unid	150	\$65.000	N.A.	\$9.750.000
2.3	Transporte Intermunicipal	Unid	200	\$120.000	N.A.	\$24.000.000
2.4	Transporte Nacional	Unid	500	\$330.000	N.A.	\$165.000.000
	SUBTOTAL					\$217.704.000
	TOTAL PROYECTO					\$245.204.000

De lo anterior, se solicita ajuste a este proyecto en el tiempo de ejecución y otros ítems, teniendo en cuenta las siguientes motivaciones:

1. Ajuste del plazo de ejecución. Para garantizar la ejecución completa del proyecto dentro de la vigencia fiscal 2026, es necesario disminuir el tiempo de ejecución, pasando de once (11) meses inicialmente formulados a cuatro (4) meses, considerando la fecha en la cual se adelantará el proceso de contratación y la necesidad de que el apoyo a los clubes se encuentre vigente durante el calendario de competencias restante del año.

2. Efecto del ajuste sobre la mano de obra. La reducción del plazo disminuye proporcionalmente el costo del Técnico-Tecnólogo encargado del seguimiento y monitoreo, pasando de \$27.500.000 (11 meses) a \$10.000.000 (4 meses), lo que libera recursos por valor de **\$17.500.000**.

3. Redistribución de los recursos liberados. La reducción del plazo no disminuye el alcance del proyecto ni la población objetivo de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios; por el contrario, concentra la demanda de apoyos logísticos en un menor número de meses. Por ello, los recursos liberados de la mano de obra se trasladan íntegramente a los ítems de transporte de la Actividad 2, priorizando el Transporte Intermunicipal, que pasa de 200 a 283 unidades (+83), y fortaleciendo el Transporte Interno, que pasa de 150 a 266 unidades (+116). Los ítems Refrigerios (2.000 unidades) y Transporte Nacional (500 unidades) conservan las cantidades inicialmente formuladas. Con esta redistribución se amplía la cobertura de los apoyos de movilidad, se atiende de mejor manera la demanda efectiva de los clubes durante la vigencia y se fortalece el objetivo específico del proyecto de mitigar las restricciones socioeconómicas de las familias de los deportistas mediante el apoyo en transporte.

4. Valor del proyecto. Con el ajuste, el valor total del proyecto se mantiene en **\$245.204.000**, correspondiente al valor registrado en la plataforma, sin modificación del monto total ni de la fuente de financiación.

De lo anterior, se solicita realizar el ajuste del proyecto en la plataforma PIIP para ser contratado.

Se anexa presupuesto ajustado.

PRESUPUESTO AJUSTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/R UNITARIO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL
1.	Realizar seguimiento y monitoreo al apoyo de clubes					
1.1	Mano de Obra					
1.1.1	Técnico-Tecnólogo	M.O.	1	\$2.500.000	4	\$10.000.000
	SUBTOTAL					\$10.000.000
2.	Realizar apoyo logístico a clubes deportivos					
2.1	Refrigerios	Unid	2.000	\$9.477	N.A.	\$18.954.000
2.2	Transporte Interno	Unid	266	\$65.000	N.A.	\$17.290.000
2.3	Transporte Intermunicipal	Unid	283	\$120.000	N.A.	\$33.960.000
2.4	Transporte Nacional	Unid	500	\$330.000	N.A.	\$165.000.000
	SUBTOTAL					\$235.204.000
	TOTAL PROYECTO					\$245.204.000

Nota: El proyecto se formula con base en la provisión de apoyos logísticos (transporte y refrigerios) a deportistas inscritos en escuelas deportivas, clubes y ligas de Riohacha. La ejecución no depende de eventos específicos previamente definidos, sino de la programación deportiva anual y de la demanda efectiva durante la vigencia del proyecto, conforme a la disponibilidad de recursos de la estampilla pro-deportes.

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$245.204.000) M/L

Original Firmado

HEINER LUIS DAZA PEÑALOZA

Director de la Unidad Especial y Administrativa de Recreación y Deportes Distrital de Riohacha – UNDEPORTES