

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 2
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 14/05/2026
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	05	06	2026		04	08	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 352-2026 05 DE JUNIO DE 2026
Objeto del contrato:	“REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.”
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO - Secretario de Planeación
Apoyo (s) a la supervisión	N/A
Contratista:	ECOURBANISMOS S.A.S. con NIT. 901.343.544-5, representada legalmente por el señor ILNER IVAN RUIZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.352.835, expedida en Carepa – Antioquia


Valor Inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$150.000.000,00)
Valor adiciones	SETENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$70.000.000,00)
Valor Reducción	N/A (\$0)
Valor Final del Contrato	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$220.000.000,00)
Duración del contrato:	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS

Que entre el Municipio de Apartadó se reunieron el **SECRETARIO DE PLANEACIÓN**, YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO, en calidad de SUPERVISOR; y el señor ILNER IVAN RUIZ HERRERA identificado con C.C. No. 1.040.352.835 expedida en Carepa – Antioquia, en representación de **ECOURBANISMOS S.A.S.** identificado con NIT 901.343.544-5, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO el **CONTRATO DE OBRA Nro. 352-2026** con fecha 05 de junio de 2026.

Que mediante Acta de Inicio se fijó como fecha de inicio del Contrato el día 05 de junio de 2026, quedando inicialmente como fecha de terminación el día 04 de julio de 2026.

Que mediante **Otrosí Modificatorio Nro. 01** del 11 de junio de 2026, la expresión "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" fue sustituida por la expresión "CONTRATO DE OBRA".

Que mediante **Otrosí Adición y Prórroga Nro. 02**, se prorrogó el plazo del contrato en diecisiete (17) días, quedando con un plazo total de UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS, con nueva fecha de finalización el día 04 de agosto de 2026, y se adicionó el valor del contrato

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 2
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 14/05/2026
		Página 2 de 2

en SETENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$70.000.000,00), quedando el valor total del contrato en DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$220.000.000,00).


Que mediante **Otrosí Modificadorio Nro. 03** del 28 de julio de 2026, se modificó la forma de pago del contrato con ocasión al Otrosí Nro. 02.

Que mediante **Otrosí Modificadorio Nro. 04**, se corrigió la imputación presupuestal del contrato, quedando amparado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CD1502 del 05 de agosto de 2026 y el Registro Presupuestal RP1873 del 05 de agosto de 2026.

Que el contratista dio cumplimiento al objeto contratado, habiéndose ejecutado la totalidad del valor del contrato mediante las actas de pago suscritas, quedando un saldo de \$0 (CERO PESOS) por cancelar, según consta en los informes de supervisión y actas de pago correspondientes.


Que el contratista aportó los documentos que acreditan encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el CUATRO (04) de agosto de 2026


YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Secretario de Planeación
Supervisor (a)

N/A
Interventor

APOYO A LA SUPERVISIÓN


ECOURBANISMOS S.A.S.
ILNER IVAN RUIZ HERRERA
Contratista

Elaboro: Marcela Torres C/ Contratista 