


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026																	
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.1.1.1		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		ALQUILER BAÑO PORTÁTIL											
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES						
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)										LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3				
								MAYO													
								Parqueadero					UN	2,00							
								Norte					UN	1,00							
								Sur					UN	1,00							
								Oriental					UN	2,00							
								Sur-Occidental					UN	2,00							
								Cantidad contractual según Modificativa No.		40,00											
								Acumulado anterior		32,00											
								Acumulado a presente acta		40,00											
								Obra por ejecutar		0,00											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				8,00	
																OBSERVACIONES:					



				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.1.1.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN DE ASFALTO							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				AREA DE PISTA ATLETICA									
					CARP 2	495,69	9,96					4935,05	
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad contractual según Modificativa No.	9.870,10								
				Acumulado anterior	4935,05								
				Acumulado a presente acta	9870,10								
				Obra por ejecutar	0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:			TOTAL PRESENTE ACTA:			4.935,05	
									OBSERVACIONES:				

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 04										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026												
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.1.1.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO								
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			AREA	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
								0,20	152,00				30,40	
								0,20	152,00				30,40	
						8,90	0,15	2,50		2,00			6,68	
						18,00	0,15	2,50		2,00			13,50	
								0,12	6708,00				804,96	
								0,20	4796,00				959,20	
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		3.992,35								
				Acumulado anterior		2147,21								
				Acumulado a presente acta		3992,35								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			1.845,14			
								OBSERVACIONES:						

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO											
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.1.1.10											
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			AREA	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			EXP	M2	M3		
																	
							PLACA DE FONDO			0,20	152,00		1,20		36,48		
							PLACA SUPERIOR			0,20	152,00		1,20		36,48		
							MUROS	8,90	0,15	2,50		2,00	1,20		8,01		
								18,00	0,15	2,50		2,00	1,20		16,20		
							DEMOLICIONES DE MURO			0,12	6708,00		1,20		965,95		
							DEMOLICIONES DE PLACA			0,20	4796,00		1,20		1151,04		
						DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO											
							OCIDENTAL NIVEL 1	547,86	0,02	2,00			1,20		26,30		
							OCCIDENTAL NIVEL MEZANINE	185,79	0,02	2,00			1,20		8,92		
							SUR NIVEL 1	44,00	0,02	2,00			1,20		2,11		
							NORTE NIVEL 1	42,00	0,02	2,00			1,20		2,02		
							NIVEL 2 A/B	3,45	0,02	0,75		16,00	1,20		0,99		
							NIVEL 3 A/B	3,45	0,02	0,75		33,00	1,20		2,05		
						DEMOLICIÓN DE ENCHAPE											
							NIVEL 1			0,10	4796,00		1,20		575,52		
						DESMONTE DE MURO EN DRYWALL											
							SUROCCIDENTE			0,12	898,09		1,20		129,32		
						DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																	
																	
							NIVEL 3 GENERAL			0,10	213,94		1,20		25,67		
							NIVEL 1 GENERAL			0,10	3580,10		1,20		429,61		
							NIVEL MEZANINE GENERAL			0,10	460,28		1,20		55,23		
							NIVEL 2 GENERAL			0,10	87,71		1,20		10,53		
						Cantidad contractual según Modificativa No.						175.370,10					
						Acumulado anterior						171887,66					
Acumulado a presente acta						175370,10											
Obra por ejecutar						0,00											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			3.482,44						
								OBSERVACIONES:									



ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFIUID, SIKASET NC FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.										
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.3.10													
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																
REGISTRO FOTOGRÁFICO																
																
				Cantidad contractual según Modificativa No.		234,26										
				Acumulado anterior		0,00										
				Acumulado a presente acta		234,26										
				Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				234,26				
								OBSERVACIONES:								

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.2.13.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				GRADERIAS		31,50			56,00		1764,16		
				REGISTRO FOTOGRÁFICO									
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1.764,16							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		1764,16							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 		TOTAL PRESENTE ACTA:			1.764,16		
						OBSERVACIONES:							


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026													
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.4.1.1												
CONSORCIO METRO ESTADIO					TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN										
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
					NIVEL 1 NORTE										
					NORTE Nivel 1								2897,00		
					INTERIORISMOS										
					NIVEL 1									12609,21	
					NIVEL CANCHA									5028,92	
					NIVEL 2									6628,32	
					NIVEL 3									6628,32	
					NIVEL MEZANINE									2987,00	
					EDIFICIO VIP										
					NIVEL CUBIERTA									194,00	
					NIVEL 1									194,00	
					NIVEL 2									194,00	
															
					Cantidad contractual según Modificativa No.		38.000,00								
					Acumulado anterior		0,00								
					Acumulado a presente acta		37360,77								
					Obra por ejecutar		639,23								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			37.360,77				
								OBSERVACIONES:							

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL													
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ITEM:		1.4.1.2															
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
								Cantidad contractual según Modificativa No.		4.000,00											
								Acumulado anterior		0,00											
								Acumulado a presente acta		3994,16											
								Obra por ejecutar		5,84											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				3.994,16	
																OBSERVACIONES:					



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 04


[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL														
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ITEM:		1.4.1.4														
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES							
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3					
						OCCIDENTAL NIVEL 1						11,00								
						OCCIDENTAL NIVEL 1						7,00								
						OCCIDENTAL NIVEL 1						3,00								
						OCCIDENTAL NIVEL 1						2,00								
						OCCIDENTAL MEZANINE						4,00								
						OCCIDENTAL MEZANINE						1,00								
						OCCIDENTAL MEZANINE						1,00								
						OCCIDENTAL MEZANINE						2,00								
						OCCIDENTAL MEZANINE						5,00								
						NORTE NIVEL 1						5,00								
						NORTE NIVEL 1						2,00								
						NORTE NIVEL 2						3,00								
						ORIENTAL NIVEL 1						8,00								
						ORIENTAL NIVEL 1						2,00								
						SUR NIVEL 1						4,00								
						SUR NIVEL 2						2,00								
						 24/02/2026 11:59:06 a. m. 1 Sur-45 Calle 46 Metropolitana Barranquilla Atlántico														
												Cantidad contractual según Modificativa No.		312,00						
						Acumulado anterior		0,00												
						Acumulado a presente acta		62,00												
						Obra por ejecutar		250,00												
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					62,00							
								OBSERVACIONES:												

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
		ACTA DE COBRO N° 04											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.4.1.5							
				DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				OCCIDENTAL NIVEL MEZANINE						13,00			
				ORIENTAL NIVEL 1						5,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		300,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		18,00							
				Obra por ejecutar		282,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			18,00		
								OBSERVACIONES:					

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 04										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026												
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.4.1.6		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL				
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
				NIVEL 2 GENERAL CAFETERIAS		2,00		0,90	17,00			30,60		
				NIVEL 3 GENERAL CAFETERIAS		2,00		0,90	33,00			59,40		
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1.200,00								
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		90,00								
				Obra por ejecutar		1110,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			90,00			
								OBSERVACIONES:						



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS													
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.4.1.7															
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION				DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)												LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
								NIVEL 3 CUBICULOS		0,70		2,00	30,00			42,00					
								NIVEL 3 DIVISION URINALES		0,45		1,00	44,00			19,80					
								NIVEL 2 DIVISION URINALES		0,45		1,00	40,00			18,00					
								NIVEL 2 CUBICULOS		0,70		2,00	50,00			70,00					
								NIVEL MEZANINE URINALES		0,45		1,00	16,00			7,20					
								NIVEL MEZANINE CUBICULOS		0,70		2,00	24,00			33,60					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
								Cantidad contractual según Modificativa No.		1.250,00											
								Acumulado anterior		0,00											
								Acumulado a presente acta		190,60											
								Obra por ejecutar		1059,40											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				190,60	
																OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS										
CAPITULO:		PRELIMINARES		CÓDIGO DEL ITEM:		1.4.1.8												
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
 								NIVEL 1 OCCIDENTAL							25,00			
								NIVEL MEZANINE							21,00			
								NIVEL 1 NORTE							7,00			
								NIVEL 2 NORTE							9,00			
								NIVEL 1 ORIENTAL							9,00			
								NIVEL 1 SUR							13,00			
								NIVEL 2 SUR							15,00			
								NIVEL MEZANINE							34,00			
								NIVEL 2 ORIENTAL							18,00			
								NIVEL 2 OCCIDENTAL							12,00			
								NIVEL 3 SUR							24,00			
								NIVEL 3 NORTE Y OCCIDENTAL							32,00			
								NIVEL 3 SUR Y ORIENTAL							38,00			

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 04											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026													
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.4.1.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE ESPEJOS									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
				BAÑOS								22,76			
															
															
								Cantidad contractual según Modificativa No.		850,00					
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		22,76									
				Obra por ejecutar		827,24									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA: 		TOTAL PRESENTE ACTA:			22,76				
								OBSERVACIONES:							

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.4.1.10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DESMONTE DE MESONES							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				NIVEL 2		0,40	5,00		19,00		38,00		
				NIVEL MEZANINE		0,40	5,00		8,00		16,00		
				NIVEL 3		0,40	5,00		33,00		46,00		
													
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
 													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		100,00							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		100,00							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			100,00		
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL 2000KVA 480/13200 ELEVADOR INCLUYE DPS MT

LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND.	CANT.	TOTALES		
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			M1	M2	M3
						2,00			
Cantidad contractual según Modificativa No.	2,00								
Acumulado anterior	0,00								
Acumulado a presente acta	2,00								
Obra por ejecutar	0,00								

Cantidad contractual según Modificativa No.

Acumulado anterior

Acumulado a presente acta

Obra por ejecutar

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:


Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:


Vo.Bo. DIRECTOR DE

TOTAL PRESENTE ACTA:

2,00

OBSERVACIONES:



				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																	
				ACTA DE COBRO N° 04																	
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:			OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2024 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 1000KVA 13200/208 INCLUYE DPS MT - TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES														
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.7.1.04															
CONSORCIO METRO ESTADIO										LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)												LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																2,00					
																					
										Cantidad contractual según Modificativa No.		2,00									
										Acumulado anterior		0,00									
										Acumulado a presente acta		2,00									
										Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:			Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:							2,00					
									OBSERVACIONES:												



				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 04											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026													
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.7.1_05		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 630KVA 13200/208 INCLUYE DPS MT - TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES					
				CONSORCIO METRO ESTADIO											
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
										2,00					
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		2,00									
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		2,00									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			2,00				
															

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026														
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO CLASE F 400KVA 13200/208 K4 INCLUYE DPS MT - TERMOMETRO+PT100+CAJA - VENTILADORES										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																
																
				Cantidad contractual según Modificativa No.	3,00											
				Acumulado anterior	0,00											
				Acumulado a presente acta	3,00											
				Obra por ejecutar	0,00											
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				3,00				
								OBSERVACIONES:								


				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 04											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2024 A 19/06/2024													
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)									
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
										4,00					
															
Cantidad contractual según Modificativa No.						4,00									
Acumulado anterior						0,00									
Acumulado a presente acta						4,00									
Obra por ejecutar						0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				4,00			
								OBSERVACIONES:							

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026			
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE

CONSORCIO METRO ESTADIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

[illegible]

**Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:

Vo.Bo. DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA:

TOTAL PRESENTE ACTA:

1,00


OBSERVACIONES:

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
				ACTA DE COBRO N° 04										
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026												
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.7.1_14		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:			SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)			
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)		LONG (M)	ANCHO (M)			ALTURA (M)	ML	M2			M3			
										2,00				
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		2,00								
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		2,00								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			2,00			
								OBSERVACIONES:						

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	27/05/2026 A 19/06/2026		
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_16
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR

CONSORCIO METRO ESTADIO		LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
							3,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO										
										
</										


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 	OBSERVACIONES:
TOTAL PRESENTE ACTA:				3,00

ACTA DE COBRO N° 04


CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_17	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR Y FUSIBLES (INCLUYE FUSIBLES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR												
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
											2,00							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
																		
						Cantidad contractual según Modificativa No.		2,00										
						Acumulado anterior		0,00										
						Acumulado a presente acta		2,00										
						Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				2,00						
								OBSERVACIONES:										

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA															
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																			
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_18		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS DE REMONTE													
CONSORCIO METRO ESTADIO												LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)												LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	ML	M2			M3		
																	1,00				
																					
												Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00							
												Acumulado anterior		0,00							
												Acumulado a presente acta		1,00							
												Obra por ejecutar		0,00							
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					1,00								
								OBSERVACIONES:													

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		IP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	
PERIODO:		27/05/2024 A 19/06/2024			
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.1_19	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR
CONSORCIO METRO ESTADIO					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					
					
					
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:					
Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:					
Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:					
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:					
OBSERVACIONES:					

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026															
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA		CODIGO DEL ITEM:	1.7.1_22		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA GIS CON SECCIONADOR									
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			M1	M2	M3		
											3,00						
																	
						Cantidad contractual según Modificativa No.		3,00									
						Acumulado anterior		0,00									
						Acumulado a presente acta		3,00									
						Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				3,00					
								OBSERVACIONES:									

[illegible]

[illegible]

CONTRATO:

LP-017-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

PERIODO:

27/05/2026 A 19/06/2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 630 KVA CLASE F. 13200/208V A PLENA CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.

CAPITULO:


PROVISIONES DE OBRA

CODIGO DEL ITEM:

1.7.1_25

CONSORCIO METRO ESTADIO

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG (M)

ANCHO (M)

ALTURA (M)

UND

CANT.

TOTALES

ML

M2

M3

Cantidad contractual según Modificativa No.

2,00

Acumulado anterior

0,00

Acumulado a presente acta

2,00

Obra por ejecutar

0,00

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

CALCULOS:

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

TOTAL PRESENTE ACTA:

OBSERVACIONES:

2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA														
ACTA DE COBRO N° 04														
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026												
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CODIGO DEL ITEM:	1.7.1.27	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO DE 400 KVA CLASE F. 13200/208V K4 A PLENA CARGA. INCLUYE SISTEMA DE VENTILACION FORZADA.								
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				ML	M2	M3
											3,00			
														

ACTA DE COBRO N° 04[illegible]


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:		27/05/2024 A 19/06/2024			
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.1_29	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (2000A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO GENERAL CON PROTECCION DE 2000A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.

CONSORCIO METRO ESTADIO

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

[illegible]

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CODIGO DEL ITEM:	1.7.1_29	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (2000A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO GENERAL CON PROTECCION DE 2000A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				Obra por ejecutar		0,00							
CALCULOS:				Vo.Ba. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					2,00		
						OBSERVACIONES:							


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
-----------	-------------	----------------------	---

PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CODIGO DEL ITEM:	1.7.1_30	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
				SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (3500A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO GENERAL CON PROTECCION DE 3500A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.

CONSORCIO METRO ESTADIO

[illegible]


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
ACTA DE COBRO N° 04													
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CODIGO DEL ITEM:	1.7.1_30	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE INTERCONEXION (3500A) ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO GENERAL CON PROTECCION DE 3500A, INCLUYE SOPORTERIA Y AISLADORES.							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:		2,00			
								OBSERVACIONES:					


				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
				ACTA DE COBRO N° 04																
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																		
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CODIGO DEL ITEM:		1.7.1_31		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACOPLER FLEXIBLES DE 2000A										
CONSORCIO METRO ESTADIO										LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)										LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				ML	M2	M3		
																				
REGISTRO FOTOGRAFICO																				
																				
										Cantidad contractual según Modificativa No.	8,00									
										Acumulado anterior	0,00									
										Acumulado a presente acta	8,00									
										Obra por ejecutar	0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					8,00							
								OBSERVACIONES:												

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.1_32	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ACOPLER FLEXIBLES DE 3500A

LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						8,00			
									
REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
Cantidad contractual según Modificativa No.		8,00							
Acumulado anterior		0,00							
Acumulado a presente acta		8,00							
Obra por ejecutar		0,00							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	TOTAL PRESENTE ACTA:		8,00
				OBSERVACIONES:		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION TB-UPS-NOR SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

SUBESTACION ELECTRICA DE ZONA NORORIENTAL



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:


PRESIDENTE DE INTERVENTORÍA:



Vo.Bo. DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA:

TOTAL PRESENTE ACTA:

1,00


1	OBSERVACIONES:
---	----------------



				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA													
				ACTA DE COBRO N° 04													
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026															
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.7.1.63		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION TB-UPS-SOC SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR							
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION				DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)				ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
													1,00				
																	
						Cantidad contractual según Modificativa No.				1,00							
						Acumulado anterior				0,00							
						Acumulado a presente acta				1,00							
						Obra por ejecutar				0,00							
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESPONSABLE DE CONTROL:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00			
										OBSERVACIONES:							

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA															
				ACTA DE COBRO N° 04															
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																	
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.7.1_64		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL PARA SINCRONISMO, INCLUYE INTERRUPTORES Y TARJETA DE SINCRONISMO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR									
CONSORCIO METRO ESTADIO																			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)																			
																			
																			
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		OBSERVACIONES:											
								TOTAL PRESENTE ACTA:											
								1,00											

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026												
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.3_001	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADORES HVLS DE 1.17 METROS DE DIAMETRO, CON ASPAS DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, MOTOR EC SIN ESCOBILLAS DE 1000 WATTS DE POTENCIA , FLUJO DE AIRE DE 47706 M3/HORA									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
									35,00					
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
VENTILADORES PROPUESTOS  														
				Cantidad contractual según Modificativa No.	35,00									
				Acumulado anterior	0,00									
				Acumulado a presente acta	35,00									
				Obra por ejecutar	0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:			TOTAL PRESENTE ACTA:		35,00			
									OBSERVACIONES:					


				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.3_002	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA CON ALETAS FIJAS EN ALUMINIO EXTRUIDO A6063 T5 ESPESOR 1.0MM, CON MARCO. RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON PROTECTOR DE LLUVIA. PASO ENTRE ALETAS DE 110MM AREA EFECTIVA 70% INCLUYE TRANSPORTE MARITIMO, NACIONALIZACION E IMPUESTOS							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
										35,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		48,11							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		35,00							
				Obra por ejecutar		13,11							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			35,00		
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026			
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.3_003	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR EN LA NUBE QUE PERMITA CONECTAR Y GETONAR HASTA 15 UNIDADES

CONSORCIO METRO ESTADIO		LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3



REGISTRO FOTOGRÁFICO


Eagle Technology Co., Ltd

Stand Type: Axial Flow Fan ETS-8F10

Model	ETS-8F10
Dimensions	1000
Voltage(V)	220V
Power	1.5
Frequency(Hz)	50
Speed(RPM)	1750
Speed(m/s)	12.5
Fan Blade Quantity	8
Capacity (m³/s)	40000 - 60000
Total Pressure (Pa)	1500 - 2000
Static Pressure (Pa)	1000 - 1500
Installation Class	II
Protection Class	IP54
Operating mode	ON/OFF
Applicable ambient temperature	-20°C - 50°C
Powering method	Three-phase AC motor, optional
Power Cable	3-core 4mm² or 6mm²
Working Environment	Indoor or Outdoor



Wire Connection

Cantidad contractual según Modificativa No.		2,00		
Acumulado anterior		0,00		
Acumulado a presente acta		2,00		
Obra por ejecutar		0,00		



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: 	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA: 	OBSERVACIONES:	TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00
--------------------------------------	--	--	---	----------------	----------------------	------

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.3_005	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION ORIENTAL (2-0, 2-1 Y 2-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE ABARCA LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES MÓDULOS INTERCONECTADOS. EL MÓDULO 2-0 (4.00 X 5.589 X 1.20 M) SE CONFIGURA EN PARED SIMPLE E INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" JUNTO CON UN CÁRCAMO DE DRENAJE							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)		LONG (M)	ANCHO (M)			ALTURA (M)	ML	M2			M3		
										1,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
		Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00									
		Acumulado anterior		0,00									
		Acumulado a presente acta		1,00									
		Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			1,00		
								OBSERVACIONES:					



ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION ORIENTAL SUR (3.0 Y 3-1) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACION DE DOS MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO 3.0 (5.00 X 4.40 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE RECTANGULAR DE 1.70 X								
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.3_006											
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
										1,00				
														
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.			1,00							
				Acumulado anterior			0,00							
				Acumulado a presente acta			1,00							
				Obra por ejecutar			0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00		
								OBSERVACIONES:						

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025				OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026				DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION SUR-ORIENTAL (4-0, 4-1 Y 4-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-ORIENTAL NORTE 4-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE												
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.7.3_007																
CONSORCIO METRO ESTADIO												LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)															LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
																	1,00					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																						
																						
												Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00								
												Acumulado anterior		0,00								
												Acumulado a presente acta		1,00								
												Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00		
																OBSERVACIONES:						

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.3_008	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION SUR (5-0, 5-1 Y 5-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE ABARCA LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES MODULOS INTERCONECTADOS. EL MÓDULO SUR 5-0 (4.00 X 5.58 X 1.20 M) SE CONFIGURA EN PARED SIMPLE E INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" JUNTO CON UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)		LONG (M)	ANCHO (M)			ALTURA (M)	ML	M2			M3		
										1,00			
													
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
		Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00									
		Acumulado anterior		0,00									
		Acumulado a presente acta		1,00									
		Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			1,00		
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION SUR-OCCIDENTAL (6-0, 6-1 Y 6-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO SUR-OCCIDENTAL 6-0 (4.00 X 7.13 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE								
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.3_009											
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
										1,00				
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00								
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		1,00								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00		
								OBSERVACIONES:						

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION OCCIDENTAL NORTE (9-0 Y 9-1) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACION DE DOS MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO OCCIDENTAL NORTE 9-0 (4.00 X 6.21 X 1.60 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE									
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.3_011												
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
											1,00				
															
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.			1,00								
				Acumulado anterior			0,00								
				Acumulado a presente acta			1,00								
				Obra por ejecutar			0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00			
								OBSERVACIONES:							





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION NORTE-ORIENTE (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE DRENAJE TIPO MANHOLE								
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.3_012											
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)		LONG (M)	ANCHO (M)			ALTURA (M)	ML	M2			M3			
										1,00				
														
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00					1,00			
				Acumulado anterior		0,00								
				Acumulado a presente acta		1,00								
				Obra por ejecutar		0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				1,00		
								OBSERVACIONES:						



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAJAS DE VENTILACION NORTE-OCCIDENTAL (10-0, 10-1 Y 10-2) EN PRFV PARA INYECCION DE AIRE. EL ALCANCE COMPRENDE LA FABRICACION E INSTALACIÓN DE TRES MÓDULOS EN PRFV DE PARED SIMPLE. EL MÓDULO NORTE-OCCIDENTAL 10-0 (7.72 X 8.55 X 1.20 M) INCORPORA CUATRO CAMPANAS DE ENTRADA DE 30" Y UN CÁRCAMO DE									
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.3_013												
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
										1,00					
															
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		1,00									
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		1,00									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					1,00		
								OBSERVACIONES:							



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA																
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026																				
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ÍTEM:		1.7.3_014		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS EN FIBRA DE VIDRIO D=30" PARA CAMBIO DE DIRECCION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO														
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES								
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3						
																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																								
 																								
								Cantidad contractual según Modificativa No.		44,00														
								Acumulado anterior		0,00														
								Acumulado a presente acta		44,00														
								Obra por ejecutar		0,00														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				44,00				
																OBSERVACIONES:								



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO													
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.7.3_015															
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION				DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)												LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
 																					
								Cantidad contractual según Modificativa No.		392,08											
								Acumulado anterior		0,00											
								Acumulado a presente acta		392,08											
								Obra por ejecutar		0,00											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:				TOTAL PRESENTE ACTA:				392,08	
																OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:				LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA													
PERIODO:				27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 24" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO													
CAPITULO:		PROVISIONES DE OBRA		CÓDIGO DEL ITEM:		1.7.3_016															
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
								Cantidad contractual según Modificativa No.		291,00											
								Acumulado anterior		0,00											
								Acumulado a presente acta		291,00											
								Obra por ejecutar		0,00											
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				291,00									
								OBSERVACIONES:													


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	27/05/2026 A 19/06/2026		
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.4_035
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3". INCLUYE ACCESORIOS	



CONSORCIO METRO ESTADIO		LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
 											
				430.00					430.00		
		REGISTRO FOTOGRÁFICO									
											

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 	OBSERVACIONES:
TOTAL PRESENTE ACTA:				430,00

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
				ACTA DE COBRO N° 04									
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA							
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026											
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.4_036	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4". INCLUYE ACCESORIOS							
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
						526,20					526,20		
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
 													
				Cantidad contractual según Modificativa No.		526,20							
				Acumulado anterior		0,00							
				Acumulado a presente acta		526,20							
				Obra por ejecutar		0,00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			526,20		
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026													
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.4_037	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=6". INCLUYE ACCESORIOS									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
															
						512,26					512,26				
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		512,26									
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		512,26									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				512,26			
								OBSERVACIONES:							

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04


CONTRATO:	LP-017-2025	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
PERIODO:	27/05/2026 A 19/06/2026		
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1.7.4_038
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=8". INCLUYE ACCESORIOS	

CONSORCIO METRO ESTADIO		LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
 											
 											
Cantidad contractual según Modificativa No.		145,32									
Acumulado anterior		0,00									
Acumulado a presente acta		145,32									
Obra por ejecutar		0,00									

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 	TOTAL PRESENTE ACTA:					145,32
				OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA								
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PERIMETRAL AL CAMPO DE JUEGO RECOLECTOR DE LAS AGUAS LLUVIAS Y SUPERFICIALES 0,80X0,90 EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO. INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR DE INSTALACION INCLUYE CAMA EN MATERIAL SUB BASE E=0,25M Y MATERIALES PARA UNION ENTRE SECCIONES Y REJILLA								
CAPITULO:	PROVISIONES DE OBRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.7.4_063										
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
						409,00				409,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad contractual según Modificativa No.	409,00								
				Acumulado anterior	0,00								
				Acumulado a presente acta	409,00								
				Obra por ejecutar	0,00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA: 		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: 		TOTAL PRESENTE ACTA:			409,00		
						OBSERVACIONES:							


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026														
CAPITULO:	NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:	NP-02_003		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR								
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)									LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
																
Cantidad contractual según Modificativa No.			150,00													
Acumulado anterior			120,00													
Acumulado a presente acta			150,00													
Obra por ejecutar			0,00													
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				30,00				
								OBSERVACIONES:								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA											
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026															
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP-02_023	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		CONSTRUCCION MICROPILOTE Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO.											
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES						
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3				
						59,60						59,60					
				REGISTRO FOTOGRÁFICO													
																	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																		
CAPITULO:		NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ÍTEM:		NP-02_024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5". INCLUYE TUBO 1", CEMENTO										
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)										LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
								REGISTRO FOTOGRÁFICO												
																				
								Cantidad contractual según Modificativa No.		3.488,00										
								Acumulado anterior		3304,80										
								Acumulado a presente acta		3488,00										
								Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					183,20							
								OBSERVACIONES:												

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA										
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN										
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP-02_025													
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)									LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
									900,00	0,40	4,20					1500,00
				REGISTRO FOTOGRÁFICO												
																
				Cantidad contractual según Modificativa No.		5.453,23										
				Acumulado anterior		3953,23										
				Acumulado a presente acta		5453,23										
				Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:				1.500,00				
								OBSERVACIONES:								

ACTA DE COBRO N° 04



CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026																		
CAPITULO:		NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		NP-02_029		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TRES ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN										
CONSORCIO METRO ESTADIO								LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)											LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
																				
REGISTRO FOTOGRÁFICO																				
 																				
								Cantidad contractual según Modificativa No.		270,00										
								Acumulado anterior		200,00										
								Acumulado a presente acta		270,00										
								Obra por ejecutar		0,00										
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:						70,00						
								OBSERVACIONES:												


ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA												
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES												
CAPITULO:		NO PREVISTOS											CÓDIGO DEL ITEM:		NP-02_032			
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES					
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)								LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3			
						TUNEL 1												
								SUPERIOR							404,00			
								INFERIOR							404,00			
						TUNEL 2												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 3												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 4												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 5												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 6												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
REGISTRO FOTOGRÁFICO						TUNEL 7												
								SUPERIOR										
								INFERIOR							404,00			
						TUNEL 8												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 9												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		
						TUNEL 10												
								SUPERIOR								404,00		
								INFERIOR								404,00		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0.25M. TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACCELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR, VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN														
CAPITULO:		NO PREVISTOS											CÓDIGO DEL ÍTEM:		NP-02_033					
CONSORCIO METRO ESTADIO						LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES						
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)									LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3				
						TUNEL ENTRE EJE 06 AL 07			37,50	4,00		2,00		300,00						
						TUNEL ENTRE EJE 10 AL 11			38,80	4,00		2,00		310,40						
						TUNEL ENTRE EJE 18 AL 19			40,30	4,00		2,00		322,40						
						TUNEL ENTRE EJE 24 AL 25			47,00	4,00		2,00		376,00						
						TUNEL ENTRE EJE 28 AL 29			48,50	4,00		2,00		388,00						
						TUNEL ENTRE EJE 32 AL 33			45,00	4,00		2,00		360,00						
						TUNEL ENTRE EJE 38 AL 39			32,50	4,00		2,00		260,00						
						TUNEL ENTRE EJE 45 AL 46			36,50	4,00		2,00		292,00						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																				
																				
						Cantidad contractual según Modificativa No.		3.372,40												
						Acumulado anterior		763,60												
						Acumulado a presente acta		3372,40												
						Obra por ejecutar		0,00												
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA:		TOTAL PRESENTE ACTA:					2.608,80							
								OBSERVACIONES:												

				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA											
				ACTA DE COBRO N° 04											
CONTRATO:		LP-017-2025		OBJETO DEL CONTRATO:		OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA									
PERIODO:		27/05/2026 A 19/06/2026													
CAPITULO:		NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		NP-02_035		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:							
						CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2".									
CONSORCIO METRO ESTADIO				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
															
				REGISTRO FOTOGRÁFICO											
 															
				Cantidad contractual según Modificativa No.		8,00									
				Acumulado anterior		0,00									
				Acumulado a presente acta		8,00									
				Obra por ejecutar		0,00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:		TOTAL PRESENTE ACTA:			8,00				
								OBSERVACIONES:							

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE COBRO N° 04

[illegible]