

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	OFICIO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 2

Popayán, 19 de agosto de 2026

Doctora
ASTRID LUCERO APONZA
Supervisora Contrato Interadministrativo No. 3796 de 2025
Secretaría de Salud del Departamento del Cauca

Asunto: Solicitud de Otrosí No 01 al Contrato 3796 DE 2025

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio, me permito solicitar formalmente el inicio del trámite contractual para la suscripción del Otrosí No. 01 de prórroga en tiempo por el término de treinta (30) días calendario, al Contrato Interadministrativo No. 3796 de 2025, cuyo objeto "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD".

1.- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE SALUD

CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN - ESE identificada con el Nit. 900.145.579-1.

VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 1.796.457.161)

OBJETO: "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD."

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE MODIFICACION CONTRACTUAL	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Teniendo en cuenta la información general del contrato, queremos dar a conocer que durante a diferentes situaciones acaecidas en la ejecución del contrato interadministrativo en especial el orden público y por la alerta volcánica del Volcán Puracé durante el tiempo de ejecución, se ha generado un retraso en el cronograma planificado para la ejecución de algunas actividades contractuales. Entre las principales situaciones ocurridas durante el periodo contractual y que afectaron la ejecución se encuentran:

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	OFICIO	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 2

- **Afectaciones por orden público:**Ataque en la Vía Panamericana, sector el Túnel - Cajibío: El 25 de abril de 2026, se registró un grave atentado terrorista que destruyó un tramo de la carretera, dejando 7 personas muertas y 17 heridas y debido a esto el tránsito por dicha vía estuvo paralizado por varios días mientras se realizaban las labores de recuperación de la vía y posterior a ello, una de las recomendaciones de las autoridades de Policía fue evitar el desplazamiento por la zona durante los días posteriores al ataque para no poner en riesgo a las personas. Debido a que la vía Panamericana conecta el norte con el sur del departamento se debieron suspender temporalmente los desplazamientos de los equipos de salud colectiva hacia la zona
<https://www.eltiempo.com/colombia/asi-planearon-el-ataque-terrorista-en-via-de-cajibio-en-cauca-que-dejo-al-menos-20-muertos-y-mas-de-50-heridos-este-era-el-objetivo-principal-3551430>.
- **Emergencia por alerta Naranja en el Volcán Puracé y emisión de gases, ceniza:**El Servicio Geológico Colombiano, elevó la alerta del Volcán Puracé a nivel Naranja, registrando un aumento significativo de sismicidad, expulsión sostenida de ceniza volcánica (que afectó a Popayán y municipios vecinos como Puracé y Coconuco y elevadas emisiones de gases tóxicos, estas circunstancias se presentaron desde el 21 de Julio y ya para el 1 de agosto se declaró en Alerta Naranja por el aumento de emisión de gases, esta situación presentada en particular en estos municipios, llevo a que se tenga que cancelar y reprogramar algunas actividades con la comunidad, debido a que la mayoría de encuentros se hacen al aire libre y se hacía necesario salvaguardar la salud del personal y la población.
[https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletin semanal de actividad del volcan Purace Coconucos del 21 al 27 de julio de 2026.pdf](https://www2.sgc.gov.co/Noticias/boletinesDocumentos/Boletin%20semanal%20de%20actividad%20del%20volcan%20Purace%20Cocconucos%20del%2021%20al%2027%20de%20julio%20de%202026.pdf)
<https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Estado-de-alerta-del-volcan-Purace-cambia-a-Naranja-01-agosto-2026.aspx>
- **Alineación con lineamientos del Ministerio de Salud (Semana Andina):** Dentro de las obligaciones contractuales se encuentra contemplada la celebración de la "Semana Andina". De acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, este evento está previsto para llevarse a cabo durante la **tercera semana del mes de septiembre**. Dado que el contrato actual tiene como fecha de finalización el **10 de septiembre**, se presenta una incompatibilidad de tiempos que nos impediría ejecutar esta actividad de manera oportuna y articulada con la directriz nacional.
- Por los motivos expuestos, consideramos indispensable contar con los 30 días adicionales de ejecución y emisión de informes. De esta manera, garantizamos la culminación exitosa y con calidad de la totalidad de las actividades contempladas en el contrato, así como el impacto previsto de la Semana Andina en la población objeto en el municipio de Popayán.

Agradezco de antemano su atención y colaboración en el trámite de esta solicitud. Quedo atento a su respuesta o a la indicación de los documentos adicionales que se requieran para el radicado formal.

Cordialmente,

JUAN CARLOS COTAZO URREA
Gerente

Proyecto: Ángela Chamorro Profesional Plan de Intervenciones Colectivas afiliada Sintraunpros
Aprobó: Hernán E Díaz Bonilla PU Coordinador PA Popayán
Revisó: Juan Gabriel Chaux- Abogado -Coordinador proceso de gestión jurídica, afiliado Sintraunpros