

Consolidado de asistencia de reuniones Gabriel Bonilla - Agosto de 2026	
Fecha de la reunión	Tema de la reunión
4 de agosto de 2026	Seguimiento interno del Programa Colombia Solar: revisión de compromisos y actividades en curso y presentación del mapa interactivo para la focalización de usuarios.
4 de agosto de 2026	Revisión del componente social de GECELCA en el informe bimestral mayo-junio, incluyendo avances y aspectos relacionados con la caracterización de usuarios.
4 de agosto de 2026	Presentación y revisión de las observaciones al informe de caracterización de GECELCA, orientadas a fortalecer los criterios técnicos y de seguimiento del proceso de caracterización.
6 de agosto de 2026	Seguimiento semanal con GECELCA – Colombia Solar: avance del cronograma, compromisos, actividades pendientes y aspectos relacionados con el presunto incumplimiento contractual.
11 de agosto de 2026	Seguimiento semanal interno del equipo Colombia Solar a FENOGE: revisión de compromisos, actividades en curso, ejecución y propuestas de mejora para fortalecer la gestión y articulación.
11 de agosto de 2026	Revisión de asuntos pendientes de la supervisión del contrato GECELCA – Colombia Solar, incluyendo observaciones técnicas, caracterización de usuarios y asuntos pendientes de los componentes del Programa.
11 de agosto de 2026	Elaboración y revisión de comentarios a la caracterización de Villas de San Pablo presentada por GECELCA, consolidando observaciones y recomendaciones para su socialización y remisión.
12 de agosto de 2026	Revisión del Plan de Ejecución de GECELCA y de la metodología de ponderación contractual y medición del avance, contrastando pesos asignados, duración, ejecución real, metas, hitos y entregables.
13 de agosto de 2026	Revisión de los instrumentos de caracterización de GECELCA, verificando la atención de observaciones, ajustes realizados, aspectos pendientes, gestión social y trazabilidad documental.
14 de agosto de 2026	Socialización de resultados de seguimiento del Programa Colombia Solar: estado de actividades y productos, avances, indicadores, metas, puntos críticos y compromisos.

14 de agosto de 2026	Revisión con GECELCA de la caracterización de Villas de San Pablo, incluyendo resultados, observaciones, recomendaciones e identificación y seguimiento de usuarios.
18 de agosto de 2026	Seguimiento semanal del equipo Colombia Solar a FENOGE: compromisos, actividades pendientes, hitos, fechas y aspectos técnicos y jurídicos, incluyendo acciones frente a la suspensión del convenio.
18 de agosto de 2026	Revisión de los criterios de evaluación aplicables a la caracterización de usuarios de GECELCA, orientada a fortalecer la consistencia técnica y posterior validación de potenciales beneficiarios.
21 de agosto de 2026	Socialización de resultados del seguimiento al Programa Colombia Solar, revisando actividades y compromisos de GECELCA y FENOGE, avances, evidencias, asuntos pendientes y posibles desviaciones.
25 de agosto de 2026	Seguimiento del equipo del Programa Colombia Solar: revisión de compromisos, responsables, fechas límite, avances, alertas y requerimientos de las mesas transversales.
25 de agosto de 2026	Revisión de asuntos pendientes de la supervisión del contrato con GECELCA, con énfasis en atrasos y en la presentación de los porcentajes de avance frente a los resultados y metas reales del Programa.
26 de agosto de 2026	Revisión de lineamientos sobre viabilidad jurídica y predial de potenciales beneficiarios, incluyendo criterios para determinar su viabilidad y continuar el proceso de evaluación y selección.