


HOJA DE RUTA DESEMBOLSO

CONTRATO	2025 – 0521			
BENEFICIARIO	INVERSIONES DACCAR S.A.S.			
SUPERVISOR	BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO			
ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE TRÁMITE	FIRMA DE QUIEN TRAMITA	OBSERVACIONES
Elaboración de documentos requeridos	Gerente / Supervisor	05-02-2025		
Radicación de documentos	Correspondencia			
Revisión documental	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera			
Diligenciar la información presupuestal	Presupuesto			
Revisión de documentos soporte y Elaboración orden de pago	Apoyo Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera			
Aprobación Ordenador del pago	Ordenador del Pago Res. 01 de 2023			
Generación del comprobante de egreso	Tesorería			
Giro	Tesorería			
Cargue de información	Contabilidad			

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FR-02	
	ORDEN DE DESEMBOLSO		Versión: 03	
			Vigencia: 27/08/2024	
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		NIT O C.C.No.		
INVERSIONES DACCAR SAS		901.178.759-4		
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO	
CR 16 17 60 - BARRIO EL TOPO		TUNJA, BOYACÁ	3508222368	
II. INFORMACION DEL DESEMBOLSO				
TIPO DE CONTRATO		No. DE CONTRATO	NÚMERO Y NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
FUNCIONAMIENTO ☐	DERIVADO ☒	2025 – 0521	1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021)	
Nº FACTURA			CUENTA DE COBRO NUMERO	1
CONCEPTO: AVANCE DE ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMRAVENTE Y ADECUACIÓN 2025-0521. CUYO OBJETO ES COMRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN				
SUBTOTAL (BASE GRAVABLE)	\$	169.700.000,00	VALOR AMORTIZAR	\$ -
IVA	\$	32.243.000,00	RETEGARANTIA	\$ -
VALOR TOTAL	\$	201.943.000,00	OTROS	0
III. INFORMACION BANCARIA				
CONCEPTO	BANCO	No. DE CUENTA	TIPO	
CUENTA DESTINO	DAVIVIENDA	176270115114	AHORROS	☒ CTE ☐
IV. AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO				
BENEFICIARIO Certifico que el presente pago corresponde a lo pactado Firma:  Nombre: HERMES LAUREANO LÓPEZ BUITRATO C.C. 1.013.596.998 de Bogotá D.C		SUPERVISOR Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma:  Nombre: BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO C.C. 1.073.326.538 de Puerto Salgar		GERENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Certifico que el presente pago cumple con las condiciones establecidas para el mismo Firma: _____ Nombre: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO C.C. 80.061.793 de Bogota D.C
V. USO EXCLUSIVO FONDECUN				
REVISADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS, PUEDE PROCEDERSE CON EL PRESENTE DESEMBOLSO				
Vo.Bo GERENTE GENERAL		Vo.Bo SUBGERENTE TECNICO		Vo.Bo SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INFORMACION PRESUPUESTAL				
R.P.	VALOR		SALDO	
Vo.Bo PRESUPUESTO:		Vo.Bo CONTABILIDAD:		Vo.Bo TESORERIA:
<p>AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p> <p>En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN, ubicado en la Avenida carrera 10 Nro. 28-49 Torre A, Piso 21 de la ciudad de Bogotá, teléfonos (57) 601 - 2432328- 2432806, correo electrónico fondecun@fondecun.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para conservar evidencia de los eventos de entrenamiento y sensibilización realizados, audiencias de adjudicación de contratos, reuniones internas y externas.</p> <p>Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fondecun.gov.co.</p> <p>De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONDECUN, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</p>				



INVERSIONES DACCAR S.A.S
NIT 901.178.759-4
CR 16 17 60 BRR EL TOPO
Tel: (3508222368)
Tunja - Colombia
daccar.co@gmail.com

No. DC 107

Señores	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA		
NIT	900.258.772-0	Teléfono	(602) 2432328
Dirección	AV CARRERA 10 28-49 TORRE A PISO 21	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-02-02	2026-03-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	Diseño, suministro, transporte de Ascensor - 1000 Kilogramos, 13 pasajeros, velocidad 1m/s. tracción mecánica, cabina en acero inoxidable, iluminación led. 6 paradas con apertura de puertas del mismo lado. Operador automático, entrada libre 1100mm, Cabeceros de hall importado, de apertura central o telescópica según foso. Fotocelda piso a techo en cabina. En el marco de la ejecución del contrato 2025-0521	1.00	201,943,000.00	169,700,000.00	32,243,000.00	169,700,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos un millones novecientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por \$ 201,943,000.00

Observaciones:

Total Bruto	169,700,000.00
IVA 19%	32,243,000.00
Total a Pagar	201,943,000.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



INVERSIONES DACCAR S.A.S

NIT 901.178.759-4

CARRERA 16 #17-60

TUNJA, BOYACÁ

**CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **HERMES LAUREANO LÓPEZ BUITRAGO**, identificado con CC 1.013.596.998 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **INVERSIONES DACCAR SAS**, identificada con NIT 901.178.759-4, bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que se han efectuado todo el pago por concepto correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar en los últimos 6 meses. Por medio de este documento certifico que a la fecha de realización de este documento se han realizado los partes correspondientes a parafiscales incluyendo aportes al ICBF y SENA según la ley 1607 de 2.012 en su artículo 25. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de febrero de 2026.

HERMES LAUREANO LÓPEZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.013.596.998 DE BOGOTÁ D.C.

VoBo

ADRIAN RODRIGUEZ RENGIFO
CC 1.049.616.698 Tunja
TP 186349-T
CONTADOR PÚBLICO

CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN

NIT 901.178.759-4

CARRERA 16 #17-60 | TUNJA, BOYACÁ

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186349-T

ADRIAN FERNEY
RODRIGUEZ RENGIFO
C.C. 1049616698
RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198507

FECHA 29/01/2014



186827

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.616.698**
RODRIGUEZ RENGIFO
APELLIDOS
ADRIAN FERNEY
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO. **24-MAY-1989**
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-MAY-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0700100-00161467-M-1049616698-20090706 0013110878A 1 27622920

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0EB866CFA0938E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIAN FERNEY RODRIGUEZ RENGIFO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049616698 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35527621

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES DACCAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901178759	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 12 B NO 7-22	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	DACCAR.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3134302618
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1013596998	PRIMER APELLIDO	LOPEZ	SEGUNDO APELLIDO	BITRAGO
PRIMER NOMBRE	HERMES	SEGUNDO NOMBRE	LAUREANO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$2.847.000		35527621

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049656259	01	No	No	No	15	106	5411101	Fijo	FRANCO CASTAÑEDA DUAR FABIAN	\$1.423.500
CC-1013596998	01	No	No	No	11	1	1461001	Fijo	LOPEZ BUITRAGO HERMES LAUREANO	\$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TP	VS	Fecha Nov Vsp	VTE	VS	SL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049656259																											0			
CC - 1013596998																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1049656259	PORVENIR	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1013596998	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049656259	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.423.500	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	2	0.0696000	\$99.100
CC - 1013596998	SANITAS	30	\$1.423.500	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	4290	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049656259	COMFABOY	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1013596998	CAFAM	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$227.800
PROTECCION	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$178.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.0 00	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	\$0	\$178.0 00
SANITAS	1	\$178.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.0 00	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	\$0	\$178.0 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$106.600	0	\$0	\$0	\$106.600	0	\$0	\$106.600	0	\$0	\$0	\$106.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	1	\$57.000	0	\$0	\$57.000
COMFABOY	1	\$57.000	0	\$0	\$57.000
SENA	2	\$57.000	0	\$0	\$57.000
ICBF	2	\$85.600	0	\$0	\$85.600
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$356.000
PENSIONES	2	\$455.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$106.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$114.000
SENA	1	\$57.000
ICBF	1	\$85.600
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.174.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35754414
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES DACCAR SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901178759	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 12 B NO 7-22	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	DACCAR.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3134302618
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1013596998	PRIMER APELLIDO	LOPEZ	SEGUNDO APELLIDO	BITRAGO
PRIMER NOMBRE	HERMES	SEGUNDO NOMBRE	LAUREANO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$1.470.950		35754414

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1049656259	01	No	No	No	15	106	5411101	Fijo	FRANCO CASTAÑEDA DUAR FABIAN	\$1.423.500
CC-1013596998	01	No	No	No	11	1	1461001	Fijo	LOPEZ BUITRAGO HERMES LAUREANO	\$1.423.500

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDAP	TVSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCTP	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049656259			X	2025-12-01																							0		
CC - 1013596998																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1049656259	PORVENIR	1	\$47.450	0.1600000	\$7.600	\$0	\$0	\$7.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1013596998	PROTECCION	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049656259	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$47.450	0.1250000	\$6.000	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$47.450	2	0.0696000	\$3.400
CC - 1013596998	SANITAS	30	\$1.423.50 0	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.50 0	42 90	0.0052200	\$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049656259	COMFABOY	1	\$47.450	0.0400000	\$1.900	0.0200000	\$1.000	0.0300000	\$1.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1013596998	CAFAM	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0200000	\$28.500	0.0300000	\$42.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$227.800
PORVENIR	1	\$7.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$7.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$178.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.0 00	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$178.0 00	\$0	\$0	\$178.0 00
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$6.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$6.000	0	\$0	\$0	\$6.000	\$0	0	\$0	\$0	\$6.000	\$0	\$0	\$6.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$10.900	0	\$0	\$0	\$10.900	0	\$0	\$10.900	0	\$0	\$0	\$10.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	\$1.900	0	\$0	\$1.900
CAFAM	1	\$57.000	0	\$0	\$57.000
SENA	2	\$29.500	0	\$0	\$29.500
ICBF	2	\$44.300	0	\$0	\$44.300
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$184.000
PENSIONES	2	\$235.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$10.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$58.900
SENA	1	\$29.500
ICBF	1	\$44.300
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$563.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901929712	2	METALLIF SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 1 NRO 4-40 BRR MOTILONES		5000000			ADMINISTRACION@METALLIFT.NET		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35550371	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	947.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35550371	2025-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						Cot.
1	CC 1090519389	LUNA PINZON EDINSON FABIAN	1.423.500		F	X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	569.400	71.200	COMFANORTE-CCF37	569.400	22.800	569.400	39.700	0,06960	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	253.400	N	4329001
2	CC 1090478972	ORDÓÑEZ CONTRERAS PABLO ANTONIO	1.423.500		F	X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	COOSALUD-EPS042	569.400	71.200	COMFANORTE-CCF37	569.400	22.800	569.400	39.700	0,06960	569.400	11.400	17.100	0	0	01	0	253.400	N	4329001
3	CC 1090419533	VILLAMIZAR PAREDES ADRIAN ENRIQUE	1.423.500		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4329001	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901929712	2	METALLIF SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4329	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 1 NRO 4-40 BRR MOTILONES		5000000			ADMINISTRACION@METALLIFT.NET		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35550371	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	947.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35550371	2025-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.562.300	2.562.300	2.562.300	2.562.300	1.138.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	410.200	0	0	0	410.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	182.400	0	0	0	182.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 3)				3	199.400	0	0	0	199.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	71.200	0	0	0	71.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	71.200	0	0	0	71.200
ARP(Administradoras: 1)				3	178.500	0	0	0	178.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	178.500	0	0	0	178.500
CCF(Administradoras: 1)				3	102.600	0	0	0	102.600
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	3	102.600	0	0	0	102.600
SENA(Administradoras: 1)				2	22.800	0	0	0	22.800
SENA	PASENA	899999034	1	2	22.800	0	0	0	22.800
ICBF(Administradoras: 1)				2	34.200	0	0	0	34.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	34.200	0	0	0	34.200
Gran Total					947.700	0	0	0	947.700

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					Versión: 04
						Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	5-feb-26	Periodo de informe	1 de enero a 31 de enero de 2026	Informe No.	1	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Nombre del supervisor	BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO		Cargo del supervisor		Ing Supervisor de Proyectos	
Nombre del contratista	INVERSIONES DACCAR SAS		Número de identificación		901.178.759-4	
Contrato N°	2025 – 0521		Fecha de suscripción del contrato		09 de julio de 2025	
Objeto del contrato:	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN					
Contrato interadministrativo o dependencia	1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021)					
Fecha acta de inicio	16 de julio de 2025		Fecha terminación		27 de febrero de 2026	
Valor del contrato	\$ 289.600.000,00		CDP N°		20250563 de 20/06/2025	
Plazo de ejecución	SIETE (7) MESES Y (15) QUINCE DIAS		RP N°		20250811 de 09/07/2025	
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		No. Póliza		560-74994000191324	
Amparo	cumplimiento y calidad del servicio		Valor asegurado		\$ 57.920.000,00	
Vigencia desde	9/07/2025		Vigencia hasta		5/03/2027	
Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.	N/A	
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A	
Prorroga	27/02/2026	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Terminación anticipada	N/A					
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)						
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	N/A	Plazo de ejecución	N/A	
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha		Valor	
			Total		\$ -	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN						
CONCEPTO			Ejecutado			
Valor inicial del Contrato			\$ 289.600.000			
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)						
Valor total del contrato			\$ 289.600.000			
Valor ejecutado en el presente informe			\$ 201.943.000			
Valor pagos realizados al contratista			\$ -			
Saldo pendiente por liberar						
Saldo pendiente por ejecutar			\$ 87.657.000			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ANEXOS (SI APLICA)

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el contratista INVERSIONES DACCAR SAS identificado (a) con NIT No. 901.178.759-4, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2025 – 0521 en el marco del objeto "COMPRVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.", correspondiente al periodo comprendido del día (01) de enero al (31) de enero de 2026.

El contratista INVERSIONES DACCAR SAS presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 1 del contrato en mención, por el valor DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$ 201.943.000,00).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los (05) dos de mes febrero de 2026.


BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO
SUPERVISOR DE PROYECTOS



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 28/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES DACCAR SAS** con **NIT 901.178.759-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 176270115114

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL No.20250811

Fecha: Julio 09 de 2025
Tercero: 901178759 INVERSIONES DACCAR S.A.S
Disponibilidad: 20250563 de 20/06/2025
Contrato: 20250521 de 09/07/2025 ,clase C12 - Obra
Valor: \$289,600,000.00 - DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.
Objeto: COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN.

En el presupuesto de gastos de para Vigencia Fiscal 2025 se reserva la suma de \$289,600,000.00 para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectacion presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 203 23-021 CONTRALORIA

Tercero: 901178759 INVERSIONES DACCAR S.A.S

Clase: 2.4 : Comercializacion


Rubro: 2.4.5.02.05-3.0.01_01-1.3.1.1.12

Valor: 289.600.000,00

Nombre: Construcción y Servicios de la construcción

Fuente: 1.3.1.1.12 : RECURSOS DE TERCEROS

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	289,600,000.00
CPC	NOMBRE	VALOR
54650	54650 - Servicios de aislamiento	289,600,000.00



SILVA CELY YENI MILENA
Profesional Universitario


FONDECUN

Elaborado por: CONTRERAS AREVALO INGRID CATHERINE

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141201302372



(415)7707212489984(8020) 000014120130237 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 7 8 7 5 9

4

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES DACCAR S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Tunja

0 0 1

41. Dirección principal

CR 16 17 60 BRR EL TOPO

42. Correo electrónico

daccar.co@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 5 0 8 2 2 2 3 6 8

45. Teléfono 2

3 2 1 3 2 3 9 9 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 1 8 0 5 0 8

4 2 9 0

2 0 1 8 0 5 0 8

8 2 3 0

4 6 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre LOPEZ BUITRAGO HERMES LAUREANO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201302372



(415)7707212489984(8020) 000014120130237 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 7 8 7 5 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 8 0 5 0 2	2 0 2 3 0 4 0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 5 0 8	2 0 2 3 0 4 2 7	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 5 6 6 7 5	2 1 1 1 9 7	
78. Departamento	1 1	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3 8	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 8 0 5 0 2		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 5 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5608274170**

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000191324 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: **560** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
16 01 2026
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
16 01 2026
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **INVERSIONES DACCAR S.A.S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.178.759-4**

DIRECCIÓN: **CARRERA 16 17 60**

CIUDAD: **TUNJA, BOYACÁ**

TELÉFONO: **3508222368**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

BENEFICIARIO: **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.258.772-0**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	09/07/2025	05/09/2026	57,920,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09/07/2025	05/03/2029	14,480,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/07/2025	05/03/2027	57,920,000.00
CALIDAD DEL BIEN	09/07/2025	05/03/2027	86,880,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 900258772 - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ADECUACION No. 2025 - 0521 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECUN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OBJETO DE LA PRORROGA

SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR CUARENTA Y TRES (43) DIAS MAS SEGUN PRÓRROGA No. 1, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***217,200,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****46,606	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****8,855	TOTAL A PAGAR: \$ *****55,461
---	---------------------------------------	---	------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	CLAVE 10169	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	----------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.coww.digitalclient/#login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000560827417

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CBDE20700B07F57B5C

CLIENTE

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
5608274188

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000035428 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA				COD. AGE: 560				RAMO: 74				PAP:															
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO													
16	01	2026		20	01	2026	23:59	04	03	2026	23:59	43	16	01	2026												
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				DÍAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION											

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DÍAS			
				20				01				2026				23:59				04				03				2026				23:59				43			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

DATOS DEL TOMADOR																			
NOMBRE: INVERSIONES DACCAR S.A.S												IDENTIFICACIÓN: NIT				901.178.759-4			
DIRECCIÓN: CARRERA 16 17 60												CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ				TELÉFONO: 3508222368			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO																			
ASEGURADO: INVERSIONES DACCAR S.A.S												IDENTIFICACIÓN: NIT				901.178.759-4			
DIRECCIÓN: CARRERA 16 17 60												CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ				TELÉFONO: 3508222368			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS												IDENTIFICACIÓN: NIT				001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS															
ASEGURADO: INVERSIONES DACCAR S.A.S NIT : 901178759															
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.															
DIRECCION: LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO															
ACTIVIDAD: CONTRATO DE COMPRAVENTA															
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:															
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE															
CONTRATO \$ 350,181,000.00															
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 350,181,000.00															
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 350,181,000.00															
RCE PATRONAL 350,181,000.00															
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 350,181,000.00															
GASTOS MEDICOS 350,181,000.00															
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 350,181,000.00															
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA															
BENEFICIARIOS															
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS															
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ADECUACION No. 2025 - 0521 REFERENTE A COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECUN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.															
ASEGURADO: INVERSIONES DACCAR SAS Y/O FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA															

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***350,181,000.00	\$ *****82,508	\$ *****0.00	\$ *****15,677	\$ *****98,185

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

 FIRMA ASEGURADOR	 (415)7701861000019(8020)00000000007000560827418	 FIRMA TOMADOR
--	--	---

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá		CLIENTE	YEIBUSTOS 0
CBDE20700B07F57B5B			

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA**

COD. AGENCIA: **560**

RAMO: **74**

Nº PÓLIZA: **994000035428** ANEXO: **2**

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **INVERSIONES DACCAR S.A.S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.178.759-4**

ASEGURADO: **INVERSIONES DACCAR S.A.S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.178.759-4**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OBJETO DE LA PRORROGA

SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR CUARENTA Y TRES (43) DIAS MAS SEGUN PRÓRROGA No. 1, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CONTIENE ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, LOS SIGUIENTES AMPAROS:

- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES.
- COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
- COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
- COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:	994000035428	ANEXO:	2	TIPO DE MOVIMIENTO:	0	PAGINA:	3
TOMADOR:	INVERSIONES DACCAR S.A.S	IDENTIFICACION:	901.178.759-4				


ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	INVERSIONES DACCAR S.A.S	901178759-4	LA ENUNCIADA EN EL CONTRATO	BOGOTÁ, D.C.	350,181,000.00	82,508	98,185
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					82,508	98,185	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201302372



(415)7707212489984(8020) 000014120130237 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 7 8 7 5 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 3 5 9 6 9 9 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOPEZ	105. Segundo apellido BUIRAGO	106. Primer nombre HERMES
107. Otros nombres LAUREANO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 2 3 6 8 3 3 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MONCALEANO	105. Segundo apellido RAMIREZ	106. Primer nombre ANGELICA
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141201302372



(415)7707212489984(8020) 000014120130237 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 7 8 7 5 9 4

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 2 3 6 8 3 3 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido MONCALEANO	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre ANGELICA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 2 3 6 9 7 7 3	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido GUERRA	116. Segundo apellido QUIÑONES	117. Primer nombre ERIKAI	118. Otros nombres YESSENIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 3 8 7 5 1 6 9	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido SANCHEZ	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre CRISTIAN	118. Otros nombres ANDRES	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 5 0 8	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 0 9 2 5 9 7 7	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido QUIROGA	116. Segundo apellido VILLARRAGA	117. Primer nombre ROGER	118. Otros nombres ENRIQUE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 5 0 8	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 5	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141201302372			
 (415)7707212489984(8020) 000014120130237 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 7 8 7 5 9		4		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 4 9 6 1 6 6 9 8		4		1 8 6 3 4 9 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	RODRIGUEZ		RENGIFO		ADRIAN		FERNEY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 1 1 0 1							

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Nombre del contratista	INVERSIONES DACCAR SAS	No. de identificación	901.178.759-4
Contrato No.	2025 – 0521		
Objeto del Contrato	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN		
Periodo que reporta	1 de enero a 31 de enero de 2026	Fecha del informe	05 febrero 2026
Nombre del supervisor	BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO	Cargo del supervisor	Ing. Supervisor de Proyecto

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	Descripción de la Actividad Realizada	Producto Evidencia
Cumplir a cabalidad el cronograma de ejecución del contrato tanto para la desinstalación, compraventa, instalación del ascensor y la adecuación del mismo	Se realizaron las actividades tanto técnicas como operativas correspondientes para cumplir con el cronograma aprobado en la prórroga N°1	Anexo 1. Cronograma aprobado en prórroga N°1 Anexo 2. Prórroga N°1
Presentar informes parciales de ejecución a la supervisión del contrato para su revisión y aval dando cumplimiento al alcance de Estudios Previos, y posterior entrega a FONDECÚN, cuyo contenido debe corresponder a la programación presentada por el contratista y aprobada por la supervisión del contrato, para la realización de las adecuaciones civiles y eléctricas en las cuales se debe presentar el desarrollo técnico detallado de cada una de las actividades adelantadas y consignadas en el cronograma, acompañada de los soportes y productos. Todos los informes deben venir debidamente avalados y firmados por los profesionales que participaron en su desarrollo.	Entendiendo que el contrato contaba con una fase de fabricación considerable, INVERSIONES DACCAR presentó informes sobre el estado de fabricación mediante oficio, así mismo una vez se confirmó el envío del equipo desde las instalaciones del fabricante se coordinó el inicio de diferentes actividades en el sitio de ejecución, y se realizó a partir de allí la presentación de informes semanales,	Anexo No. 3 capturas de informes semanales y mensuales.
Responder a los requerimientos de la compraventa, instalación y adecuaciones que realice la supervisión del contrato y FONDECÚN, así como a las condiciones definidas en las especificaciones técnicas del proyecto.	Se presentó oficio de ficha técnica previo al inicio de fabricación del equipo, garantizando	Anexo No. 4: Capturas pantalla de envío de oficio de ficha técnica y correo correspondiente.
Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos	INVERSIONES DACCAR dispuso de sus recursos técnicos y	Anexo No. 5 Fotos llegada del equipo al sitio de instalación y fotografías del avance general

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

<i>propios necesarios que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato.</i>	<i>financieros para el apalancamiento del proyecto, entendiendo su naturaleza al momento de este informe ha financiado la totalidad de las ejecuciones de obras civiles, eléctricas y compras de materiales y equipo adelantadas hasta la fecha.</i>	
<i>Ejecutar las adecuaciones con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.</i>	<i>Las actividades se han venido realizando con equipos y personal necesarios.</i>	<i>Anexo No. 5 Fotos llegada del equipo al sitio de instalación y fotografías del avance general</i>
<i>Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato sin perjuicio de las revisiones excepcionales que se hagan por parte de la supervisión del contrato.</i>	<i>Los precios se han mantenido durante la ejecución del contrato.</i>	<i>N/A</i>
<i>Garantizar para las adecuaciones, la señalización y la seguridad en la obra. Para ello, deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares, cuando se requiera..</i>	<i>Se realizaron cerramientos rígidos con candados y cadenas para evitar accidentes y que el personal pueda trabajar sin poner en riesgo a los usuarios del edificio</i>	<i>Anexo No. 6: Fotografías de los cerramientos instalados.</i>
<i>Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local.</i>	<i>Las áreas se encuentran libres de sobrantes.</i>	<i>N/A</i>
<i>Para el componente de adecuación civil y eléctrica, suscribir una bitácora con el registro semanal de los acontecimientos ocurridos en cada uno de los frentes de trabajo, así como las decisiones tomadas en la ejecución de los mismos, las disposiciones de la supervisión del contrato, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tenga que ver con el proyecto, etc, de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades de acuerdo con la programación detallada de las adecuaciones. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el funcionario autorizado por el contratista y la supervisión del contrato. La bitácora de obra debe estar al día y contener la información veraz de la</i>	<i>Se ha mantenido comunicación constante con la supervisión sobre las actividades civiles y eléctricas que se vienen adelantando en las instalaciones, aclarando que las mismas tuvieron lugar desde la última semana de diciembre y continuaran hasta la ejecución final del contrato..</i>	<i>Anexo No. 3 Capturas de informes semanales y mensuales.</i>

<i>ejecución del contrato de adecuación locativa. La custodia de la bitácora estará a cargo del contratista quien responderá civil y penalmente por su contenido.</i>		
<i>Elaborar y presentar ante la supervisión del contrato las actas e informes de avance semanal, mensual, final y de liquidación</i>	<i>Se presentaron informes semanales y mensuales durante la ejecución de las actividades civiles</i>	Anexo No. 3 capturas de informes semanales y mensuales.
<i>Realizar un registro fotográfico de las adecuaciones civiles y eléctricas evidenciando el antes, las actividades durante y después de la intervención y del avance.</i>	<i>Se continúan adelantando las actividades civiles y eléctricas</i>	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.


DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Correos y SharePoint donde se guarda la información, Entre otros)


HERMES LAUREANO LÓPEZ BUITRAGO
CC 1.013.596.998 DE BOGOTÁ D.C.

ANEXOS

Anexo 1. Cronograma aprobado en prorroga N°1



Anexo 2. Prorroga N°1



GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJC-FR-22

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 25/11/2025

2026MS-06

SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ADECUACIÓN No. 2025-0521

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:	INVERSIONES DACCAR S.A.S.
NIT (C.C. SEGUN EL CASO):	901.178.759-4
NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN:	2025-0521
NÚMERO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (SI APLICA):	N/A
OBJETO:	COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN.
VALOR DEL CONTRATO:	DOScientos ochenta y nueve millones seiscientos mil pesos MCTE (\$289.600.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
HONORARIOS MENSUALES (EN CASO DE QUE APLIQUE):	N/A
FECHA DE INICIO:	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026

2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:

(PRÓRROGA No. 1):

2.1. La presente **Prorroga No.1** no extirpa al contratista frente a los hechos presentados y evidenciados durante el desarrollo del contrato, que posteriormente constataron un presunto incumplimiento.

2.2. El contratista se obliga a actualizar los amparos de la garantía de cumplimiento conformidad con lo establecido en la cláusula **VEGESIMA SEXTA** del contrato de No. 2025-0521, de una vez se suscriba la modificación.

La Supervisión vigilará estrictamente el cumplimiento de esta obligación y deberán adelantar las gestiones correspondientes en caso de posible incumplimiento con la imposición de las sanciones a que haya a lugar.

2.3. Vigencia de las demás estipulaciones. Se declaran vigentes las demás estipulaciones contenidas en el contrato No. 2025-0521, que no fueron modificadas en el presente documento.

2.4. El término por el cual se solicita prorrogar el contrato es por CUARENTA Y TRES (43) DIAS, desde el dieciséis (16) de enero de 2026 hasta el veintiseis (27) de febrero de 2026.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al 09 de enero de 2026)

Tiempo transcurrido: cinco meses y 24 días

Avance de ejecución material: 5%



GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GJC-FR-22

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 25/11/2025

2026MS-06

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO FINANCIERAMENTE (Con fecha de corte al 05 de diciembre de 2025)

Valor ejecutado: 95%

Avance de ejecución financiero: 5%

4. JUSTIFICACIÓN:

Mediante comunicación de fecha 5 de enero de 2026, el contratista presentó la solicitud de prórroga al contrato derivado No. 2025-0521 en los términos que se describen a continuación:

“[...]

Por medio del presente, INVERSIONES DACCAR S.A.S. en calidad de contratista del contrato de compraventa y adecuación 2025-0521 cuyo objeto contractual es “COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN”, se permite informar las novedades presentadas en el proceso de embarque internacional del equipo fabricado, aclarando que las mismas han sido notificadas a la supervisión del contrato a medida que se ha venido conociendo información al respecto suministrada por el fabricante.

Cabe aclarar que el periodo de fabricación del equipo estaba planteado para finalizar el día 28 de octubre de 2025, sin embargo, el mismo finalizó el 31 de octubre de 2025 por algunos retrasos presentados en la fabricación del ensamblaje de la cabina la cual fue presentada mediante video enviado vía WhatsApp el día 23 de octubre de 2025, compartido con la supervisión en la misma fecha, dicho video se adjunta a esta comunicación, posterior a esto el fabricante notifica el día 4 de noviembre que el equipo ya se encuentra en fase de empaque y pendiente de recolección por parte del transportador terrestre que lo llevará al puerto de Shanghai, China, siendo recolectado por este el día 7 de noviembre de 2025, día en el que recibimos la “guía” de transporte multimodal emitida por parte del manejador de la mercancía en China con número de instrucción de embarque 1-365144, la cual también se adjunta a la comunicación, este mismo día se consulta la página del transportador evidenciando que se planeaba entregar en puerto el día 10 de noviembre y con salida programada del buque para el 17 de noviembre, como se evidencia en la siguiente captura de pantalla tomada de la web del transportador:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

FONDECU
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
COMUNAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

VERSIÓN: 01

VELOCIDAD: 25/11/2025

2026MS-06

También es de aclarar que según información recibida por parte de la firma fabricante, el equipo se encuentra en la actualidad en fase de traslado a la ciudad de destino, y se contemplará su entrega el día martes 12 de enero de 2026, así mismo INVERSIONES DACCAR S.A.S. ya ha iniciado actividades civiles y eléctricas para para cuando el equipo llegue a sitio, así mismo se han venido iniciando actividades de desinstalación del equipo actual.

Por lo anterior, y en cumplimiento del deber contractual de informar novedades que afecten la ejecución, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual en cuarenta y tres (43) días calendario adicionales al plazo inicial propuesto, teniendo una nueva fecha de finalización el día 27 de febrero de 2026, por lo anterior nos permitimos ajustar programación actualizada para su revisión y aprobación.

Agradecemos su atención y comprensión, quedando atentos a la formalización del respectivo modificatorio.

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la llegada del equipo a las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada, el contratista el 14 de enero de 2026 remitió el siguiente alcance a la solicitud de prorroga:

(...)

(...) El equipo fue descargado y acopiado en sótano de las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander ubicada en la Avenida 11 E No. 8A – 07, barrio Colsag en la ciudad de Cúcuta, el equipo fue descargado en sitio el día 13 de enero de 2026 en horas de la mañana como lo evidencian las siguientes fotografías:

Por lo anterior, y en cumplimiento del deber contractual de informar novedades que afecten la ejecución, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo contractual en cuarenta y tres (43) días calendario adicionales al plazo inicial propuesto, teniendo una nueva fecha de finalización el día 27 de febrero de 2026, lo anterior según la programación actualizada y presentada junto a la solicitud de prorroga presentada el pasado 5 de enero de 2026. (...)

En el presente caso, la aclaración y la prómota del plazo de ejecución del contrato no altera el objeto, el valor ni las condiciones técnicas inicialmente pactadas. Su finalidad es permitir el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales en el marco del **Contrato Interadministrativo 1543 DE 2022 (FONDECÚN 23-021)**.

En ese sentido, la prómota del Contrato derivado No. **2025-0201** no implica modificación alguna del contrato interadministrativo que le da origen, ni desborda su marco temporal o material, sino que es ejecuta dentro de su plazo vigente, garantizando la debida correspondencia entre ambos instrumentos contractuales y evitando riesgos de incumplimiento o entregables incompletos.

Finalmente, se deja en constancia de que, una vez realizadas las verificaciones correspondientes, el contratista no se encuentra incurso en causas de inhabilidad o incompatibilidad que impidan la suscripción de la modificación contractual.

En consecuencia, desde la supervisión se considera técnica y jurídicamente justificada la prómota por el término de cuatro y tres (43) días calendario, es decir, **hasta el 27 de febrero de 2026**, con lo que ello implique, a la fecha, reconocimiento de mayores costos distintos a los previstos contractualmente.



GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: CCM-FR-22

VERSION: 01

FECHA: 25/11/2025

2026MS-06

Las circunstancias que la originan obedecen a hechos logísticos internacionales no imputables al contratista y constituyen condición necesaria para asegurar la correcta instalación, funcionamiento y operabilidad del asistente, en armonía con el objeto del contrato.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Aplicar ☒



MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO

GERENTE DEL CONTRATO

BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Revisó aspectos jurídicos Dr. David Mauricio Peñaranda Cifuentes / Contratista / FONDECÚN 

Revisó aspectos técnicos: Inga Amanda Leal Baez / Subgerente Técnico / FONDECÚN 

Proyecto: Brayan Eduardo Rojas Ocampo - Supervisor del Contrato / FONDECÚN 

Anexo No. 3 capturas de informes semanales y mensuales.

[illegible][illegible]

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

"SUPERFICIE" "PROPIEDAD" "FECHA DE TERMINACIÓN" "VALOR PAGADO" "VALOR ACTUALIZADO" "VALOR ADEUDADO" "VALOR PAGADO" "VALOR POR PAGAR" "SUPERVISOR:"	"SUPERFICIE" "PROPIEDAD" "FECHA DE TERMINACIÓN" "VALOR PAGADO" "VALOR ACTUALIZADO" "VALOR ADEUDADO" "VALOR PAGADO" "VALOR POR PAGAR" "INTERVENITOR:"
---	---

2. CONTROL DE HITOS

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO EXISTENTE, ASOCIACIONES E INSTALACION EQUIPO NUEVO			
1	1.1. FACT A LA CORRIENTE	16/07/2005	16/07/2005	EN EJECUCIÓN
2	2.1.1. SEÑALIZACIÓN DE COMARCAS	16/07/2005	16/07/2005	EN EJECUCIÓN
3	3.1.1. PANTALLA DE COMARCAS	16/07/2005	16/07/2005	EN EJECUCIÓN
4	4.1.1. TRAMILLADO ACCESORIAL VÍA MARÍTIMA	16/07/2005	20/07/2005	-42
5	5.1.1. LUGAR DE EMERGENCIAS	16/07/2005	16/07/2005	EN EJECUCIÓN
6	6.1.1. TRAMILLADO DEL EQUIPO A PUNTO DE INSTALACIÓN	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
DETALLE DE ASIGNACIÓN CON TODOS SUS ELEMENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS (ver en informe de su estado actual, disposición final con su certificación)				
7	7.1.1.1. Sección de cableado para la correcta instalación del sensor sucesivo (del tipo de resistencia)	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
8	8.1.1.1. Sección de cableado a control "línea de cableado"	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
9	9.1.1.1. Soldadura de tipo de apoyo (sensores FCV/MIM/V), aducción de aislamiento telefónico, línea de solda	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
10	10.1.1.1. Sección de cableado de tipo de apoyo, instalación de pernos de montaje	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
11	11.1.1.1. Certificación de plan de replanteo, secciones, ranuras, pases para boquilla y modificación de planos.	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
12	12.1.1.1. Instalación de capotes metálicos para todo el alambrado de hitos	22/07/2005	22/07/2005	EN EJECUCIÓN
13	13.1.1.1. Admonición eléctrica accesorio para el correcto funcionamiento del Accesorio (del tipo de instalación de equipo de Accesorio MIM del tipo de accesorio, unidad final, transmisión mecánica, cables en acero inoxidable, iluminación led 6 paradas con apertura de protección del micro, Operador automático, entrada línea telefónica, Cableado de transmisión MIM del tipo de equipo accesorio	09/09/2005	09/09/2005	no iniciado
14	14.1.1.1. Certificación final del equipo accesorio	09/09/2005	09/09/2005	no iniciado
15	15.1.1.1. Certificación final del equipo accesorio	09/09/2005	09/09/2005	no iniciado
Plazo del proyecto en días				
		100		

3. MONITOR DE LAS METAS

Los hitos aprobados por la interventoría se socializan con el supervisor del contrato por su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar por provee incoar el contrato que los define.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (A) FAVORITO (A) TRASTO
1	1. Valor acumulado de las actividades o productos con relación al progreso del contrato.	165.980.000	90,38%	
2	2. Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	-	0,00%	90,38%

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

SEMA NA	ACUMULADO FINANCIERO
PR	EJECUTADO

SEMANA 05 AL 11 ENERO

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Anexo No. 4: Capturas pantalla de envío de oficio de ficha técnica y correo correspondiente.



INVERSIONES DACCAR S.A.S
NIT 901.178.759-4
CARRERA 16 #17-60
TUNJA, BOYACÁ

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2025.

OF-DC012130825

RESENTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO A SUMINISTRAR



DACCAR <daccar.co@gmail.com>
para Brayan, Mario, Miguel, Mairon ▾

mié, 13 ago 2025, 11:19 a.m. ☆ @ ↶ ⋮

Señores(as)

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN

Reciban un cordial saludo, de manera atenta nos permitimos remitir las especificaciones técnicas del asesor que será instalado, esto de acuerdo a lo solicitado, así mismo relacionamos condiciones técnicas referentes a la instalación del mismo, y al retiro del equipo existente.

También nos permitimos notificar que el proceso de gestión comercial y negociaciones ya se surtió en su totalidad, en este momento nos encontramos en proceso de contratación y expedición de pólizas con el fabricante e instalador, quienes a su vez serán los encargados del retiro del equipo existente. Posterior a esto les estaremos notificando cuando iniciaremos las actividades de protección de los espacios y señalización de cara al inicio de la desinstalación e inicio de actividades de obra civil.

Agradecemos la atención prestada

—
CRISTIAN ANDRÉS SÁNCHEZ

Coordinador Proyectos

INVERSIONES DACCAR S.A.S

(+57) 3508222368

Bogotá D.C. Colombia

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



Señores

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN
AV CARRERA 10 28-49 TORRE A – PISO 21
Ciudad

Asunto: PRESENTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO A SUMINISTRAR Y CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE

Respetados Señores,

Por medio del presente, INVERSIONES DACCAR S.A.S. en calidad de contratista del contrato de compraventa y adecuación **2025-0521** cuyo objeto contractual es "COMPRAVENTA, INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR, Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD PARA LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN", se permite presentar las especificaciones técnicas del equipo que será suministrado, así mismo se relacionan en este documento las condiciones con las que se trabajará en la ejecución de las actividades relacionadas con el mismo.


EQUIPO NUEVO QUE SERÁ SUMINISTRADO

Preliminar del proyecto

Suministro e instalación de ascensor pasajeros importado, capacidad 1000 kg, atiende seis pisos, seis paradas, recorrido 16000 mm aproximadamente, una entrada en cabina, paneles de cabina en lámina de acero inoxidable, iluminación led, pasamanos, techo, piso en vinilo. Puertas de cabina y puerta principal de hall en lámina de acero inoxidable, las demás puertas de piso en lámina Cr pintadas. Botonera en cabina y botonera en cada uno de los niveles fabricada en acero inoxidable, con botones de luz luminosos, señalización braille, display. Unidad motriz máquina Gearless, incluye sistema de rescate. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1, adecuaciones de obra civil y eléctrica para su correcta instalación. El equipo se instala en foso existente construido por el cliente con las correspondientes vigas de acero, vigas de concreto, vigas de acero, vigas de concreto, vigas perimetrales etc., hacen parte del mismo.


Página 1 / 5

Anexo No. 5 Fotos Llegada del equipo al sitio de instalación y fotografías del avance general.







EQUIPO NUEVO



UBICACIÓN ANCLAJES EN EL FOSO

Evidencia de prueba		Tiempo de la prueba	Anclaje fijo
			
Concepto técnico		Conforme - Aceptado	
<p>Observaciones</p> <p>Conforme la resolución 4272 y de conformidad con la metodología ANSI Z359.18 y EN 795:2012 Se realizó la fuerza de prueba de 12 kN en la dirección de la carga. Aplicando la carga a una velocidad máxima de 900 libras/min (4,0kN/min) hasta llegar a los 12kN y manténgala durante al menos tres (3) minutos. No se evidencia falla del sustrato ni del elemento de fijación.</p>			
Evidencia de prueba		Tiempo de la prueba	Anclaje fijo
			
Concepto técnico		Conforme - Aceptado	

Anexo No. 6: Fotografías de los cerramientos instalados

