

Radical y
Secop II

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No 7 (19 DE JUNIO 2026 AL 26 DE JUNIO 2026)	
	FECHA DEL INFORME: 26 DE JUNIO DEL 2026	
CONTRATO No. 257-CENACAVIACION-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	
1. OBJETO DEL CONTRATO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DE CALIBRACIÓN, AVIÓNICA, NDI, AEROINDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS DEL BAEMA”,		
1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:		
TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (PRORROGA)	23-12-2025	<p>CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 27 de febrero de 2026.</p> <p>NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificadorio quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días hábiles posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificadorio, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>En constancia se expide el presente contrato modificadorio en Bogotá D.C., el cual rige una vez quede público en la plataforma SECOP II.</p>
MODIFICATORIO No 2 (PRORROGA No 2)	03-03-2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del

		<p>contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2026.</p> <p>NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO.</p> <p>El presente contrato modificatorio quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días hábiles posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., el cual rige una vez quede público en la plataforma SECOP II.</p>
MODIFICATORIO No 3 (PRORROGA No 3)	30/04/2026	<p>CLÁUSULA PRIMERA: Modíquese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 21 de agosto de 2026.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la totalidad de los recursos del contrato: “El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se compromete a pagar el monto de MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$1.909'221.720,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la recepción de los bienes contratados, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato modificatorio</p>

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTADO
a	ITEMS PRINCIPALES O PRIORITARIOS DE COMPRA							
I	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES							
A	AVIONICA AMERICANA							
1	Estación de Soldadura	2	UN	11.500.000,0	19%	2.185.000,0	13.685.000,0	27.370.000,0
2	Marcadora Láser UV NOVA 50-101i	1	UN	562.000.000,0	19%	106.780.000,0	668.780.000,0	668.780.000,0
3	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S70 HELICOPTER DMC787	1	UN	112.000.000,0	19%	21.280.000,0	133.280.000,0	133.280.000,0
4	LLAVE ALLEN 6 PULGADAS EN T	1	UN	73.000,0	19%	13.870,0	86.870,0	86.870,0
5	HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)	1	UN	2.038.000,0	19%	387.220,0	2.425.220,0	2.425.220,0
6	WIRE SPOON THREADER.	1	UN	116.000,0	19%	22.040,0	138.040,0	138.040,0
7	CRIMPING TOOL MOLEX.	1	UN	2.100.000,0	19%	399.000,0	2.499.000,0	2.499.000,0
8	BONDING TOOL.	1	UN	9.800.000,0	19%	1.862.000,0	11.662.000,0	11.662.000,0
B	ESTRUCTURAS Y LAMINAS							
9	CORTADORA DE LAMINA METALICA LASER	0	UN	181.000.000,0	19%	34.390.000,0	215.390.000,0	0,0
10	DOBLADORA ELITE ADVANT 2450	1	UN	326.000.000,0	19%	61.940.000,0	387.940.000,0	387.940.000,0
11	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES							
D	CALIBRACION							
12	TERMOHIGROMETRO	3	UN	12.700.000,0	19%	2.413.000,0	15.113.000,0	45.339.000,0
13	GENERADOR	1	UN	4.200.000,0	19%	798.000,0	4.998.000,0	4.998.000,0
14	BLOQUES DE ANGULO	1	UN	15.100.000,0	19%	2.869.000,0	17.969.000,0	17.969.000,0
16	COMPARADOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA	1	UN	15.100.000,0	19%	2.869.000,0	17.969.000,0	17.969.000,0
17	MANÓMETROS DE COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN	1	UN	5.800.000,0	19%	1.102.000,0	6.902.000,0	6.902.000,0
E	AVIONICA AMERICANA							
19	Digital Protractor Angle Magnética	3	UN	468.000,0	19%	88.920,0	556.920,0	1.670.760,0
20	Cargador / Analizador Model Rf80-M	3	UN	128.000.000,0	19%	24.320.000,0	152.320.000,0	456.960.000,0
21	Sistema de gestión de baterías ABMS-10X y Computador Robusto X600 Pro	1	UN	54.000.000,0	19%	10.260.000,0	64.260.000,0	64.260.000,0
22	BRA5DV30VP - 30-Gallon Portable Vertical Air Compressor Kit Accesorios incluidos: Trampa de Aire y Aceite	1	UN	13.800.000,0	19%	2.622.000,0	16.422.000,0	16.422.000,0
23	DESHUMIFICADOR PORTATIL	10	UN	2.100.000,0	19%	399.000,0	2.499.000,0	24.990.000,0
H	MOTORES T700							
26	MULTIMETRO DIGITAL	1	UN	326.000,0	19%	61.940,0	387.940,0	387.940,0
b	ITEMS OPCIONALES DE COMPRA							
C	AEROINDUSTRIAL							
11	CORTADORA DE ESCAREADORES	1	UN	5.600.000,0	19%	1.064.000,0	6.664.000,0	6.664.000,0
II	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES							
D	CALIBRACION							
15	BANCO CALIBRADOR DE EQUIPO INDICADOR DIAL	1	UN	8.831.000,0	19%	1.677.890,0	10.508.890,0	10.508.890,0

18	DIVISOR DE REFERENCIA	0	UN	58.700.000,0	19%	11.153.000,0	69.853.000,0	0,0
F	NDI							
24	VISCOSÍMETRO CINEMÁTICO AUTOMÁTICO	0	UN	436.800.000,0	19%	82.992.000,0	519.792.000,0	0,0
G	HIDRAULICOS AMERICANOS							
25	UNIDAD DE PODER HIDRAULIC	0	UN	220.219.000,0	19%	41.841.610,0	262.060.610,0	0,0

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$1.909.221.720,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY QUE HAYA LUGAR

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	\$1.909.221.720,00	N/A	\$1.909.221.720,00
ADICION	N/A	N/A	\$0.00
TOTAL	\$1.909.221.720,00	-	\$1.909.221.720,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	\$1.909.221.720,00						\$1.909.221.720,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$1.909.221.720,00						
TOTAL ADICION		\$00,00						
TOTAL		\$1.909.221.720,00					\$00,00	\$1.909.221.720,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025	9925	01/30/2025	179025	28/11/2025	\$1.240.845.130.00
A-02-01-01-004- 008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO	2025	9925	01/30/2025	179025	28/11/2025	\$668.376.590.00
TOTAL						\$1.909.221.720,00

3. SITUACION DE ENTREGAS:

EL SIGUIENTE MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA

LA PRESENTE COMPRA VENTA TIENE PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 21 DE AGOSTO DEL 2026

- PRIMERA ENTREGA: FACTURA No JP 39

DE ACUERDO A ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No.1 DEL CONTRATO No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 CON NUMERO DE RADICADO 2026671009676896 SE RECIBE:

RUBROS:

A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

A-02-01-01-004- 008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO

ITEM CTO	PARTE NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	HG 2310 LCD	HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)	1	\$2.038.000,00	\$2.425.220,00
6	MDA-3792	WIRE SPOON THREADER	1	\$116.000,00	\$138.040,00
7	GMT201	CRIMPING TOOL MOLEX.	1	\$2.100.000,00	\$2.499.000,00
8	600-058- A40199	BONDING TOOL	1	\$9.800.000,00	\$11.662.000,00
19	AG-82413B	DIGITAL PROTRACTOR ANGLE MAGNÉTICA	3	\$468.000,00	\$1.670.760,00
TOTAL					\$18.395.020,00
Total bruto					\$15.458.000,00
Iva 19 %					\$2.937.020,00
Total a pagar					\$18.395.020,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$1.240.845.130,00	\$ 0,00	\$ 16.724.260,00	\$1.224.120.870,00
A-02-01-01-004- 008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO	10	CSF	\$668.376.590,00	\$ 0,00	\$ 1.670.760,00	\$ 666.705.830,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$1.909.221.720,00	\$ 0,00	\$ 18.395.020,00	\$ 1.890.826.700,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 21-44-101487059 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha expedición: 09 de diciembre de 2025

Fecha de Aprobación: 09 de diciembre de 2025

Fecha certificada de aprobación: 09 de diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	18/06/2026	\$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	19/12/2026	\$572.766.516.00

MODIFICATORIO N°1 PRORROGA N°1

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 21-44-101487059 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha expedición: 23 de diciembre de 2025.

Fecha de Aprobación: 26 de diciembre de 2025

Fecha certificada de aprobación: 30 de diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	27/08/2026	\$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	27/08/2026	\$572.766.516.00

MODIFICATORIO N°2 PRORROGA N°2

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO 21-44-101487059 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha expedición: 06 de marzo de 2026.

Fecha de Aprobación: 10 de marzo de 2026.

Fecha certificada de aprobación: 11 de marzo de 2026.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	30/10/2026	\$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	30/04/2027	\$572.766.516.00

MODIFICATORIO N°3 PRORROGA N°3

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO 21-44-101487059 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha expedición: 05 de mayo de 2026.

Fecha de Aprobación: 05 de mayo de 2026.

Fecha certificada de aprobación: 20 de mayo de 2026.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	21/02/2027	\$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	21/08/2028	\$572.766.516.00

5. TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- EL DÍA 23 DE JUNIO LA EMPRESA JOSÉ ALEXANDER PALACINO REMITIÓ A LA SUPERVISIÓN, MEDIANTE OFICIO, LA RELACIÓN DE LOS BIENES PROGRAMADOS PARA ENTREGA, EN CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO. 257-CENACAVIACIÓN-2025, DOCUMENTACIÓN QUE FUE RECIBIDA PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- EL CONTRATISTA ALLEGA A LA SUPERVISIÓN LA FACTURA NO. JP-39 PARA SU VERIFICACIÓN, CON EL FIN DE VALIDAR QUE LOS ÍTEMS FACTURADOS Y LOS VALORES RELACIONADOS CORRESPONDAN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
- EL DÍA 26 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOGÍSTICO DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO (CLAVE), SE RECIBIERON CINCO (05) ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. 257-CENACAVIACIÓN-2025 DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS ESTABLECIDO.
- DURANTE LA RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS BIENES NO SE PRESENTARON NOVEDADES, EVIDENCIÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS PARA SU ENTREGA.

- BIENES RECIBIDOS ASI:

➤ RUBRO A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

1. HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)
2. WIRE SPOON THREADER.
3. CRIMPING TOOL MOLEX.
4. BONDING TOOL.

➤ RUBRO A-02-01-01-004- 008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO

5. DIGITAL PROTRACTOR ANGLE MAGNÉTICA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$1.909.221.720.00	0,96 %	00.0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL


1. OFICIO REMITIDO POR PARTE DE LA EMPRESA JOSE PALACINO, EN EL CUAL SE ESPECIFICAN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.
2. LA SUPERVISIÓN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, VERIFICANDO QUE LOS MISMOS CORRESPONDAN CON LO ESTABLECIDO EN LA FACTURA PRESENTADA, EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.
3. DURANTE LA RECEPCIÓN SE CONSTATÓ LA CANTIDAD, IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, EVIDENCIANDO CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES A ESTA ENTREGA PARCIAL.
4. NO OBSTANTE SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO AÚN NO HA SIDO ENTREGADA. EN CONSECUENCIA, PERMANECE PENDIENTE LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS FALTANTES, LOS CUALES DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, HASTA COMPLETAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
5. CABE RESALTAR QUE DEBIDO AL TIEMPO REQUERIDO PARA LA RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL CORRESPONDIENTES A LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, SE PRESENTÓ UN REAJUSTE PREVIO PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE PAGO, LO QUE OCASIONÓ QUE ESTE FUERA TRAMITADO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE FACTURACION DE LOS ELEMENTOS.

9. ANEXOS AL INFORME

- OFICIO DE LA EMPRESA JOSE ALEXANDER PALACINO, RELACION DE ELEMENTOS A ENTREGAR
- FACTURA NUMERO JP 39
- CRONORGRAMA DE ENTREGAS CONTRATO 257-CENACAVIACION-2025



Mayor. PINZON BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Oficial Operaciones BAEMA
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACIÓN-2025
Cel: 3102769471



Jose Alexander Palacino

Dorada, junio 23 de 2026

Señores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

MAYOR. PINZON BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL

Supervisor del contrato


Referencia: contrato **257-CENACAVIACION-2025**

Asunto: **Relación de elementos a entregar**

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato **257-CENACAVIACION-2025**, el cual tiene como objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DE CALIBRACIÓN, AVIÓNICA, NDI, AEROINDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS DEL BAEMA**, respetuosamente, me permito relacionar los elementos a entregar correspondientes a la Factura JP-39 y actualización del cronograma

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMAGEN REFERENCIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
5	PISTOLA DE CALOR		UNIDAD	1
6	CUCHARA DE ALAMBRE		UNIDAD	1
7	HERRAMIENTA DE ENGARCE MOLEX		UNIDAD	1
8	HERRAMIENTA DE BANDEJADO		UNIDAD	1



Jose Alexander Palacino

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMAGEN REFERENCIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
19	TRANSPORTADOR DIGITAL ÁNGULO MAGNÉTICO		UNIDAD	3

De igual manera, ofrecemos disculpas por no haber podido realizar la entrega programada de los elementos el día viernes 19 de junio de 2026. Esta situación obedeció a fallas técnicas imprevistas presentadas en el medio de transporte utilizado para el desplazamiento, lo que imposibilitó cumplir oportunamente con el cronograma establecido.

Una vez superado el inconveniente y restablecidas las condiciones de movilidad, nos permitimos informar que el día de hoy 23 de junio se realizará la entrega del material correspondiente, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestra disposición para atender cualquier inquietud relacionada con el proceso.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente,



JOSE ALEXANDER PALACINO

C.C 79.459.691

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE ALEXANDER PALACINO
NIT 79.459.691-8
TV 11A 1111
Tel: (601) 0
Bogotá - Colombia
contabilidad.apsetma@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. JP 39

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN		
NIT	830.039.207-8	Teléfono	(601) 0 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 15:59
Expedición	25/06/2026, 15:59
Vencimiento	25/07/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ITEM*	ITEM 5 HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR	1.00	2,038,000.00	2,038,000.00	2,425,220.00
2	ITEM*	ITEM 6 WIRE SPOON THREADER	1.00	116,000.00	116,000.00	138,040.00
3	ITEM*	ITEM 7 CRIMPING TOOL MOLEX	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,499,000.00
4	ITEM*	ITEM 8 BANDING TOOL	1.00	9,800,000.00	9,800,000.00	11,662,000.00
5	ITEM*	ITEM 19 Digital Protractor Angle Magnética	3.00	468,000.00	1,404,000.00	1,670,760.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Dieciocho millones trescientos noventa y cinco mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-25 por

\$ 18,395,020.00

Total Bruto	15,458,000.00
IVA 19%	2,937,020.00
Total a Pagar	18,395,020.00

Observaciones:

#\$15-01-03-064;CONTRATO257-CENACAVIACION-2025;danilo.zamora@ejercito.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080811342 aprobado en 20241002 prefijo JP desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas Tarifa
CUFE: 02d69854b835b6641763e11d42c44938324070e536925f2fc41078a7577aeb28121de3148e9df0f5cabeba73fbf7f98b

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Jose Alexander Palacino

CRONOGRAMA DE ENTREGAS
CONTRATO 257-CENACAVIACION-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	ENTREGA
1	ESTACION DE SOLDADURA	2	SE ENTREGARA 14-08-2026
2	Marcadora Láser	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
3	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S70 HELICOPTER DMC787	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
4	LLAVE ALLEN 6 PULGADAS EN T	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
5	HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)	1	ENTREGADO 23-06-2026
6	WIRE SPOON THREADER.	1	ENTREGADO 23-06-2026
7	CRIMPING TOOL MOLEX.	1	ENTREGADO 23-06-2026
8	BANDING TOOL.	1	ENTREGADO 23-06-2026
10	DOBLADORA ELITE ADVANT 2450	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
11	Taiwán Vertex varillas Unidad de Corte VEC-20	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
12	TERMOHIGRO METRO	3	SE ENTREGARA 14-08-2026
13	GENERATOR	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
14	BLOQUES DE ANGULO	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
15	BANCO CALIBRADOR DE EQUIPO INDICADOR DIAL	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
16	COMPARADOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
17	MANÓMETROS DE COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
19	Digital Protractor Angle Magnética	3	ENTREGADO 23-06-2026
20	CARGADOR / ANALIZADOR	3	SE ENTREGARA 14-08-2026
21	Sistema de gestión de baterías ABMS- 10X y Computador Robusto X600 Pro	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
22	BRA5DV30VP – 30-Gallon Portable Vertical Air Compressor Kit Accesorios incluidos: Trampa de Aire y Aceite	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
23	DESHUMIFICADOR PORTATIL	10	SE ENTREGARA 14-08-2026
27	MULTIMETRO DIGITAL	1	SE ENTREGARA 14-08-2026