

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

**CONTRATO No. 4600104456 de 2025**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 31 de julio de 2026**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de agosto de 2026**

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** NUTRISER COLOMBIA S.A.S

**NIT:** 900.084.859-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 43.973.527

**OBJETO:** Prestación servicios para la atención alimentaria a población escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL y Comida Caliente Transportada - CCT (Almuerzo).

**VALOR INICIAL:** Ochenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos diecinueve mil sesenta y nueve pesos m/l (\$89.764.919.069), excluido IVA

**ADICIÓN No. 1:** Cuarenta y nueve mil ochocientos cinco millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$49.805.837.844) excluido IVA, que corresponde al 45,11% del valor inicial del contrato el cual equivale a veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y siete (28.445,77) smmlv

**ADICIÓN No. 2:** Por valor de tres mil quinientos setenta millones doscientos treinta y ocho mil cincuenta y ocho pesos m/l (\$ 3.570.238.058) excluido de IVA, que corresponde al 3,23% del valor inicial del contrato, lo que equivale a dos mil treinta y nueve con cero ocho (2.039,08) SMMLV; para un total adicionado de 48,34% del valor inicial del contrato.

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADICIÓN No. 3:</b>                    | Por valor de mil quinientos cuarenta millones doscientos treinta y ocho mil ciento quince pesos (\$ 1.540.238.115) excluido de iva, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) smmlv 2026; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato.                         |
| <b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>              | Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un millones doscientos treinta y tres mil ochenta y seis pesos (\$ 144.681.233.086) excluido de iva                                                                                                                                                                |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                 | Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente vigencia.                                                                                                                                                                                             |
| <b>AMPLIACIÓN No. 1:</b>                 | Cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025).                                                                                                                                                                                |
| <b>AMPLIACIÓN No. 2:</b>                 | Ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive                                               |
| <b>AMPLIACIÓN No. 3:</b>                 | Por veintitrés (23) días de calendario escolar equivalentes a sesenta (60) días calendario; es decir, desde el veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla. |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                     | Del 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | Cuatrocientos noventa (490) días calendario correspondientes a doscientos sesenta y cinco (265) días escolares.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                  | 10-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>             | 18-08-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OTROSÍ 01:</b>                        | Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, del anexo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OTROSÍ 02:</b>                        | Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025.                                                                                                                     |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104456 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D\\_ALCAMED\\_0835\\_2021.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104456 de 2025 suscrito entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y Nutriser Colombia S.A.S.

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín.

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo) y Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso de leche, Comida Caliente Transportada, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

El Lote 3 con el Contrato N° 4600104456 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 70007688, ejecutado por Nutriser Colombia S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 186 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de atención: Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente Transportada.

| Lote/contratista                 | Zonas atendidas                          | Modalidades de atención |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Lote 3<br>Nutriser Colombia S.A. | Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4       | Complemento RI-V<br>CCT |
|                                  | Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7          |                         |
|                                  | Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 10,   |                         |
|                                  | Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 50, 6 |                         |
|                                  | Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 80  |                         |

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 31 de julio de 2026. La interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado.

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones, para ello durante el mes de julio de 2026 se realizaron 278 visitas que corresponden a verificaciones ejecutadas en 185 establecimientos educativos atendidos durante este periodo y 42 visitas diurnas realizadas en total a la planta/bodega de las modalidades Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de leche y al centro de producción de la modalidad Comida Caliente

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

Transportada. Es importante mencionar que el día 26 de abril se dio inicio a los procesos de verificación en jornada de la noche por un profesional de planta asignado al centro de producción, realizando de esta manera durante el mes de julio 13 visitas.

De acuerdo con lo anterior se informa que La ración Comida Caliente Transportada - CCT inició a distribuirse desde el día 21 de abril del 2025, la cual hace parte de la operación del Lote 3 suministrado por el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. en el marco del contrato N° 4600104456 de 2025, previa instrucción de la Coordinación del PAE, quien informó que solo podría darse inicio a la ejecución de la modalidad CCT en la IE CIUDAD DON BOSCO ubicada en la zona 2 Castilla comuna 7 con 304 cupos, debido que ya contaba con el área, equipos y dotación necesarios para su adecuada implementación. El contratista cuenta con un centro de producción con concepto favorable por parte de la autoridad sanitaria, donde la interventoría realiza controles relacionados a todas las obligaciones contractuales que se describen en el análisis de cada obligación relacionada con esta planta. de igual manera en los establecimientos educativos se realiza seguimiento en lo que concierne con la distribución a los beneficiarios del programa desde las áreas administrativas, financiera y jurídica, se realiza en seguimiento documental en todas las obligaciones relacionadas con estas áreas. Además de lo anterior, la interventoría verifica los procesos desde la producción en planta, el embalaje y transporte de alimentos, así como la recepción en el establecimiento educativo, el ensamble y emplatado, y la distribución a los beneficiarios, llevando así, un control de todo el proceso productivo, donde se controlan las temperaturas límites permitidas, las características organolépticas y la inocuidad de los alimentos.

La licitación pública proyectó la atención con modalidad CCT en once establecimientos educativos, repartidos en la zona 1-Aranjuez con 5.878 cupos y zona 6-Belén con 2.359, para un total de 8.237 cupos que debían atenderse con la modalidad CCT. Durante el mes de septiembre de 2025 se inició atención en Sec Esc Santo Domingo Savio y Sec Esc Mano de Dios con la modalidad Comida Caliente Transportada, dichos establecimientos educativos están suministrando raciones para 320 escolares aproximadamente cada sede. El día 6 de marzo de 2026 se inició atención con dicha modalidad en Inst Educ Fe y Alegría Santo Domingo Savio-Comedor 2 (420 cupos) y el día 20 de dicho mes se inició atención en Inst Educ Rafael Uribe Uribe (200 cupos). Durante el mes de abril se continuó con apertura de sedes para atención con modalidad CCT, iniciando el 6 de dicho mes en Inst Educ Alcaldía de Medellín (345 cupos), el 7 de abril se inició atención en las sedes Inst Educ Juan de Dios Carvajal (305 cupos) y Sec Esc San Lorenzo de Aburrá (309 cupos), así mismo, el 8 de abril la sede Inst Educ Javiera Londoño Sevilla (300 cupos)

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

empezó a suministrar raciones a los escolares bajo dicha modalidad. Durante el mes de mayo de 2026 se dio apertura a 2 sedes con esta modalidad, el 19 de mayo inició atención el establecimiento educativo Inst Educ San Juan Bosco (103 cupos) y el 20 de mayo Inst Educ Fe y Alegría Luis Amigó (103).

Es importante mencionar que la asignación de cupos en los establecimientos educativos presenta variaciones constantes durante el mes, esto debido a situaciones relacionadas con actividades académicas y procesos de adaptación a la modalidad por parte de los escolares.

Las once sedes atendidas actualmente bajo dicha modalidad han recibido alimentación acorde con lo sugerido en el anexo A, sin embargo, es importante mencionar que algunos menús en ocasiones deben ajustarse en tanto las preparaciones allí descritas no se adaptan en la totalidad a las características sensoriales requeridas para alimentación transportada, motivo por el cual el contratista en ocasiones solicita cambios con el fin de mejorar la aceptación. Así mismo, es importante mencionar que, pese a la existencia de contenedores isotérmicos, en ocasiones no ha sido posible garantizar el rango de temperatura requerido, situación que ha ocasionado hallazgos por parte de interventoría y acciones de mejora por parte del contratista que subsanaron las situaciones evidenciadas.

Desde la planta de producción del contratista de comida caliente transportada – CCT, durante este período se verificaron los procesos productivos, la aplicación de buenas prácticas de manufactura – BPM, distribución de alimentos que cumplieron con las características organolépticas, las cuales fueron distribuidas en vehículos aptos para el transporte de alimentos para consumo humano, cumpliendo con la resolución 2505 de 2004. Además de lo anterior, la interventoría verifica a través de los interventores de planta y el interventor gastrónomo los procesos desde la separación de materia prima, producción, el embalaje hasta el despacho del transporte de alimentos. Procesos como recepción en el establecimiento educativo, ensamble y emplatado, distribución a los escolares, son verificados por los interventores de campo asignados a los establecimientos educativos mencionados previamente, garantizando la verificación y control de temperaturas límites permitidas, características organolépticas y la inocuidad de los alimentos. Desde las áreas administrativas, financieras y jurídicas, se realiza el seguimiento documental en todas las obligaciones relacionadas con estas áreas.

Asimismo, las diferentes áreas de la Interventoría realizaron la verificación sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

cada operador, donde se realizó verificación, seguimiento y revisión a los soportes cargados de manera documental en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria -ESAN-, así mismo a través de las visitas a campo del área técnico alimentaria y de mantenimiento, a los escenarios de ejecución del PAE, en donde las acciones de verificación, fueron consignadas en actas de visita, utilizando para ello, dispositivos móviles (Tablets); dentro de estas actividades la interventoría verificó en el centro de producción, las condiciones higiénico sanitarias de las preparaciones de los menús, control metrológico de alimentos pre empacados, personal manipulador de alimentos, calidad y oportunidad en el suministro de alimentos, temperaturas de salida de los alimentos en los contenedores, condiciones higiénico sanitarias del vehículo, recepción, ensamble o emplatado y distribución del complemento en el establecimiento educativo.

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIESAN), del día 1 al 31 de julio de 2026 para el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S.

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita.

La interventoría analizó la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procedió a aprobar o denegar la solicitud de autorización.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:

## **OBLIGACIONES TÉCNICAS**

### **Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 1 al 31 de julio de 2026**

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                              | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013. | <p>El contratista para el periodo de este informe contó con dos bodegas, que cumplieron con las condiciones establecidas, ubicación geográfica y área mínima exigida en las especificaciones técnicas, para el adecuado desarrollo de los procesos, verificado desde la etapa precontractual por el ESAN. Una de las bodegas está ubicada en la Calle 42 N°32-27 sector autopista y la otra en la Calle 34A N°44- 03 barrio San Pio.</p> <p>Las bodegas contaron con concepto sanitario FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud y Protección social del municipio de Itagüí emitido el 20/11/2024. Durante el mes de noviembre de 2025 el contratista recibió visitas de inspección sanitaria los días 18 y 19 en las bodegas de Autopista y San Pio respectivamente, estas visitas permitieron conservar el concepto favorable.</p> <p>El 31 de marzo del año en curso el contratista recibió visita de inspección sanitaria en la bodega de la Autopista, esta visita arrojó concepto sanitario FAVORABLE.</p> <p>Es importante mencionar que al interior de la bodega ubicada en el sector autopista se encuentra el centro de producción de la modalidad Comida Caliente Transportada. Este también presenta concepto sanitario FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud y Protección social del municipio de Itagüí el</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                             | <p>09/06/2025 y renovado el 18/11/2025.</p> <p>La interventoría validó la permanencia de los equipos mínimos requeridos para llevar a cabo adecuadamente los procesos durante la ejecución del contrato y las condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013 que garantiza el concepto FAVORABLE, que fue otorgado por la autoridad competente.</p> <p><b>OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO SANITARIO / SOPORTE DE ÁREA Y CAPACIDAD DE LA BODEGA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas. | <p>El contratista entregó de manera oportuna termómetros en los establecimientos educativos que no contaban con dichos equipos o que se encontraban en mal estado, esta entrega se realizó cumpliendo con los tiempos indicados y las características descritas en las especificaciones técnicas para el inicio de la ejecución. Los soportes de entrega se encuentran en el sistema de información del ESAN, fueron verificados y aprobados por la supervisión.</p> <p>Por medio de las visitas realizadas por la interventoría a los establecimientos educativos durante el periodo evaluado de ejecución, se verificó la existencia y estado de termómetros entregados por el contratista, evidenciando en general que dichos equipos se encuentran en adecuadas condiciones, sin embargo, en 1 establecimiento educativo se evidenció termómetro sin funcionamiento adecuado. A la fecha de proyección de este informe el</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>contratista adjuntó soportes que permitieron subsanar la situación.</p> <p><b>OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <p>El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.</p> | <p>El contratista cumplió en general con la implementación del ciclo de menú para las modalidades de ración industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente Transportada conforme a lo establecido en el Anexo A - Ciclos de Menú, respecto al cumplimiento de gramajes exigidos a los productos panificados y preempacados, se validó mediante controles metrológicos realizados por la interventoría en la planta del contratista que el suministro a los escolares se diera de acuerdo con el gramaje establecido en el Anexo A.</p> <p>Adicionalmente, durante el periodo del informe, el contratista tramitó mediante el link de autorizaciones las solicitudes necesarias para garantizar la prestación del servicio a los escolares. El contratista cargó al sistema de información del ESAN las solicitudes de autorización que fueron generadas en el periodo.</p> <p>En total, la interventoría tramitó 38 solicitudes de autorización relacionadas con menú: notificación de menús, intercambio de bebidas, intercambio de frutas, entrega menú de emergencia, entre otras solicitudes. Posterior al análisis de cada solicitud la interventoría determinó cuáles situaciones generaban descuentos y las informó</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>al área financiera.</p> <p>Las autorizaciones dadas sobre alimentos cumplieron con los intercambios establecidos desde el Anexo A. Ciclos de Menú y la lista de intercambios incluida en este, los cuales permitieron cumplir con la atención de los escolares con productos de calidad, inocuidad y cantidades necesarias, permitiendo así el cumplimiento del objeto del contrato.</p> <p>A través de la verificación documental, visitas a las bodegas y a los comedores escolares asignados al contratista, se pudo constatar en general el cumplimiento de la obligación, sin embargo, es importante mencionar que se presentaron hallazgos en establecimientos educativos y en las plantas del contratista relacionados con el cumplimiento del Anexo A. A la fecha de proyección de este informe el contratista tiene pendiente la subsanación de situaciones evidenciadas como falencia en establecimientos educativos y plantas en periodos anteriores y en este, por tanto, se deja la claridad que el estado es No Subsanado, en el próximo informe se indicará el estado de dichas situaciones.</p> <p>Durante este período, específicamente el 21/07/2026 el contratista generó desatención de 300 escolares pertenecientes al establecimiento educativo INST EDUC ALCALDIA DE MEDELLÍN. En correo enviado el 17 de julio por la Nutricionista de la zona Belén, se informó al contratista que el equipo baño maría necesario para la atención a escolares mediante la</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>modalidad Comida Caliente Transportada presentaba deterioro, por tanto, solicitaba atención con ración industrializada de contingencia, pese a este correo, el contratista efectivamente canceló el envío de raciones de CCT pero no realizó atención con ración industrializada, situación que ocasionó que los 300 escolares beneficiarios no recibieran ningún tipo de complemento. La interventoría generó requerimiento al contratista y actualmente se encuentra en validación de soportes. En el próximo periodo se informará el estado del debido proceso.</p> <p>Las autorizaciones tramitadas por el contratista se encuentran en el sistema de información del ESAN con la Obligación Ciclos de Menú y el tipo de archivo, "Solicitud de Autorizaciones".</p> <p><b>OBLI-CICLOS DE MENÚ / SOLICITUD DE AUTORIZACIONES</b></p> |
| 8 | <p>El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los Anexos A-ciclos de menú, Anexo E-guías de preparación, Anexo F-planeación ciclo de menús y Ficha técnica de información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones</p> | <p>El contratista garantizó en general la permanencia en los comedores escolares de los siguientes anexos:</p> <p>Anexo A - Ciclos de menú, Anexo F (Plan de alimentación) y Ficha técnica de información del PAE.</p> <p>Durante las visitas de interventoría realizadas para este periodo de evaluación, se verificó que dichos documentos estuvieran en un lugar visible para ser consultados por la comunidad educativa; respecto a la ficha técnica se verificó que cumpliera con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>de diseño, impresión e información definidas por la UApA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Unidad Administrativa Especial de alimentación escolar- alimentos para aprender -UAPA.</p> <p>Es importante mencionar que durante el mes de marzo de 2026 se realizó actualización a los anexos A y F por el retiro del producto hamburguesa de carne de res y la inclusión del producto Wrapp de pernil de cerdo y queso mozzarella, dichos anexos debieron actualizarse en los establecimientos educativos atendidos por este contratista, sin embargo, durante los meses marzo y abril se evidenciaron establecimientos educativos que no contaron con documentos actualizados, estas situaciones generaron hallazgos que se subsanaron durante el mes de mayo con los soportes que aportó el contratista como acción correctiva.</p> <p>Durante este periodo no se evidenciaron falencias relacionadas con esta obligación contractual.</p> |
| 9  | <p>Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar.</p> | <p>Durante el periodo del informe el contratista no recibió solicitudes para suministrar ciclos de menú diferenciales a poblaciones étnicas por parte del Distrito de Medellín.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <p>Suministrar alimentos de primera</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>En las visitas realizadas por la interventoría tanto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.</p> | <p>a la planta como a establecimientos educativos durante este periodo, se evidenció en general que el contratista garantizó el suministro de alimentos acorde con lo establecido en el Anexo B “<i>características generales de los alimentos</i>”, así mismo, utilizó las marcas ofertadas en el proceso pre licitatorio que habían sido verificadas por la supervisión, quien generó observaciones respecto a inconsistencias, el contratista cargó ajustes para subsanación los cuales fueron verificados en su totalidad por interventoría durante el mes de noviembre de 2025, evidenciando de esta manera que estos se encontraron acorde con lo solicitado para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar; motivo por el cual se informó al contratista que podía proceder a cargar los soportes (fichas técnicas y registros sanitarios) en el Sistema de Información del ESAN. Es importante mencionar que para la presente ejecución el anexo B presentó variaciones respecto a fortificación con vitaminas, adición de fibra prebiótica y estableció límites máximos para azúcares añadidos, situación que conlleva a evidenciar que los productos lácteos suministrados no cumplieron con lo indicado en el documento guía, pero no representan riesgo para el consumo por los escolares.</p> <p>De acuerdo con la situación anteriormente expuesta, el contratista gestionó con sus proveedores la reformulación de productos, así mismo, aportó evidencias de comunicaciones con la coordinación del PAE para establecer el proceder respecto a los alimentos que no cuentan con la totalidad de requisitos según</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>anexo B. El contratista a través de sus gestiones con proveedores generó un plan de mejora, que para el caso de Colanta arrojó un cronograma de reformulación de productos, el cual inicialmente proyectaba el 17 de septiembre de 2025 como fecha para entregar bebidas con fortificación de vitaminas A (retinol, ácido retinoico) y vitaminas D3 (Colecalciferol), sin embargo, durante el proceso de reformulación, evaluación de vida útil de los productos y demás actividades para dar cumplimiento a la fortificación de manera exitosa, el proveedor modificó el cronograma para la primera producción comercial, situación que fue informada a interventoría con los respectivos soportes.</p> <p>El cronograma ajustado por el proveedor Colanta definía como fecha posible de entrega de productos fortificados el 20 de octubre de 2025, sin embargo, desde inicio de dicho mes el proveedor indicó que el producto se encontraba listo para la primera producción comercial, adjuntó fichas técnicas y convocó a reunión el 10 de octubre para aclarar dudas respecto a los cambios realizados y a la presentación del producto (empaquete). A partir del 15 de octubre se empezó a suministrar leche líquida entera natural y saborizada con vitaminas A y D3 (colecalfiferol).</p> <p>A través de las visitas a las bodegas y establecimientos educativos se pudo constatar en general el cumplimiento de la obligación, sin embargo, es importante mencionar que durante el período verificado se presentaron hallazgos</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>relacionados con el cumplimiento del Anexo B.</p> <p>A la fecha de proyección de este informe el contratista tiene pendiente la subsanación de situaciones evidenciadas como falencia en establecimientos educativos y plantas, en periodos anteriores y en este, por tanto, se deja la claridad que el estado es No Subsanado, en el próximo informe se indicará el estado de dichas situaciones.</p> <p>Como se mencionó en la obligación 7, el contratista durante este periodo generó desatención de 300 escolares del establecimiento educativo INST EDUC ALCALDIA DE MEDELLÍN, situación que permite evidenciar que el contratista durante este periodo no garantizó el cumplimiento total de esta obligación</p> <p>Durante el mes de julio el contratista no solicitó inclusión de marcas para la atención de las modalidades adjudicadas.</p> <p><b>OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO DE MARCAS AUTORIZADO</b></p> |
| 11 | <p>Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como “productos no conformes” e indicar por escrito el procedimiento para la disposición</p> | <p>La supervisión verificó desde el inicio de la ejecución, que el contratista cargó al sistema de información del equipo de seguridad alimentaria y nutricional SIESAN, el procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes, describiendo el método utilizado para realizar la disposición final de dichos alimentos identificados como “productos no conformes” según lo solicitado en el Anexo B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>“Características de los Alimentos.</i></p> <p>Las visitas realizadas durante este periodo permitieron evidenciar que el contratista en general entregó en las sedes atendidas bajo las modalidades de RI, RIVL y CCT productos que dieron cumplimiento a las características generales definidas en el Anexo B, sin embargo, en los casos que se identificó que no cumplían con dichas características se informó de manera oportuna al contratista para que realizara la reposición y retiro de los alimentos de los establecimientos educativos.</p> <p><b>OBLI-PRODUCTO NO CONFORME /<br/>PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO<br/>CONFORME</b></p>                 |
| 13 | <p>Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).</p> | <p>Durante el mes de julio se continuó recolección de muestras para el momento 4 de las modalidades industrializadas, para la modalidad Comida Caliente Transportada no se realizaron análisis. Desde la planta del contratista, el laboratorio realizó la toma de muestras en compañía de los profesionales de interventoría.</p> <p>Se relacionan a continuación los alimentos recolectados:</p> <p>-Momento 4 RI-RIVL: perril de cerdo, queso mozzarella, wrap de perril de cerdo y queso mozzarella, yogur con sabor a fresa y jugo natural de mandarina.</p> <p>No se evidenciaron resultados alterados en los análisis realizados durante este periodo.</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  | <p>El mes anterior se evidenció alteración de parámetros en el producto jugo natural de mandarina, se realizó rastreo microbiológico confirmatorio durante este mes y se evidenciaron características adecuadas acorde con lo definido en el anexo B.</p> <p><b>OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE ANÁLISIS MB Y FQ.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | <p>El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen</p> | <p>En general durante el periodo de ejecución, el contratista llevó a cabo las actividades requeridas para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas vigentes que le aplicaron.</p> <p>La interventoría por medio de las visitas realizadas a la planta y/o bodega del contratista verificó el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios que se desarrollaron en cuanto a edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, saneamiento, almacenamiento, distribución y transporte de materias primas para alimentos.</p> <p>Durante las visitas realizadas a los establecimientos educativos se verificó el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios que se desarrollaron en cuanto al complemento entregado, el transporte, almacenamiento, distribución y personal que</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>lleva a cabo todas las actividades para la atención de los escolares del PAE en los comedores asignados al contratista. El seguimiento realizado a los procesos permitió identificar falencias que generaron hallazgos. A la fecha de proyección de este informe el contratista tiene pendiente la subsanación de diversas situaciones.</p>                                                                               |
| 15 | <p>El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote a los que haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas.</p>                                                | <p>El contratista guardó diariamente en la planta una muestra completa del menú ofrecido en las modalidades Ración industrializada, Ración Industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente Transportada, de cada uno de los lotes y de acuerdo con las especificaciones técnicas, lo cual fue verificado por la interventoría en las visitas realizadas a las bodegas y centro de producción durante el periodo escolar.</p> |
| 16 | <p>El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.</p> | <p>Durante este periodo no se presentaron signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario, en ninguno de los comedores escolares asignados a este contratista.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | <p>Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la</p>                                                                                                             | <p>El contratista diseñó el plan de saneamiento básico para la bodega y comedores escolares contemplando las modalidades de atención asignadas, dicho plan fue entregado a la supervisión cumpliendo con los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas. La supervisión realizó la revisión del documento</p>                                                                                                     |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>interventoría o supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.</p> | <p>y socializó las observaciones al contratista para el ajuste de este en cumplimiento con lo solicitado en la normatividad vigente y las especificaciones técnicas.</p> <p>En el mes de abril de 2025 la supervisión había aprobado el plan de saneamiento tanto de la bodega, como el de los establecimientos educativos, dichos documentos reposan en el sistema de información del ESAN, sin embargo, durante el mes de junio del mismo año, el contratista solicitó realizar ajustes al documento de las bodegas durante el receso escolar, durante el mes de julio se verificaron los ajustes realizados por el contratista, identificando que aún se requería corregir asuntos relacionados con actividades de saneamiento y periodicidad que no concordaban con lo realmente ejecutado en la planta, teniendo presente estas observaciones el contratista realizó los ajustes necesarios y el documento se aprobó nuevamente el 15/08/2025.</p> <p>Durante el mes de mayo de 2026 se evidenciaron inconsistencias entre la información consignada en el Plan de Saneamiento Básico (PSB) de bodegas y los formatos de control asociados a los diferentes programas, dicha situación generó hallazgo en las bodegas de las modalidades RI y RIVL, a la fecha de proyección de este informe el contratista no ha aportado acciones correctivas suficientes para subsanar las falencias evidenciadas, en el próximo periodo se informará el estado de esta situación.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Durante el mes de junio de 2026 el contratista realizó ajustes al documento que permitieron aprobarlo acorde con lo teórico descrito y las actividades de saneamiento básico proyectadas para 2026 y las ejecutadas en las plantas.</p> <p>Para la modalidad Comida Caliente Transportada el contratista cargó el plan de saneamiento básico de acuerdo con los tiempos establecidos respecto al inicio de dicha modalidad, para lo cual la interventoría realizó verificación de este y sus anexos evidenciando necesidad de ajustes, el contratista realizó las modificaciones necesarias y el documento se aprobó el 4/06/2025.</p> <p>La interventoría verificó en la planta y/o bodega del contratista y en los comedores escolares la implementación y aplicación del plan de saneamiento básico.</p> <p>El contratista cargó al sistema de información dispuesto por el ESAN los soportes de:</p> <p>-Control físico: Se realizó instalación de mallas y bandas de neopreno en 6 establecimientos educativos.</p> <p>-Control químico: No se realizó esta actividad durante este periodo.</p> <p>-Limpieza exhaustiva: Posterior al receso escolar de mitad de año, el contratista realizó actividades de limpieza exhaustiva en los establecimientos educativos asignados.</p> <p>-Agua reutilizada: Las visitas realizadas en</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>establecimientos educativos permitieron evidenciar que el contratista diligenció el documento “Formato 1 Anexo G, Registro de agua de desinfección reutilizada” según el instructivo, así mismo, realizó el cargue de información en la plataforma asignada para tal fin. Durante este periodo el contratista reutilizó 21.986,4 litros de agua de desinfección.</p> <p>El mes anterior no fue posible establecer los litros de agua de desinfección reutilizada, en tanto, el contratista había adjuntado un archivo que no coincidía con el dato arrojado por el aplicativo, sin embargo durante el mes de junio se realizaron los ajustes necesarios evidenciándose datos iguales en ambos medios de control, de esta manera logró establecerse que durante el mes de junio se reutilizaron 22.056,87 litros de agua de desinfección.</p> <p>La interventoría ha verificado desde el inicio de la modalidad Comida Caliente Transportada el diligenciamiento físico del formato 1 Anexo I “Registro diario cuantificación de desperdicio de alimentos 2025”. Para este periodo el contratista reportó en el sistema de información un total de sobras sólidas de 1452,17 kg y 197,37 kg de sobras líquidas, valores que presentan coherencia con los evidenciados en el tablero del aplicativo.</p> <p>Para la modalidad Comida Caliente Transportada no aplica la recolección de Aceite en establecimiento educativo, por tanto, no se realiza registro en el aplicativo.</p> <p align="center"><b>OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /</b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>APROBACIÓN DEL PLAN DE<br/> SANEAMIENTO BÁSICO PSB /<br/> INSTALACIÓN DE BARRERAS / CONTROL<br/> QUÍMICO / LIMPIEZA EXHAUSTIVA /<br/> RESULTADO APLICATIVO DE AGUA<br/> REUTILIZADA / RESULTADO APLICATIVO<br/> DE SOBRAS DE ALIMENTOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema. | <p>El contratista realizó limpieza preventiva a 13 trampas de grasa en acero inoxidable con la frecuencia y el procedimiento descrito en el pliego de condiciones según la modalidad de atención.</p> <p>Por el tipo de modalidad que suministra el contratista (RI), no tiene dentro de sus obligaciones el mantenimiento a trampas de grasa subterráneas.</p> <p>Durante las visitas a las sedes de atención se verificó la realización de la actividad y en el sistema de información del ESAN se evidenció el soporte de cada establecimiento educativo.</p> <p><b>OBLI-TRAMPAS DE GRASA /<br/> MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA</b></p> |
| 19 | Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista               | Por medio de las visitas realizadas a los establecimientos educativos, la interventoría realizó la verificación de la disponibilidad de todos los elementos incluidos en el kit de aseo para la adecuada realización de los procesos de limpieza y desinfección, sin embargo, durante este periodo se presentó hallazgo en un establecimiento educativo debido a ausencia de algunos implementos.                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.                                                       | <p>El contratista cargó al sistema de información del ESAN los soportes de entrega de implementos del kit de aseo en establecimientos educativos, la interventoría realizó verificación evidenciándose de esta manera el cumplimiento de esta obligación.</p> <p><b>OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN DE ASEO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23 | Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.                                                                              | <p>Para el periodo comprendido en este informe el contratista realizó en general la entrega de los complementos en los horarios definidos en las especificaciones técnicas, sin embargo, se evidenció que en 3 establecimientos educativos no se cumplió con el horario de entrega definido en especificaciones técnicas, estas situaciones generaron hallazgos en esta obligación contractual.</p> <p>A la fecha de cierre del mes de ejecución, el contratista aportó las acciones correctivas necesarias para subsanar las falencias identificadas durante este mes y el anterior.</p> |
| 28 | Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas. | <p>Las visitas realizadas a establecimientos educativos durante este periodo permitieron evidenciar en general el suministro oportuno de complementos en horarios y con características establecidas en especificaciones técnicas a los escolares, sin embargo, se evidenció en dos establecimientos educativos que no logró cumplirse con el horario definido en especificaciones técnicas para el suministro a los escolares, dichas situaciones generaron hallazgos que a la fecha se encuentran subsanados.</p>                                                                       |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El hallazgo generado el mes anterior y reportado como pendiente por subsanar, se encuentra subsanado actualmente con los soportes aportados por el contratista durante este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas.                                                                                                                                                                                     | Las verificaciones realizadas durante este periodo en la bodega del contratista permitieron evidenciar disponibilidad de una porción completa de aquellos alimentos que componen el complemento Ración industrializada, Ración industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente Transportada, disponibilidad que permitió la evaluación por parte de la Interventoría en el momento del despacho.                                                                                                           |
| 30 | En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM. | <p>Durante las verificaciones realizadas en la bodega del contratista durante este periodo se logró evidenciar disponibilidad de alimentos con características nutricionales y de costo similar en caso de impedirse el despacho de algún producto.</p> <p>En aquellos casos en que el contratista identificó alimentos que presentaban características diferentes al anexo B, solicitó a través del link de autorizaciones, los cambios necesarios para dar cumplimiento a la obligación contractual.</p> |
| 31 | Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Las visitas de verificación realizadas a establecimientos educativos y a las bodegas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.</p> | <p>contratista permitieron evidenciar que en general los vehículos de transporte presentaron adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte.</p> <p>El contratista utilizó 38 vehículos para la distribución de los complementos RI, RIVL y CCT, a los establecimientos educativos atendidos.</p> <p>La interventoría a través de verificación documental evidenció que los vehículos empleados para el transporte de alimentos tuvieron los soportes requeridos: SOAT, revisión técnico-mecánica, inspección sanitaria, certificados de capacitación en manipulación de alimentos del conductor y auxiliar, certificados de aptitud laboral para manipular alimentos y licencia de conducción, vigentes.</p> |
| 32 | <p>Para la prestación del Servicio de Transporte se deberá tener en cuenta las responsabilidades, directrices y demás dispuestas en la Circular SSS201960000008 del 14 de enero de 2019 que establece lo siguiente: Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material, según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Para el periodo evaluado el contratista identificó los vehículos empleados para la entrega de los alimentos e insumos para el Programa de Alimentación Escolar - PAE y se evidenció el uso de imantados de acuerdo con lo establecido desde el área de comunicaciones en cuanto a la implementación de logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín.</p> <p>Las situaciones evidenciadas el mes anterior y que se encontraban pendientes por subsanación, se encuentran debidamente subsanadas con los soportes que adjuntó el contratista durante este periodo.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, escudos o frases como “trabajamos para el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Innovación Medellín”.</p> | <p>Durante el periodo no se requirió cargar el certificado de devolución de dotación con logo, debido a que el contrato se encuentra en ejecución.</p>                                    |
| 33 | <p>El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Durante este periodo se evidenció que el personal procesador del contratista verificó con el personal administrativo la asistencia de escolares y el número de raciones a preparar</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)</p>                                                                                                                                                       | <p>para el día siguiente en los establecimientos educativos que atiende con la modalidad Comida Caliente Transportada.</p> <p>Para las modalidades Ración Industrializada y Ración Industrializada Vaso de Leche no aplica esta actividad.</p>                                                                            |
| 34 | <p>Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presenta las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas). El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y socializará una vez se inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.</p> | <p>En el seguimiento realizado por la interventoría para el periodo de ejecución, se evidenciaron traslados de raciones de la modalidad ración industrializada y/o Ración industrializada vaso de leche y CCT por parte del contratista, los cuales se realizaron oportunamente.</p>                                      |
| 40 | <p>Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Durante el mes de marzo de 2026 la interventoría terminó la verificación del plan de capacitación continua presentado por el contratista el 17 de febrero para continuar la formación del personal en la vigencia 2026, evidenciando que dicho documento se ajusta a las necesidades temáticas para fortalecer los</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 5 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato.</p> | <p>procesos del personal manipulador de alimentos del Programa de Alimentación Escolar del Distrito.</p> <p>Según cronograma del plan de capacitación continua, para julio el contratista programó y llevó a cabo la capacitación sobre: “Condiciones de aceptación y rechazo” con el propósito de dar a conocer al personal manipulador de alimentos las condiciones de ACEPTACIÓN Y RECHAZO que se deben tener en cuenta en el recibo de materia prima. Dicha capacitación fue dirigida a personal distribuidor con una intensidad de una hora.</p> <p>De igual forma se observa soportes de capacitación en adiestramiento para el personal que el contratista reporta como novedad de ingreso en el mes.</p> <p><b>OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN</b></p> |
| 41 | <p>Para la ración industrializada, la ración de contingencia y el vaso de leche suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>El contratista durante el periodo reportado en este informe suministró el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente tal y como la normatividad lo exige, esto para las modalidades que atiende el contratista (RI y RIVL), cada empaque contó con la leyenda “Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización”.</p> <p>Durante las visitas realizadas a las bodegas y a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: “Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización”. Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde sea empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.</p> | <p>establecimientos educativos, se evidenció que el contratista garantizó la entrega de panificados con rótulos de colores de acuerdo con el grado de escolaridad y en general con servilleta al interior como lo solicita la especificación técnica. Para algunos ensamblados el contratista ha solicitado autorización para realizar entrega de servilleta por fuera del producto, esto con el fin de evitar que la servilleta se adhiera y cambien sus características organolépticas.</p> |
| 42 | <p>En el empaque de las bebidas para ración industrializada, ración de contingencia y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: “Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización”. Además, debe contener el logo y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>El contratista garantizó en general la entrega de las bebidas para la modalidad Ración Industrializada y Ración Industrializada Vaso de Leche con la leyenda “Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización, logo y slogan del Distrito Especial de Medellín.</p>                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45 | Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.                                                                                                                                                                                       | <p>El contratista durante el periodo del informe tramitó mediante el link de autorizaciones/notificaciones las situaciones que dificultaron la prestación del servicio, sin embargo, se aclara que no se afectó el normal desarrollo del contrato, de esta manera se identificó el cumplimiento a esta obligación por parte del contratista.</p> <p><b>OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE NOTIFICACIONES</b></p>                                     |
| 46 | Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de | La interventoría durante el mes de julio por medio de revisión documental y las visitas a los establecimientos educativos y planta/bodega del contratista, evidenció que el contratista utilizó el logo y el slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.                                                                                                                                 | La interventoría evidenció, por medio de las visitas diarias a la planta/bodega del contratista, que no se utilizaron excedentes de empaques con la imagen del Distrito Especial de Medellín para hacer distribución de otros alimentos, identificando de esta manera el cumplimiento a esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48 | Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.                                                  | Durante este periodo el contratista en general implementó todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio de forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos asignados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49 | Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control | <p>El contratista dio respuesta a las tres (03) pqrsl que tenía pendiente del mes anterior.</p> <p>En julio la interventoría recibió nueve (9) pqrsl relacionadas con la operación del lote 3, de las cuales una (1) de ellas llegó por tres medios diferentes y se relaciona en tres oportunidades en la matriz pero con mismo número de trámite.</p> <p>Al contratista se le dio traslado de (8) pqrsl para que se pronunciara sobre los hechos, al 31 de julio, había dado respuesta cuatro (4) de ellas. quedando las otras cuatro (4) dentro de los</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>tiempos legales de respuesta.</p> <p><b>OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD /</b><br/> <b>MATRIZ DE PQRSD</b></p> <p>El contratista no reportó asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.</p> |
| 50 | <p>Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.</p> | <p>Desde el componente técnico el contratista durante el mes de junio recibió y atendió las visitas realizadas por los profesionales de la interventoría en los diferentes espacios de atención, identificando de esta manera el cumplimiento a esta obligación.</p>                                                                                                                                                                            |
| 51 | <p>Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos.</p>                                                                                                                    | <p>Respecto de la ejecución de julio, la interventoría evidenció el cumplimiento de la oferta de los criterios de calidad, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valor agregado - Equipos de calidad: 1. Con respecto a los equipos de calidad, los 15 refrigeradores y 5 congeladores verticales que habían sido ofertados por el contratista, desde el mes de septiembre de 2025 se dio</li> </ol>                               |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>cumplimiento a la obligación con la entrega de dichos equipos en los establecimientos educativos, y el contratista cargó los soportes en el sistema de información del Esan.</p> <p>2. Contrato de proveeduría: el contratista cuenta actualmente con contratos de proveeduría con los siguientes proveedores: Cooperativa Agropecuaria de Girardota, Cooperativa Colanta, Cooperativa Agromultiactiva de San Bartolo y Michael Thomas Robbin. De los cuales reporta factura de compra a Cooperativa Colanta. De igual forma presenta soportes de abono, según acuerdos de pago con los proveedores.</p> <p>3. Vehículos amigables con el medio ambiente: la interventoría evidenció en revisión documental en el sistema de información del ESAN que el contratista Nutriser dispuso de 5 vehículos amigables con el medio ambiente para la operación del contrato. Lo anterior, con base en la revisión de licencias de matrícula de los vehículos, las cuales no superan los 5 años desde su expedición y observación directa en las instalaciones del contratista.</p> <p>4. Estímulo a la Industria nacional: La interventoría constató el cargue de soportes como: certificado del representante legal con fecha 10/8/2026 en el que informa que mínimo el 80% de su personal es de nacionalidad colombiana, lo que se corrobora con la relación de los contratos laborales y</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>documentos de identidad del personal reportado para la ejecución del contrato en la base de datos del mes.</p> <p>5. Fortalecimiento social al empleo: posterior a la revisión de los soportes del periodo de junio, la interventoría constató que el 50% del personal del contratista que no requiere experiencia, en su mayoría se caracteriza por ser mujer cabeza de hogar, población afrodescendiente, víctimas del conflicto armado, mujeres víctimas de violencia basada en género y población campesina. La información correspondiente al mes de julio se encuentra en revisión y se presentará reporte en el siguiente informe.</p> <p>6. Implementación de la estrategia de gestión para la recolección y transformación de empaques plásticos: Al 25% de los establecimientos educativos asignados para la ejecución del PAE.</p> <p>Del total de 47 instituciones educativas programadas para la sensibilización y el desarrollo de la estrategia, se alcanzó la intervención del 100% durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025 y enero a mayo de 2026. Con ello, se da cumplimiento a la meta establecida, en el marco de la gestión liderada por la empresa Fractal Estrategias Sostenibles.</p> <p>Durante el mes de julio de 2026 se llevó a cabo la ruta de recolección de ecobotellas, logrando la captación de 97,1 kilogramos de</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>material a través de dos (2) jornadas efectivas.</p> <p>A la fecha (31 de julio del año 2026) y durante todos los meses de ejecución de la estrategia, se han recolectado un total de 913,1 kilogramos de empaques plásticos, superando la meta proyectada de 120 kg. Este resultado representa un avance en el fortalecimiento y la efectividad de la Estrategia de Circularización de Empaques, alcanzando un cumplimiento del 760,9 % con relación a la meta proyectada.</p> <p>7. Discapacidad: el contratista aportó certificado de discapacidad del Ministerio de Trabajo con fecha del 9/2/2026, con una validez de seis meses (vigente a la fecha de presentación del informe de julio), y una relación de 7 trabajadores en condición de discapacidad, equivalente al 0,61% de trabajadores con discapacidad con por lo menos un año de vinculación. De acuerdo con el pliego de condiciones, el contratista mantiene la relación del número mínimo de trabajadores exigidos en discapacidad (que para el caso es de 5 personas) teniendo en cuenta que la cantidad de personas en planta es de 200.</p> <p>Los siguientes criterios, por ser propios de la etapa precontractual no se verifican durante la ejecución del contrato: Proveedor directo y Emprendimiento mujeres.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Los soportes relacionados con la obligación se evidencian en el Sistema de Información del ESAN en la siguiente ruta:</p> <p><b>OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD / CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54 | <p>Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.</p>                                               | <p>El contratista cargó en el sistema de información del ESAN el “Sistema de gestión de proveedores” presentado en la propuesta inicial, el cual fue aprobado por la supervisión desde el mes de abril de 2025.</p> <p>Durante el periodo evaluado la interventoría realizó 42 visitas a las bodegas del contratista las cuales permitieron evidenciar la implementación de procedimientos descritos en el programa de gestión de proveedores. Durante este periodo el contratista realizó visita al proveedor Manitoba.</p> <p><b>OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES / SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES</b></p> |
| 55 | <p>El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas</p> | <p>Desde el componente técnico durante el mes de mayo se solicitó al contratista plan de mejora por hallazgos no subsanados de períodos anteriores, durante el mes de julio el contratista adjuntó soportes de acciones correctivas enfocadas a corregir, prevenir o mitigar las situaciones identificadas por los profesionales de interventoría durante sus visitas, sin embargo, a la fecha aún se visualiza una situación de abril pendiente por subsanación, en el próximo informe se actualizará el estado de</p>                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes. | esta obligación. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

**Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 1 al 31 de julio de 2026**

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | <p>Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada establecimiento educativo para la adecuada prestación del servicio acorde con la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas.</p> | <p><b>Inventario de equipos:</b></p> <p>El contratista, presentó a la interventoría en el mes de julio actualización del inventario de equipos, el cual se encuentra aprobado en el sistema de información del ESAN.</p> <p><b>Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje:</b></p> <p>El contratista, presentó a la interventoría el soporte de diagnóstico de necesidades de equipos y menaje, los cuales fueron verificados y aprobados por la interventoría en el sistema de información del equipo de seguridad alimentaria y nutricional - SIESAN.</p> <p><b>OBLI-INVENTARIO /<br/>INVENTARIO DE DOTACIÓN /</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                      | <b>DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE EQUIPOS Y MENAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, de planta y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas. | <p>El contratista presentó, mediante el sistema de información del Esan el Plan de Mantenimiento, la cotización de mantenimientos preventivos, capacitación en manejo seguro de equipos y el cronograma de los mantenimientos preventivos de los ciclos 1, 2, 3 y 4, para la modalidad CCT el contratista presentó el cronograma del ciclo 4 el cual se encuentra aprobado por parte de la interventoría.</p> <p>Es de aclarar que para este periodo el contratista presentó una actualización del cronograma de preventivos correspondiente al ciclo 4 (RIVL - CCT).</p> <p>Durante las visitas de la interventoría a los establecimientos educativos en el mes de julio, se verificó la permanencia del documento del plan de mantenimiento de equipos y el cronograma de mantenimientos preventivos.</p> <p><b>Mantenimiento Preventivo:</b> Para el periodo del mes de julio de 2026 el contratista presentó a la interventoría 139 soportes de mantenimientos preventivos de 98 establecimientos educativos correspondientes al ciclo 4, estos soportes se encuentran en verificación por parte de la interventoría, ya que la certificación se realiza mes vencido.</p> <p><b>Mantenimiento Correctivo:</b> Para el periodo</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>del mes de julio el contratista cargo en el sistema de información del ESAN - SIESAN los soportes de 3 mantenimientos correctivos, de los cuales la interventoría se encuentra en verificación, y se reportará en el siguiente mes.</p> <p><b>OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / PLAN DE MANTENIMIENTO / CRONOGRAMA PREVENTIVOS / COTIZACIONES PREVENTIVOS / SOPORTES MANTENIMIENTO CORRECTIVO / SOPORTE DE IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN</b></p>                                                                                                                        |
| 4 | <p>Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.</p> | <p>Para el periodo del mes de julio la interventoría por medio de visitas a los establecimientos educativos atendidos por el contratista evidenció que las hojas de vida y fichas técnicas de los equipos se actualizaron de acuerdo con los diferentes mantenimientos realizados.</p> <p>Para el periodo informado, el contratista no entregó copia escaneada de fichas técnicas ni hojas de vida de los equipos, ya que el contrato se encuentra en plena ejecución. El cumplimiento de esta obligación se verificará al finalizar la ejecución del contrato.</p> |
| 5 | <p>Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Durante el mes de julio el contratista no tuvo que reemplazar con un equipo, otro que necesitará ser retirado del establecimiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                             |                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas. | educativo para mantenimiento correctivo. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

**Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 1 al 31 de julio de 2026.**

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | <p>Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Distrital (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato. Cabe anotar que, en el cumplimiento de esta obligación de Ley, deberá darse prioridad a los pequeños productores de la agricultura campesina familiar y comunitaria de los corregimientos del Distrito Especial de Medellín que cumplan con los requisitos establecidos en la norma aplicable al respecto, con la compra de mínimo el 1% del valor total de los recursos destinados a la compra</p> | <p>A la fecha de entrega de este informe el contratista se encuentra en subsanación de soportes de facturas y revisión de la información del formato UAPA del mes de julio. El seguimiento y trazabilidad se presentarán en el informe del mes de agosto</p> <p>Con relación al abono / pago a proveedores, se evidencia para el mes, soportes de transferencias según los acuerdos de pago establecidos con cada proveedor.</p> <p>Los soportes relacionados, se encuentran en el sistema de información del ESAN, en la siguiente ruta:</p> <p><b>OBLI-COMPRAS LOCALES / INFORME REPORTE DE PROVEEDORES - UApA / FACTURA / PAGO A PROVEEDORES</b></p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | de alimentos; es de anotar que este 1% sumará al 30% mínimo establecido por ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21 | <p>Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y WhatsApp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.</p> | <p>El contratista Nutriser informó los siguientes como canales de comunicación para el contrato de la referencia:</p> <p>PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122-101 Línea fija: 3719120 Correos electrónicos:</p> <p>Correos electrónicos:</p> <p><a href="mailto:admonutrisermedellin@gmail.com">admonutrisermedellin@gmail.com</a> – Alejandra Gil, administradora/jefe de operaciones</p> <p><a href="mailto:calidadpaemedellin@gmail.com">calidadpaemedellin@gmail.com</a> – Cristin Daniela Gonzales supervisor jefe de área/auxiliar de calidad</p> <p><a href="mailto:Jlogistica1med@gmail.com">Jlogistica1med@gmail.com</a> - Leonardo Rangel, jefe logística</p> <p><a href="mailto:Asistentenutriser338@gmail.com">Asistentenutriser338@gmail.com</a>. Estefanny Garro Betancur, supervisor de logística</p> <p><a href="mailto:talento.nutrisermedellin107@gmail.com">talento.nutrisermedellin107@gmail.com</a> Valentina Guzmán, jefe de recursos humanos.</p> <p>La interventoría validó la información por medio de llamadas y envío de correos</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | electrónicos para el periodo de evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 | Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La interventoría constató, para el mes de julio, el cargue de soportes de certificado por inhabilidades por delitos sexuales contra menores del personal que el contratista reportó como novedad de ingreso en el mes. No se evidencia a la fecha inhabilidad por parte del personal del operador PAE por dicho concepto.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO /<br/>CERTIFICADO DE INHABILIDADES</b></p> |
| 35 | Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de | <p>Con relación al informe de ejecución del mes julio y los soportes relacionados el contratista solicitó autorización para el cargue posterior de algunos soportes, lo cual realizó en el término de la solicitud.</p> <p>No aplica la presentación del informe final, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.</p> <p><b>OBLI-INFORMES / INFORME DE<br/>EJECUCIÓN</b></p>                |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | <p>Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capítulo II, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del</p> | <p>Con relación al personal mínimo requerido para la ejecución del mes de julio, la interventoría constató el cargue de soportes en relación al personal, tales como: pago de nómina, base de datos, pago de aportes a la seguridad social y contratos laborales, entre otros. Se evidencia en el periodo un nuevo proceso de contratación al personal (a discreción del contratista), posterior al receso escolar de mitad de año.</p> <p>En cuanto al requerimiento al contratista por personal mínimo requerido no contratado en meses anteriores (en particular al jefe de operaciones y gastrónomo para la modalidad CCT), se evidencia soportes de la ocupación de las vacantes durante el mes de julio. El plan de mejora presentado por el contratista como respuesta al requerimiento continúa en seguimiento hasta la finalización del contrato.</p> <p>Se evidencia soportes de entrega de dotación al personal que el contratista reportó como novedad de ingreso en el</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>mes. Así como de elementos de protección personal (EPP) a todo el personal según matriz de EPP.</p> <p>Durante el mes de julio se realizaron 2 visitas de verificación a la planta del complemento <b>COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA.</b></p> <p>Se validan los procesos ejecutados allí, buscando aportar y poder fortalecer los procesos ejecutados y orientados por parte del gastrónomo de planta hacia el personal procesador allí contratado.</p> <p>No se presentan hallazgos durante las visitas planta de la modalidad CCT.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN</b></p> <p><b>OBLI-ACOMPañAMIENTO PRÁCTICO GASTRONÓMICO / ACTA DE VISITA ACOMPañAMIENTO PRÁCTICO GASTRONÓMICO</b></p> |
| 37 | <p>Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El</p> | <p>A la fecha todo el personal es apto para la manipulación de alimentos y cuenta con exámenes de aptitud laboral vigentes.</p> <p>Durante el mes de julio de 2026 el contratista conservó en general copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico de aptitud laboral (sin restricciones para manipular alimentos) en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar solo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>establecimientos educativos y bodegas asignadas para la ejecución, sin embargo, se evidenció durante la entrega de raciones en 3 establecimientos educativos personal que no contaba con los documentos requeridos para manipular alimentos. Dichas situaciones se encuentran pendientes por subsanación. En el próximo informe se indicará el estado de esta obligación.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO /<br/>CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL<br/>/ CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN<br/>DE ALIMENTOS</b></p>                                                                |
| 38 | <p>Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas o comprobantes de pago con soportes de transferencia en caso de realizarse de manera electrónica; para pagos por otros medios la colilla o comprobante deberá indicar el medio de pago utilizado y estar debidamente firmada, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.</p> | <p>Respecto de la ejecución del mes de julio, se evidencia un nuevo proceso de contratación al personal posterior al receso escolar de mitad de año. Se constata cargue de soportes como contratos laborales, constancia de entrega de contratos, soportes de pago de nómina de acuerdo con las novedades del personal y de aportes a la seguridad social para el periodo.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE<br/>DE ENTREGA DE CONTRATOS Y<br/>CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA<br/>PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE<br/>PAGO / SOPORTES DE<br/>TRANSFERENCIA PAGOS</b></p> |

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | <p>Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista.</p> | <p>Para el contratista Nutriser Colombia S.A.S, frente a la implementación del SGSST para la vigencia 2025, se evidenció cargue de soportes con relación a la autoevaluación de estándares, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de autoevaluación de la ARL Sura de Estándares Mínimos del SGSST con fecha del 23/12/2025.</li> <li>• Reporte ante Ministerio de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo el día 11/3/2026 con una calificación de 100%.</li> </ul> <p>Las visitas realizadas durante el mes de julio permitieron evidenciar que el contratista contó con el documento de SGSST y la ruta a seguir en caso de accidente laboral en los Establecimientos Educativos y plantas del contratista.</p> <p align="center"><b>OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> |
| 53 | <p>El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, la paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.</p>      | <p>Para el mes de julio, se evidencia comprobante de abono / pago a proveedores.</p> <p>No aplica para el periodo la presentación de paz y salvos, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución.</p> <p align="center"><b>OBLI-PROVEEDORES / REPORTE MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES /</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BASE DE DATOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | <p>El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.</p> | <p>La interventoría desde el componente administrativo, para el contratista Nutriser Colombia S.A.S. evidenció el cargue de soportes de la ejecución relacionados con el componente. En los casos en los que se identificó inconsistencias o falencias en la información se solicitó al contratista la respectiva corrección.</p> <p>Desde el área financiera, se verificó que el contratista realizó el cargue de todos los soportes de ejecución digitalizados y electrónicos, de dicha área, correspondientes al mes de julio de 2026.</p> <p>Desde el componente técnico para el mes de julio, el contratista ingresó en el sistema de información indicado por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los documentos soporte del cumplimiento de las obligaciones del periodo bajo los criterios de calidad y de gestión documental. La Interventoría, a través de la verificación documental del área técnica, realizó devoluciones y solicitudes de ajustes frente a los soportes presentados, novedades socializadas por medio del correo oficial destinado para tal fin y el sistema de información. Los soportes presentados por el contratista que dan cuenta del cumplimiento del contrato y revisados por la interventoría se</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                               | encuentran en el sistema de información del ESAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal. | <p>Con relación al personal mínimo requerido para la ejecución del mes de julio, la interventoría constató el cargue de soportes en relación al personal, tales como: pago de nómina, base de datos, pago de aportes a la seguridad social y contratos laborales, entre otros. Se evidencia en el periodo un nuevo proceso de contratación al personal posterior al receso escolar de mitad de año.</p> <p>En cuanto al requerimiento al contratista por personal mínimo requerido no contratado en meses anteriores (en particular al jefe de operaciones y gastrónomo para la modalidad CCT), se evidencia soportes de la ocupación de las vacantes durante el mes de julio. El plan de mejora presentado por el contratista como respuesta al requerimiento continúa en seguimiento hasta la finalización del contrato.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE DATOS / REPORTE DE ENTREGA DE CONTRATOS Y CONTRATOS FIRMADOS</b></p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | <p>Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).</p>                                                                                                                                                                    | <p>La interventoría constató para el periodo de evaluación, que el contratista cargó en el sistema de información del ESAN los certificados de afiliación del personal al SGSSI, de acuerdo con el tipo de contrato y novedades del personal. De igual forma, se constató el pago de aportes a la seguridad social del periodo del informe de acuerdo con las novedades reportadas en la base de datos del recurso humano presentada por el contratista. Que para el mes de julio reporta un nuevo proceso de contratación al personal posterior al receso escolar de mitad de año.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO /<br/>CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN AL<br/>SGSSI / PLANILLA PAGO DE SGSSI</b></p> |
| 59 | <p>Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas o comprobantes de pago con soportes de transferencia en caso de realizarse de manera electrónica; para pagos por otros medios la colilla o comprobante deberá indicar el medio de pago utilizado y estar debidamente firmada, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.</p> | <p>La interventoría en su ejercicio de verificación, en revisión documental en el sistema de información del ESAN evidenció que el contratista dispone de los archivos relacionados con la contratación del personal.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE<br/>DE ENTREGA DE CONTRATOS Y<br/>CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA<br/>PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE<br/>PAGO / SOPORTES DE<br/>TRANSFERENCIA PAGOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | <p>Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:</p>                                                                                                                                                                     | <p>Respecto de la ejecución del mes de julio, la interventoría constató, el cargue de soportes como colillas de pago de nómina y pago de aportes a la seguridad social y soportes de transferencias bancarias, según las novedades reportadas por el contratista en el periodo de evaluación. Que para el mes de julio reporta un nuevo proceso de contratación al personal posterior al receso escolar de mitad de año.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / COLILLAS DE PAGO / SOPORTES DE TRANSFERENCIA PAGOS</b></p> |
| 61 | <p>Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 10 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.</p> | <p>La interventoría evidenció en el sistema de información del ESAN, el cargue de soportes relacionados con la contratación del personal para el periodo de evaluación, según las novedades reportadas por el contratista.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE DATOS / HOJA DE VIDA / ENTREGA DE DOTACIÓN / CERTIFICADO JURAMENTADO / ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / REPORTE DE ENTREGA DE CONTRATOS Y CONTRATOS FIRMADOS / SOPORTES / COLILLAS DE PAGO DE TRANSFERENCIA PAGOS</b></p> |
| 62 | <p>Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Con relación al personal mínimo requerido para la ejecución del mes de julio, la interventoría constató el cargue de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 5 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.</p> | <p>soportes en relación al personal, tales como: pago de nómina, base de datos, pago de aportes a la seguridad social y contratos laborales, entre otros. Se evidencia en el periodo un nuevo proceso de contratación al personal posterior al receso escolar de mitad de año.</p> <p>En cuanto al requerimiento al contratista por personal mínimo requerido no contratado en meses anteriores (en particular al jefe de operaciones y gastrónomo para la modalidad CCT), se evidencia soportes de la ocupación de las vacantes durante el mes de julio. El plan de mejora presentado por el contratista como respuesta al requerimiento continúa en seguimiento hasta la finalización del contrato.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE DATOS / COLILLAS DE PAGO / CONTRATOS LABORALES</b></p> |
| 63 | <p>Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>La información de personal transportador del periodo del mes de junio se constató acorde a las novedades presentadas por el operador. Para julio, se evidenció el cargue de soportes de afiliación a la seguridad social y de pago de aportes a la seguridad social para el periodo, de acuerdo a la modalidad de prestación del servicio.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / DOCUMENTACIÓN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TRANSPORTADORES Y AUXILIARES</b><br><b>DE RUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | <p>El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.</li> <li>• Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.</li> <li>• En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que</li> </ul> | <p>Como se mencionó en la obligación 39, la interventoría evidenció el cargue de reporte de autoevaluación de estándares del SGSST ante la ARL y el Ministerio de Trabajo con relación a la implementación del sistema durante la vigencia 2025.</p> <p>En cuanto a las acciones realizadas por el contratista durante el mes de julio en torno a la implementación del SGSST, se evidencia soportes de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión mensual del Cocolab, del Copasst.</li> <li>2. Del PESV se observa cargue de soportes preoperacionales de los vehículos a disposición del PAE.</li> <li>3. Entrega de dotación y elementos de protección personal.</li> <li>4. Reporte de accidentalidad. El contratista informa que ningún caso corresponde al personal del PAE.</li> <li>5. Reporte de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo</li> <li>6. Reporte de capacitación al personal</li> </ol> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Los soportes de las acciones relacionados se evidencian en el sistema de información del ESAN en la siguiente ruta:</p> <p><b>OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SOPORTES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN</b></p> |
| 65 | Atender lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, para lo cual se establece que, El CONTRATISTA destinará al cumplimiento del objeto contractual en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. | <p>La interventoría constató que el contratista dio cumplimiento con el 5% estipulado en el Decreto 1860 de 2021 al presentar soportes del personal contratado en condición de pobreza extrema, con calificación del SISBEN de A1 a A5.</p> <p><b>OBLI-RECURSO HUMANO / DECRETO 1860 DE 2021</b></p>                                                    |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | <p>Realizar la contratación de aprendices en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y la normativa aplicable, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SENA, la selección de perfiles acordes a las necesidades de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) acorde a los lineamientos técnicos, el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social, respetando los montos o descuentos del rubro destinado a esta contratación en la propuesta económica como un presupuesto específico y aparte, así como la presentación de los soportes necesarios para su aprobación por parte de la interventoría, quien verificará la correcta ejecución y destinación de los recursos asignados para este propósito.</p> | <p>A la fecha se informa de presentación del cálculo del valor a reconocer al contratista Nutriser por concepto de Fondo de Aprendices SENA del mes de junio. Para el cual se tuvo en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resolución 05-002203 de 2026 que reconoce hasta 30 aprendices. De los cuales el contratista reporta para el PAE reporta 15 aprendices de acuerdo a los ingresos y salidas del personal, teniendo presente que son 15 aprendices reportados por el contratista</li> <li>2. En total 15 aprendices de ellos 9 en etapa lectiva y 7 en etapa productiva.</li> <li>3. Se hace el pago del reconocimiento de liquidación de un aprendiz y de prima para los aprendices en etapa productiva..</li> <li>4. El valor se detalla en los cuadros financieros de este informe, así como en la matriz y acta de reconocimiento respectivas. Se hace un reconocimiento por: \$35.125.170.</li> </ol> <p>Con relación a la información de julio, la misma se encuentra en verificación por parte de la interventoría y de acuerdo con la autorización aprobada de remitir los valores un mes vencido. El cálculo por dicho concepto se presentará en el siguiente informe.</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>OBLI-RECURSO HUMANO /</b><br><b>DOCUMENTOS DEL PERSONAL</b> |
|--|--|----------------------------------------------------------------|

## OBLIGACIONES FINANCIERAS

**Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 1 al 31 de julio de 2026.**

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo con las especificaciones técnicas. | De acuerdo con las modalidades de las raciones entregadas por el contratista, (comida caliente transportada (CCT), ración industrializada (RI), y ración industrializada vaso de leche (RIVL), ésta obligación no aplica al contratista.                                                                                                                                                               |
| 22   | Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado por el equipo de seguridad                                                                                                                                                          | <p>Para el periodo del 14 al 31 de julio de 2026, la interventoría verificó a través de las remisiones de entrega de alimentos, certificaciones y los pedidos en los formatos definidos por el Sistema de Información del ESAN, las novedades o cambios ocurridos durante el periodo de ejecución.</p> <p>De igual manera, verificó que el contratista reportó al Equipo de Seguridad Alimentaria,</p> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Alimentaria, con todas las novedades que hayan sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato.                                                                                                                                                                             | el despacho efectuado a cada uno de los establecimientos educativos atendidos en el tiempo definido por el equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.                                                                                                                                                                                                           | <p>Para el periodo del 14 al 31 de julio de 2026,, la interventoría verificó que el contratista consignó el consolidado de todos los despachos realizados diariamente en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.</p> <p>Esta verificación se realizó con la matriz de pedidos reportada por la coordinación del PAE y las remisiones de entrega en cada uno de los Establecimientos Educativos y en cada una de las modalidades asignadas al Contratista.</p> |
| 25 | Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada | De acuerdo con las modalidades de las raciones entregadas por el contratista, comida caliente transportada (CCT), ración industrializada (RI), y ración industrializada vaso de leche (RIVL) esta obligación no le aplica al contratista.                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | <p>Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web <a href="https://www.mineduccion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programade-Alimentacion-Escolar-PAE-/Documentos-y-Formatos/369472">https://www.mineduccion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programade-Alimentacion-Escolar-PAE-/Documentos-y-Formatos/369472</a>: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.</p> | <p>Para el periodo del 14 al 31 de julio de 2026,, el área financiera de la interventoría verificó el ingreso del formato de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres y, formato el registro de control diario de asistencia, establecido por el MEN al igual que los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos definidos por ésta.</p> <p>Dado que el contratista no atiende la modalidad de ración preparada en sitio (am/pm y complemento tipo almuerzo), el formato de Kardex no le aplica al contratista.</p> <p><b>OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA DE VÍVERES / REGISTRO CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE</b></p> |
| 52 | Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Para el periodo del 14 al 31 de julio de 2026, la interventoría en revisión documental, verificó el cargue de soportes por parte del contratista, como: remisiones de complementos PAE, las cuales se verificaron con la matriz de pedidos de acuerdo a las modalidades atendidas por el contratista, el 100% de éstas son ingresadas al Sistema de Información del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.</p> | <p>ESAN, Certificado de rectores, certificados de registro y control diario de asistencia, certificados de cobertura y demás documentos que soportan la correcta ejecución de los recursos.</p> <p>De igual forma, se constató el cargue de soportes de pago de nómina, liquidación (según reporte de novedades del personal para el periodo) y transferencias bancarias, de acuerdo con las novedades del personal reportadas por el contratista.</p> <p>El equipo de mantenimientos de la interventoría certificó reconocimientos por mantenimientos correctivos del mes de mayo por valor de \$1.806.382 y del mes de junio por \$1.109.549 al contratista.</p> <p><b>OBLI-SOPORTES FINANCIEROS /<br/>CERTIFICADO DE COBERTURA /<br/>CERTIFICADO DE RECTORES /<br/>SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS /<br/>REPORTE DE NOTIFICACIONES /<br/>DESCUENTOS / SOPORTES /</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OBLIGACIONES JURÍDICAS

**Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 1 al 31 de julio de 2026.**

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | AVANCE DE LA EJECUCIÓN |
|------|------------------------------|------------------------|
|------|------------------------------|------------------------|

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                            | El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones que requiere de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente contrato.                                                        |
| 44 | Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan | No se han presentado reclamaciones que pongan en riesgo o afecten la indemnidad y el buen nombre de la entidad contratante.                                                                                                |
| 67 | El contratista y/o sus proveedores deberán contar con todas las licencias, pólizas, permisos y autorizaciones públicas y privadas respectivas, de acuerdo con la normativa colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.                                                                                                                                                      | El contratista y sus proveedores cuentan con las licencias, permisos y autorizaciones que requiere de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente contrato.<br><br><b>OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA</b> |
| 68 | El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la                                                                                                                                                                                                   | Durante el mes de julio el contratista no realizó subcontratación.                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la debida ejecución del contrato.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO**

Con respecto al uso del plástico en la entrega de los complementos de ración industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente Transportada, el contratista refiere que los proveedores entregan alimentos que presentan empaques de los siguientes componentes: Polipropileno biorientado transparente, Poliéster transparente, poliéster metalizado, polietileno de baja densidad transparente, los cuales se ajustan a la normatividad vigente.

## **ACUERDO 016**

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

Con relación a la ejecución del mes de julio, frente al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones", en particular en lo que tiene que ver con eje de responsabilidad social, la interventoría evidenció el cargue de soportes de condiciones de vulnerabilidad del personal como: pobreza extrema, jefe cabeza de hogar, población afrodescendiente, víctimas del conflicto, víctimas de violencia de género, población campesina y población LGTBQ+. El cumplimiento de acciones en relación a los otros ejes, se describen en el cuadro de nombre "LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES" de este informe.

## **LEY 2042 DE 2020**

La interventoría constató el cargue de soportes con relación al cumplimiento de la ley 2042 de 2020 en el mes de julio, por lo que el contratista garantiza que el 20% del personal distribuidor es padre de familia o acudiente de algún beneficiario del programa de alimentación escolar de Medellín.

## **DEL COMPONENTE AMBIENTAL**

De acuerdo con lo señalado en la obligación 51 de este informe, se evidencia para el mes de julio, que el contratista dispuso de vehículos amigables con el medio ambiente para la ejecución y desarrolló las acciones planteadas en el marco de la estrategia de reducción de plásticos según cronograma presentado. De igual forma, en la obligación 17 de este informe, se detalla el desarrollo de acciones de implementación en torno al plan de saneamiento básico.

## **OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**

### **Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 1 al 31 de julio de 2026.**

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                   | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.    | En el mes de julio la ejecución del mes de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.                        | La Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial de Medellín, de conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, asignó como supervisor de la vigilancia de la ejecución del presente contrato a Cesar Augusto Trujillo Morales y Claudia María Ramírez Orrego. También se asignó como apoyos a la supervisión a Sindy Joana Torres Álvarez en el rol jurídico y Marisol Giraldo Arcila en los roles administrativo, financiero y contable. |
| 3    | Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del contrato. | <p>La interventoría mediante las jornadas de socialización del plan de interventoría realizadas al contratista suministró la información requerida para el correcto desarrollo del contrato.</p> <p>La interventoría en junio dispuso de canales de comunicación como: el link de autorizaciones, correos electrónicos y números de contacto del personal interventor, con la finalidad de suministrar la información requerida por parte del contratista.</p>                                                                    |
| 4    | Apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.                                      | <p>La interventoría ha realizado el seguimiento y acompañamiento al contrato a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visitas a los espacios de intervención (bodegas y EE)</li> <li>2. Verificación documental de los soportes entregados</li> <li>3. Reuniones periódicas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | Cumplir con las obligaciones en torno al programa acorde                                       | Las especificaciones técnicas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) junto con sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                  | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | a lo establecido en el Decreto 1852 del 16 de septiembre del 2015 y la Resolución 335 de 2021.                                                                                                                | anexos y pliego de condiciones, fueron elaborados bajo la reglamentación solicitada en el Decreto 1852 del 2015 del Ministerio de Educación Nacional y la Resolución 335 del 2021 de la UApA, por lo tanto, el Distrito de Medellín a través del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, da cumplimiento a lo solicitado.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6    | Socializar con los contratistas para el inicio de los contratos, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, mediante las jornadas de inducción realizadas al contratista el día 20 y 21 de marzo, socializo la estructura y el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al igual que los lineamientos y metodología establecida desde la supervisión para hacer seguimiento al contrato.                                                                                                                                                                                                                       |
| 7    | Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del Programa.                                                                                                                    | La interventoría veló porque el contratista diera cumplimiento a los lineamientos establecidos para la ejecución del contrato durante el mes de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | Fomentar el cumplimiento de los criterios de focalización para el programa.                                                                                                                                   | La entidad contratante por medio de la Coordinación del PAE y a través de las especificaciones técnicas establecidas en la etapa precontractual impartió los criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Es así como las modalidades de atención descritas en el documento fueron aplicadas de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y/o Distrito Especial de Medellín con respecto a la implementación del Modelo educativo en los EE oficiales de la ciudad y de la Resolución 335 del 2021 de la UapA. |
| 9    | Coordinar con el Contratista                                                                                                                                                                                  | La interventoría coordinó con el contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

| OBLI      | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | la ejecución del programa a través del contrato suscrito para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mediante la reunión de socialización del plan de interventoría, al igual que los lineamientos y metodología establecida para hacer seguimiento al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10</b> | Brindar apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato, tanto al contratista como a los EE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La interventoría apoyó y acompañó al contratista en la ejecución del contrato durante el mes de julio, además mediante la reunión de socialización del plan de interventoría, al igual que los lineamientos y metodología establecida para hacer seguimiento al contrato                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11</b> | Brindar información al contratista con respecto a los lineamientos emitidos por el área de comunicaciones de la para el diseño e implementación de logo y slogan vigente Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos. | El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, mediante correo electrónico, brindó la información al contratista con respecto a los lineamientos emitidos por el área de comunicaciones, lo relacionado con el diseño e implementación de logo y slogan vigente, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos. |
| <b>12</b> | Designar la interventoría o supervisión al contrato suscrito para la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial de Medellín, de conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, el 31 de marzo de 2025 asignó como supervisor de la vigilancia de la ejecución del presente contrato a Cesar Augusto Trujillo Morales y Claudia María Ramírez Orrego. A                                                                                                      |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| OBLI      | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                      | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                   | partir del 01 de abril de 2025 asume la interventoría integral del contrato 4600104456 de 2025, el Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>13</b> | Coordinar con la interventoría o supervisión las acciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del contrato.                                                                                                          | la entidad contratante a través del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, la supervisión del contrato y la interventoría coordinó y llevó a cabo las acciones requeridas para socializar la estructura y el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al igual que los lineamientos y metodología establecida desde el equipo de apoyo a la supervisión para hacer seguimiento al contrato y así garantizar la adecuada ejecución. |
| <b>14</b> | Coordinar con las dependencias distritales, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del Programa.                                                                                                                  | El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN de La Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial de Medellín, coordinó con las Dependencias Distritales correspondientes, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del Programa.                                                                                                                                                                                          |
| <b>15</b> | Liderar la conformación y dinamización del Comité territorial de planeación y seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, con el fin de gestionar acciones que propendan por la atención integral de este grupo poblacional. | La Administración Distrital por medio de la coordinación del PAE lideró la conformación del Comité Distrital del Programa de Alimentación Escolar, junto con la Secretaría de Educación para el análisis de la cobertura escolar. Para este período, se realizaron las actividades de seguimiento por parte de la interventoría en torno a la ejecución del contrato.                                                                                               |
| <b>16</b> | Brindar orientación, capacitación y acompañamiento a los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (docentes, procesadoras de                                                                                                | El Distrito Especial de Medellín, a través de la Coordinación del PAE, el componente de Gestión social y Participación Ciudadana realizó la revisión documental de la normatividad vigente (Resolución 0335/2021-Anexo técnico de Participación Ciudadana, protocolos y guías                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| OBLI      | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | alimentos, rector y/ coordinador, personero, contralor, representantes de grupos).                                                                                                                                                                                              | de trabajo), especificaciones técnicas, recomendaciones e informes anteriores en aras de plantear ajustes pertinentes que apliquen para el componente, para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas.                                                        |
| <b>17</b> | Gestionar los pagos al contratista de acuerdo con el cronograma establecido para ello, previo aval de la interventoría o supervisión.                                                                                                                                           | La interventoría, para este informe gestiona el pago al contratista, correspondiente a la ejecución del mes de julio.                                                                                                                                               |
| <b>18</b> | Responder todas las inquietudes que tengan los contratistas, interventoría o supervisión y EE con relación a los lineamientos del Programa.                                                                                                                                     | La interventoría, dispuso de canales de comunicación como: correos electrónicos y números de contacto del personal de supervisión, con la finalidad de responder todas las inquietudes que presentó el contratista durante el periodo de ejecución.                 |
| <b>19</b> | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.                                                                                                                                                                                                           | La interventoría, verificó los soportes presentados por el contratista para el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 que regula las obligaciones y responsabilidades de los empleadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).                        |
| <b>20</b> | Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores. | El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, verificó el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Se evidencio la entrega de elementos de protección personal por parte del contratista a cada uno de los empleados. |
| <b>21</b> | Verificar el cumplimiento del                                                                                                                                                                                                                                                   | La interventoría, Verificó el pago de la nómina a                                                                                                                                                                                                                   |

| OBLI | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVANCE DE LA EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.                                                                                                                        | todos los empleados, al igual que el pago de la seguridad social del contratista y el subcontratista.                                                                                                             |
| 22   | <p>Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16.</p> <p>Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.</p> | La interventoría, verificó los soportes del Sisbén presentados por el contratista, donde se evidencia personal que tienen condición de pobreza extrema. Tal y como se señaló en la obligación 65 de este informe. |

**Ejecución física al 31 de julio de 2026, 96.36%.**

Relación de retenciones practicadas al contratista del 10 de marzo de 2025 al 30 de junio de 2026, según información suministrada por el SAP.

**Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente**

| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                 | VALOR RETENCIONES |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Estampilla bienestar Adulto Mayor         | \$ 2.558.942.117  |
| Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5%   | \$ 639.735.531    |
| Estampilla Universidad de Antioquia       | \$ 1.269.704.841  |
| Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5   | \$ 0              |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 | \$ 0              |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                      | VALOR RETENCIONES        |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012            | \$ 0                     |
| Ret.renta servicios generales. 4%              | \$ 5.117.884.232         |
| Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%              | \$ 1.663.312.377         |
| Ded. .Estampillas. Just Familiar 2% Acuerdo 93 | \$ 2.558.942.117         |
| <b>TOTAL, GENERAL</b>                          | <b>\$ 13.808.521.215</b> |

Los conceptos de retención en la fuente de: Ret. impuesto renta compra bienes Generarles 2.5, Retención ICA 2\*1000 art 54 Acuerdo 64/12 y Retención IVA 15% Ley. 1607 de 201, no aplican para el presente contrato.

### **INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:**

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación:

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES                                                                                                                                                                                           |                                                                  |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación. |                                                                  |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Eje del acuerdo 016 incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implement ó                                                      |    | Describa el criterio incorporado                                                                                                                 | Medio de verificación                                                                                                       | Medición del criterio                                                                                                                                                                                     | Costos adicionales                                                                                                |    | Describa el costo adicional                                                         | Observaciones                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                                                               | No |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | Si                                                                                                                | No |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Relacione el eje del acuerdo 016 al que se incorpora criterios.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marque sí o no en caso de que se haya implementad o el criterio. |    | Relacione los criterios que quedaron incorporados en los documentos precontractuales o minuta del contrato.                                      | Relacione la evidencia tenida en cuenta para el seguimiento del criterio.                                                   | Relacione el resultado del criterio en términos de cantidades, valores (\$), % u otros datos relevantes con el que se midió la implementación del criterio. Del mayor detalle posible sobre el resultado. | Marque sí o no en caso de que se haya evidenciado un aumento en el costo debido a la implementación del criterio. |    | En caso de que la respuesta anterior sea si, relacione el costo adicional generado. | En este espacio puede describir otros impactos directos o indirectos en términos de cantidades, valores (\$), % u otros, que haya generado la incorporación del criterio. |
| Compra pública sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | X  | Recolección de aceite resultante del proceso de transformación de la ración preparada en sitio                                                   | Certificado de disposición final de los aceites.                                                                            | Certificado de disposición final de los aceites.                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | X  | X                                                                                   | No aplica para este contratista, debido a las modalidades de atención (RI)                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                |    | Implementación de la estrategia de gestión para la recolección y transformación de empaques plásticos por Fractal Estrategias Sostenibles S.A.S. | Soportes correspondientes a la recolección de plástico en los establecimientos educativos donde se implementa la estrategia | En el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, se recolectó un total de 97.1 Kg.                                                                                                                  |                                                                                                                   | X  | NO APLICA                                                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES                                                                                                                                                                                           |             |    |                                                                       |                                                               |                       |                    |    |                             |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación. |             |    |                                                                       |                                                               |                       |                    |    |                             |                                                                                           |
| Eje del acuerdo 016 incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implement ó |    | Describa el criterio incorporado                                      | Medio de verificación                                         | Medición del criterio | Costos adicionales |    | Describa el costo adicional | Observaciones                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si          | No |                                                                       |                                                               |                       | Si                 | No |                             |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | El contratista dispone de 5 vehículos amigables con el medio ambiente | Matrícula del vehículo - sin superar los 5 años de antigüedad | 5/5 = 100%            |                    | X  | NO APLICA                   |                                                                                           |
| Compra pública socialmente responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X           |    | Mujer cabeza de familia                                               | Soportes que sustentan la condición                           | 179 / 338 = 52,95%    |                    | X  | NO APLICA                   | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Población en pobreza extrema                                          | Soportes que sustentan la condición                           | 21 / 338 = 6%         |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Población víctima del conflicto armado                                | Soportes que sustentan la condición                           | 9 / 338 = 3%          |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Población LGTBQ+                                                      | Soportes que sustentan la condición                           | 1 / 338 = 0,3 %       |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES                                                                                                                                                                                           |             |    |                                  |                                     |                       |                    |    |                             |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación. |             |    |                                  |                                     |                       |                    |    |                             |                                                                                           |
| Eje del acuerdo 016 incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implement ó |    | Describa el criterio incorporado | Medio de verificación               | Medición del criterio | Costos adicionales |    | Describa el costo adicional | Observaciones                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si          | No |                                  |                                     |                       | Si                 | No |                             |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Población afrodescendiente       | Soportes sustentan condición que la | 1 / 338 = 0,3 %       |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Población Campesina              | Soportes sustentan condición que la | 1 / 338 = 0,3%        |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X           |    | Víctimas de violencia de género  | Soportes sustentan condición que la | 1 / 338 = 0,3%        |                    | X  |                             | La información se toma sobre el total del personal reportado en el mes por el contratista |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES                                                                                                                                                                                           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |    |                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación. |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |    |                             |                                            |
| Eje del acuerdo 016 incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implement ó |    | Describa el criterio incorporado                                                                                                                                                                                                                             | Medio de verificación                                   | Medición del criterio                                                                                                                                                                                                                           | Costos adicionales |    | Describa el costo adicional | Observaciones                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si          | No |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                 | No |                             |                                            |
| Compra pública Innovadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X           |    | Entrega de Alimentos Funcionales a partir de leches fermentadas como yogures con mezcla de cultivos probióticos y fibra prebiótica, de acuerdo con lo definido en el Anexo A - Ciclos de Menú del pliego de condiciones y según los parámetros establecidos. | Base de datos de pedidos<br>Formato UAPA de proveedores | A la fecha el contratista se encuentra en subsanación de la información de compra de alimentos en el mes, Dado que esta información es fundamental para el cálculo, el valor a reportar del mes de julio, se informará en el siguiente informe. |                    | X  |                             | unidades compradas Vs raciones entregadas. |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

**Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social**

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud    | Pago Pensión   | Pago ARL      | Total, pagado en el periodo |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Julio de 2026         | 87458106    | \$ 88.949.000 | \$ 344.326.700 | \$ 28.535.300 | \$461.811.000               |

### Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor fiscal

**Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal**

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/08/2026          | Hasta 30/07/2026                                                                                   | Sara Cristina Hernández Valencia Revisor Fiscal Principal Tarjeta Profesional 280042-T Designada por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A. |

- Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos.
- Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.
- El contrato cuenta con las siguientes modificaciones:

#### **Modificación No. 1 al contrato:**

- Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025).
- Modificar la cláusula decimosegunda Imputación del gasto, del anexo del contrato.

|                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b></p> <p align="center"><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |

**Modificación No. 2 al contrato:**

- Suspender la ejecución del contrato desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

**Modificación No. 3 al contrato:**

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el ipc acumulado de la vigencia 2025.
- ADICIÓN No. 1: por valor de cuarenta y nueve mil ochocientos cinco millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$49.805.837.844) excluido iva, que corresponde al 45,11% del valor inicial del contrato el cual equivale a veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y siete (28.445,77) smmlv.
- AMPLIACIÓN No. 2: por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive

**Modificación No. 4 al contrato:**

- ADICIÓN No. 2: Por valor de tres mil quinientos setenta millones doscientos treinta y ocho mil cincuenta y ocho pesos m/l (\$ 3.570.238.058) excluido de IVA, que corresponde al 3,23% del valor inicial del contrato, lo que equivale a dos mil treinta y nueve con cero ocho (2.039,08) SMMLV; para un total adicionado de 48,34% del valor inicial del contrato.
- AMPLIACIÓN No. 3: Por veintitrés (23) días de calendario escolar equivalentes a sesenta (60) días calendario; es decir, desde el veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla.

**Modificación No. 5 al contrato:**

- ADICIÓN No. 3: por valor de mil quinientos cuarenta millones doscientos treinta y ocho mil ciento quince pesos (\$ 1.540.238.115) excluido de IVA, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) SMMLV 2026; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato.

|                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b></p> <p align="center"><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |

- **AMPLIACIÓN No. 4:** por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a siete (7) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.

Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y reasignaciones del supervisor del contrato.

- Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo.
- Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato.
- Evaluación al contratista: se incluye imagen del SAP con los criterios de calificación:

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

### Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600104456  
 Objeto del Contrato Prestar servicios para la atención alimentaria a población escolar  
 Numero Evaluación 3  
 Periodo Evaluado JUNIO 2025 A JULIO 2026

| Componentes           | Criterios                                                                                                                                        | % Peso específico | Calificacion | %Pond De Calif |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                        | 4                 | 4,58         | 3,66           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA                                                      | 4                 | 4,08         | 3,26           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 4                 | 4,76         | 3,81           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)                 | 4                 | 4,80         | 3,84           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS                                                                                             | 4                 | 4,35         | 3,48           |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12                | 3,20         | 7,68           |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN                                                                | 8                 | 4,18         | 6,69           |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO                                                                                            | 7                 | 4,80         | 6,72           |
| JURÍDICO              | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS                                                                                  | 3                 | 4,80         | 2,88           |
| TÉCNICO               | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)                                           | 40                | 2,70         | 21,60          |
| TÉCNICO               | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO      | 10                | 2,90         | 5,80           |

| Componente            | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| ADMINISTRATIVO        | 20            | 18,05          | 18,42                    |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20            | 14,37          | 17,35                    |
| JURÍDICO              | 10            | 9,60           | 9,63                     |
| TÉCNICO               | 50            | 27,40          | 39,47                    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| % Calificacion Total | 69,42 |
|----------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| % Total Calificacion acumulado | 84,87 |
|--------------------------------|-------|

- Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.
- 

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

● **Relación de la Imputación del gasto.**

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110000125 | 72200000      | 2320202006            | 240025   | 4000120198 | 70007688            | 4700056101            |
| 110004425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110007425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009025 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110022625 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110070125 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110090125 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110094424 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110099024 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 160004425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 160007425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 160009025 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 160090125 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110004423 | 72200000      | 2320202006            | 240025   | 4000122395 | 70007688            | 4700056424            |
| 110020425 | 71100000      | 2320202006            | 240056   | 4000122404 | 70007688            | 4700056426            |
| 110000126 | 72200000      | 2320202006            | 240025   | 4000124293 | 70007837            | 4700056642            |
| 110004426 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110007426 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009026 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110070126 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110090126 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110094425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110099025 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110004423 | 72200000      | 2320202006            | 240025   | 4000125312 | 70007871            | 4700056883            |
| 110004425 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009009 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009022 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009023 |               |                       |          |            |                     |                       |
| 110009024 |               |                       |          |            |                     |                       |

● **Relación de los pagos realizados**

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

| Registro Presupuestal | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 4700056642            | NUTR4531    | 28/04/2025               | 5105611872                | \$ 2.866.125.286 |
|                       | NUTR4531*   |                          | 5105611873                | \$ 2.642.401.697 |
|                       | NUTR4531**  |                          | 5105611874                | \$ 1.254.554.744 |
|                       | NUTR4531*** |                          | 5105611875                | \$ 990.730.628   |
|                       | NUTR4531-   |                          | 5105611876                | \$ 109.616.522   |
|                       | NUTR4570**  | 22/05/2025               | 5105613390                | \$ 6.969.741.933 |
|                       | NUTR4571    |                          | 5105613382                | \$ 2.203.763.297 |
|                       | NUTR4570**  |                          | 5105613390                | \$ 830.491.339   |
|                       | NUTR4570    |                          | 5105613387                | \$ 33.544.627    |
|                       | NUTR4570*   |                          | 5105613388                | \$ 1.230.350.827 |
|                       | NUTR4609    | 22/06/2025               | 5105615325                | \$ 264.522.797   |
|                       | NUTR4609    |                          | 5105615325                | \$ 5.610.580.307 |
|                       | NUTR4609*   |                          | 5105615326                | \$ 3.005.226.476 |
|                       | NUTR4610    | 25/06/2025               | 5105615596                | \$ 1.134.827.610 |
|                       | NUTR4647    | 24/07/2025               | 5105617367                | \$ 1.144.842.080 |
|                       | NUTR4647*   |                          | 5105617369                | \$ 2.835.016.107 |
|                       | NUTR4712    | 26/08/2025               | 5105619541                | \$ 9.696.222.904 |
|                       | NUTR4756    | 24/09/2025               | 5105621551                | \$ 6.729.046.424 |
|                       |             |                          | 5105621551                | \$ 2.528.578.870 |
|                       | NUTR4830    | 23/10/2025               | 5105623866                | \$ 5.948.678.354 |
|                       | NUTR4830*   |                          | 5105623867                | \$ 5.392.509.964 |
|                       | NUTR4883    | 25/11/2025               | 5105626477                | \$ 4.006.366.803 |
|                       | NUTR4883*   |                          | 5105626478                | \$ 4.254.202.326 |
|                       | NUTR4907    | 16/12/2025               | 5105629848                | \$ 6.841.686.379 |
|                       | NUTR5057*   | 20/02/2026               | 5105633275                | \$ 1.401.963.001 |
|                       | NUTR5057    |                          | 5105633277                | \$ 86.238.202    |
|                       | NUTR5057    |                          | 5105633276                | -\$ 86.238.202   |
|                       | NUTR5057    |                          | 5105633274                | \$ 86.238.202    |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

| Registro Presupuestal | No. Factura   | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado    |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|                       | NUTR5058      |                          | 5105633273                | \$ 976.621.515     |
|                       | NUTR5116      | 20/03/2026               | 5105634993                | \$ 1.014.880.408   |
|                       | NUTR5116*     |                          | 5105634994                | \$ 53.825.133      |
|                       | NUTR5116**    |                          | 5105634995                | \$ 5.768.355.985   |
|                       | NUTR5116***   |                          | 5105634996                | \$ 2.776.188.104   |
| 4700056101            | NUTR5199      | 24/04/2026               | 5105637457                | \$ 1.628.041.138   |
| 4700056642            | NUTR5199*     |                          | 5105637459                | \$ 1.276.323.285   |
|                       | NUTR5199**    |                          | 5105637460                | \$ 31.298.128      |
|                       | NUTR5199***   |                          | 5105637462                | \$ 2.759           |
|                       | NUTR5199****  |                          | 5105637463                | \$ 7.688.379.263   |
|                       |               |                          | 5105637587                | -\$ 7.688.379.263  |
|                       |               |                          | 5105637588                | \$ 1.376.806.610   |
|                       | NUTR5199***** |                          | 28/04/2026                | 5105637589         |
| 4700056642            | NUTR5224*     | 19/05/2026               | 5105638900                | \$ 4.901.165.570   |
|                       | NUTR5224      |                          | 5105638899                | \$ 5.247.281.222   |
| 4700056642            | NUTR5285      | 23/06/2026               | 5105641085                | \$ 9.174.670.123   |
|                       | NUTR5285*     |                          | 5105641087                | \$ 379.950.464     |
| 4700056642            | NUTR5332      | 23/07/2026               | 5105643083                | \$ 7.018.293.198   |
|                       |               |                          | TOTAL                     | \$ 127.947.105.799 |

● **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

| Contrato               | Registro Presupuestal | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>46001<br/>04456</b> | 4700056101            | 72200000         | Incl. Social y Fila           | 240025   | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN | \$ 85.715.288.485         | \$ 85.715.288.485                       | \$ 0                          |
|                        | 4700056424            |                  |                               |          |                                                                | \$ 43.263.781             | \$ 43.263.781                           | \$ 0                          |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

| Contrato | Registro Presupuestal | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                        | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|----------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|          | 4700056426            | 71100000         | Secretaría Educación          | 240056   | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA TERRITORIAL, ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR MEDELLIN | \$ 4.006.366.803          | \$ 4.006.366.803                        | \$ 0                          |
|          | 4700056642            | 72200000         | Incl. Social y Flia           | 240025   | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN                                         | \$ 49.805.837.844         | \$ 38.182.186.730                       | \$ 11.623.651.114             |
|          | 4700056883            | 72200000         | Incl. Social y Flia           | 240025   | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN                                         | \$ 3.570.238.058          | \$ 0                                    | \$ 3.570.238.058              |
|          | 4700057003            | 72200000         | Incl. Social y Flia           | 240025   | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLIN                                         | \$ 1.540.238.115          | \$ 0                                    | \$ 1.540.238.115              |
|          |                       |                  |                               |          |                                                                                                        | <b>\$ 144.681.233.086</b> | <b>\$ 127.947.105.799</b>               | <b>\$ 16.734.127.287</b>      |

● **Resumen de la ejecución de los recursos:**

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Valor del Contrato</b>                                   | <b>\$ 89.764.919.069</b>  |
| Adiciones 1                                                 | \$ 49.805.837.844         |
| Adiciones 2                                                 | \$ 3.570.238.058          |
| <b>Total, valor del contrato más adiciones</b>              | <b>\$ 143.140.994.971</b> |
| Pagos Realizados. (Acumulado a junio 30)                    | \$ 127.947.105.799        |
| <b>Pago autorizado del mes de julio 2026</b>                | <b>\$ 7.388.649.990</b>   |
| Porcentaje de ejecución financiera <b>SIN</b> pago de julio | 89,39%                    |
| Porcentaje de ejecución financiera <b>CON</b> pago de julio | 94,55%                    |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

● **Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada)**

|                                   | CONTRATISTA              | NUTRISER COLOMBIA S.A.S |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                   | NUMERO DE CONTRATO       | 4600104456              |
|                                   | LOTE                     | 3                       |
|                                   | VALOR INICIAL CONTRATO   | \$ 89.764.919.069       |
|                                   | ADICIÓN 1                | \$ 49.805.837.844       |
|                                   | ADICIÓN 2                | \$ 3.570.238.058        |
|                                   | VALOR TOTAL CONTRATO     | \$ 143.140.994.971      |
| TOTAL, DEL 10 AL 31 DE MARZO 2025 | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 7.853.820.252        |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |
|                                   | DESCUENTOS               | \$ 0                    |
|                                   | CORRECTIVOS              | \$ 0                    |
|                                   | FONDO APRENDICES SENA    | \$ 9.608.625            |
|                                   | TOTAL, MARZO             | \$ 7.863.428.877        |
| TOTAL, ABRIL 2025                 | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 11.269.783.653       |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |
|                                   | DESCUENTOS               | \$ 21.785.681           |
|                                   | CORRECTIVOS              | \$ 5.349.397            |
|                                   | FONDO APRENDICES SENA    | \$ 14.544.654           |
|                                   | TOTAL, ABRIL             | \$ 11.267.892.023       |
| TOTAL, MAYO 2025                  | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 10.002.794.547       |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |
|                                   | DESCUENTOS               | \$ 22.036.044           |
|                                   | CORRECTIVOS              | -\$ 97.899              |
|                                   | FONDO APRENDICES SENA    | \$ 34.496.586           |
|                                   | TOTAL, MAYO              | \$ 10.015.157.190       |
| TOTAL, JUNIO 2025                 | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 4.012.565.311        |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |
|                                   | DESCUENTOS               | \$ 52.638.813           |
|                                   | CORRECTIVOS              | \$ 2.944.872            |
|                                   | FONDO APRENDICES SENA    | \$ 16.986.817           |
|                                   | TOTAL, JUNIO             | \$ 3.979.858.187        |
| TOTAL, JULIO 2025                 | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 9.734.731.746        |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |
|                                   | DESCUENTOS               | \$ 29.799.193           |
|                                   | CORRECTIVOS              | \$ 2.855.550            |
|                                   | FONDO APRENDICES SENA    | -\$ 11.565.199          |
|                                   | TOTAL, JULIO             | \$ 9.696.222.904        |
| TOTAL, AGOSTO 2025                | VALOR EJECUCIÓN RACIONES | \$ 9.238.502.922        |
|                                   | RECONOCIMIENTOS          | \$ 0                    |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

|                               |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 29.257.507            |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 5.490.252             |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 42.889.627            |
|                               | <b>TOTAL, AGOSTO</b>       | <b>\$ 9.257.625.294</b>  |
| <b>TOTAL, SEPTIEMBRE 2025</b> | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 11.331.982.837        |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 14.913.594            |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 3.275.268             |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 20.843.807            |
|                               | <b>TOTAL, SEPTIEMBRE</b>   | <b>\$ 11.341.188.318</b> |
| <b>TOTAL, OCTUBRE 2025</b>    | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 8.268.904.669         |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 1.293.630             |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 15.598.029            |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 5.968.859             |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 0                     |
|                               | <b>TOTAL, OCTUBRE</b>      | <b>\$ 8.260.569.129</b>  |
| <b>TOTAL, NOVIEMBRE 2025</b>  | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 6.789.185.051         |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 1.901.190             |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 9.825.206             |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 44.577.312            |
|                               | <b>TOTAL, NOVIEMBRE</b>    | <b>\$ 6.841.686.379</b>  |
| <b>TOTAL, ENERO 2026</b>      | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 2.482.790.926         |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 22.342.359            |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 0                     |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 4.374.151             |
|                               | <b>TOTAL, ENERO 2026</b>   | <b>\$ 2.464.822.718</b>  |
| <b>TOTAL, FEBRERO 2026</b>    | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 9.609.043.166         |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 3.096.726             |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 197.800               |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 7.105.390             |
|                               | <b>TOTAL, FEBRERO 2026</b> | <b>\$ 9.613.249.630</b>  |
| <b>TOTAL, MARZO 2026</b>      | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 10.576.140.500        |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 12.968.510            |
|                               | CORRECTIVOS                | \$ 5.379.010             |
|                               | FONDO APRENDICES SENA      | \$ 55.493.573            |
|                               | <b>TOTAL, MARZO 2026</b>   | <b>\$ 10.624.044.573</b> |
| <b>TOTAL, ABRIL 2026</b>      | VALOR EJECUCIÓN RACIONES   | \$ 10.143.580.802        |
|                               | RECONOCIMIENTOS            | \$ 0                     |
|                               | DESCUENTOS                 | \$ 15.616                |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                  |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                     | CORRECTIVOS                      | \$ 4.881.606              |
|                                     | FONDO APRENDICES SENA            | \$ 0                      |
|                                     | <b>TOTAL, ABRIL 2026</b>         | <b>\$ 10.148.446.792</b>  |
| <b>TOTAL, MAYO 2026</b>             | VALOR EJECUCIÓN RACIONES         | \$ 9.668.883.820          |
|                                     | RECONOCIMIENTOS                  | \$ 0                      |
|                                     | DESCUENTOS                       | \$ 147.843.385            |
|                                     | CORRECTIVOS                      | \$ 5.854.053              |
|                                     | FONDO APRENDICES SENA            | \$ 27.726.099             |
|                                     | <b>TOTAL, MAYO 2026</b>          | <b>\$ 9.554.620.587</b>   |
| <b>TOTAL, JUNIO 2026</b>            | VALOR EJECUCIÓN RACIONES         | \$ 7.007.147.552          |
|                                     | RECONOCIMIENTOS                  | \$ 0                      |
|                                     | DESCUENTOS                       | \$ 16.988.723             |
|                                     | CORRECTIVOS                      | \$ 0                      |
|                                     | FONDO APRENDICES SENA            | \$ 28.134.369             |
|                                     | <b>TOTAL, JUNIO 2026</b>         | <b>\$ 7.018.293.198</b>   |
| <b>TOTAL, JULIO 2026</b>            | VALOR EJECUCIÓN RACIONES         | \$ 7.346.031.785          |
|                                     | RECONOCIMIENTOS                  | \$ 4.577.104              |
|                                     | DESCUENTOS                       | \$ 0                      |
|                                     | CORRECTIVOS                      | \$ 2.915.931              |
|                                     | FONDO APRENDICES SENA            | \$ 35.125.170             |
|                                     | <b>TOTAL, JULIO 2026</b>         | <b>\$ 7.388.649.990</b>   |
| <b>TOTAL, PRESUPUESTO ACUMULADO</b> | <b>VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA</b> | <b>\$ 135.335.755.789</b> |
|                                     | <b>VALOR POR EJECUTAR</b>        | <b>\$ 7.805.239.182</b>   |
|                                     | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>   | <b>94,55%</b>             |
|                                     | <b>PORCENTAJE POR EJECUTAR</b>   | <b>5,45%</b>              |

### Reconocimientos por otros servicios y descuentos

| CONTRA TO  | PERIODO PAGO                                                                                | RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DESCUENTOS | OBSERVACIONES               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 4600104456 | INFORMACIÓN FACTURA EJEC. JULIO DE 2026 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN AGOSTO 2026 |                                                    | \$ 0       | No se certifican descuentos |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

| CONTRA TO | PERIODO PAGO | RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DESCUENTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | \$ 4.577.104                                       |            | 2, Raciones RI, 300 de RIVL, de la Ins Educ Inem José Félix Restrepo por \$2,325,000. 304 RI de la Inst Educ Ciudad Don Bosco por \$2,252,104 |

Para el mes de julio no se realizaron descuentos al lote, esto dado que los soportes de los mismos se encuentran en revisión por parte del contratista.

Se realiza reconocimiento por otros servicios complementarios por \$4.577.104 correspondientes a 604 raciones de RI y RIVL correspondientes al mes de junio.

Los valores y conceptos de los descuentos se reflejan en el cuadro superior.

- **Recursos de reconocimientos por mantenimientos correctivos**

Para el mes de julio, el equipo de mantenimientos de la interventoría certificó reconocimientos por mantenimientos correctivos correspondientes al mes de mayo por 1.806.382 y del mes de junio \$1.109.549.

### **Estado de los recursos al 30 de junio de 2026**

| CONTRATISTA             | NUMERO DE CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | TOTAL, RECURSOS MÁS ADICIONES | EJECUCIÓN RECURSOS | RECURSOS POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nutriser Colombia S A S | 4600104456         | \$ 59.205.707          | \$ 71.565.695                 | \$ 54.839.905      | \$ 16.725.790         | 76,63%                  |

### **Recursos de aprendices del Sena**

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable.

Para el mes de julio, la interventoría certifica reconocimientos por valor de \$35.125.170 correspondientes al mes de junio de 2026.

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

### Estado de los recursos al 30 de junio de 2026

| CONTRATISTA             | NUMERO DE CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | TOTAL, RECURSOS INICIALES MÁS ADICIONES | EJECUCIÓN RECURSOS | RECURSOS POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nutriser Colombia S A S | 4600104456         | \$ 206.609.523         | \$ 464.580.628                          | \$ 330.340.981     | \$ 134.239.647        | 71,11%                  |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

## EJECUCIÓN POR ZONA AL 31 DE JULIO 2026

| ZONAS                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1                |                       | 2                |                      | 3                |                       | 4                |                       | 6                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| EJ<br>E<br>C<br>U<br>C<br>I<br>O<br>N<br>A<br>C<br>U<br>M<br>U<br>L<br>A<br>D<br>A<br>D<br>E<br>L<br>10<br>D<br>E<br>M<br>A<br>R<br>Z<br>O<br>20<br>25<br>A<br>L<br>30<br>D<br>E<br>J<br>U<br>N<br>I<br>O<br>D<br>E<br>20<br>26 | MODALIDA<br>VS GRADOS | RACIONES         | COSTOS                | RACIONES         | COSTOS               | RACIONES         | COSTOS                | RACIONES         | COSTOS                | RACIONES         | COSTOS                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                       |                  |                      |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | C CT<br>TRANSICION    | 617              | \$ 3.978.104          | 2.846            | \$ 17.345.850        | 0                | \$ 0                  | 0                | \$ 0                  | 5.840            | \$ 36.284.079         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CCT-DE 1° A 3°        | 6.704            | \$ 45.614.044         | 11.648           | \$ 74.738.251        | 0                | \$ 0                  | 0                | \$ 0                  | 21.321           | \$ 140.181.503        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CCT-DE 4° A 5°        | 10.354           | \$ 76.031.415         | 10.616           | \$ 73.592.939        | 0                | \$ 0                  | 0                | \$ 0                  | 12.839           | \$ 91.311.485         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CCT-DE 6° A 9°        | 38.225           | \$ 292.191.624        | 24.857           | \$ 184.855.145       | 8.600            | \$ 67.488.840         | 4.470            | \$ 35.052.420         | 6.949            | \$ 54.545.394         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | CCT-DE 10° A<br>11°   | 13.920           | \$ 118.479.774        | 8.929            | \$ 72.005.282        | 0                | \$ 0                  | 2.490            | \$ 21.190.140         | 4.724            | \$ 40.240.456         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RIVL-<br>TRANSICIÓN   | 14.826           | \$ 72.897.462         | 17.077           | \$ 86.553.403        | 12.905           | \$ 65.949.399         | 2.952            | \$ 14.504.436         | 30.734           | \$ 157.372.367        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RIVL-DE 1° A 3°       | 57.272           | \$ 323.478.808        | 59.426           | \$ 339.824.740       | 64.360           | \$ 378.180.007        | 8.056            | \$ 45.458.344         | 175.699          | \$ 1.028.479.031      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RIVL-DE 4° A 5°       | 47.492           | \$ 315.034.555        | 45.874           | \$ 305.334.669       | 55.384           | \$ 380.438.712        | 43.340           | \$ 295.494.288        | 75.550           | \$ 518.662.352        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RIVL-DE 6° A 9°       | 80.472           | \$ 563.270.544        | 118.926          | \$ 840.619.820       | 247.325          | \$ 1.795.039.948      | 276.733          | \$ 2.008.670.051      | 125.996          | \$ 919.160.022        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RIVL-DE 10° A<br>11°  | 36.963           | \$ 289.506.264        | 39.254           | \$ 313.976.250       | 73.101           | \$ 590.106.041        | 24.809           | \$ 202.185.234        | 26.392           | \$ 206.322.456        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RI-TRANSICIÓN         | 625.895          | \$ 3.213.478.338      | 67.276           | \$ 343.108.465       | 153.559          | \$ 786.724.253        | 325.075          | \$ 1.666.458.572      | 115.750          | \$ 592.442.934        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RI-DE 1° A 3°         | 2.203.340        | \$ 12.962.191.275     | 214.356          | \$ 1.251.765.456     | 518.884          | \$ 3.047.599.506      | 1.228.242        | \$ 7.218.671.361      | 510.944          | \$ 2.997.558.385      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RI-DE 4° A 5°         | 1.318.971        | \$ 9.095.577.202      | 128.761          | \$ 885.037.724       | 354.261          | \$ 2.443.807.593      | 809.030          | \$ 5.577.716.089      | 512.773          | \$ 3.528.402.971      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RI-DE 6° A 9°         | 2.785.501        | \$ 20.272.148.013     | 348.127          | \$ 2.527.083.852     | 485.898          | \$ 3.535.036.625      | 1.166.583        | \$ 8.485.487.829      | 1.055.311        | \$ 7.666.142.529      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RI-DE 10° A 11°       | 870.821          | \$ 7.065.811.080      | 180.919          | \$ 1.466.199.153     | 312.268          | \$ 2.537.414.039      | 334.218          | \$ 2.709.207.469      | 320.681          | \$ 2.597.526.817      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RE-TRANSICIÓN         | 0                | \$ 0                  | 92               | \$ 384.376           | 0                | \$ 0                  | 117              | \$ 504.826            | 0                | \$ 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RE-DE 1° A 3°         | 0                | \$ 0                  | 401              | \$ 1.675.378         | 175              | \$ 731.150            | 401              | \$ 1.719.858          | 0                | \$ 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RE-DE 4° A 5°         | 0                | \$ 0                  | 266              | \$ 1.111.348         | 184              | \$ 768.752            | 166              | \$ 701.228            | 0                | \$ 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RE-DE 6° A 9°         | 0                | \$ 0                  | 346              | \$ 1.445.588         | 235              | \$ 981.830            | 646              | \$ 2.698.988          | 0                | \$ 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | RE-DE 10° A 11°       | 0                | \$ 0                  | 93               | \$ 388.554           | 107              | \$ 447.046            | 413              | \$ 1.725.514          | 80               | \$ 329.840            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SUB TOTALES</b>    | <b>8.111.373</b> | <b>54.709.688.502</b> | <b>1.280.090</b> | <b>8.787.046.243</b> | <b>2.287.246</b> | <b>15.630.713.741</b> | <b>4.227.741</b> | <b>28.287.446.647</b> | <b>3.001.583</b> | <b>20.574.962.621</b> |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                  |                     |                           |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| COSTO RACIONES                                                                   |                     | \$ 127.989.857.754        |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| RECONOCIMIENTOS                                                                  |                     | \$ 1.293.630              |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| DESCUENTOS                                                                       |                     | \$ 391.185.370            |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| MTOS CORRECTIVOS                                                                 |                     | \$ 51.923.974             |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| PRENDICES SENA                                                                   |                     | \$ 295.215.811            |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| <b>ACUMULADO<br/>AJUNIO 30</b>                                                   |                     | <b>\$ 127.947.105.799</b> |                |       |               |       |               |        |                |        |                |
| D<br>E<br>L<br>14<br>A<br>L<br>17<br>D<br>E<br>J<br>U<br>L<br>I<br>O<br>20<br>26 | C CT<br>TRANSICION  | 60                        | \$ 387.660     | 51    | \$ 329.511    | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 192    | \$ 1.240.512   |
|                                                                                  | CCT-DE 1° A 3°      | 704                       | \$ 4.800.576   | 150   | \$ 1.022.850  | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 692    | \$ 4.718.748   |
|                                                                                  | CCT-DE 4° A 5°      | 856                       | \$ 6.301.016   | 100   | \$ 736.100    | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 396    | \$ 2.914.956   |
|                                                                                  | CCT-DE 6° A 9°      | 1.674                     | \$ 13.172.706  | 274   | \$ 2.156.106  | 600   | \$ 4.721.400  | 361    | \$ 2.840.709   | 692    | \$ 5.445.348   |
|                                                                                  | CCT-DE 10° A 11°    | 1.276                     | \$ 10.897.040  | 132   | \$ 1.127.280  | 0     | \$ 0          | 180    | \$ 1.537.200   | 508    | \$ 4.338.320   |
|                                                                                  | RIVL-<br>TRANSICIÓN | 0                         | \$ 0           | 448   | \$ 2.466.688  | 128   | \$ 704.768    | 0      | \$ 0           | 461    | \$ 2.538.266   |
|                                                                                  | RIVL-DE 1° A 3°     | 0                         | \$ 0           | 428   | \$ 2.691.692  | 841   | \$ 5.289.049  | 0      | \$ 0           | 2.197  | \$ 13.816.933  |
|                                                                                  | RIVL-DE 4° A 5°     | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 780   | \$ 5.729.880  | 297    | \$ 2.181.762   | 1.434  | \$ 10.534.164  |
|                                                                                  | RIVL-DE 6° A 9°     | 0                         | \$ 0           | 324   | \$ 2.508.084  | 4.084 | \$ 31.614.244 | 4.117  | \$ 31.869.697  | 2.192  | \$ 16.968.272  |
|                                                                                  | RIVL-DE 10° A 11°   | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 740   | \$ 6.389.900  | 591    | \$ 5.103.285   | 0      | \$ 0           |
|                                                                                  | RI-TRANSICIÓN       | 9.613                     | \$ 52.929.178  | 656   | \$ 3.611.936  | 2.149 | \$ 11.832.394 | 5.526  | \$ 30.426.156  | 1.874  | \$ 10.318.244  |
|                                                                                  | RI-DE 1° A 3°       | 36.812                    | \$ 231.510.668 | 2.800 | \$ 17.609.200 | 7.831 | \$ 49.249.159 | 20.724 | \$ 130.333.236 | 8.774  | \$ 55.179.686  |
|                                                                                  | RI-DE 4° A 5°       | 23.999                    | \$ 176.296.654 | 2.224 | \$ 16.337.504 | 6.634 | \$ 48.733.364 | 14.915 | \$ 109.565.590 | 7.448  | \$ 54.713.008  |
|                                                                                  | RI-DE 6° A 9°       | 49.551                    | \$ 383.574.291 | 5.302 | \$ 41.042.782 | 7.550 | \$ 58.444.550 | 21.404 | \$ 165.688.364 | 17.956 | \$ 138.997.396 |
|                                                                                  | RI-DE 10° A 11°     | 13.199                    | \$ 113.973.365 | 2.814 | \$ 24.298.890 | 5.061 | \$ 43.701.735 | 5.656  | \$ 48.839.560  | 4.762  | \$ 41.119.870  |
|                                                                                  | RE-TRANSICIÓN       | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 0      | \$ 0           |
|                                                                                  | RE-DE 1° A 3°       | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 0      | \$ 0           |
|                                                                                  | RE-DE 4° A 5°       | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 0      | \$ 0           |
|                                                                                  | RE-DE 6° A 9°       | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 0      | \$ 0           |
|                                                                                  | RE-DE 10° A 11°     | 0                         | \$ 0           | 0     | \$ 0          | 0     | \$ 0          | 0      | \$ 0           | 0      | \$ 0           |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                  |                       |                |                      |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                  | <b>TOTALES SEMANA</b> | <b>137.744</b> | <b>993.843.154</b>   | <b>15.703</b> | <b>115.938.623</b> | <b>36.398</b> | <b>266.410.443</b> | <b>73.771</b> | <b>528.385.559</b> | <b>49.578</b> | <b>362.843.723</b> |
| D<br>E<br>L<br>21<br>A<br>L<br>24<br>D<br>E<br>J<br>U<br>L<br>I<br>O<br>20<br>26 | C CT TRANSICION       | 45             | \$ 290.745           | 68            | \$ 439.348         | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 162           | \$ 1.046.682       |
|                                                                                  | CCT-DE 1° A 3°        | 558            | \$ 3.805.002         | 200           | \$ 1.363.800       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 662           | \$ 4.514.178       |
|                                                                                  | CCT-DE 4° A 5°        | 676            | \$ 4.976.036         | 200           | \$ 1.472.200       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 246           | \$ 1.810.806       |
|                                                                                  | CCT-DE 6° A 9°        | 1.544          | \$ 12.149.736        | 452           | \$ 3.556.788       | 680           | \$ 5.350.920       | 240           | \$ 1.888.560       | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | CCT-DE 10° A 11°      | 1.117          | \$ 9.539.180         | 176           | \$ 1.503.040       | 0             | \$ 0               | 180           | \$ 1.537.200       | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RIVL-TRANSICIÓN       | 0              | \$ 0                 | 448           | \$ 2.466.688       | 128           | \$ 704.768         | 0             | \$ 0               | 516           | \$ 2.841.096       |
|                                                                                  | RIVL-DE 1° A 3°       | 0              | \$ 0                 | 428           | \$ 2.691.692       | 935           | \$ 5.880.215       | 0             | \$ 0               | 2.476         | \$ 15.571.564      |
|                                                                                  | RIVL-DE 4° A 5°       | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 922           | \$ 6.773.012       | 396           | \$ 2.909.016       | 1.480         | \$ 10.872.080      |
|                                                                                  | RIVL-DE 6° A 9°       | 0              | \$ 0                 | 324           | \$ 2.508.084       | 4.028         | \$ 31.180.748      | 4.744         | \$ 36.723.304      | 2.192         | \$ 16.968.272      |
|                                                                                  | RIVL-DE 10° A 11°     | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 1.018         | \$ 8.790.430       | 788           | \$ 6.804.380       | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RI-TRANSICIÓN         | 10.063         | \$ 55.406.878        | 656           | \$ 3.611.936       | 2.209         | \$ 12.162.754      | 5.590         | \$ 30.778.540      | 1.877         | \$ 10.334.762      |
|                                                                                  | RI-DE 1° A 3°         | 38.758         | \$ 243.749.062       | 2.800         | \$ 17.609.200      | 8.055         | \$ 50.657.895      | 20.771        | \$ 130.628.819     | 8.189         | \$ 51.500.621      |
|                                                                                  | RI-DE 4° A 5°         | 24.313         | \$ 178.603.298       | 2.224         | \$ 16.337.504      | 6.822         | \$ 50.114.412      | 14.812        | \$ 108.808.952     | 7.408         | \$ 54.419.168      |
|                                                                                  | RI-DE 6° A 9°         | 49.673         | \$ 384.518.693       | 5.302         | \$ 41.042.782      | 8.198         | \$ 63.460.718      | 21.540        | \$ 166.741.140     | 19.047        | \$ 147.442.827     |
|                                                                                  | RI-DE 10° A 11°       | 13.555         | \$ 117.047.425       | 2.814         | \$ 24.298.890      | 5.139         | \$ 44.375.265      | 5.732         | \$ 49.495.820      | 5.284         | \$ 45.627.340      |
|                                                                                  | RE-TRANSICIÓN         | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RE-DE 1° A 3°         | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RE-DE 4° A 5°         | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RE-DE 6° A 9°         | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | RE-DE 10° A 11°       | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                                  | <b>TOTALES SEMANA</b> | <b>140.302</b> | <b>1.010.086.055</b> | <b>16.092</b> | <b>118.901.952</b> | <b>38.134</b> | <b>279.451.137</b> | <b>74.793</b> | <b>536.315.731</b> | <b>49.539</b> | <b>362.949.396</b> |
| D<br>E<br>L<br>17<br>A<br>L                                                      | C CT TRANSICION       | 60             | \$ 387.660           | 85            | \$ 549.185         | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 240           | \$ 1.550.640       |
|                                                                                  | CCT-DE 1° A 3°        | 704            | \$ 4.800.576         | 250           | \$ 1.704.750       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 865           | \$ 5.898.435       |
|                                                                                  | CCT-DE 4° A 5°        | 856            | \$ 6.301.016         | 250           | \$ 1.840.250       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 345           | \$ 2.539.545       |
|                                                                                  | CCT-DE 6° A 9°        | 2.041          | \$ 16.060.629        | 565           | \$ 4.445.985       | 750           | \$ 5.901.750       | 315           | \$ 2.478.735       | 519           | \$ 4.084.011       |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                            |                       |                |                      |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 31<br>D<br>E<br>J<br>U<br>N<br>I<br>O<br>20<br>26                          | CCT-DE 10° A 11°      | 1.379          | \$ 11.776.660        | 220           | \$ 1.878.800       | 0             | \$ 0               | 310           | \$ 2.647.400       | 381           | \$ 3.253.740       |
|                                                                            | RIVL-TRANSICIÓN       | 0              | \$ 0                 | 482           | \$ 2.653.892       | 140           | \$ 770.840         | 0             | \$ 0               | 568           | \$ 3.127.408       |
|                                                                            | RIVL-DE 1° A 3°       | 0              | \$ 0                 | 613           | \$ 3.855.157       | 1.131         | \$ 7.112.859       | 0             | \$ 0               | 2.755         | \$ 17.326.195      |
|                                                                            | RIVL-DE 4° A 5°       | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 1.135         | \$ 8.337.710       | 499           | \$ 3.665.654       | 1.604         | \$ 11.782.984      |
|                                                                            | RIVL-DE 6° A 9°       | 0              | \$ 0                 | 405           | \$ 3.135.105       | 5.691         | \$ 44.054.031      | 5.794         | \$ 44.851.354      | 2.412         | \$ 18.671.292      |
|                                                                            | RIVL-DE 10° A 11°     | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 1.261         | \$ 10.888.735      | 987           | \$ 8.522.745       | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | RI-TRANSICIÓN         | 11.470         | \$ 63.153.820        | 858           | \$ 4.724.148       | 2.850         | \$ 15.692.100      | 6.810         | \$ 37.495.860      | 2.134         | \$ 11.749.804      |
|                                                                            | RI-DE 1° A 3°         | 43.832         | \$ 275.659.448       | 3.674         | \$ 23.105.786      | 10.343        | \$ 65.047.127      | 26.130        | \$ 164.331.570     | 8.799         | \$ 55.336.911      |
|                                                                            | RI-DE 4° A 5°         | 27.911         | \$ 205.034.206       | 2.877         | \$ 21.134.442      | 8.632         | \$ 63.410.672      | 18.189        | \$ 133.616.394     | 8.199         | \$ 60.229.854      |
|                                                                            | RI-DE 6° A 9°         | 59.043         | \$ 457.051.863       | 6.791         | \$ 52.569.131      | 9.082         | \$ 70.303.762      | 26.044        | \$ 201.606.604     | 20.320        | \$ 157.297.120     |
|                                                                            | RI-DE 10° A 11°       | 16.540         | \$ 142.822.900       | 3.449         | \$ 29.782.115      | 5.898         | \$ 50.929.230      | 6.788         | \$ 58.614.380      | 5.781         | \$ 49.918.935      |
|                                                                            | RE-TRANSICIÓN         | 697            | \$ 3.224.322         | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | RE-DE 1° A 3°         | 2.437          | \$ 11.273.562        | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | RE-DE 4° A 5°         | 1.233          | \$ 5.703.858         | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | RE-DE 6° A 9°         | 2.508          | \$ 11.602.008        | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | RE-DE 10° A 11°       | 352            | \$ 1.628.352         | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               |
|                                                                            | <b>TOTALES SEMANA</b> | <b>171.063</b> | <b>1.216.480.880</b> | <b>20.519</b> | <b>151.378.746</b> | <b>46.913</b> | <b>342.448.816</b> | <b>91.866</b> | <b>657.830.696</b> | <b>54.922</b> | <b>402.766.874</b> |
| EJ<br>E<br>C<br>U<br>C<br>I<br>Ó<br>N<br>J<br>U<br>N<br>I<br>O<br>20<br>26 | CCT-TRANSICIÓN        | 165            | \$ 1.066.065         | 204           | \$ 1.318.044       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 594           | \$ 3.837.834       |
|                                                                            | CCT-DE 1° A 3°        | 1.966          | \$ 13.406.154        | 600           | \$ 4.091.400       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 2.219         | \$ 15.131.361      |
|                                                                            | CCT-DE 4° A 5°        | 2.388          | \$ 17.578.068        | 550           | \$ 4.048.550       | 0             | \$ 0               | 0             | \$ 0               | 987           | \$ 7.265.307       |
|                                                                            | CCT-DE 6° A 9°        | 5.259          | \$ 41.383.071        | 1.291         | \$ 10.158.879      | 2.030         | \$ 15.974.070      | 916           | \$ 7.208.004       | 1.211         | \$ 9.529.359       |
|                                                                            | CCT-DE 10° A 11°      | 3.772          | \$ 32.212.880        | 528           | \$ 4.509.120       | 0             | \$ 0               | 670           | \$ 5.721.800       | 889           | \$ 7.592.060       |
|                                                                            | RIVL-TRANSICIÓN       | 0              | \$ 0                 | 1.378         | \$ 7.587.268       | 396           | \$ 2.180.376       | 0             | \$ 0               | 1.545         | \$ 8.506.770       |
|                                                                            | RIVL-DE 1° A 3°       | 0              | \$ 0                 | 1.469         | \$ 9.238.541       | 2.907         | \$ 18.282.123      | 0             | \$ 0               | 7.428         | \$ 46.714.692      |
|                                                                            | RIVL-DE 4° A 5°       | 0              | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 2.837         | \$ 20.840.602      | 1.192         | \$ 8.756.432       | 4.518         | \$ 33.189.228      |
|                                                                            | RIVL-DE 6° A 9°       | 0              | \$ 0                 | 1.053         | \$ 8.151.273       | 13.803        | \$ 106.849.023     | 14.655        | \$ 113.444.355     | 6.796         | \$ 52.607.836      |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                               |                   |                         |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                               | RIVL-DE 10° A 11° | 0                       | \$ 0                 | 0             | \$ 0               | 3.019          | \$ 26.069.065      | 2.366          | \$ 20.430.410        | 0              | \$ 0                 |
|                                                                                               | RI-TRANSICIÓN     | 31.146                  | \$ 171.489.876       | 2.170         | \$ 11.948.020      | 7.208          | \$ 39.687.248      | 17926          | \$ 98.700.556        | 5.885          | \$ 32.402.810        |
|                                                                                               | RI-DE 1° A 3°     | 119.402                 | \$ 750.919.178       | 9.274         | \$ 58.324.186      | 26.229         | \$ 164.954.181     | 67625          | \$ 425.293.625       | 25.762         | \$ 162.017.218       |
|                                                                                               | RI-DE 4° A 5°     | 76.223                  | \$ 559.934.158       | 7.325         | \$ 53.809.450      | 22.088         | \$ 162.258.448     | 47916          | \$ 351.990.936       | 23.055         | \$ 169.362.030       |
|                                                                                               | RI-DE 6° A 9°     | 158.267                 | \$ 1.225.144.847     | 17.395        | \$ 134.654.695     | 24.830         | \$ 192.209.030     | 68988          | \$ 534.036.108       | 57.323         | \$ 443.737.343       |
|                                                                                               | RI-DE 10° A 11°   | 43.294                  | \$ 373.843.690       | 9.077         | \$ 78.379.895      | 16.098         | \$ 139.006.230     | 18176          | \$ 156.949.760       | 15.827         | \$ 136.666.145       |
|                                                                                               | RE-TRANSICIÓN     | 697                     | \$ 3.224.322         | 0             | \$ 0               | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 0              | \$ 0                 |
|                                                                                               | RE-DE 1° A 3°     | 2.437                   | \$ 11.273.562        | 0             | \$ 0               | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 0              | \$ 0                 |
|                                                                                               | RE-DE 4° A 5°     | 1.233                   | \$ 5.703.858         | 0             | \$ 0               | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 0              | \$ 0                 |
|                                                                                               | RE-DE 6° A 9°     | 2.508                   | \$ 11.602.008        | 0             | \$ 0               | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 0              | \$ 0                 |
|                                                                                               | RE-DE 10° A 11°   | 352                     | \$ 1.628.352         | 0             | \$ 0               | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 0              | \$ 0                 |
| <b>SUB TOTALES</b>                                                                            |                   | <b>449.109</b>          | <b>3.220.410.089</b> | <b>52.314</b> | <b>386.219.321</b> | <b>121.445</b> | <b>888.310.396</b> | <b>240.430</b> | <b>1.722.531.986</b> | <b>154.039</b> | <b>1.128.559.993</b> |
| COSTO RACIONES                                                                                |                   | \$ 7.346.031.785        |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| RECONOCIMIENTOS                                                                               |                   | \$ 4.577.104            |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| DESCUENTOS                                                                                    |                   | \$ 0                    |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| MTOS CORRECTIVOS                                                                              |                   | \$ 2.915.931            |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| PRENDICES SENA                                                                                |                   | \$ 35.125.170           |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| <b>EJECUCION JULIO 2026</b>                                                                   |                   | <b>\$ 7.388.649.990</b> |                      |               |                    |                |                    |                |                      |                |                      |
| <b>EJ<br/>E<br/>C<br/>U<br/>C<br/>I<br/>O<br/>N<br/>A<br/>C<br/>U<br/>M<br/>U<br/>L<br/>A</b> | C CT TRANSICION   | 782                     | 5.044.169            | 3.050         | 18.663.894         | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 6.434          | \$ 40.121.913        |
|                                                                                               | CCT-DE 1° A 3°    | 8.670                   | 59.020.198           | 12.248        | 78.829.651         | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 23.540         | \$ 155.312.864       |
|                                                                                               | CCT-DE 4° A 5°    | 12.742                  | 93.609.483           | 11.166        | 77.641.489         | 0              | \$ 0               | 0              | \$ 0                 | 13.826         | \$ 98.576.792        |
|                                                                                               | CCT-DE 6° A 9°    | 43.484                  | 333.574.695          | 26.148        | 195.014.024        | 10.630         | \$ 83.462.910      | 5.386          | \$ 42.260.424        | 8.160          | \$ 64.074.753        |
|                                                                                               | CCT-DE 10° A 11°  | 17.692                  | 150.692.654          | 9.457         | 76.514.402         | 0              | \$ 0               | 3.160          | \$ 26.911.940        | 5.613          | \$ 47.832.516        |
|                                                                                               | RIVL-TRANSICIÓN   | 14.826                  | \$ 72.897.462        | 18.455        | \$ 94.140.671      | 13.301         | \$ 68.129.775      | 2952           | \$ 14.504.436        | 32.279         | \$ 165.879.137       |
|                                                                                               | RIVL-DE 1° A 3°   | 57.272                  | \$ 323.478.808       | 60.895        | \$ 349.063.281     | 67.267         | \$ 396.462.130     | 8056           | \$ 45.458.344        | 183.127        | \$ 1.075.193.723     |
|                                                                                               | RIVL-DE 4° A 5°   | 47.492                  | \$ 315.034.555       | 45.874        | \$ 305.334.669     | 58.221         | \$ 401.279.314     | 44532          | \$ 304.250.720       | 80.068         | \$ 551.851.580       |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                    |                   |                           |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| D<br>A<br>R<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>A<br>J<br>U<br>L<br>I<br>O<br>31 | RIVL-DE 6° A 9°   | 80.472                    | \$ 563.270.544           | 119.979          | \$ 848.771.093          | 261.128          | \$ 1.901.888.971         | 291388           | \$ 2.122.114.406         | 132.792          | \$ 971.767.858           |
|                                                                                    | RIVL-DE 10° A 11° | 36.963                    | \$ 289.506.264           | 39.254           | \$ 313.976.250          | 76.120           | \$ 616.175.106           | 27175            | \$ 222.615.644           | 26.392           | \$ 206.322.456           |
|                                                                                    | RI-TRANSICIÓN     | 657.041                   | \$ 3.384.968.214         | 69.446           | \$ 355.056.485          | 160.767          | \$ 826.411.501           | 343.001          | \$ 1.765.159.128         | 121.635          | \$ 624.845.744           |
|                                                                                    | RI-DE 1° A 3°     | 2.322.742                 | \$ 13.713.110.453        | 223.630          | \$ 1.310.089.642        | 545.113          | \$ 3.212.553.687         | 1.295.867        | \$ 7.643.964.986         | 536.706          | \$ 3.159.575.603         |
|                                                                                    | RI-DE 4° A 5°     | 1.395.194                 | \$ 9.655.511.360         | 136.086          | \$ 938.847.174          | 376.349          | \$ 2.606.066.041         | 856.946          | \$ 5.929.707.025         | 535.828          | \$ 3.697.765.001         |
|                                                                                    | RI-DE 6° A 9°     | 2.943.768                 | \$ 21.497.292.860        | 365.522          | \$ 2.661.738.547        | 510.728          | \$ 3.727.245.655         | 1.235.571        | \$ 9.019.523.937         | 1.112.634        | \$ 8.109.879.872         |
|                                                                                    | RI-DE 10° A 11°   | 914.115                   | \$ 7.439.654.770         | 189.996          | \$ 1.544.579.048        | 328.366          | \$ 2.676.420.269         | 352.394          | \$ 2.866.157.229         | 336.508          | \$ 2.734.192.962         |
|                                                                                    | RE-TRANSICIÓN     | 697                       | \$ 3.224.322             | 92               | \$ 384.376              | 0                | \$ 0                     | 117              | \$ 504.826               | 0                | \$ 0                     |
|                                                                                    | RE-DE 1° A 3°     | 2.437                     | \$ 11.273.562            | 401              | \$ 1.675.378            | 175              | \$ 731.150               | 401              | \$ 1.719.858             | 0                | \$ 0                     |
|                                                                                    | RE-DE 4° A 5°     | 1.233                     | \$ 5.703.858             | 266              | \$ 1.111.348            | 184              | \$ 768.752               | 166              | \$ 701.228               | 0                | \$ 0                     |
|                                                                                    | RE-DE 6° A 9°     | 2.508                     | \$ 11.602.008            | 346              | \$ 1.445.588            | 235              | \$ 981.830               | 646              | \$ 2.698.988             | 0                | \$ 0                     |
|                                                                                    | RE-DE 10° A 11°   | 352                       | \$ 1.628.352             | 93               | \$ 388.554              | 107              | \$ 447.046               | 413              | \$ 1.725.514             | 80               | \$ 329.840               |
| <b>SUB TOTALES</b>                                                                 |                   | <b>8.560.482</b>          | <b>\$ 57.930.098.591</b> | <b>1.332.404</b> | <b>\$ 9.173.265.564</b> | <b>2.408.691</b> | <b>\$ 16.519.024.137</b> | <b>4.468.171</b> | <b>\$ 30.009.978.633</b> | <b>3.155.622</b> | <b>\$ 21.703.522.614</b> |
| COSTO RACIONES                                                                     |                   | \$ 135.335.889.539        |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
| RECONOCIMIENTOS                                                                    |                   | \$ 5.870.734              |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
| DESCUENTOS                                                                         |                   | \$ 391.185.370            |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
| MTOS CORRECTIVOS                                                                   |                   | \$ 54.839.905             |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
| PRENDICES SENA                                                                     |                   | \$ 330.340.981            |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |
| <b>ACUMULADO A JULIO 31 2026</b>                                                   |                   | <b>\$ 135.335.755.789</b> |                          |                  |                         |                  |                          |                  |                          |                  |                          |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

Para el informe del mes de abril, se da claridad a la filas de los totales para la semana del 27 al 30 de abril,

Raciones realmente entregadas en la zona 1, 178.302 costo \$1.278.933.622, Raciones realmente entregadas en la zona 3, 21.969 costo \$ 162.939.303, Raciones realmente entregadas en la zona 4, 90.419 costo \$ 643.247.111

Raciones realmente entregadas en la zona 6, 62.506 costo \$ 456.306.135

Y no las relacionadas en el informe que fueron: Raciones en la zona 1, 172.766 costo \$1.278.933.622 Raciones en la

zona 3, 49.322 costo \$365.947.934. Raciones en la zona 4, 89.519 costo \$643.247.111. Raciones en la zona 6,

59.181 costo \$456.306.135. La diferencia entre las raciones y el costo se presentó en la modalidad de comida caliente transportada (cct).

Para el informe del mes de mayo, se da claridad a las filas de los totales para la semana del 27 al 30 de abril, del 4 al 8 de mayo se corrigen los tales de las raciones entregadas así Raciones en la zona 1, 162.160 y no 157.540, Raciones en la zona 3, 45.393 y no 44.553. Raciones en la zona 4, 85.172 y no 84.372. Raciones en la zona 6, 58.167 y no 55.667

#### **4. INFORME JURÍDICO:**

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que:

- No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros.
- No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento por parte del contratista.
- El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos precontractuales y contractuales.
- Las garantías pactadas en el contrato están vigentes.

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

## Garantías iniciales

| Nombre Aseguradora                  | N° Póliza    | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
|                                     |              |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                  |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 4227388      | Calidad                                         | 07/03/2025             | 30/06/2026 | 7/03/2025                          | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |              | Cumplimiento                                    | 07/03/2025             | 30/06/2026 | 7/03/2025                          | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |              | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 07/03/2025             | 31/12/2028 | 7/03/2025                          | \$ 4.488.245.953 |
|                                     | 013001004161 | Responsabilidad civil extracontractual          | 07/03/2025             | 31/12/2025 | 7/03/2025                          | \$ 4.488.245.953 |

## Modificación No. 1 a las garantías contractuales

| Nombre Aseguradora                  | N° Póliza    | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
|                                     |              |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                  |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 4227388      | Calidad                                         | 10/03/2025             | 06/08/2026 | 22/04/2025                         | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |              | Cumplimiento                                    | 10/03/2025             | 06/08/2026 | 22/04/2025                         | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |              | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 10/03/2025             | 06/02/2029 | 22/04/2025                         | \$ 4.488.245.953 |
|                                     | 013001004161 | Responsabilidad civil extracontractual          | 10/03/2025             | 3/01/2026  | 22/04/2025                         | \$ 4.488.245.953 |

## Modificación No. 2 a las garantías contractuales (Suspensión)

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |

| Nombre Aseguradora                  | N° Póliza     | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
|                                     |               |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                  |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 4227388       | Calidad                                         | 10/03/2025             | 06/08/2026 | 21/01/2026                         | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |               | Cumplimiento                                    | 10/03/2025             | 06/08/2026 | 21/01/2026                         | \$ 8.976.491.906 |
|                                     |               | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 10/03/2025             | 06/02/2029 | 21/01/2026                         | \$ 4.488.245.953 |
|                                     | 0130010 04161 | Responsabilidad civil extracontractual          | 10/03/2025             | 06/02/2026 | 21/01/2026                         | \$ 4.488.245.953 |

### Modificación No. 3 a las garantías contractuales (Adición 1 y Ampliación 2)

| Nombre Aseguradora                  | N° Póliza     | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|
|                                     |               |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                      |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 4227388       | Calidad                                         | 10/03/2025             | 22/01/2027 | 6/03/2026                          | \$ 13.957.075.691,30 |
|                                     |               | Cumplimiento                                    | 10/03/2025             | 22/01/2027 | 6/03/2026                          | \$ 13.957.075.691,30 |
|                                     |               | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 10/03/2025             | 22/07/2029 | 6/03/2026                          | \$ 6.978.537.846     |
|                                     | 0130010 04161 | Responsabilidad civil extracontractual          | 10/03/2025             | 19/06/2026 | 6/03/2026                          | \$ 6.978.537.846     |


### Modificación No. 4 a las garantías contractuales (Adición 2 y Ampliación 3)

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Débito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 17       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |

| Nombre Aseguradora                  | N° Póliza     | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado      |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
|                                     |               |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                     |
| Seguros Generales Suramericana S.A. | 4227388       | Calidad                                         | 10/03/2025             | 18/02/2027 | 3/07/2026                          | \$ 14.314099497,10  |
|                                     |               | Cumplimiento                                    | 10/03/2025             | 18/02/2027 | 3/07/2026                          | \$ 14.314099497,10  |
|                                     |               | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 10/03/2025             | 18/08/2029 | 3/07/2026                          | \$ 7.157.049.748,55 |
|                                     | 0130010 04161 | Responsabilidad civil extracontractual          | 10/03/2025             | 18/08/2026 | 3/07/2026                          | \$ 7.157.049.749    |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$7.388.649.990).**

Atentamente,

  
**CONSTANZA MEDINA PUENTES**  
**GERENTE DE INTERVENTORÍA.**

|                                  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR:                   |                                                                                                                                                                         |
| Área Técnica                     | Diana Marcela Cardona Arango (Enlace técnico Alimentario); Juan Fernando Córdoba (Enlace Mantenimiento); Juan Carlos Mesa Botero (Coordinador Técnico de Interventoría) |
| Área administrativa y financiera | María Angela Calle Vera (Enlace financiero); Adriana Castillo Ávila (Enlace administrativo)                                                                             |
| Área jurídica                    | Yudis Del Carmen González Doval (Enlace Jurídico)                                                                                                                       |