

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	31					
SUPERVISIÓN	X					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/07/2026		Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026		Hasta:	31/07/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	23MA122C1482	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/11/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2023AS12215	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			07/12/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		VALOR + S.A.S.	
	NIT		900.969.726-2	
VALOR [\$]:	INICIAL:		NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$95.987.738.629) IVA incluido, sobre los honorarios por la administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		1	\$ 3.077.084.409	0,032 (3,2%)
	VALOR TOTAL:		NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 99.064.823.038,00) IVA incluido sobre los honorarios por administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.	
VIGENCIA	VALOR		RESPALDO PRESUPUESTAL	
2023	\$ 3.999.650.618		RESERVAS No. 208416 Y No. 208417	
2024	\$ 30.382.868.870		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003107	
2025	\$ 21.897.929.831		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003108 - RPC N° 4500066060, 4500066061, 4500066062, 4500066063, 4500066064, 4500066065, 4500066066, 4500066067, 4500066068.	
2026	\$ 20.786.999.414		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003109	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2027		\$ 21.997.374.305		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003110		
TOTAL, GENERAL		\$ 99.064.823.038				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A		
PLAZO:	INICIAL		CUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
			07/12/2023		31/12/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2027				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR Designación de supervisión No. 2026020007506 del 20/02/2026		NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ c.c. 98.528.755 Supervisor Administrativo / Coordinador. ALEXANDER MORALES GÁLVEZ C.C 1.036.929.677 GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA C.C 86.071.266 Apoyo Técnico/Contratistas. KAREN RÍOS MARTÍNEZ C.C 1.037.587.090 JOHN FELIPE ZULUAGA GIRALDO C.C 1.045.021.654 Apoyo Jurídico/Contratistas. YURY ANDREA BUITRAGO C.C 1.040.040.933 Apoyo Contable-Financiero/Contratista.		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (2026)				20.43%		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL				65,14%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				53.65%		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1.1 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	CANTIDAD
SEGURIDAD	Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad.	A demanda
	Conectividad de nodos con sistema de comunicación para la seguridad.	Mínimo 8 nodos subregionales Y nodo departamental
	Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad.	Mínimo 2 nodos subregionales
	Personal	Gerenciamiento
	Mesa de ayuda	Mínimo 4 niveles de
	Instalación de nuevos componentes de los sistemas integrados de emergencia y seguridad (CCTV, Planta telefónica, 'CAD, Sistemas de Comunicación y tecnología para los Organismos de Seguridad)	A demanda

Para el presente informe

COMPONENTE / ACTIVIDADES	CONTRATACIÓN	% EJECUCIÓN FÍSICA (2026)	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (2024-2026)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad.	Contratación de los mantenimientos con vigencia 2026.	20%	50.96%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité, informas semanales.	Contratos de Mantenimiento de sistemas de videovigilancia vigencia 2026 se encuentra en proceso de diagnósticos en la subregión: Magdalena Medio (\$892.384.343) - Contrato 170-2026: Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica de los municipios asignados: Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio, Maceo, Caracolí y Yondó. En la Subregión Oriente (\$3.420.806.648) Contrato 168-2026. Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica del municipio de La Unión. Asimismo, se efectuó la devolución de diagnósticos con observaciones para su revalidación en campo en los municipios de Abejorral, El Santuario, Nariño, San Francisco, San Rafael, Sonsón, Granada, Marinilla y San Vicente.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

					Municipio de Alejandría: se ejecutó actividad en cumplimiento de compromiso del señor Gobernador, consistente en el desmonte y traslado de un punto de cámara. Nordeste (\$1.487.307.239), contrato 171-2026: Durante el período se realizó la revisión técnica, validación y aprobación para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de los sistemas de videovigilancia de los municipios asignados: Amalfi, Anorí, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. Yolombó: se realizó soporte técnico y de mantenimiento al CCM recuperando la operación y visual del sistema 07 puntos de cámara Norte (\$2.528.422.306), contrato 172-2026: Guadalupe, San Pedro De Los Milagros, Toledo Yarumal, Carolina Del Príncipe, Entreríos, Gómez Plata, Santa Rosa De Osos, Angostura, San José De La Montaña y Valdivia se realiza observaciones a los informes de diagnósticos generados se devuelven a V+ para revisión. Subregión compartida con Tasa es Urabá (\$1.131.667.573), contrato 167-2026: Durante el período se realizó la revisión técnica, validación y aprobación para la ejecución de 33 mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de los sistemas de videovigilancia, distribuidos en los municipios de Apartadó (11), Chigorodó (11) y Carepa (11).
2. Conectividad de nodos con sistemas de comunicación para la seguridad.	En Ejecución	57.7%	64.43%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité informes semanales y aprobaciones de pago.	Para un total de 124 de 125 municipios aprovisionados, Vigía del fuerte pendiente por inconvenientes eléctricos. Para este periodo se cuenta con la visual de cámaras federadas de 5.469 de cámaras publicas activas. Durante el mes de julio, los contratos de los servicios de conectividad e internet generan facturación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

					Contrato No. 468-2025 – Telefónica: comprende la atención de 12 municipios, incluyendo el Nodo Departamental de Seguridad, con facturación 580831481058 por valor de \$12.783.149 Contrato No. 470-2025 – Anexu: comprende la prestación del servicio en 31 municipios, con facturación FEV 457 por valor de \$23.403.159. Contrato No. 471-2025 – Elatin: comprende la prestación del servicio en 49 municipios, con facturación COO 4306 por valor de \$53.742.068. Contrato No. 469-2025 – Mediacommerce: comprende la prestación del servicio en 34 municipios, con facturación MECO 1486343 por un valor de \$23.064.233. Orden de Compra No. AM-1267683-4 – Servicio de internet dedicado: se recibe la factura No. BOPU137388354 por un valor de \$2.142.000, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de julio. Líneas celulares – Nodos Subregionales de Seguridad, Contrato No. 195-2026: se encuentran activas durante el periodo. Se reciben las facturas No. E6080012288 por valor de \$508.200, correspondientes a los servicios prestados durante el mes. Se realiza seguimiento a la solicitud de compra de canales de comunicación para la implementación de SDWAN Se genera contrato 293_2026 para la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el nodo departamental, los nodos subregionales y centro de monitoreo y control (CCM) de los municipios, se realiza kickoff para dar inicio con la ejecución.
3. Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad.	Parcialmente Contratado y ejecución. En ejecución de contratos de arrendamiento y servicios públicos con la vigencia 2026.	57,58%	49.70%	Contratos, Reuniones de seguimiento mediante actas de comité e informes semanales.	Servicios de arrendamiento – Pisos 1 y 2: Contrato No. CAL 103 con EDATEL en ejecución, correspondiente al arrendamiento y servicios públicos. Se efectuó el pago del canon de arrendamiento del mes de junio, mediante facturas BSPE3001155,

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

					BSPE3001157 por valor de \$57.518.406, se generó un incremento en el alquiler donde del área dispuesta para la implementación el CRUE. Asimismo, se adelantan gestiones para el pago de servicios públicos Arrendamiento zona planta de energía – Contrato No. CEPUZC-2025: se registra un valor de \$2.441.365, Pago de nómina correspondiente al coordinador y auxiliar administrativo del Nodo Departamental por un valor de \$14.429.139. Servicios públicos por un valor de \$ 32.445.155. Operadores Nodos: Contrato 148 2026: Durante el periodo se recibe documentación para el pago de los servicios prestados en el mes de junio por un valor de \$283.604.830. Operadores Nodos Activos Contratados: 31; En proceso de contratación: 0; sin personal a seleccionar: 5. Norte 3, Departamental 4, Occidente 4, Urabá 3, Nordeste 2, Suroeste 4, Magdalena Medio 3, Bajo cauca 3, Oriente 4. Auxiliar administrativo 1. Para el periodo se realizaron 85 informes, destacando que el equipo de operaciones hizo una revisión detallada para el total de informes consolidados durante el presente mes. Continúan tres nodos con baja producción de informes. Durante el periodo se recibe los APU para la implementación y adecuaciones CRUE en el nodo departamental, donde V+ realiza ajustes de acuerdo con las inquietudes generadas por la supervisión de SSJyP, se encuentra en revisión para entrega del equipo apoyo AS a V+ durante la primera semana del mes de Julio.
4.	Personal	Parcialmente Contratado	58.05%	54.83%	Contratos de prestación de servicios, Reuniones de seguimiento mediante actas de comité, informes de ejecución de actividades, e informes de ejecución en campo. Se diligencia semanalmente modelo de seguimiento cuantitativo, y cualitativo, por 5 hitos, por contrato, contratista y municipio. Se realiza seguimiento de los contratos asignados por subregión a los ingenieros para realizar la supervisión de los contratos activos de la secretaria de seguridad justicia y paz. Se realiza el informe semanal que se presenta al director de planeación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

					Apoyo en el levantamiento con personal de la gobernación para el de proyección de puntos de CCTV compromisos gobernación. Proyección y revisión de 09 ítems de facturación como insumo de las actas de transferencia. Se han proyectado 11 actas de transferencia para revisión de la parte Jurídica de Planeación, se espera el visto bueno para la entrega, ya que se están liquidando fases anteriores. Gestión de pago y Construcción de 14 Conceptos técnicos, jurídicos y financieros para pago. Apoyo a gestión de la dirección operativa en los programas integración de terceros, activación de entornos deportivos seguros. Se realiza acompañamiento y revisión en sitio de los diferentes proyectos a cargo de SSJyP en entrega de sistemas de fibra óptica, entornos deportivos seguros y puntos de CCTV. Apoyo para la puesta en funcionamiento del 123 municipio de Rionegro. Durante el periodo se realiza salidas a campo del personal donde se realiza seguimiento a las actividades generadas por medio de los aliados contratistas para el soporte de los sistemas de CCTV de los municipios, para ello se cuenta con servicio de transporte (27 servicios) generando factura por un valor de \$ 73.538.930.
5. SIES	Implementación	En ejecución	100%	78.18%	Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité, e informes semanales. Para el periodo se reciben cámaras para la instalación en los CCMS y se distribuyen a los municipios contrato 255_2026,

Lo anterior buscando tener una ejecución física más coherente con los hitos y actividades asociadas a los contratos derivados: de tracto sucesivo, mantenimiento, entregas puntuales y recurrentes.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	65,14%	Informes y de reuniones seguimiento.	Por parte de la supervisión del contrato durante los comités de seguimiento; se exponen la necesidad del cumplimiento de los tiempos contractuales, así como el alcances y objetos contractuales de todas las contrataciones derivadas teniendo en cuenta los retrasos presentados en la ejecución de lo contratado.
2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato.	1,41%	65,14%	Cronograma, Informes y de reuniones seguimiento.	Se realiza validación de los planes de trabajo y reprogramación de actividades del cronograma en acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la empresa Valor + teniendo en cuenta los procesos de las diferentes contrataciones, manifestando en los diferentes comités de contratación la preocupación por los plazos tan ajustados.
3. Atender las recomendaciones dadas por la secretaría con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	65,14%	Actas de reunión e Informes de seguimiento.	Mediante comunicaciones y reuniones de seguimiento, se atienden recomendaciones y solicitudes emitidas por la Secretaría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
4. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	65,14%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras en la subregión Nordeste y Magdalena Medio.
5. Realizar las actividades de gerenciamiento tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, del proyecto, lo cual implica, pero no se limita a contratación de proveedores, vinculación de personal, seguimiento a la ejecución, gestión de pagos, y todas las actividades tendientes al desarrollo del proyecto.	1,41%	65,14%	Acta de reunión, Mesas de trabajo de plan de operación de los nodos, contratos suscritos, Pagos.	Se realizaron actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, como fueron: mesas de trabajo plan de operación, visitas técnicas para la de CCTVs de Municipios con conectividad, acompañamiento y operación a los nodos subregionales, contratación del personal AS.
6. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	65,14%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras de cámaras en la subregión Nordeste, Magdalena Medio y Urabá.
7. Elaborar estudio de mercado antes de adquirir los equipos o servicios con	1,41%	65,14%	Propuestas y de análisis	La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

mínimo tres cotizaciones y presentar el detalle a la supervisión del contrato para su aval.			mercado, Gestión referencia miento y proyecciones presupuestales para los Mantenimientos de CCTV municipales e implementación de Nodos Subregionales.	determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato.
8. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con el supervisor designado.	1,41%	65,14%	Comité técnico semanal con sus actas de reuniones.	Se participa en los comités de seguimiento, en el cual se exponen los avances y necesidades de la ejecución del proyecto, con el fin de dar trazabilidad y solución a los inconvenientes que se presentan en el mismo.
9. Presentar informes mensuales de seguimiento, en los cuales conste la ejecución técnica y el reporte mensual de ejecución presupuestal de los recursos entregados en gerenciamiento, con los respectivos soportes físicos y magnéticos. De igual manera al terminar el contrato interadministrativo deberá presentar un informe técnico y de ejecución con la información pactada entre las partes.	1,41%	65,14%	Informe de Seguimiento mensual	Se presenta informe de seguimiento, en el cual se dan a conocer la ejecución administrativa, financiera y técnica del contrato; en el cual, se presentan los principales avances del proyecto y actividades ejecutadas durante el periodo.
10. Contar con los medios técnicos e informáticos que las Secretaría requiera para el cumplimiento de las actividades conforme a una planeación estratégica y acorde con las necesidades de las especificaciones técnicas definidas en la fase	1,41%	65,14%	Informe de conectividad y CCTV Departamental cámaras Dashboard Power BI	Se mantiene actualizado tablero de control para el seguimiento de las actividades en atención de los requerimientos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
11. Definir, el plan de trabajo y cronograma y darle cumplimiento.	1,41%	65,14%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se cuenta con plan de trabajo y cronograma al cual se le realiza seguimiento periódico, con el fin de determinar los avances y rutas críticas del proyecto, y realizar los ajustes pertinentes según cambios a los requerimientos. De igual manera se reitera durante los comités de seguimiento a la contratación por parte de la Supervisión del contrato la necesidad imperiosa de dar cabal cumplimiento a las fechas pactadas en los contratos derivados de la Empresa Valor+ y las fechas pactadas por parte de Hacienda Gobernación de Antioquia para materializar los pagos.
12. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	65,14%	Informe de actividades del personal y ejecución de los contratos.	Se continuó con el personal contratado: 1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 30 de julio de 2026, quedando el equipo de apoyo a la supervisión con el siguiente personal: 1 director técnico 1 profesional de Seguridad y salud en el trabajo 2 ingenieros

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				5 tecnólogos de Campo 1 profesional Jurídico 1 auxiliar administrativo Cargo disponible 1 Profesional financiero. Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad. Se realiza continua retroalimentación en el manejo de la información existente y consolidación de documentos entregables. De igual manera, se encuentra contrato activo de servicio de transporte; para garantizar así, los medios para el desplazamiento para la ejecución del contrato y las actividades asignadas de levantamientos y socializaciones en los municipios.
13. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato y las órdenes de pauta recibidas.	0%	0%	N/A	En el periodo ejecutado se tiene muy presente el presupuesto disponible para realizar la facturación de acuerdo con esta obligación.
14. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
15. Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como el pago de sus servicios.	1,41%	65,14%	Programación, Comités de seguimiento y actas de reunión.	Mediante los comités de seguimiento semanal, se da cuenta de la ejecución del plan de trabajo del proyecto, sobre lo cual se toman acciones en conjunto con Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con el objetivo de dar cumplimiento a los alcances.
16. Realizar las acciones necesarias para proponer por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	65,14%	Comités primarios de personal de apoyo a la supervisión	Se realizan diferentes reuniones y comités primarios de coordinación y seguimiento técnico a las actividades alcance en ejecución.
17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia.	1,41%	65,14%	Contrato	La entidad cuenta con políticas de reserva de la información, los contratos con los aliados cuentan con una cláusula de reserva de la información
18. Realizar las actividades de revisión necesarias a cada contrato celebrado con los proveedores, ejerciendo un control técnico, administrativo y financiero de la actividad, equipo o servicio contratado.	1,41%	65,14%	Seguimiento de contratos, informes mensuales de ejecución. (transporte y conectividad)	Se realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos; garantizando que cumplan con los requisitos de ley y revisando los informes por parte de la supervisión para garantizar aprobación de pagos.
19. Informar de manera oportuna las novedades que se presenten en el desarrollo del contrato a suscribir, al responsable de los recursos y a las entidades vinculadas con el mismo.	1,41%	65,14%	Informe de Seguimiento mensual	La empresa Valor+, en el periodo reportado no ejecutó esta actividad.
20. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

liquidación de los contratos que suscriba el contratista con terceros para la ejecución de este contrato, serán atendidas directamente por el contratista.				
21. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el contratista deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de estos.	0%	0%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
22. Prestar el servicio contratado conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo y en el Contrato además de las establecidas en la fase de estructuración que se determinen con los sectores intervinientes.	1,41%	65,14%	Informe de ejecución mensual, Actas de comité de seguimiento.	Se continúa avanzando en la ejecución y consolidación de acciones para la presentación de los servicios contratados; en coordinación con SSJyP, conforme a las necesidades y priorización de los alcances, atendiendo a las especificaciones técnicas definidas.
23. Presentar un Informe final de ejecución presupuestal y de los servicios prestados, junto con los soportes necesarios, listados de entrega de material, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato.	0%	0%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
24. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	0%	0%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
25. Corresponderá al CONTRATISTA, exigir la constitución de garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato interadministrativo a suscribir, según la naturaleza de los componentes y riesgos que eventualmente se puedan presentar en la ejecución del mismo, de acuerdo con el análisis de riesgos que adelante la Entidad, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas civiles y comerciales. Las garantías tendrán como beneficiario-asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, e incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato interadministrativo y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto	1,41%	65,14%	Contrato	La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la Operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato, para este periodo no se genera esta actividad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada deberá ser entregada por VALOR+ al supervisor del contrato.				
26. En caso de presentarse solicitudes de condiciones, demandas y/o reclamaciones, VALOR+ deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, condiciones o reclamaciones tengan lugar por acciones u omisiones de estos.	0%	0%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente informe se desarrolla en función de los avances de la mesa ayuda, y los demás componentes del contrato interadministrativos permanecen tal cual el informe presentado en el periodo anterior.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos determinados.	1,41%	65,14%	Informe de ejecución y actas de reunión de comités de seguimiento.	Presentación de informe de ejecución y atención a solicitudes por los medios gestionados, propias del alcance del contrato
2. Realizar todos los actos tendientes a la legalización del contrato.	0%	100%	N/A	Los actos administrativos correspondiente a este compromiso, se surtieron conforme la ejecución del contrato; para el periodo no se han configurado actos que impacten este compromiso.
3. Estar prestos a la realización de todos los actos que garanticen la correcta ejecución del contrato.	1,41%	65,14%	Comités de seguimientos técnicos e informes mensuales.	Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos y la entrega de los informes mensuales.
4. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.	0%	100%	Contrato, acta de inicio, modificaciones	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
5. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	1,41%	65,14%	Informe de ejecución mensual del contrato y comunicaciones de atención requerimientos supervisión.	Se entrega informe mensual con la ejecución con todos sus componentes, técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del contrato. Además, de los requerimientos documentales en apoyo a la supervisión.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

6. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.	1,41%	65,14%	Informe de ejecución mensual, informes de atención, visitas a municipios y actas de comités.	Se atienden los diferentes requerimientos expuestos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz; para, realización de visitas de validación de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento. Se consolida información técnica de los CCTV municipales y se proyectan presupuestos para la gestión de prioridades por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. Se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos de mantenimiento/implementación CCTV municipios en apoyo técnico a la supervisión.
7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.	1,41%	65,14%	Actas de Comités de seguimiento semanal.	Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos entre la SSJP y Valor+, validando los componentes; técnico, financiero, administrativo y jurídico.
8. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	1,41%	65,14%	Informes de visita técnicas del personal de supervisión del equipo de seguridad de Valor+	Se realizaron visitas de validación técnica de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento. Se consolida información técnica de los CCTV municipales. Se realiza acompañamiento de los consejos de seguridad de la gobernación.
9. Propender por el logro de los productos pactados.	1,41%	65,14%	Reuniones de seguimiento.	Se asiste a comité semanal para indicar avances de los contratos activos.
10. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.	1,41%	65,14%	Reuniones de seguimiento, grupos de WhatsApp e informes mensuales del contrato.	Se presenta información semanal del estado del proyecto y contratos asociados, en comités de seguimiento semanal. Se presenta informe mensual de ejecución del proyecto, dando una comunicación oportuna de la información de la ejecución y estado de este, con el objetivo de dar solución a las necesidades que surgen de la ejecución del proyecto.
11. Cumplir con los anexos técnicos del contrato, a que haya lugar.	1,41%	65,14%	Informe de ejecución mensual.	Durante el periodo de ejecución se da cumplimiento a la entrega del informe de ejecución mensual con sus respectivos anexos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del contrato y cada uno de sus componentes.

CONECTIVIDAD DE NODOS CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Se cuenta integrado con 124 enlaces MPLS de conexión con los municipios, se está pendiente la implementación del enlace Vigía del Fuerte el cual no cuentan flujo de energía eléctrica constante en el municipio, acumulando un total de 124 municipios integrados al nodo Departamental y un total de 5.469 visuales de cámaras publicas activas. Ver anexos técnicos para mayores detalles.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION

Contrato 167-2026

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 02

Valor: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE. PESOS M/L (\$1.487.307.239) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la revisión técnica, validación y aprobación para la ejecución de 33 mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de los sistemas de videovigilancia, distribuidos en los municipios de Apartadó (11), Chigorodó (11) y Carepa (11).

Contrato 168-2026

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 03

Valor: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.420.806.648) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica del municipio de La Unión. Asimismo, se efectuó la devolución de diagnósticos con observaciones para su revalidación en campo en los municipios de Abejorral, El Santuario, Nariño, San Francisco, San Rafael, Sonsón, Granada, Marinilla y San Vicente.

Municipio de Alejandría: se ejecutó actividad en cumplimiento de compromiso del señor Gobernador, consistente en el desmonte y traslado de un punto de cámara.



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Contrato 170-2026

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 05

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$892.384.343) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica de los municipios asignados: Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio, Maceo, Caracolí y Yondó.

Contrato 171-2026

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 06

Valor: MIL CUATROCIENTOS ochenta y siete millones trescientos siete mil doscientos treinta y nueve PESOS M/L (\$1.487.307.239) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la revisión técnica, validación y aprobación para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de los sistemas de videovigilancia de los municipios asignados: Amalfi, Anorí, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó.

Yolombó: se realizó soporte técnico y de mantenimiento al CCM recuperando la operación y visual del sistema 07 puntos de cámara



Yolombó: Recuperación Operación CCTV

Contrato 172-2026

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 07

Valor: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/L (\$3.420.806.648) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la validación de los 11 diagnósticos los cuales son devueltos para su revalidación en campo por presentar observaciones.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Contrato 293-2026

Objeto: Contratar la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el nodo departamental, los nodos subregionales y los centros de monitoreo y control (CCM) de los municipios.

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$273.045.500) A e impuestos a que haya lugar.

Plazo será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de agosto de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó mesa técnica con el personal administrador de la red del nodo departamental para despliegue licenciamiento equipos FT.

Contrato 294-2026

Objeto: Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño.

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$243.000.000) IVA incluido. IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de agosto de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó mesa técnica con el personal administrador de la red del nodo departamental para despliegue licenciamiento. Actas ver Anexos/Tecnico/01.Mantenimiento

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE NODOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Durante el periodo el nodo departamental realiza cortes de diez días durante la operación donde se evidencia la cantidad de llamadas recibidas de la línea única de emergencias 123, con una cantidad total de 40.728 llamadas



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024


Contrato 148-2026

Objeto: Servicio integral de análisis y gestión de medios tecnológicos en los nodos de seguridad del departamento de Antioquia.

Valor: TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$3.119.653.189) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026

Actividad ejecutada: Durante el periodo se representa la relación de las actividades generadas mes vencido, donde se generó informes orientativos 510 desde el inicio de la operación.



Total, Informes Orientativos Por Nodo mes de junio

Durante el desarrollo de los turnos asignados a cada operador, se llevó a cabo de manera sistemática la actualización del estado de las cámaras de seguridad en cada uno de los municipios que conforman el departamento de Antioquia. Este proceso consistió en la verificación permanente del total de cámaras desplegadas, así como la identificación y registro de aquellas que se encontraban fuera de servicio, permitiendo mantener un inventario actualizado y confiable para la toma de decisiones operativas y técnicas.

Esta labor, realizada de forma continua por el equipo de operadores durante el mes de abril, garantiza la trazabilidad del estado de la infraestructura tecnológica y facilita la generación de alertas tempranas para la pronta corrección de fallas, contribuyendo así a la efectividad del servicio de monitoreo y a la seguridad de los espacios públicos y bienes del departamento.

Durante el mes de junio,. se llevó a cabo la formalización del equipo de trabajo asignado al proyecto de monitoreo CCTV de los Nodos, conforme a los lineamientos 1establecidos. Las actividades desarrolladas en este componente fueron las siguientes:

Vinculación de personal: No se realizó la contratación de operadores de monitoreo, dado que por parte del cliente Valor+ no fueron presentadas hojas de vida para vincular nuevo personal. Se presenta una renuncia por parte del operador Luis Norberto Álvarez, quien terminó sus labores el día 30 de junio.

Novedades de ausencias: Durante el mes de junio, el operador José Berrio presentó novedades de incapacidad en dos periodos: del 3 al 4 de junio y del 13 al 27 de junio, ambos debidamente soportados. Sin embargo, queda pendiente por definir el periodo comprendido entre el 5 y el 12 de junio, del cual aún no se ha recibido la incapacidad correspondiente, por lo cual Prosegur ya se encuentra realizando su verificación y debido proceso.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Contrato 255-2026

Objeto: Suministro de cámaras para los centros de monitoreo del departamento de Antioquia.

Valor: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$122.024.700) IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de agosto de 2026.

En proceso de cierre

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período objeto del presente informe, se realizó seguimiento y acompañamiento al componente ambiental de los aliados y contratistas vinculados a los contratos asociados al proyecto, teniendo en cuenta su incidencia en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para tal efecto, se efectuó la revisión de las matrices de aspectos e impactos ambientales y de las medidas de manejo implementadas, con el propósito de identificar condiciones que pudieran generar riesgos para los trabajadores, contratistas, visitantes, comunidad y demás partes interesadas durante el desarrollo de las actividades contractuales.

En el marco de las actividades de apoyo a la supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

Gestión integral de residuos: manejo, segregación, almacenamiento temporal y disposición de residuos ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos, verificando que estas actividades se desarrollen bajo condiciones que prevengan accidentes, contaminación y exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos o biológicos.

- ✓ **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD):** control de la generación, manipulación, almacenamiento y disposición de escombros y materiales derivados de actividades de mantenimiento, adecuación o intervención de infraestructura, procurando minimizar riesgos asociados a caídas, golpes, cortes, sobreesfuerzos y exposición a material particulado.
- ✓ **Gestión de residuos peligrosos (RESPEL):** seguimiento al manejo seguro de luminarias, baterías, envases contaminados, aceites usados, pinturas, solventes y elementos impregnados con sustancias químicas, verificando condiciones adecuadas de identificación, almacenamiento, manipulación y disposición, así como la implementación de medidas de prevención frente a posibles exposiciones químicas.
- ✓ **Uso eficiente de agua y energía:** promoción de prácticas orientadas al uso racional de los recursos y a la prevención de condiciones que puedan generar riesgos eléctricos, fugas, humedades, deterioro de instalaciones o afectaciones a las condiciones locativas y de seguridad.
- ✓ **Control de emisiones atmosféricas y material particulado:** verificación de medidas preventivas frente a la generación de polvo y partículas durante actividades de mantenimiento, manipulación de materiales y uso de herramientas, considerando la posible afectación de las vías respiratorias y la necesidad de implementar controles en la fuente, en el medio y, cuando corresponda, mediante elementos de protección personal.
- ✓ **Control de ruido y vibraciones:** identificación y seguimiento de las condiciones derivadas del uso de maquinaria, equipos y herramientas que puedan generar niveles de ruido o vibraciones con potencial de afectar la salud de los trabajadores, promoviendo la aplicación de controles y medidas preventivas.
- ✓ **Almacenamiento y manipulación de materiales y sustancias químicas:** verificación de condiciones seguras de almacenamiento, identificación, etiquetado, compatibilidad y manipulación de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

productos químicos, así como la disponibilidad de elementos para la atención de posibles emergencias o derrames.

- ✓ **Prevención y atención de derrames:** seguimiento a la implementación de medidas de prevención y respuesta ante contingencias ambientales, procurando reducir simultáneamente la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas y los riesgos derivados de superficies contaminadas, resbalosas o inestables.
- ✓ **Cumplimiento de requisitos legales y contractuales:** verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables y de aquellas establecidas contractualmente, especialmente las relacionadas con la gestión de residuos, sustancias químicas y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se solicitó a los supervisores y contratistas la implementación, actualización y/o fortalecimiento de los **Planes de Manejo de Residuos y demás instrumentos de gestión aplicables**, particularmente en aquellos contratos que contemplan actividades de mantenimiento, adecuación, instalación o intervención de infraestructura y que, por su naturaleza, puedan generar RCD, residuos peligrosos o materiales sujetos a manejo especial.

Estas acciones tienen como finalidad fortalecer la gestión preventiva del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, mediante la articulación de los controles ambientales con la identificación de peligros y valoración de riesgos, contribuyendo a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes ambientales y afectaciones a terceros.

Como resultado del seguimiento, se recomienda mantener el control periódico sobre las condiciones ambientales y de SST durante todas las etapas de ejecución contractual, dejando evidencia de las verificaciones realizadas, los hallazgos identificados, las medidas correctivas o preventivas implementadas y su respectivo seguimiento, con el propósito de garantizar ambientes de trabajo seguros y el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales e institucionales aplicables.

Planes de manejo ambiental aliados

Ítem	Aliado	Matriz de Impacto Ambiental	Suministro de Información	Observaciones
1	CI2 177-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
2	Consorcio CCTV 168-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
3	SOMATEC 135-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
4	UT VMAS 170-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
5	UT SOLUCIONES 171-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
6	VIACOTUR	SI	Información en carpeta drive	N/A
7	PROSEGUR 148-2026	NO	sin información temas ambientales	Se han tenido dificultades por temas de seguridad informática, no se evidencia el flujo del suministro de información relacionada con procesos SST
8	SPECTRA	SI	Información en carpeta drive	N/A

Contrato No. 204 de 2026 aliado **VIACOTUR**, ha suministrado información y mantenido actualizada la documentación y las certificaciones requeridas para los vehículos adscritos al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad vial y gestión ambiental.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Entre la documentación verificada se encuentran las certificaciones de la **revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes**, así como los certificados de inspección para los vehículos que operan con **Gas Natural Vehicular (GNV)**, cuando aplica. Estas verificaciones contribuyen a garantizar que el parque automotor opere en condiciones seguras, minimice las emisiones contaminantes y cumpla con la normatividad vigente en materia ambiental y de transporte.

Como soporte del seguimiento realizado, se relacionan las hojas de vida de los vehículos adscritos al proyecto, las cuales contienen la información correspondiente a su identificación, documentación legal, mantenimientos, revisiones periódicas y certificaciones técnicas.

Documentos ambientales de vehículos:

Vehículo	Revisión técnico-mecánica	Fecha de expedición	Fecha final vigencia
Renault / Alaskan/ESK252	182611849	2025-07-18	2026-07-18
Renault / Alaskan/FXY377	186836788	2026-01-10	2027-01-10
Renault / Alaskan/GDY665	184438337	025-10-06	2026-10-06
Renault / Alaskan/JPO488	183492202	2025-08-28	2026-08-28
Renault / Duster/LVY477	187887490	2026-02-21	2027-02-21

NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS AMBIENTALES

Durante el período objeto del presente reporte, se realizó acompañamiento y seguimiento a las condiciones ambientales del Nodo Departamental de Seguridad, con el propósito de promover la implementación de acciones preventivas y de control orientadas a garantizar ambientes de trabajo saludables y seguros para los servidores, contratistas y demás personas que desarrollan actividades en las instalaciones.

En el marco de las verificaciones realizadas, se identificaron algunos factores ambientales que podrían afectar las condiciones de salubridad y bienestar del personal, entre ellos la presencia de roedores, aves y otros agentes asociados a las condiciones locativas y ambientales de las instalaciones. Esta situación fue reportada oportunamente a las instancias correspondientes, con el propósito de promover la adopción de medidas de control y prevención.

Como parte del acompañamiento efectuado, se desarrollaron las siguientes acciones:

- **Identificación y registro de los factores ambientales:** se documentaron las condiciones observadas durante las verificaciones realizadas en las instalaciones, dejando evidencia de los hallazgos relacionados con la presencia de roedores, aves y otros factores que podrían representar una condición desfavorable para la salud y el bienestar del personal.
- **Reporte de las condiciones identificadas:** se informó oportunamente a las instancias responsables sobre los hallazgos evidenciados, con el propósito de facilitar la adopción de las medidas preventivas y correctivas correspondientes.
- **Articulación con la administración del edificio:** se comunicaron los hallazgos a la administración de las instalaciones, solicitando la implementación de las acciones de control requeridas frente a la presencia de fauna y demás condiciones ambientales identificadas.
- **Sensibilización al personal:** se desarrolló una estrategia educativo-preventiva dirigida a los servidores y contratistas del Nodo Departamental de Seguridad, mediante la elaboración y

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

divulgación de material informativo relacionado con buenas prácticas ambientales, prevención de condiciones que favorezcan la proliferación de plagas y adecuado manejo de residuos.

- **Elaboración de informe de campo:** se generó un informe técnico en el cual se documentaron los hallazgos identificados durante las actividades de verificación, así como las acciones adelantadas y las recomendaciones correspondientes.

Estrategia de sensibilización y manejo integral de residuos

Como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la cultura ambiental, se diseñó un plegable informativo orientado a sensibilizar al personal sobre la importancia de realizar una adecuada separación de residuos en la fuente, utilizar correctamente los puntos ecológicos y cumplir los lineamientos establecidos para la gestión integral de residuos sólidos.

El material educativo fue remitido oportunamente al Coordinador de Nodos para su respectiva impresión y posterior divulgación entre servidores, contratistas y demás usuarios de las instalaciones.

Esta estrategia busca fortalecer la cultura de autocuidado y responsabilidad ambiental, promover prácticas adecuadas en el manejo de residuos y contribuir a la prevención de condiciones que puedan favorecer la presencia de roedores, aves, insectos u otros vectores, así como mejorar las condiciones de salubridad y bienestar en el Nodo Departamental de Seguridad.

Recomendación

Se recomienda mantener el seguimiento periódico a las condiciones ambientales y sanitarias del Nodo Departamental de Seguridad y fortalecer la articulación con la administración del edificio para garantizar la implementación de medidas de control de plagas, limpieza y desinfección, manejo adecuado de residuos y mantenimiento de las condiciones locativas, realizando el respectivo seguimiento a las acciones implementadas y dejando evidencia de su ejecución.

Lo anterior permitirá contribuir al fortalecimiento de ambientes de trabajo saludables, en articulación con las acciones preventivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Campaña Preventiva "Cuidemos Nuestro Entorno: Un Nodo Limpio es un Nodo Seguro"

Objetivo

Promover hábitos de autocuidado, orden y limpieza entre los servidores, contratistas y visitantes del Nodo Departamental de Seguridad, con el fin de prevenir la proliferación de aves, roedores y otras plagas, protegiendo la salud, la seguridad y las condiciones sanitarias de las instalaciones.

¿Por qué es importante?

La presencia de aves y roedores puede generar:

- ✓ Riesgos para la salud por transmisión de enfermedades.
- ✓ Contaminación de alimentos y espacios de trabajo.
- ✓ Deterioro de la infraestructura y del mobiliario.
- ✓ Afectación de equipos tecnológicos y cableado.
- ✓ Malos olores y condiciones insalubres.
- ✓ Incremento de costos por control de plagas y mantenimiento.

La prevención es una responsabilidad compartida.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACCIONES PREVENTIVAS

Manejo adecuado de residuos

- ✓ Depositar todos los residuos en los recipientes correspondientes.
- ✓ Clasificar correctamente los residuos de acuerdo con la señalización.
- ✓ Mantener cerradas las bolsas que contengan residuos orgánicos.
- ✓ Evitar dejar residuos sobre escritorios, pasillos o zonas comunes.

Consumo responsable de alimentos

- ✓ Consumir alimentos únicamente en las áreas destinadas para ello.
- ✓ Limpiar inmediatamente cualquier derrame de alimentos o bebidas.
- ✓ No almacenar alimentos por largos periodos en oficinas o cajones.
- ✓ Mantener limpios hornos microondas, cafeteras y neveras de uso común.

Protección de jardines y zonas verdes

- ✓ No arrojar restos de comida en jardines ni zonas verdes.
- ✓ No dejar residuos cerca de árboles o materas.
- ✓ Mantener despejadas las áreas exteriores.

No alimentar aves ni animales

- ✓ Abstenerse de alimentar palomas, aves u otros animales dentro o alrededor del Nodo Departamental de Seguridad.
- ✓ Evitar colocar recipientes con agua o comida.
- ✓ Informar cuando se observe alimentación frecuente por parte de terceros.

Orden y mantenimiento

- ✓ Mantener puertas y ventanas cerradas cuando no sea necesario mantenerlas abiertas.
- ✓ Reportar grietas, orificios o puntos de ingreso de plagas.
- ✓ Evitar la acumulación de cajas, cartones y elementos en desuso.
- ✓ Mantener organizados los espacios de almacenamiento.

Cultura del reporte oportuno

Informar inmediatamente cuando se evidencie:

- ✓ Presencia de roedores.
- ✓ Excrementos.
- ✓ Nidos de aves.
- ✓ Daños ocasionados por plagas.
- ✓ Olores inusuales.
- ✓ Acumulación de residuos.

El reporte oportuno permite actuar antes de que el problema aumente.

Buenas prácticas que hacen la diferencia

- ✓ Mantener limpio el puesto de trabajo.
- ✓ Vaciar diariamente las canecas con residuos orgánicos.
- ✓ Evitar dejar alimentos durante la noche.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Cerrar adecuadamente los recipientes de basura.
- ✓ Cumplir los horarios de disposición de residuos.
- ✓ Participar en las jornadas de limpieza institucional.
- ✓ Promover el autocuidado y el cuidado de los espacios comunes.

Compromiso Institucional

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en articulación con la administración del edificio y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), continuará implementando acciones de inspección, seguimiento y control, entre ellas:

- ✓ Jornadas periódicas de limpieza y desinfección.
- ✓ Programas de control integrado de plagas.
- ✓ Inspecciones sanitarias preventivas.
- ✓ Sensibilización al personal sobre prácticas de autocuidado.
- ✓ Seguimiento a las condiciones de almacenamiento y disposición de residuos.
- ✓ Monitoreo de puntos críticos identificados.

Nuestro compromiso

La prevención comienza con cada uno de nosotros.

Mantener un ambiente limpio, ordenado y libre de residuos contribuye a proteger la salud de todos, conservar las instalaciones y garantizar un entorno de trabajo seguro.

"Pequeñas acciones generan grandes cambios. Cuidar nuestro espacio de trabajo y las instalaciones del Nodo de seguridad es responsabilidad de todos."

- ✓ Orden de servicio BIOCONTROL manejo integral de plagas: 33265-013 NIT / CC: 901. 705.079-6
FECHA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 2026-07-06
- ✓ Certificado BIOCONTROL manejo integral de plagas

2.1.1.2 SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha dado seguimiento al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, priorizando la supervisión de los Estándares Mínimos mencionados en la resolución 0312 de 2019 según corresponda, los riesgos prioritarios del proyecto, lo anterior para garantizar que los contratistas o subcontratistas cumplan con estándares mínimos de SST y las obligaciones de seguridad social.

Según su caracterización de los riesgos los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo, certificaciones pertinentes cuando dé a lugar, como permisos para trabajos en alturas, entrega de EPP, implementación de normas y ATS en general.

Durante el mes de julio de 2026, se lleva a cabo la verificación de información aportada por las empresas aliadas. Donde se viene validando la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada según los estándares establecidos en el marco normativo.

1. Cronograma de actividades: se deja constancia que algunos aliados no han aportado la información solicitada en cuanto al tema de cronogramas de actividades que permitan y faciliten una correcta coordinación para las inspecciones en campo y posterior verificación y cumplimiento de procesos y procedimientos enmarcados en SST.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2. Revisión de la seguridad social: Se constata que todos los colaboradores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día.
3. Ejecución de actividades de alto riesgo: Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los (EPP) elementos de protección adecuados.
4. Señalización de prevención y control de riesgos: Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.
5. Gestión ambiental: Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles y responsable (visitas de campo)

CONCLUSIÓN: Durante el período evaluado se continuó con el proceso de consolidación, revisión y verificación de la información relacionada con los diferentes componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el marco de las actividades de apoyo a la supervisión de los contratos vinculados al proyecto.

Se evidenció que la mayoría de los aliados estratégicos han venido realizando de manera oportuna el cargue y actualización de la documentación y las evidencias requeridas en las carpetas compartidas dispuestas para tal fin. Esta dinámica ha permitido fortalecer los procesos de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

De igual manera, se efectuó la revisión de los anexos, registros y soportes documentales aportados por los aliados y contratistas, con el propósito de verificar la implementación de las actividades programadas, el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables y la adopción de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora, establecer recomendaciones y realizar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas requeridas para fortalecer la gestión de los riesgos laborales.

Adicionalmente, desde las actividades de apoyo a la supervisión, se vienen desarrollando visitas de campo orientadas a verificar directamente las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades contractuales. Estas verificaciones adquieren especial relevancia en aquellas labores que involucran trabajos de alto riesgo, permitiendo constatar en terreno la aplicación de los procedimientos de seguridad, la implementación de los controles establecidos y el cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los contratistas y trabajadores.

Durante las visitas también se realiza la verificación de documentación y condiciones asociadas a la operación, entre ellas la documentación y condiciones de los vehículos utilizados para la movilización del personal, el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP), la señalización y delimitación de las áreas de trabajo, las condiciones de seguridad de los equipos y herramientas, así como otros requisitos aplicables de acuerdo con la naturaleza de las actividades desarrolladas.

En conclusión, las acciones de seguimiento documental y las verificaciones realizadas en campo han permitido fortalecer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST, promover la identificación oportuna de condiciones inseguras y generar recomendaciones orientadas a la implementación de medidas preventivas y correctivas. Lo anterior contribuye a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a la protección de los trabajadores y al desarrollo seguro de las actividades contractuales, en concordancia con los requisitos legales, contractuales e institucionales aplicables.

Anexos:

- ✓ VIACOTUR_204-2026
- ✓ SPECTRA_172-2026

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ CONSORCIO_CCTV_186-2026
- ✓ UT_SOLUCIONES_171-2026
- ✓ CI2_167-2026
- ✓ PROSEGUR_148-2026
- ✓ SOMATEC_235-2026
- ✓ UT_ANTIOQUIA_SEGURA_173-2026
- ✓ UT_VMAS_170-2026

En **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, como apoyo a la supervisión se viene implementando un (**dossier**) es el expediente documental que reúne de manera organizada todas las evidencias que demuestran el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de un contratista, aliado o proveedor.

NÚMERO DE CONTRATO	ESTADO CONTRATACIÓN	ALIADO	INGENIERO	CONTACTO SST	CORREO SST
208-2026	OBJETO: Implementación de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento Lote 9. VALOR: \$ 1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) Contrato No. 208-2026 FECHA INICIO: 25 FEB 2026 FECHA FIN: 30 JUN 2026 ALIADO: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A - CI2 S. A NIT:830.056.149-0	CI2	HERNAN BETANCUR	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
235-2026	OBJETO: Adecuación, Suministro de la dotación e instalación, para la ampliación del nodo departamental de seguridad de Antioquia CONTRATO: 235-2026 VALOR: 3.045.096.800 FECHA INICIO: 23 de febrero FECHA FIN: 30 de mayo 2026 ALIADO: SOMATEC NIT:901855719-4	SOMATEC	HERNAN BETANCUR	Bibiana Álvarez 322 6633799	bibiana.alvarez@somatec.co

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

174-2026	OBJETO: CONTRATO: 174-2026 FECHA INICIO: 20 de FEB FECHA FIN: 31 DIC 2026 ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917	UT DVS	HERNAN BETANCUR	MARTHA JANNETH ORJUELA 3171632129	m.orjuela@viotec.com.co
204-2026	OBJETO: Prestación de Servicio de Transporte CONTRATO: 204-2026 FECHA INICIO: FEB 2026 FECHA FIN: DIC 2026 ALIADO: VIACOTUR NIT: 811030548	VIACOTUR	N/A	JULIAN MESA 3052746093	analistasstyambiental@viacotur.com
166-2026	OBJETO: CONTRATO: 166-2026 FECHA INICIO: 04 MAR FECHA FIN: 31 DIC 2026 ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272	ELEPHAS	HERNAN BETANCUR	TATIANA ALZATE 3195743166	Tatalzate33@gmail.com sst@elephas.com.co
168-2026	OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV, lote 3, subregión Oriente. CONTRATO: 168-2026 FECHA INICIO: 20/02/2026 FECHA FIN: 31/12/2026 ALIADO: CONSORCIO CCTV NIT: 901.855.719	CONSORCIO CCTV	HORACIO ALBERTO BAENA	NATALIA RODRÍGUEZ 3138601026	coordinacionsst@seltic.com.co auxiliarsst@seltic.com.co
171-2026	OBJETO: CONTRATO: 171-2026 FECHA INICIO: FECHA FIN: ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	UT SOLUCIONES INTEGRALES	HORACIO ALBERTO BAENA	TATIANA ANDREA MAZO ARBOLEDA 322 6765760	tatiana.mazo@uniongr.com

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

243-2026	OBJETO: CONTRATO: 243-2026 FECHA INICIO: FECHA FIN: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A - CI2 S. A NIT:830.056.149-0:	CI2	HORACIO ALBERTO BAENA	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
233-2026	OBJETO: Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD Deant y Carbyne. CONTRATO: 233-2026 FECHA INICIO: 9 feb 2026 FECHA FIN: 31 dic 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A NIT:830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A	EDWIN RESTREPO	JUAN FORERO 3167426166	diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es juan.forerogomez@telefonica.com
175-2026	OBJETO: Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes. CONTRATO: 175-2026 FECHA INICIO: 9 feb 2026 FECHA FIN: 31 dic 2026 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A NIT:830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A	EDWIN RESTREPO	JUAN FORERO 3167426166	diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es juan.forerogomez@telefonica.com

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

167-2026	OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 2. CONTRATO: 167-2026 FECHA INICIO: 23 feb 2026 FECHA FIN: 31 die 2026 ALIADO: CI2 NIT: 830.056.149	CI2	EDWIN RESTRESPO	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
169-2026	OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 4. CONTRATO: 169-2026 FECHA INICIO: 23 feb 2026 FECHA FIN: 31 dic 2026 ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025	UT AEI	EDWIN RESTRESPO	ROSA MOGROVEJO GALLEGU 3028653541	rmogrovejo@enetel.com.co
170-2026	OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes sistemas de video vigilancia ciudadana – CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, lote 5. CONTRATO: 170-2026 FECHA INICIO: 20/02/2026 FECHA FIN: 31/12/2026 UT VMAS NIT: 901.851.274	UT VMAS	JADER BARRERA	PAULA NOREÑA 3185120779	pnorena@frisson.net.co

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

173-2026	OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, CONTRATO: 173-2026 FECHA INICIO: 02/03/2026 FECHA FIN: 31/12/2026 UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025	UT ANTIOQUIA SEGURA	JADER BARRERA	MONICA RODRIGUEZ 3145901857 MELISSA ZAPATA 3218267520	monica.rodriquez@energizando.com
148-2026	Prestación del servicio integral de análisis y gestión de medios tecnológicos en los nueve (9) Nodos de Seguridad del Departamento de Antioquia	PROSEGUR		OSCAR FERNANDO DAZA BECERRA 3187955343	ext-oscar.daza@prosecur.com
206-2026	“Suministrar, instalar y realizar la reposición de la gigantografía institucional del Nodo de Santa Rosa de Osos, perteneciente a la subregión Norte, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y lineamientos de imagen establecidos para los nodos del proyecto. Lo anterior, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de presentación, identidad visual y estandarización del espacio.”	G.O. Distribución y Logística		MANUELA BELTRÁN Área Administrativa G.O. Distribución y Logística MARIA PAULA Asistente Administrativa G.O. Distribución y Logística Contacto: 300 104 8124	admingodistribucion@gmail.com
172-2026	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrales de emergencia y seguridad de los	SPECTRA INGENIERIA S.A.S.			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	municipios de Antioquia, LOTE 7				
--	---------------------------------	--	--	--	--

En el marco del Contrato N.º 704-2025, suscrito con el aliado **UT AEI**, cuyo objeto corresponde a la Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia, Lote 8 Urabá, se realizó acompañamiento y visita técnica de inspección y seguimiento en el municipio de apartado el día 29 de julio de 2026.

La actividad tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista, evaluando las condiciones de ejecución de las labores, la implementación de los protocolos de seguridad y la aplicación de las medidas de prevención y control de riesgos durante el desarrollo de las actividades contractuales.

De manera específica, la visita estuvo orientada al acompañamiento y al apoyo a la supervisión de las actividades de mantenimiento ejecutadas por la empresa **UT AEI**, con el propósito de validar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, especialmente aquellos relacionados con la ejecución de tareas de alto riesgo, tales como el trabajo en alturas y las labores desarrolladas en espacio público.

Actividades realizadas en el marco del apoyo a la Supervisión y Verificación – SST

Durante la jornada se llevaron a cabo las siguientes actividades de inspección, control y seguimiento:

1. Verificación de la documentación del personal vinculado a la ejecución del proyecto.
2. Revisión de los certificados de formación y competencia laboral para trabajo seguro en alturas.
3. Validación de los exámenes médicos ocupacionales vigentes y acordes con el perfil de riesgo de cada trabajador.
4. Verificación de las afiliaciones activas al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).
5. Comprobación de la entrega, uso adecuado y estado de los elementos de protección personal (EPP), incluyendo arnés de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, botas dieléctricas y demás elementos requeridos para la labor.
6. Revisión de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración y Control de Riesgos (IPEVR), aplicable a las actividades ejecutadas en el proyecto.
7. Inspección de los registros preoperacionales de los EPP y de los equipos de protección contra caídas (EPCC).
8. Verificación de las condiciones de seguridad de los equipos de acceso utilizados, tales como escaleras, líneas de vida y puntos de anclaje.
9. Inspección de la señalización y delimitación de las áreas de trabajo mediante el uso de conos, cintas de seguridad y demás elementos de control destinados a restringir el acceso de personal no autorizado.
10. Revisión del estado, funcionamiento y condiciones de seguridad de las herramientas manuales empleadas durante la ejecución de las actividades.
11. Verificación de la documentación y condiciones operativas del vehículo utilizado para el desplazamiento del personal, incluyendo licencias de conducción vigentes, revisión técnico-mecánica y demás requisitos legales aplicables.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

12. Inspección de los equipos de atención de emergencias, verificando la disponibilidad y condiciones del botiquín de primeros auxilios, extintor y demás elementos de respuesta ante emergencias.
13. Control y verificación de los permisos especiales requeridos para la ejecución de labores de alto riesgo.
14. Validación del permiso de trabajo en alturas, constatando su correcto diligenciamiento, autorización y divulgación previa al inicio de las actividades.

Las actividades de seguimiento y verificación desarrolladas durante el período evaluado permitieron constatar avances en la implementación de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte de los aliados y contratistas, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales y operativas establecidas para la ejecución del contrato. Este proceso de supervisión ha facilitado la identificación de oportunidades de mejora, el fortalecimiento de los controles preventivos y la promoción del cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en materia de SST, favoreciendo la ejecución segura de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.

VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA NODO SUBREGIONAL URABA, MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA.

En el desarrollo de actividades en campo relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde se realizan acciones de verificación de elementos de seguridad en el nodo subregional URABA ubicado en el municipio de Apartado Antioquia, se desarrollan las siguientes acciones el día 29 de julio de 2026:

Verificación de elementos de seguridad:

- ✓ **Botiquín**
- ✓ **Camilla**
- ✓ **Extintores**
- ✓ **Espacios locativos**
- ✓ **Señalización entre otros.**

Se puede evidenciar que en el nodo subregional Occidente cuenta con:

- ✓ 02 extintores Co2
- ✓ 01 camilla
- ✓ 01 botiquín tipo A

Extintor 01 Cuarto centro de monitoreo # 0087:

- ✓ 6.8KG Carbono Dioxide 55 b-c
- ✓ JMR 02/2025 TP250BAR WP150BAR 152 CO2 W12.7 **0087**
- ✓ Revisión cargada 2025-2026: Mes de junio
- ✓ Vence: 2026-2027: Mes de junio
- ✓ Está señalizado: SI

Extintor 02 Cuarto rack 0018:

- ✓ 6.8KG Carbono Dioxide 55 b-c
- ✓ JMR 02/2025 TP 250BAR WP150BAR 152 CO2 W12.7 **0018**
- ✓ Revisión cargada 2025-2026: Mes de junio

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Vence: 2026-2027: Mes de junio
- ✓ Está señalizado SI

Registro Fotográfico:



Extintor ubicado en centro de monitoreo ref.: CO2, 6.8KG Carbono Dioxide 55 b-c, JMR 02/2025 TP 250BAR WP150BAR 152 CO2 W12.7 0087	Fecha de vencimiento extintores mes de junio de 2026	Extintor ubicado en nodo sub-Urabá, rack ref.: Extintor CO2, 6.8KG Carbono Dioxide 55 b-c, JMR 02/2025 TP 250BAR WP150BAR 152 CO2 W12.7 0018 .
---	--	---

01 camilla:

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Elemento plano perfilado con cavidades laterales que simplifican la carga durante el traslado. Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.
- ✓ Incluye: correajes, inmovilizador de cuello, aviso de señalización, soporte de pared.
- ✓ Elemento Instalado SI
- ✓ Elemento Señalizado No
- ✓ Material: Higiénica, traslúcida, material polietileno de alta densidad.
- ✓ Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg.
- ✓ Soporta carga: de 130 a 142 Kg.
- ✓ Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva.
- ✓ Almohadilla para sostener y proteger cabeza.
- ✓ Colores: Anaranjado o amarillo. Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X
- ✓ Elemento en buen estado de conservación SI

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Debidamente instalada NO
- ✓ Debidamente señalizado NO

Registro Fotográfico:

 Elemento instalado en sala de monitores nodo subregión Urabá.	Elemento instalado en sala de monitores nodo subregión Urabá municipio de apartado Antioquia.
---	--

Botiquín:

Se cuenta con botiquín tipo (A) el cual cuenta con los elementos básicos para atender una eventual emergencia esta cuenta a su vez con los siguientes elementos:

Inventario de elementos:

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES					
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD EXISTENTE	CUMPLE SI/NO	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Gasa estéril 7.5x7.5	20 un	20 un	SI	19/03/2029
2	venda de algodón	2	2	SI	FF/02/2025 FV/02/30
3	Esparadrapo de tela rollo de 4"x5	2	2	SI	25/03/2028
4	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	2	2	SI	FF/04/2025 FV/04/30
5	Bajalenguas	Paquete x 20 U	2	SI	30/08/2029
6	Venda elástica 5x5 yardas	2	2	SI	30/03/2030
7	Venda algodón 3x5 yardas	1	1	SI	F/F: 11/24 -V/V: 11/29
8	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS	2	2	SI	FF/04/2025 FV/04/30
9	Solución salina 250ml	1	1	SI	1/12/2026

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

10	Guantes de Látex	1 caja	1	SI	1/08/2029
11	Termómetro digital	1	1	SI	N/A
12	Alcohol antiséptico frasco x 375 ml	1	1	SI	2027
13	Pito	1	1	SI	N/A
14	KIT Férula Inmovilizadoras Adultos	1	1	SI	N/A
15	Bolsa roja para residuos peligrosos	3	3	SI	N/A
16	Mascarilla facial (media cara)	1	1	Si	N/A

Registro Fotográfico:



Sala de monitoreo Nodo Subregión Urabá

Luces de emergencia:



Se evidencia tres luces de emergencia debidamente instalados en las instalaciones del centro de monitoreo del nodo subregional Urabá municipio de apartado Antioquia.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

  	Se evidencia sistema de alarma de emergencia en cuarto de rack nodo subregional Urabá.
--	---

Este espacio cuenta con tres luces de emergencia debidamente instalados en este espacio.

Señalización en espacio locativo:

	Se evidencia señaléticas (ruta de evacuación en centro de monitoreo y cuarto de rack del nodo subregión Urabá.
--	---

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la verificación de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de las condiciones locativas del Nodo Departamental de Seguridad, se identificaron las siguientes situaciones que requieren atención y seguimiento:

Mantenimiento de equipos contra incendios

Se evidenció que los extintores instalados en las instalaciones presentan fecha de vencimiento correspondiente al mes de **junio de 2026**, por lo cual se requiere gestionar de manera prioritaria su mantenimiento, recarga, inspección y/o reemplazo, según corresponda, garantizando que los equipos se encuentren operativos y disponibles para atender oportunamente una eventual emergencia.

Inspección de Botiquín De Primeros Auxilios

Durante la inspección realizada al botiquín de primeros auxilios, se evidenció que este cuenta con los elementos básicos requeridos para la atención inicial de posibles eventos o emergencias que puedan presentarse durante el desarrollo de las actividades laborales.

Como observación, se verificó que la solución salina disponible presenta fecha de vencimiento en diciembre de 2026. Se deja constancia de esta condición con el propósito de que sea tenida en cuenta en las próximas inspecciones y se programe oportunamente su reposición antes de la fecha de vencimiento, garantizando así la disponibilidad de elementos en condiciones adecuadas de uso.

Se recomienda continuar realizando inspecciones periódicas al contenido del botiquín, verificando cantidades, estado, integridad y fechas de vencimiento de los elementos, así como mantener actualizado el registro de inspección y reposición correspondiente.

Señalización y demarcación de rutas de evacuación

Se requiere fortalecer y mejorar la señalización de emergencia en las instalaciones, especialmente en las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro y zonas donde se identifique riesgo eléctrico. La señalización deberá ser visible, legible, de fácil identificación y mantenerse en condiciones adecuadas, evitando obstrucciones que puedan dificultar la evacuación durante una situación de emergencia.

Condiciones locativas y afectaciones por humedad

Se evidencian deterioros en algunas condiciones locativas asociados a la presencia de humedad en paredes y superficies, situación que estaría relacionada con fallas en el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Esta condición requiere intervención y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos, con el propósito de evitar la continuidad de las filtraciones, prevenir el deterioro de la infraestructura y reducir posibles afectaciones sobre las condiciones de salubridad y seguridad de los espacios de trabajo.

Condiciones del cuarto de Rack – atención prioritaria

Se considera necesario realizar una intervención prioritaria en el cuarto de Rack, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región y la carga térmica generada por los equipos tecnológicos instalados en este espacio.

Durante la verificación se identificó que el sistema de aire acondicionado destinado a garantizar las condiciones térmicas del cuarto no se encuentra operando en condiciones óptimas, situación que puede generar un incremento de la temperatura interna y afectar el adecuado funcionamiento de los equipos.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El sobrecalentamiento de los equipos de telecomunicaciones y sistemas tecnológicos puede ocasionar fallas operativas, disminución de su vida útil, interrupciones del servicio y posibles daños en los componentes electrónicos, por lo que se recomienda gestionar con carácter prioritario el mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de climatización y garantizar que este opere de manera continua y eficiente.

Asimismo, se recomienda realizar seguimiento periódico a las condiciones de temperatura y ventilación del cuarto de Rack, establecer medidas de contingencia ante eventuales fallas del sistema de climatización y verificar que las condiciones ambientales del espacio sean compatibles con los requerimientos técnicos de los equipos instalados.

Recomendación general

Se recomienda priorizar la atención de los hallazgos anteriormente descritos, estableciendo responsables, acciones correctivas y fechas de ejecución, así como realizar el respectivo seguimiento hasta su cierre. Estas medidas permitirán fortalecer las condiciones de seguridad, prevenir situaciones de emergencia, proteger al personal y contribuir a garantizar la continuidad y confiabilidad de la operación tecnológica del Nodo Departamental de Seguridad.

Nota de informa de lo anterior de forma oportuna al coordinador de nodos para lo de su competencia

INFORMACIÓN GENERAL: Contrato: N.º 676-2025, Objeto: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión.

Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2025

Lote: Norte – Lote 4

Aliado/Contratista: SPECTRA – NIT 805.027.282

Lugar de la visita: Municipio de Ituango, Antioquia

Fecha de la visita: 30 de julio de 2026

Componente: Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.

Actividad verificada: Instalación y/o mantenimiento de infraestructura asociada a fibra óptica, incluyendo actividades con exposición a riesgo de trabajo en alturas.

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar acompañamiento técnico y apoyo a la supervisión del Contrato N.º 676-2025, en lo relacionado con el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante las actividades desarrolladas por el aliado SPECTRA, con el propósito de verificar en campo la implementación de los controles establecidos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

De manera particular, la visita estuvo orientada a verificar las condiciones de seguridad asociadas a la ejecución de actividades de alto riesgo, especialmente aquellas relacionadas con trabajo en alturas, así como la utilización adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP), Equipos de Protección Contra Caídas (EPCC), permisos de trabajo, Análisis de Trabajo Seguro (ATS), inspecciones preoperacionales, delimitación y señalización del área de intervención, disponibilidad de elementos para la atención de emergencias y demás controles establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ALCANCE DE LA VISITA: La actividad de apoyo a la supervisión comprendió las siguientes acciones:

- Verificación de las condiciones de seguridad directamente en el lugar de trabajo.
- Inspección visual de las actividades desarrolladas por el personal operativo.
- Verificación del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y Equipos de Protección Contra Caídas (EPCC).

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Revisión de las condiciones de los sistemas de acceso y equipos utilizados para el desarrollo de trabajos en alturas.
- Verificación de la delimitación y señalización del área de intervención.
- Revisión de la disponibilidad de elementos para la atención de emergencias.
- Verificación documental del personal y de los requisitos asociados a las actividades de alto riesgo.
- Inspección documental y visual del vehículo utilizado para el desplazamiento de la cuadrilla.
- Identificación de condiciones inseguras y oportunidades de mejora.
- Formulación de recomendaciones preventivas y correctivas orientadas al fortalecimiento de los controles de SST.

MARCO NORMATIVO APLICABLE: La verificación realizada durante la visita se fundamentó principalmente en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 1562 de 2012	Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se establecen disposiciones relacionadas con la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Establece las disposiciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entendido como un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y orientado a anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, contempla obligaciones relacionadas con la gestión de contratistas y proveedores, la identificación de peligros, valoración de riesgos, implementación de controles, preparación y respuesta ante emergencias, capacitación, auditoría y mejoramiento continuo.
Resolución 0312 de 2019	Establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), aplicables de acuerdo con el número de trabajadores, actividad económica, nivel de riesgo y características de las labores desarrolladas. La resolución contempla, entre otros aspectos, la gestión de proveedores y contratistas y la verificación de las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución 4272 de 2021	Establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas y aplica a empleadores, contratantes, contratistas y trabajadores que desarrollen este tipo de actividades. La norma contempla requisitos relacionados con capacitación y entrenamiento, trabajadores autorizados, coordinadores de trabajo en alturas, medidas de prevención y protección contra caídas, sistemas de acceso, procedimientos y permisos de trabajo. En particular, establece que los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados, y que los controles administrativos deben materializarse, entre otros mecanismos, mediante el permiso de trabajo en alturas y los documentos asociados.
Resolución 2400 de 1979	Establece disposiciones sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, incluyendo obligaciones relacionadas con la protección de los trabajadores, condiciones de seguridad, equipos de protección y prevención de accidentes. En materia de protección personal, contempla la obligación de suministrar elementos de protección adecuados de acuerdo con la naturaleza de los riesgos presentes en las actividades laborales.

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DESARROLLADAS

Revisión documental del personal: Durante la visita se solicitó la documentación relacionada con el personal que desarrollaba las actividades operativas, particularmente aquella requerida para la ejecución de trabajos de alto riesgo.

Dentro de la documentación objeto de verificación se contemplaron:

- Certificados de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas.
- Reentrenamiento vigente, cuando corresponda.
- Certificados o soportes de competencia laboral, según aplique.
- Exámenes médicos ocupacionales de acuerdo con el perfil de riesgo.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Procedimientos de trabajo seguro.
- Identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Registros de inducción, capacitación y entrenamiento.
- Afiliación al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales.

Hallazgo: Al momento de la visita, parte de la documentación requerida no se encontraba disponible en campo para su verificación inmediata.

Esta situación dificulta la comprobación oportuna de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo aplicables al personal expuesto a actividades de alto riesgo. Por lo anterior, se requiere que el contratista implemente mecanismos que permitan garantizar la disponibilidad, actualización y trazabilidad de la documentación SST requerida para la ejecución de las actividades.

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD: Durante la inspección se verificaron las condiciones de seguridad relacionadas con:

- Elementos de Protección Personal (EPP).
- Equipos de Protección Contra Caídas (EPCC).
- Sistemas de acceso.
- Escaleras y demás equipos utilizados.
- Líneas de vida y sistemas de anclaje, cuando aplicara.
- Herramientas manuales.
- Delimitación y señalización del área de intervención.
- Condiciones generales del lugar de trabajo.

Hallazgo crítico: uso inadecuado o ausencia de EPP: Durante la visita se evidenció que algunos trabajadores no utilizaban de manera adecuada los Elementos de Protección Personal requeridos para la actividad.

Se observó ausencia o uso inadecuado de elementos tales como casco de seguridad, guantes y protección ocular, entre otros que correspondan de acuerdo con los peligros identificados y la valoración de riesgos.

Esta situación constituye una condición insegura, debido a que incrementa la exposición de los trabajadores a lesiones derivadas de golpes, caída de objetos, contacto con elementos cortantes, proyección de partículas y demás peligros asociados con las actividades ejecutadas.

En el caso específico de las actividades con exposición a riesgo de caída, la ausencia o utilización inadecuada de los elementos y sistemas de protección contra caídas puede incrementar significativamente la severidad potencial de un accidente.

Acción requerida: El contratista deberá fortalecer el control operacional y garantizar que todo el personal utilice permanentemente los EPP definidos para cada actividad, verificando su uso antes y durante la ejecución de las labores.

VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS: Teniendo en cuenta que la cuadrilla desarrollaba actividades relacionadas con la instalación de fibra óptica y presentaba exposición a riesgo de caída, se verificaron los controles asociados al trabajo en alturas.

Antes del inicio de cada actividad deberá garantizarse, según corresponda:

- Trabajadores autorizados para trabajo en alturas.
- Capacitación y entrenamiento vigente.
- Reentrenamiento cuando corresponda.
- Evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores.
- Identificación y valoración del riesgo de caída.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Implementación de medidas de prevención.
- Implementación de sistemas de protección contra caídas.
- Inspección de los equipos y sistemas utilizados.
- Procedimiento de trabajo seguro.
- Permiso de trabajo en alturas.
- Lista de chequeo correspondiente.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS), cuando corresponda conforme al procedimiento establecido por el contratista.
- Coordinación y supervisión de las actividades, de acuerdo con los roles definidos en la normatividad aplicable.

Hallazgo crítico: Al momento de la visita, el permiso de trabajo en alturas y el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) no fueron aportados en campo para su verificación.

Lo anterior debe ser objeto de acción correctiva inmediata, teniendo en cuenta que el trabajo en alturas constituye una actividad crítica que requiere planificación previa, identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación efectiva de medidas de prevención y protección contra caídas.

Acción requerida: Garantizar que ninguna actividad de trabajo en alturas sea iniciada sin la previa elaboración, diligenciamiento, revisión y autorización de los documentos y controles establecidos para este tipo de actividades.

VERIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: Durante la inspección de campo se evidenció como aspecto susceptible de mejora que el área de intervención presentaba deficiencias en su delimitación y señalización, particularmente en la implementación de elementos de control y restricción de acceso, tales como conos, cinta de peligro y demás dispositivos de señalización preventiva.

Esta condición puede favorecer el ingreso o tránsito no controlado de trabajadores ajenos a la actividad, peatones, conductores y terceros, incrementando su exposición a los peligros asociados con la ejecución de los trabajos y generando condiciones inseguras dentro del área intervenida.

En consecuencia, se recomienda implementar y mantener, durante toda la ejecución de las actividades, una adecuada delimitación física y señalización preventiva del área de trabajo, utilizando los elementos de control requeridos de acuerdo con las características y condiciones del lugar.

De manera particular, deberá reforzarse el uso de cinta de peligro, conos y demás dispositivos de señalización cuando exista tránsito vehicular o peatonal, presencia de terceros o cualquier otra condición que pueda generar interferencia con las actividades desarrolladas.

Asimismo, se recomienda verificar periódicamente el estado, ubicación y visibilidad de los elementos de señalización, garantizando que permanezcan correctamente instalados durante la ejecución de los trabajos y sean retirados únicamente una vez finalizada la condición de riesgo.

Acción correctiva recomendada: Fortalecer el control operacional mediante la delimitación efectiva del área de trabajo, la implementación de señalización preventiva y la restricción de acceso a personal no autorizado, con el propósito de prevenir incidentes, reducir la exposición a peligros y garantizar condiciones seguras para trabajadores, contratistas y terceros.

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Durante la visita se verificó la disponibilidad de recursos básicos para la atención de emergencias.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Hallazgo crítico: Se evidenció que la cuadrilla que desarrollaba actividades de alto riesgo, particularmente trabajo en alturas, no contaba en el sitio de trabajo con todos los elementos de emergencia necesarios para responder de manera oportuna ante una eventualidad.

Durante la inspección no se evidenció disponibilidad inmediata de:

- Botiquín de primeros auxilios debidamente dotado.
- Camilla o elemento para traslado de lesionados, cuando las condiciones de la actividad lo requieran.
- Extintor operativo y acorde con los riesgos presentes.
- Kit de rescate para trabajo en alturas.
- Elementos de señalización y delimitación suficientes.
- Otros recursos establecidos en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del contratista.

Esta situación adquiere especial relevancia debido a que las actividades ejecutadas implicaban exposición a riesgo de caída y, por tanto, deben contemplarse mecanismos de rescate y respuesta acordes con los escenarios de emergencia previsibles.

Acción requerida: Garantizar que las cuadrillas que desarrollen actividades de alto riesgo cuenten, antes del inicio de las labores, con los recursos y equipos necesarios para responder adecuadamente ante las situaciones de emergencia previsibles, de acuerdo con los riesgos identificados y los procedimientos establecidos por el contratista.

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: Se realizó inspección visual y documental del vehículo utilizado para el desplazamiento de la cuadrilla.

Durante la inspección se verificó:

- Estado general del vehículo.
- Licencia de tránsito.
- SOAT vigente.
- Certificado de revisión técnico-mecánica vigente.
- Licencia de conducción del conductor.

Resultado

De acuerdo con la verificación realizada, el vehículo utilizado contaba con la documentación requerida para su operación al momento de la inspección.

Se recomienda mantener los controles de inspección y garantizar la vigencia permanente de la documentación requerida para la operación del vehículo.

MATRIZ DE HALLAZGOS

N.º	Hallazgo	Nivel de atención	Acción requerida
1	Uso inadecuado o ausencia de EPP por parte de algunos trabajadores.	Alto	Implementar control inmediato y verificar el uso obligatorio de los EPP antes de iniciar y durante las labores.
2	No disponibilidad en campo del permiso de trabajo en alturas.	Crítico	No iniciar actividades de trabajo en alturas sin la autorización y documentación requerida.
3	ATS no disponible para verificación en campo.	Alto	Garantizar su elaboración, divulgación, revisión y disponibilidad antes del inicio de la actividad.
4	No disponibilidad inmediata de elementos para atención de emergencias.	Crítico	Dotar inmediatamente a la cuadrilla con los recursos requeridos para atención de emergencias y rescate.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5	Falta de disponibilidad inmediata de documentación SST del personal.	Alto	Implementar un mecanismo físico o digital autorizado que permita su consulta y verificación en campo.
6	Exposición a riesgo de caída durante actividades relacionadas con la instalación de fibra óptica.	Crítico	Reforzar los controles de prevención y protección contra caídas y verificar su implementación antes del inicio de las labores.
7	Deficiencias en la delimitación y señalización del área de trabajo.	Crítico	Implementar y mantener una delimitación física y señalización adecuada durante toda la ejecución de la actividad.
8	Documentación del vehículo verificada y conforme.	Conforme	Mantener los controles de inspección y garantizar la vigencia de la documentación.

OBSERVACIONES GENERALES: Como resultado de la visita técnica, se identificaron aspectos favorables relacionados con la documentación del vehículo utilizado para el desplazamiento de la cuadrilla, la cual se encontraba disponible y conforme al momento de la inspección.

No obstante, se identificaron hallazgos de importancia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, principalmente relacionados con:

- Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal.
- Deficiencias en la delimitación y señalización del área de trabajo.
- Ausencia o falta de disponibilidad inmediata de elementos para la atención de emergencias.
- Falta de disponibilidad en campo de documentación SST del personal.
- Falta de disponibilidad del permiso de trabajo en alturas.
- Falta de disponibilidad del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Necesidad de fortalecer los controles administrativos y operacionales asociados al trabajo en alturas.

Los hallazgos identificados requieren atención prioritaria, debido a que algunas de las actividades desarrolladas corresponden a tareas de alto riesgo y pueden generar consecuencias graves en caso de presentarse un accidente.

CONCLUSIONES: Como resultado de la visita de campo realizada el 30 de julio de 2026 en el municipio de Ituango, Antioquia, en el marco del Contrato N.º 676-2025, se concluye que las actividades desarrolladas por el aliado SPECTRA presentan aspectos de mejora significativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante la inspección se evidenciaron deficiencias relacionadas con algunos controles operacionales y administrativos, especialmente en los siguientes aspectos:

- Uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal.
- Implementación y verificación de los controles requeridos para el desarrollo de trabajos en alturas.
- Disponibilidad y diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas.
- Disponibilidad del Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Disponibilidad y trazabilidad de la documentación SST del personal.
- Disponibilidad de recursos para la atención y respuesta ante emergencias.
- Disponibilidad de equipos y elementos necesarios para el rescate ante una eventual emergencia asociada al trabajo en alturas.
- Implementación adecuada de elementos para la delimitación y señalización del área de trabajo.

Los hallazgos relacionados con trabajo en alturas y la ausencia o falta de disponibilidad de elementos para atención y rescate ante emergencias deben ser considerados de atención prioritaria, debido al potencial de ocurrencia de accidentes con consecuencias graves o fatales.

En este sentido, se considera necesario que el contratista implemente acciones correctivas inmediatas y fortalezca los controles establecidos en su SG-SST, garantizando que ninguna actividad de alto riesgo sea ejecutada sin la previa verificación de las condiciones de seguridad requeridas.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

La gestión de contratistas deberá mantenerse como un componente permanente del proceso de supervisión, en concordancia con las obligaciones establecidas en el SG-SST y los Estándares Mínimos aplicables.

RECOMENDACIONES:

Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal: Requerir al contratista que garantice que todo el personal utilice de manera permanente, correcta y adecuada los EPP definidos a partir de la identificación de peligros y valoración de riesgos.

Como mínimo, de acuerdo con la naturaleza de cada actividad, deberá verificarse el uso de casco de seguridad, protección ocular, guantes, calzado de seguridad, protección auditiva y demás elementos requeridos. La entrega de los elementos deberá estar acompañada de capacitación, inspección, mantenimiento, reposición y control efectivo de su utilización.

Fortalecer los controles para trabajo en alturas: Garantizar que ninguna actividad de trabajo en alturas sea iniciada sin verificar previamente, según corresponda:

- Trabajador autorizado.
- Capacitación y entrenamiento vigente.
- Reentrenamiento cuando corresponda.
- Evaluación de las condiciones de salud requeridas.
- Identificación de peligros y valoración del riesgo.
- Medidas de prevención y protección contra caídas.
- Inspección de equipos y sistemas.
- Permiso de trabajo en alturas.
- Lista de chequeo.
- Procedimiento de trabajo seguro.
- Sistema de rescate acorde con la actividad.
- Coordinación y supervisión conforme a los roles establecidos.

Estos controles deberán ser verificados antes, durante y después de la ejecución de las actividades.

Disponibilidad inmediata de elementos de emergencia: Garantizar que cada cuadrilla que desarrolle actividades en campo cuente con los recursos necesarios para la atención de emergencias, de acuerdo con los riesgos identificados y las condiciones particulares de la actividad.

Se recomienda disponer, según corresponda, de:

- Botiquín de primeros auxilios.
- Camilla.
- Extintor.
- Kit de rescate para trabajo en alturas.
- Elementos de señalización y delimitación.
- Medios de comunicación.
- Directorio de contactos de emergencia.
- Procedimientos de respuesta y rescate.

La dotación deberá ser inspeccionada periódicamente y mantenerse en condiciones adecuadas de funcionamiento y disponibilidad.

Fortalecimiento del control documental: Establecer un mecanismo que permita que la documentación SST del personal se encuentre disponible para consulta y verificación en campo, ya sea mediante documentos físicos o mecanismos digitales autorizados.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se recomienda mantener actualizados y disponibles, según corresponda:

- Certificados de trabajo en alturas.
- Reentrenamientos.
- Exámenes médicos ocupacionales.
- Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales.
- Registros de capacitación.
- Procedimientos de trabajo seguro.
- Permisos de trabajo.
- ATS.
- Inspecciones preoperacionales.
- Registros de entrega de EPP.

Fortalecimiento de las inspecciones preoperacionales: Fortalecer las inspecciones preoperacionales de EPP, EPCC, herramientas, equipos, sistemas de acceso, vehículos y demás elementos utilizados durante la operación.

Estas inspecciones deberán realizarse antes del inicio de las actividades y deberán conservarse los respectivos registros como evidencia del control realizado.

Capacitación y sensibilización: Realizar jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal operativo sobre los siguientes temas:

- Autocuidado y autoprotección.
- Uso correcto de EPP.
- Trabajo seguro en alturas.
- Prevención del riesgo de caída.
- Inspección de equipos.
- Identificación de condiciones inseguras.
- Reporte de actos y condiciones inseguras.
- Atención de emergencias.
- Plan de rescate.
- Prevención de accidentes de trabajo.

Se recomienda reforzar especialmente la responsabilidad individual de cada trabajador frente al cumplimiento de los procedimientos y controles de seguridad establecidos.

Suspensión preventiva ante condiciones críticas: Cuando durante la ejecución de una actividad de alto riesgo se identifique una condición que pueda generar un accidente grave o fatal, deberá evaluarse de manera inmediata la suspensión preventiva de la actividad, hasta tanto sean implementados los controles requeridos y se garantice que las condiciones de trabajo sean seguras.

Seguimiento a las acciones correctivas: Solicitar al contratista la presentación de un plan de acción correctivo que indique, como mínimo:

- Hallazgo identificado.
- Causa.
- Acción correctiva.
- Responsable.
- Fecha prevista de cumplimiento.
- Evidencia de ejecución.
- Estado de cierre.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El cierre de los hallazgos deberá ser objeto de seguimiento por parte de la supervisión, especialmente aquellos clasificados como críticos o de alta prioridad.

RECOMENDACIÓN FINAL DE SUPERVISIÓN: Se recomienda requerir formalmente al aliado SPECTRA para que adopte de manera inmediata las medidas correctivas necesarias frente a los hallazgos identificados durante la visita, especialmente aquellos relacionados con:

- Trabajo en alturas.
- Utilización adecuada y permanente de EPP.
- Disponibilidad y uso de equipos de protección contra caídas.
- Disponibilidad del permiso de trabajo en alturas y ATS.
- Delimitación y señalización del área de intervención.
- Disponibilidad de recursos para la atención y rescate ante emergencias.
- Disponibilidad de la documentación SST requerida para el personal.

En las siguientes visitas de seguimiento deberá verificarse, tanto documental como físicamente, la implementación efectiva de las acciones correctivas y preventivas, dejando evidencia de su cumplimiento y cierre.

De manera especial, se recomienda que no se autorice ni permita la ejecución de actividades de trabajo en alturas cuando no se encuentren previamente implementados los controles de seguridad requeridos, incluyendo personal autorizado, sistemas de protección contra caídas, permiso de trabajo, inspecciones, procedimientos y mecanismos de rescate.

Lo anterior tiene como finalidad proteger la integridad y seguridad de los trabajadores, prevenir accidentes de trabajo y garantizar que la ejecución contractual se desarrolle bajo condiciones seguras y en concordancia con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

SOPORTES Y EVIDENCIAS: Como soporte de la visita y de las actividades de supervisión se deberán incorporar, según disponibilidad:

- Registro fotográfico de la visita.
- Lista de chequeo de inspección SST.
- Registro de asistencia.
- Evidencias de las condiciones inseguras identificadas.
- Evidencia de la inspección del vehículo.

ANEXOS: Los documentos y evidencias que soportan la visita técnica se incorporan como anexos al presente informe, de acuerdo con su disponibilidad y pertinencia.

En el marco del cumplimiento del Contrato No. 214-2026, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales en áreas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), de conformidad con la normatividad vigente, para los contratos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, se participó en el Comité realizado el día 18 de junio de 2026.

La participación en este espacio tuvo como finalidad presentar un informe relacionado con la ejecución de las obligaciones contractuales, específicamente sobre las necesidades identificadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), derivadas de las actividades de apoyo a la supervisión y del acompañamiento desarrollado en los diferentes Nodos Subregionales de Seguridad del departamento de Antioquia.

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN: Por lo anterior se participa de encuentro programado por el coordinador de nodos donde se lleva a cabo Reunión de Coordinación Técnica de Agencias y Aliados que operan acciones en las instalaciones del nodo departamental de seguridad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En este espacio se genera un dialogo el cual busca consolidar procesos y fortalecer acciones en materia de seguridad y salud Enel trabajo enfocados en el mejoramiento continuo y el bienestar laboral de quienes laboran en las instalaciones del nodo de seguridad además de las entidades que a diario llegan a estas instalaciones a conocer sobre el proceso que aquí se desarrolla.

BIENESTAR LABORAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

“Estrategia Integral para el fortalecimiento del talento humano en entidades Multiagenciales”

"Las organizaciones más exitosas son aquellas que protegen, valoran y desarrollan a las personas que las hacen posibles."

¿POR QUÉ HABLAR DE BIENESTAR LABORAL?

Actualmente las organizaciones enfrentan importantes desafíos relacionados con la salud física, mental y emocional de sus trabajadores. Factores como el estrés, la sobrecarga laboral, los riesgos ocupacionales y la necesidad de fortalecer la cultura preventiva hacen indispensable implementar estrategias integrales de Bienestar Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Invertir en el bienestar del talento humano no solo reduce accidentes y enfermedades laborales, sino que incrementa la motivación, el compromiso, la productividad y la calidad de los servicios prestados.

Prevención de:

- ✓ Accidentes
- ✓ Estrés

Promover el:

- ✓ Bienestar
- ✓ Productividad

OBJETIVO: Fortalecer las condiciones de bienestar, seguridad y salud en el trabajo mediante una estrategia integral que articule el diagnóstico organizacional, la gestión del riesgo, la promoción de la salud, el desarrollo de competencias y el fortalecimiento institucional, contribuyendo a la creación de entornos laborales seguros, saludables y sostenibles.

Pilares del proceso:

- ✓ Diagnóstico
- ✓ Prevención
- ✓ Promoción
- ✓ Fortalecimiento
- ✓ Seguimiento

MODELO DE INTERVENCIÓN BIENESTAR LABORAL:

- ✓ Diagnóstico
- ✓ Gestión del Riesgo
- ✓ Capacitación
- ✓ Promoción
- ✓ Seguimiento

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Es fundamental ya que permite identificar, evaluar y gestionar los factores que pueden afectar la salud mental, el bienestar y el desempeño de los trabajadores, contribuyendo al cumplimiento de la normatividad vigente y al fortalecimiento de entornos laborales saludables.

Factores evaluados:

- ✓ Estrés laboral
- ✓ Carga mental
- ✓ Comunicación
- ✓ Liderazgo
- ✓ Relaciones interpersonales
- ✓ Violencia laboral
- ✓ Acoso laboral
- ✓ Equilibrio trabajo-familia
- ✓ Fatiga
- ✓ Burnout

El monitoreo permanente de los factores psicosociales permite prevenir afectaciones en la salud mental, mejorar el clima organizacional y fortalecer el desempeño institucional.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ley 1562 de 2012

Decreto 1072 de 2015

Resolución 0312 de 2019

Resolución 2646 de 2008

La pirámide normativa evidencia que el **SG-SST se fundamenta en la Constitución Política, se desarrolla mediante leyes, se reglamenta a través del Decreto 1072 de 2015 y se operacionaliza mediante resoluciones técnicas** que establecen los requisitos específicos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la evaluación del riesgo psicosocial, los estándares mínimos, la vigilancia de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

El cumplimiento del marco normativo garantiza la implementación efectiva del SG-SST y fortalece la gestión preventiva dentro de las organizaciones.

PROCESOS FORMATIVOS

Objetivo: Fortalecer conocimientos, habilidades y competencias que permitan desarrollar conductas seguras y una cultura preventiva.

Líneas de formación:

- ✓ Emergencias
- ✓ Primeros auxilios
- ✓ Uso de extintores
- ✓ Evacuación
- ✓ Ergonomía
- ✓ Pausas activas
- ✓ Comunicación efectiva
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Liderazgo
- ✓ Prevención del acoso laboral
- ✓ Autocuidado

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PROMOCIÓN DE LA SALUD: La promoción de la salud busca fortalecer el bienestar físico, mental y social de los trabajadores mediante acciones preventivas que favorezcan estilos de vida saludables y reduzcan factores de riesgo.

Componentes: Actividad física.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: El fortalecimiento organizacional permite incrementar la capacidad institucional para responder a los retos actuales mediante el desarrollo integral del talento humano.


CULTURA DEL AUTOCUIDADO: La cultura del autocuidado es el compromiso permanente de cada persona con la protección de su salud, su seguridad y su bienestar, mediante la adopción de hábitos seguros y la prevención de riesgos en todas sus actividades.

Principios:

- ✓ Reconocer los riesgos.
- ✓ Actuar preventivamente.
- ✓ Cuidar la salud física.
- ✓ Proteger la salud mental.
- ✓ Comunicar situaciones de riesgo.
- ✓ Participar activamente en el SG-SST.
- ✓ Promover hábitos saludables.
- ✓ Ser corresponsables del bienestar colectivo.

La seguridad no depende únicamente de las normas; depende del compromiso de cada trabajador con su propio bienestar y el de sus compañeros.

RESULTADOS ESPERADOS



Beneficios institucionales:

- ✓ Articulación entre entidades para optimizar recursos y capacidades.
- ✓ Unificación de criterios técnicos en la implementación del SG-SST.
- ✓ Intercambio de experiencias y buenas prácticas.
- ✓ Mayor eficiencia en la gestión de riesgos y en las acciones preventivas.
- ✓ Fortalecimiento de la cultura organizacional y del trabajo colaborativo.
- ✓ Cumplimiento de los requisitos legales y de auditoría.
- ✓ Mejora de la percepción institucional y del compromiso del talento humano.

ruta de implementación

1. Diagnóstico

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Aplicación de instrumentos.
- ✓ Recolección y análisis de información.

2. Planeación

- ✓ Priorización de necesidades.
- ✓ Diseño del plan de intervención.

3. Ejecución

- ✓ Capacitaciones.
- ✓ Campañas.
- ✓ Actividades de bienestar.
- ✓ Intervenciones en SST.

4. Seguimiento

- ✓ Medición de indicadores.
- ✓ Evaluación de resultados.
- ✓ Planes de mejoramiento.

CONCLUSIONES: El fortalecimiento del Bienestar Laboral y de la Seguridad y Salud en el Trabajo representa una inversión estratégica para las organizaciones. Una gestión integral permite proteger el talento humano, reducir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, fortalecer la cultura del autocuidado y mejorar el desempeño institucional. En escenarios multiagenciales, la articulación entre entidades potencia el uso eficiente de los recursos, facilita el intercambio de conocimientos y contribuye a la construcción de entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles.

ANEXOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Generar formato encuesta perfil sociodemográfico	AS SSJYP	21/07/2026	La encuesta de perfil sociodemográfico es una herramienta que permite conocer las características de los trabajadores para orientar estrategias de prevención, promoción de la salud, bienestar laboral y gestión de los riesgos en el marco del SG-SST.
2	Compartir dossier, como estrategia a implementar. (para conocimiento)	AS SSJYP	21/07/2026	Dossier de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Documento organizado que reúne la información, los registros, las evidencias y los documentos técnicos relacionados con la implementación y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Su finalidad es demostrar que la organización gestiona de manera adecuada los riesgos laborales y cumple con los requisitos legales aplicables.
3	Proyectar solicitudes sobre temas relacionados con roedores y luminarias zonas comunes de la copropiedad.	AS SSJYP	21/07/2026	con el control de plagas y roedores y el mantenimiento de luminarias en las zonas comunes se espera obtener resultados favorables que contribuyan a la seguridad, la salud y el bienestar de colaboradores y visitantes que a diario están y utilizan las instalaciones copropiedad edificio EDATEL.

Cumplimiento plan de capacitación

Capacitación y Encuentro Práctico sobre Primeros Auxilios

Fecha: 15 de julio de 2026

Lugar: Edificio EDATEL, Medellín – Antioquia

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Dependencia: Gerenciamiento 2 – Equipo de Apoyo a la Supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJYP) – Personal Valor+

Tema: Capacitación teórico-práctica sobre primeros auxilios.

Entidad facilitadora: ARL Colmena.

Introducción

En cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y como parte de las estrategias orientadas al fortalecimiento de la cultura de la prevención y el autocuidado, el día 15 de julio de 2026 se desarrolló una jornada de capacitación y encuentro práctico sobre primeros auxilios, dirigida al personal del equipo Gerenciamiento 2 y al personal de Valor+ que presta apoyo a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia.

La actividad fue orientada por profesionales de la ARL Colmena, quienes desarrollaron una metodología teórico-práctica que permitió fortalecer los conocimientos y habilidades básicas para responder de manera adecuada frente a situaciones de emergencia que puedan presentarse en el entorno laboral o en cualquier otro escenario.

Objetivo

Fortalecer las competencias del personal en la atención inicial de emergencias, promoviendo una respuesta segura, oportuna y eficaz mediante la apropiación de conceptos fundamentales de primeros auxilios, técnicas básicas de asistencia y medidas de autoprotección que contribuyan a preservar la vida mientras se activa el sistema de atención médica de emergencias.

Desarrollo de la capacitación

Durante la jornada se abordaron contenidos esenciales relacionados con la atención inicial de una emergencia, enfatizando la importancia de actuar de manera organizada, segura y dentro de las capacidades del primer respondiente.

Los principales temas desarrollados fueron:

- ✓ Conceptos generales de primeros auxilios.
- ✓ Principios básicos de actuación frente a una emergencia:
 - **Proteger:** garantizar la seguridad del lesionado, del primer respondiente y del entorno.
 - **Avisar:** activar oportunamente la línea de emergencias y solicitar apoyo especializado.
 - **Socorrer:** brindar atención inicial de acuerdo con los conocimientos adquiridos hasta la llegada del personal asistencial.
 -
- ✓ Conducta adecuada frente a una emergencia y toma de decisiones.
- ✓ Importancia de conservar la calma para realizar una atención efectiva.
- ✓ Evaluación primaria de la persona lesionada (valoración inicial).
- ✓ Identificación de signos vitales y valoración del estado de conciencia.
- ✓ Aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos para la contención emocional de personas afectadas.
- ✓ Técnicas para mantener la permeabilidad de la vía aérea.
- ✓ Maniobra de Heimlich para la atención de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
- ✓ Principios básicos para preservar la vida y disminuir las complicaciones mientras llega la atención médica especializada.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- ✓ Recomendaciones sobre acciones que deben realizarse y aquellas que deben evitarse durante una emergencia.

Componente práctico

Como parte del proceso de aprendizaje se desarrolló un ejercicio práctico que permitió a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos mediante la simulación de diferentes escenarios de emergencia.

Durante el componente práctico se realizaron ejercicios relacionados con:

- Valoración primaria de una víctima.
- Identificación de riesgos antes de intervenir.
- Activación de la cadena de atención de emergencias.
- Aplicación correcta de la maniobra de Heimlich.
- Posición de seguridad para víctimas conscientes e inconscientes.
- Técnicas básicas de atención inicial mientras llega el personal especializado.
- Manejo inicial de personas con alteraciones emocionales mediante primeros auxilios psicológicos.

La metodología permitió la participación de los asistentes, quienes resolvieron inquietudes y fortalecieron sus competencias mediante ejercicios guiados por los profesionales de la ARL Colmena.

Resultados

Como resultado de la jornada se evidenció:

- ✓ Fortalecimiento de las capacidades del personal para responder de manera inicial ante una emergencia.
- ✓ Sensibilización sobre la importancia del autocuidado y la prevención de accidentes.
- ✓ Apropiación de protocolos básicos de actuación frente a eventos que comprometan la salud o la vida de una persona.
- ✓ Mayor conocimiento sobre la activación del Sistema de Emergencias.
- ✓ Desarrollo de habilidades para brindar apoyo psicológico inicial a personas afectadas.
- ✓ Fortalecimiento de la cultura preventiva y de la preparación institucional frente a situaciones de emergencia.

Conclusiones

La capacitación cumplió con los objetivos propuestos al proporcionar conocimientos teóricos y prácticos que fortalecen la preparación del personal para actuar de manera segura, organizada y oportuna ante una emergencia.

Este tipo de actividades contribuye al cumplimiento de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), fortaleciendo las competencias del talento humano y promoviendo ambientes laborales más seguros.

Se recomienda continuar desarrollando este tipo de jornadas de capacitación de manera periódica, complementándolas con simulacros y ejercicios prácticos que permitan reforzar las habilidades adquiridas y mantener una adecuada capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Campaña auto protección: La autoprotección constituye un componente fundamental para la prevención y gestión de riesgos en el entorno laboral, orientado a fortalecer la capacidad de las personas para identificar oportunamente situaciones que puedan afectar su integridad, adoptar medidas preventivas y actuar de manera adecuada ante la ocurrencia de una emergencia.

En el marco de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la promoción de una cultura de autoprotección busca fomentar en servidores, contratistas y demás colaboradores comportamientos seguros, el reconocimiento de los peligros presentes en el entorno y la aplicación de medidas de prevención y respuesta frente a situaciones como incendios, emergencias médicas, evacuaciones, riesgos eléctricos, eventos naturales u otras situaciones que puedan comprometer la seguridad y el bienestar de las personas.

Por lo anterior, el fortalecimiento de las prácticas de autoprotección, articulado con los procedimientos y protocolos establecidos en los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contribuye a reducir la exposición a los peligros, minimizar las consecuencias de posibles eventos adversos y promover espacios de trabajo más seguros y preparados para responder de manera oportuna y organizada.

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

A continuación, se presenta la relación actualizada de los integrantes del equipo técnico de apoyo a la supervisión que, a la fecha, cuentan con contrato vigente y cuya permanencia está garantizada hasta el 31 de diciembre. Este recurso humano aseguró la continuidad operativa del proyecto y el cumplimiento de las actividades programadas, así como el avance conforme a los porcentajes de ejecución en el cronograma general.

Nombre Completo	Perfil	Vigencia
Alexander Morales Gálvez	Director Técnico Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Oscar Arley López Rincón	Ingeniero de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Daniel Rodríguez Cardona	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Edison Arley Restrepo Henao	Ingeniero Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Jhon Felipe Zuluaga Giraldo	Profesional Jurídico Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Luis Fernando Macias villa	SISO SST Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
En proceso de contratación	Profesional Administrativa y Financiera	N/A
Vilsuly Yaneth González Salas	Técnica administrativa	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Juan Fernando Castaño Romero	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Juan Carlos Ramírez Mosquera	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Janier Alberto Piedrahita Isaza	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026
Gelbert Alexander Agudelo Tabares	Tecnólogo de apoyo Contratista	Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026

Revisión de la seguridad social – Personal

Para el periodo relacionado, mes de julio de 2026, se realizaron las respectivas revisiones de la planilla por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecutan los contratistas asignados por VALOR + al proyecto.

NOMBRE COMPLETO	EMPLEADO / CONTRATISTA	PERIODO APOORTE	SALUD	PENSION	ARL	# PLANILLA
Alexander Morales Gálvez	Director Técnico Contratista	Se acoge a mes vencido junio	EPS SURA	PROTECCION COLMENA	COLMENA	86975867

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Oscar Arley López Rincón	Ingeniero De Apoyo Contratista	Planilla mes de Julio	EPS SURA	COLFONDOS	COLMENA	87173792
Daniel Rodríguez Cardona	Tecnólogo De Apoyo Contratista	Se acoge a mes vencido junio	EPS SURA	PROTECCION	COLMENA	1084011080
Edison Arley Restrepo Henao	Ingeniero Contratista	Planillas mes de Julio	EPS SURA	COLFONDOS	COLMENA	93914829
Jhon Felipe Zuluaga Giraldo	Profesional Jurídico Contratista	Planilla mes de Julio	EPS SURA	COLPENSIONES	ARL SURA	86528492
Luis Fernando Macias Villa	SISO SST Contratista	Planilla mes de Julio	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	9508906983
Vilsuly Yaneth González Salas	Técnica Administrativa	Se acoge a mes vencido junio	EPS SURA	PROTECCION	COLMENA	86507273
Juan Fernando Castaño Romero	Tecnólogo De Apoyo Contratista	Planilla mes de Julio	EPS SURA	COLPENSIONES	COLMENA	87219646
Juan Carlos Ramírez Mosquera	Tecnólogo De Apoyo Contratista	planilla mes de Julio	EPS SURA	PROTECCION	COLMENA	86529995
Janier Alberto Piedrahita Isaza	Tecnólogo De Apoyo Contratista	planilla mes de Julio	NUEVA EPS	COLFONDOS	COLMENA	87194237
Gelbert Alexander Agudelo Tabares	Tecnólogo De Apoyo Contratista	planilla mes de Julio	EPS SURA	PORVENIR	ARL SURA	87173851

Revisión de la seguridad social – Contratistas – Aliados

Para el periodo relacionado mes de julio de 2026, se realizaron las respectivas verificaciones de las planillas, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal humano contratado por los contratistas – aliados.

Los informes de los proveedores y/aliados se ubicará en el drive de acceso en la secretaría como documentación disponible.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz destinarlos exclusivamente	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

al cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo y realizar la administración y ejecución de los recursos en la totalidad de los componentes requeridos.				
2. VALOR+ no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones cuando esté inmersa la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia.	0%	0%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
3. Adelantar integralmente los procesos de contratación asociados al proyecto, con el fin de articular las actividades contractuales con las de ejecución en marco de las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y los municipios.	1.41%	65,14%	Contrato 293 y 294 de 2026	Se celebraron los contratos 293 y 294 de 2026 que tienen como objeto Contratar la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el Nodo Departamental y los centros de monitoreo y control (CCM) de los municipios y el Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y tratamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y lo establecido en el Manual de Contratación Interno de la Entidad.	1.41%	65,14%	N/A	El supervisor verificó que, durante el período objeto del presente informe, el contratista actuó conforme a los principios de lealtad, buena fe, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. En la ejecución del contrato no se evidenciaron actuaciones u omisiones que ocasionaran dilaciones injustificadas, afectaciones al normal desarrollo de las actividades o incumplimientos de las obligaciones contractuales atribuibles al contratista. De igual manera, se constató que su actuación se desarrolló en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como de los lineamientos establecidos en el Manual Interno de Contratación de la Entidad. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos en los diferentes componentes coordinados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio.	1.41%	65,14%	Contrato 293 y 294 de 2026	Se celebraron los contratos 293 y 294 de 2026 que tienen como objeto Contratar la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el Nodo Departamental y los centros de monitoreo y control (CCM) de los municipios y el Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño.
6. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto del contrato.	0%	0%	N/A	Durante el período objeto de supervisión no se evidenció que la Entidad asumiera actividades, costos o responsabilidades que, de conformidad con el contrato, correspondieran al contratista. Las actividades desarrolladas se ejecutaron dentro del alcance contractual y bajo la responsabilidad del contratista, sin que se presentaran situaciones que generaran cargas adicionales para la Entidad. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado.
7. Recibir las solicitudes únicamente del supervisor del contrato las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente.	1.41%	65,14%	N/A	Durante el período objeto de supervisión, las solicitudes, instrucciones y requerimientos relacionados con la ejecución del contrato fueron canalizados por conducto del supervisor, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. No se presentaron situaciones de emergencia, fuerza mayor o caso fortuito que hicieran necesario impartir requerimientos por medios diferentes a los previstos. En consecuencia, se considera que la obligación fue

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				cumplida durante el período evaluado.
8. Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente de los productos y servicios solicitados.	1.41%	65,14%	Contrato 293 y 294 de 2026	Se celebraron los contratos 293 y 294 de 2026 que tienen como objeto Contratar la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el Nodo Departamental y los centros de monitoreo y control (CCM) de los municipios y el Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño.
9. Presentar mensualmente un informe que, dé cuenta del avance físico, administrativo, Financiero, y ambiental de la ejecución del contrato.	1,41%	65,14%	Informe de seguimiento No. 31 del mes de julio de 2026	Se presenta el informe No. 31 correspondiente a la ejecución correspondiente al periodo del mes de julio de 2026.
10. suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	1,41%	65,14%	1 director 1 jurídico 1 SST 1 financiero (en proceso de contratación) 2 ingenieros 5 tecnólogos de Campo 1 auxiliar Administrativo	Durante el mes de julio de 2026, el equipo de apoyo a la supervisión está conformado de la siguiente manera: 1. Personal de apoyo a la supervisión: Se cuenta actualmente con 11 perfiles como apoyo a la supervisión. 1 director 1 jurídico 1 SST 1 financiero (en proceso de contratación) 2 ingenieros 5 tecnólogos de Campo 1 auxiliar Administrativo Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad
11. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el estudio previo.	1,41%	65,14%	Contratos vigencia 2026	Se hace seguimiento mensual a las actividades y los servicios prestados por Mesa de Ayuda para la operación de la red de seguridad del Nodo, además

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				de los servicios recurrentes como es el alquiler del locativo del Nodo, servicios, el personal, servicios de conectividad, etc.
12. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto.	1,41%	65,14%	Se presenta el informe No. 31 correspondiente a la ejecución del mes de julio de 2026.	Durante el mes de julio de 2026, se llevó a cabo la revisión integral de las Matrices de Impactos Ambientales aplicadas en los contratos de instalación y mantenimiento. Esta actividad tuvo como propósito verificar la correcta implementación de los controles operacionales, las medidas preventivas y las estrategias de mitigación establecidas para la gestión de los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual.
13. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.	1,41%	65,14%	Se presenta el informe No. 31 correspondiente a la ejecución del mes de julio de 2026.	Se realiza seguimiento a las actividades de la operación de la red del Nodo Departamental para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.
14. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	1,41%	65,14%	N/A	En el período reportado, no se constituyeron nuevas garantías contractuales.
15. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	1,41%	65,14%	Actas de aprobación por las cuales los pagos se realizan de forma oportuna dentro del mes contable solicitado y facturado.	En el período del mes de julio de 2026, se presentó ante la supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia las facturas por arrendamiento del nodo departamental, Factura de Servicios Públicos, Factura por Servicios de conectividad, Factura por servicios prestados de transporte, pago de nómina del personal del Nodo departamental, las cuentas de cobro por honorarios y gastos de viaje del personal de apoyo a la supervisión y facturas de los contratos de lotes de mantenimiento.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

16. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	1,41%	65,14%	Documentos soporte a la facturación	Todas las cuentas de cobro y facturas son validadas y verificadas en cumplimiento de obligaciones de seguridad social cómo se evidencia en el anexo, así mismo dichos para fiscales y riesgos laborales
17. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.	1,41%	65,14%	Las reuniones quedan consignadas en las actas de cada comité de seguimiento celebrado al contrato interadministrativo	Se realiza seguimiento periódico mediante, reuniones de comité continuo, en el cual se atienden en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. Para el mes de julio de 2026 se realizaron 5 reuniones de comité de seguimiento. Con fechas del 02, 09, 16, 23 y 30 de julio de 2026.
18. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad
19. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	1,41%	65,14%	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR)	Se realiza la actualización de los porcentajes de ejecución de las medidas preventivas definidas en la Matriz IPERC del equipo técnico de apoyo a la supervisión y de los operadores de nodos, con el propósito de verificar el nivel de cumplimiento de los controles establecidos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, asegurando la eficacia de las acciones preventivas implementadas. Asimismo, esta actualización permite identificar desviaciones, oportunidades de mejora y necesidades de reforzamiento en los procedimientos operativos y de seguridad, contribuyendo a la reducción de incidentes, al fortalecimiento de la gestión de seguridad y salud

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				en el trabajo, y al cumplimiento de la normativa vigente.
20. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	1,41%	65,14%	Se presenta el informe No. 31 correspondiente a la ejecución del mes de julio de 2026.	Se realiza seguimiento a las actividades en campo para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.
21. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	1,41%	65,14%	Actas de Aprobación de las Facturas para los correspondientes pagos autorizados por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia según acta de aprobación.	Durante el periodo del mes de julio de 2026, Se aprobaron las facturas de arrendamiento y de administración del local. de los servicios públicos, de transporte, papelería, de suministros de protección, honorarios, seguridad social, demás facturas para la debida prestación de los servicios necesarios.
22. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo con el régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o Municipales.	1,41%	65,14%	Comprobantes de egreso donde se detallan las deducciones correspondientes	Teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad y agente retenedor de impuestos a nivel nacional, departamental y municipal, los pagos realizados a la fecha del presente informe presentan las deducciones correspondientes en materia tributaria a que haya lugar.
23. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria.	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.				
25. El mandatario garantizará que los diferentes contratistas cumplan la obligación formal de inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se prestará el servicio.	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
26. De acuerdo con el régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se presta el servicio.	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
27. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, éstas deberán ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
28. Liquidar oportunamente los contratos en que se requiera de acuerdo con el reglamento de contratación de Valor + y expedición de certificaciones de cumplimiento a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios.	0%	65,14%	Actas de Liquidación	En el periodo reportado no se han iniciado liquidaciones de contratos derivados.
29. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	0%	65,14%	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	Cumple	Documentos relacionados con la reserva de recursos (CDP/RPC y RESERVAS)	Se garantizan las gestiones administrativas para dar cumplimiento a esta obligación.
2. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, o interventor cuando aplique, para que ejerza las respectivas funciones	Cumple	Designación de Supervisión	Se revisa para el contrato el tipo de supervisión que aplica Se designa como supervisor a Antonio José Salazar López con Designación de supervisión N° 2026020007506

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

3. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.	Cumple	Reunión de Seguimiento semanal	En estas reuniones se coordina todo lo referente al proyecto
4. Realizar el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externa (según el caso), de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En este tipo de reuniones de seguimiento se garantiza el cumplimiento del Contrato Estatal
5. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	Cumple	Actas de Reunión	Se mantienen constante comunicación con el contratista vía correo
6. Efectuar las solicitudes, requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En esta reunión de seguimiento semanal se realizan las solicitudes, requerimientos y recomendaciones del contrato.
7. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de seguridad y Salud en el trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Acta de Reunión Semanal	En estas reuniones se verifica el cumplimiento de los requisitos normativos
8. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Cumple	Informe de Seguimiento	Se revisa la ejecución del contrato
9. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	Cumple	Informe de Seguimiento	El contratista realiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
10. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.	Cumple	Informe de Seguimiento	El contratista aporta un informe de seguimiento mensual para actualización del informe de seguimiento
11. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato,	Cumple	Informe de Seguimiento	Se revisa el cumplimiento de las actividades que tienen relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
		sí aplica		
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 95.987.738.629	\$ 0	\$ 0,0	\$ 95.987.738.629
2. Adición No. 1	\$ 3.077.084.409	\$ 0	\$ 0,0	\$ 3.077.084.409
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 99.064.823.038	\$ 0	\$ 0,0	\$ 99.064.823.038
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0,0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 54.931.066.521	\$ 0	\$ 0,0	\$ 54.931.066.521
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 54.931.066.521	\$ 0	\$ 0,0	\$ 54.931.066.521
7. Recursos ejecutados	\$ 53.143.742.819	\$ 0	\$ 0,0	\$ 53.143.742.819
8. Recursos no ejecutados	\$ 42.843.995.810	\$ 0	\$ 0,0	\$ 42.843.995.810

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el periodo en mención se calcula una ejecución acumulada del 53,65% incluyendo los honorarios causados los cuales están distribuidos en cada uno de los componentes de la siguiente manera.

COMPONENTE	Presupuesto total	Ejecutado acumulado	Pendiente por ejecutar	% Ejecución Total
Instalación y operación Nuevos Nodos Subregionales	\$ 25.303.531.705	\$ 12.574.952.592	\$ 12.728.579.114	49,70%
Conectividad de los sistemas integrales	\$ 6.445.781.702	\$ 4.153.243.598	\$ 2.292.538.103	64,43%
Mantenimiento, modernización y reposición.	\$ 39.240.137.910	\$ 19.997.697.130	\$ 19.242.440.780	50,96%
Implementaciones CCTV	\$ 7.488.323.032	\$ 5.854.169.645	\$ 1.634.153.387	78,18%
Personal apoyo	\$ 6.511.479.488	\$ 3.570.490.225	\$ 2.940.989.263	54,83%
SUBTOTAL 1	\$ 84.989.253.837	\$ 46.150.553.190	\$ 38.838.700.647	54,30%
Mesa de ayuda	\$ 5.984.592.235	\$ 2.599.656.968	\$ 3.384.935.268	43,44%
SUBTOTAL 2	\$ 90.973.846.072	\$ 48.750.210.157	\$ 42.223.635.915	53,59%
Honorarios	\$ 6.799.140.307	\$ 3.692.044.253	\$ 3.107.096.054	54,30%
IVA de honorarios	\$ 1.291.836.658	\$ 701.488.408	\$ 590.348.250	54,30%
TOTAL	\$ 99.064.823.038	\$ 53.143.742.819	\$ 45.921.080.219	53,65%

Mesa de ayuda

Para el mes de junio 2026 la mesa de ayuda entrega la relación del mes en curso.


**Mesa de Servicios
Nodo Departamental**

Canales de contacto
 Si requieres de atención en temas relacionados con TI como enlaces, cámaras de seguridad, entre otros, contáctanos a las siguientes líneas.


Portal web
<https://mesanododepartamental.com>


Correo electrónico
soportecctv@antioquia.gov.co


Línea telefónica
 018000411365


Horario de atención
 24 horas, los 7 días de la semana



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 República de Colombia

Divulgación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad						Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad					
Requerimientos						Incidentes					
Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo	
Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)
60	480	60	960	60	2400	60	240	60	480	60	720
	8		16		40		4		8		12
Tiempos de ANS											

Reportes de servicios generados durante el mes de junio 2026.



Para el presente mes los casos atendidos desde la mesa de ayuda reportan un aumento del 18% respecto al mes anterior (583 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio con un volumen 712 casos gestionados respectivamente, Entre los casos más relevantes se encuentran:

- Redes y Comunicaciones > Conectividad > Sin conectividad
- Aplicaciones > SecurOS > Configurar
- Soporte > Cámaras de CCTV > Fijas > Sin conexión


Los tipos de casos se categorizan entre incidentes y solicitudes (requerimiento) desde donde el cumplimiento se mide desde el momento que se recibe la incidencia y se realiza el registro en la herramienta de gestión.




 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) en los requerimientos gestionados por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 95.65%. Este desempeño refleja el esfuerzo del equipo por garantizar la calidad y puntualidad en la atención de las solicitudes. Igualmente, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) en los incidentes atendidos por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 95%. Este resultado refleja el compromiso del equipo con la eficiencia y la calidad en la gestión de solicitudes, asegurando un nivel de atención

El ANS para junio fue de 95.65% superando la meta establecida del 95%, reflejando en los últimos meses una estabilidad en la gestión en los procesos de la mesa de ayuda.



El indicador de requerimientos refleja un cumplimiento general del 95.29% entre todos los aliados del proyecto, esto se debe a los procesos de cierre entre plataformas en las cuales se está realizando mesas técnicas para que se reflejen los procesos en las plataformas.



El desempeño general sigue siendo positivo, ya que en todo momento se ha superado el objetivo del 70%. Sin embargo, se observa una disminución en el volumen total de llamadas frente al mes anterior, durante el periodo se registra 54 llamadas, esta disminución señal del aumento en el uso de la plataforma helpdesk.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
02/07/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.1_02_07_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2
09/07/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.2_09_07_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2
16/07/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.3_16_07_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2
23/07/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.3_23_07_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

QUINTA: FORMA DE PAGO: De conformidad con los componentes del contrato se tendrán dos formas de pago así:

COMPONENTE GERENCIAMIENTO:

Valor de recursos a administrar: Estimado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$82.179.644.260).

El desembolso de estos recursos se consignará en una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo de los mismos y que deberá abrirse a nombre del CONTRATISTA. Para el cumplimiento de lo anterior este deberá enviar un documento o carta firmada por el representante legal en la cual informe el número de la cuenta especial. Los rendimientos financieros que llegaren a causarse con ocasión de la administración de los recursos serán propiedad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desembolsará los recursos a administrar, en virtud del presente contrato Interadministrativo, de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno de los proveedores. Para tal efecto realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por Valor+ en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Mandatarios de la entidad.

Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender el pago de proveedores, para lo cual se realizará un desembolso del recurso a administrar de acuerdo con la tabla adjunta.

Desembolsos recursos a administrar:

Desembolsos recursos a administrar		
2023	Noviembre	\$ 3.651.981.937
	Mayo	\$ 6.624.420.790
2024	Mayo	\$ 13.248.841.580
	Octubre	\$ 6.624.420.790
2025	Mayo	\$ 3.966.278.795
	Mayo	\$ 5.235.488.009
	Octubre	\$ 6.663.348.375

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2026	Mayo	\$ 4.394.040.941
	Mayo	\$ 5.800.134.042
	Octubre	\$ 7.381.988.781
2027	Mayo	\$ 4.647.175.055
	Mayo	\$ 6.134.271.072
	Octubre	\$ 7.807.254.093
Total, recurso a administrar		\$ 82.179.644.260

● *Valor de honorarios por administración del Recurso: OCHO por ciento (8%) sobre los recursos a administrar del contrato, estimados en SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 6.574.371.541).*

● *Impuesto al valor agregado (IVA): Del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor de los honorarios por administración estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.249.130.593 pesos).*

El pago de los honorarios incluido IVA será del ocho por ciento (8%). Estos serán pagados por la Gobernación de Antioquia a Valor+, contra el recurso facturado por el proveedor o aliado estratégico del mandatario y serán legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro y los informes de las actividades ejecutadas.

COMPONENTE MESA DE AYUDA:

Valor del servicio: CINCO MIL VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS (\$ 5.029.069.105).

Impuesto al valor agregado (IVA): DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor del servicio, estimado en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$955.523.130).

El Departamento realizará un primer pago por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, previa presentación de las facturas, el informe de diagnóstico inicial del sistema, matriz de escalamiento y plan de comunicaciones, adjuntando los soportes que aseguren que los servicios de Mesa de Ayuda fueron debidamente ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Los pagos siguientes correspondientes a la vigencia 2024 serán efectuados de manera mensual por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, cada uno, previa presentación del Informe mensual de ejecución donde se consoliden las actividades ejecutadas durante el período y el estado de todos los elementos del sistema, informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento que realice el proveedor, medición de ANS e indicadores de gestión.

Los pagos que correspondan a las vigencias 2025, 2026 y 2027 tendrán un incremento anual de conformidad con el IPC del año anterior al que deba efectuarse el reajuste.

El contratista deberá acreditar al momento del inicio de la mesa de ayuda y en cada pago o desembolso que se haga del mismo, que todo el personal que utilice en la ejecución de la mesa de ayuda se encuentra afiliado y a paz y salvo a los sistemas de pensiones, salud ARL y parafiscales.

En el evento en que el contratista se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.

Al momento de realizar cada pago se harán las deducciones y/o retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas a que hubiere lugar de conformidad con las normas a que este obligado como agente retenedor. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Departamento de Antioquia, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas la hará EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Dirección de Tesorería, respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Desembolso de los recursos administrados por parte de Valor + S.A.S.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con ocasión de la suscripción del presente contrato interadministrativo de conformidad con las normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad de agente retenedor de las mismas. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales debe considerar los siguientes:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad aplica y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de mayo del año 2016 dando cumplimiento al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrará a realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho artículo.

- Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento aplicará la retención del 0.60% por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicará la retención del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Estampilla Pro-Hospitales Públicos: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% por concepto de la estampilla "PRO-HOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E) El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Tasa Pro-Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención del 1% por concepto de la "TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- Estampilla Universidad digital: El Departamento aplicará la retención del 0.4% por concepto de la "Universidad digital", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de Valor + S.A.S.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos y desembolsos descritos en el presente numeral serán hechos de conformidad con el flujo de caja aprobado por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia conforme con el PAC autorizado por la misma y que hace parte integral del presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO: El desembolso de los recursos se realizará en los meses proyectados del presente numeral, siempre y cuando el desembolso anterior, en su respectivo orden, alcance mínimo el 70% de ejecución financiera, es decir, efectivamente pagados, de lo contrario estará sujeto al cumplimiento de dicha ejecución, esto a excepción del desembolso que se debe asumir en el mes de octubre de cada año, en el cual se efectuará la totalidad del pago restante de la respectiva vigencia teniendo en cuenta que los recursos tienen que ser legalizados al mes de diciembre por tratarse de Vigencias Futuras, en caso que no legalizar la totalidad de los recursos se deberá reintegrar el sobrante al departamento con los respectivos rendimientos.

Entiéndase por legalización de recursos, la aprobación que realice la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, una vez ejecutados y pagados los recursos del contrato asignados para la respectiva vigencia fiscal.

PARAGRAFO QUINTO.FORMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECUROS DE LA ADICION No.1:

El departamento de Antioquia realizará dos desembolsos de los recursos administrar para la operación y funcionamiento del "Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)" de la siguiente manera:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Un primer desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.404.804.788), con la presentación de Ingeniería de detalle aprobada por la supervisión del contrato y cronograma de ejecución de las actividades.

Un segundo desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.404.804.789), siempre y cuando se haya ejecutado en un mínimo del OCHENTA (80%) del primer desembolso, es decir, efectivamente pagados junto con la legalización y recibo a satisfacción. Cada desembolso deberá presentar factura o cuenta de cobro, Rut actualizado, certificado del No. cuenta donde se depositarán los recursos, informe de actividades y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA ADICION No.1: El pago de los honorarios será del ocho (8%) más IVA y serán pagados por el Departamento a Valor+ S.A.S contra el recurso facturado por el proveedor o Aliado Proveedor del mandatario debidamente legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro, adicionalmente deberá estar acompañado del recibo a satisfacción, los informes de las actividades ejecutadas y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en todo caso deberá ser aprobado por la supervisión del contrato.

RESUMEN DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	28/02/2023	\$ 95.987.738.629		\$ 0,00		\$ 95.987.738.629	
Adición No. 1	30/12/2025	\$ 3.077.084.409				\$ 99.064.823.038	
Pago No.1/ factura proveedores	23/12/2023		\$ 2.372.345.753	\$ 0		\$ 96.692.477.285	
Pago No.2/ Honorarios	25/02/2024		\$ 225.847.315	\$ 0		\$ 96.466.629.970	
Desembolso No 1. de 2024	25/02/2024		\$ 6.624.420.790	\$ 0		\$ 89.842.209.180	
Pago No.3/ Honorarios	30/03/2024		\$ 13.431.723	\$ 0		\$ 89.828.777.457	
Pago No.4/ Honorarios	30/10/2024		\$ 11.999.445	\$ 0		\$ 89.816.778.012	
Pago No.5/ Honorarios mayo	30/10/2024		\$ 23.126.595	\$ 0		\$ 89.793.651.417	
Pago No.6/ Honorarios junio	30/10/2024		\$ 23.561.206	\$ 0		\$ 89.770.090.211	
Pago No.7/ Honorarios julio	30/10/2024		\$ 19.308.969	\$ 0		\$ 89.750.781.242	
Pago No.8/ Honorarios agosto	30/10/2024		\$ 26.424.658	\$ 0		\$ 89.724.356.584	
Pago No.9/ Honorarios septiembre	30/11/2024		\$ 100.526.392	\$ 0		\$ 89.623.830.191	
Pago No.10/ Honorarios octubre-nov	10/11/2024		\$ 304.029.047	\$ 0		\$ 89.319.801.144	
Desembolso No. 2 de 2024	20/12/2024		\$ 13.248.841.580	\$ 0		\$ 76.070.959.564	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 22/04/2024

Desembolso No. 3, Parcial - 1 de (2024)	20/12/2024		\$ 2.688.703.178	\$ 0		\$ 73.382.256.386	
Desembolso No. 3, parcial - 2 de 2024	30/01/2025		\$ 1.957.184.873	\$ 0		\$ 71.425.071.513	
Pago No.11/ Honorarios dic- enero	30/01/2025		\$ 1.623.744.260	\$ 0		\$ 69.801.327.253	
Pago No.1 de mesa de ayuda (Acumulado 2024)	30/01/2025		\$ 412.910.994	\$ 0		\$ 69.388.416.260	
Desembolso No.1 de 2025	5/02/2025		\$ 3.966.278.795	\$ 0		\$ 65.422.137.465	
Pago No.2 de mesa de ayuda	29/04/2025		\$ 240.895.213	\$ 0		\$ 65.181.242.252	
Desembolso No. 3, parcial final de 2024	29/04/2025		\$ 787.224.598	\$ 0		\$ 64.394.017.654	
Pago No.12/ Honorarios	29/04/2025		\$ 263.014.606	\$ 0		\$ 64.131.003.048	
Pago No.3 de mesa de ayuda	25/06/2025		\$ 199.744.429	\$ 0		\$ 63.931.258.620	
Pago No.13/ Honorarios	25/06/2025		\$ 240.895.213	\$ 0		\$ 63.690.363.407	
Pago No.4 de mesa de ayuda	25/07/2025		\$ 120.447.606	\$ 0		\$ 63.569.915.800	
Pago No.14/ Honorarios	25/07/2025		\$ 81.073.178	\$ 0		\$ 63.488.842.622	
Desembolso No.2 de 2025	25/07/2025		\$ 5.235.488.009	\$ 0		\$ 58.253.354.613	
Pago No.15/ Honorarios	26/08/2025		\$ 72.946.789	\$ 0		\$ 58.180.407.824	
Pago No.16/ Honorarios	25/07/2025		\$ 232.813.718	\$ 0		\$ 57.947.594.106	
Pago No.5 de mesa de ayuda	25/09/2025		\$ 353.403.169	\$ 0		\$ 57.594.190.937	
Desembolso No.3 de 2025	25/10/2025		\$ 6.663.348.375	\$ 0		\$ 50.930.842.562	
Pago No.17/ Honorarios	25/11/2025		\$ 140.358.811	\$ 0		\$ 50.790.483.751	
Pago No.6 de mesa de ayuda	25/11/2025		\$ 119.455.150	\$ 0		\$ 50.671.028.601	
Pago No.18/ Honorarios	12/12/2025		\$ 488.208.383	\$ 0		\$ 50.182.820.218	
Pago No.7 de mesa de ayuda	12/12/2025		\$ 358.365.450	\$ 0		\$ 49.824.454.768	
Pago No.8 de mesa de ayuda	25/02/2026		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 49.698.907.406	
Pago No.19 Honorarios	25/02/2026		\$ 202.796.927	\$ 0		\$ 49.496.110.478	
Desembolso No.1 de 2026	25/02/2026		\$ 4.394.040.941	\$ 0		\$ 45.102.069.537	
Pago No.9 de mesa de ayuda	25/04/2026		\$ 251.094.724	\$ 0		\$ 44.850.974.813	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pago No.20 Honorarios	25/05/2026		\$ 194.953.350	\$ 0		\$ 44.656.021.463	
Pago No.10 de mesa de ayuda	25/05/2026		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.530.474.101	
Pago No.11 de mesa de ayuda	25/06/2026		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.404.926.739	
Pago No.21 Honorarios	25/07/2026		\$ 145.622.860	\$ 0		\$ 44.259.303.879	
Pago No.12 de mesa de ayuda	25/07/2026		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.133.756.517	
Pago No.13 de mesa de ayuda	En trámite		\$ 0	\$ 0	\$ 125.547.362	\$ 44.008.209.155	
TOTALES		\$ 99.064.823.038	\$ 54.931.066.521	\$ 0	\$ 125.547.362		

Con el presente informe se presenta un pago por concepto de mesa de ayuda por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$125.547.362)**, soportados en la factura No. V2027.

DETALLE	FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL DESPUES DE IVA
MESA DE AYUDA Julio 2026	V2027	\$ 105.501.985	\$ 20.045.377	\$ 125.547.362

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado suscrito por el revisor fiscal el 18 de agosto de 2026.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el presente periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales.

Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno durante la ejecución del contrato.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

7. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

8. ANEXOS

- Informes semanales de seguimiento julio.
- Informe Mesa de Ayuda julio.
- Factura N° V2027 Mesa de Ayuda.
- Recibo a Satisfacción Mesa de Ayuda.
- Actas de Comité Técnico mes de julio.
- Certificado pago de Parafiscales, Seguridad Social y documentos Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma el presente informe el 08 de septiembre de 2026.



ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

Proyectó:	Alexander Morales Gálvez Profesional Apoyo Técnico Director del Proyecto Equipo AS	Firma: 	Fecha: 07/09/2026
	Giovani Alfonso Caicedo Barrera Profesional Apoyo Técnico Ingeniero Proyecto Equipo AS	Firma: 	Fecha: 07/09/2026
	John Felipe Zuluaga Giraldo Profesional Apoyo Jurídico Proyecto Equipo AS	Firma: 	Fecha: 07/09/2026
Revisó y ajustó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza Profesional Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma: 	Fecha: 07/09/2026
	Karen Ríos Martínez Profesional Especializada Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma: 	Fecha: 07/09/2026

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

02/07/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable
1	Reunión V+ y SSJyP para definir atención de mantenimientos	Alexander Morales Director técnico

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios.
- Seguimiento de 123 Marinilla.
- Se recibe solicitud mesa de ayuda por perdida de gestión en nodo Puerto Berrio.
- Acompañamiento para firma de acta custodia en los municipios San Roque, Santo Domingo, Cisneros .

Pendiente de contratación perfil Financiero

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Marinilla.

Integración Terceros: Jericó, Támesis, Bello y Alejandría.

2026

Ejecución Física 48,96 %



Ejecución financiera 37,16%

Componente de Mantenimiento

Lote	Subregión	Valor Total Lote	CDP	Valor	Proyecto o Fondo	Proponentes	Numero de Contrato	Acta de inicio
Lote 2	URABA	\$ 1.636.037.963	174	\$ 504.370.390	TASA	CI2	167-2026	23/02/2026
		\$ 1.636.037.963	176	\$ 1.131.667.573	GERENCIAMIENTO 2			
Lote 3	ORIENTE	\$ 3.420.806.648	178	\$ 3.420.806.648	GERENCIAMIENTO 2	CONSORCIO CCTV	168-2026	20/02/2026
Lote 5	MAGDALENA MEDIO	\$ 892.384.343	183	\$ 892.384.343	GERENCIAMIENTO 2	UT VMAS SEGURIDAD	170-2026	27/02/2026
Lote 6	NORDESTE	\$ 1.487.307.239	184	\$ 1.487.307.239	GERENCIAMIENTO 2	UT SOLUCIONES INTEGRALES	171-2026	2/03/2026
Lote 7	NORTE	\$ 2.528.422.306	189	\$ 2.528.422.306	GERENCIAMIENTO 2	SPECTRA	172-2026	20/02/2026

En proceso de diagnostico en los municipios
Norte 17, Oriente 17, Uraba

En proceso de revisión diagnostico en los municipios
(Zona Nordeste 10), Oriente 3, Uraba 3,



2026

Ejecución Física 14 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+



Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental**.

Contratado N:272-2026.

Acta de inicio 02/07/2026

- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** En estudio de mercado a la espera de cotizaciones de los proveedores; se realizaron observaciones y aclaraciones en cuanto al alcance del proyecto.

2026

Ejecución física 49,24%

Ejecución financiera
32,72%

Valor



Componente de Conectividad

Novedad- Media Commerce- 469-2025

- **Entregados fibra óptica.**

1. Tarso
2. Necoclí
3. Hispania
4. Ebejico
5. Armenia
6. Pequeto
7. San Juan de Uraba
8. San Pedro de Uraba
9. San francisco
10. Nariño

- **En verificación de mesa**

1. Mutatá

- **Otrosí en firma con Anexu para incluir los siguientes municipios.**

San Jeronimo

Abriaqui

Sabanalarga

Murindo

- **Continua en Starlink (sin recibir hasta la solución de energia solar)**

1. Vigia del fuerte

Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/46% PS: 36,06/41%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).
- **Mantenimientos locativos nodos.** En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.
En revisión del área jurídica
aliado consorcio CCTV

Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2026----> Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983. En revisión de la secretaria.

2026

Ejecución Física 49,09%

Ejecución financiera 35,76%



Componente Implementaciones

Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026

Unión Temporal AEI


Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido

Entregado y en proceso de liquidación.

2026

Ejecución física 100%

Ejecución financiera 58,58%



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa procesal activa

16

Contratos Activos

vigencia 2024

91

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos Completos

todos en orden

6

contratos

45

municipios

En revisión del Despacho

4

contratos

21

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

6

contratos

25

municipios

Para firma del Beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal — estado de proyección y revisión

11

Contratos Activos

vigencia 2025

82

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

47/82

Municipios Proyectados

con VoBo aprobado

3

contratos

20

municipios

Para revisión del Despacho

5

contratos

27

municipios

Proyectado — VoBo OK

3

contratos

35

municipios

Sin proyectar — En proceso

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.555.644.102	35,76%	\$ 0	0,00%	\$ 2.550.103.031	62,11%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 215.255.981	60,77%	\$ 0	0,00%	\$ 138.977.430	39,23%	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	2,69%	\$ 17.099.134	0,61%	\$ 0	0,00%	\$ 58.542.823	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.405.637
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.525.905.595	88,67%	\$ 563.085.494	32,72%	\$ 0	0,00%	\$ 962.820.101	63,10%	\$ 86.822.176	\$ 108.075.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	94,69%	\$ 550.671.786	37,16%	\$ 0	0,00%	\$ 852.624.811	60,76%	\$ 0	\$ 78.674.469
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 0	0,00%	\$ 909.848.049	59,17%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 194.953.350	10,05%	\$ 0	0,00%	\$ 1.745.772.272	89,95%	\$ 0	\$ 0

- Horas de desarrollo**

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

En revisión del área jurídica y técnica

Aliado ASF soluciones

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 92.988.384	23,44%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 1.587.034	1,71%	\$ 303.722.012	\$ 0
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 71.017.672	90,99%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 113.150	0,00%	\$ 7.029.008	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 50.129.538	27,07%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 16.684	0,03%	\$ 135.072.888	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 0	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440 (En proceso de contratación).

Saludos presupuesto - Gerenciamiento 2			
Componente	2025 (Reserva)	2026	TOTAL
Instalación y operación de nodos	60.678.012		60.678.012
Mantenimiento	7.029.008		7.029.008
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064
Personal apoyo			-
Instalación nuevos componentes	134.356		134.356
Total	202.914.264	70.162.176	273.076.440

Estado Disponibilidad X Componente 2025

- **Licencias faciales. \$243.044.000**

En invitación del proveedor se invitó el 02/07/2026 en espera de propuesta para el día 06/07/2026

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Mesa de Ayuda



Operación junio Semana 4

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 4

105	89	16
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
18	14	4

- ✓ Daño fibra subnodo Puerto Berrio.
- ✓ Aire acondicionado salas monitoreo Nodo Departamental.
- ✓ Instalación servidor analítica.
- ✓ Perdida conectividad consola radios motorola.
- ✓ Fallo video Wall Puerto Berrio.
- ✓ UPS rack conectividades y servidores

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

09/07/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Número de cámaras integradas durante la semana en proceso de integración con terceros.	Alexander Morales Director Técnico Santiago Jiménez Ingeniero <u>SSJyP</u>		
2	Levantamiento de diagnóstico en necesidades técnicas para inversión en la tecnología en el municipio de Itagüí.	Secretaría de Seguridad; justicia y Paz Apoyo técnico		

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV y EDS en los municipios.
- Se visito municipio de Yolombo por reporte de falla sistema electrico.
- Acompañamiento para firma de acta custodia en los municipios Yali, Vegachi, Remedios.

Pendiente de contratación perfil Financiero

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Yalí, Remedios, Yolombó, Vegachí, Mutatá, Amagá y San Jerónimo

Integración Terceros: Támesis, Bello; Alejandría

- Se integraron 09 camaras.

2026

Ejecución Física 51,23 %

Ejecución financiera 37,16%

Componente de Mantenimiento

Lote	Subregión	Valor Total Lote	CDP	Valor	Proyecto o Fondo	Proponentes	Numero de Contrato	Acta de inicio
Lote 2	URABA	\$ 1.636.037.963	174	\$ 504.370.390	TASA	CI2	167-2026	23/02/2026
		\$ 1.636.037.963	176	\$ 1.131.667.573	GERENCIAMIENTO 2			
Lote 3	ORIENTE	\$ 3.420.806.648	178	\$ 3.420.806.648	GERENCIAMIENTO 2	CONSORCIO CCTV	168-2026	20/02/2026
Lote 5	MAGDALENA MEDIO	\$ 892.384.343	183	\$ 892.384.343	GERENCIAMIENTO 2	UT VMAS SEGURIDAD	170-2026	27/02/2026
Lote 6	NORDESTE	\$ 1.487.307.239	184	\$ 1.487.307.239	GERENCIAMIENTO 2	UT SOLUCIONES INTEGRALES	171-2026	2/03/2026
Lote 7	NORTE	\$ 2.528.422.306	189	\$ 2.528.422.306	GERENCIAMIENTO 2	SPECTRA	172-2026	20/02/2026

En proceso de diagnostico en los municipios
Norte 17, Oriente 17, Uraba 2



2026

Ejecución Física 14 %

Ejecución financiera 1.09%

Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental**.

Contratado N:272-2026.

Acta de inicio 02/07/2026

Implementado 02/07/2026

- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** .
- En etapa de observaciones desde el 10 de julio de 2026. El plazo establecido para el envío de las cotizaciones es hasta el 15 de julio de 2026.

2026

Ejecución física 51,36%

**Ejecución financiera
32,72%**

Valor



Componente de Conectividad

Novedad- Media Commerce- 469-2025

- **Entregados fibra óptica.**

1. Tarso
2. Necoclí
3. Hispania
4. Ebejico
5. Armenia
6. Peque
7. San Juan de Uraba
8. San Pedro de Uraba
9. San francisco
10. Nariño
11. Mutatá

- **Otrosí en firma con Anexu para incluir los siguientes municipios.**

San Jeronimo

Abriaqui

Sabanalarga

Murindo

- **Continua en Starlink (sin recibir hasta la solución de energia solar)**

1. Vigia del fuerte

Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/52% PS: 36,06/48%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).

Mantenimientos locativos nodos. En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.

- En expedición de pólizas y firma del contratista

Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983.

- Revisión por parte de la Secretaría.
- Está en trámite la firma del otrosí con Tigo para la formalización de los 25 metros cuadrados (m²) y ya fue aprobada la demolición del muro.

2026

Ejecución Física 51,21%

Ejecución financiera 35,76%

Valor+



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa procesal activa

16

Contratos
vigencia 2024

91

Municipios cubiertos
en todo el departamento

100%

Anexos completos
todos en orden

5

contratos

29

municipios

En revisión del Despacho

4

contratos

21

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

7

contratos

41

municipios

Para firma del beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal activa

11

Contratos
vigencia 2025

82

Municipios cubiertos
en todo el departamento

100%

Anexos completos
todos en orden

4

contratos

23

municipios

Para revisión del Despacho

4

contratos

24

municipios

Para revisión Jurídica / Planeación

3

contratos

35

municipios

Para revisión Financiera

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldo contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.555.644.102	35,76%	\$ 0	0,00%	\$ 2.550.103.031	62,11%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 215.255.981	60,77%	\$ 0	0,00%	\$ 138.977.430	39,23%	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	2,69%	\$ 17.099.134	0,61%	\$ 0	0,00%	\$ 58.542.823	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.405.637
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.525.905.595	88,67%	\$ 563.085.494	32,72%	\$ 0	0,00%	\$ 962.820.101	63,10%	\$ 86.822.176	\$ 108.075.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	94,69%	\$ 550.671.786	37,16%	\$ 0	0,00%	\$ 852.624.811	60,76%	\$ 0	\$ 78.674.469
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 0	0,00%	\$ 909.848.049	59,17%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 194.953.350	10,05%	\$ 0	0,00%	\$ 1.745.772.272	89,95%	\$ 0	\$ 0

- Horas de desarrollo**

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

En espera de la expedición de las pólizas para la firma del contrato.

Aliado ASF soluciones



Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 92.988.384	23,44%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 1.587.034	1,71%	\$ 303.722.012	\$ 0
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 71.017.672	90,99%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 113.150	0,00%	\$ 7.029.008	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 50.129.538	27,07%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 16.684	0,03%	\$ 135.072.888	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 0	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440
- En validación del área jurídica. Se espera que quede firmado entre el 15 y el 16 de julio.

Saludos presupuesto - Gerenciamiento 2			
Componente	2025 (Reserva)	2026	TOTAL
Instalación y operación de nodos	60.678.012		60.678.012
Mantenimiento	7.029.008		7.029.008
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064
Personal apoyo			-
Instalación nuevos componentes	134.356		134.356
Total	202.914.264	70.162.176	273.076.440

Estado Disponibilidad X Componente 2025

- **Licencias faciales. \$243.044.000**

Revisión del área jurídica para firma.

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Mesa de Ayuda



Operación julio Semana 1

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 1

182	155	27
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
22	21	1

- ✓ Fallo servidor Herta nodo subregional Occidente.
- ✓ Integración cámara Peñalisa –Salgar.
- ✓ Daño UPS Yolombó.
- ✓ Traslado interno.
- ✓ Restablecimiento cámaras Metro de Medellín.
- ✓ Cronograma instalación servidor analíticas.
- ✓ Información base de datos Herta.

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

16/07/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Diseñar el ~~sticker~~ institucional del CCM con la información de contacto de los ~~subnodos~~ regionales y de la mesa de ayuda, con el fin de estandarizar la identificación y facilitar la comunicación operativa en territorio.	Sebastián Metaute Líder de mesa	16 julio de 2026	
2	Realizar la revisión, ajustes y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a las intervenciones del CRUE, con el fin de viabilizar la suscripción del otrosí contractual.	Secretaría de Seguridad; justicia y Paz Apoyo técnico: Arquitecto Sergio Vasco Ingeniera Natalia Arias	16 julio de 2026	
3	Revisar el contrato de operadores de nodos con el fin de identificar disponibilidad de recursos para cubrir las vacantes existentes, especialmente en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste	Tomás sierra Coordinador de Nodos Carlos Prada Coordinador TI Luisa Fernanda Herrera Valor + Cristián C. Cartagena Valor +	16 julio de 2026	
4	Suministrar la información consolidada de las necesidades de suministros del proyecto CRUE, con el fin de adelantar los procesos de adquisición correspondientes.	Carlos Prada Coordinador TI Alexander Morales Director Técnico	16 julio de 2026	

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV y EDS en los municipios.
- Se visitó municipio de Yolombo por reporte de falla sistema eléctrico.
- Reunión con el Municipio de Rionegro para la coordinación y seguimiento de la implementación de la Línea de Emergencias 123.
- Levantamiento de punto EDS solicitado por municipio de Alejandría.

Pendiente de contratación perfil Financiero

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Yolombó, Itagüí.

Integración Terceros: Armenia Mantequilla, Ebéjico, Venecia, La Pintada, Betania, Apartadó, Turbo, Necoclí.

Se integraron 28 cámaras.



2026

Ejecución Física 53,50 %

Ejecución financiera 48,27%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	3		10	2
Norte	17	0	17		17		
Nordeste	10	0	10	8		2	2
Magdalena Medio	6	0	6		6		
Urabá	10	2	9	6	3		



2026

Ejecución Física 16 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+

IDEA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** .
- En etapa de observaciones desde el 10 y se amplió hasta el 13 de julio de 2026. El plazo establecido para el envío de las cotizaciones es hasta el 15 se solicito ampliacion de plazo hasta el 21 de julio de 2026.
- **Anexu:** Otrosí en proceso de firma para incluir los siguientes municipios:
 - San Jerónimo
 - Abriaquí
 - Sabanalarga
 - Murindó
- **Telefónica:** Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato.
- **Media Commerce:** Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento y definir los municipios que continuarán con conectividad mediante fibra óptica y los que operarán con Starlink.

2026

Ejecución física 53,47%

Ejecución financiera

39,32%



Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/54% PS: 36,06/50%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).

Mantenimientos locativos nodos. En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.

- En expedición de pólizas y firma del contratista

Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983.

- Revisión por parte de la Secretaría.
- Está en trámite la firma del otrosí con Tigo para la formalización de los 25 metros cuadrados (m²) y ya fue aprobada la demolición del muro.

2026

Ejecución Física 53,33%

Ejecución financiera 43,44%



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.



Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal activa

11

Contratos
vigencia 2025

82

Municipios cubiertos
en todo el departamento

100%

Anexos completos
todos en orden

4

contratos

23

municipios

Para revisión del Despacho

4

contratos

24

municipios

Para revisión Jurídica / Planeación

3

contratos

35

municipios

Para revisión Financiera

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido	Pagado	Actuado por pagar	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	\$ 1.555.644.102	\$ 333.945.991	\$ 2.216.157.040	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	\$ 223.476.001	\$ 0	\$ 130.757.410	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	\$ 17.099.134		\$ 48.924.214	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.405.637
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.539.828.595	\$ 563.085.494	\$ 113.500.809	\$ 863.242.292	\$ 70.162.176	\$ 110.812.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	\$ 641.780.736	\$ 73.538.930	\$ 687.976.931	\$ 70.387.039	\$ 8.287.430
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	\$ 627.736.810	\$ 0	\$ 909.848.049	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	\$ 194.953.350	\$ 0	\$ 1.745.772.272	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.539.670.983	\$ 4.048.870.517	\$ 520.985.730	\$ 15.960.196.127	\$ 1.971.627.107	\$ 1.352.785.734

- **Horas de desarrollo**

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

En espera de la expedición de las pólizas para la firma del contrato.

Aliado ASF soluciones

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 92.988.384	23,44%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 1.587.034	1,71%	\$ 303.722.012	\$ 0
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 71.017.672	90,99%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 113.150	0,00%	\$ 7.029.008	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 50.129.538	27,07%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 16.684	0,03%	\$ 135.072.888	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 656.355.393		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 126.295.228		\$ 477.314.807	\$ 0

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440
 - En firma y expedición de polizas del aliado
 - **Licencias faciales. \$243.044.000**
- Revisión del área jurídica para firma.

Saludos presupuesto - Gerenciamiento 2			
Componente	2025 (Reserva)	2026	TOTAL
Instalación y operación de nodos	60.678.012		60.678.012
Mantenimiento	7.029.008		7.029.008
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064
Personal apoyo			-
Instalación nuevos componentes	134.356		134.356
Total	202.914.264	70.162.176	273.076.440

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Mesa de Ayuda



Operación julio Semana 3

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 3

100	85	15
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
14	14	0

- ✓ Migración servidor analíticas facial Metro.
- ✓ Daño en fibra óptica consolas DEANT.
- ✓ Implementación analíticas Magdalena Medio.
- ✓ Novedad conectividad CCM.

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

23/07/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Gestionar la respuesta de la empresa Prosegur para la cobertura de las vacantes existentes en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste.	Tomás sierra Coordinador de Nodos	Martes, 21 de julio de 2026
2	Gestionar la revisión del contrato 175-2026 con Telefónica, a través de la mesa de ayuda, para habilitar el canal de la consola de radios y garantizar la redundancia en la conectividad de la consola de radios de la DEANT, en el marco del contrato de TASA.	Óscar Arley López Profesional Técnico	Jueves, 23 de julio de 2023
3	Realizar reunión con la empresa <u>Anexu</u> para aclarar dudas técnicas relacionadas con la redundancia del canal de conectividad, con el fin de asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio.	Giovanni Caicedo Profesional Técnico	Viernes, 17 julio 2026 9:00 am

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV y EDS en los municipios.
- Municipio de Rionegro para la coordinación del lanzamiento de la APP Antioquia Segura.

Pendiente de contratación perfil Financiero

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Rionegro, pruebas Antioquia Segura.

Integración Terceros: N/A

2026

Ejecución Física 55,77 %

Ejecución financiera 48,27%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	4	9		2
Norte	17	0	17		17	6	
Nordeste	10	0	10	8		2	2
Magdalena Medio	6	0	6			6	
Urabá	10	2	8	5	3		



2026

Ejecución Física 18 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+

IDEA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** .
En construcción de consolidado solo cotizaron dos Anexu y claro
- **Anexu:** Otrosí en proceso de firma para incluir los siguientes municipios:
 - San Jerónimo
 - Abriaquí
 - Sabanalarga
 - Murindó
- **Telefónica:** Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato.
- **Media Commerce:** Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento y definir los municipios que continuarán con conectividad mediante fibra óptica y los que operarán con Starlink.

2026

Ejecución física 55,59%

**Ejecución financiera
39,32%**

 Valor

 IDEA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/54% PS: 36,06/50%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).

Mantenimientos locativos nodos. En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.

- En revisión y aprobación de pólizas

Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983.

- Ajuste de cantidades.
- Está en trámite la firma del otrosí con Tigo para la formalización de los 25 metros cuadrados (m²) y ya fue aprobada la demolición del muro.

2026

Ejecución Física 55,45%

Ejecución financiera 43,44%



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.



Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal activa

11

Contratos

vigencia 2025

82

Municipios cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos completos

todos en orden

4

contratos

23

municipios

Para revisión del Despacho

4

contratos

24

municipios

Para revisión Jurídica / Planeación

3

contratos

35

municipios

Para revisión Financiera

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido	Pagado	Actuado por pago	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	\$ 1.555.644.102	\$ 333.945.991	\$ 2.216.157.040	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	\$ 223.476.001	\$ 0	\$ 130.757.410	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	\$ 17.099.134		\$ 48.924.214	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.405.637
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.539.828.595	\$ 563.085.494	\$ 113.500.809	\$ 863.242.292	\$ 70.162.176	\$ 110.812.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	\$ 641.780.736	\$ 73.538.930	\$ 687.976.931	\$ 70.387.039	\$ 8.287.430
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	\$ 627.736.810	\$ 0	\$ 909.848.049	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	\$ 194.953.350	\$ 0	\$ 1.745.772.272	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.539.670.983	\$ 4.048.870.517	\$ 520.985.730	\$ 15.960.196.127	\$ 1.971.627.107	\$ 1.352.785.734

- Horas de desarrollo**

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

En revisión y aprobación de pólizas .

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 92.988.384	23,44%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 1.587.034	1,71%	\$ 303.722.012	\$ 0
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 71.017.672	90,99%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 113.150	0,00%	\$ 7.029.008	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 50.129.538	27,07%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 16.684	0,03%	\$ 135.072.888	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 656.355.393		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 126.295.228		\$ 477.314.807	\$ 0

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440
 - En revisión y aprobación de pólizas
 - **Licencias faciales. \$243.044.000**
- En firma del proveedor y trámite de pólizas

Saludos presupuesto - Gerenciamiento 2			
Componente	2025 (Reserva)	2026	TOTAL
Instalación y operación de nodos	60.678.012		60.678.012
Mantenimiento	7.029.008		7.029.008
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064
Personal apoyo			-
Instalación nuevos componentes	134.356		134.356
Total	202.914.264	70.162.176	273.076.440

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Mesa de Ayuda



Operación julio Semana 4

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 4

125	108	17
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
21	21	0

- ✓ Instalación base de datos facial Metro.
- ✓ Instalación licencias faciales subregión Magdalena Medio.
- ✓ Implementación servidor analíticas.
- ✓ Restablecimiento consola DEANT.
- ✓ Protocolo de activación, operación y retorno del plan de contingencia de telefonía.

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

30/07/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Realizar reunión con el alcalde de Guadalupe para acta de transferencia firmada o decisión de retiro de inversión	Óscar López	inmediata	
2	Entregar Cronograma ajustado de obra del 2do Piso a la ~~Dra~~ Karen Ríos incluido el espacio adicional del muro como soporte de legalización de reservas presupuestales 2025.	Valor +	4 días	
3	Tramitar requerimiento formal de parqueaderos y acceso para autoridades ante la administración del Edificio ~~Edatel~~	Tomás Sierra Coordinador de Nodos Antonio José Salazar Supervisor del Contrato	30/07/2026	

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV y EDS en los municipios.
- Municipio de granada validación de conectividad con el tercero del municipio.
- Levantamiento de puntos solicitados por los municipios.
- Reunión de socialización Caldas.

Pendiente de contratación perfil Financiero/
Pendiente aprobación hoja de vida enviado a la
secretaria

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Granada, Pueblorrico, Jericó, Caldas, Betania, Concordia, Venecia.

Planeación: Argelia, Nariño, La Unión, Rionegro, San Francisco, Cocorná, San Carlos, San Rafael, Puerto Triunfo / Belmira, Montebello,

Integración Terceros: Itagüí, Gómez Plata.
172 cámaras integradas

2026

Ejecución Física 58,05 %

Ejecución financiera 48,27%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	4	9		2
Norte	17	0	17		17		
Nordeste	10	0	10	9		1	3
Magdalena Medio	6	0	6	6			
Urabá	10	2	8	5		3	



2026

Ejecución Física 20 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+



Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad con respaldo:** .
En revision de la propuesta por parte de la secretaria. 28 julio
- **Anexu:** Otrosi en firma del aliado
 - San Jerónimo
 - Abriaquí
 - Sabanalarga
 - Murindó
- **Telefónica:** Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato. En firma del Aliado
- **Media Commerce:** Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento. Otrosi en firma del Aliado.

2026

Ejecución física 57,70%

**Ejecución financiera
39,44%**

 Valor

 IDEA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/58% PS: 36,06/55%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería. Flyers de mesa de ayuda en proceso de cotización.

Mantenimientos locativos nodos. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.

- Contrato en proceso de firma

Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial.

- Ajuste de cantidades. / Se ajustaron cantidades y se envío al aliado \$ 1.514.504.245.
- La firma del otrosí con Tigo para la formalización de los 25 metros cuadrados (m²). Se firmó otrosi

2026

Ejecución Física 57,58%

Ejecución financiera 44,18%

Valor



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa

16

Contratos
vigencia 2024

91

Municipios Cubiertos
en todo el departamento

100%

Anexos Completos
todos en orden

3

contratos

14

municipios

En revisión del Despacho

4

contratos

21

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

9

contratos

56

municipios

Para firma del Beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa

11

Contratos Activos

vigencia 2025

82

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos Completos

todos en orden

1

contratos

10

municipios

En revisión del Despacho

5

contratos

48

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

5

contratos

24

municipios

Para firma del Beneficiario

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.604.850.815	36,89%	\$ 317.184.433	7,29%	\$ 2.183.711.885	53,19%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 223.476.001	63,09%	\$ 6.209.119	1,75%	\$ 124.548.291	35,16%	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 25.410.827	0,90%	\$ 1.306.916		\$ 58.751.764	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 563.085.494	32,72%	\$ 115.642.809	6,72%	\$ 931.231.528	57,84%	\$ 0	\$ 110.843.319
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	94,06%	\$ 641.780.736	43,31%	\$ 73.538.930	4,96%	\$ 678.660.222	48,69%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	51,01%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	17,55%	\$ 0	0,00%	\$ 1.600.149.412	82,45%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.610.313.060		\$ 4.252.011.783		\$ 639.429.569		\$ 15.718.871.708		\$ 1.901.464.931	\$ 1.352.305.833

- Horas de desarrollo

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

A la espera de entrega de acta de aprobación supervisor

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		SalDOS contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440 (contrato 293-2026) Kick off 31 julio

- **Licencias faciales. \$243.044.000**

(contrato 294-2026) Kick off 31 julio

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Mesa de Ayuda



Operación julio Semana 5

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 5

189	160	29
Casos abiertados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
26	24	2

- ✓ Fallo en SECAD y Polired.
- ✓ Acompañamiento (PMU) – Elecciones comunales.
- ✓ Configuración de servidor analíticas LPR. (20%)
- ✓ Afectación de fibra en Montebello.
- ✓ Mantenimiento aires acondicionados primer piso nodo.

Informe Operación Mesa de Ayuda Nodo Departamental


01 al 31 de julio 2026

Contrato:23MA122C1482_de_2023



ANS julio

INDICADOR GENERAL




- ✓ En julio, el indicador general de cumplimiento del ANS alcanzó un **98,41 %**, superando ampliamente la meta establecida y reflejando un alto nivel de desempeño en la prestación del servicio. Del total de los casos gestionados, el **1,6 %** correspondió a incumplimientos, lo que evidencia una operación estable y un adecuado seguimiento por parte de la mesa de ayuda. Estos resultados demuestran la capacidad del equipo para mantener niveles de servicio consistentes, garantizando una atención oportuna y efectiva de los requerimientos e incidentes reportados.


Comportamiento del Servicio proyectado

- ✓ En julio se registraron 1209 casos en la herramienta GLPI, lo que representa un incremento del 41 % respecto al mes anterior (712 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio.
- ✓ La principal vía de contacto es canal de soporte:
 - Helpdesk : 95%.
 - Línea telefónica: 2%


HISTÓRICO ANUAL/ MES



Casos por medio de ingreso





CASOS GLPI MES JULIO



- ✓ La Mesa de Ayuda gestionó el 100% de los 1209 casos registrados durante julio.
- ✓ El 54,83% (663 casos) fue resuelto directamente por la Mesa de Ayuda de acuerdo a su alcance de operación.
- ✓ El 45,16% (546 casos) fue canalizado y asignado a los aliados responsables para su atención especializada, garantizando la continuidad del servicio y el seguimiento de todos los requerimientos.


Comportamiento del Servicio Proyectado

- ✓ Durante el mes de julio de 2026 se registró una reducción en el volumen de llamadas ingresadas, evidenciando una tendencia en la atención de este medio. La mesa de ayuda mantuvo el desempeño en la atención de los casos.
- ✓ En términos de eficiencia, para el mes de julio de 2026 se alcanzó un 77,78 %, superando la meta establecida del 70 %, lo que demuestra una gestión efectiva del servicio incluso bajo un escenario de mayor carga operativa como lo fue el mes de julio.



Casos Por Categoría Más Relevantes Mes Proyectado

Casos por categoria más relevantes




MÉTRICAS DEL SERVICIO

MESA DE AYUDA

Cumplimiento de Incidentes Mesa de ayuda

Historico Cumplimiento Incidentes



- ✓ En julio, el ANS de atención de incidentes alcanzó un 95,28 %, manteniéndose por encima de la meta establecida del 95 % y presentando una leve reducción de 0,40 puntos porcentuales frente al mes de junio. Este resultado evidencia la estabilidad en la prestación del servicio y la capacidad de la mesa de ayuda para mantener los niveles de cumplimiento esperados, garantizando una atención oportuna y efectiva de los incidentes reportados.

Métricas del Servicio

CONECTIVIDAD



CONECTIVIDAD

Casos
aperturados

90

Casos
cerrados

86

Cumplimiento

30%



ANEXU



Casos
aperturados

16

Casos
cerrados

15

Municipios
reincidentes

- Sin reincidencias

Cumplimiento

25%



MEDIA COMMERCE

Casos
aperturados

29

Casos
cerrados

27

Municipios
reincidentes

- Donmatías: 10
- San Francisco: 3
- Santa Rosa: 3

Cumplimiento

27,6%



ELATIN

Casos
aperturados

35

Casos
cerrados

34

Municipios
reincidentes

- Vegachí: 5
- Yalí: 3
- Ciudad Bolívar: 2

Cumplimiento

40%



TELEFONICA

Casos
aperturados

10

Casos
cerrados

10

Municipios
reincidentes

- Arboletes: 2

Cumplimiento
100%

MUNICIPIOS CON INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD

MES DE JULIO

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIOS CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2026	
ALIADO: ELATIN	DIA CAIDO	TOTAL DIAS
ANGOSTURA	18	1
ANORI	22,23,24,25	4
BRICEÑO	23	1
CACERES	10, 11, 15, 31	4
CAMPAMENTO	23	1
CAÑASGORDAS	13.14	2
COCORNA	30	1
NECHI	5	1
REMEDIOS	9	1
RETIRO	1	1
SALGAR	21	1
TARAZA	15	1
TITIRIBI	3	1
VEGACHI	2, 20, 21	3
VENECIA	3	1
YALI	2,2	1
YOLOMBO	8,9,10,11,12,13,14,15	8

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIOS CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2026	
ALIADO: MEDIACOMMERCE	DIA CAIDO	TOTAL DIAS
ARMENIA	3	1
BAGRE	12	1
DON MATIAS	2,7,23,30	4
GUARNE	18,19.20,21	4
HISPANIA	30	1
LA PINTADA	2	1
MURINDO	3,4,5,12,21,22,23,24,25,26	10
MUTATA	29	1
NARIÑO	20	1
NECOCLI	5,10,19	3
SABANALARGA	28,29,30,31	4
SAN FRANCISCO	1,31	2
SAN JUAN DE URABA	7	1
SAN PEDRO DE URABA	29	1
VALDIVIA	23	1
VIGIA DEL FUERTE	1.....31	31
YARUMAL	2,23,24,28,29	5

MUNICIPIOS CON INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD

MES DE JULIO

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIOS CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2026	
ALIADO: ANEXU	DIA CAIDO	TOTAL DIAS
BETULIA	26	1
CONCEPCION	2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15	13
GUATAPE	30	1
ITUANGO	23	1
LIBORINA	6	1
SAN ANDRES DE CUERQUIA	23	1
TOLEDO	23	1
YONDO	18,19,20,21	4

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIOS CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2026	
ALIADO: TELEFONICA	DIA CAIDO	TOTAL DIAS
ANGELOPOLIS	18,19,25	3
ARBOLETES	6,9,19,23,27	5
SAN JERONIMO	1,2,3,22,29	5
SEGOVIA	24	1
ZARAGOZA	11,18	2



VALOR + S.A.S

NIT 900969726-2

Calle 41 N° 52-28 Edificio EDATEL Piso 3

Teléfono 6044443747

Email: contabilidad@valormas.gov.co

Medellín, Colombia

Régimen Ordinario Renta

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764106055723 del 18 de Febrero de 2026, vigencia 18 meses. Prefijo V, rango 1771 al 10000

Agente retenedor IVA Art.437-2 Empresa de Economía Mixta. No practicar retención de IVA

No Practicar retención de ICA Municipio de Medellín según resolución 44390 del 10 diciembre de 2019

Actividad económica 6311/6190/ 8201/8220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° V2027

FECHA EMISION

2026-08-18 16:25:21

FECHA VENCIMIENTO

2026-09-19

Fecha de certificación: 2026-08-18 16:25:36

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NIT:	890900286-0
DIRECCIÓN:	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111	TELÉFONO	3838048
ELABORADO POR:	JORGE ARMANDO MONTOYA TABORDA		
Observaciones:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SOPORTE MESA DE AYUDA 23MA122C1482 – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA – PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2026.		
Medio de Pago INSTRUMENTO NO DEFINIDO			
Forma de Pago CREDITO			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
448-1616	Mesa de Ayuda Gerenciamiento Seguridad	\$ 105.501.985	\$ 20.045.377	1	\$ 125.547.362

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.	SUBTOTAL:	\$ 105.501.985
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y s.s. 771 - 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio. Después de la fecha de vencimiento de la presente factura se causarán intereses de mora mensuales, de acuerdo con el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera.	IVA:	\$ 20.045.377
	RET. ICA:	\$ 0
	RET. FUENTE:	\$ 0
	TOTAL:	\$ 125.547.362
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026-09-19		



CUFE: 6717af336afb6964fc3aaab288f9083246492d5aa959069d898d7bce981b9a17dcba7f8f0fca5de89a4b86406201733a

ACTIVIDAD ECONOMICA: 6201





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.08.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266127

FACTURA:		Nro ACTA:		DOC CAUSACION:	
CODIGO PROVEEDOR: 2200013241		NIT: 9009697262		NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S.	
Nro CONTRATO: 23MA122C1482		DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023		OBSERVACION:			

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002375	ACT VF GERENCIAMIENTO MESA DE AYUDA	105501985	UN	1,000	19%	1,1900	125.547.362,150
										V/R TOTAL NETO	105.501.985,000
										V/R TOTAL IVA	20.045.377,150
										V/R TOTAL	125.547.362,150

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Factura Original | ☐ V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | ☐ V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente | ☐ V.Bo. | 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. | ☐ V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | ☐ V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | ☐ V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo | ☐ V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | ☐ V.Bo. |
| 5. RPC del pago | ☐ V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | ☐ V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | ☐ V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | ☐ V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | ☐ V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | ☐ V.Bo. |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | ☐ V.Bo. |












DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ V.Bo. | Estampillas | |
| ☐ V.Bo. | Contribución Especial | |
| ☐ V.Bo. | Retención de IVA | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. | |
| ☐ V.Bo. | Retención Empleados 1070 | |
| ☐ V.Bo. | Retención Industria y Comercio | |
| ☐ V.Bo. | | |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José

Acta N.	23	Hora Inicio	04:00 PM	Hora Fin	05:09 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos					02	07	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión		Virtual		Presencial		X		
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaria de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)								
Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Duván Cardona	Coordinador técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Wilmar Idárraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Carlos Mario Mazo Giraldo	Profesional Financiero	VALOR+	3104996091					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yuri Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
Giovanni Caicedo Barrera	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3125566816					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					

Agenda			
N.º	Temas a Tratar	Tratado	
		SI	NO
1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones	X	
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	
Desarrollo de la Reunión			
N.º	Tema	Conclusiones	
1	Compromisos del comité Anterior	Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la presentación del nuevo profesional que se integra al equipo de trabajo por parte de Valor +, el señor Wilmer Idárraga Castaño, quien desempeñará el cargo de Supervisor Técnico de Tasa, con inicio de contrato el día de hoy 02 de julio. Asimismo, se realizó la presentación de los profesionales asistentes al comité. Posteriormente, el profesional Oscar Arley López dio apertura a la revisión de los compromisos de la semana anterior, destacando la reunión sostenida entre V+ y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJyP), con el objetivo de definir la atención de mantenimiento. Esta actividad estuvo a cargo del director técnico, Alexander Morales, quien informó que se estableció un tope máximo de \$100.000.000 por municipio. Igualmente, se indicó que varios municipios presentan saldos disponibles, lo cual permitirá atender otras necesidades prioritarias o municipios que requieran mayores recursos. Esta directriz fue acordada por los participantes. Por su parte, el supervisor del contrato y director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, Antonio José Salazar, informó que, en articulación con el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se definió que a los municipios que superen el presupuesto asignado se les exigirá la cofinanciación de las actividades necesarias para el mantenimiento e implementación de los sistemas de CCTV municipales.	
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: Se realizó acompañamiento a la supervisión en las pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios de Anorí y Amalfi; adicionalmente, se tiene programada la actividad para el día de mañana en el municipio de Yalí. Para estas actividades, se elaboraron y dejaron en custodia las respectivas actas.	

		- Se efectuó seguimiento al sistema 123 en el municipio de Marinilla, a cargo de los profesionales Sergio y Natalia, donde se emitieron algunas sugerencias. Asimismo, se informa que el contrato correspondiente ya dio inicio. - Se recibió solicitud a través de la mesa de ayuda por pérdida de gestión en el nodo ubicado en el municipio de Puerto Berrio. - Se brindó acompañamiento para la firma de actas de custodia en diferentes municipios. - En el marco del contrato CTO 204-2026, se realizaron visitas técnicas en el municipio de Marinilla para actividades de transporte. - En cuanto a la integración con terceros, se reportan avances en los municipios de Jericó, Támesis, Bello y Alejandría. Finalmente, se informa que se encuentra pendiente la contratación del perfil financiero. Ejecución Física 48,96% Ejecución financiera 37,16%																																				
3	Componente Mantenimiento	En relación con el componente de mantenimiento, el profesional Oscar Arley López informa que este comprende las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de seguridad del departamento. A la fecha, el componente presenta una ejecución física acumulada del 14 % y una ejecución financiera del 1,09 %, evidenciándose un retraso considerable en el avance del mismo. Esta situación se encuentra asociada, principalmente, a las demoras presentadas en la aprobación de los diagnósticos iniciales y en la estructuración de las actas de inicio correspondientes a los diferentes lotes. Estado del proceso de diagnósticos regionales Respecto al avance de los diagnósticos regionales, se informa lo siguiente: Diagnósticos en proceso de revisión: comprende 10 municipios de la zona Nordeste, 3 municipios de la subregión de Oriente y 3 municipios de la subregión de Urabá. Diagnósticos en proceso de ejecución: comprende 17 municipios de la subregión Norte, 17 municipios de la subregión de Oriente y municipios correspondientes a la subregión de Urabá. Detalle de la Contratación por Lotes de Mantenimiento: <table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Valor Lote (\$)</th><th>Proponente</th><th>Contrato</th><th>F. Inicio</th></tr><tr><td>Lote 2</td><td>Urabá</td><td>\$1.636.037.963</td><td>CI2</td><td>167-2026</td><td>23/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>Oriente</td><td>\$3.420.806.648</td><td>Consorcio CCTV</td><td>168-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>Magdalena Medio</td><td>\$892.384.343</td><td>UT VMAS Seguridad</td><td>170-2026</td><td>27/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 6</td><td>Nordeste</td><td>\$1.487.307.239</td><td>UT Soluciones Integrales</td><td>171-2026</td><td>02/03/2026</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>Norte</td><td>\$2.528.422.306</td><td>Spectra</td><td>172-2026</td><td>20/02/2026</td></tr></table> Ejecución Física 14% Ejecución Financiera 1.09%	Lote	Subregión	Valor Lote (\$)	Proponente	Contrato	F. Inicio	Lote 2	Urabá	\$1.636.037.963	CI2	167-2026	23/02/2026	Lote 3	Oriente	\$3.420.806.648	Consorcio CCTV	168-2026	20/02/2026	Lote 5	Magdalena Medio	\$892.384.343	UT VMAS Seguridad	170-2026	27/02/2026	Lote 6	Nordeste	\$1.487.307.239	UT Soluciones Integrales	171-2026	02/03/2026	Lote 7	Norte	\$2.528.422.306	Spectra	172-2026	20/02/2026
Lote	Subregión	Valor Lote (\$)	Proponente	Contrato	F. Inicio																																	
Lote 2	Urabá	\$1.636.037.963	CI2	167-2026	23/02/2026																																	
Lote 3	Oriente	\$3.420.806.648	Consorcio CCTV	168-2026	20/02/2026																																	
Lote 5	Magdalena Medio	\$892.384.343	UT VMAS Seguridad	170-2026	27/02/2026																																	
Lote 6	Nordeste	\$1.487.307.239	UT Soluciones Integrales	171-2026	02/03/2026																																	
Lote 7	Norte	\$2.528.422.306	Spectra	172-2026	20/02/2026																																	
4	Componente Conectividad	El profesional Oscar Arley López informa que el estado de las actividades correspondientes al componente de conectividad continúa sin presentar variaciones relevantes respecto al reporte anterior. Este componente tiene como finalidad garantizar los canales de comunicación y de internet dedicados requeridos para la transmisión de voz, video y datos asociados a la infraestructura																																				

		tecnológica de seguridad del departamento. Al corte del 2 de julio de 2026, presenta una ejecución física del 49,24 % y una ejecución financiera del 32,72 %. En relación con los subproyectos y contratos asociados, se reportan las siguientes novedades: • Plan de Datos Líneas Nodos: las actividades continúan siendo gestionadas mediante el Contrato No. 195-2026. • Redundancia del Canal Dedicado de Internet – Nodo Departamental: se encuentra vigente el Contrato No. 272-2026, cuyo Acta de Inicio fue suscrita el 2 de julio de 2026, con el propósito de garantizar la alta disponibilidad del nodo central. • Canales de Conectividad para la Implementación de SD-WAN: el proceso se encuentra en etapa de estudio de mercado, a la espera de la recepción de las cotizaciones formales por parte de los proveedores interesados. En el marco de este proceso, se han realizado observaciones técnicas y se han efectuado las respectivas aclaraciones relacionadas con el alcance general del proyecto. • Otrosí en trámite con Anexu: se encuentra en proceso de recolección de firmas el otrosí modificatorio, cuyo objeto es incorporar la prestación del servicio de conectividad en los municipios de San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó. • Canales de fibra óptica entregados: se han formalizado las entregas físicas correspondientes a diez (10) municipios: Tarso, Necoclí, Hispania, Ebéjico, Armenia, Peque, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Francisco y Nariño. • Casos en proceso de verificación por mesa técnica: el municipio de Mutatá se encuentra en etapa de verificación final por parte de la mesa técnica. Por su parte, el municipio de Vigía del Fuerte continúa operando bajo la modalidad de Starlink, como solución de conectividad satelital temporal, sin que se haya efectuado su recibo definitivo, hasta tanto se implemente una solución técnica integral que contemple el suministro de energía mediante sistema solar. Ejecución Física 49,24% Ejecución Financiera 32,72%
5	Componentes de Nodos	En relación con el componente de nodos de seguridad, se informa que este presenta una ejecución física del 49,09 % y una ejecución financiera del 35,76 %. Este componente es considerado crítico para garantizar la continuidad y estabilidad de las actividades de monitoreo en tiempo real en el departamento. En cuanto al estado de las actividades y contratos asociados, se reportan las siguientes novedades: • Nómina de Operación de Nodos – Rubro Operativo: al corte del presente informe, el personal del aliado V+ registra un avance de ejecución del 60,77 %, frente al 46 % inicialmente programado. Por su parte, el personal vinculado mediante prestación de servicios (PS) presenta una ejecución del 36,06 %, frente al 41 % proyectado. • Servicio de Operadores de Nodos – Contrato No. 148-2026: el contrato fue adjudicado a la empresa Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda. Actualmente, se cuenta con 31 operadores de consola y un (1) auxiliar técnico. Se encuentra pendiente la validación de la documentación correspondiente a cinco (5) hojas de vida de operadores.

		Contrato de Suministro de Papelería – Contrato No. 220-2026: se encuentra pendiente la definición de la lista definitiva de los insumos técnicos y de oficina requeridos para garantizar la adecuada operación de los nodos de seguridad. Mantenimientos Locativos de Nodos – Contrato Tipo Bolsa: cuenta con un presupuesto asignado de \$202.545.763. Actualmente, el proceso se encuentra en revisión formal por parte del área jurídica, en coordinación con el aliado Consorcio CCTV. Infraestructura de Nodos – Segundo Piso del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias): los Análisis de Precios Unitarios (APU) fueron remitidos formalmente el 28 de mayo de 2026. El presupuesto estimado para esta intervención asciende a \$1.518.561.983 y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Ejecución Física 49,09 % Ejecución financiera 35,76%
6	Componente Implementaciones	El componente de despliegue de nuevas tecnologías presenta una ejecución física sobresaliente de 100% y una ejecución financiera consolidada del 58,58%. Los principales proyectos técnicos se resumen a continuación: Adquisición de Cámaras Fijas para el Centro de Control y Monitoreo - CCM (Contrato No. 255-2026): Suscrito con la Unión Temporal AEI por un valor total de \$122.024.700 (IVA incluido) para el suministro de 101 cámaras fijas. El lote se encuentra completamente entregado física y técnicamente en bodega, y actualmente se avanza en los trámites administrativos de su liquidación contractual. Horas de Desarrollo de Software Especializado: Asignado al aliado ASF Soluciones para la provisión de 85 horas de desarrollo especial, con un valor de contrato fijado en \$109.425.005. Actualmente el contrato está en revisión por parte de las áreas técnica y jurídica para proceder con la orden de inicio. Ejecución Física 100% Ejecución financiera 58,58%
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general Las actas de transferencia formalizan la entrega de los activos tecnológicos de seguridad vial y urbana a los municipios beneficiarios. El estado procesal de las vigencias anteriores se reporta de la siguiente manera: Estatus de las Actas de Transferencia de la Vigencia 2024 Se mantiene el proceso activo de revisión técnica de los ítems de hardware y licenciamiento por facturación, realizando los ajustes pertinentes de las actas. El panorama consolidado de la vigencia 2024 abarca: Contratos Activos: 16 contratos de transferencia activos. Municipios Beneficiarios Cubiertos: 91 municipios en todo el departamento de Antioquia. Cumplimiento Documental: 100% de anexos técnicos y de inventarios en orden y completos. Etapas Procesales Activas de las Actas 2024:

		PANORAMA GENERAL Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa procesal activa <table> <tr> <td>16 Contratos Activos vigencia 2024</td> <td>91 Municipios Cubiertos en todo el departamento</td> <td>100% Anexos Completos todos en orden</td> </tr> <tr> <td>6 contratos En revisión del Despacho</td> <td>45 municipios En revisión Jurídica / Planeación</td> <td>6 contratos Para firma del Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>45 municipios</td> <td>21 municipios</td> <td>25 municipios</td> </tr> </table> En revisión del Despacho: 6 contratos que benefician a 45 municipios. En revisión Jurídica / Planeación: 4 contratos que cubren a 21 municipios. Para firma del Alcalde / Beneficiario: 6 contratos que impactan a 25 municipios. Estatus de las Actas de Transferencia de la Vigencia 2025 PANORAMA GENERAL Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal — estado de proyección y revisión <table> <tr> <td>11 Contratos Activos vigencia 2025</td> <td>82 Municipios Cubiertos en todo el departamento</td> <td>47/82 Municipios Proyectados con VoBo aprobado</td> </tr> <tr> <td>3 contratos Para revisión del Despacho</td> <td>5 contratos Proyectado — VoBo OK</td> <td>3 contratos Sin proyectar — En proceso</td> </tr> <tr> <td>20 municipios</td> <td>27 municipios</td> <td>35 municipios</td> </tr> </table> De igual manera, se continúa con el proceso riguroso de revisión detallada de ítems por facturación y los ajustes técnicos en las minutas de transferencia. Contratos de Transferencia Activos: 11 contratos activos. Municipios Cubiertos en Territorio: 82 municipios en todo el departamento de Antioquia. Municipios Proyectados con VoBo Aprobado: 47 de los 82 municipios totales. Etapas Procesales de las Actas 2025: Para revisión técnica del Despacho: 3 contratos que benefician a 20 municipios. Proyectado con Visto Bueno (VoBo OK): 5 contratos que cubren a 27 municipios. Sin proyectar - En proceso técnico previo: 3 contratos que abarcan a 35 municipios.	16 Contratos Activos vigencia 2024	91 Municipios Cubiertos en todo el departamento	100% Anexos Completos todos en orden	6 contratos En revisión del Despacho	45 municipios En revisión Jurídica / Planeación	6 contratos Para firma del Beneficiario	45 municipios	21 municipios	25 municipios	11 Contratos Activos vigencia 2025	82 Municipios Cubiertos en todo el departamento	47/82 Municipios Proyectados con VoBo aprobado	3 contratos Para revisión del Despacho	5 contratos Proyectado — VoBo OK	3 contratos Sin proyectar — En proceso	20 municipios	27 municipios	35 municipios
16 Contratos Activos vigencia 2024	91 Municipios Cubiertos en todo el departamento	100% Anexos Completos todos en orden																		
6 contratos En revisión del Despacho	45 municipios En revisión Jurídica / Planeación	6 contratos Para firma del Beneficiario																		
45 municipios	21 municipios	25 municipios																		
11 Contratos Activos vigencia 2025	82 Municipios Cubiertos en todo el departamento	47/82 Municipios Proyectados con VoBo aprobado																		
3 contratos Para revisión del Despacho	5 contratos Proyectado — VoBo OK	3 contratos Sin proyectar — En proceso																		
20 municipios	27 municipios	35 municipios																		
8	Estado Disponibilidad por componente 2026	El director técnico, Alexander Morales, se presenta el balance financiero consolidado correspondiente a la vigencia fiscal 2026, para todos los rubros asociados al Contrato de Transformación Digital. Este balance contempla los presupuestos asignados, los recursos																		

		comprometidos, los pagos autorizados, los recursos pendientes de contratación y los saldos disponibles para su eventual reasignación. <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuesto</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Pagado</th><th>En Contratación</th><th>Disponible</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>4.350.248.085</td><td>4.105.747.133</td><td>94.4%</td><td>1.555.644.102</td><td>226.220.664</td><td>18.280.288</td></tr><tr><td>Instalación nodos (Nómina)</td><td>354.233.411</td><td>354.233.411</td><td>100.0%</td><td>215.255.981</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Segundo Piso CRUE</td><td>2.809.609.577</td><td>75.641.957</td><td>2.7%</td><td>17.099.134</td><td>1.518.561.983</td><td>1.215.405.637</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>9.460.588.109</td><td>9.460.588.109</td><td>100.0%</td><td>103.070.190</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>1.720.803.150</td><td>1.525.905.595</td><td>88.7%</td><td>563.085.494</td><td>86.822.176</td><td>108.075.379</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>1.481.971.066</td><td>1.403.296.597</td><td>94.7%</td><td>550.671.786</td><td>0</td><td>78.674.469</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>208.319.945</td><td>122.024.700</td><td>58.6%</td><td>122.024.700</td><td>86.295.245</td><td>0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>1.537.584.859</td><td>1.537.584.859</td><td>100.0%</td><td>627.736.810</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>1.940.725.622</td><td>1.940.725.622</td><td>100.0%</td><td>194.953.350</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Análisis de Disponibilidad 2026: El presupuesto total de la vigencia 2026 muestra altos niveles de compromiso en los componentes de Mantenimiento (\$9.460.588.109 - 100%) y Mesa de Ayuda (\$1.537.584.859 - 100%). Por otro lado, existe una alta disponibilidad de caja en el rubro del Segundo Piso CRUE con un saldo disponible libre de \$1.215.405.637 y un proceso de contratación de obra en curso por valor de \$1.518.561.983.	Componente	Presupuesto	Comprometido	%	Pagado	En Contratación	Disponible	Instalación nodos	4.350.248.085	4.105.747.133	94.4%	1.555.644.102	226.220.664	18.280.288	Instalación nodos (Nómina)	354.233.411	354.233.411	100.0%	215.255.981	0	0	Segundo Piso CRUE	2.809.609.577	75.641.957	2.7%	17.099.134	1.518.561.983	1.215.405.637	Mantenimiento 84 Mpios	9.460.588.109	9.460.588.109	100.0%	103.070.190	0	0	Conectividad	1.720.803.150	1.525.905.595	88.7%	563.085.494	86.822.176	108.075.379	Personal Apoyo	1.481.971.066	1.403.296.597	94.7%	550.671.786	0	78.674.469	Implementaciones CCTV	208.319.945	122.024.700	58.6%	122.024.700	86.295.245	0	Mesa de ayuda	1.537.584.859	1.537.584.859	100.0%	627.736.810	0	0	Honorarios	1.940.725.622	1.940.725.622	100.0%	194.953.350	0	0														
Componente	Presupuesto	Comprometido	%	Pagado	En Contratación	Disponible																																																																																
Instalación nodos	4.350.248.085	4.105.747.133	94.4%	1.555.644.102	226.220.664	18.280.288																																																																																
Instalación nodos (Nómina)	354.233.411	354.233.411	100.0%	215.255.981	0	0																																																																																
Segundo Piso CRUE	2.809.609.577	75.641.957	2.7%	17.099.134	1.518.561.983	1.215.405.637																																																																																
Mantenimiento 84 Mpios	9.460.588.109	9.460.588.109	100.0%	103.070.190	0	0																																																																																
Conectividad	1.720.803.150	1.525.905.595	88.7%	563.085.494	86.822.176	108.075.379																																																																																
Personal Apoyo	1.481.971.066	1.403.296.597	94.7%	550.671.786	0	78.674.469																																																																																
Implementaciones CCTV	208.319.945	122.024.700	58.6%	122.024.700	86.295.245	0																																																																																
Mesa de ayuda	1.537.584.859	1.537.584.859	100.0%	627.736.810	0	0																																																																																
Honorarios	1.940.725.622	1.940.725.622	100.0%	194.953.350	0	0																																																																																
9	Estado Disponibilidad por componente 2025	A continuación se presenta el balance financiero consolidado de la vigencia fiscal 2026 para todos los rubros asociados al Contrato de Transformación Digital. Este balance detalla los presupuestos, recursos comprometidos, pagos autorizados, recursos pendientes por contratar y saldos disponibles para reasignación: <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuesto (\$)</th><th>Comprometido (\$)</th><th>%</th><th>Pagado (\$)</th><th>En Contratación (\$)</th><th>Disponible (\$)</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>396.710.396</td><td>92.988.384</td><td>23.4%</td><td>91.401.350</td><td>303.722.012</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalación nodos (Nómina)</td><td>80.252.722</td><td>80.252.722</td><td>100.0%</td><td>80.252.722</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>78.046.680</td><td>71.017.672</td><td>91.0%</td><td>70.904.522</td><td>7.029.008</td><td>0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>185.202.426</td><td>50.129.538</td><td>27.1%</td><td>50.112.854</td><td>135.072.888</td><td>0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>97.109.962</td><td>65.753.419</td><td>67.7%</td><td>34.591.790</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalac. Nuevos comp.</td><td>134.356</td><td>0</td><td>0.0%</td><td>0</td><td>134.356</td><td>0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>295.213.658</td><td>295.213.658</td><td>100.0%</td><td>202.796.927</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Saldos Presupuestales Gerenciamiento 2 El siguiente cuadro resume los saldos remanentes de Gerenciamiento 2 correspondientes a las vigencias 2025 (Reserva) y 2026, los cuales se encuentran asignados principalmente al proceso de licenciamiento de seguridad: <table><tr><th>Componente</th><th>2025 Reserva (\$)</th><th>Vigencia 2026 (\$)</th><th>Saldo Total (\$)</th></tr><tr><td>Instalación y operación de nodos</td><td>60.678.012</td><td>0</td><td>60.678.012</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>7.029.008</td><td>0</td><td>7.029.008</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>135.072.888</td><td>70.162.176</td><td>205.235.064</td></tr><tr><td>Personal de apoyo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalación nuevos componentes</td><td>134.356</td><td>0</td><td>134.356</td></tr><tr><td>Monto Total Consolidado</td><td>202.914.264</td><td>70.162.176</td><td>273.076.440</td></tr></table> Destinación Estratégica de los Saldos: La totalidad del saldo consolidado de Gerenciamiento 2 (\$273.076.440) se encuentra pre-asignado y en proceso administrativo de contratación para la adquisición de la renovación de Licenciamiento Fortinet Fase 1 y Fase 2. Adicionalmente, se reporta que el proyecto de Licencias Faciales cuenta con un presupuesto de \$243.044.000. La invitación formal al proveedor se realizó el 02/07/2026, estableciéndose como fecha límite de recepción de propuestas económicas el 06/07/2026.	Componente	Presupuesto (\$)	Comprometido (\$)	%	Pagado (\$)	En Contratación (\$)	Disponible (\$)	Instalación nodos	396.710.396	92.988.384	23.4%	91.401.350	303.722.012	0	Instalación nodos (Nómina)	80.252.722	80.252.722	100.0%	80.252.722	0	0	Mantenimiento 84 Mpios	78.046.680	71.017.672	91.0%	70.904.522	7.029.008	0	Conectividad	185.202.426	50.129.538	27.1%	50.112.854	135.072.888	0	Personal Apoyo	97.109.962	65.753.419	67.7%	34.591.790	0	0	Instalac. Nuevos comp.	134.356	0	0.0%	0	134.356	0	Honorarios	295.213.658	295.213.658	100.0%	202.796.927	0	0	Componente	2025 Reserva (\$)	Vigencia 2026 (\$)	Saldo Total (\$)	Instalación y operación de nodos	60.678.012	0	60.678.012	Mantenimiento	7.029.008	0	7.029.008	Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064	Personal de apoyo	0	0	0	Instalación nuevos componentes	134.356	0	134.356	Monto Total Consolidado	202.914.264	70.162.176	273.076.440
Componente	Presupuesto (\$)	Comprometido (\$)	%	Pagado (\$)	En Contratación (\$)	Disponible (\$)																																																																																
Instalación nodos	396.710.396	92.988.384	23.4%	91.401.350	303.722.012	0																																																																																
Instalación nodos (Nómina)	80.252.722	80.252.722	100.0%	80.252.722	0	0																																																																																
Mantenimiento 84 Mpios	78.046.680	71.017.672	91.0%	70.904.522	7.029.008	0																																																																																
Conectividad	185.202.426	50.129.538	27.1%	50.112.854	135.072.888	0																																																																																
Personal Apoyo	97.109.962	65.753.419	67.7%	34.591.790	0	0																																																																																
Instalac. Nuevos comp.	134.356	0	0.0%	0	134.356	0																																																																																
Honorarios	295.213.658	295.213.658	100.0%	202.796.927	0	0																																																																																
Componente	2025 Reserva (\$)	Vigencia 2026 (\$)	Saldo Total (\$)																																																																																			
Instalación y operación de nodos	60.678.012	0	60.678.012																																																																																			
Mantenimiento	7.029.008	0	7.029.008																																																																																			
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064																																																																																			
Personal de apoyo	0	0	0																																																																																			
Instalación nuevos componentes	134.356	0	134.356																																																																																			
Monto Total Consolidado	202.914.264	70.162.176	273.076.440																																																																																			
10	Pendientes de pago	Al corte administrativo y contable del 02 de julio de 2026, la supervisión del contrato confirma de manera definitiva que no se registran pagos pendientes de trámite ante el contratista. Todas las actas parciales de ejecución física y los respectivos soportes financieros presentados a la fecha han sido procesados y cancelados a entera satisfacción, según las tablas de ejecución del comité.																																																																																				





11	Mesa de Ayuda	El reporte de atención de incidentes técnicos y de soporte al usuario, correspondiente a la cuarta semana del mes de junio de 2026, fue presentado por el líder de Mesa de Ayuda, el profesional Sebastián Metaute y presenta las siguientes métricas de rendimiento operativo: Casos de Soporte Generales: 105 casos abiertos en la semana, de los cuales se lograron cerrar satisfactoriamente 89, quedando 16 casos pendientes de solución. Casos Asociados a Conectividad: 18 casos aperturados por fallas de red, con 14 cerrados efectivamente y 4 casos pendientes en trámite técnico. <table border="1" data-bbox="614 470 1353 582"> <thead> <tr> <th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr> <tr> <th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td><td>14</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> Listado de Fallas Críticas y Eventos Relevantes del Servicio: Daño en Fibra Óptica (Subnodo Puerto Berrío): Corte físico en el enlace de transmisión que provocó la pérdida total de gestión y visualización local. Falla en Aire Acondicionado: Sobrecalentamiento en las salas de monitoreo técnico del Nodo Departamental central. Servidor de Analítica: Proceso de instalación física y parametrización de software analítico de video en curso. Consola de Radios Motorola: Pérdida temporal de conectividad y enlace de voz con la consola de comunicaciones. Fallo de Video Wall (Puerto Berrío): Desconexión o daño en las pantallas de visualización de seguridad del municipio. UPS en Rack de Servidores: Inestabilidad de suministro eléctrico reportada en las unidades de energía ininterrumpida de los racks centrales.	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	18	14	4
Casos asociados a conectividad											
Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes									
18	14	4									

Compromisos Acordados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Número de cámaras integradas durante la semana en proceso de integración con terceros	Alexander Morales Director Técnico Santiago Jiménez Ingeniero SSJyP	09 de julio de 2026	
2	Levantamiento de diagnóstico en necesidades técnicas para inversión en la tecnología en el municipio de Itagüí.	Secretaría de Seguridad; justicia y Paz Apoyo técnico	09 de julio de 2026	

Documentos Anexos al Acta

No.	Nombre del documento
1	Asistencia_Comite_Seguimiento_02-07-2026 – G2
2	Comite_Tecnico_02-07-2026 – G2
Proyectado por:	
Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa	
Revisó y Aprobó:	
Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA			Código: FO-M1-P7-001
FECHA: 02 de julio de 2026		HORA:	LUGAR EVENTO: Centro de analítico de Seguridad - CAIO		
ASUNTO: Comité de Seguimiento 62		DEPENDENCIA RESPONSABLE: V +			N° ACTA:
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Adison A. Restrepo Hano	1036745181	ing. SSJVP	32187472	ing. s. j. v. p. @ antioquia.gov.co	
Alexander Muñoz E.	106620667	Dir. Rec. AS	300777887	dir. r. c. @ antioquia.gov.co	
Mariela Aguero S.	11305701559	Coordinadora	313745082	gerencia. b. seguridad	
Karla Rox Muñoz	10375070910	CHista / SER.	313022777	Indico. p. m. e. d. seguridad	
Yury Andrea Botero Lora	1040040433	Contratista SSJP	3006740685	y. b. @ antioquia.gov.co	
Antonio Soto Lora	90528751	Dir. Planeación	300711171	dir. p. @ antioquia.gov.co	
Wilmar Idroves	71385786	Serparser	323465823	Wilmar Idroves	
Oscar Arley López R.	71371308	Ing. SSJVP	3007858065	Ing. o. e. 2 @ antioquia.gov.co	
Alfonso Cardona	98647321	Coordinador Valor +	3004153200	Alfonso Cardona	
Sebastián Metante L.	1040734543	Mesa Nodos	312579283	Sebastian. metante @ valormas.gov.co	
Guillermo Alvarado	94773267	Coordinador VALOR +	3014063263	cris@valormas.gov.co	
Juan Carlos Beltrán Ojeda	3391516	Supervisor Cps	301420172	Juan. beltran @ valormas.gov.co	
Giovanni Caicedo Barrera	86047266	Coordinador SSJVP	312579283	giovanni @ cultber.com	
John Felipe Folaaga G.	1.045.021.654	Jurídico AS	3113701264	jp.f. @ antioquia.gov.co	
Tomás Sierra	79519400	Coov. Nodos	310926405	Nodos. Seguridad @	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1551 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.













Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2025

LUGAR EVENTO:

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1591 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Acta N.	24	Hora Inicio	04:15 PM	Hora Fin	05:10 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos					09	07	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión		Virtual		Presencial		X		
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)								
Nombre	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Wilmar Idárraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Carlos Mario Mazo Giraldo	Profesional Financiero	VALOR+	3104996091					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Luisa Fernanda Herrera V	Apoyo jurídico	VALOR+	3196456632					
Cristián Cartagena	Apoyo jurídico	VALOR+	3005615031					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yuri Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar						Tratado	

		SI	NO
1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones		X
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	

Desarrollo de la Reunión

N.º	Tema	Conclusiones
1	Compromisos del comité Anterior	Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la presentación de los compromisos del comité anterior: - Número de cámaras integradas durante la semana en proceso de integración con terceros, el ingeniero Edison Arley Restrepo informa que la labor se está haciendo conjunta con el profesional Sanyago Jiménez y se está consolidando ésta información. - Y está en proyección el levantamiento de diagnóstico en necesidades técnicas para inversión en la tecnología en el municipio de Itagüí.
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: Acompañamiento Técnico: Se ha llevado a cabo el acompañamiento técnico a la supervisión para las actividades de pruebas de campo y certificación de infraestructura de fibra óptica, sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Entornos Educativos Seguros (EDS) en múltiples municipios del departamento. Inspecciones por Contingencias Eléctricas: Se realizó una visita técnica especial al municipio de Yolombó motivada por el reporte de una falla crítica en el sistema eléctrico de los equipos instalados. Actas de Custodia: Se realizó acompañamiento directo para la formalización y firma de actas de custodia en los municipios de Yalí, Vegachí y Remedios, garantizando la seguridad jurídica y física de los activos tecnológicos de la Gobernación. Ruta de Transporte CTO 204-2026: En cumplimiento del plan de visitas de control y verificación de infraestructura, se ejecutaron traslados a los municipios de Yalí, Remedios, Yolombó, Vegachí, Mutatá, Amagá y San Jerónimo.

		Integración de Terceros: Se avanzó en la integración de plataformas y sistemas con terceros en los municipios de Támesis, Bello y Alejandría, logrando la integración efectiva de un total de nueve (9) cámaras de seguridad adicionales. Personal Pendiente: Se advierte que se encuentra pendiente la contratación del perfil Profesional Financiero para el apoyo integral a la supervisión del contrato Ejecución Física 51,23% Ejecución financiera 37,16%																																				
3	Componente Mantenimiento	En relación con el componente de mantenimiento, el profesional Oscar Arley López informa que este comprende las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de seguridad del departamento. A la fecha, el componente presenta una ejecución física acumulada del 14 % y una ejecución financiera del 1,09 %, evidenciándose un retraso considerable en el avance del mismo. Esta situación se encuentra asociada, principalmente, a las demoras presentadas en la aprobación de los diagnósticos iniciales y en la estructuración de las actas de inicio correspondientes a los diferentes lotes. Estado del proceso de diagnósticos regionales Respecto al avance de los diagnósticos regionales, se informa lo siguiente: Diagnósticos en proceso de revisión: comprende 10 municipios de la zona Nordeste, 3 municipios de la subregión de Oriente y 3 municipios de la subregión de Urabá. Diagnósticos en proceso de ejecución: comprende 17 municipios de la subregión Norte, 17 municipios de la subregión de Oriente y municipios correspondientes a la subregión de Urabá. Detalle de la Contratación por Lotes de Mantenimiento: <table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Valor Lote (\$)</th><th>Proponente</th><th>Contrato</th><th>F. Inicio</th></tr><tr><td>Lote 2</td><td>Urabá</td><td>\$1.636.037.963</td><td>CI2</td><td>167-2026</td><td>23/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>Oriente</td><td>\$3.420.806.648</td><td>Consorcio CCTV</td><td>168-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>Magdalena Medio</td><td>\$892.384.343</td><td>UT VMAS Seguridad</td><td>170-2026</td><td>27/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 6</td><td>Nordeste</td><td>\$1.487.307.239</td><td>UT Soluciones Integrales</td><td>171-2026</td><td>02/03/2026</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>Norte</td><td>\$2.528.422.306</td><td>Spectra</td><td>172-2026</td><td>20/02/2026</td></tr></table> Ejecución Física 14% Ejecución Financiera 1.09%	Lote	Subregión	Valor Lote (\$)	Proponente	Contrato	F. Inicio	Lote 2	Urabá	\$1.636.037.963	CI2	167-2026	23/02/2026	Lote 3	Oriente	\$3.420.806.648	Consorcio CCTV	168-2026	20/02/2026	Lote 5	Magdalena Medio	\$892.384.343	UT VMAS Seguridad	170-2026	27/02/2026	Lote 6	Nordeste	\$1.487.307.239	UT Soluciones Integrales	171-2026	02/03/2026	Lote 7	Norte	\$2.528.422.306	Spectra	172-2026	20/02/2026
Lote	Subregión	Valor Lote (\$)	Proponente	Contrato	F. Inicio																																	
Lote 2	Urabá	\$1.636.037.963	CI2	167-2026	23/02/2026																																	
Lote 3	Oriente	\$3.420.806.648	Consorcio CCTV	168-2026	20/02/2026																																	
Lote 5	Magdalena Medio	\$892.384.343	UT VMAS Seguridad	170-2026	27/02/2026																																	
Lote 6	Nordeste	\$1.487.307.239	UT Soluciones Integrales	171-2026	02/03/2026																																	
Lote 7	Norte	\$2.528.422.306	Spectra	172-2026	20/02/2026																																	
4	Componente Conectividad	El profesional Oscar Arley López informa que el estado de las actividades correspondientes al componente de conectividad continúa sin presentar variaciones relevantes respecto al reporte anterior. En relación con los subproyectos y contratos asociados, se reportan las siguientes novedades:																																				

		• Redundancia de Canal Dedicado de Internet: Implementada exitosamente en el Nodo Departamental. Para tal fin se celebró el Contrato N:272-2026, con acta de inicio fechada el 02/07/2026 y logrando su completa implementación operativa el mismo 02/07/2026. • Plan de Datos para Líneas de Nodos: Suscrito y operando bajo el Contrato 195-2026. • Canales de Conectividad para Implementación SD-WAN: Este proceso entró formalmente en etapa de observaciones técnicas y comerciales desde el 10 de julio de 2026. Se definió como plazo límite para la radicación y envío de cotizaciones correspondientes por parte de los proponentes el día 15 de julio de 2026. • Contrato Media Commerce (469-2025): Se reporta la entrega definitiva de la infraestructura de fibra óptica contratada. • Otrosí en Trámite de Firma (Aliado Anexu): Se encuentra en proceso final de suscripción un otrosí contractual con la firma Anexu, destinado a incluir los canales de conectividad de los siguientes municipios: _Tarso, Necoclí, Hispania, Ebéjico, Armenia, Peque, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Francisco. _Nariño, Mutatá (el cual continúa operando provisionalmente mediante tecnología Starlink sin recibir formalmente la infraestructura final hasta que se resuelva la solución de energía solar requerida), Vigía del Fuerte, San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó. Ejecución Física 51,36% Ejecución Financiera 32,72%
5	Componentes de Nodos	Este componente, fundamental para la articulación de la red del departamento, reporta una ejecución física del 51,21 % y una ejecución financiera del 35,76 % para el año 2026. El estado contractual y presupuestal de sus líneas de acción reporta lo siguiente: • Rubro Nómina de Operación: Se cuenta con un estado de ejecución de personal operativo de V+: 60,77% / 52% y PS: 36,06% / 48%. • Contrato de Operadores de Nodos (Contrato 148-2026): Suscrito con la empresa PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. Actualmente el esquema operativo cuenta con treinta y un (31) operadores y un (1) auxiliar. Se reporta como pendiente la remisión y validación de cinco (5) hojas de vida para completar el personal requerido. • Contrato de Papelería (Contrato 220-2026): Se encuentra formalizado, restando por parte de la supervisión y operación definir los insumos requeridos para su entrega. • Mantenimientos Locativos de Nodos: El proceso de contratación bajo modalidad de contrato tipo bolsa cuenta con un presupuesto asignado de \$ 202.545.763. Actualmente se encuentra en la etapa administrativa de expedición de pólizas y recolección de firma del contratista. • Proyecto Segundo Piso CRUE: La obra civil del segundo piso del Centro Regulator de Urgencias y Emergencias (CRUE) registra un presupuesto estimado de \$ 1.518.561.983. Se encuentra actualmente en estado de revisión técnica y financiera por parte de la Secretaría.

		• Convenio de Espacio Físico con Tigo: Está en trámite de firma un otrosí de formalización para el área de veinticinco metros cuadrados (25 m²). Como avance físico sustancial, ya se cuenta con la aprobación técnica para realizar la demolición del muro divisorio. Ejecución Física 51,21% Ejecución financiera 35,76%															
6	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas El profesional jurídico, Felipe Zuluaga, informa sobre el panorama general del proceso de saneamiento contable y transferencia de activos tecnológicos correspondientes a vigencias anteriores, el cual continúa desarrollándose bajo una rigurosa revisión técnica y documental. • Actas de Transferencia 2024: Se continúa adelantando de manera rigurosa la revisión de los ítems asociados a la facturación, así como la identificación y aplicación de los ajustes técnicos requeridos en las respectivas actas de transferencia. • Actas de Transferencia 2025: De manera similar a lo realizado para la vigencia 2024, se mantiene activa la mesa de trabajo para la revisión de los ítems de facturación y la conciliación de la documentación soporte, con el propósito de establecer y efectuar los ajustes correspondientes en las actas de transferencia de esta vigencia. Estatus de las Actas de Transferencia de la Vigencia 2024 PANORAMA GENERAL Distribución de los 16 contratos AF 2024 por etapa procesal activa <table><tr><td>16 Contratos Activos vigencia 2024</td><td>91 Municipios Cubiertos en todo el departamento</td><td>100% Anexos Completos todos en orden</td></tr></table> <table><tr><td>6 contratos</td><td>45 municipios</td><td>4 contratos</td><td>21 municipios</td><td>6 contratos</td><td>25 municipios</td></tr><tr><td colspan="2">En revisión del Despacho</td><td colspan="2">En revisión Jurídica / Planeación</td><td colspan="2">Para firma del Beneficiario</td></tr></table> En revisión del Despacho: 6 contratos que benefician a 45 municipios. En revisión Jurídica / Planeación: 4 contratos que cubren a 21 municipios. Para firma del Alcalde / Beneficiario: 6 contratos que impactan a 25 municipios. Estatus de las Actas de Transferencia de la Vigencia 2025	16 Contratos Activos vigencia 2024	91 Municipios Cubiertos en todo el departamento	100% Anexos Completos todos en orden	6 contratos	45 municipios	4 contratos	21 municipios	6 contratos	25 municipios	En revisión del Despacho		En revisión Jurídica / Planeación		Para firma del Beneficiario	
16 Contratos Activos vigencia 2024	91 Municipios Cubiertos en todo el departamento	100% Anexos Completos todos en orden															
6 contratos	45 municipios	4 contratos	21 municipios	6 contratos	25 municipios												
En revisión del Despacho		En revisión Jurídica / Planeación		Para firma del Beneficiario													

9	Estado Disponibilidad por componente 2025	A continuación se presenta el balance financiero consolidado de la vigencia fiscal 2026 para todos los rubros asociados al Contrato de Transformación Digital. Este balance detalla los presupuestos, recursos comprometidos, pagos autorizados, recursos pendientes por contratar y saldos disponibles para reasignación: <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuesto (\$)</th><th>Comprometido (\$)</th><th>%</th><th>Pagado (\$)</th><th>En Contratación (\$)</th><th>Disponible (\$)</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>396.710.396</td><td>92.988.384</td><td>23.4%</td><td>91.401.350</td><td>303.722.012</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalación nodos (Nómina)</td><td>80.252.722</td><td>80.252.722</td><td>100.0%</td><td>80.252.722</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mplos</td><td>78.046.680</td><td>71.017.672</td><td>91.0%</td><td>70.904.522</td><td>7.029.008</td><td>0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>185.202.426</td><td>50.129.538</td><td>27.1%</td><td>50.112.854</td><td>135.072.888</td><td>0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>97.109.962</td><td>65.753.419</td><td>67.7%</td><td>34.591.790</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalac. Nuevos comp.</td><td>134.356</td><td>0</td><td>0.0%</td><td>0</td><td>134.356</td><td>0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>296.213.658</td><td>296.213.658</td><td>100.0%</td><td>202.796.927</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Saldos Presupuestales Gerenciamiento 2 <table><tr><th>Componente</th><th>2025 Reserva (\$)</th><th>Vigencia 2026 (\$)</th><th>Saldo Total (\$)</th></tr><tr><td>Instalación y operación de nodos</td><td>60.678.012</td><td>0</td><td>60.678.012</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>7.029.008</td><td>0</td><td>7.029.008</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>135.072.888</td><td>70.162.176</td><td>205.235.064</td></tr><tr><td>Personal de apoyo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalación nuevos componentes</td><td>134.356</td><td>0</td><td>134.356</td></tr><tr><td>Monto Total Consolidado</td><td>202.914.264</td><td>70.162.176</td><td>273.076.440</td></tr></table> Se registran trámites de legalización esenciales para respaldar la continuidad de servicios críticos del año anterior que impactan directamente el soporte actual: Licenciamiento de Ciberseguridad Fortinet (Fase 1 y Fase 2): Este licenciamiento cuenta con un valor asignado de \$ 273.076.440. Actualmente el expediente se encuentra en proceso de validación del área jurídica. De acuerdo con la proyección administrativa, se estima que el contrato quede debidamente firmado entre los días 15 y 16 de julio de 2026. Adquisición de Licencias de Reconocimiento Facial: Este componente tecnológico reporta una asignación presupuestal de \$ 243.044.000. Se encuentra actualmente bajo revisión detallada de la oficina jurídica para posterior firma y legalización de los documentos contractuales correspondientes.	Componente	Presupuesto (\$)	Comprometido (\$)	%	Pagado (\$)	En Contratación (\$)	Disponible (\$)	Instalación nodos	396.710.396	92.988.384	23.4%	91.401.350	303.722.012	0	Instalación nodos (Nómina)	80.252.722	80.252.722	100.0%	80.252.722	0	0	Mantenimiento 84 Mplos	78.046.680	71.017.672	91.0%	70.904.522	7.029.008	0	Conectividad	185.202.426	50.129.538	27.1%	50.112.854	135.072.888	0	Personal Apoyo	97.109.962	65.753.419	67.7%	34.591.790	0	0	Instalac. Nuevos comp.	134.356	0	0.0%	0	134.356	0	Honorarios	296.213.658	296.213.658	100.0%	202.796.927	0	0	Componente	2025 Reserva (\$)	Vigencia 2026 (\$)	Saldo Total (\$)	Instalación y operación de nodos	60.678.012	0	60.678.012	Mantenimiento	7.029.008	0	7.029.008	Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064	Personal de apoyo	0	0	0	Instalación nuevos componentes	134.356	0	134.356	Monto Total Consolidado	202.914.264	70.162.176	273.076.440
		Componente	Presupuesto (\$)	Comprometido (\$)	%	Pagado (\$)	En Contratación (\$)	Disponible (\$)																																																																														
		Instalación nodos	396.710.396	92.988.384	23.4%	91.401.350	303.722.012	0																																																																														
		Instalación nodos (Nómina)	80.252.722	80.252.722	100.0%	80.252.722	0	0																																																																														
Mantenimiento 84 Mplos	78.046.680	71.017.672	91.0%	70.904.522	7.029.008	0																																																																																
Conectividad	185.202.426	50.129.538	27.1%	50.112.854	135.072.888	0																																																																																
Personal Apoyo	97.109.962	65.753.419	67.7%	34.591.790	0	0																																																																																
Instalac. Nuevos comp.	134.356	0	0.0%	0	134.356	0																																																																																
Honorarios	296.213.658	296.213.658	100.0%	202.796.927	0	0																																																																																
Componente	2025 Reserva (\$)	Vigencia 2026 (\$)	Saldo Total (\$)																																																																																			
Instalación y operación de nodos	60.678.012	0	60.678.012																																																																																			
Mantenimiento	7.029.008	0	7.029.008																																																																																			
Conectividad	135.072.888	70.162.176	205.235.064																																																																																			
Personal de apoyo	0	0	0																																																																																			
Instalación nuevos componentes	134.356	0	134.356																																																																																			
Monto Total Consolidado	202.914.264	70.162.176	273.076.440																																																																																			
10	Pendientes de pago	Como aspecto positivo y reflejo de un flujo financiero regular y una correcta ejecución del plan de pagos por parte de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Seguridad y Justicia, se certifica formalmente que no se registran pagos pendientes a la fecha de corte de este comité.																																																																																				
11	Mesa de Ayuda	El reporte de atención de incidentes técnicos y de soporte al usuario, correspondiente a la cuarta semana 1 del mes de julio de 2026, fue presentado por el líder de Mesa de Ayuda, el profesional Sebastián Metaute y presenta las siguientes métricas de rendimiento operativo: Casos de Soporte Generales: 182 casos abiertos en la semana, de los cuales se lograron cerrar satisfactoriamente 155, quedando 27 casos pendientes de solución. Casos Asociados a Conectividad: 22 casos aperturados por fallas de red, con 21 cerrados efectivamente y 1 caso pendientes en trámite técnico. <table><tr><th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr><tr><th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr><tr><td>22</td><td>21</td><td>1</td></tr></table> Listado de Fallas Críticas y Eventos Relevantes del Servicio: - Fallo del servidor Herta del Nodo Subregional Occidente - Integración Cámara Peñalisa – Salgar	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	22	21	1																																																																											
Casos asociados a conectividad																																																																																						
Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes																																																																																				
22	21	1																																																																																				





		• Daño UPS en el Municipio de Yolombó • Restablecimiento de Cámaras Metro de Medellín • Cronograma instalación Servidor analíticas • Información base de datos Herta
--	--	---

Compromisos Acordados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Diseñar el sticker institucional del CCM con la información de contacto de los subnodos regionales y de la mesa de ayuda, con el fin de estandarizar la identificación y facilitar la comunicación operativa en territorio.	Sebastián Metaute Líder de mesa	16 julio de 2026	
2	Realizar la revisión, ajustes y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a las intervenciones del CRUE, con el fin de viabilizar la suscripción del otrosí contractual.	Secretaría de Seguridad; justicia y Paz Apoyo técnico: Arquitecto Sergio Vasco Ingeniera Natalia Arias	16 julio de 2026	
3	Revisar el contrato de operadores de nodos con el fin de identificar disponibilidad de recursos para cubrir las vacantes existentes, especialmente en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste	Tomás sierra Coordinador de Nodos Carlos Prada Coordinador TI Luisa Fernanda Herrera Profesional Jurídico Valor + Cristián C. Cartagena Profesional Jurídico Valor +		
4	Suministrar la información consolidada de las necesidades de suministros del proyecto CRUE, con el fin de adelantar los procesos de adquisición correspondientes.	Carlos Prada Coordinador TI Alexander Morales Director Técnico	16 julio de 2026	

Documentos Anexos al Acta

No.	Nombre del documento
1	Asistencia Comité Seguimiento 09-07-2026 – G2
2	Comité Técnico 09-07-2026 – G2
Proyectado por:	Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa
Revisó y Aprobó:	Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA		Código: FO-M1-P7-001	
FECHA: 09 julio de 2026 HORA: 4:15 pm		LUGAR EVENTO: Centro de analítico de Seguridad - CAV		Versión: 03	
ASUNTO: Comité de Seguimiento 62		DEPENDENCIA RESPONSABLE: V+		Fecha de aprobación: 04/02/2025	
N° ACTA:					
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Luiza Inés Henares V.	43.9975915	Valor 1 S.A.S	3196456632	luizahenares.valormas.gov.co	
Cristian C. Cartagena P.	1067893394	Valor 1	3005618031	Cristian.Cartagena@valormas.gov.co	
Daniela Quinteiro Escobar	10391049632	Apoyo Financiero	3055811899	daniela.quinteiro@valormas.gov.co	
Carlos M. Mazo G	71690367	Prof. financiero Ut	3104991091	carlos.mazo@valormas.gov.co	
Marcela Aguirre S	130679559	Valor 1	313745559	agencia.seguridad@valormas.gov.co	
Edison A. Betanzo Huan	1036945181	Ing. S.S.T.P	3218747232	ingenieria@valormas.gov.co	
G. Richard Uribe Gonzalez	71692842	Ing. Jurídico	301252211	gabriel.uribe@valormas.gov.co	
Alexander Pulido B	1030126417	S.S.T.P.	30044647	alexander.pulido@valormas.gov.co	
Karen Rios Martinez	103757090	Chista/SSP	31082499	karen.rios@valormas.gov.co	
Walter Idaraga Cestero	71805786	Supervisor Técnico	323465887	walter.idaraga@valormas.gov.co	
Oscair Arley López R	71371308	Ing. AS SSP	300785888	oscair.lopez@valormas.gov.co	
Andrés Salazar L.	90528755	Dir. Planeación	3105011594	andres.salazar@valormas.gov.co	
Sebastián Murbat	1000734573	Mesa No 01	3125742683	sebastian.murbat@valormas.gov.co	
Cristina A. Castro N.	99977372	COORDINADORA VALUT	304063267	cristina.castro@valormas.gov.co	
Tomás Slom	701549400	COORD. No 01	3109360485	tomasslom@valormas.gov.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1591 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Código: FQ-M1-P7-001

Version: 03

Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA:	09 de Julio de 2026
HORA:	4:45 pm












HORA: 4:15 PM

LUGAR EVENTO: Centro de analiticos de Seguridad - CAP.

ASUNTO: Comité de Seguimiento 62

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ☒ +[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. El cumplimiento de artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Acta N.	25	Hora Inicio	3:58 PM	Hora Fin	5:00: PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CAD					16	07	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión			Virtual	Presencial	X			
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
<i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i>								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Wilmar Idárraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yuri Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
Giovanni Caicedo Barrera	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3125566816					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar					Tratado		
						SI	NO	

1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones		X
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	

Desarrollo de la Reunión

N.º	Tema	Conclusiones
1	Compromisos del comité Anterior	Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la presentación de los compromisos del comité anterior por el ingeniero Óscar López: 1. Diseñar el sticker institucional del CCM con la información de contacto de los subnodos regionales y de la mesa de ayuda, con el fin de estandarizar la identificación y facilitar la comunicación operativa en territorio, el líder de mesa de ayuda, Sebastián Metaute se envió el diseño a Alexander Morales para su aprobación y envío a impresión. 2. Realizar la revisión, ajustes y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a las intervenciones del CRUE, con el fin de viabilizar la suscripción del otrosí contractual, se encuentra en revisión por parte de la SSJYP 3. Revisar el contrato de operadores de nodos con el fin de identificar disponibilidad de recursos para cubrir las vacantes existentes, especialmente en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste, el coordinador de nodos, el Coronel Tomás Sierra, informa que sigue en revisión. 4. Suministrar la información consolidada de las necesidades de suministros del proyecto CRUE, con el fin de adelantar los procesos de adquisición correspondientes, entregado a la SSJYP.
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: Actividades Técnicas y Operativas de Acompañamiento: • Acompañamiento de supervisión para la realización de pruebas y certificación de fibra óptica, sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Entornos Educativos Seguros (EDS) en los municipios correspondientes. • Visita técnica de inspección al municipio de Yolombó debido al reporte de una falla en el sistema eléctrico del equipamiento instalado. • Reunión de coordinación técnica con representantes del Municipio de Rionegro para el seguimiento e implementación de la Línea de Emergencias 123. • Levantamiento técnico de punto de Estación de Servicio (EDS) solicitado formalmente por la administración del municipio de Alejandría.

		Gestión del transporte CTO 204-2026, mediante el cual se realizaron visitas de supervisión de campo específicas en los municipios de Yolombó e Itagüí. Integración de Terceros y Cámaras: Se ha consolidado la integración de un total de 28 cámaras correspondientes a plataformas de terceros en los siguientes municipios priorizados: Armenia Mantequilla, Ebéjico, Venecia, La Pintada, Betania, Apartadó, Turbo y Necoclí. Observaciones de la Supervisión: La profesional Marcela Aguirre informa que se encuentra pendiente la contratación del apoyo financiero. La persona que inicialmente se encontraba en el proceso desistió de continuar; por lo anterior, a la fecha se ha recibido una nueva hoja de vida, la cual se encuentra pendiente de validación para continuar con el proceso de contratación. Se registra como pendiente crítico la contratación del perfil financiero para el apoyo a la supervisión de este contrato interadministrativo, trámite que deberá surtir a la mayor brevedad, con el fin de normalizar y garantizar la continuidad de los reportes económicos. Ejecución Física 53,50% Ejecución financiera 47,27%																																																
3	Componente Mantenimiento	Respecto al componente de mantenimiento, el profesional Oscar Arley López informa lo siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subregion</th> <th>Municipios Socializados</th> <th>Municipios en Proceso de Diagnóstico</th> <th>Diagnostica</th> <th>Aprobada</th> <th>Devuelta</th> <th>Revisión SS/TP</th> <th>Atendidos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oriente</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>3</td> <td></td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>17</td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nordeste</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>8</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Magdalena Medio</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Urabá</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Vandalización y estado de las cámaras – Municipio de Campamento El supervisor del contrato, director Antonio José Salazar López, informa sobre la situación relacionada con las cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Campamento, así como sobre los compromisos y pendientes asociados a las diferentes vigencias. En relación con los hechos de vandalización, se informa que se encuentra establecida una recompensa de \$20 millones para quienes suministren información que permita la captura de los responsables de estos hechos. Asimismo, se encuentra pendiente la proyección del documento correspondiente a esta situación. Respecto a los sistemas LPR, permanecen pendientes las transferencias correspondientes a vigencias anteriores. En cuanto al estado de las cámaras por vigencia, se presenta el siguiente panorama: Vigencia 2024: No se realizó la entrega de las cámaras contempladas para esta vigencia; no obstante, se tiene prevista su transferencia. Vigencia 2025: El proceso de transferencia se encuentra en etapa de proyección. Actualmente, las cámaras se encuentran operativas.	Subregion	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnóstico	Diagnostica	Aprobada	Devuelta	Revisión SS/TP	Atendidos	Oriente	20	7	13	3		10	2	Norte	17	0	17		17			Nordeste	10	0	10	8		2	2	Magdalena Medio	6	0	6		6			Urabá	10	2	9	6	3		
Subregion	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnóstico	Diagnostica	Aprobada	Devuelta	Revisión SS/TP	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	3		10	2																																											
Norte	17	0	17		17																																													
Nordeste	10	0	10	8		2	2																																											
Magdalena Medio	6	0	6		6																																													
Urabá	10	2	9	6	3																																													

		Vigencia 2026: Se encuentra pendiente la entrega de los equipos por parte del aliado correspondiente. En consecuencia, se deberá continuar con el seguimiento a los procesos de transferencia, entrega y documentación de los equipos, así como con la proyección de los documentos pendientes. Ejecución Física 16% Ejecución Financiera 1.09%
4	Componente Conectividad	El profesional Oscar Arley López informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad: Estado Técnico y Contrataciones en Curso: - Plan de datos de líneas nodo: Enmarcado bajo las especificaciones técnicas del Contrato 195-2026. - Canales de conectividad para implementación SD-WAN: Se encuentra en etapa de observaciones desde el 10 de julio de 2026, habiéndose ampliado este plazo hasta el 13 de julio de 2026. Aunque el plazo original establecido para el envío de cotizaciones era el 15 de julio, se solicitó de manera oficial una de ampliación de plazo hasta el 21 de julio de 2026 para garantizar pluralidad de ofertas. Estado de Trámites de Otrosí (Ajustes de Cobertura Municipal): - Anexu: Otrosí en proceso de firma para la inclusión de los municipios de San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó. - Telefónica: Trámite de otrosí orientado a excluir al municipio de San Jerónimo del alcance de su cobertura de conectividad. - Media Commerce: En proceso un otrosí aclaratorio con el fin de excluir los municipios que presentan incumplimientos y definir de manera taxativa los municipios que continuarán operando con conectividad por medio de fibra óptica tradicional y aquellos que migrarán a tecnología satelital Starlink. Ejecución Física 53,47 % Ejecución Financiera 39,32%
5	Componentes de Nodos	El profesional técnico Oscar Arley López informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances sobre la operación, mantenimiento locativo y gestión del personal para los nodos de seguridad departamentales presenta los siguientes indicadores y gestiones vigentes para 2026: Estado de Contratos Vinculados al Componente: Contrato 148-2026 (Servicio de Operadores de Nodos - PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA): Contempla un esquema de 31 operadores y 1 auxiliar. Actualmente se reportan 5 hojas de vida pendientes por validar y aprobar por parte de la supervisión.

		- Contrato 220-2026 (Papelería): Se requiere definir y detallar los insumos específicos para proceder con el trámite. - Mantenimientos locativos de Nodos: Se gestiona mediante un contrato tipo bolsa con un presupuesto asignado de \$202.545.763. Actualmente se encuentra en etapa de expedición de pólizas de garantía y firma por parte del contratista. - Infraestructura Segundo Piso CRUE: Cuenta con un presupuesto estimado de \$1.518.561.983, actualmente en revisión por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia. - Otrosí con Tigo: Se encuentra en trámite de firmas la formalización del uso de un área de 25 metros cuadrados (m²). Asimismo, ya ha sido aprobada técnicamente la demolición del muro estructural requerido. Control de Rubro de Nómina de Operación: Se reporta la ejecución de los siguientes perfiles de personal operativo: - Operadores V+: Ejecución física del 60.77% frente a una programación proyectada del 54.00%. - Operadores PS: Ejecución física del 36.06% frente a una programación proyectada del 50.00%. Ejecución Física 48,09 % Ejecución financiera 35,76%
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general del proceso de formalización jurídica y contable de los activos y servicios transferidos que el departamento gestiona para los municipios. - Actas de Transferencia 2024: en firmas de los beneficiarios - Actas de Transferencia 2025: Paralelamente, se mantiene el proceso de revisión de ítems de facturación y los ajustes técnicos necesarios de estas actas para su respectiva firma final. Vigencia 2024 PANORAMA GENERAL Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa procesal activa 16 Contratos Activos vigencia 2024 6 contratos 45 municipios En revisión del Despacho 91 Municipios Cubiertos en todo el departamento 4 contratos 21 municipios En revisión Jurídica / Planeación 100% Anexos Completos todos en orden 6 contratos 25 municipios Para firma del Beneficiario

		Vigencia 2025 PANORAMA GENERAL Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa procesal — estado de proyección y revisión 11 Contratos Activos vigencia 2025 82 Municipios Cubiertos en todo el departamento 47/82 Municipios Proyectados con VoBo aprobado 3 contratos Para revisión del Despacho 20 municipios Proyectado — VoBo OK 5 contratos Sin proyectar — En proceso 27 municipios 3 contratos 35 municipios
		Gestión y respuesta a PQRS En este componente del acta, el supervisor del contrato, director Antonio José Salazar, informa que se han venido recibiendo diversos requerimientos relacionados con PQRS, por lo cual plantea la necesidad de establecer un mecanismo que permita agilizar su atención y respuesta, garantizando al mismo tiempo la calidad y oportunidad de la información suministrada. Para tal efecto, se establece que la proyección de las respuestas estará a cargo del área jurídica, representada por Karen Ríos, quien solicitará al área técnica la información y los insumos necesarios para completar las respuestas a los requerimientos. Una vez realizada la solicitud por parte del área jurídica, los profesionales del área técnica deberán suministrar la información requerida en un plazo máximo de dos (2) días, con el fin de facilitar la elaboración y emisión oportuna de las respuestas. Finalmente, el supervisor del contrato hace énfasis en que, pese a la necesidad de agilizar los tiempos de respuesta, no se debe disminuir el nivel de rigurosidad y cuidado en la atención de las PQRS, por lo que las respuestas deberán mantener los criterios de calidad, precisión, integralidad y soporte técnico y jurídico correspondientes.
8	Estado Disponibilidad por componente 2026	En lo relativo a la disponibilidad de servicios de soporte y horas de desarrollo para soluciones técnicas durante la vigencia 2026, el director técnico alexander Morales, reporta la siguiente situación contractual: Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido Valor	Pagado Valor	Facturado por pagar Valor	Saldo contrato Valor	En proceso de contratación	Disponible
Instalación nodos	\$ 4.350.248.065	\$ 4.105.747.133	\$ 1.555.644.102	\$ 333.945.991	\$ 2.216.157.043	\$ 225.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rutero nómima	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	\$ 223.476.001	\$ 0	\$ 130.757.410	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	\$ 17.059.134	\$ 0	\$ 48.924.214	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.405.637
Mantenimiento B4 Mpio	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.220.803.150	\$ 1.539.828.595	\$ 563.085.494	\$ 113.500.899	\$ 863.742.272	\$ 70.162.176	\$ 110.912.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	\$ 641.780.736	\$ 73.538.930	\$ 687.976.371	\$ 70.387.039	\$ 8.281.430
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	\$ 627.736.810	\$ 0	\$ 909.848.049	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	\$ 194.953.350	\$ 0	\$ 1.745.772.272	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.539.670.983	\$ 4.048.870.517	\$ 520.985.730	\$ 15.960.196.127	\$ 1.571.627.107	\$ 1.312.145.734

Seguimiento presupuestal – CRUE e instalación de nodos

En relación con el componente Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que registra un saldo disponible de aproximadamente \$1.215.405.637 millones, Carlos Prada informa que se proyecta la adquisición de sillas de misión crítica destinadas a los operadores que desarrollan sus funciones bajo un esquema de atención 24/7. Esta adquisición permitirá atender las necesidades operativas del personal y, a su vez, avanzar en la liberación de las sillas que se encuentran pendientes.

Por otra parte, frente al saldo disponible de aproximadamente \$226.220.664 millones correspondiente al componente de Instalación de nodos, se informa que se tiene previsto programar el kick-off y establecer un cronograma express, con el propósito de agilizar las actividades requeridas para la ejecución de estos recursos.

En lo relativo a la disponibilidad de servicios de soporte y horas de desarrollo para soluciones técnicas durante la vigencia 2026, se reporta la siguiente situación contractual:

Aliado Estratégico	Horas Contratadas	Valor del Contrato
ASF Soluciones	85 Horas	\$109,425,005

Estado Contratación: El contrato para la provisión de horas de desarrollo técnico se encuentra actualmente en espera de la expedición y aprobación final de las pólizas de garantía para proceder con la firma del contrato formal con el aliado ASF Soluciones.

Origen de los Recursos: Para la contratación de las 85 horas de desarrollo con el aliado ASF Soluciones, el presupuesto asignado se deriva de la suma de los rubros originalmente contemplados para la implementación de CCTV (\$86 millones) más el de instalación de nodos, consolidando un valor de contrato total de \$109.425.005

Disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025											
Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldo contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.336	\$ 92.988.384	23,44%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 1.587.034	1,71%	\$ 533.723.017	\$ 0
Instalación nodos rubros nómina	\$ 60.252.722	\$ 60.252.722	100,00%	\$ 60.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Aljós	\$ 78.046.680	\$ 71.017.672	90,99%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 113.150	0,00%	\$ 7.079.003	\$ 0
Conectividad	\$ 355.202.426	\$ 50.129.538	14,11%	\$ 50.312.854	14,19%	\$ 0	0,00%	\$ 16.684	0,00%	\$ 135.072.883	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 91.109.962	\$ 65.753.419	72,15%	\$ 34.591.790	37,85%	\$ 0	0,00%	\$ 31.361.629	47,33%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac./nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.653	\$ 296.213.653	100,00%	\$ 202.796.927	68,28%	\$ 0	0,00%	\$ 91.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 456.358.393		\$ 530.060.765		\$ 0	0,00%	\$ 136.295.228		\$ 477.314.607	\$ 0

Los requerimientos de licenciamiento de seguridad y analítica, correspondientes a la planeación de la vigencia 2025, presentan el siguiente balance técnico y presupuestal:

Requerimiento / Solución	Presupuesto Asignado	Estado Administrativo
Licenciamiento Fortinet (Fase 1 y Fase 2)	\$273,076,440	En proceso de firma y expedición de pólizas por parte del aliado estratégico.
Licencias de Reconocimiento Facial	\$243,044,000	En proceso de revisión por parte del área jurídica de la Secretaría para la firma del contrato.


Importante: El supervisor del contrato, director Antonio José Salazar López, informa que la ejecución de las reservas correspondientes a la vigencia 2025 tiene como fecha máxima de ejecución el mes de agosto de 2026.

10	Pendientes de pago	Financieramente, el Contrato 23MA122C1482 de 2023 se encuentra al día. La supervisión confirma formalmente que, con corte al 16 de julio de 2026: no se registran pagos pendientes con los contratistas ni con los aliados estratégicos que prestan servicios bajo este acuerdo de voluntades. La totalidad de las obligaciones de pago tramitadas han sido debidamente canceladas o se encuentran en el flujo normal sin presentar retrasos de carácter administrativo.									
11	Mesa de Ayuda	En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, Sebastián Metaute, informa que durante el periodo evaluado 3 semana de 2026 se registraron un total de 100 casos, de los cuales 85 han sido cerrados satisfactoriamente y 15 permanecen pendientes de gestión. <table> <tr> <th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr> <tr> <th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr> <tr> <td>14</td><td>14</td><td>0</td></tr> </table> - Se han proyectado 124 municipios satisfactoriamente - Se está llevando a cabo la migración del servidor de analíticas faciales del metro - Se reportó un daño en la fibra óptica de las consolas DEANT. Actualmente, no cuentan con respaldo y no había presupuesto asignado para esta contingencia. Se recomienda, en la medida de lo posible implementar redundancia en el servicio con la DEANT, revisando	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	14	14	0
Casos asociados a conectividad											
Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes									
14	14	0									

		el contrato 175-2026 relacionado con la tasa. Es necesario analizar el anexo y el contrato para definir las acciones pertinentes. 4. Se está avanzando en la implementación de analíticas en la región del Magdalena Medio 5. Se presenta una novedad en la conectividad con CCM generando dudas e inquietudes. Actualmente, Anexu opera con una VPN; para incorporar un segundo operador, se deberá definir cómo sería la operación, incluyendo los trazos necesarios. Se ha programado una reunión con Anexu para tratar este tema.		
Compromisos Acordados:				
No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Gestionar la respuesta de la empresa Prosegur para la cobertura de las vacantes existentes en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste.	Tomás sierra Coordinador de Nodos	Martes, 21 de julio de 2026	
2	Gestionar la revisión del contrato 175-2026 con Telefónica, a través de la mesa de ayuda, para habilitar el canal de la consola de radios y garantizar la redundancia en la conectividad de la consola de radios de la DEANT, en el marco del contrato de TASA.	Óscar Arley López Profesional Técnico	Jueves, 23 de julio de 2023	
3	Realizar reunión con la empresa Anexu para aclarar dudas técnicas relacionadas con la redundancia del canal de conectividad, con el fin de asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio.	Giovanni Caicedo Profesional Técnico	Viernes, 17 julio 2026 9:00 am	
Documentos Anexos al Acta				
No.	Nombre del documento			
1	Asistencia Comité Seguimiento 16-07-2026 – G2			
2	Comité Tecnico 16-07-2026 – G2			
Proyectado por:		Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa		
Revisó y Aprobó:		Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA		Código: FO-M1-P7-001	
FECHA: 16 de julio de 2026		HORA: 3:58 pm		LUGAR EVENTO: Centro de Analítica - CAD	
ASUNTO: Comité de Seguimiento - G2		DEPENDENCIA RESPONSABLE: V+		Versión: 03	
				Fecha de aprobación: 04/02/2025	
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Gloria Carcedo Dorrego	8607166	coordinadora S33XP	312586816	giamorotto@valcor.com	Fel
Jun David Dierckx	33911516	Supervisor CPS	31421022	Jun-betancourt@valcor.com	
Tony Noya	49519400	coord. Nodos	3107762435	Nodos, S2 vndul	
John Felipe Zuloaga Giraldo	1045021654	Juridico de AS	3113701264	juridico.g2@antioquia.gov.co	J.F.Z.G.
Sebastian Metate Wynn	1040734543	Mesa Nodo	3125792633	Sebastian.metate@valcor.com	SebastianM
Alexander Reales C	1036104611	Dr Cy AS	3011457	druckeng@antioquia.gov.co	
Elison A. Restrepo Henao	1036745181	ing S33XP	312814432	ingeniero.g2@antioquia.gov.co	
Donela Quintana Escobar	1039049632	Profesional Financiero	310581189	daniela.guindos@valcor.com	
Antonio Salazar Lopez	98728715	Dir. Planeac. Seg	310501184	andresiojose.salazar@antioquia.gov.co	
Oscar A. Lopez R.	71371308	Ingeniero.//SS3XP	3007858860	Ingeniero.62@antioquia.gov.co	
Marcela Aguirre	1130679167	coord V+	313745093	Agencia Seguridad Valcor@valcor.com	
Wilmar Edmundo	71387786	Supervisor + Vola+	3234658883	Wilmar.Edmundo@valcor.com	
Carlos Pinto Roldán	918722303	Coordinador V+	316736824	carlos.pinto@valcor.com	
Yury Andreea Batallas Torres	1040040493	Coordinadora S33XP	300740805	yubel92@gmail.com	
Vilvely Yuneth González	1036604036	Auxiliar Administrativo	321695605	auxiliar.g2@antioquia.gov.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.














Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2025

Fecha de aprobación: 04/02/2025

Fecha de aprobación: 04/02/2025

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Acta N.	26	Hora Inicio	2:15 PM	Hora Fin	3:21 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia -- Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CAD					23	07	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento -- Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión			Virtual	Presencial	X			
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 - Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
<i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i>								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Wilmar Idárraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yuri Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262488					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
Giovanni Caicedo Barrera	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3125566816					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar					Tratado		
						SI	NO	

Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232	
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205	

Agenda

N.º	Temas a Tratar	Tratado	
		SI	NO
1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones		X
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	

Desarrollo de la Reunión

N.º	Tema	Conclusiones
1	Compromisos del comité Anterior	Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la presentación de los compromisos del comité anterior por el ingeniero Edison Arley Restrepo: 1. Gestionar la respuesta de la empresa PROSEGUR para la cobertura de las vacantes existentes en las subregiones de Segovia, Bajo Cauca y Suroeste. El profesional Carlos Prada informa que se realizó el seguimiento detallado a la cobertura de vacantes operativas, el contratista Prosegur postergó su respuesta formal para la semana del 20 al 24 de julio de 2026 (semana de la actual sesión), argumentando la necesidad de elevar la solicitud ante la Gerencia Regional y la Presidencia nacional de la compañía. Se constató que, a pesar de existir vacantes no cubiertas, el departamento ha continuado pagando la tarifa plena por la totalidad de los 36 puestos contratados originalmente. Ante esto, se tomó la decisión técnica y administrativa por parte de Valor Más de realizar la desagregación del valor de cargo fijo operativo por persona. Esto se implementará mediante la suscripción de un otro sí contractual que modificará el esquema actual a un modelo de pago exclusivo por operador que efectivamente preste sus servicios en el mes, logrando así un control real de la ejecución financiera ante eventualidades de ausentismo o deserción de personal. Actualmente, con el personal reclutado para el componente de analítica de video, se encuentran cubiertas 35 de las 36 plazas de operadores, debido a la renuncia voluntaria de una operadora el pasado 15 de julio en la subregión del Suroeste. De los 35 operadores activos, un total de 16 operarios apenas registran una o dos semanas de vinculación en sus puestos de trabajo. Administrativamente, se ratificó que no existe viabilidad legal para realizar descuentos económicos de carácter retroactivo sobre periodos cuyos pagos ya fueron liquidados y ejecutados en el tiempo.

		Adicionalmente, se elevó un requerimiento ante Luis Fernando Vélez, presidente de Prosegur, y ante la Gerencia Regional, planteando un esquema de compensación técnica (un puesto de trabajo completo, equivalente a tres personas) para mitigar el impacto operativo de las plazas vacantes del periodo anterior. El contratista se encuentra evaluando esta alternativa (la Gerencia Regional manifestó viabilidad debido al ahorro registrado por Prosegur con estas vacantes) y se espera una respuesta formal positiva o negativa para el próximo viernes 24 de julio. 2. Gestionar la revisión del contrato 175-2026 con Telefónica, a través de la mesa de ayuda, para habilitar el canal de la consola de radios y garantizar la redundancia en la conectividad de dichos equipos, en el marco del contrato de TASA. El ingeniero Óscar Arley López informó que la reunión técnica de coordinación programada para el martes de la semana pasada fue cancelada a solicitud de los profesionales de TIGO y TELÉFONICA. En la actualidad, el canal se encuentra activo y la operación de radios depende exclusivamente de la conectividad principal, sin contar con un enlace de respaldo. El objetivo del requerimiento es definir cómo estructurar un backup de conectividad a través de un canal alterno de fibra óptica. La mesa de coordinación técnica fue reprogramada para el próximo martes, 28 de julio de 2026. 3. Realizar reunión con la empresa ANEXU para aclarar dudas técnicas relacionadas con la redundancia del canal de conectividad, con el fin de asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio. El profesional Edison Restrepo informa que se llevó a cabo con éxito la reunión técnica de concertación con la empresa ANEXU el pasado viernes. La mesa de trabajo permitió resolver todas las inquietudes y dudas técnicas de la propuesta comercial para la redundancia de canales en los municipios, lo cual facilitará la estructuración formal del estudio de mercado enfocado en asegurar la continuidad del servicio frente a caídas imprevistas
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Edison Arley Restrepo informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: Pruebas de Certificación de Fibra Óptica y CCTV: Se mantiene el acompañamiento activo del equipo técnico en los procesos de entrega y pruebas de certificación de los sistemas de fibra óptica de circuito cerrado de televisión (CCTV) en diferentes municipios del departamento, garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas en los contratos. Incumplimientos del Consorcio de Obra: Se reportó con extrema preocupación el incumplimiento reiterado del Consorcio. El contratista de obra agendó formalmente un proceso de entrega técnica en el municipio de San Carlos para el viernes de la semana pasada y no asistió al lugar. Se advirtió que esta es la segunda vez que se presenta esta novedad, habiendo ocurrido una situación idéntica hace aproximadamente un mes en el municipio de San Luis. Esto representa un desgaste para el equipo técnico y retrasa los cronogramas oficiales de entrega de sistemas de vigilancia. Lanzamiento de Aplicativo “Antioquia Segura” en Rionegro: Se coordinaron con éxito los detalles de entrega técnica en el municipio de Rionegro para la implementación del sistema Antioquia Segura y su articulación con los esquemas de integración de cámaras de terceros. Se destaca la integración de las cámaras del Centro Comercial La Convención y las cámaras del propio circuito de vigilancia municipal de Rionegro. Las pruebas de funcionamiento arrojaron resultados satisfactorios y se encuentran aprobadas técnicamente. El lanzamiento oficial y entrega de prensa se estiman para el jueves de la próxima semana. Respecto a la consulta formulada por el técnico de Rionegro sobre el cobro de honorarios por el apoyo en las pruebas de la APP, se aclaró que dicha labor se enmarca dentro de las obligaciones de seguimiento de

		un contrato de obra que ya se encuentra totalmente ejecutado y pagado por la Gobernación, por lo cual no existen fundamentos contractuales para realizar desembolsos económicos adicionales. • Contrato de Transporte N°204 - 2026: Durante la última semana solo se reportó la ejecución de un viaje terrestre hacia el municipio de Río Negro para adelantar las pruebas técnicas de la aplicación 'La Que Asegura' e integración de cámaras de terceros. No se efectuaron desplazamientos por otros conceptos de integración técnica. Ejecución Física 55,77% Ejecución financiera 48,27%																																																
3	Componente Mantenimiento	Respecto al componente de mantenimiento, el profesional Oscar Arley López informa lo siguiente: <table><tr><th>Subregión</th><th>Municipios Socializados</th><th>Municipios en Proceso de Diagnóstico</th><th>Diagnosticados</th><th>Aprobados</th><th>Devuelto V-</th><th>Revisión SSJYP</th><th>Atendidos</th></tr><tr><td>Oriente</td><td>20</td><td>7</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Norte</td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td></td><td>17</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td></td><td></td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Urabá</td><td>10</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table> Se presentó el estado de avance de los mantenimientos preventivos y correctivos, evidenciando graves inconsistencias técnicas en la calidad de la información entregada por los contratistas: • Estado General de Aprobaciones: Se registra un avance donde un total de 17 municipios ya cuentan con mantenimientos debidamente aprobados para el presente periodo. • Informes Devueltos en Oriente: Varios informes correspondientes a la subregión de Oriente y otras dos subregiones adicionales fueron devueltos al contratista debido a observaciones de carácter técnico y de ajuste financiero. • Ajustes de Mantenimiento en Magdalena Medio: El contratista remitió hoy un paquete de ajustes para su respectiva aprobación. No obstante, el equipo técnico del supervisor les formuló observaciones en horas de la mañana, por lo cual su estado actual permanece en 'devuelto' para subsanación inmediata. • Observaciones Técnicas Críticas a los Informes de Norte y Magdalena Medio: El ingeniero Oscar López informa que se recibieron 6 informes de mantenimiento de la subregión del Norte y posteriormente se cargaron 2 adicionales, manifestando objeciones críticas tras evaluar el contenido de los que ha revisado. El ingeniero señaló que los informes entregados por el contratista no constituyen una herramienta técnica apta para la toma de decisiones estratégicas. Si bien el informe detalla de manera excelente el registro fotográfico en el centro de monitoreo, para los puntos de cámara distribuidos en los municipios se limita a realizar afirmaciones genéricas y simplistas tales como 'puntos arriba, se sugiere mantenimiento preventivo' o 'punto caído, mantenimiento correctivo'. Se enfatizó que el mantenimiento debe contemplar diagnósticos reales, detallando el estado físico de los componentes, sistemas de protecciones eléctricas, o la presencia de sistemas de puesta a tierra. Esta información técnica de detalle es la que permite estructurar la consolidación de cada punto. Aunque no se ha devuelto formalmente este grupo de informes, se encuentra consolidando la totalidad de las observaciones técnicas para notificar de manera unificada al contratista y exigirle la reelaboración técnica de los informes de mantenimiento. Ejecución Física 18% Ejecución Financiera 1.09%	Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnóstico	Diagnosticados	Aprobados	Devuelto V-	Revisión SSJYP	Atendidos	Oriente	20	7	13	4	9		2	Norte	17	0	17		17	6		Nordeste	10	0	10	8		2	2	Magdalena Medio	6	0	6			6		Urabá	10	2	8	5	3		
Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnóstico	Diagnosticados	Aprobados	Devuelto V-	Revisión SSJYP	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	4	9		2																																											
Norte	17	0	17		17	6																																												
Nordeste	10	0	10	8		2	2																																											
Magdalena Medio	6	0	6			6																																												
Urabá	10	2	8	5	3																																													

4	Componente Conectividad	El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad: • Planes de Datos y Líneas (Contrato 195 de 2026): Se mantiene el seguimiento ordinario sobre los planes de datos móviles y las líneas provistas por los operadores del contrato. • Consolidado SD-WAN: Continúa el proceso de construcción del consolidado técnico para la futura implementación de la tecnología de enrutamiento SD-WAN en los canales de conectividad. • Cotizaciones de Canales (Anexu y Claro): Dentro del estudio de mercado, Claro envió la cotización de únicamente un canal de comunicación. Por su parte, la empresa Anexu sí cumplió con los requerimientos técnicos y comerciales al cotizar la totalidad de los dos canales de enrutamiento solicitados. • Otrosí Contractual de Conectividad (Anexu, Telefónica y Media Commerce): Se tramita formalmente un otrosí contractual de reorganización de la conectividad, motivado por deficiencias técnicas de los proveedores previos. Esta modificación contempla sumar cuatro municipios clave a la infraestructura de conectividad de la empresa Anexu (San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó). En consecuencia, se excluirá el municipio de San Jerónimo de las obligaciones contractuales de Telefónica (quien registraba un prolongado atraso técnico) y se excluirán los municipios de Abriaquí, Sabanalarga y Murindó del alcance de Media Commerce. • Estado Operativo Actual de la Conectividad: Dado que el otrosí se encuentra en trámite de legalización, MediaCommerce presta de forma provisional el servicio en Abriaquí, Sabanalarga y Murindó utilizando terminales satelitales Starlink, cobrando las condiciones y tarifas pactadas para fibra óptica. En el caso del municipio de San Jerónimo, el cual registraba un grave e inaceptable retraso de 52 días caído bajo la operación técnica de Telefónica, la empresa Anexu intervino y resolvió técnicamente el enlace el pasado 2 de julio, logrando restablecer la conectividad total y activa de los servicios en dicho municipio. La modificación contractual ya superó el Comité de Contratación de Valor Más y está en trámite de firma de los representantes. Se programó por parte de Anexu el montaje de la infraestructura definitiva en Abriaquí, Sabanalarga y Murindó para realizarse entre el lunes 27 y el martes 28 de julio de 2026. Ejecución Física 53,47 % Ejecución Financiera 39,32%
5	Componentes de Nodos	El profesional técnico Edison Restrepo informa que Se evaluó el estado operativo del nodo, novedades de infraestructura, dotación, control de plagas, orden físico y parqueaderos: Falta de Respuesta Jurídica en Contrato 148 de 2026: El coordinador de nodos, Tomás Sierra informa la falta de respuesta y de interlocución por parte del contratista del Contrato N°148 de 2026 de Nodos, quien no ha atendido los correos de requerimiento enviados desde el lunes ni los compromisos de las reuniones previas. Marcela y Carlos informaron que, ante este silencio administrativo e incumplimiento de obligaciones, el caso fue remitido formalmente al Área Jurídica de Valor Más para iniciar las acciones legales y contractuales sancionatorias pertinentes. • Desgaste de Personal en Analíticas de Video (Prosegur): Se reportó una alta rotación y deserción del personal del nodo recientemente vinculado para analíticas, registrándose una nueva baja en Santa Fe de Antioquia, sumado a las bajas de Suroeste y Magdalena Medio. Para solucionar este desgaste de personal, se ratificó el acuerdo de realizar la desagregación de la tarifa global de cargo fijo de Prosegur, de manera que a partir del próximo mes se empiece a pagar por la cantidad de personas que efectivamente presten sus servicios en el periodo. Dicha medida responde a una directriz estricta del ordenador del gasto de la

	Gobernación, quien había supeditado la contratación de operarios a la autorización previa de sus hojas de vida por parte del General. • Adquisición de Stickers para Monitores SM (Contrato de Papelería): Sebastián Meatute remitió la necesidad técnica de adquirir stickers informativos de comunicación con la línea de emergencia para ser adheridos de forma visible en los monitores de los CCM AI no estar contemplado este ítem en el formulario de papelería original, el requerimiento fue enviado al aliado para cotización formal. Este proyecto cuenta con la validación de la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación, gestionada previamente. Una vez que se reciba la cotización formal del proveedor de papelería, se enviará al supervisor del contrato, director de planeación Antonio José Salazar para su aprobación presupuestal. • Novedades de Infraestructura, Climatización y Plagas en el Nodo, informados por Tomás Sierra, coordinador de nodos: 1. Sistemas de Aire Acondicionado: Se presentan problemas de climatización debidos a la manipulación no autorizada del personal operativo en los termostatos de los aires de la entrada principal, la sala de descanso y el primer piso, la ingeniera Natalia Arias está coordinando el mantenimiento y control de los equipos con las empresas encargadas. 2. Grietas Estructurales: Se evidenció un agrietamiento físico profundo (grieta estructural y no un problema menor de pintura) en el muro de drywall de la Sala de Reuniones 2. El arquitecto Sergio Vasco deberá remitir un reporte del recorrido fotográfico del edificio. 3. Vidrios de Acceso: El vidrio templado de la puerta de ingreso principal al nodo está fracturado. La administración del edificio ya cuenta con el reporte y se escaló ante Tigo como dueño del local, la cual pretende trasladar los costos de reparación a la Gobernación, por lo cual se revisarán exhaustivamente los términos del convenio de arrendamiento. 4. Control de Plagas (Ratas y Palomas): Se coordinó con la supervisión y el consorcio realizar una jornada nocturna de control de plagas y desratización profunda entre hoy y mañana. 5. Lockers y Ordenamiento del Segundo Piso: Se identificó que los 42 lockers del segundo piso están ocupados irregularmente por el personal de policía (existiendo agentes con dos o tres lockers asignados de forma exclusiva), impidiendo el uso por parte del personal de la Línea 123, Línea Mujer, SAMA, etc. Se notificó que se abrirán forzosamente las cerraduras de los lockers que no se encuentren debidamente marcados e identificados por su usuario. Con la reanudación de la obra del segundo piso hoy, se suministrarán 32 lockers específicos que serán instalados directamente en la habitación de la policía, liberando así los 32 lockers externos. Se modernizará el área del fondo con puertas seguras tipo perrera para el almacenamiento de pertenencias del personal. • Requerimiento de Parqueaderos para Autoridades de la Gobernación: El esquema de seguridad de la Gobernación reportó una grave falla de protocolo y seguridad física debido a la negativa sistemática del edificio EDATEL para autorizar el ingreso de la cápsula de seguridad del Gobernador del departamento y del General al sótano o al parqueadero trasero. Esto obliga a los altos mandatarios a descender en plena vía pública, elevando el riesgo contra su integridad física. Se aclaró que en el negocio inicial con el edificio EDATEL no se contemplaron celdas de parqueo. El supervisor del contrato, director de planeación, Antonio José Salazar López, solicitó dejar constancia formal del requerimiento de parqueadero en esta acta técnica de comité, a fin de estudiar alternativas contractuales que permitan adicionar al contrato de Valor Más la gestión administrativa y presupuestal necesaria para que se autorice el ingreso de la cápsula de seguridad, se habiliten de forma permanente
--	--

		parqueaderos de uso temporal en la parte trasera del edificio, o se autorice el ingreso formal por la portería de carga del edificio para mitigar riesgos de seguridad física. Control de Rubro de Nómina de Operación: Se reporta la ejecución de los siguientes perfiles de personal operativo: - Operadores V+: Ejecución física del 60.77% frente a una programación proyectada del 54.00%. - Operadores PS: Ejecución física del 36.06% frente a una programación proyectada del 50.00%. Ejecución Física 55,59 % Ejecución financiera 43,44%
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: Se presentó el estado de avance de la estructuración y firma de actas de transferencia de los activos de vigilancia del departamento, registrando novedades administrativas significativas, por el profesional Felipe Zuluaga. Cierre de la Vigencia 2024: Sigue en proceso de revisión técnica el último contrato pendiente para poder cerrar al 100% las actas de transferencia de la vigencia 2024. El equipo de apoyo se encuentra consolidando información técnica del contrato 352 con Felipe y su equipo, proyectando dar por finalizado e integralmente cerrado este periodo en los próximos días. Estructuración de Actas Vigencia 2025: El equipo técnico ya se encuentra elaborando la documentación y estructuración técnica de las actas de transferencia para la vigencia 2025, estimando tener el consolidado listo para firma de los beneficiarios en el transcurso del próximo mes. Suspensión Total de Inversiones en Municipio de Guadalupe por falta de firma del acta en Custodia: Se reportó una novedad crítica debido a que el municipio de Guadalupe, no ha querido firmar el acta en custodia para la custodia, aseguramiento y mantenimiento preventivo de las cámaras que se encuentran instaladas en su jurisdicción. El alcalde argumentó que su asesor jurídico (quien labora únicamente los sábados) conceptuó que el municipio carece de capacidad presupuestal y operativa para asumir la póliza y el aseguramiento físico de dichos bienes públicos pertenecientes a la Gobernación. Por el contrato de TASA se contempla la instalación de un punto de monitoreo equipado con dos cámaras lectoras de placas (LPR) y dos cámaras PTZ adicionales de seguridad. En atención a que en comités anteriores se determinó que no se entregarían recursos a municipios que no formalicen la firma del acta, el comité ratificó de forma unánime: la suspensión inmediata de la entrega de equipos, del flujo de inversiones y de la autorización para instalar las dos cámaras PTZ adicionales en el municipio de Guadalupe hasta que el alcalde formalice la firma del acta en custodia y posterior el acta de transferencia. El ingeniero Oscar López agendó una reunión de trabajo de carácter prioritario con el alcalde municipal de Guadalupe directamente para el día de hoy para intentar destrabar el impasse técnico-jurídico, comprometiéndose a reportar los resultados al BG(R) Luis Eduardo Martínez el lunes y al Gobernador el martes

Table 1. Vigencia 2024





Table 2 Vigencia 2025



8	Estado Disponibilidad por componente 2026	En lo relativo a la disponibilidad de servicios de soporte y horas de desarrollo para soluciones técnicas durante la vigencia 2026, el director técnico alexander Morales, reporta la siguiente situación contractual: Estado de disponibilidad por componente — Vigencia 2026
---	---	---

Componente	Presupuestado	Comprometido	Pagado	Facturado por pagar	Saldo contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	\$ 1.555.644.102	\$ 333.945.991	\$ 2.216.157.040	\$ 226.220.664	\$ 18.289.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	\$ 223.476.001	\$ 0	\$ 130.757.410	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 75.641.957	\$ 17.099.134		\$ 48.924.214	\$ 1.518.561.983	\$ 1.215.465.637
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.539.828.595	\$ 563.085.494	\$ 113.500.809	\$ 863.242.292	\$ 70.162.176	\$ 110.812.379
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.403.296.597	\$ 641.780.736	\$ 73.538.930	\$ 687.976.391	\$ 70.387.039	\$ 8.287.430
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	\$ 627.736.810	\$ 0	\$ 909.848.049	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	\$ 194.953.350	\$ 0	\$ 1.745.772.272	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.539.670.983	\$ 4.048.870.517	\$ 520.985.730	\$ 15.960.196.127	\$ 1.971.627.107	\$ 1.352.715.734

• Seguimiento presupuestal – CRUE

El profesional Carlos Prada informa que el proyecto de intervención física y modernización de infraestructura del segundo piso del nodo (áreas destinadas para el CRUE) se reactivó formalmente el día de hoy. Se tramita una modificación presupuestal en ajuste de cantidades con un tope máximo autorizado de \$1,518,561,983 COP. Debido a que el contratista presentó unos análisis de precios unitarios (APU) que superaban el límite de los \$1,518.000.000 millones de pesos, se realiza un ajuste y optimización de las cantidades físicas de obra para encajar exactamente dentro de los límites presupuestales permitidos, proyectando enviar la solicitud formal de adición/otro sí en el transcurso del día de mañana.

La obra del segundo piso registra en este momento un avance físico consolidado del 85%. Los pormenores restantes corresponden a montajes finales. Las puertas de precisión, los sistemas de aire acondicionado y el cableado eléctrico y de redes se encuentran completamente terminados y listos para montaje. El único elemento pendiente es la habilitación de una ventana de mantenimiento técnico coordinada para realizar la conexión física a la subestación de energía eléctrica del edificio.

Se le exigió al contratista del consorcio la entrega del cronograma ajustado al 100% (alineado con los plazos fiscales de Hacienda) a más tardar el 27 de julio de 2026 (otorgándole un plazo máximo de 4 días de entrega) para su socialización técnica con la Dra. Karen Ríos.

• Estado del Contrato de Suministro Motorola

El supervisor del contrato, Antonio José Salazar informa la suspensión administrativa de mutuo acuerdo del contrato con la empresa Motorola por un lapso de un mes. El contratista Motorola ya cumplió con la entrega del 100% de los equipos en las instalaciones del nodo, pero se vio obligado a suspender actividades debido a que las adecuaciones de infraestructura física del segundo piso no han concluido, lo cual impide la instalación física de los racks, servidores y el posterior traslado de la conexión con la sede principal de Bogotá. Se estima técnicamente que las obras físicas del segundo piso quedarán listas en un plazo máximo de tres semanas (con una previsión óptima de dos semanas si no surgen novedades de peso), logrando entregar el data center adecuado antes de la finalización de la suspensión para que Motorola reactive de forma inmediata su contrato e instale sus equipos.

Como requerimiento específico de Motorola para la adecuación del espacio físico, se demolerá el muro divisorio de drywall que comunica el data center y la cocineta del segundo piso, ampliando el pasillo de tránsito para facilitar el ingreso y traslado de los racks pesados. En la actualidad se está instalando una puerta provisional de aislamiento físico para mitigar la propagación de polvo hacia el área de operación de monitoreo. Asimismo, se coordinó la asistencia del ingeniero estructural del consorcio para el próximo

</

		Importante: El supervisor del contrato, director Antonio José Salazar López, informa que la ejecución de las reservas correspondientes a la vigencia 2025 tiene como fecha máxima de ejecución el mes de agosto de 2026.									
10	Pendientes de pago	Se mantiene el monitoreo constante sobre la radicación de facturas y los trámites de pago a contratistas. Por directriz de la Gobernación, se estableció como prioridad administrativa acelerar la facturación, los trámites de aprobación y el proceso de pago para los cuatro proyectos financiados por las reservas presupuestales 2025 en el transcurso del mes de agosto de 2026, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas fiscales y evitar la pérdida de los recursos financieros ante la Secretaría de Hacienda.									
11	Mesa de Ayuda	En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, Sebastián Metaute, informa que durante el periodo evaluado semana 3 julio de 2026 se registraron un total de 108 casos, de los cuales 85 han sido cerrados satisfactoriamente y 15 permanecen pendientes de gestión. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr> <tr> <th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td><td>21</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> En el componente de conectividad, se atendió un total de 21 casos. Durante la semana anterior se mantuvo el 100% de los enlaces de conectividad principales en estado activo y funcional ('arriba'). El fin de semana se presentaron eventualidades técnicas que fueron escaladas con los operadores aliados y solucionadas oportunamente, sin registrar novedades críticas. Carga de Base de Datos Facial del Metro de Medellín: Se ejecutó exitosamente la instalación y carga de la base de datos de reconocimiento facial del Metro de Medellín, integrando las imágenes y registros suministrados por el personal de seguridad de la entidad para el procesamiento de alertas. Estabilización de Servidor de Analíticas con el Proveedor ISS: Se trabaja en conjunto con el proveedor ISS para la puesta en marcha técnica y estabilización del nuevo servidor de analíticas. Se presentaron retrasos y novedades en la red interna debido a que el servidor opera bajo el sistema operativo Linux (y no bajo la infraestructura estándar de Windows), requiriendo configuraciones complejas de enrutamiento y permisos de red. En este servidor Linux se centralizó el procesamiento de las bases de datos de reconocimiento facial del Metro de Medellín, garantizando una velocidad de cómputo y respuesta sustancialmente mayor Funcionamiento de Cámaras en Magdalena Medio (Puerto Berrío): Se instalaron las licencias faciales demo en la subregión de Magdalena Medio. Se constató que las cámaras de analítica del municipio de Puerto Berrío se encuentran activas y procesando datos de forma óptima. Sin embargo, se identificó un problema técnico de visualización en la presentación enviada al Gobernador, donde no figuraba reportada la subregión de Magdalena Medio en el componente de analítica. Esto ocurre debido a que la cámara de Puerto Berrío está asociada físicamente al servidor central de analíticas ubicado en Cauca (Bajo Cauca), por lo cual todas las alertas e identificaciones generadas en Puerto Berrío se registran y computan bajo el nombre del servidor de Cauca. Se instruyó a la mesa de ayuda a replantear el esquema de registro técnico para que asocie correctamente las cámaras y alertas a sus municipios de origen de manera individual. Adicionalmente, se evalúa la viabilidad de gestionar una licencia demo adicional para una cámara en el punto del sector John 2, catalogado por la policía y el operador local como un sector de alta criticidad y prioridad. Respaldo de Conectividad para Consola de Radios (Gobernación): Se logró el restablecimiento completo del canal de comunicación principal de la consola de radios. Referente al backup de redundancia, la supervisión técnica planteó una alternativa para evitar la contratación recurrente de un segundo canal de fibra óptica dedicado (el cual requeriría complejos esquemas de enrutamiento y costos adicionales). La propuesta consiste en adquirir un equipo de enrutamiento Fortinet e	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	21	21	0
Casos asociados a conectividad											
Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes									
21	21	0									

		instalarlo en la sede de la consola de radios para levantar una red VPN de capa 3 hacia el Fortinet principal del nodo. Esta opción técnica brindaría redundancia de capa 3 operando sobre el internet comercial propio de la Gobernación de Antioquia sin incurrir en costos fijos adicionales. Se agendó una mesa de trabajo prioritaria para el próximo martes con un arquitecto de software de Valor Más para evaluar el esquema de enrutamiento y validar la viabilidad técnica de la VPN. 5. Protocolo ante Caídas de Línea de Carbyne: Como medida preventiva ante la caída del servicio de la línea de Carbyne registrada en la semana anterior, la mesa de ayuda diseñó y estructuró un protocolo de actuación y contingencia operativa para coordinar las acciones técnicas ante caídas del servicio de línea. El protocolo se remitirá a Tomás Sierra y Alexander Morales para su revisión y aprobación oficial. 6. Garantía UPS Yolombó: La mesa de ayuda registró el ticket activo correspondiente a la fase 2 del proyecto OPS Yolombó, el cual cuenta con cuatro cámaras de seguridad instaladas desde el año 2023. Se reportó que la garantía de fábrica original de los equipos vence en el mes de diciembre de 2026. Se programó una reunión técnica de articulación entre Sebastián y el equipo de la mesa de ayuda para tramitar formalmente la reclamación de garantía ante el aliado tecnológico y el fabricante para corregir las fallas antes del vencimiento del periodo de cobertura, previniendo gastos correctivos futuros para el departamento.
--	--	---

Compromisos Acordados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Realizar reunión con el alcalde del Municipio de Guadalupe para firmar el acta de transferencia	Óscar Arley López Profesional Técnico	23 de julio de 2026	
2	Entregar cronograma ajustado de obra del 2do piso a Jurídico de la SSJYP, para soporte de legalización de las reservas presupuestales 2025	Valor +	27 de julio	
3	Requerimiento formal del parqueaderos y acceso a autoridades ante la administración del edificio EdateI	Tomás Sierra Coordinador de Nodos	Próxima semana	

Documentos Anexos al Acta

No.	Nombre del documento
1	Asistencia_Comite_Seguimiento_23-07-2026 – G2
2	Comite_Tecnico_23-07-2026 – G2
Proyectado por: Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa	
Revisó y Aprobó: Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI	



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA


Código: FO-M1-P7-001

Versión: 03

Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO:	DEPENDENCIA RESPONSABLE:		
23 julio de 2026	2:15 PM	Centro de analíticas - CAD	Vt		
ASUNTO:					
Comité de Seguimiento 62					
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sebastian netwete lujón	104034543	Mesa Nodo	312579268	Sebastian.netwete@valormas.gov.co	Sebastian
Dante Pardo Pule F.	915223433	Coordinador Vialidad	316739084	carlos.pardo@valormas.gov.co	
Diego Cardona	98894321	Coordinador Vialidad	300115300	diego.cardona@valormas.gov.co	
ANDREW ANGELO CASTRO NIETO	98937361	COORDINADOR VIALIDAD	300105563	andrew.castro@valormas.gov.co	ANDREW
Tomás Sierra	19579400	COORDINADOR Nodos	318326248	Nodos.Seguridad@valormas.gov.co	
Oscar A. Lopez R.	71371308	Ingeniero ASSTY	300785880	ingeniero.62@antioquia.gov.co	
Karen Rios Martinez	1037557700	Cheta ISSUP	343024041	judicio.placement@antioquia.gov.co	
Alexander Morales	1036424611	Dir. EY AS	300114601	alexander.morales@antioquia.gov.co	
Yury Andrea Brito Lopez	104040933	Contratista SSP	300124000	yabelara@gmail.com	
Antonio Salazar Lopez	98528755	Dir. Planeación	318011394	antonio.salazar@antioquia.gov.co	
Carlos H. Mazo G.	71690367	Prof. Fro Vt	3104946091	Carlos.mazo@valormas.gov.co	
Daniela Oando E.	1039049632	Apoyo Financiero	310558189	daniela.gomfero@valormas.gov.co	
Elson A. Restrepo Hano	1036945181	Ing. ASSTY	301841732	ingeniero.g@antioquia.gov.co	
Giovanni Caicedo Carrero	8604266	Ing. ASSTY	3125566816	giovannic@antioquia.gov.co	
Vilmar Yaneth Gonzalez S.	1036607036	Auxiliar administrativo	3216956205	auxiliar.g@antioquia.gov.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.



LISTADO ASISTENCIA














Código: FO-M1-P7-001

Version: 03

Fecha de aprobación: 04/02/2025

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales,

Acta N.	27	Hora Inicio	4:28 PM	Hora Fin	5:40 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos – CAD					30	07	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión	Virtual		Presencial		X			
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
<i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i>								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Carlos Mario Mazo Giraldo	Profesional Financiero	VALOR+	3104996091					
Duván Cardona	Coordinador técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Sergio Andrés Vélez	Coordinador Mesa de Ayuda	VALOR+	3003536119					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yuri Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								

N.º	Temas a Tratar	Tratado	
		SI	NO
1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones		☒
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	
Desarrollo de la Reunión			
N.º	Tema	Conclusiones	
1	Compromisos del comité Anterior	A continuación se presenta el acta del comité de seguimiento y gestión tecnológica realizado el 30 de julio de 2026, presentado por el profesional Oscar Arley López. Los compromisos del comité anterior. - Realizar reunión con el alcalde del Municipio de Guadalupe para firmar el acta de transferencia o decisión de retiro de inversión, el municipio respondió con un comunicado y la SSJYP respondió con la decisión de enviar el documento del acta de transferencia y los dos puntos inicialmente aprobados para Guadalupe se redireccionaron al municipio de Donmatías. - Entregar cronograma ajustado de obra del 2do piso a Jurídico de la SSJYP, para soporte de legalización de las reservas presupuestales 2025, la coordinadora administrativa de Valor +, Marcela Aguirre informó; que fue entregado el 29 de julio, pero no incluye la variación del muro, ya que esta requiere un otro sí para la legalización de la reserva presupuestal 2025. Se cuenta con el informe de ingeniería que da vía libre a la demolición del muro. - Para el requerimiento formal del parqueaderos y acceso a las autoridades ante la administración del edificio Edatel; el coordinador de nodos informa que se tramitó el requerimiento formal ante la administración; sin embargo, la apertura de la otra portería y el uso de parqueaderos dependen de la aprobación de la junta directiva, la cual aún no ha dado respuesta.	
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: - Se realizaron acompañamientos en pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV EDS en varios municipios. - En Granada, se validó la conectividad con el tercero. - En Santa Ana, se superaron inconvenientes técnicos y las cámaras ya se encuentran operativas.	

		- En Caldas, el municipio solicitó apoyo para 57 puntos adicionales. Se les requirió la entrega de la ubicación en formato KMZ y la proyección del tendido de fibra. Además, Caldas planea un centro de emergencias (CES) unificado. - Se realizaron visitas de integración en Itagüí, sumando 172 cámaras integradas esta semana Transporte CTO 204-2026: Se realizaron visitas en los siguientes municipios: Granada, Pueblorrico, Jericó, Caldas, Betania, Concordia, Venecia. Planeación: Argelia, Nariño, La Unión, Rionegro, San Francisco, Cocorná, San Carlos, San Rafael, Puerto Triunfo / Belmira, Montebello, Integración Terceros: Itagüí, Gómez Plata. Finalmente, se informa que se encuentra pendiente la contratación del perfil financiero por parte de la supervisión del contrato, el director de Planeación y administración de la seguridad, de la secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. Ejecución Física 58,05% Ejecución financiera 48,27%																																																
3	Componente Mantenimiento	<table><tr><th>Subregión</th><th>Municipios Socializados</th><th>Municipios en Diagnóstico</th><th>Diagnóstico</th><th>Aprobados</th><th>Devueltos</th><th>Revisiones</th><th>Atendidos</th></tr><tr><td>Oriente</td><td>20</td><td>7</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Norte</td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td></td><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Urabá</td><td>10</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table> Para el componente del Mantenimiento se tienen las siguientes actividades realizadas: Número de mantenimientos realizados por subregión y con visto bueno del equipo de la supervisión: Nordeste: Se recibieron diagnósticos de 10 municipios; 9 están aprobados y 1 pendiente. Alertas Urgentes: Segovia, Santa Rosa de Osos y Caucasia requieren intervenciones urgentes, pero estas dependen de la reparación previa de la fibra óptica para optimizar recursos. Norte y Oriente: Se presentó un alto volumen de devoluciones de diagnósticos (11 en Norte y 9 en Oriente) por falta de información detallada. Aires Acondicionados: Se realizó mantenimiento preventivo a los aires del primer piso (Gobernación), detectando una tarjeta quemada en uno de ellos. Se recomienda mantenimiento mensual debido al polvo generado por las obras aledañas. San Vicente: Se han instalado 14 km de fibra óptica y postería, pero aún no se han instalado las cámaras; se proyecta iniciar a mediados de agosto. Yolombó: Mañana se realizará una reunión con el operador de conectividad para definir los requisitos técnicos para interconectar las cámaras de los corregimientos. Alejandro: se instaló el poste que se tenía pendiente. SST (Seguridad y Salud en el Trabajo): Se planea una adición al contrato actual de SST de VALOR + para cubrir los requerimientos pendientes (presupuesto estimado de 18 millones). Debido a la necesidad de realizar diagnósticos de mantenimiento en los municipios de Segovia, Santa Rosa de Osos y Caucasia, el ingeniero Oscar López pide que se debe intervenir y diagnosticar el servicio de fibra óptica.	Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Diagnóstico	Diagnóstico	Aprobados	Devueltos	Revisiones	Atendidos	Oriente	20	7	13	4	9		2	Norte	17	0	17		17			Nordeste	10	0	10	9		1	3	Magdalena Medio	6	0	6	6				Urabá	10	2	8	5		3	
Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Diagnóstico	Diagnóstico	Aprobados	Devueltos	Revisiones	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	4	9		2																																											
Norte	17	0	17		17																																													
Nordeste	10	0	10	9		1	3																																											
Magdalena Medio	6	0	6	6																																														
Urabá	10	2	8	5		3																																												

		Estandarización: Se discutió la necesidad crítica de crear un documento de especificación técnica de diagnóstico para evitar reprocesos y afectaciones al modelo financiero de los aliados. Ejecución Física 20% Ejecución Financiera 1.09%												
4	Componente Conectividad	El profesional Oscar Arley López informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad continúa sin variaciones relevantes respecto al reporte anterior. En detalle: • Contrato 195-2026: plan de datos líneas nodo. • La propuesta para el canal de conectividad con respaldo está en revisión por parte de la SSJYP desde el 28 de julio. • Migración de Municipios: Se encuentran en firma los "otrosí" para incluir a San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó en el contrato de Anexu, y para excluirlos de los contratos de Telefónica y Media Commerce. Ejecución Física 57,70% Ejecución Financiera 39,44 %												
5	Componentes de Nodos	El profesional técnico Oscar Arley López informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances: • Contrato 148 – 2026: Servicio Operadores Nodos; El aliado es PROSEGUR; VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA; se tienen contratados 31 operadores, 1 auxiliar y se tiene en revisión 5 hojas de vida. Se realizará un análisis para formalizar mediante un "otro sí" el número de operadores por mes (incremento de 26 en enero a 35 en julio). • Contrato 220 - 2026: Se solicitó cotización para 300 stickers y flyers de la Mesa de Ayuda, pero el aliado ha demorado la respuesta. • Mantenimiento Locativo: El contrato está en proceso de firma, retenido temporalmente en jurídica para aclaraciones sobre el acta del 04 de junio 2026. • Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial. Ajuste de cantidades. / Se ajustaron cantidades y se envió al aliado \$ 1.514.504.245. La firma del otrosí con Tigo para la formalización de los 25 metros cuadrados (m²). Se firmó otrosí. Ejecución Física 48,09 % Ejecución financiera 35,76%												
6	Componente Implementaciones	No hay pendientes												
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024_</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 contratos Vigencia 2024</td> <td>91 municipios cubiertos en todo El Departamento</td> <td>100% Anexos completos</td> </tr> <tr> <td>3 contratos_ 14 municipios</td> <td>4 contratos: 21 municipios</td> <td>9 contratos_56 municipios</td> </tr> <tr> <td>En Revisión del Despacho</td> <td>En revisión de Planeación</td> <td>Para firma del beneficiario</td> </tr> </tbody> </table>	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024_			16 contratos Vigencia 2024	91 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	3 contratos_ 14 municipios	4 contratos: 21 municipios	9 contratos_56 municipios	En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024_														
16 contratos Vigencia 2024	91 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos												
3 contratos_ 14 municipios	4 contratos: 21 municipios	9 contratos_56 municipios												
En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario												

Existen **24 actas listas** para firma de los beneficiarios, se reportan dificultades con 31 municipio de Guadalupe, por el incremento en el costo de las pólizas de seguros al recibir los equipos.

PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2025

11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos
1 contratos_10 municipios	5 contratos: 48 municipios	5 contratos_24 municipios
En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario

Se acordó crear un repositorio centralizado en la nube para las copias de las actas firmadas.

8

Estado Disponibilidad por componente 2026

Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026

Componente	Presupuestada	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldo contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 4.350.344.085	\$ 4.320.747.133	94,34%	\$ 1.604.850.815	36,89%	\$ 319.184.431	7,29%	\$ 2.183.711.885	57,19%	\$ 226.230.661	\$ 18.280.228
Instalación cables-fibras ópticas	\$ 354.213.411	\$ 354.223.411,00	100,00%	\$ 223.476.081	62,99%	\$ 6.209.119	1,75%	\$ 124.548.211	35,18%	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRIE	\$ 2.800.600.377	\$ 85.460.507	3,04%	\$ 25.410.827	0,90%	\$ 1.306.916	0,00%	\$ 58.751.764	0,00%	\$ 1.518.541.863	\$ 1.205.578.087
Mantenimiento 84 Mjlos	\$ 8.440.548.109	\$ 9.460.548.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,00%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.559.831	93,56%	\$ 563.065.494	32,72%	\$ 115.042.809	6,72%	\$ 931.231.578	57,64%	\$ 0	\$ 110.843.319
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.056	\$ 1.303.979.888	88,08%	\$ 641.780.736	43,31%	\$ 78.538.935	4,96%	\$ 678.660.233	48,60%	\$ 70.387.039	\$ 17.564.139
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 80.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.517.584.879	\$ 1.517.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,87%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 764.300.687	51,01%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.632	\$ 1.940.725.627	100,00%	\$ 940.507.110	47,95%	\$ 0	0,00%	\$ 1.000.199.412	40,45%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 22.864.083.834	\$ 20.810.113.080		\$ 4.322.011.781		\$ 639.428.560		\$ 5.718.871.708		\$ 1.501.464.931	\$ 1.352.305.433

Se dispone de **110 millones** para conectividad y SST y adición de **110 millones** al contrato 101-2026 para implementación de CCTV y nodos.

9

Estado Disponibilidad por componente 2025

Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025



Componente	Presupuestada	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldo contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 296.710.190	\$ 276.666.296	99,99%	\$ 91.401.230	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 64.000
Instalación cables-fibras ópticas	\$ 80.232.732	\$ 80.252.732	100,00%	\$ 80.252.732	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mjlos	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.312.858	27,00%	\$ 0	0,00%	\$ 135.090.577	73,00%	\$ 0	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.593.790	30,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalar Nuevos componentes	\$ 134.256	\$ 134.256	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.256	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.937	68,45%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.721	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.130.670.200	\$ 1.002.269.657		\$ 590.060.345		\$ 0		\$ 572.207.472		\$ 31.356.543	\$ 64.000

En proceso de contratación:

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 por valor de \$273.076.440 contrato 293_2026, el Kick Off se realizará el 31 de julio.
- 20 licencias faciales ISS, contrato 294_2026, el Kick Off se realizará el 31 de julio de 2026, por valor de 243.044.000.
- **31 millones** asignados para el rubro de transporte.
- **CONTRATO 235-2026 (PISO 2):** Se está proyectando el documento que relaciona la adición presupuestal y se aprueba el otrosí del Contrato No. 235 de 2026 por parte del Director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, en su calidad de supervisor del contrato, el señor Antonio José Salazar López, por un valor de \$1.514.504.245.

		La presente adición incorpora el espacio adicional del muro y constituye soporte para la legalización de la reserva presupuestal correspondiente a la vigencia 2025. Los puntos clave discutidos sobre este contrato son: Estado de la Obra: Ya se cuenta con un informe de un ingeniero estructural que da vía libre a la demolición del muro, lo cual era un requerimiento técnico que estaba pendiente. Se solicitó que la obra se realice en jornada 7/24 (diurna y nocturna) con el objetivo de terminarla en un mes adicional a agosto. Trámites Administrativos: Es necesario enviar el cronograma de la adición a la Secretaría de Hacienda, una vez se formalice el "otro sí", se debe realizar una socialización con la Subsecretaría de Salud, ya que los recursos provienen de una reserva de salud. Se debe armar un expediente con facturas y garantías para que el comité de bienes de la Gobernación proceda a realizar el inventario y "plaqueteo" de los equipos del segundo piso. Se requiere celeridad en la contratación de suministros (cocinetas, neveras, microondas) que afectan la reserva de salud.									
10	Pendientes de pago	Se solicitó a la supervisión del contrato las aprobaciones de las cuentas de cobro pendientes.									
11	Mesa de Ayuda	El líder de la Mesa de Ayuda, Sebastián Metaute, informa las estadísticas correspondientes a la semana 5 de julio, registrando un total de 189 casos, de los cuales 160 fueron atendidos y 29 permanecen en gestión. <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr><tr><th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>24</td><td>2</td></tr></tbody></table> ✓ Incidencias: Falla masiva de Media Commerce en el Nordeste por vandalismo y ruptura de fibra (4 horas de indisponibilidad). ✓ LPR: El proceso de configuración de analítica LPR en el servidor presenta un 20% de avance, con dificultades técnicas en los puertos y el sistema operativo. ✓ Montebello: Fibra en riesgo tras ser afectada por maquinaria amarilla (el poste quedó colgando) ✓ Mantenimiento aires acondicionados primer piso nodo departamental ✓ En el municipio de La Pintada, ha habido fallas de conectividad, al parecer por manipulación. ✓ Tener presente los requerimientos relacionados con los espejos en los municipios, según recordatorio realizado por el supervisor del contrato.	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	26	24	2
Casos asociados a conectividad											
Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes									
26	24	2									
Compromisos Acordados											
No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado							
1	Revisar y aprobar la hoja de vida para el perfil financiero de recursos administrados.	Supervisor del contrato	06/08/2026								
2	Realizar mesa técnica el miércoles para estandarizar el protocolo de diagnósticos	Equipo Técnico/V+	06/08/2026								
3	Presentar análisis y solicitud de "otro sí" para operadores del Contrato 148-2026	V+ / Prada	06/08/2026								

4	Enviar cronograma de obra ajustado del Piso 2 para enviar a Hacienda y a la Subsecretaría de Salud	V+ /Prada	06/08/2026	
5	Gestionar ante Servicios Generales el mantenimiento mensual de aires acondicionado del primer piso del Nodo Departamental.	V+/Marcela Aguirre	06/08/2026	
6	Armar expediente (facturas/garantías) para plaquetear e inventariar equipos del Piso 2	Equipo Apoyo a la Supervisión	06/08/2026	
Documentos Anexos al Acta				
No	Nombre del documento			
1	Asistencia Comité Seguimiento 30-07-2026 – G2			
2	Comité Técnico 30-07-2026 – G2			
Proyectado por:		Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa		
Revisó y Aprobó:		Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA				Código: FO-M1-P7-001
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 04/02/2025
FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO: Centro de analítica - CAD				
ASUNTO:	DEPENDENCIA RESPONSABLE:					
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS		CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Daniela Quintero Escobar	10391049632	Profesional - Finanzas	310551181	daniela.quintero@valobios.gov.co		
John Felipe Zuluaga Giraldo	10456211654	Jefe de AS	3113731264	john.f.g2@antioquia.gov.co	J.F. 7.6.	
Ena Carabon	986772720	Coordinador de AS	3001151100	Ena.Carabon@valobios.gov.co		
Sebastián Metwate Luján	1040784543	Mesa Nodo Dptel	3125492683	Sebastian.metwate@valobios.gov.co	Sebastián	
Oscar Arley López R.	71374308	Ingeniero AS SSTYP	3007858860	Oscar.Arley@valobios.gov.co		
Yury Andrea Botero Torres	1040040533	Coordinadora SSTYP	3007858860	yury.botero@valobios.gov.co		
Carlos Alvaro Botero Torres	91527383	Coordinador de AS	3167350004	carlos.botero@valobios.gov.co		
Karen Rios Muñiz	1037820910	CHISTAL SSTYP	3007858860	karen.rios@valobios.gov.co	K.R.	
Sergio Andres Velazquez	8-356766	Coordinación Mesa UT	3003556119	Sergio.Velazquez@valobios.gov.co		
Alexander Muñoz S.	1036296444	Dr. E y AS	3007858860	Alexander.Munoz@valobios.gov.co		
Christian A. Castro Nieto	98777362	Coordinador de AS	3007858860	Christian.Castro@valobios.gov.co		
Fernán Serna	79791400	Coor. Nodo	3103777888	Fernan.Serna@valobios.gov.co		
Viktor Yaneth González Salas	1036601030	Coor. Nodo	321648205	Viktor.Yaneth@valobios.gov.co		
Juan David Boharero	33911516	Supervisor (CPS)	301421070	Juan.David.Boharero@valobios.gov.co		
Adalberto Salazar C.	98228777	Dr. P. Planes C. S.	310301174	Adalberto.Salazar@valobios.gov.co		

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.



Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2025

Fecha de aprobación: 04/02/2025

LUGAR EVENTO:

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

FIRMA

~~SECRET~~
SECRET

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de la **EMPRESA VALOR + S.A.S** con **NIT 900.969.726-2**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de Febrero hasta el 31 de Julio de 2026.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

- a) Se verificaron los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos realizados entre febrero a Julio de 2026. Se adjuntan los documentos que soportan dichos pagos, y los cuales se detallan a continuación:

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 2026					
PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	APORTES PARAFISCALES	FECHA PAGO
FEBRERO	\$ 303.541.400	\$ 79.160.700	\$ 11.641.300	\$ 76.204.600	5/03/26
MARZO	\$ 293.403.500	\$ 77.202.900	\$ 11.296.700	\$ 73.135.500	14/04/26
ABRIL	\$ 298.987.500	\$ 78.531.500	\$ 11.308.400	\$ 74.698.000	8/05/26
MAYO	\$ 303.292.300	\$ 79.395.700	\$ 11.407.800	\$ 76.225.400	4/06/26
JUNIO	\$ 301.154.000	\$ 79.124.800	\$ 10.914.700	\$ 76.381.500	6/07/26
JULIO	\$ 296.930.200	\$ 77.947.200	\$ 11.160.000	\$ 74.496.800	10/08/26

- b) Con base en los literales y procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad, durante los últimos seis meses comprendidos entre el 1 febrero a 31 de julio de 2026, efectuó los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la **EMPRESA VALOR + SAS**, en los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los **18** días del mes de **agosto** de **2026**.

Cordialmente,
QUINTERO
MONTTOYA
ALEJANDRO

Firmado digitalmente por
QUINTERO MONTTOYA ALEJANDRO
Fecha: 2026.08.18 13:11:12 -05'00'

ALEJANDRO QUINTERO MONTTOYA.

Revisor Fiscal Designado

CC 15.443.136


TP 134379-T

Contacto. 604 5803040 - 3006290730

gerencia@regsas.com - alejoq26@hotmail.com



ESTA COPIA DE TARJETA PROFESIONAL SOLO ES VALIDA EL CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JULIO 2026 - DE LA EMPRESA VALOR+ SAS.
EXPEDIDO EL 18 DE AGOSTO DE 2026



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

C A R B O 4 E 5 0 F B 5 9 8 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-10, 01:40:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	VALOR MAS SAS
NIT	NI 900969726
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084226036
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	555579307
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 460.534.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	149	\$ 76.757.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	193	\$ 108.860.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	113	\$ 91.194.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	24	\$ 17.380.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 2.738.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	42	\$ 5.124.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	14	\$ 1.967.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 109.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	25	\$ 3.225.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 414.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	11	\$ 1.156.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 217.000	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	387	\$ 64.285.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 347.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 1.028.200	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	495	\$ 11.160.000	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIAACCF	485	\$ 73.392.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 441.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 662.800	\$ 0

SubTotales: \$ 460.534.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 460.534.200