

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 004 DE 2026.		
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página 1 de 5
	Versión No.	3	

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL SISTEMA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

A CONTINUACION LA MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 004 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 5
	Versión No.	3		

INTRA	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones, especificaciones del contrato	Riesgo de no ejecución, retrasos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer póliza de seguro para el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	CRONOGRAMA DEL PROCESO

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 004 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 5
	Versión No.	3		

6	3	2
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	EXTERNO	INTERNO
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
FINANCIERO	FINANCIERO	OPERACIONAL
Administración inadecuada que suponga riesgos de liquidez, endeudamiento	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Incumplimiento en el pago a proveedores y contratistas
Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en los tiempos previstos	Riesgos en pago de salarios, prestaciones sociales
3	3	3
4	4	3
7	7	6
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD/ CONTRATISTA
Establecimiento de indicadores financieros de menor riesgo	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones	Establecimiento de garantías póliza de seguro
2	2	2
2	2	2
4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
Agosto de 2026	Agosto de 2026	Agosto de 2026
Diciembre de 2026	Diciembre de 2026	Diciembre de 2026
Al momento del cierre de ofertas	Al momento del cierre de ofertas	Revisión de los términos y ejecución del contrato
UNA VEZ	UNA VEZ	POR EVENTO

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

7	GENERAL	GENERAL	7	GENERAL	GENERAL
	EXTERNO	EXTERNO		EXTERNO	EXTERNO
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA	DE LA NATURALEZA		DE LA NATURALEZA	DE LA NATURALEZA
	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural		Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural	Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural
	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento		Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento
4			4		
4			4		
8			8		
RIESGO EXTREMO			RIESGO EXTREMO		
CONTRATISTA			CONTRATISTA		
Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza			Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza		
3			3		
2			2		
5			5		
RIESGO MEDIO			RIESGO MEDIO		
SI			SI		
CONTRATISTA			CONTRATISTA		
Agosto de 2026			Agosto de 2026		
Diciembre de 2026			Diciembre de 2026		
Por evento			Por evento		
POR EVENTO			POR EVENTO		

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 004 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 5
	Versión No.	3		

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Desórdenes, enfermedad, paros, protestas que impidan el desarrollo o transporte	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Por evento	POR EVENTO
----	---------	---------	-----------	------------------	---	---	---	---	---	----------------	-------------	--	---	---	---	--------------	----	-------------	----------------	-------------------	------------	------------

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3