

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.**

## \*RIESGOS JURÍDICOS

1

|                     |         |         |              |             |                                                              |                                                                                                                                                                   |   |   |   |                |             |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |             |    |                                       |                                       |                                              |                                           |                                                       |                          |
|---------------------|---------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5                   | General | Interno | Planeacion   | Operacional | Deficiente determinación de las condiciones técnicas mínimas | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad                                                                                   | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo    | Entidad     | Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no sean claras                                                                                | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Comités estructuradores               | Con la radicación del estudio previo  | Chico días hábiles siguientes a la recepción | Documento solicitando aclaración          | Estudio Previo corregido                              |                          |
| RIESGOS FINANCIEROS |         |         |              |             |                                                              |                                                                                                                                                                   |   |   |   |                |             |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |             |    |                                       |                                       |                                              |                                           |                                                       |                          |
| 6                   | General | Externo | Selección    | Económico   | Presentación de ofertas artificialmente bajas                | Los bienes no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas. No se justifica adecuadamente el precio artificialmente bajo.                            | 3 | 5 | 8 | riesgo extremo | Proponente  | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios ofertados son artificialmente bajos y de ser así, requerir al proponente para que explique y demuestre porque oferta y sostendrá dichos precios | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | Comité evaluador                      | Comité evaluador                      | termino de valuacion de las propuestas       | termino de adjudicacion                   | revision de evaluaciones y observaciones a las mismas | previo a la adjudicacion |
| 7                   | General | Interno | Contratación | Económico   | sobrecostos en los bienes o servicios                        | los bienes o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado                                                              | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo    | contratista | realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes se encuentran de acuerdo con los precios del mercado                                                                               | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | NO | Comité estructurador/Comité evaluador | según plazo de ejecución del contrato | según plazo de ejecución del contrato        | Estudio previo/ evaluación de las ofertas | previo a la adjudicacion                              |                          |
| 8                   | general | Interno | Ejecución    | Económico   | financieros de mercado                                       | se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento o y especulación de los mismos, entre otros | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo    | contratista | realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes se encuentran de acuerdo con los precios del mercado                                                                               | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | NO | Comité estructurador/Comité evaluador | según plazo de ejecución del contrato | según plazo de ejecución del contrato        | Estudio previo/ evaluación de las ofertas | previo a la adjudicacion                              |                          |