

Reunión de: Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.

Acta N°: 5 Fecha: 25 septiembre 2025 Hora inicio: 9:10am Hora finalización: 9:37am Lugar: VIRTUAL

Objetivo

Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.

Temas tratados

Orden del día:

1. Revisión de compromisos comité anterior.
2. Seguimiento al Convenio N° 008-2025.
3. Propositiones y varios.

1. Revisión de compromisos comité anterior:

El primer punto frente al seguimientos de los compromisos del comité anterior, se a hacer la consulta con la supervisión para la recolección del material vegetal en el Predio San Isidro por parte de la UAESP.

La UAESP menciona que se elevó la solicitud, pero respondieron que era muy dispendioso, que tocaba pedir un permiso especial para ese trámite, se sugiere realizar el tratamiento “in situ” (compostaje).

2. Seguimiento al Convenio:

El JBB reporta, que de acuerdo con los compromisos de la plantación durante este mes se plantaron los 3000 árboles adicionales a los que habíamos plantado, de los que habíamos dicho que se iban a plantar en las zonas en las que tenían el cerramiento temporal. Adicionalmente, se realizaron actividades de plateos y deshierbes de los individuos que están en los polígonos 1, 2 y 3. También, se hizo la preparación sobre todo con manejo de pastos en los polígonos que está por fuera de cerramiento provisional.

Por otra parte, no se ha podido realizar mayores avances debido al retraso en el cerramiento del predio, se planteaba la plantación para el mes de octubre, pero a la fecha todavía no se ha avanzado con el cerramiento.

Es así, que desde la subdirección técnica, el ingeniero Germán solicito el apoyo por parte de la UAESP para hablar directamente con el subdirector.

Durante la sesión, se informó además que el 5 de septiembre se remitió un correo notificando que miembros de la Asociación ASOPORQUERA realizaron el vaciado de agua de unos tanques de almacenamiento ubicados junto al predio en intervención. Dicho vertimiento afectó parcialmente algunas áreas de plantación debido a la acumulación de agua. El profesional designado por la UAESP, Yon Alexsander Plazas Gómez, elevó comunicación formal a la entidad responsable del acueducto veredal informando la situación.

Por parte de la UAESP, la ingeniera María Alejandra Valderrama indicó que el contrato de cerramiento ya cuenta con la orientación técnica del JBB y que el contratista iniciará las labores una vez se firme el acta de inicio, la cual estaba pendiente de trámite por temas fiduciarios.

El Jardín Botánico manifestó su preocupación ante el atraso, señalando que el plazo contractual restante no permite extender más el inicio de las actividades de plantación. Se reportó además que algunos animales han ingresado incluso a las zonas con cercado temporal, al parecer por manipulación intencionada de las puertas de acceso.

La profesional María Elena Díaz Arias, delegada de la UAESP, reconoció las dificultades derivadas del retraso contractual e informó que se gestionará una reunión inmediata con el subdirector Henry Velásquez y con el equipo jurídico de la entidad para revisar alternativas que permitan dar inicio a las obras de cerramiento en el menor tiempo posible. Asimismo, se acordó reforzar la presencia del guardabosques Félix, quien realizará recorridos más frecuentes en la zona.


3 Proposiciones y varios:

Se propuso evaluar la posibilidad de prorrogar el convenio si los tiempos de ejecución del cerramiento impiden cumplir con las actividades de siembra planeadas. El JBB y la UAESP, realizarán las correspondientes consultas a nivel interno de cada entidad.

Adicionalmente, el Jardín Botánico solicitó el acompañamiento del equipo social de la UAESP para fortalecer la comunicación con la comunidad aledaña, explicando el propósito del proceso de restauración y sensibilizando sobre la importancia de evitar el ingreso de ganado a las zonas intervenidas.

La profesional María Elena Díaz coincidió en la necesidad de esta articulación y enfatizó que el ingreso de animales a los predios bajo restauración constituye un riesgo para los recursos públicos y el logro de los objetivos del convenio. En consecuencia, la UAESP se comprometió a coordinar con el equipo social de la Subdirección de Disposición Final la formulación de una estrategia de relacionamiento comunitario.

EVIDENCIAS REUNION




ACTA DE REUNION

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento de compromisos
Dar celeridad al tema de cerramiento de los predios	SDF Maria Elena D	7 de octubre	
Reunión equipo social para generar estrategia con comunidad de los predios aledaños, predio La Palmera y San Isidro.	SDF Maria Elena D.	7 de octubre	
Revisar la opción de una prórroga de acuerdo con la fecha inicio de cerramiento en los predios (tardía).	JBB-SDF.	7 de octubre	

Participantes

Nombre	Cargo	Entidad / Empresa	Firma
Liseth Paola Piñeros Urrego	Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO	JBB	
Catalina Camacho Fandino	Coordinadora Convenios JBB - STO	JBB	
Maria Alejandra Valderrama	Profesional UAESP	UAESP	Alejandra Valderrama.
Maria Elena Díaz	Profesional UAESP	UAESP	

ELABORO: Maria Elena Diaz Arias