

Tocancipá, 30 de agosto de 2026


MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ”

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles para implementar	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de servicios.	Variaciones súbitas en los precios de los servicios a prestar	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo		100%	Informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad contratante y Contratista	Ejecución Contractual	Terminación del Contrato	Informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probables, y expedición de normas jurídicas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes con desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	100%		Implementar un sistema de seguimiento normativo que permita identificar oportunamente la expedición de leyes, decretos, resoluciones o	3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante y Contratista	Ejecución Contractual	Terminación del Contrato	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica	Seguimiento normativo: mensual, con revisiones extraordinarias en caso de anuncios públicos de reformas o cambios

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles para implementar	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Accidentes de trabajo	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	100%		Circulares emitidas por entidades gubernamentales que puedan afectar la ecuación económica del contrato.								del contrato	regulatorios relevantes	
4	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística (personal calificado, insumos y servicios del hotel) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución del Contrato	Que el personal, el bien (establecimiento Hotel) contratado, para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto	100%	Reuniones de seguimiento, socialización de Contrato con el Equipo de Trabajo.	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad contratante y Contratista	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Hasta culminar la ejecución del contrato		Supervisión de la entidad y el Contratista verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución	Semanal

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y controles para implementar	Después del Tratamiento			Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Entidad	Proponente Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración					Cómo	Cuando
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo		100% contratista si no realiza socialización del proyecto	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2		Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Reuniones de seguimiento o	semanal
																					técnica, en valor y calidad de las prestaciones		



SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
Secretario de Seguridad y Convivencia