

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 4

REUNIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-110-CNT2011-153

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

ACTAS

null

Fecha: 15-feb-2021 09:14 AM Pág: 4

Anexos: ninguno

Archivar en: 110-CNT2011-153/DIESPU S.A.S./110-CM2009-8

Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2102-678

Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
02 de febrero de 2021	10:00 am	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Subdirección Gestión Ambiental	Reunión virtual
Maribel Puerta Castrillón	Subdirección Gestión Ambiental	
Laura Gallo Carvajal	Subdirección Gestión Ambiental	
Carlos Andrés Jaramillo	Subdirección Gestión Ambiental	
Viky González Meléndez	DIESPU SAS	
Diana Patricia Peñuela G	DIESPU SAS	

Orden del Día:

1. Revisión compromisos reunión del 26 de enero de 2020
2. Avances en la ejecución del contrato de interventoría
3. Compromisos

Desarrollo:

1. Se realiza revisión del acta de reunión realizada el 26 de enero de 2021, y se validan los compromisos adquiridos y su cumplimiento.

Para el específico se menciona que se realizó por parte de la interventoría del contrato acompañamiento a las actividades preparatorias con los consejos comunitarios del Caney y La Labranza del Municipio de Santa Rosa de Osos el día 29 de enero de 2021, cumpliendo el objetivo propuesta para esta actividad.

El día 27 de enero de 2021 se realizó reunión con el coordinador del contrato de Formulación PORH, a quien se informó las determinaciones relacionadas con el área de estudio de la Quebrada La Noche que debe incluir la totalidad de tributarios, y se dieron lineamientos para las actividades de campo a desarrollar en el cierre de las fases de declaratoria y las propias de la fase de diagnóstico.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 2 de 4

110-

El día jueves 28 de enero se remitieron las actas de reunión pendientes para su revisión y trámite de radicado.

2. El objeto de la presente reunión, es realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por la Interventoría para los contratos de Formulación (110- CNT 2011-148) e Implementación PORH (110-CNT2009-125), así como el seguimiento a los compromisos establecidos en reuniones previas.

Contrato implementación PORH:

A la fecha el consultor realiza el cierre de imágenes de los radicados tramitados, por su parte se desarrolla balance de los pendientes de radicado de actuaciones jurídicas y las dificultades que se han presentado, para el específico se informa que se remitieron a la Oficina Territorial Aburra Norte actuaciones ajustadas con el nombre del nuevo director, sin embargo estas no han sido devueltas con la firma para su trámite, desde el consultor se remitió correo para el conocimiento de la supervisión del contrato y apoyo en el trámite, de la situación también se encuentra al tanto la profesional enlace de la Subdirección de Sostenibilidad Patricia Restrepo.

El consultor continúa consolidando algunos soportes pendientes relacionados con las actividades desarrolladas para la culminación del proceso de revisión por parte de la interventoría.

Contrato Formulación PORH

Se menciona que el desarrollo de las socializaciones se cumplió según lo establecido en la programación, para el caso de la cancelada en el Municipio de Amalfi relacionada con la Quebrada La Víbora, se manifiesta que el día del taller llegaron al sitio dos concejales, con estos se entablo de manera inmediata contacto y se explicó la situación, sin mayores inconvenientes. Según lo sucedido se solicitó al consultor, que en la medida que se deban cancelar y/o reprogramar otros eventos se debe indicar a los actores invitados que deben hacer extensiva la información a quienes de manera adicional hayan invitado a participar

Se indica que el equipo de profesionales avanza en los ajustes de las metodologías ajustadas para la validación por parte de la interventoría.

Por su parte para lo relacionado con la actividad 1.3 primer acercamiento y diligenciamiento del RURH y actividad 2.2 de recorridos de la fase de diagnóstico

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 3 de 4

110-

se menciona que se espera consolidar estas dos tareas en un paquete completo y recorridos, y además por solicitud de algunos de los actores representativos de las comunidades se proyecta un ajuste en el cronograma, que proyecta inicio de actividades de campo el día 15 de febrero de 2021. El ajuste en la programación se espera sea remitido en el transcurso de la semana para su revisión y socialización con las supervisión y las oficinas territoriales para posibles acompañamientos.

Se revisa el estado de recopilación de información de la entidad, para que la supervisión indica que se está ultimando detalles para la entrega del medio magnético al consultor.

Contrato Interventoría PORH

Para las acciones relacionadas con el contrato de formulación se indica que se realizó acompañamiento al total de actividades desarrolladas entre el 25 y el 28 de enero de 2021, con resultados positivos en cada una de ellas.

Por su parte se indica que se hace entrega de la revisión de las metodologías presentadas para ajustes, esta es enviada mediante correo electrónico y oficializado con comunicado.

Se está a la espera de la entrega de la programación para las actividades de campo relacionadas con el cierre de la fase de declaratoria y las proyectadas para la fase de diagnóstico, con la validación la programación será compartida a la supervisión el contrato.

Para el caso del contrato de implementación, se avanza en la revisión de los productos entregados por el consultor, por parte de las diferentes profesionales, con alto volumen documental para revisión y validación.

A la fecha ya se dio inicio de envío de documentos producto como es el caso de los 51 informes suelo – cobertura- agua, el día de hoy se espera remitir los comentarios del documento final consolidado y archivo con comentarios de revisión. El compilado de la revisión será además remitido mediante oficio a la entidad para archivo en la carpeta del contrato.

Se espera lograr culminar las revisiones documentales a más tardar el día 08 de febrero, con ello se espera que el consultor realice entrega de los ajustes en la semana del 22 de febrero para validación e inicio de proceso de liquidación del contrato.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 4 de 4


110-

A las 11:00 pm se da por terminada la reunión

3. Compromisos de las partes

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Informar culminación de compilado de información para recolección del medio magnético	Supervisión	Sin definir
Remitir programación de actividades de campo para el contrato de formulación	Diespu	08/02/2020
Culminar la revisión documental de los productos del contrato de Implementación PORH	Diespu	08/02/2020



 Pilar Ruiz Ruiz
 Supervisora contrato 110-CNT2011-153


 Laura Gallo Carvajal
 Apoyo supervisión


 Maribel Puerta Castrillón
 Apoyo supervisión


 Viky González Meléndez
 Profesional contrato 110-CNT2011-153


 Carlos Andrés Jaramillo
 Apoyo supervisión


 Diana Patricia Peñuela
 Profesional contrato 110-CNT2011-153

Anexos: NA
 Copia: NA

Elaboró: Viky González Meléndez
 Revisó: Pilar Ruiz y Maribel Puerta Castrillón

Fecha de Elaboración: 02/02/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

