

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

DEFINITIVA

Fecha de Impresión:

28/Aug/2026 07:10 PM

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86320-0612	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	8/28/2026 11:28:16 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	8/28/2026 7:10:20 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000019094		ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mantenimiento de la malla vial, vía de acceso hacia la vereda Alto Guisia, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo					
EJECUTOR	86320 - ORITO	UNIDAD RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	HORIZONTE	2026 - 2026	
SECTOR	Transporte	PROGRAMA	2402 - Infraestructura red vial regional			
VALOR TOTAL	\$ 48.944.104,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 0,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 48.944.104,00	
ALCANCE	Mejorar las condiciones de la infraestructura de la vía de acceso hacia la vereda Alto Guisia Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria, Cantidad: 0.228 con el fin de Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía de acceso hacia la vereda Alto Guisia, municipio de Orito, departamento del Putumayo, mediante la ejecución de obras de mantenimiento vial que garanticen una movilidad segura, eficiente y continua Vía terciaria mejorada, Kilómetros, 0.228 Putumayo					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	235	EN FIRME	235	EN AJUSTE	235

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar las condiciones de la infraestructura de la vía de acceso hacia la vereda Alto Guisia				
	704671 - Vía terciaria mejorada (Producto principal del proyecto) -				
PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	240204100 - Vía terciaria mejorada			UNIDAD DE MEDIDA	Kilómetros
	META INICIAL (MGA)	0,2280	EN FIRME	0,2280	EN AJUSTE	0,2280
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Rocería y Limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, La rocería se realizara a ras de piso, se utilizara guadaña o machete, Ancho 2m Cada lado				
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	1.432.752,00
		Mejoramiento de terreno con material seleccionado.(Tamizado de río)				
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	30.078.472,00
		Adecuación de terreno con material de sitio, (Nivelación y Cuneteo).				
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	17.432.880,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	\$	0,00	AJUSTADO	\$ 48.944.104,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - ORITO - Propios				
		VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	48.944.104,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Firmas y emisión

Funcionarios que emiten concepto	Área/dependencia	Firma
Elaboró	CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA	Oficina Asesora de Planeación
Emitió	alan FERNANDO MUSICUE GONZALEZ	Oficina Asesora de Planeación