

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE SEGUROS 2025																					
	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabi lidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Peri odici dad (Cu and o?)
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Entidad	2	1	3	Riesgo bajo	Proponente	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etap de planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante. Análisis de las observaciones a la invitación y/o pliego de condiciones	Inm edia to
2	Específico	Externo	Selección, contratación, ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.), cuando resulte aplicable a la ejecución del contrato	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos y equipo, de seguridad con que cuente el contratista	Per man ente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Medidas de seguridad en el sitio	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Seguimientos través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor del contrato	Diari ame nte
4	General	Externo	Selección	Político	Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Catastrófico	Contratante	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación del proyecto y terminación del proceso	A través de medios de información y Colombia Compra Eficiente	Diari ame nte
5	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de una nueva invitación y/o proyecto de pliego de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Planeación del proyecto hasta la fecha de adjudicación del proceso	Medios de información	Diari ame nte
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes	Posible afectación en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del	Sem anal

					debido a la falta de experiencia						del personal								contrato		
7	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el Pago de salarios. prestaciones sedales e indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Contar con los suficientes recursos que garanticen los Respetivos pagos. Solicitar al contratista la constitución de garantías que amparen estos riesgos, cuando resulte aplicable	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Verificación permanente de las planillas de seguridad social Integral	No se realizaran pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando	En cada corte