

MATRIZ 3 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 2
Versión No.	4		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Plante	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza El monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Insipencia de o mala gestión del plan de inversión	Ampliación del plazo inicial del contrato		3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar los valores, e identificar las variables que afecten la liquidez del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Cuando se dé el riesgo	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Con el informe	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la obra ocasionados por el clima (lluvia o inundaciones)	Suspensión o prórroga al contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Cuando se del riesgo	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Visitas	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	suministro de materiales defectuosos por falta de supervisión	Suspensión del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Cuando se del riesgo	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Con el informe	Mensual

