

1. ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y MECANISMOS DE MITIGACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	externo	Ejecución	Naturaleza	Riesgo de condiciones climáticas adversas durante el montaje de los inflables, como fuertes lluvias, vientos fuertes o tormentas, que podrían dañar los inflables y afectar la experiencia del público.	Daño a los inflables insatisfacciones del público y posiblemente costo adicional para reparaciones.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá contar con un plan de contingencia que incluya medidas para proteger los inflables en caso de condiciones climáticas adversas, así como un seguro que cubra los daños materiales en caso de que ocurra algún incidente.	2	3	5	Medio	SI	contratista	Antes del inicio del montaje de los inflables.	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.	El monitoreo se realizará mediante la revisión periódica de los informes de ejecución del contratista, así como el seguimiento de las condiciones climáticas a través de servicios meteorológicos locales.	Diaria durante el periodo de ejecución del contrato.
6	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operación	Exposición agentes biológicos o enfermedades transmitidas por los alimentos y su contaminación	Afecta la ejecución del contrato por enfermedad general, catalogada como una posible enfermedad laboral.	2	2	4	bajo	Contratista	Seguir las indicaciones de la Oficina de Talento Humano y del líder del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Entidad S-SST. Cumplir con la normatividad, lineamientos y protocolos establecidos frente a la contingencia.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Se realiza a través de la valoración médica que se realiza el contratista.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Riesgo de cambios en la normativa o regulaciones gubernamentales que afecten los requisitos legales para la realización del alumbrado navideño en el municipio, como cambios en las restricciones de seguridad, licencias ambientales u otros permisos requeridos.	Requisitos legales adicionales, retrasos en la obtención de permisos, y posiblemente costos adicionales para cumplir con las nuevas regulaciones.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	La Entidad Estatal debe mantenerse actualizada sobre las regulaciones gubernamentales relevantes y garantizar que el contratista esté al tanto de cualquier cambio en los requisitos legales. Además, debe incluir cláusulas contractuales que responsabilicen al contratista por el cumplimiento de las regulaciones vigentes.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Antes de la firma del contrato y durante la ejecución..	Durante todo el período de ejecución del contrato.	La Entidad Estatal debe llevar un registro de los cambios en las regulaciones y comunicarse de manera constante con el contratista para garantizar el cumplimiento continuo.	Continua
4	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de los precios o desabastecimiento del producto contemplado en el contrato.	Retraso en la entrega de las raciones para preparar en casa a los beneficiarios.	3	3	7	Alto	Contratista	Verificación constante del desarrollo del mercado. Al presentar faltante de producto, revisar opciones para sustituir el producto.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista con aprobación del Supervisor	Antes de la firma del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.	El contratista deberá proporcionar informes periódicos de seguimiento de los precios de los materiales y equipos y su impacto en el contrato. La entidad estatal revisará y aprobará cualquier ajuste de precios.	semanal.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Posibles protestas o manifestaciones en el municipio que puedan interferir con la ejecución de los eventos	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, aumento de costos debido a la necesidad de medidas de seguridad adicionales.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	El contratista debe desarrollar un plan de contingencia que incluya medidas de seguridad adicionales y protocolos de comunicación con las autoridades locales para garantizar la ejecución del contrato a pesar de las protestas o manifestaciones.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Antes del inicio de la ejecución del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de manera inmediata cualquier protesta o manifestación que pueda afectar la ejecución del contrato. La entidad estatal evaluará la efectividad del plan de contingencia y su implementación..	Continuo durante la ejecución del contrato, con informes inmediatos en caso de protestas o manifestaciones.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	.. Posible falta de disponibilidad de mano de obra calificada y suficiente para llevar a cabo los eventos	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, aumento de los costos laborales debido a la escasez de mano de obra calificada.	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe adelantar una estrategia de reclutamiento y capacitación anticipada de personal calificado, así como establecer acuerdos con empresas de servicios temporales para garantizar la disponibilidad de mano de obra durante la temporada.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Al momento de la firma del contrato.	A lo largo de la ejecución del contrato.	El contratista deberá proporcionar informes periódicos sobre el estado de la disponibilidad de mano de obra y las medidas de reclutamiento implementadas.	Semanalmente durante la ejecución del contrato, con revisiones adicionales según sea necesario.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de que los inflables gigantes no cumplan con los estándares de seguridad, resultando en posibles accidentes durante el evento.	Lesiones a los niños y posibles acciones legales contra el municipio.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación y validación de la calidad y seguridad de los inflables gigantes por parte de un tercero independiente antes del evento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Antes de la fecha de inicio del evento	A través de informes periódicos de avance y revisiones in situ por parte del supervisor del contrato.	Diario hasta la conclusión del evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los implementos deportivos y recreativos por parte del contratista.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, lo que puede afectar la disponibilidad de los espacios recreativos y deportivos para la comunidad y generar insatisfacción por parte de los usuarios.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer cláusulas contractuales que incluyan penalidades por retrasos en la entrega y definir mecanismos de seguimiento y supervisión durante la ejecución del contrato....	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	A partir de la identificación del riesgo	Hasta la finalización del contrato	Realizar inspecciones regulares y seguimiento de los avances del contratista, asegurando que se cumplan los plazos acordados.	Diario