

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	Fecha del informe:	7 de septiembre de 2026
Unidad responsable:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha La Guajira	Contrato No.	No CO1.PCCNTR.9826252
Supervisor (es):	ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA	Fecha de suscripción:	18 de agosto de 2026
Interventor :		Valor total:	\$ 19.652.400,00
Contratista:	MERYNELSY COTES MARTINEZ	Plazo total:	04 meses y 13 días
CC y/o Nit	1.118.855.259	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	Lugar de ejecución:	Riohacha y demás municipios del departamento de La Guajira
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	Porcentaje avance:	9,77%
		Estado actual:	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL EN TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA"

PLAZOS Y PRORROGAS						
Fecha de inicio	18/08/2026		Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial (solo si hay prórroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducci						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2026					

ADICIONES DEL CONTRATO		
Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:	\$ 19.652.400,00	Valor Total:	\$ 19.652.400,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	No aplica
		Saldo por pagar:	\$ 17.731.489
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
9,77%	\$ 1.920.911,28	Cuenta de cobro	
		Informe de Actividades realizadas del 18 al 31 de agosto de 2026	
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9510580260	


9,77%	\$ 1.920.911,28
-------	-----------------

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
358541226	7/09/2026	\$ 1.920.911,28			

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/08/2026	9,77%	9,77%	<p>Entre los días comprendidos del dieciocho (18) al treinta y uno (31) de Agosto del 2026:</p> <p>Se realizó la subsanación documental de 55 expedientes judiciales, correspondientes a 27 expedientes civiles y 28 expedientes penales. En el Juzgado 02 Civil Municipal de Riohacha, se intervinieron 12 expedientes el 20 de agosto y 15 expedientes el 26 de agosto, para un total de 27 expedientes. En los expedientes del 20 de agosto se identificó la ausencia de estructuras como cuadernos, procediendo a su respectiva creación y a la corrección del cuaderno C01. En los expedientes civiles del 26 de agosto se realizaron actividades de organización de carpeta principal, cuadernos de primera instancia, corrección de nombres de archivos y generación o reconstrucción de índices electrónicos en los 15 expedientes registrados. En el componente penal (Juzgado 02 Penal Circuito Especializado y procesos de preacuerdos), se intervinieron 28 expedientes, distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none">•11 expedientes el 21 de agosto.•8 expedientes el 24 de agosto.•9 expedientes el 27 de agosto. <p>Total: 28 expedientes penales subsanados/intervenidos. Resultado cuantitativo:</p> <ul style="list-style-type: none">•55 expedientes intervenidos.•27 expedientes civiles.•28 expedientes penales.•100 % de los expedientes relacionados fueron objeto de intervención documental. <p>Se efectuó la revisión documental de los expedientes intervenidos, verificando la correspondencia de los documentos incorporados frente a la estructura e información registrada en los índices electrónicos. Como resultado de esta revisión se identificaron y subsanaron estructuras documentales inexistentes, archivos que debían renombrarse (ej. cambio de nombre del documento "207AUTOMEDIDASCAUTELARES" por "07AUTOMEDIDASCAUTELARES") y documentos que requerían adecuación. En particular, se identificó la ausencia de la Carpeta Principal y Cuaderno en múltiples expedientes civiles, las cuales fueron creadas como parte de la subsanación. Adicionalmente, se corrigió la falta de demandado en uno de los registros intervenidos.</p> <p>Resultado cuantitativo:</p> <ul style="list-style-type: none">•55 expedientes sometidos a revisión documental.•Múltiples expedientes con estructuras documentales faltantes identificadas y subsanadas (Carpetas Principales y Cuadernos).•55 expedientes con revisión de la información documental correspondiente. <p>Se realizó la organización de las estructuras documentales de los expedientes intervenidos. En los expedientes civiles se ejecutaron labores correctivas consistentes en la creación y renombramiento de Carpetas Principales y Carpetas de Primera Instancia. Se eliminaron índices desactualizados y se generaron nuevos acuerdos a la organización de las carpetas. En el componente penal se realizaron actividades de revisión y generación de índices electrónicos en los 28 casos registrados.</p> <p>Resultado cuantitativo:</p> <ul style="list-style-type: none">•55 expedientes objeto de organización documental.•12 expedientes civiles intervenidos el 20 de agosto.•15 expedientes civiles con organización de carpeta el 26 de agosto.•Organización de las estructuras documentales correspondientes en los expedientes penales intervenidos.
ACUMULADO	9,77%	9,77%	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/08/2026	Prestación de servicios como profesional para apoyar el fortalecimiento de los servicios digitales y de tecnología para la transformación digital de la rama judicial en todos los despachos judiciales del distrito judicial de la guajira

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)	
	N/A	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐
Resumen ejecución del contrato: El contrato No CO1.PCCNTR.9826252 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato.		
Resumen pendientes del contratista: Ninguno		
Observaciones:		



ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA
Profesional Universitario Grado 12 - Supervisor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Profesional Unidad de Division de Supervision de Contratos - Supervisor

Elaboró: Enrique Pinto Peralta
Revisó:
Aprobó: