

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-MC-PS-191-2026	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.08.2026 hasta el 31.08.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	11.09.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	AK2R GEOSOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT / C.C.:	9020758633
Supervisor:	MARIA MERCEDES GARCIA GONZALEZ
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA ORIENTADA A LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.07.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.07.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100079760
Registro Presupuestal	4600037737
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$76,250,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$76,250,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 meses o hasta el 31 de diciembre de 2026,
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	6 meses o hasta el 31 de diciembre de 2026,
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	Póliza Cumplimiento No. 47-46-101036371 del 10 de julio de 2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	RCE 47-54-101003549 del 10 de julio de 2026

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 30%

2.1. 1.Estructurar y programar las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, sus tiempos, personal y todo lo sea necesario para la implementación del proyecto, elaborar el cronograma y plan de trabajo acorde a las necesidades para el cumplimiento del objeto contractual.:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Actividad ejecutada en el presente mes y avanzando en cumplimiento al cronograma y plan de trabajo establecido.

2.2. 2.Disponer del recurso humano, técnico y logístico necesarios para el desarrollo del objeto del presente contrato en condiciones de calidad, y realizar la coordinación y articulación necesaria de acuerdo con el alcance contractual.:

Actividad ejecutada en el presente mes y avanzando en cumplimiento al cronograma y plan de trabajo establecido.

2.3. 3.Ejecutar las actividades previstas para el logro del objeto del contrato de acuerdo con las consideraciones técnicas establecidas y aprobadas entre las partes, conforme al alcance contractual y sus especificaciones técnicas.:

- El 06 de agosto se lleva a cabo reunión de seguimiento de actividades según cronograma.
- El 21 de agosto vía correo electrónico AK2R GeoSoluciones Integrales S.A.S remite informe parcial de los sobrevuelos hechos en los municipios de de: Guatavita – Suesca – Guayabal de Siquima y Cucunuba.
- El 28 de agosto se lleva a cabo reunión de revisión de actividades previas para presentación de la 1ra cuenta de cobro.

2.4. 4.Informar a la supervisión oportunamente sobre inconvenientes o dificultades que puedan afectar el buen y oportuno logro de los objetivos y etapas del contrato.:

Sin novedad en el presente mes.

2.5. 5.Abrir una cuenta bancaria de ahorros para la administración y manejo exclusivo de los recursos del proyecto, y si por alguna circunstancia no se llegare a ejecutar algunos recursos deberán reintegrarse a la Secretaría del Ambiente, así como los rendimientos financieros generados.:

Actividad ejecutada y cumplida previamente a la firma de acta de inicio.

2.6. 6.Proporcionar el personal idóneo para Estructuración del proyecto de implementación de nuevas tecnologías en el departamento de Cundinamarca.:

Actividad ejecutada y cumplida previamente a la firma de acta de inicio.

2.7. 7.Hacer entrega de los resultados acordes a las especificaciones técnicas aprobadas por la supervisión de la Secretaria de Bienestar Verde, para lo cual se deberá suscribir acta de satisfacción.:

- El 06 de agosto se lleva a cabo reunión de seguimiento de actividades según cronograma.
- El 21 de agosto vía correo electrónico AK2R GeoSoluciones Integrales S.A.S remite informe parcial de los sobrevuelos hechos en los municipios de de: Guatavita – Suesca – Guayabal de Siquima y Cucunuba.
- El 28 de agosto se lleva a cabo reunión de revisión de actividades previas para presentación de la 1ra cuenta de cobro.

2.8. 8.Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación que se requieran para ejecutar el objeto del proyecto.:

Actividad ejecutada y cumplida previamente a la firma de acta de inicio.

2.9. 9.Atender toda solicitud de información por parte del Supervisor de la Secretaría de Bienestar Verde, con relación a la estructuración, ejecución y seguimiento del proyecto.:

Actividad ejecutada en el presente mes y avanzando en cumplimiento al cronograma y plan de trabajo establecido.

2.10. 10.Desarrollar las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras requeridas para el desarrollo y ejecución del proyecto.:

Actividad ejecutada en el presente mes y avanzando en cumplimiento al cronograma y plan de trabajo establecido.

2.11. 11.Identificar y gestionar riesgos asociados al proyecto del contrato y adoptar las medidas de su mitigación.:

Sin novedad en el presente mes.

2.12. 12.Cumplir con la normatividad vigente del Reglamento Aeronáutico Colombiano - RAC 100 y demás normativa vigente para operaciones de Sistemas Aéreos No Tripulados.:

Actividad ejecutada en el presente mes y avanzando en cumplimiento al cronograma y plan de trabajo establecido.

2.13. 13.Las demás necesarias para el adecuado desarrollo el alcance contractual.:

Sin novedad en el presente mes.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- * Dar cumplimiento a lo estipulado en los compromisos contractuales.
- * Informar a la supervisión cualquier situación que pueda alterar la ejecución y correcto cumplimiento del Convenio.
- * Atender las solicitudes por parte de la supervisión.



MARIA MERCEDES GARCIA GONZALEZ
Profesional Universitario