

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

DATOS DEL CONTRATISTA									
CONTRATO No. - AÑO			CONTRATISTA				IDENTIFICACIÓN		
SCJ-2349-2025			ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC				899.999.061-9		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			IDENTIFICACIÓN				DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA Apoderado General			1.062.398.686				Calle 107 a 8 - 22		
NOMBRE CONTACTO			CARGO						
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA			Apoderada General						
DATOS DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”.									
CDP No.		CRP No.	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN					
2296 93		3032 103	01	BOGOTA D.C					
CLASE CONTRATO				VIGENCIA					
INTERVENTORIA DE CONECTIVIDAD				POR EL PLAZO DE 11 MESES ESTABELCIDO EN EL CONTRATO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL				CARGO				FECHA DESIGNACIÓN	
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO				Jefe de Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4				06-01-2026	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL				CARGO				FECHA DESIGNACIÓN	
FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ OSPINA				CONTRATISTA APOYO JURIDICO				06-01-2026	
JAIME ENRIQUE PINTO				CONTRATISTA APOYO TECNICO				06-01-2026	
CAMILO ANDRES RUBIANO				CONTRATISTA APOYO TECNICO				06-01-2026	
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ				CONTRATISTA APOYO TECNICO				06-01-2026	
SANTIAGO ANDRES CIFUENTES				CONTRATISTA APOYO TECNICO				06-01-2026	
MARIA ELENA MOJICA MORA				CONTRATISTA APOYO AMBIENTAL Y SST				06-01-2026	
DIANA CAROLINA PERALTA				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				06-01-2026	
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
11	0	30-12-2025	06-01-2026	05-12-2026	00	00	11	0	05-12-2026
VALOR INICIAL CONTRATO		ADICIONES		VALOR FINAL				VALOR FINAL EJECUTADO	
\$ 1.226.812.303,00		\$ 00,00		\$ 1.226.812.303,00				\$ 318.297.499,00	

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES					
No	FECHAS	DESCRIPCIÓN	VALORES	PLAZOS	
				MESES	DÍAS
1	31-12-2025	Suscripción del contrato	\$ 1.226.812.303	11	00

DATOS DEL INFORME			
INFORME No.	ESTADO DEL CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL
04	EN EJECUCION	01-04-2026	30-04-2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-44-101273782	Seguros del Estado S.A.	31/12/2025	31/12/2025	
EVENTO:	Inicio contrato			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 245.362.660,60	30/12/2025	30/11/2027
Calidad del servicio	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2028
Prestaciones sociales	5%	\$ 61.340.665,15	30/12/2025	30/11/2029

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-40-101087537	Seguros del Estado S.A.	31/12/2025	31/12/2025	
EVENTO:	Inicio contrato			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extra Contractual	2%	\$ 350.181.000,00	30/12/2025	30/11/2026

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA		FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN
11-44-101273782	Seguros del Estado S.A.		19/01/2026	16/02/2026
EVENTO:	Modificación de las vigencias.			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

Cumplimiento del contrato	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2027
Calidad del servicio	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2028
Prestaciones sociales	5%	\$ 61.340.665,15	06/01/2026	07/12/2029

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-40-101087537	Seguros del Estado S.A.	19/01/2026	16/02/2026	
EVENTO:	Modificación de las vigencias.			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extra Contractual	2%	\$ 350.181.000,00	06/01/2026	07/12/2026

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	06-01-2026	09-03-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	10-03-2026	15-03-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	16-03-2026	29-03-2026
JAVIER TUBERQUIA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30-03-2026	01-04-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	02-04-2026	17-05-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	18-04-2026	23-04-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24-04-2026	15-06-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	16-06-2026	30-06-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	07-07-2026	HASTA LA FECHA
APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)			
CONCEPTO		CUMPLIO	
		SI	NO
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?		X	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? NO () SI ()		X	

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
I. DE LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRACTUALES		
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	<p>Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.</p>	<p>Durante el periodo objeto de seguimiento, se evidenció el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como de los procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital aplicables a la ejecución contractual.</p> <p> Obligacion G 1,2,5,7,9,10,11,13,14,17,21,22,23,38 (1).pdf</p>
2	<p>Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.</p>	<p>Para el periodo reportado, la supervisión realizó el seguimiento a la ejecución contractual, evidenciando un cumplimiento con novedades por parte de la interventoría respecto a las especificaciones esenciales y la propuesta, motivo por el cual se aplican los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) correspondientes.</p> <p>En primer lugar, se evidencio que el contratista entregó de manera extemporánea la base de datos y estadística de los casos abiertos sobre la operación vigilada, insumo que, según el anexo técnico, debe remitirse de forma diaria para asegurar un seguimiento oportuno, se dejó el compromiso por parte de la interventoría de entregar de acuerdo con lo establecido en el anexo.</p> <p>Asimismo, se evidencia reincidencia en la entrega tardía de los informes de gestión y sus respectivas subsanaciones; si bien dicha falta ha sido objeto de la aplicación reiterada de los ANS, sigue ocasionando afectaciones administrativas y retrasos en la ejecución presupuestal.</p> <p>Finalmente, consta en el expediente contractual que la interventoría realizó el seguimiento al contrato principal de conectividad No. 2110-2025, lo cual se encuentra respaldado en las actas de seguimiento, registros de acompañamiento e informes técnicos remitidos.</p> <p>No se aplica ANS por calidad ya que en el mes de abril no se realizó una devolución y de acuerdo con lo establecido en el anexo entre 0 y 2 devoluciones no hay penalización.</p> <p>*Base de datos y Estadística de los casos abiertos del contratista objeto de interventoría: De acuerdo con lo previsto en el Anexo N.º 1, la interventoría debe suministrar información actualizada que permita a la Entidad ejercer el seguimiento técnico y operativo del contrato.</p> <p>Se evidenció que el 20 de marzo de 2026 la interventoría remitió una base de datos que contenía únicamente 2.000 enlaces, lo que corresponde a una entrega incompleta frente a lo exigido contractualmente. Asimismo, al cierre del mes de marzo no se recibieron nuevas actualizaciones ni avances sobre la información remitida, incumpléndose la obligación de mantener la base de datos actualizada de forma diaria y disponible en el repositorio institucional.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

	<p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió un archivo Excel con información correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. No obstante, no se evidenció el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril.</p> <p>Se dejó constancia de la trazabilidad de las entregas parciales realizadas por el contratista, no se cobró Ans ya que se la interventoría entregó parcialmente la base de datos los días 23 y 24.</p> <p>En consecuencia, se reiteró la obligación contractual y técnica de realizar la entrega diaria de la base de datos, garantizando la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.</p> <p>*Actas de reuniones: se evidencian incumplimientos por parte de la interventoría en relación con los tiempos de entrega de las actas, superando los plazos establecidos contractualmente, tal como dice en el Contrato <i>"Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario"</i></p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo ocho (8) reuniones, de las cuales seis (6) estuvieron a cargo de la interventoría.</p> <p>De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA del contrato, particularmente en el numeral 13, el cual dispone que el contratista deberá: "Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en un término máximo de tres (3) días calendario", así como en el numeral 20, que establece la obligación de "Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados, en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos vigentes de la SDSCJ durante la ejecución contractual", se evidencia la existencia de una obligación contractual clara, expresa y exigible orientada a garantizar la entrega oportuna, íntegra, consistente y con los estándares de calidad requeridos de las actas y demás soportes documentales derivados de la ejecución del contrato.</p> <p>En consecuencia, no habrá lugar a la aplicación del ANS correspondiente, toda vez que el número de devoluciones registradas no se encuentra dentro de los rangos o categorías establecidas para la imposición de dicha medida conforme a los parámetros contractualmente definidos.</p> <p>No obstante, se recomienda al contratista mantener el debido seguimiento y control sobre la obligación de garantizar la adecuada elaboración, calidad y entrega oportuna de la documentación correspondiente, en estricto cumplimiento de los términos y condiciones establecidos contractualmente, con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.</p> <p>*Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio <i>"Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio"</i>, fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>El Informe No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2026 debía ser presentado dentro del mes de marzo, conforme a los términos contractualmente establecidos. No</p>
--	--

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<p>obstante, dicho informe fue allegado por el contratista el día 10 de marzo de 2026 y devuelto en varias ocasiones en el mes de abril, lo que fue objeto de cobro de los ANS correspondientes por Calidad en los reportes entregados.</p> <p>El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.</p> <p>Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a 10 SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.</p> <p>Respuesta requerimientos: No se presentaron requerimientos a parte de los mencionados en el periodo de marzo.</p>
3	<p>Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen</p>	<p>El contratista realizó el pago de las obligaciones relacionadas con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con la ley.</p> <p>Emitieron certificación firmada por el revisor fiscal de la empresa y planillas de pago de seguridad.</p> 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

7	Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la SDSCJ y a las autoridades competentes	<div>Durante el periodo de seguimiento no se evidenciaron peticiones indebidas ni amenazas por parte de terceros, por lo cual no se recibió reportes por parte de la interventoría ni de las autoridades competentes.</div> <div><div>> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22,...</div><div><div>10. Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div><div>+ Agregar vista</div></div><div><div>Nombre</div><div>Obligacion G . 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38 (2).pdf</div></div></div>									
8	Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.	<div>La interventoría presto el servicio contratado, durante el periodo se presentaron actividades de seguimiento y acompañamiento por parte de la SCJ, incluyendo verificaciones de información técnica, administrativa y financiera, así como del estado del contrato principal, evidenciando que se cuenta con todos los perfiles mínimos aprobados.</div> <div>De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.</div> <table><thead><tr><th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr></tbody></table> <div>Se presenta una deficiencia en la entrega oportuna y calidad por parte de la información administrativa y de gestión que debe entregar la interventoría, por lo la cual se han venido emitiendo una serie de correos y comunicados, solicitando dicho cumplimiento:</div> <div><div>> 04.COMUN... > 03. Oficios ... > 03. Abril 2026</div><div><div>Compartir</div><div>Copiar vínculo</div><div>Agregar acceso direc</div></div><div><div>10. Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div><div>+ Agregar vista</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Nombre</div><div>Tamaño de ..</div><div><div>2-2026-18821_1 RESPUESTA AL COMUNICADO NO.800-010 - CONTRATO INTERVENTORIA SCJ-2349-.pdf1,65 MB</div><div>2-2026-21966_1 SUSPENSION 336 ENLACES.pdf98.6 KB</div><div>2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO.pdf88.4 KB</div><div>800-012 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2110-2025.pdf256 KB</div><div>800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectividad.pdf302 KB</div><div>800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados y respuesta a requerimientos.pdf288 KB</div><div>800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf250 KB</div><div>800-043_ RESPUESTA OFICIO 2-2026-22342 DEL 17 DE ABRIL DE 2026.pdf619 KB</div><div>800-28 - ALCANCE Y ACLARACIÓN AL CONCEPTO TÉCNICO (002) (002).pdf261 KB</div></div><div>Recuento 14</div></div></div>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO									
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV									
TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV									
9	Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad.	<div>Durante el periodo, el contratista asistió a reuniones técnicas conjuntas con ETB con el fin de garantizar la continuidad del servicio y mantener su disponibilidad. Asimismo, se realizaron requerimientos al contratista orientados a identificar y proponer opciones de mejora para la adecuada prestación del servicio.</div> <div><div>Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</div></div>									

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

10	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista actuó con lealtad y buena fe en la ejecución de las actividades contractuales.</p> <p> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</p>
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda	<p>Durante el periodo evaluado no se presentaron novedades relevantes; no obstante, el contratista mantuvo comunicación permanente con la supervisión para el reporte oportuno de cualquier situación relacionada con la ejecución del contrato.</p> <p> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</p>
12	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	<p>Durante el periodo de seguimiento no se evidenció divulgación de información reservada por parte del contratista, garantizando la confidencialidad y el adecuado manejo de la información de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.</p> <p> ACUERDOS CONFIDENCIALIDAD</p>
13	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato	<p>El cumplimiento de esta obligación se considera parcial, toda vez que, si bien el contratista atendió diversas instrucciones impartidas por la supervisión durante la ejecución del contrato, se evidenciaron demoras en la atención frente a algunos requerimientos formulados por los canales oficiales de comunicación, en particular, se identificó la falta de atención oportuna a solicitudes remitidas mediante correo electrónico, relacionadas con la entrega de informes debidamente subsanados y la remisión de actas con las correcciones solicitadas, estas situaciones generaron reprocesos, múltiples devoluciones y retrasos en la revisión y aprobación de la documentación contractual, evidenciando un acatamiento incompleto de las instrucciones impartidas por la SDSCJ a través de la supervisión del contrato.</p>
14	Asumir por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato (Cuando haya lugar).	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista asumió los costos y obligaciones laborales, fiscales y administrativas derivados de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales y la normativa vigente.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

<p>15</p>	<p>Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato (Cuando haya lugar).</p>	<p>El contratista contó con el personal, equipos y herramientas requeridas para el desarrollo de las actividades contractuales, conforme a lo establecido en los documentos del proceso contractual.</p>
<p>16</p>	<p>Dar cumplimiento a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, en virtud de la cual el contratista se obliga:</p> <p>a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores.</p> <p>b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a la directiva distrital 003 de 2012.</p> <div style="text-align: right;">  <div style="font-size: 0.8em;"> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jastb.com.co jastb.com.co </div> </div> <p>Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026</p> <p> Doctora: ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Calle 20 No. 68ª-06 Bogotá D.C. </p> <p>ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones Generales del Contratista de Interventoría No. 2349-2025 (General 16).</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. SCJ-2349-2025, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICO el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:</p> <p>Objeto Contractual. "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"</p> <p>En cumplimiento de la Obligación general No. 16: "Dar cumplimiento a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, en virtud de la cual el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso."</p> <p>En este sentido, se garantiza que la interventoría del contrato CSJ-2349-2025, cumple a cabalidad con lo ordenado en la Directiva Distrital No.003 del 2012 en virtud de las obligaciones que recaen al contratista en cumplimiento con el Decreto 2663 de 1950 "Código Sustantivo de Trabajo"</p> <p>Así mismo, se asegura la mejora continua en la ejecución contractual, manteniendo la conformidad con los requisitos establecidos y la satisfacción de las necesidades del contrato.</p> <p>Atentamente,</p> <div style="text-align: center;">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar. Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC. </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

<p>17</p>	<p>Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ</p>	<p>Durante el periodo no se evidenciaron contradicciones u omisiones entre las normas, guías, instructivos o documentos del proceso contractual que afectaran el cumplimiento de los resultados previstos en el contrato. No obstante, el contratista mantuvo comunicación permanente con la SDSCJ para informar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar la ejecución contractual.</p> <p>Se remitió un apremio al contratista donde se culmina al cumplimiento y entrega de los temas pendientes remitido el día 10 febrero de 2026, plazo de entrega (2) días, se dio respuesta por parte de la interventoría vía correo electrónico el 11 de febrero de 2026, no obstante, dicha respuesta no fue de fondo, clara y/o precisa en consecuencia se dio respuesta oficialmente por parte de la interventoría por medio de oficio No. 800-010 el día el 25 de febrero de 2026.</p> <div data-bbox="586 676 1425 1768">  <p>Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jash.com.co jash.com.co</p> <p>de la SDSCJ. Se mantiene una comunicación bidireccional efectiva para asegurar que la ejecución se alinee con los objetivos institucionales. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 14: "Asumir por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato (Cuando haya lugar)".</p> <p>Justificación: En el periodo comprendido del 06 al 28 de febrero de 2026, esta interventoría, la Interventoría ha cumplido con las obligaciones mencionadas, según evidencia la certificación cargada en el repositorio. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 17: "Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ"</p> <p>Justificación: Durante el periodo reportado, se ha realizado el análisis técnico de las normas, guías e instructivos proporcionados por la entidad. A la fecha, no se han identificado contradicciones u omisiones que impidan el cumplimiento de los resultados previstos; sin embargo, se mantiene el compromiso de advertir cualquier inconsistencia de manera inmediata y proponer formalmente las modificaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del objeto contractual. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 21: "Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley".</p> <p>Justificación: En el periodo comprendido del 06 al 28 de febrero de 2026, esta interventoría no ha estado inmerso en procesos por presunto incumplimiento contractual. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>JUNTOS ACTIVAMOS SUEÑOS BRILLANTES</p> </div>
-----------	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

18	Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato	<p>Durante el periodo, el contratista presentó la información requerida contractualmente para revisión de la supervisión del contrato; no obstante, en algunos casos dicha información fue remitida fuera de los plazos establecidos, lo que generó observaciones y ajustes por parte de la supervisión.</p> <p>*Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio "<i>Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio</i>", fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo. Una vez se subsano el informe del mes de abril el cual fue devuelto en 4 veces al contratista, finalmente fue aprobado por correo electrónico el 31 de julio de 2026.</p>
19	Suscribir – juntamente con la SDSCJ – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	<p>El contratista ha dado cumplimiento parcial mediante la suscripción de las actas necesarias en el desarrollo de la etapa de ejecución contractual.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento integral del contrato, y mesas técnicas de privados y conectividad.</p> <p>> 2 VIDEO... > 21. CON... > 03. EJE... > 04. Infor... ></p> <p>10. Informe SENDEROS Todos los documentos</p> <p>Nombre ▾</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. CONECTIVIDAD 2. PRIVADOS ACTAS DE SEGUIMIENTO
20	Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato.	<p>Durante este periodo, el contratista remitió las actas de las reuniones llevadas a cabo y, de igual forma, entregó el informe de gestión correspondiente al periodo. Sin embargo, algunos documentos fueron devueltos debido a observaciones relacionadas con la calidad y la falta de coherencia en la información presentada y una de las actas fuera de los tiempos contractuales.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones técnicas de privados, conectividad, de seguimiento integral del contrato y conciliaciones, como se describe en el ítem 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, del informe de gestión de la interventoría y sus respectivas evidencias presentadas.</p> <p>El informe mensual de gestión de abril V1 de 2026, entregado el 8 de mayo, y la versión 4 fue aprobada el 31 de julio de 2026</p>
21	Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	<p>En el presente periodo, la supervisión evidenció que no se presentaron circunstancias que dieran lugar a establecer multas en el presente contrato.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

22	Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente	Durante el presente período, la supervisión no evidenció circunstancias que dieran lugar a la aplicación de cláusulas pecuniarias en el marco del contrato.
23	No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la previa autorización escrita de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Durante el presente período, no se evidenció subcontratación sin previa autorización de la supervisión.
24	Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.	<div style="text-align: right; margin-bottom: 20px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> Usaquén Tel: 601.300.3 Bogotá D.C. info@asibic.co www.asibic.co </div> </div> <p>Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026</p> <p> Doctora: ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Calle 20 No. 68*-06 Bogotá D.C. </p> <p>ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones Generales del Contratista de Interventoría No. 2349-2025 (General 24).</p> <p>Cordial saludo,</p> <p> La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. SCJ-2349-2025, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICO el cumplimiento de la obligación general 24 "Asegurar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica de manera continua y completa", se da cumplimiento a los dispuesto en la Circular No.1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y no se realizaron contrataciones a menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificadas por Colombia, según lo establece la Constitución política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. </p> <p>Atentamente,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. 1.062.398.686 de San Diego – Cesar. Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC. </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

25

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista

Durante el periodo, la interventoría no se ha presentado situaciones relacionadas a esta obligación, manteniendo la disposición de actuar conforme a la normativa vigente.

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calle 20 No. 68-06

Bogotá D.C.

ASUNTO: Cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023 - Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital y medidas para la prevención de violencias basadas en género

Contrato CSJ-2349-2025

Objeto Contractual:

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"



Calle 107a #9-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co

ALIANZA

Integración

En cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023, a continuación, nos presentamos frente a la CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el contrato Interadministrativo SCJ-2349-2025, sobre dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020 y Decreto 634 de 2023.

En este sentido, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 332 de 2020, mediante la adopción de medidas orientadas a prevenir el abuso y el acoso sexual en el desarrollo del contrato, así como a garantizar la denuncia de las violencias basadas en género que se presenten durante su ejecución. De igual forma, el contratista asegura la implementación de acciones para evitar el uso de lenguaje sexista en las comunicaciones escritas, visuales y audiovisuales relacionadas con el contrato.

Artículo 1: Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. Se presenta a continuación, la relación del equipo completo que se encuentra vinculado al proyecto, con su rol dentro del mismo:

NOMBRE	ROL	GENERO
JOSÉ MARÍA HOUGHTON PÉREZ	Director de interventoría	Masculino
JENNY ALEXANDRA HOMEZ DUCUARA	Profesional financiero, contable y administrativo	Femenino
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA	Profesional jurídico	Femenino
WILSON HOMERO DOMÍNGUEZ ALMANZAR	Coordinador técnico	Masculino
EDWIN DAVID TORRES GARCÍA	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 1	Masculino
JOSÉ ALEXANDER ÁVILA LOZANO	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 2	Masculino
LEIDY ROCÍO RAMÍREZ SANCHEZ	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 3	Femenino



Calle 107a #9-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co

YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente	Femenino
-------------------------------	--	----------

FEBRERO		
GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE
MASCULINO	4	50%
FEMENINO	4	50%
TOTAL	8	100%

De acuerdo con la relación anterior, se da cumplimiento al Decreto 332 de 2020, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del proyecto.

Atentamente,

Susana Margarita Guerra Becerra
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego – Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

26	<p>Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad"</p> <div data-bbox="613 442 954 495">  <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p> </div> <p>FORMATO Nro. 17 INCENTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p> <p>REFERENCIA: Contrato SCJ-2349-2025</p> <p>"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>PROPONENTE: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> <p>Esta comunicación tiene por objeto manifestar en el marco del proceso del asunto que adelanta la Entidad para "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>Que contamos con el personal en condición de discapacidad que se acredita a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="618 1029 1485 1261"> <thead> <tr> <th>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</th><th>Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda</th><th>Ofrecimiento del proponente Marque con una X</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 1 y 30</td><td>1</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Entre 31 y 100</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 101 y 150</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 151 y 200</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Más de 200</td><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Requisitos para asignación de Puntaje</p> <ol style="list-style-type: none"> La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. <p>Nota: El proponente solo podrá realizar un ofrecimiento, marcando con una X, una de las anteriores opciones, en caso de que no se diligencie el cuadro o se diligencie más de una casilla, no se asignará puntaje.</p> <div data-bbox="626 1642 946 1734"> <p>Firma Representante Legal Nombre del Representante Legal: C.C. No. Nombre o Razón Social del Proponente:</p> </div> <div data-bbox="1015 1598 1404 1734">  <p>SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA 1.062.398.686 de San Diego ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> </div>	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X	Entre 1 y 30	1	X	Entre 31 y 100	2		Entre 101 y 150	3		Entre 151 y 200	4		Más de 200	5	
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X																		
Entre 1 y 30	1	X																		
Entre 31 y 100	2																			
Entre 101 y 150	3																			
Entre 151 y 200	4																			
Más de 200	5																			

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

27

Garantizar durante la ejecución contractual una vinculación laboral mínima del 49.50% de mujeres, en cumplimiento del Decreto Distrital No. 332 de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital"

Durante el periodo, la interventoría no se ha presentado situaciones relacionadas a esta obligación, manteniendo la disposición de actuar conforme a la normativa vigente.

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calle 20 No. 68-06

Bogotá D.C.

ASUNTO: Cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023 - Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital y medidas para la prevención de violencias basadas en género

Contrato CSJ-2349-2025

Objeto Contractual:

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"



Calle 107a #49-22
Uniquem
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co



En cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023, a continuación, nos pronunciamos frente a la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el contrato Interadministrativo SCJ-2349-2025, sobre dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020 y Decreto 634 de 2023.

En este sentido, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 332 de 2020, mediante la adopción de medidas orientadas a prevenir el abuso y el acoso sexual en el desarrollo del contrato, así como a garantizar la denuncia de las violencias basadas en género que se presenten durante su ejecución. De igual forma, el contratista asegura la implementación de acciones para evitar el uso de lenguaje sexista en las comunicaciones escritas, visuales y audiovisuales relacionadas con el contrato.

Artículo 1: Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. Se presenta a continuación, la relación del equipo completo que se encuentra vinculado al proyecto, con su rol dentro del mismo:

NOMBRE	ROL	GENERO
JOSÉ MARÍA HOUGHTON PÉREZ	Director de interventoría	Masculino
JENNY ALEXANDRA HOMEZ DUCUARA	Profesional financiero, contable y administrativo	Femenino
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA	Profesional jurídico	Femenino
WILSON HOMERO DOMÍNGUEZ ALMÁNAR	Coordinador técnico	Masculino
EDWIN DAVID TORRES GARCÍA	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 1	Masculino
JOSÉ ALEXANDER ÁVILA LOZANO	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 2	Masculino
LEIDY ROCIO RAMÍREZ SANCHEZ	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 3	Femenino



Calle 107a #49-22
Uniquem
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co

YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente	Femenino
-------------------------------	--	----------

FEBRERO		
GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE
MASCULINO	4	50%
FEMENINO	4	50%
TOTAL	8	100%

De acuerdo con la relación anterior, se da cumplimiento al Decreto 332 de 2020, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del proyecto.

Atentamente,

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

28	Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014	El contratista dio cumplimiento a esta obligación de acuerdo con lo requerido.
29	Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema	<p>Durante el periodo del presente informe, el contratista presentó como evidencia de cumplimiento a esta obligación, la circular 003 de 2023 de la secretaria firmada por su representante legal, en la cual, bajo la gravedad de juramento, declara el cumplimiento de la obligación certificando que dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente, así como las evidencias del cumplimiento de su SG SST.</p> <div data-bbox="987 793 1052 857">  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p> </div> <div data-bbox="618 874 1487 1757"> <p style="text-align: center;">ANEXO SST CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST</p> <p>En mi condición de Representante Legal de <u>Alianza Integral de Proyectos SAS BIC</u> Razón Social de la Compañía), identificada con NIT No. <u>901.506.750-7</u>, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa que represento dispone de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que le permite a la organización anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el entorno laboral de nuestros empleados, y además me comprometo con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en relación con sus proveedores y contratistas durante toda la ejecución contractual. 2. Disponer durante la ejecución del contrato de una persona responsable del diseño e implementación del SG-SST de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo referente a los estándares mínimos del SG-SST y conforme al artículo 2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015. 3. Que el responsable del SG-SST que acompañará la ejecución el contrato, cuenta con su licencia vigente en SST, curso de SG-SST de 50 horas o actualización de 20 horas, y demás requisitos legales que exija la normatividad vigente y conforme al artículo 2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015. 4. Que, durante la ejecución del contrato, tendremos a disposición de la Secretaría copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente con los anexos requeridos en este ítem, en cumplimiento del artículo 2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, VIGENTES, ACTUALIZADOS Y FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE SST, entre los cuales se encuentran: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de Peligros y Riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 de vigencia anterior y Matriz legal. 5. En caso de que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizar actividades de Alto Riesgo, tendremos a disposición de la Secretaría los documentos de acuerdo a la normatividad vigente frente a trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías y sustancias químicas peligrosas. 6. Que, durante la ejecución del contrato, tendremos a disposición de la Secretaría el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST de la vigencia 20 FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESPONSABLE DE SST DEL CONTRATISTA y conforme al artículo 2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015. 7. Acatar e implementar los protocolos para evitar la propagación y contagio de enfermedades respiratorias; de acuerdo con la normatividad, lineamientos y recomendaciones impartidas por el Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 8. Así mismo, autorizo la consulta de toda la documentación indicada anteriormente y las demás que requiera la Secretaría durante la ejecución del contrato. <p>Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y la demás normatividad vigente en la materia.</p> <p>Dada en <u>Bogotá D.C</u> a los <u>30</u> días del mes de <u>abril</u> de 2026</p> <p>Atentamente,</p> <p>Nombre o Razón Social del proponente: Alianza Integral de Proyectos SAS BIC NIT: 901.506.750-7 Nombre del representante Legal: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. No: 1.062.398.686 de San Diego – Cesar Firma:  Nombre de quien firma: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA</p> </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES
A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

30	Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.	<p>Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables.</p> <p>Medellín, 8 de mayo de 2026</p> <p>SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.</p> <p>HACE CONSTAR</p> <p>Que la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC, NIT N901506750, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.</p> <p>La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.</p> <p>Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51</p> <p>Atentamente,</p> <p></p> <p>Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente</p>
----	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES
A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

31	Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	<p>Para el presente periodo del presente informe la interventoría, no fue convocada por la SDSCJ a ninguna actividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista presenta certificación de cumplimiento, con lo cual acredita su gestión frente a este compromiso.</p> <p></p> <p>CERTIFICACION</p> <p>Yo SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificado(a) con CC 1.062.398.686 en mi condición de Representante Legal del contrato de INTERVENTORIA No SCJ-2349 (2025), cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ", nos permitimos certificar que durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2026, no se realizaron actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.</p> <p>En constancia se firma en Bogotá a los 02 días del mes de mayo de 2026.</p> <p> SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA CC: 1.062.398.686 Representante Legal</p>
----	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
 V.2

32

Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST, así como la copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Circular 003 de la Secretaria, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST de vigencia anterior y Matriz legal; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST

C4

BOGOTÁ

C4

Grupo privado

> 03. Informe No. 3 d...

> Obligaciones Gener...

> Obligación 32

≡ 10. Informe

≡ SENDEROS

≡ Todos los documentos

≡

Nombre

AUTOEVALUACIONES ESTANDARES

2 elementos

PROGRAMA CAPACITACIONES

2 elementos

PROGRAMA DE EPP

2 elementos

CIRCULAR DECRETO_003_LINEAMIENTOS SST PROCESOS CONTRACTUALES MAR.pdf

325 KB

MANUAL DEL SG-SST.PDF

510 KB

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS.XLS

367 KB

MATRIZ LEGAL.XLS

560 KB

PLAN ANUAL DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026.xlsx

168 KB

PLAN DE EMERGENCIAS.XLS

5,03 MB

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS V00.pdf

450 KB

PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD.pdf

0,99 MB

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.PDF

274 KB

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

<p>33</p>	<p>Gestionar, en caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia, los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.</p>	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar con la cámara de comercio presentada.</p> <div data-bbox="646 414 815 485">  Cámara de Comercio de Bogotá </div> <div data-bbox="954 442 1166 489"> Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual </div> <div data-bbox="883 519 1239 538"> CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL </div> <div data-bbox="883 566 1261 612"> Fecha Expedición: 9 de enero de 2026 Hora: 13:49:13 Recibo No. AA26028593 Valor: \$ 12,100 </div> <div data-bbox="933 632 1211 649"> CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AA260285955BCCC </div> <div data-bbox="737 670 1414 736"> Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. </div> <div data-bbox="742 768 1408 815"> CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: </div> <div data-bbox="891 838 1255 859"> NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO </div> <div data-bbox="703 883 1261 976"> Razón social: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC Nit: 901506750 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota Domicilio principal: Bogotá D.C. </div> <div data-bbox="1016 1021 1125 1042"> MATRÍCULA </div> <div data-bbox="703 1066 1136 1183"> Matricula No. 03406895 Fecha de matricula: 30 de julio de 2021 Último año renovado: 2025 Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025 Grupo NIIF: Grupo II. </div> <div data-bbox="1016 1227 1125 1249"> UBICACIÓN </div> <div data-bbox="703 1274 1308 1415"> Dirección del domicilio principal: Calle 107 A 8 22 Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico: comercial@jasb.com.co Teléfono comercial 1: 3003053 Teléfono comercial 2: No reportó. Teléfono comercial 3: No reportó. </div> <div data-bbox="703 1438 1341 1576"> Dirección para notificación judicial: Calle 107 A 8 22 Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico de notificación: comercial@jasb.com.co Teléfono para notificación 1: 3003053 Teléfono para notificación 2: No reportó. Teléfono para notificación 3: No reportó. </div> <div data-bbox="703 1621 1455 1736"> La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. </div>
-----------	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

<p>34</p>	<p>Incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá. a. Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente. b. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda. c. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el periodo del informe el contratista dio cumplimiento evidenciando que, las actividades desarrolladas durante el periodo incluyeron la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental conforme a la normatividad vigente en materia de Compras Públicas Sostenibles, las directrices de Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las CPS de la Secretaría. Lo anterior ha sido verificado por la supervisión mediante la revisión de la certificación y el informe de gestión.</p> <div data-bbox="1177 506 1485 627">  <p>Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jasb.com.co jasb.com.co</p> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación General No. 34, en incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá.</p> <ol style="list-style-type: none"> Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición. <p>Así como de la Obligación General No. 35, referente a Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de seguridad con jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, componente 1. Conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá"</i>.</p> <p>En este sentido, nos permitimos informar que, para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas, evidenciando que las actividades desarrolladas durante dicho periodo se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA; así mismo, se deja constancia de que tanto la interventoría como el contratista ETB cumplen con las obligaciones establecidas, garantizando la trazabilidad y la conformidad con los lineamientos institucionales. Adicionalmente, la interventoría continuará realizando el respectivo seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="620 1596 998 1734">  <p>Susana Margarita Guerra Becerra Representante Legal Alianza Integral De Proyectos S.A.S. BIC</p> </div>
-----------	---	--

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

<p>35</p>	<p>Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el período del informe el contratista dio cumplimiento evidenciando que, las actividades desarrolladas durante el período se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA. Lo anterior ha sido verificado por la supervisión mediante la revisión de la certificación y el informe de gestión</p> <div data-bbox="1167 455 1484 570">  <p>Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@iasb.com.co iasb.com.co</p> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación General No. 34, en incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá.</p> <ol style="list-style-type: none"> Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición. <p>Así como de la Obligación General No. 35, referente a Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de seguridad con jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, componente 1. Conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá"</i>.</p> <p>En este sentido, nos permitimos informar que, para el período comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas, evidenciando que las actividades desarrolladas durante dicho período se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA; así mismo, se deja constancia de que tanto la interventoría como el contratista ETB cumplen con las obligaciones establecidas, garantizando la trazabilidad y la conformidad con los lineamientos institucionales. Adicionalmente, la interventoría continuará realizando el respectivo seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="618 1542 997 1668">  Susana Margarita Guerra Becerra Representante Legal Alianza Integral De Proyectos S.A.S. BIC </div>
-----------	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

36	<p>Entregar los archivos electrónicos generados en el marco de la ejecución del contrato, cumpliendo con las características de consulta a largo plazo, garantizando la legibilidad, accesibilidad y autenticidad de estos, conforme con la normatividad vigente, los lineamientos y los procedimientos establecidos en la Política de Gestión Documental y el SGDA</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a esta obligación mediante la entrega de los documentos cargados al repositorio y remitidos a la supervisión. No obstante, se evidenció que varios de estos fueron presentados por fuera de los plazos establecidos contractualmente y que algunos debieron ser devueltos por la supervisión debido a inconsistencias y deficiencias en la calidad de la información suministrada, lo que generó reprocesos y retrasos en su revisión y aprobación.</p> <p>El informe de gestión fue aprobado el 31/07/2026.</p> <div><div><div><div><div>></div><div>03. EJECUCI...</div><div>></div></div><div><div>Compartir</div><div>Copiar vínculo</div><div>Agregar acceso directo a OneDrive</div></div></div><div><div>10. Informe</div><div>Todos los documentos</div><div>>></div><div>Agregar vista</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Tamaño de ar...</th><th>Modifica...</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.Informe No.1 del 06 de enero al 05 de febrero de 2026</td><td>4 elementos</td><td>hace 3 horas</td></tr><tr><td>02. Informe No. 2 del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026</td><td>4 elementos</td><td>5 de febrero</td></tr><tr><td>03. Informe No. 3 del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026</td><td>4 elementos</td><td>5 de febrero</td></tr><tr><td>04. Informe No. 4 del 01 de abril al 30 de abril de 2026</td><td>0 elementos</td><td>5 de febrero</td></tr><tr><td>Recuento 0</td><td>Recuento 4</td><td></td></tr></tbody></table><div><div>Obligaciones Especificas</div><div>Obligaciones Generales</div><div>Obligaciones Juridicas</div><div>Obligaciones SST Y MA</div></div></div></div>	Nombre	Tamaño de ar...	Modifica...	01.Informe No.1 del 06 de enero al 05 de febrero de 2026	4 elementos	hace 3 horas	02. Informe No. 2 del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026	4 elementos	5 de febrero	03. Informe No. 3 del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026	4 elementos	5 de febrero	04. Informe No. 4 del 01 de abril al 30 de abril de 2026	0 elementos	5 de febrero	Recuento 0	Recuento 4											
Nombre	Tamaño de ar...	Modifica...																												
01.Informe No.1 del 06 de enero al 05 de febrero de 2026	4 elementos	hace 3 horas																												
02. Informe No. 2 del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026	4 elementos	5 de febrero																												
03. Informe No. 3 del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026	4 elementos	5 de febrero																												
04. Informe No. 4 del 01 de abril al 30 de abril de 2026	0 elementos	5 de febrero																												
Recuento 0	Recuento 4																													
37	<p>Registrar el plan de pagos en el SECOP II y actualizar mensualmente la información de conformidad con lo previsto en la cláusula de pagos</p>	<p>El contratista realizo el cargue de plan de pagos en SECOP II del pago aprobado a la fecha.</p> <table><caption>Facturas del contrato</caption><thead><tr><th>Id de pago</th><th>Número de factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de expedición</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>AIP 114</td><td>-</td><td>15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 horas)</td><td>15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)</td><td>88.786.826 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>2</td><td>AIP 127</td><td>-</td><td>13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 horas)</td><td>13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)</td><td>80.752.145 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>3</td><td>AIP 147</td><td>-</td><td>14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 horas)</td><td>14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)</td><td>74.759.386 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	1	AIP 114	-	15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 horas)	15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	88.786.826 COP	Pagado	2	AIP 127	-	13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 horas)	13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	80.752.145 COP	Pagado	3	AIP 147	-	14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 horas)	14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	74.759.386 COP	Pagado
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado																								
1	AIP 114	-	15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 horas)	15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	88.786.826 COP	Pagado																								
2	AIP 127	-	13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 horas)	13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	80.752.145 COP	Pagado																								
3	AIP 147	-	14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 horas)	14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	74.759.386 COP	Pagado																								
38	<p>Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en su propuesta, así como las estipuladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista actuó conforme a las obligaciones contenidas en su propuesta y a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, en el marco de la ejecución del contrato.</p>																												

II. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES		
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

1	<p>Coordinar y articular las actividades con la SDSCJ, el contratista ETB y los demás actores estratégicos, para garantizar la conectividad del Sistema de Videovigilancia y la integración de privados en Bogotá</p>	<p>Durante el presente periodo, el contratista participó en reuniones de seguimiento con ETB en los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, asimismo, planteó opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.</p> <p>Se realizaron actividades de coordinación mediante actas de seguimiento y acompañamiento en visitas de campo de privados y conectividad,</p> <p>Adicionalmente, participó en reuniones técnicas de privados y conectividad de revisión de pendientes y en sesiones de seguimiento uno a uno de los sitios implementados, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la continuidad del servicio.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>
---	---	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

<p>2</p>	<p>Avalar recibos, entregas y cumplimiento técnico, contractual y normativo del componente 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ</p>	<p>Durante el periodo, el contratista realizó acompañamiento a las visitas de site survey para la implementación de los nuevos servicios.</p> <p>Asimismo, trabajó de manera conjunta con la supervisión en el seguimiento semanal a los servicios actualmente contratados.</p> <p>De igual manera, brindó acompañamiento a los sitios donde se presentaron novedades, participando en las visitas de verificación correspondientes.</p> <p>Se concilio, reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>📁 > 03. EJECU... > 04. Inform... > OBLIGACI... > Oblig</p> <div> <div>10. Informe</div> <div>SENDEROS</div> <div>Todos los documentos</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Nombre ▾</div> <div>ACTAS MESA TRABAJO</div> <div>ACTAS REUNION CONECTIVIDAD</div> <div>ACTAS REUNION PRIVADOS</div> <div>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110</div> <div>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349</div> <div>Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf</div> </div> <p>📁 > 21. CONT... > 03. EJECU... > 04. Inform... > OBLIGACI...</p> <div> <div>10. Informe</div> <div>SENDEROS</div> <div>Todos los documentos</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Nombre ▾</div> <div>Tar</div> <div>Acta entrega de privados Marzo 2026.pdf86</div> <div>BITACORA DE ACTIVIDADES ABRIL.xlsx30</div> <div>RED PRIVADOS INVENTARIO ACTUALIZADO - 06042026.xlsx45</div> <div>Rec</div> </div>
----------	---	--

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

3	<p>Gestionar para aprobación y acreditar la formación/experiencia y mantener actualizado el personal mínimo exigido para el interventor (Anexos 1 y 2) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.</p>	<p>Para el presente periodo, se envió un comunicado a la interventoría mediante radicado N° 2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO. Lo anterior, teniendo en cuenta que transcurrieron trece (13) días desde la notificación del no cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos respecto del perfil inicialmente presentado por la Interventoría para efectuar el reemplazo, hasta la presentación de un nuevo profesional que acreditara las condiciones requeridas, superando el término contractual establecido de dos (2) días hábiles para efectuar la sustitución.</p> <p>No obstante, en reunión de seguimiento la Interventoría manifestó que la novedad del perfil se originó por la renuncia voluntaria de la profesional, circunstancia que calificó como un evento de fuerza mayor. Asimismo, señaló que durante el proceso de sustitución se mantuvo de manera permanente el apoyo y presencia en las actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, garantizando la continuidad del acompañamiento en esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, la Supervisión mantuvo el seguimiento respecto de la oportunidad en la sustitución formal del perfil mínimo requerido. Finalmente, una vez surtida la revisión y verificación de los requisitos exigidos, el 27 de abril de 2026 se formalizó la aprobación del cambio del profesional correspondiente.</p> <table border="1" data-bbox="581 868 1469 968"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th><th>PERFIL POR DESEMPEÑAR</th><th>CONTRATO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luz Helena Herrera Sandoval</td><td>Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente</td><td>SCJ – 2349-2025</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL POR DESEMPEÑAR	CONTRATO	Luz Helena Herrera Sandoval	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	SCJ – 2349-2025
NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL POR DESEMPEÑAR	CONTRATO						
Luz Helena Herrera Sandoval	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	SCJ – 2349-2025						
4	<p>Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única</p>	<p>El acta de inicio del contrato fue suscrita el 6 de enero entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el contratista Alianza, iniciando la ejecución contractual conforme a lo establecido en las condiciones del contrato.</p>						
5	<p>Sustituir de manera oportuna el personal que, por fuerza mayor o a solicitud de la supervisión, deba ser reemplazado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la novedad o solicitud. El nuevo integrante deberá acreditar iguales o superiores condiciones a las exigidas por la Entidad y ponderadas en el proceso de adjudicación.</p>	<p>Durante el periodo reportado, la interventoría remitió el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, la solicitud de cambio del profesional SST y Ambiental, debido a la renuncia de la persona inicialmente designada. No obstante, se encuentra en revisión del perfil propuesto de acuerdo con los requisitos establecidos en el "ANEXO 2 - NECESIDADES DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO".</p> <p>El 01 de abril de 2026, la Supervisión emitió respuesta en la cual se indicó que la hoja de vida allegada no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo, particularmente frente a las certificaciones como auditor interno en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018,</p> <p>Se envió un comunicado a la interventoría mediante radicado N° 2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO, teniendo en cuenta que, la interventoría solicitó el cambio de una persona del equipo mínimo requerido y se rechazó la hoja de vida, y se evidencia que transcurrieron trece (13) días desde la notificación de no cumplimiento del perfil inicialmente presentado, sin que se realizara la sustitución efectiva del personal en los términos exigidos contractualmente.</p> <p>Pese a lo anterior, solo hasta el 14 de abril de 2026 la Interventoría remitió una nueva hoja de vida, proponiendo a la profesional Yulieth Carolina Galvis Reyes como reemplazo del perfil requerido. Finalmente, el 27 de abril de 2026, se emitió acta de aprobación del cambio del perfil del profesional de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.</p>						

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

6	<p>Cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Anexo 1 – “Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido” y demás documentos que hacen parte del proceso.</p>	<p>Durante el periodo se recibió y revisó los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>la interventoría participó en las reuniones de seguimiento con el contratista ETB, abordando los componentes técnico, financiero, jurídico y administrativo de la ejecución contractual, y formuló recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la calidad de la información y a la oportunidad en la entrega de los productos.</p> <p>Asimismo, realizó actividades de coordinación y seguimiento mediante mesas de trabajo y actas de reunión, acompañó visitas de campo a sitios privados y visitas de site survey para la implementación de nuevos servicios, efectuó verificaciones técnicas y administrativas documentadas en las respectivas actas, participó en reuniones de revisión de pendientes y de seguimiento individual a los sitios implementados, y realizó el acompañamiento a las visitas de verificación derivadas de las novedades presentadas durante la ejecución del contrato.</p> <p>De igual forma, desarrolló juntamente con la supervisión el seguimiento semanal a los servicios contratados y adelantó la revisión y aprobación del trámite de pago del contratista objeto de interventoría</p> <p>No obstante, el contratista dio cumplimiento parcial a esta obligación, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido y los demás documentos que hacen parte del proceso contractual. Lo anterior, debido a que algunos reportes no fueron allegados de manera completa, como por ejemplo, como en el numeral I. la base de datos de estadísticas de casos cerrados y abiertos, y otros fueron presentados por fuera de los plazos contractualmente establecidos, situación que dio lugar a observaciones por parte de la supervisión y a la aplicación de los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).</p> <p>*Base de datos y Estadística de los casos abiertos del contratista objeto de interventoría: De acuerdo con lo previsto en el Anexo N.º 1, la interventoría debe suministrar información actualizada que permita a la Entidad ejercer el seguimiento técnico y operativo del contrato.</p> <p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió un archivo Excel con información correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. No obstante, no se evidenció el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril.</p> <p>Se dejó constancia de la trazabilidad de las entregas parciales realizadas por el contratista, no se cobró Ans ya que se la interventoría entregó parcialmente la base de datos los días 23 y 24.</p> <p>En consecuencia, se reiteró la obligación contractual y técnica de realizar la entrega diaria de la base de datos, garantizando la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.</p> <p>*Actas de reuniones: se evidencian incumplimientos por parte de la interventoría en relación con los tiempos de entrega de las actas, superando los plazos establecidos contractualmente, tal como dice en el Contrato “<i>Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario</i>”</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo ocho (8) reuniones, de las cuales seis (6) estuvieron a cargo de la interventoría.</p> <p>De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES</p>
---	--	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

	<p>GENERALES DEL CONTRATISTA del contrato, particularmente en el numeral 13, el cual dispone que el contratista deberá: <i>“Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en un término máximo de tres (3) días calendario”</i>, así como en el numeral 20, que establece la obligación de “Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados, en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos vigentes de la SDSCJ durante la ejecución contractual”, se evidencia la existencia de una obligación contractual clara, expresa y exigible orientada a garantizar la entrega oportuna, íntegra, consistente y con los estándares de calidad requeridos de las actas y demás soportes documentales derivados de la ejecución del contrato.</p> <p>En consecuencia, no habrá lugar a la aplicación del ANS correspondiente, toda vez que el número de devoluciones registradas no se encuentra dentro de los rangos o categorías establecidas para la imposición de dicha medida conforme a los parámetros contractualmente definidos.</p> <p>No obstante, se recomienda al contratista mantener el debido seguimiento y control sobre la obligación de garantizar la adecuada elaboración, calidad y entrega oportuna de la documentación correspondiente, en estricto cumplimiento de los términos y condiciones establecidos contractualmente, con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.</p> <p>*Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio <i>“Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio”</i>, fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>El Informe No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2026 debía ser presentado dentro del mes de marzo, conforme a los términos contractualmente establecidos. No obstante, dicho informe fue allegado por el contratista el día 10 de marzo de 2026 y devuelto en varias ocasiones en el mes de abril, lo que fue objeto de cobro de los ANS correspondientes por Calidad en los reportes entregados.</p> <p>El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.</p> <p>Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a 10 SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.</p> <p>De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.</p>
--	--

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<table><tr><th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr><tr><td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL, ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr></table>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO									
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV									
TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV									
7	Atender lo dispuesto en los anexos, la Ley, la Guía de Colombia Compra Eficiente y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	<p>El contratista atendió lo dispuesto en la obligación, relacionado a los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, y su respectiva normatividad en materia de contratación pública.</p> <p>Asimismo, se planteó por parte de la supervisión opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.</p>									
8	Proponer mejoras técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y de SST-MA que optimicen la ejecución contractual.	<p>Durante el periodo, el contratista propuso recomendaciones de mejoras dentro de su informe de gestión mensual del periodo de abril 2026, orientadas a optimizar la ejecución contractual y fortalecer el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del contrato.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se recomienda al contratista ETB la remisión periódica y estandarizada de la información operativa y técnica necesaria para la actualización de los tableros de control desarrollados por la interventoría, con el propósito de optimizar la visualización de avances, el seguimiento de indicadores críticos y la identificación oportuna de desviaciones en la operación del servicio.✓ La interventoría continuará realizando seguimiento y control al componente de integración de privados, especialmente sobre la estabilidad de los servicios, gestión de incidentes, conciliación de sitios y procesos de implementación y traslado, con el fin de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato.✓ La interventoría fortalecerá las actividades de control y validación técnica sobre los enlaces que presentan recurrencia de fallas, promoviendo el análisis de causa raíz y el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el contratista.✓ Se recomienda continuar con el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades SST y ambientales, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, la ejecución de inspecciones periódicas y el adecuado registro de evidencias de cumplimiento.✓ La interventoría identifica la necesidad de optimizar los tiempos de entrega y conciliación de la información técnica y financiera suministrada por el contratista ETB, considerando que las conciliaciones efectuadas posterior al cierre de los periodos de reporte generan ajustes sobre la información inicialmente consolidada para la elaboración del informe mensual. Lo anterior impacta la oportunidad y trazabilidad de los insumos requeridos para la validación integral de la información contractual. <p>9 CONCLUSIONES</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría realizó seguimiento integral a la ejecución del Contrato SCJ-2110-2025, evidenciando cumplimiento general de las obligaciones contractuales y <div><div>48</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>									

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

9	<p>Supervisar el cumplimiento integral del contratista, incluyendo bienes, servicios y actividades, con registro fotográfico y actas de verificación.</p>	<p>Durante el periodo evaluado, el contratista realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades, bienes y servicios asociados al contrato, dejando evidencias mediante registros fotográficos y actas de verificación en el marco de las visitas y actividades de control efectuadas.</p> <div> <div>ACTAS VISITAS CONECTIVIDAD</div> <div>ACTAS CAMARAS PRIVADOS</div> <div>ACTAS DE ENTREGA ETB SITIO NUEVOS</div> <div>ACTAS INSTALACION PRIVADOS</div> <div>ACTAS SITE SURVEY PRIVADOS</div> </div>
10	<p>Revisar y avalar en un plazo máximo de tres (3) días hábiles la documentación del contratista (personal, cronogramas, informes, facturas, informe final).</p>	<p>Durante el periodo de abril, el contratista realizó la revisión y aval de la documentación presentada por el contratista.</p> <p>El contratista de interventoría, valido y realizó seguimiento a los cronogramas establecidos para el periodo.</p> <p>Se realizó verificación conjunta con la interventoría respecto a la revisión de informes y facturación del contrato ETB (2110-2025). La gestión estuvo orientada a la validación documental, técnica y administrativa, con el fin de garantizar la trazabilidad, coherencia y cumplimiento de la información presentada.</p> <p>Se reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción, donde se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>Se realizó reuniones de seguimiento del contratista principal, objeto de interventoría.</p> <div> <div> <div>03. EJECU...</div> <div>04. Inform...</div> <div>OBLIGACI...</div> <div>Ob</div> </div> <div> <div>10. Informe</div> <div>SENDEROS</div> <div>Todos los documentos</div> </div> <div> <div>Nombre</div> <div>ACTAS MESA TRABAJO</div> <div>ACTAS REUNION CONECTIVIDAD</div> <div>ACTAS REUNION PRIVADOS</div> <div>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110</div> <div>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349</div> <div>Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf</div> </div> </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

11	<p>Revisar, verificar y avalar que las cantidades, especificaciones técnicas y actividades correspondan con lo realmente ejecutado, estructurando y suscribiendo las actas necesarias, acompañadas de registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución.</p>	<p>Durante el periodo, el contratista realizó las actividades necesarias para la verificación y validación de las cantidades, especificaciones técnicas y actividades ejecutadas, asegurando su correspondencia con lo efectivamente implementado. Asimismo, estructuró y suscribió las actas correspondientes derivadas de la ejecución de las actividades.</p> <p>No obstante, la supervisión realizó observaciones relacionadas con algunos avales emitidos por el contratista, las cuales fueron comunicadas para su respectiva revisión y ajuste.</p> <div><div>ACTAS VISITAS CONECTIVIDAD</div><div>ACTAS CAMARAS PRIVADOS</div><div>ACTAS DE ENTREGA ETB SITIO NUEVOS</div><div>ACTAS INSTALACION PRIVADOS</div><div>ACTAS SITE SURVEY PRIVADOS</div></div>																												
12	<p>Programar, asistir y liderar los comités ordinarios y extraordinarios convocados por la supervisión, presentando toda la información requerida para el seguimiento y toma de decisiones</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista participó en los comités convocados por la supervisión y presentó parcialmente la información requerida.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y diversas mesas técnicas de privados y conectividad a cargo de la interventoría, las cuales se encuentran relacionadas en el informe de la interventoría 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, y cargadas como evidencia.</p> <div><div>Obligación 1,9,... > ACTAS DE SEGUIMIENTO</div><div>Compartir Copiar vínculo Agregar acceso di</div><div>10. Informe SENDEROS Todos los documentos Agregar vista</div><div><table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Tamaño de ...</th><th>Modificado...</th><th>Modificado ...</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACTAS MESA TRABAJO</td><td>1 elemento</td><td>22 de mayo</td><td>interventoria800@</td></tr><tr><td>ACTAS REUNION CONECTIVIDAD</td><td>3 elementos</td><td>22 de mayo</td><td>interventoria800@</td></tr><tr><td>ACTAS REUNION PRIVADOS</td><td>8 elementos</td><td>22 de mayo</td><td>interventoria800@</td></tr><tr><td>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110</td><td>3 elementos</td><td>22 de mayo</td><td>interventoria800@</td></tr><tr><td>ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349</td><td>3 elementos</td><td>22 de mayo</td><td>interventoria800@</td></tr><tr><td>Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf</td><td>1,77 MB</td><td>27 de julio</td><td>Interventoria 800</td></tr></tbody></table><div>Recuento 1 Recuento 6</div></div></div>	Nombre	Tamaño de ...	Modificado...	Modificado ...	ACTAS MESA TRABAJO	1 elemento	22 de mayo	interventoria800@	ACTAS REUNION CONECTIVIDAD	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@	ACTAS REUNION PRIVADOS	8 elementos	22 de mayo	interventoria800@	ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@	ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@	Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf	1,77 MB	27 de julio	Interventoria 800
Nombre	Tamaño de ...	Modificado...	Modificado ...																											
ACTAS MESA TRABAJO	1 elemento	22 de mayo	interventoria800@																											
ACTAS REUNION CONECTIVIDAD	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@																											
ACTAS REUNION PRIVADOS	8 elementos	22 de mayo	interventoria800@																											
ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@																											
ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349	3 elementos	22 de mayo	interventoria800@																											
Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf	1,77 MB	27 de julio	Interventoria 800																											

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

13	Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario.	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista elaboró y entregó las actas de los comités de seguimiento; sin embargo, se evidenciaron retrasos en su entrega frente al plazo establecido de tres (3) días calendario.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y diversas mesas técnicas de privados y conectividad a cargo de la interventoría, las cuales se encuentran relacionadas en el informe de la interventoría 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, y cargadas como evidencia.</p>
14	Mantener actualizada la bitácora del contrato y un archivo organizado de toda la documentación de soporte	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista llevó la bitácora del contrato y la documentación de soporte; sin embargo, se evidenciaron aspectos por mejorar en su actualización y organización.</p> <p>Bitácora Administrativa:</p> <p>☰ > 21. CONT... > 03. EJE... > 04. Infor... > OBLIGAC...</p> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☑ Todos los documentos ☰ ☑ ☑</p> <p>📄 Nombre ▾</p> <ul style="list-style-type: none"> 800-025 Remisión Alcance Informe No.2 INTERV.k.pdf 800-026 Canal Oficial Comunicaciones ALIANZA.pdf 800-031 PRESENTACIÓN HV – CAMBIO PROFESIONAL SST-MA.pdf 800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf Matriz correspondencia ABRIL.xlsx PERMISOS INGRESOS.pdf SOLICITUD PERMISOS E.P CUIIDAD BOLIVARSDSCJ RETIRO DE ANTENA STARLI... <p>Bitácora Técnica:</p> <p>☰ > 21. CON... > 03. EJE... > 04. Infor...</p> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☑ Todos los documentos ☰</p> <p>📄 Nombre ▾</p> <ul style="list-style-type: none"> BITACORA CONECTIVIDAD ABRIL.xlsx
15	Presentar informes periódicos y mensuales que incluyan seguimiento jurídico, técnico, administrativo, financiero/contable y SST-MA.	<p>El contratista entregó el informe correspondiente al mes de abril en los tiempos contractuales, sin embargo, este fue devuelto por temas de calidad en los reportes entregados.</p> <p>* Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio "Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio", fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>Una vez se subsanaron las observaciones y se entregaron la totalidad de las evidencias se aprobó el informe de gestión de abril V4, el 31/07/2026.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

16	<p>Informar oportunamente a la supervisión y/o SDSCJ sobre novedades, incumplimientos o alternativas de solución.</p>	<p>Durante el periodo de abril, el contratista informó a la supervisión sobre las novedades y situaciones presentadas en el marco de la ejecución del contrato, proponiendo alternativas de solución para su atención y seguimiento, así mismo presento oficios al contratista sobre posibles incumplimientos al objeto contractual.</p> <p>Tema fue tratado en una reunión de seguimiento y la interventoría quedo con el compromiso de revisar técnicamente con el contratista y ajustar la solicitud del presunto incumplimiento del contrato principal 2110-2025.</p>
17	<p>Garantizar la interventoría integral del contrato interadministrativo con ETB para la prestación de servicios de conectividad del sistema de videovigilancia de Bogotá, correspondiente al componente 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, conforme a lo establecido en el contrato principal.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación de garantizar la interventoría integral del contrato interadministrativo con ETB durante el periodo, evidenciando la ejecución de las actividades principales conforme a lo establecido en el contrato. No obstante, se identificaron aspectos puntuales susceptibles de mejora, especialmente en aspectos administrativos y documentales por parte de la interventoría.</p> <p>El contratista participó en reuniones de seguimiento con ETB en los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, asimismo, planteó opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.</p> <p>Se realizaron actividades de coordinación mediante actas de seguimiento y acompañamiento en visitas de campo de privados.</p> <p>Se efectuaron verificaciones técnicas detalladas durante las reuniones de seguimiento, las cuales quedaron debidamente documentadas en las actas de empalme técnico y administrativo.</p> <p>Adicionalmente, participó en reuniones técnicas de revisión de pendientes y en sesiones de seguimiento uno a uno de los sitios implementados, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la continuidad del servicio.</p> <p>El contratista realizó acompañamiento a las visitas de site survey para la implementación de los nuevos servicios.</p> <p>Asimismo, trabajó de manera conjunta con la supervisión en el seguimiento semanal a los servicios actualmente contratados.</p> <p>De igual manera, brindó acompañamiento a los sitios donde se presentaron novedades, participando en las visitas de verificación correspondientes.</p> <p>Se reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>El contratista reviso y avaló la conciliación técnica del mes de abril realizada con el contratista ETB</p>

18	Gestionar ante la supervisión autorizaciones de ingreso/salida de personal, equipos y materiales con mínimo dos (2) días de antelación.	<p>Para el periodo de evaluado, el contratista dio cumplimiento parcial solicitando permisos de ingreso para centros de monitoreo, sin embargo, estos no fueron gestionados en los tiempos contractuales.</p> <p>  > 21. CONT... > 03. EJECU... > 04. Inform... > OBLIGA </p> <p>  10. Informe  SENDEROS  Todos los documentos    </p> <p>  Nombre ▾ </p> <ul style="list-style-type: none">  21042026 RV_ VALIDACION ENLACE DE CONECTIVIDAD PUNTO AUTOSUR KR 74....  24042026 RV_ BASE DE DATOS 23042026 Y REPORTE ENTIVITY.pdf  24062026 ACTUALIZACION DE JUNIPER 300.pdf  800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectivida...  Implementación de canales - semana 13 al 17 d eabril de 2026.pdf  RE_ Solicitud de retiro de antena Starlink en CM Ciudad Bolívar.pdf  RV_ Implementación de canales de respaldo en fibra óptica Etb.pdf  RV_ Permisos de ingreso C4..pdf  RV_ TRAMITE DE PERMISO MES DE MAYO INSTALACIONES DE C4..pdf  RV_ Traslado CAV30CI1083692 CALLE 24 CON CARRERA 14.pdf  Solicitud de - Incumplimiento de obligaciones de acceso a herramienta.pdf  Solicitud de alcance 800-028.pdf  Validación enlace conectividad AUTOSUR UR KR 74.pdf
19	Atender solicitudes de la entidad del contratista en máximo tres (3) días hábiles, resolviendo las de su competencia y trasladando las que correspondan a la SDSCJ.	Durante el periodo evaluado, el contratista atendió las solicitudes realizadas por la entidad contratista en el marco de la ejecución contractual, resolviendo aquellas de su competencia y trasladando las correspondientes a la SDSCJ.
20	Hacer seguimiento a la atención oportuna de requerimientos de Garantías y emergencias	Para el periodo objeto de seguimiento no se registraron eventos de garantías ni emergencias que requirieran gestión por parte del contratista

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

21	Verificar y garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (Anexo 5)	<p>Durante el periodo de abril, dio cumplimiento parcial de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 1 – “Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido” y demás documentos del proceso contractual, toda vez que algunos reportes no fueron allegados y otros fueron remitidos fuera de los plazos establecidos, situación que fue objeto de observaciones por parte de la supervisión y aplicación de ANS</p> <p>Durante el mes de abril de 2026, la interventoría continuó presentando subsanaciones de los documentos contractuales requeridos; sin embargo, persistieron observaciones relacionadas con la calidad de la información, el cumplimiento de los plazos y la completitud de los entregables.</p> <p>La base de datos de enlaces, el 20 de marzo se entregó un avance con 2.000 enlaces, el cual resultó incompleto frente a lo exigido contractualmente y no fue actualizado nuevamente durante el periodo. No obstante, no se aplicó ANS debido a que la supervisión había otorgado un plazo adicional para su entrega completa en reunión del 6 de marzo de 2026</p> <p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió, mediante correo electrónico, una base de datos correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. Sin embargo, no se evidenció, ni en los correos electrónicos ni en el repositorio, el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de dicha base durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril, si bien el contratista realizó entregas parciales y posteriormente allegó la base correspondiente al periodo de abril, esta presentó novedades e inconsistencias que requieren corrección y ajuste. En consecuencia, la aplicación del ANS se realizó únicamente respecto a la no entrega de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril, conforme a los parámetros contractuales establecidos. Finalmente, se reiteró la obligación contractual y técnica de efectuar la entrega y actualización diaria de la base de datos, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, con el fin de garantizar la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información suministrada.</p> <p>El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.</p> <p>Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a diez (10) SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.</p> <p>Para el periodo evaluado no se presentaron requerimientos adicionales distintos a los ya formulados en meses anteriores.</p> <p>De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.</p>
----	---	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

		<table> <tr> <th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr> <tr> <td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL, ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr> </table>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV									
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO																		
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV																		
TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV																		
22	Hacer cumplir los compromisos que otorgaron puntaje en la evaluación, incluyendo el personal en condición de discapacidad cuando aplique.	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó el cumplimiento de los compromisos que otorgaron puntaje en la evaluación, evidenciando que la interventoría cumple con dicha disposición, al certificar que, a la fecha de cierre del proceso contractual, cuenta dentro de su planta de personal con una persona en condición de discapacidad.</p> <p></p> <p>FORMATO Nro. 17 INCENTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p> <p>REFERENCIA: Contrato SCJ-2349-2025</p> <p>"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>PROPONENTE: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> <p>Esta comunicación tiene por objeto manifestar en el marco del proceso del asunto que adelanta la Entidad para "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>Que contamos con el personal en condición de discapacidad que se acredita a continuación:</p> <table> <tr> <th>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</th><th>Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda</th><th>Ofrecimiento del proponente Marque con una X</th></tr> <tr> <td>Entre 1 y 30</td><td>1</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Entre 31 y 100</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 101 y 150</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 151 y 200</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Más de 200</td><td>5</td><td></td></tr> </table> <p>Requisitos para asignación de Puntaje</p> <ol style="list-style-type: none"> La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. <p>Nota: El proponente solo podrá realizar un ofrecimiento, marcando con una X, una de las anteriores opciones, en caso de que no se diligencie el cuadro o se diligencie más de una casilla, no se asignará puntaje.</p> <p>Firma Representante Legal Nombre del Representante Legal: C.C. No. Nombre o Razón Social del Proponente:</p> <p> SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA 1.062.398.686 de San Diego ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p>	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X	Entre 1 y 30	1	X	Entre 31 y 100	2		Entre 101 y 150	3		Entre 151 y 200	4		Más de 200	5	
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X																		
Entre 1 y 30	1	X																		
Entre 31 y 100	2																			
Entre 101 y 150	3																			
Entre 151 y 200	4																			
Más de 200	5																			

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

23

Acreditar la dedicación del equipo de interventoría en el formato establecido por la supervisión

El contratista presentó los formatos de acreditación de la dedicación del equipo de interventoría conforme a lo establecido por la supervisión. No obstante, el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, solicitó la sustitución del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, debido a circunstancias externas a la entidad. Sin embargo, dicha solicitud fue devuelta por la supervisión el 1 de abril de 2026, al evidenciarse que el perfil propuesto no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo del contrato.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@aijp.com.co
aijp.com.co

Bogotá D.C., 06 de abril de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Calle 20 No. 68ª-06 Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones específicas Numeral 23 Y 24

Respetada Doctora Sandoval, reciba un cordial saludo,

La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC**, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. **SCJ-2349- 2025**, suscrito entre **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICAR el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:

Objeto Contractual,

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"

Se certifica que el equipo de interventoría asignado al contrato SCJ2349-2025 ha cumplido con la dedicación establecida durante el periodo comprendido entre 01 de marzo al 31 de marzo del 2026, conforme a las obligaciones contractuales y al porcentaje de dedicación requerido por la supervisión.

La acreditación de dicha dedicación se realiza mediante el diligenciamiento del formato establecido por la supervisión.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@aijp.com.co
aijp.com.co

Adicionalmente, se deja constancia que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría ejerció de manera continua e integral el seguimiento administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico del contrato objeto de vigilancia, garantizando la disponibilidad del equipo mínimo de trabajo requerido y el cumplimiento de las actividades de control, verificación y acompañamiento conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

A continuación, se relaciona el personal vinculado y el porcentaje de dedicación ejecutado:

CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO		
PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA	DEDICACIÓN % CTO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de interventoría	100%	José María Houghton Pérez
profesional financiero, contable y administrativo	100%	Jenny Alexandra Homez Ducuara
Profesional jurídico	30%	Susana Margarita Guerra Becerra
Coordinador técnico	100%	Wilson Homero Domínguez Almánzar
Profesional de SST y medioambiente	20%	Laura Paola Díaz Melo
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1	100%	Edwin David Torres García
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2	100%	José Alexander Avila Lozano
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3	100%	Leidy Rocío Ramirez Sanchez

Atentamente;

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego – Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

24

Asegurar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica de manera continua y completa.

El contratista aseguró la interventoría en los componentes administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico, contando con el equipo requerido para el desarrollo de las actividades y garantizando la ejecución continua del seguimiento en el marco del contrato, sin embargo, el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, solicitó la sustitución del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, debido a circunstancias externas a la entidad. Sin embargo, dicha solicitud fue devuelta por la supervisión el 1 de abril de 2026, al evidenciarse que el perfil propuesto no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo del contrato.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@jamb.com.co
www.jamb.com.co

Bogotá D.C., 06 de abril de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calle 20 No. 68B-06 Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones específicas Numeral 23 Y 24

Respetada Doctora Sandoval, reciba un cordial saludo,

La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC**, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. **SCJ-2349- 2025**, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICAR el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:

Objeto Contractual,

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"

Se certifica que el equipo de interventoría asignado al contrato SCJ2349-2025 ha cumplido con la dedicación establecida durante el periodo comprendido entre 01 de marzo al 31 de marzo del 2026, conforme a las obligaciones contractuales y al porcentaje de dedicación requerido por la supervisión.

La acreditación de dicha dedicación se realiza mediante el diligenciamiento del formato establecido por la supervisión.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@jamb.com.co
www.jamb.com.co

Adicionalmente, se deja constancia que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría ejerció de manera continua e integral el seguimiento administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico del contrato objeto de vigilancia, garantizando la disponibilidad del equipo mínimo de trabajo requerido y el cumplimiento de las actividades de control, verificación y acompañamiento conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

A continuación, se relaciona el personal vinculado y el porcentaje de dedicación ejecutado:

CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO	DEDICACIÓN % CTO	NOMBRES Y APELLIDOS
PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA		
Director de interventoría	100%	José María Houghton Pérez
profesional financiero, contable y administrativo	100%	Jenny Alexandra Gomez Ducuara
Profesional jurídico	30%	Susana Margarita Guerra Becerra
Coordinador técnico	100%	Wilson Romero Domínguez Almánzar
Profesional de SST y medioambiente	20%	Laura Paola Diaz Melo
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1	100%	Edwin David Torres García
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2	100%	José Alexander Avila Lozano
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3	100%	Leidy Rocío Ramirez Sanchez


Atentamente;

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

III. DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA		
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato principal, incluyendo aquellas relacionadas con la gestión integral de residuos, el control de vertimientos y emisiones atmosféricas. Para tal fin, revisar la entrega de los certificados de disposición final y demás soportes exigidos por la normatividad ambiental vigente, asegurando su trazabilidad y validez técnica.	La supervisión pudo verificar que, durante el periodo del informe, la interventoría verifico el cumplimiento de la obligación del contrato principal, relacionada con el manejo de residuos, constatando que, de acuerdo con las actividades desarrolladas, el contratista no reportó generación de residuos especiales o peligrosos, ni se efectuaron vertimientos, ni se operaron fuentes fijas o móviles que generaran emisiones atmosféricas significativas, dentro de su informe Mensual en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría, indicando que cualquier situación o incumplimiento relacionado con la presente obligación será reportado oportunamente durante la ejecución contractual.
2	Revisar y avalar los informes ambientales presentados por el contratista, verificando que incluyan un capítulo específico sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales, con indicadores verificables, registros fotográficos, evidencias documentales y recomendaciones de mejora	<p>La supervisión pudo verificar que, de acuerdo con lo establecido en la obligación la interventoría realizó la revisión técnica y el análisis de consistencia del Informe Ambiental presentado por el contratista se pudo constatar que el documento cumple con la estructura contractual definida y contiene los soportes requeridos para su validación, razón por la cual se emitió concepto de aprobación formal.</p> <p>  </p> <p>  </p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

3	<p>Controlar que el contratista disponga de los elementos necesarios para la segregación, almacenamiento temporal, rotulación y entrega de residuos peligrosos y no peligrosos a gestores debidamente autorizados, conforme con la normatividad vigente.</p>	<p>La supervisión pudo constatar de acuerdo con lo manifestado en su informe que la interventoría verificó de manera física que el contratista dispone de los elementos mínimos de almacenamiento, tales como puntos ecológicos y áreas de acopio. No obstante, para el período del informe no fue posible certificar la entrega de residuos peligrosos (RESPEL) y no peligrosos a gestores autorizados, ya que no se allegaron dentro del periodo los soportes que permitieran verificar esta gestión, la interventoría continuará realizando seguimiento y reportará oportunamente cualquier situación o incumplimiento durante la ejecución contractual.</p> <div><table><tr><td></td><td>INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL</td><td>SSTA-02</td></tr><tr><td>VERSION 2</td><td colspan="2">Septiembre de 2025</td></tr></table><table><tr><td>CONTRATO DE OBRA:</td><td>Contrato SCJ-2110-2025</td><td>FECHA:</td><td>30 de abril de 2026</td></tr><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</td><td colspan="3">SCJ-2349 (2025)</td></tr><tr><td>AREA A INSPECCIONAR</td><td colspan="3">SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB</td></tr></table><table><tr><th>ITEM</th><th>INSPECCIÓN LOCATIVA</th><th>SI</th><th>NO</th><th>NA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>2</td><td>El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>3</td><td>el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>4</td><td>el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>5</td><td>A los extintores se les realiza mantenimiento</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td colspan="6">PRÁCTICAS DE TRABAJO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>6</td><td>Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>7</td><td>Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>8</td><td>Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>9</td><td>Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td colspan="6">ALMACENAMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>10</td><td>Los productos químicos usados están correctamente rotulados</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>11</td><td>Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>12</td><td>Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>13</td><td>Los cilindros cuentan con el arresallamas</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>14</td><td>Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr></table><table><tr><td>REALIZADO POR</td><td>FIRMA</td><td>CARGO</td></tr><tr><td>LAURA PAOLA DIAZ MELO</td><td></td><td>Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.</td></tr></table></div>		INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL	SSTA-02	VERSION 2	Septiembre de 2025		CONTRATO DE OBRA:	Contrato SCJ-2110-2025	FECHA:	30 de abril de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	SCJ-2349 (2025)			AREA A INSPECCIONAR	SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB			ITEM	INSPECCIÓN LOCATIVA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES	1	La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos	X			Ninguna	2	El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio	X			Ninguna	3	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer	X			Ninguna	4	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia	X			Ninguna	5	A los extintores se les realiza mantenimiento	X			Ninguna	PRÁCTICAS DE TRABAJO								SI	NO	NA	OBSERVACIONES	6	Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL	X			Ninguna	7	Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal	X			Ninguna	8	Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas	X			Ninguna	9	Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible	X			Ninguna	ALMACENAMIENTO								SI	NO	NA	OBSERVACIONES	10	Los productos químicos usados están correctamente rotulados	X			Ninguna	11	Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible	X			Ninguna	12	Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical	X			Ninguna	13	Los cilindros cuentan con el arresallamas	X			Ninguna	14	Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final	X			Ninguna	REALIZADO POR	FIRMA	CARGO	LAURA PAOLA DIAZ MELO		Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
	INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL	SSTA-02																																																																																																																																										
VERSION 2	Septiembre de 2025																																																																																																																																											
CONTRATO DE OBRA:	Contrato SCJ-2110-2025	FECHA:	30 de abril de 2026																																																																																																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	SCJ-2349 (2025)																																																																																																																																											
AREA A INSPECCIONAR	SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB																																																																																																																																											
ITEM	INSPECCIÓN LOCATIVA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																							
1	La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos	X			Ninguna																																																																																																																																							
2	El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio	X			Ninguna																																																																																																																																							
3	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer	X			Ninguna																																																																																																																																							
4	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia	X			Ninguna																																																																																																																																							
5	A los extintores se les realiza mantenimiento	X			Ninguna																																																																																																																																							
PRÁCTICAS DE TRABAJO																																																																																																																																												
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																							
6	Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL	X			Ninguna																																																																																																																																							
7	Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal	X			Ninguna																																																																																																																																							
8	Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas	X			Ninguna																																																																																																																																							
9	Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible	X			Ninguna																																																																																																																																							
ALMACENAMIENTO																																																																																																																																												
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																							
10	Los productos químicos usados están correctamente rotulados	X			Ninguna																																																																																																																																							
11	Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible	X			Ninguna																																																																																																																																							
12	Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical	X			Ninguna																																																																																																																																							
13	Los cilindros cuentan con el arresallamas	X			Ninguna																																																																																																																																							
14	Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final	X			Ninguna																																																																																																																																							
REALIZADO POR	FIRMA	CARGO																																																																																																																																										
LAURA PAOLA DIAZ MELO		Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.																																																																																																																																										
4	<p>Revisar las licencias y permisos de los gestores, así como los certificados de transporte y disposición final, garantizando su correspondencia con la cantidad y tipo de residuos generados durante la ejecución contractual</p>	<p>En cumplimiento de la obligación, la interventoría realizó el seguimiento al manejo de residuos RAEE y RESPEL, verificando que los gestores ambientales propuestos por el contratista cuentan con las licencias y permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Esta validación asegura que las actividades de gestión y disposición de dichos residuos se desarrollen conforme a la normativa aplicable. El seguimiento se soporta con el informe mensual de gestión de la interventoría en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), en donde se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría y la licencia ambiental del gestor.</p> <div><div>☐ > 03. EJECUC... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 4</div><div><div>☰ 10. Informe</div><div>☰ SENDEROS</div><div>☰ Todos los documentos</div><div>☰</div><div>☰</div><div>☰</div><div>☰</div><div>☰</div></div><div><table><tr><td>Nombre</td><td>Tamaño de ...</td><td>Modifi</td></tr><tr><td> OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF</td><td>1,37 MB</td><td>16 de</td></tr></table></div></div>	Nombre	Tamaño de ...	Modifi	 OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF	1,37 MB	16 de																																																																																																																																				
Nombre	Tamaño de ...	Modifi																																																																																																																																										
 OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF	1,37 MB	16 de																																																																																																																																										

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

5	<p>Solicitar al contratista la realización de capacitaciones, al menos trimestrales, dirigidas al personal involucrado en la ejecución del contrato, sobre temas relacionados con el manejo de productos químicos, gestión de residuos, uso eficiente de recursos y control de impactos ambientales, conforme al plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y su cronograma de formación</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, la interventoría de acuerdo con lo manifestado en su informe de gestión realizó el seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma de Capacitación del contratista ETB correspondiente al primer trimestre de 2026. Se evidenció que, al cierre del mes de abril, el contratista no tenía programadas actividades de capacitación en el componente. El seguimiento se soporta con el informe mensual de gestión de la interventoría en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), en donde se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría</p>
6	<p>Reportar de manera oportuna a la entidad contratante cualquier incumplimiento o situación que represente riesgos o afectaciones ambientales, recomendando las acciones correctivas pertinentes y realizando seguimiento a su implementación hasta el cierre efectivo de las observaciones.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, no se evidenciaron situaciones de riesgo, afectaciones ambientales ni incumplimientos por parte del contratista que implicaran la apertura de procesos administrativos o el reporte de alertas a la entidad. Se constató que las actividades se ejecutaron bajo los estándares ambientales establecidos, manteniendo la interventoría un seguimiento preventivo, la interventoría elaboro y remito su informe mensual de gestión en el cual se evidencian las actividades de seguimiento, verificación y control realizadas respecto al cumplimiento de los lineamientos ambientales del contrato, también allega certificación de cumplimiento. La información y los soportes respectivos se encuentran disponibles en el repositorio institucional.</p> <div data-bbox="609 1081 764 1098"> <p>Bogotá D.C., 02 de mayo de 2026</p> </div> <div data-bbox="609 1136 940 1198"> <p>Señores: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Supervisor del Contrato Bogotá D.C.A</p> </div> <div data-bbox="609 1219 992 1340"> <p>REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2349-2025. CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ.</p> </div> <div data-bbox="609 1355 969 1381"> <p>ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS</p> </div> <div data-bbox="609 1391 995 1432"> <p>En mi calidad de Interventor del contrato, debidamente facultado para realizar el seguimiento técnico, administrativo y ambiental del contrato de referencia, por medio de la presente certifico que:</p> </div> <div data-bbox="621 1438 995 1596"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el periodo comprendido en este reporte, la interventoría realizó visitas de inspección y seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista en sus frentes de trabajo y sitios de almacenamiento. 2. Tras las inspecciones realizadas, no se identificaron situaciones de riesgo, afectaciones ambientales negativas ni incumplimientos a las obligaciones ambientales contractuales y la normativa legal vigente. 3. Teniendo en cuenta el comportamiento preventivo del Contratista, no fue necesaria la apertura de procesos administrativos, requerimientos sancionatorios ni la notificación de alertas a la Entidad Contratante por conceptos ambientales. 4. A la fecha de emisión de esta certificación, no existen planes de mejoramiento pendientes ni acciones correctivas abiertas, dado que no se generaron hallazgos que vulneraran la estabilidad ambiental del proyecto. </div> <div data-bbox="876 1053 941 1091"> <p> ALIANZA</p> </div> <div data-bbox="971 1053 1023 1091"> <p> Bogotá D.C. info@sbic.com.co @sbiccomco</p> </div> <div data-bbox="1339 1081 1421 1155"> <p> ALIANZA</p> </div> <div data-bbox="1443 1081 1524 1155"> <p>Transversal ISA No. 1 Barrio Sanjo Tel: +57(1) 300 3653 Cel: +57(1) 301 33689 Bogotá D.C., Colombia Código postal: 11131 info@sbic.com.co</p> </div> <div data-bbox="1026 1176 1498 1261"> <p>En conclusión, se hace constar que el Contratista ha mantenido una operación alineada con los protocolos ambientales, lo que exime de reportes de incumplimiento durante el periodo evaluado; sin embargo, se aclara que lo evidenciado en campo no ha podido ser corroborado administrativamente por la carencia sobre la presentación de evidencias documentales por parte del contratista ejecutor.</p> </div> <div data-bbox="1026 1270 1498 1300"> <p>Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los 02 días del mes de mayo de 2026.</p> </div> <div data-bbox="1026 1355 1287 1434"> <p> SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> </div> <div data-bbox="1026 1455 1149 1489"> <p>Anexo: Evidencias (Repositorio) Firma Profesional: SBICSA Revisor: Ing. Susana Margarita Houghton Aprobó: Ing. Fabian Martinez Delgado</p> </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

7	<p>Coordinar con el supervisor del contrato las visitas técnicas de seguimiento y control ambiental, dejando registro de las observaciones realizadas, compromisos adquiridos y evidencias de cumplimiento. Integrar dichas visitas al cronograma general de seguimiento técnico, promoviendo la articulación con los responsables institucionales del componente ambiental.</p>	<p>Durante este período según lo manifestado por la interventoría en su informe de gestión, dio cumplimiento a la programación de visitas de control ambiental en campo, en las cuales se identificaron las actividades desarrolladas en el proyecto, garantizando que el componente ambiental avanzara al mismo ritmo que la ejecución técnica del contratista. Asimismo, dentro del Informe Mensual No. 4 de interventoría correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), se relaciona el seguimiento realizado por la interventoría en el marco de dichas visitas.</p>
8	<p>Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y medidas de ecoeficiencia durante la ejecución del contrato, fomentando el uso racional del agua y la energía, el manejo adecuado de residuos, la prevención de vertimientos y la reducción de impactos ambientales.</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 20px;">  <div style="font-size: 0.8em;"> Calle 107a #B-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@iasb.com.co iasb.com.co </div> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Específica Componente Ambiental No. 8, correspondiente a Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y medidas de ecoeficiencia durante la ejecución del contrato, fomentando el uso racional del agua y la energía, el manejo adecuado de residuos, la prevención de vertimientos y la reducción de impactos ambientales, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es:</p> <p><i>"Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1. conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</i></p> <p>Nos permitimos informar que, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026, la interventoría dio cumplimiento a lo dispuesto mediante la implementación y promoción de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de sus actividades contractuales. En este sentido, se fomentó el uso racional de los recursos naturales, especialmente agua y energía, se realizó una adecuada gestión de los residuos generados en las actividades administrativas y operativas, manteniendo medidas preventivas orientadas a evitar vertimientos e impactos ambientales negativos.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

<p>9</p>	<p>Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y nacionales e internacionales aplicables, incluirlos en su informe mensual, detallando manejo de residuos, certificaciones, licencias de los gestores, y lo concerniente a ello. (cuando aplique), así como capacitaciones, charlas entre otros al personal, de acuerdo con su plan de trabajo del SG SST y ambiental y su cronograma de capacitaciones.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, las actividades que se desarrollaron en periodo fueron bajo criterios de prevención y mitigación de impactos, minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y ambiente. El contratista adjunta certificación en donde manifiesta haber desarrollado actividades en cumplimiento al SG SST.</p> <div data-bbox="1193 425 1315 542">  </div> <div data-bbox="1388 425 1502 521"> <p> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jiasb.com.co jiasb.com.co </p> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 9, debe ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y con la normativa nacional e internacional aplicable. Así mismo, deberá incluir dentro de su informe mensual la información correspondiente al manejo de residuos generados, certificaciones, licencias de los gestores ambientales (cuando aplique), así como las actividades de capacitación, charlas y demás acciones dirigidas al personal, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Trabajo del SG-SST y Ambiental y en el cronograma de capacitaciones.</p> <p>De igual manera, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 11, el contratista debe evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de esta disposición o justificar su no aplicabilidad mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1. conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</i></p> <p>En este sentido, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, esta interventoría manifiesta el cumplimiento de las obligaciones en mención.</p> <p>Así mismo, se evidenció que el contratista implementa medidas orientadas a evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, lo cual se encuentra soportado mediante certificación presentada dentro de las Obligaciones Generales No. 10 y 20 del contrato de obra.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="625 1521 1128 1670">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>
----------	---	---

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

10	<p>Reportar mensualmente a la entidad contratante un informe de gestión ambiental que contenga el seguimiento realizado al contratista, el estado de cumplimiento de las cláusulas ambientales y las obligaciones establecidas en el contrato principal, así como el cumplimiento de las propias responsabilidades ambientales de la interventoría. Dicho informe deberá incluir indicadores de cumplimiento, registros fotográficos, soportes técnicos, observaciones, acciones correctivas y recomendaciones para la mejora continua del desempeño ambiental del contrato</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, en cumplimiento de la obligación contractual, la Interventoría presentó el Informe de gestión mensual. Dicho informe consolida el seguimiento realizado al Contratista durante el periodo reportado y detalla el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales.</p>
11	<p>Evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Acreditar el cumplimiento de esta disposición, o justificar su no aplicabilidad, mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p>	<p>La supervisión verificó que, en cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes, la interventoría certificó la no utilización de plásticos de un solo uso en los frentes de trabajo y en los entregables administrativos y en la gestión propia de la interventoría. Esta certificación se fundamentó en lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022 de acuerdo con lo manifestado en el informe de gestión del periodo y la certificación de no uso de plásticos.</p> <div data-bbox="1136 1038 1364 1106">  <p> Calle 107a #9-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@aijb.com.co aijb.com.co </p> </div> <p>CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 9, debe ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y con la normativa nacional e internacional aplicable. Así mismo, deberá incluir dentro de su informe mensual la información correspondiente al manejo de residuos generados, certificaciones, licencias de los gestores ambientales (cuando aplique), así como las actividades de capacitación, charlas y demás acciones dirigidas al personal, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Trabajo del SG-SST y Ambiental y en el cronograma de capacitaciones.</p> <p>De igual manera, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 11, el contratista debe evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de esta disposición o justificar su no aplicabilidad mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1, conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</i></p> <p>En este sentido, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, esta interventoría manifiesta el cumplimiento de las obligaciones en mención.</p> <p>Así mismo, se evidenció que el contratista implementa medidas orientadas a evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, lo cual se encuentra soportado mediante certificación presentada dentro de las Obligaciones Generales No. 10 y 20 del contrato de obra.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="755 1681 1104 1766">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

IV. DE LAS OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA																													
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas																											
1	Solicitar certificación al revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista, los respectivos paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), salarios y así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de acuerdo con lo dispuesto en la ley que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato.	<p>La supervisión pudo verificar que la Interventoría validó satisfactoriamente los certificados de Paz y Salvo emitidos por el Representante Legal (o Revisor Fiscal, según aplicara) del Contratista, correspondientes al periodo de ejecución.</p>																											
2	Presentar los respectivos paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), salarios y así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de acuerdo con lo dispuesto en la ley que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato.	<p>La supervisión pudo verificar que la Interventoría validó satisfactoriamente los certificados de Paz y Salvo emitidos por el Representante Legal (o Revisor Fiscal, según aplicara) del Contratista, correspondientes al periodo de ejecución.</p> <div style="text-align: center;">  <p>CERTIFICACIÓN</p> </div> <p>Yo SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada(a) con CC:1062398686 en mi condición de representante legal de ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS con NIT: 901506750 bajo la gravedad de juramento, certifico que para el Contrato No SCI-2349 (2025), cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1 CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ", nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS como de las personas naturales con quienes hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato en mención, entre otras, pagos de salarios y honorarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; reafirmando que para el periodo del informe no se reportó retiro de personal.</p> <p>La presente certificación corresponde al personal registrado para el Informe Mensual No. 04 del periodo del 01 al 30 de abril de 2026, según lo relacionado a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRES</th><th>CEDULA</th><th>CARGO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jose Maria Houghton Perez</td><td>1057446</td><td>Director De Interventoría</td></tr> <tr> <td>Jenny Alexandra Gomez Ducuara</td><td>52735404</td><td>Profesional Financiera Contable Y Administrativo</td></tr> <tr> <td>Susana Margarita Guerra Becerra</td><td>1062398686</td><td>Profesional Juridico</td></tr> <tr> <td>Wilson Homero Dominguez Almanzar</td><td>79527088</td><td>Coordinador Tecnico</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Edwin David Torres Garcia</td><td>80096519</td><td>Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 1</td></tr> <tr> <td>Jose Alexander Avila Lozano</td><td>88273554</td><td>Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 2</td></tr> <tr> <td>Leidy Rocio Ramirez Sanchez</td><td>1012368710</td><td>Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 3</td></tr> <tr> <td>Laura Paola Diaz Melo</td><td>1032369332</td><td>Profesional SST Y Medio Ambiente (personal retirado)</td></tr> </tbody> </table> <p>La presente certificación se expide en Bogotá D.C.; a los dos días (02) días del mes de mayo de 2026.</p> <p style="text-align: center;">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA CC:1062398686 Representante Legal </p>	NOMBRES	CEDULA	CARGO	Jose Maria Houghton Perez	1057446	Director De Interventoría	Jenny Alexandra Gomez Ducuara	52735404	Profesional Financiera Contable Y Administrativo	Susana Margarita Guerra Becerra	1062398686	Profesional Juridico	Wilson Homero Dominguez Almanzar	79527088	Coordinador Tecnico	Edwin David Torres Garcia	80096519	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 1	Jose Alexander Avila Lozano	88273554	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 2	Leidy Rocio Ramirez Sanchez	1012368710	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 3	Laura Paola Diaz Melo	1032369332	Profesional SST Y Medio Ambiente (personal retirado)
NOMBRES	CEDULA	CARGO																											
Jose Maria Houghton Perez	1057446	Director De Interventoría																											
Jenny Alexandra Gomez Ducuara	52735404	Profesional Financiera Contable Y Administrativo																											
Susana Margarita Guerra Becerra	1062398686	Profesional Juridico																											
Wilson Homero Dominguez Almanzar	79527088	Coordinador Tecnico																											
Edwin David Torres Garcia	80096519	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 1																											
Jose Alexander Avila Lozano	88273554	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 2																											
Leidy Rocio Ramirez Sanchez	1012368710	Inspector Tecnico/Cuarto Monitoreo 3																											
Laura Paola Diaz Melo	1032369332	Profesional SST Y Medio Ambiente (personal retirado)																											
3	Informar el resumen de las actividades realizadas por la interventoría y la consultoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes	<p>La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades de seguimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo reportado. Como parte de este proceso, la interventoría realizó visitas a los frentes de trabajo verificando el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el desarrollo de las jornadas de formación y ejecuto su plan de trabajo. Los soportes del cumplimiento del Plan de Trabajo de la interventoría reposan en la Obligación General No. 29. Por su parte, la evidencia correspondiente al seguimiento efectuado al contratista ETB se encuentra archivada en la carpeta de esta obligación.</p>																											

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

4	Certificar por parte de la interventoría, que se han revisado los documentos soporte de los pagos salariales del personal y de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral remitidos por el contratista.	<p>La supervisión pudo verificar que la Interventoría certificó la revisión y validación de los soportes correspondientes a los pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL y Parafiscales) de todo el personal vinculado por el Contratista para el periodo reportado, constatando que se encuentran al día.</p> <div><div>> 03. EJECUC... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 4</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Abrir</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Compartir</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Copiar vínculo</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Eliminar</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>☆ Agregar a favoritos</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>🔖 Agregar acceso directo</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Nombre</div></div><div>Tamaño de ...</div><div>Modifi</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBLIGACION N°4 SSTA-12 PAGOS SEG SOCIAL.pdf</div><div>129 KB</div><div>24 de</div></div></div>
5	Verificar, que tanto el contratista como la interventoría, cuente con los planes de contingencia que permita la prevención de accidentes, incidentes y atención de emergencias y en caso de presentarse informar de manera oportuna a la entidad pertinente	<p>La supervisión verificó que la interventoría validó la existencia, socialización y plena vigencia de los planes de contingencia tanto propios como del contratista, garantizando la operatividad de los protocolos para la prevención de accidentes, incidentes y la atención de emergencias bajo los estándares normativos vigentes. Se constató además que durante el periodo reportado no se presentaron eventos que requirieran la activación de dichos planes ni reportes ante entidades externas, dando cumplimiento integral a lo establecido por la entidad frente a la gestión del riesgo y la notificación oportuna. Los soportes correspondientes se encuentran disponibles en el repositorio institucional.</p> <div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Código</div><div>EIS-F008</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Versión</div><div>01</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Vigencia</div><div>2/05/2025</div></div></div></div><div>PERIODO: ABRIL DE 2025</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>ASPECTOS A EVALUAR</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cumple (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No Cumple (0)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No aplica (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBSERVACIONES</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>1</div><div>El área de trabajo permanece limpia y organizada.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>2</div><div>Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.</div><div></div><div></div><div>X</div><div>No se reportan, ni evidencian residuos</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>3</div><div>No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>4</div><div>Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>5</div><div>Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>6</div><div>Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.</div><div></div><div></div><div>X</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>7</div><div>Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>8</div><div>Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>9</div><div>Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>ASPECTOS A EVALUAR</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cumple (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No Cumple (0)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No aplica (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBSERVACIONES</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>1</div><div>El área de intervención se encuentra delimitada.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>2</div><div>Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>3</div><div>Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>4</div><div>Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>5</div><div>Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>6</div><div>La señalización se encuentra en buen estado y es visible.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>7</div><div>Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>VERIFICACIÓN EMERGENCIAS</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>ASPECTOS A EVALUAR</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cumple (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No Cumple (0)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>No aplica (1)</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBSERVACIONES</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>1</div><div>Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>2</div><div>Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista</div><div>X</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>TOTAL</div><div>16</div><div></div><div>2</div><div></div></div></div></div><div><div>10 PUNTOS - Excelente</div><div>6 a 9 PUNTOS - Bueno</div><div>Menos de 6 PUNTOS - A mejorar</div></div><div><div>Inspeccionado por:</div><div>Susana Margarita Guerra</div><div>Firma</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

6	Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de las labores (en caso de utilizarse maquinaria).	La supervisión verificó que la interventoría realizó el seguimiento respectivo al contratista y llevó a cabo la evaluación de la gestión bajo criterios de prevención y mitigación de impactos. En dicho proceso se evidenció la existencia de vehículos con vencimiento de SOAT y revisión técnico-mecánica para el mes de abril, frente a lo cual se estableció el seguimiento correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Obligación No. 6 SSTA-03.																																																																																																																																																			
7	Velar por la adecuada, organización, limpieza y señalización de los espacios a intervenir a fin de mitigar cualquier tipo de impacto. Para ello, deberá evaluar previo a la intervención los riesgos asociados a la actividad, su impacto, medidas de mitigación, tipo de señalización, etc. Así mismo, deberá velar porque el contratista que presta los servicios de mantenimiento, informe y comunique de forma oportuna y adecuada a todas las personas que puedan verse afectadas, sobre el tipo de actividad a realizar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta	<div><div><div><div><div></div><div>INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div><div>Código</div><div>EIS-FO08</div></div><div><div>Versión</div><div>01</div></div><div><div>Vigencia</div><div>2/05/2025</div></div></div></div><div>PERIODO: ABRIL DE 2026</div><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO</th></tr><tr><th colspan="2">ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (1)</th><th>No Cumple (0)</th><th>No aplica (1)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>El área de trabajo permanece limpia y organizada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.</td><td></td><td></td><td>X</td><td>No se reportan, ni evidencian residuos</td></tr><tr><td>3</td><td>No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</th></tr><tr><th colspan="2">ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (1)</th><th>No Cumple (0)</th><th>No aplica (1)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>El área de intervención se encuentra delimitada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>La señalización se encuentra en buen estado y es visible.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN EMERGENCIAS</th></tr><tr><th colspan="2">ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (1)</th><th>No Cumple (0)</th><th>No aplica (1)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>16</td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table><div>10 PUNTOS - Excelente 6 a 9 PUNTOS - Bueno Menos de 5 PUNTOS - A mejorar</div><div>Inspeccionado por: <u>Susana Margarita Guerra</u><div>Firma: </div></div></div></div>	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO					ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES	1	El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X				2	Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos	3	No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X				4	Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X				5	Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X				6	Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X		7	Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X				8	Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X				9	Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X				VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN					ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES	1	El área de intervención se encuentra delimitada.	X				2	Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X				3	Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X				4	Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X				5	Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X				6	La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X				7	Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X				VERIFICACIÓN EMERGENCIAS					ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES	1	Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X				2	Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X				TOTAL		16		2	
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO																																																																																																																																																					
ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																
1	El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X																																																																																																																																																			
2	Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos																																																																																																																																																
3	No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X																																																																																																																																																			
4	Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X																																																																																																																																																			
5	Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X																																																																																																																																																			
6	Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X																																																																																																																																																	
7	Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X																																																																																																																																																			
8	Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X																																																																																																																																																			
9	Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X																																																																																																																																																			
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN																																																																																																																																																					
ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																
1	El área de intervención se encuentra delimitada.	X																																																																																																																																																			
2	Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X																																																																																																																																																			
3	Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X																																																																																																																																																			
4	Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X																																																																																																																																																			
5	Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X																																																																																																																																																			
6	La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X																																																																																																																																																			
7	Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X																																																																																																																																																			
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS																																																																																																																																																					
ASPECTOS A EVALUAR		Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																
1	Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																																																			
2	Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																																																			
TOTAL		16		2																																																																																																																																																	

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

8

Velar porque las condiciones de recibo, acopio y almacenamiento de materiales, sea la adecuada y en concordancia con las normas y recomendaciones de las administradoras de riesgos laborales – ARL.

La supervisión verificó que, en cumplimiento de la obligación, la interventoría garantizó la integridad de los recursos y la seguridad del personal mediante el seguimiento a las condiciones de acopio de materiales destinados al proyecto. Durante este período, se ejecutaron acciones de control y se constató que los sitios de almacenamiento contaron con condiciones adecuadas de orden y aseo, evitando la obstrucción de pasillos, salidas de emergencia y equipos de extinción de incendios.

	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN		Código	EIS-FO08
			Versión	01
			Vigencia	2/05/2025

PERIODO: ABRIL DE 2026

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X			
2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos
3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X			
4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X			
5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X			
6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X	
7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X			
8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X			
9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X			
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X			
2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X			
3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X			
4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X			
5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X			
6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X			
7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X			
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X			
2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X			
TOTAL	16		2	

10 PUNTOS - Excelente
6 a 9 PUNTOS - Bueno
Menos de 5 PUNTOS - A mejorar


Inspeccionado por: Susana Margarita Guerra

Firma: 

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139


V.2

9	Realizar la verificación, seguimiento y control para el cumplimiento de la legislación vigente que regulan los programas de salud ocupacional, entrega oportuna y adecuada de equipos de protección personal – EPP, protocolos de trabajo seguro en altura – TSA, protocolos para el trabajo seguro en espacios confinados y todos aquellos aplicables a la materia.	<p>la supervisión verificó que la interventoría elaboró y adjuntó el Informe Mensual en donde se incluye los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), correspondiente al período reportado. En dicho informe se presentan las actividades de seguimiento, verificación y control realizadas frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato principal, donde se evidencia la entrega oportuna y adecuada de equipos de protección personal (EPP), también se verificó que la interventoría realizó el seguimiento respectivo al contratista y llevó a cabo la evaluación de la gestión bajo criterios de prevención y mitigación de impactos en campo, conforme a lo dispuesto en la Obligación No. 9 SSTA-03</p> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Nombre</div></div><div>Tamaño de ...</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBLIGACION ESPECIFICA SST 3 - CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO SST ETB.pdf</div></div><div>197 KB</div></div><div>Recuento 1</div></div>																																																																																																																													
10	Revisar y aprobar el uso de herramientas y equipos apropiados y certificados (cuando aplique), para la debida ejecución de las actividades programadas: Equipos, andamios, líneas de vida, etc.	<p>La supervisión verificó que, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, la interventoría implementó la obligación relacionada con las labores de revisión de conexiones de videovigilancia, las cuales incluyeron actividades catalogadas como de alto riesgo. En el marco de las visitas programadas se constató que el contratista dio estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad requeridos</p> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div>Código</div><div>ES-F008</div></div><div><div>Versión</div><div>01</div></div><div><div>Vigencia</div><div>2/05/2025</div></div></div><div>PERIODO: ABRIL DE 2026</div><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.</td><td></td><td></td><td>X</td><td>No se reportan, ni evidencian residuos</td></tr><tr><td>3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 El área de intervención se encuentra delimitada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN EMERGENCIAS</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>16</td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table><div><div>10 PUNTOS - Excelente</div><div>6 a 9 PUNTOS - Bueno</div><div>Menos de 6 PUNTOS - A mejorar</div></div><div><div>Inspeccionado por:</div><div>Susana Margarita Guerra</div><div>Firma </div></div></div>	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X				2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos	3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X				4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X				5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X				6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X		7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X				8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X				9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X				VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X				2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X				3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X				4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X				5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X				6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X				7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X				VERIFICACIÓN EMERGENCIAS					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X				2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X				TOTAL	16		2	
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X																																																																																																																														
2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos																																																																																																																											
3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X																																																																																																																														
4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X																																																																																																																														
5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X																																																																																																																														
6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X																																																																																																																												
7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X																																																																																																																														
8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X																																																																																																																														
9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X																																																																																																																														
2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X																																																																																																																														
3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X																																																																																																																														
4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X																																																																																																																														
5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X																																																																																																																														
6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X																																																																																																																														
7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																														
2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																														
TOTAL	16		2																																																																																																																												

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

11	Avalar y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario - PAPSO y demás Decretos o normas de orden nacional y distrital, que durante la ejecución de los contratos que se encuentren vigentes.	La supervisión verificó que, con relación a la obligación de avalar y efectuar seguimiento a los protocolos de bioseguridad y al Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario (PAPSO), esta actividad no aplica para el periodo reportado. Lo anterior obedece a que, tras el fin de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (finalizada el 30 de junio de 2022), quedaron sin efectos los protocolos de bioseguridad generales y específicos que daban origen a la exigencia de los PAPSO. En este sentido, se implementaron medidas preventivas generales, entre ellas el seguimiento mensual de las condiciones de salud del personal reportado, con el fin de prevenir y controlar posibles riesgos asociados a enfermedades respiratorias. Se constató que durante el periodo no se presentaron casos relacionados con la condición en mención, dando cumplimiento a la obligación establecida.
12	Entregar y verificar que todos los trabajadores a su cargo y a cargo del contratista que presta los servicios de mantenimiento estén debidamente uniformados, identificados de forma visible y clara, porten y den uso adecuado de todos los elementos de seguridad industrial, así como de los elementos de protección personal.	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el periodo reportado, la Interventoría realizó inspecciones aleatorias y programadas en los frentes de trabajo, constatando que el personal del Contratista y sus subcontratistas de mantenimiento portaban el uniforme y la identificación institucional de manera visible. Asimismo, se verificó el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) acordes a los riesgos de la actividad. La interventoría también realizó verificación de su personal constatando el cumplimiento.</p> <p>  </p>

V. DE LAS OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO DEL CONTRATISTA

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Informar oportunamente a la entidad sobre la configuración u observación de alguna circunstancia sobrevenida que configure una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que pudiera afectar la ejecución del contrato.	<p>Durante el periodo del presente informe no se evidenció por parte del contratista la configuración u observación de alguna circunstancia sobrevenida que constituyera causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que pudiera afectar la ejecución del contrato.</p> <p>  </p>
2	En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente de manera formal al supervisor y solicitar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato y acompañará a la entidad en el proceso para imposición de multas o sanciones a que haya lugar.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que no se presentaron situaciones respecto de las cuales la Interventoría considerara necesario solicitar formalmente la aplicación de procedimientos sancionatorios en contra del contratista. En consecuencia, durante el periodo evaluado no se adelantaron actuaciones relacionadas con la imposición de multas o sanciones derivadas de la presente obligación.</p> <p>  </p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

3	Apoyar a la entidad en la proyección de las respuestas a las PQRSD solicitadas por los entes de control, entre otros, con relación al contrato objeto de la interventoría.	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó que no se presentaron solicitudes por parte de la Entidad relacionadas con la proyección de respuestas a PQRSD requeridas por los entes de control, por lo cual no fue necesario que la interventoría desarrollara actividades de apoyo en este sentido, sin evidenciarse incumplimiento frente a la obligación contractual.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf</p>
4	Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato. En caso de que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el acta de liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la realización de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento del contrato.	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó que el contrato objeto de la interventoría se encuentra en ejecución, por lo cual no se ha configurado la etapa de liquidación contractual, razón por la cual no ha sido necesario que la interventoría convoque ni prepare el acta de liquidación, en atención a que dicha obligación procede únicamente una vez finalizada la ejecución del contrato.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf</p>
5	Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y liquidación del contrato. El Interventor presentará a la supervisión debidamente motivado y con los soportes respectivos el personal y dedicaciones que se requieren, los cuales deberán estar aprobados y avalados por la supervisión, cuya modificación, adición o prórroga se realizará frente a la misma.	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que la Interventoría adelantó actuaciones relacionadas con el seguimiento a requerimientos efectuados al contratista ETB. En particular, mediante oficio No. 800-032 informó a la Secretaría sobre la aplicación de ANS por la falta de entrega de información por parte del contratista. Posteriormente, el 30 de abril de 2026, mediante oficio No. 800-034, la Interventoría requirió formalmente a ETB la entrega del Dashboard, de conformidad con los compromisos previamente establecidos en reunión de seguimiento. Durante el período evaluado no se presentaron solicitudes de modificación, adición o prórroga contractual asociadas específicamente a la presente obligación.</p> <p> 800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados.PDF</p> <p> 800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf</p>
6	Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista y oficializar a la Entidad el inicio del proceso sancionatorio	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que la Interventoría no identificó situaciones que, a su juicio, configuraran presuntos incumplimientos contractuales por parte de ETB que ameritaran la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio. En consecuencia, durante el período evaluado no se requirió oficializar ante la Entidad el inicio de actuaciones sancionatorias en el marco de la presente obligación.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

7	Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los procesos sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista que presta los servicios.	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que no se adelantaron procesos sancionatorios derivados de presuntos incumplimientos del contratista ETB que requirieran el liderazgo o acompañamiento de la Interventoría. En consecuencia, durante el período evaluado no fue necesario desarrollar actividades relacionadas con la estructuración, soporte o acompañamiento a la Entidad en el marco de la presente obligación.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf</p>
8	Blindar a la Entidad en el campo normativo ambiental-SST, laboral civil y penal relacionado con la contratación de personal contractual y no contractual tanto del contrato como de Interventoría	<p>Durante el periodo reportado, se evidenció que no se presentaron reclamaciones ni situaciones relacionadas con aspectos normativos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, laborales, civiles o penales, asociadas a la contratación de personal del contrato o de la interventoría, por lo cual no fue necesario adelantar actuaciones adicionales por parte de la interventoría en cumplimiento de la presente obligación contractual.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf</p>
9	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión realizó seguimiento al cumplimiento integral de las obligaciones a cargo de la Interventoría. No obstante, se evidenció que persistieron deficiencias relacionadas con la calidad, completitud e integridad de la información presentada, particularmente respecto de los informes mensuales correspondientes a períodos anteriores, los cuales continuaron requiriendo subsanaciones, complementaciones y ajustes derivados de las observaciones formuladas por la Supervisión. En consecuencia, se mantuvo el seguimiento y requerimiento de mejora frente a la calidad de los entregables, en concordancia con las responsabilidades propias de la función de interventoría.</p>

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

Componente Financiero – Situación Actual

A continuación, se relaciona el estado financiero de la ejecución del contrato 2349-2025:

- ✓ Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2026, se realizó descuento de 10 SMMLV de ANS al contrato de Interventoría No.2349-2025.

ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10 SMMLV
TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV

- ✓ **El trámite de informe No.4:** De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: "Pagos mensuales vencidos, con la entrega de los informes mensuales de gestión y/o ejecución del contratista principal, debidamente avalados por el supervisor, y el cumplimiento de sus soportes y evidencias, correspondiente a los costos directos mensuales del equipo de trabajo interventor, por la cantidad, dedicación, plazo y factor multiplicador, propuesto por el contratista en su oferta. El cumplimiento de estas condiciones deberá ser verificado por el supervisor del contrato", Se emite la factura No. AIP154 del 04/08/2026 por valor de \$ 94.019.341,00

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERO	
Fecha acta de inicio	06/01/2026
Fecha de finalización	05/12/2026
Fecha de corte	30/04/2026
Valor inicial del contrato	\$ 1.226.812.303,00
Valor de adiciones	00,00
Valor Total	\$ 1.226.812.303,00
Valor Ejecutado	\$ 446.113.564,00
(-) ANS aplicados del 06 enero al 30 de abril	\$ 127.816.065,00
Valor Real ejecutado	\$ 318.297.499,00
Valor Facturado del 01 al 30 de abril de 2026	\$ 94.019.341,00
Valor pagado de enero a marzo de 2026	\$ 224.278.158,00
Valor pendiente por ejecutar	\$ 780.698.739,00
Porcentaje (%) de ejecución	36,36%

Pagos realizados al contratista:

No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2026	19832	24/04/2026	\$ 88.766.626,00	Primer pago enero 2026	06/01/2026	31/01/2026

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

2	2026	20646	18/06/2026	\$ 24.995.541,00	segundo pago febrero 2026	06/02/2026	28/02/2026
2	2026	6678	18/06/2026	\$ 35.756.604,00	segundo pago febrero 2026	06/02/2026	28/02/2026
3	2026	8631	17/07/2026	\$ 74.759.386,00	Tercer pago marzo 2026	01/03/2026	31/03/2026
Total, pagos realizados				\$ 224.278.158,00			

Componente Técnico – Situación Actual

- ✓ Se establecieron reuniones de seguimiento para revisar avances en la ejecución del contrato.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo para el seguimiento al contrato 2349-2025
- ✓ Aplicación de ANS por no entregar documentos necesarios para el oportuno seguimiento al contratista
- ✓ Se revisó los nuevos servicios de conectividad y privados del periodo evaluado
- ✓ Se realizó retroalimentación a la interventoría sobre cómo se debía entregar las actividades técnicas en el informe de gestión del mes correspondiente, así como sus evidencias.
- ✓ Se solicitó a la interventoría entregar actualización de la base de datos de las estadísticas de casos y a abiertos.

Componente Jurídico – Situación Actual

- ✓ Durante el período objeto del presente informe, la Supervisión continuó realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la Interventoría. En este contexto, mediante Comunicación Oficial No. 2-2026-22342 del 17 de abril de 2026, la SDSCJ formuló apremio por un presunto incumplimiento relacionado con la sustitución oportuna del personal mínimo requerido del Contrato No. SCJ-2349-2025, particularmente respecto del perfil Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SST-MA. En respuesta, mediante comunicado No. 800-031 del 27 de abril de 2026, la Interventoría adelantó las actuaciones correspondientes frente al perfil requerido.
- ✓ De igual manera, se evidenciaron actuaciones de la Interventoría en ejercicio del seguimiento al Contrato No. SCJ-2110-2025. Mediante oficio No. 800-032 del 28 de abril de 2026, informó a la Secretaría sobre la aplicación de descuentos por ANS asociados a la falta de entrega de información por parte de ETB y, ante la persistencia de dicha situación, mediante oficio No. 800-034 del 30 de abril de 2026, requirió nuevamente al contratista la entrega del Dashboard, como herramienta necesaria para fortalecer el seguimiento y control de la ejecución contractual.
- ✓ No obstante lo anterior, durante el mes de abril de 2026 la Supervisión evidenció que persistieron deficiencias por parte de la Interventoría relacionadas con la calidad, completitud e integridad de la información presentada, particularmente respecto de los informes mensuales correspondientes a periodos anteriores, los cuales continuaron requiriendo subsanaciones, complementaciones y ajustes derivados de las observaciones formuladas. En consecuencia, se mantuvo el seguimiento por parte de la Supervisión orientado a garantizar la adecuada calidad de los entregables y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales a cargo de la Interventoría.
- ✓ En ejercicio de las funciones de control y seguimiento contractual, la Supervisión efectuó la conciliación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) correspondientes al mes de abril de 2026, verificando el incumplimiento del criterio de oportunidad previsto contractualmente respecto de la subsanación del Informe Mensual de Interventoría correspondiente al mes de febrero de 2026. En particular, se evidenció que las observaciones fueron remitidas a la Interventoría el 10 de marzo de 2026 y su subsanación fue presentada únicamente hasta el 17 de abril de 2026, superando el término contractual establecido para su atención. En consecuencia, se determinó la aplicación de **diez (10) SMMLV por concepto de oportunidad en la entrega de los reportes**, valor a ser aplicado sobre la facturación correspondiente al cuarto pago.

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2

Componente Administrativo – Situación Actual

- ✓ Se realizaron las reuniones de empalme con el contratista de interventoría y ETB, con el fin de revisar el estado del contrato, administrativo, técnico, jurídico, financiero, SST y ambiental.
- ✓ Se realizó conciliación de ANS del periodo relacionado.
- ✓ El informe de gestión mensual del contratista fue aprobado el 31/07/2026.

Componente Ambiental y SST -Situación actual

- ✓ La supervisión pudo verificar la ejecución de actividades ambientales conforme al contrato y la normativa vigente y Se garantizó orden y aseo en los sitios de acopio, evitando obstrucción de pasillos, salidas de emergencia y equipos de extinción.
- ✓ Se constató la incorporación de criterios de sostenibilidad.
- ✓ La supervisión pudo verificar el cumplimiento en la afiliación del personal y el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social integral.
- ✓ Tanto la interventoría como ETB cuentan con Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, alineados con riesgos de conectividad.
- ✓ Se constató el uso correcto de uniformes, identificación institucional y EPP acorde a los riesgos de la actividad.
- ✓ Se evidencia un compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad en la operación.
- ✓ La supervisión verificó que, durante el período no se presentaron accidentes laborales en el desarrollo de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe; haciendo la salvedad que se le ha requerido en este periodo sobre ciertas actividades para un mejor rendimiento, y calidad en la entrega de la información suministrada por la interventoría.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.

Fecha de elaboración del informe: 04/08/2026



ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4
Supervisor Contrato No.2349-2025




DIANA CAROLINA PERALTA

Contratista Apoyo administrativo y financiero a la Supervisión



MARIA ELENA MOJICA

Contratista Apoyo Ambiental y SST a la Supervisión



FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ

Contratista Apoyo Jurídico a la Supervisión



SANTIAGO ANDRES CIFUENTES

Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139

V.2



CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



JAIME ENRIQUE PINTO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



CAMILO ANDRÉS RUBIANO
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión

Reviso:

Javier Felipe Espeleta

Fabio Andrés Albornoz

Fabio Gallego Valbuena

INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A CPS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

F-GCT-1139
V.2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</small>	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025	
--	---	--

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL ABRIL 2026

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ.”

Responsable: DRA. ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Bogotá D. C., julio 2026

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	RESUMEN EJECUTIVO	9
3	OBJETIVO DEL INFORME	3-13
3.1	OBJETIVO GENERAL	3-13
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3-13
4	METODOLOGÍA	4-13
5	AVANCE DEL CONTRATO	5-13
5.1	TÉCNICO	5-13
5.1.1	DESARROLLO TECNICO	5-14
5.1.1.1	RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA INTERVENTORIA	5-17
5.1.1.2	ANS APLICADOS A LA INTERVENTORIA	5-18
5.1.1.3	SEGUIMIENTO VIDEOVIGILANCIA	5-19
5.1.1.4	SEGUIMIENTOS PRIVADOS	5-20
5.1.1.5	REUNIONES DEL MES	5-21
5.1.1.6	SOPORTES PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA	5-23
5.1.1.6.1	Director de interventoría	5-24
5.1.1.6.2	Profesional Financiero, Contable y Administrativo	5-24
5.1.1.6.3	Profesional Jurídico	5-24
5.1.1.6.4	Coordinador Técnico	5-25
5.1.1.6.5	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 1	5-25
5.1.1.6.6	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 2	5-25
5.1.1.6.7	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 3	5-25
5.1.1.6.8	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	5-25
5.2	ADMINISTRATIVO	5-26
5.2.1	REPOSITORIO DIGITAL	5-27
5.2.2	INFORMES	5-29
5.2.3	APLICATIVO SECOP II	5-30
5.3	FINANCIERO Y CONTABLE	5-31
5.4	JURÍDICO	5-33
5.4.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	5-39
5.5	AMBIENTAL Y SST	5-93

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Ficha técnica del contrato	10
Tabla 2	Ficha del estado financiero y presupuestal	10
Tabla 3	Resumen del contrato	11
Tabla 4	Supervisores del contrato.....	12
Tabla 5.	Correos técnicos enviados durante el mes de abril	5-14
Tabla 6.	Resumen de incidentes mes de abril.....	5-20
Tabla 7.	Actividades ejecutadas en el mes de abril privados	5-21
Tabla 8	Descripción del repositorio digital contractual.....	5-28
Tabla 9	Informes entregados por el proveedor.....	5-29
Tabla 10	Ejecución del contrato para el 01 de marzo de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2026	5-32
Tabla 11	pólizas del contrato	5-35

Tabla 12 Cumplimiento de Obligaciones del contrato 5-39

INDICE DE IMAGENES

Ilustración 1. Actividades desarrolladas por la interventoría en el periodo del 06 al 28 de febrero ..	5-14
Ilustración 2. Remisión Hojas de Vida Interventoría 2349-2025	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 3. Primer Cambio de las hojas de vida presentadas inicialmente	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 4. Segundo Cambio de las hojas de vida presentadas inicialmente .	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 5. Recordatorio subsanación de los perfiles presentados .	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 6. Tercer Cambio de las hojas de vida presentadas inicialmente	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 7. Cuarto Cambio de las hojas de vida presentadas inicialmente	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 8. Cambio por incumplimiento en los soportes	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 9. Quinto Cambio de las hojas de vida presentadas inicialmente	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 10. Aprobación de las hojas de vida	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 11. Solicitud cambio de perfil aprobado	¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 12. Personal mínimo aprobado	5-23
Ilustración 13 Repositorio en el SharePoint	5-27
Ilustración 14 Pantalla Secop II Etapa Precontractual	5-30
Ilustración 15 Contractual aprobación de pólizas	5-30
Ilustración 16 Secop II- Acta de inicio del contrato	5-31
Ilustración 17 Presupuesto asignado del contrato 2349-2025	5-33

1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Distrital –PDD 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA", contempla como objetivo general: "Nuestro plan, acorde con nuestra visión de ciudad, teniendo presente el diagnóstico y partiendo de la construcción de confianza, buscará mejorar la calidad de vida de la personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional"

Así mismo, el citado - PDD contempla cinco (5) objetivos estratégicos, para cada objetivo estratégico, se establecen programas intersectoriales los cuáles están sustentados en las problemáticas previamente definidas y alineadas a las estrategias identificadas. Estos programas son diseñados para ser implementados de manera intersectorial por las entidades distritales pertinentes los cuales se centran en seguridad, bienestar, desarrollo del potencial de la ciudad y sus habitantes, acción climática e integración regional y confianza en el Gobierno.

Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, las actividades de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia están enmarcadas en los objetivos i) Bogotá avanza en seguridad: "Acciones que potencien a Bogotá como una ciudad que respeta la vida, la diferencia, la propiedad y que construye y fortalece lazos de confianza entre las personas y las instituciones"; ii) Bogotá confía en su gobierno: "Acciones que contribuyan a la prestación de servicios amables, ágiles y oportunos que resuelvan en el día a día de los habitantes

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central del orden distrital, creada por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 637 de 2016 *"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"* según el cual, con cargo a los recursos esta Secretaría se adquirirán los bienes y servicios que requiera la entidad para el cabal cumplimiento de su misión y los que requieran las autoridades competentes para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá.

En su artículo quinto, el citado Acuerdo establece las funciones propias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre otras, las siguientes:

"a. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.

(...)

1. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los planes de integrales de seguridad para Bogotá D.C. y las localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004 o la

normativa que lo modifique o sustituya.

m. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y Nacional.

n. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital.

o. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional, los organismos de seguridad e inteligencia del estado, con jurisdicción del distrito capital y en general las autoridades cuya competencia se orienten a la prevención, conservación mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá”.

Además de las anteriores funciones, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, tiene como objeto: Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. (Artículo 2, literal c), del Decreto Distrital 413 de 2016). Las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a cargo de la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas y de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, se enmarcan en cuatro grandes proyectos de inversión, a saber:

- Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá.
- Mejoramiento y protección de los derechos de la población privada de la libertad en Bogotá
- Fortalecimiento de los organismos de Seguridad y Justicia en Bogotá.
- Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

En línea con lo anterior, mediante la Resolución No. 0125 del 16 de julio de 2024 modificada por la Resolución 174 de 2024 “*Por la cual se designan responsabilidades para la gerencia de los proyectos de inversión y metas de Plan de Desarrollo en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones*”

En cumplimiento de las funciones y metas señaladas anteriormente, y, en especial el objeto de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, establecido en el artículo 2, del

Decreto Distrital 413 de 2016, que indica entre otros indica que la SDSCJ debe “c. Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la

seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C”, La contratación que se pretende realizar es necesaria para el

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA" y en las metas específicas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 927 de 2024, establece como uno de sus pilares estratégicos el Objetivo 1: “Bogotá avanza en su seguridad”. Este objetivo comprende programas orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención del delito, la justicia efectiva, el control del territorio y la consolidación de entornos seguros.

Dentro de esta línea estratégica, se contemplan acciones específicas como:

- El desmantelamiento de estructuras criminales mediante el uso de activos tecnológicos;
- La promoción de servicios centrados en la justicia y en la recuperación de la confianza ciudadana;
- La creación de espacios públicos seguros e inclusivos, y
- La incorporación de herramientas tecnológicas para el monitoreo y control en tiempo real del entorno urbano.

Estos objetivos exigen como condición habilitante una infraestructura tecnológica robusta, sostenible y con cobertura amplia, que permita la operación efectiva del sistema distrital de videovigilancia, comunicaciones, análisis de datos e interoperabilidad institucional.

Justificación técnica-operativa: continuidad del servicio

El sistema de videovigilancia, transmisión de datos, telefonía IP e interconexión con los organismos de seguridad del Distrito Capital requiere de una red de conectividad de alta disponibilidad y desempeño garantizado, que soporte infraestructuras críticas como los Centros de Monitoreo COSEC, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), y los más de 4.500 puntos activos de cámaras de vigilancia.

La SDSCJ no dispone de infraestructura física propia para garantizar dicha conectividad en los términos técnicos requeridos, lo cual hace indispensable la contratación de un proveedor especializado con capacidad instalada, cobertura distrital, personal técnico residente y experiencia demostrable en servicios de misión crítica

La continuidad de estos servicios es indispensable para evitar interrupciones que afecten la operación del sistema NUSE 123, el monitoreo en tiempo real por parte de MEBOG y la atención de

emergencias urbanas. Por tanto, se requiere asegurar la contratación sin solución de continuidad con un operador que garantice la compatibilidad tecnológica y la estabilidad del servicio.

Desde el punto de vista financiero, la contratación cuenta con respaldo presupuestal a través de dos fuentes:

- El Proyecto de Inversión 8177, con rubro 0290: “Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.”, que contempla la adquisición y sostenimiento de infraestructura tecnológica crítica para la seguridad pública.
- El Rubro de Funcionamiento O21202020080484150 – Servicios de transmisión de datos, que permite financiar los costos asociados a la operación continua de redes de conectividad, transmisión de datos, internet móvil y voz institucional, necesarios para el funcionamiento de los sistemas que soportan los procesos de vigilancia, control e intervención territorial.

Por lo anterior, en necesario y conveniente para la entidad, contratar la **“12815-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ.”**

Así las cosas, mediante el radicado Nro. 3-2025-38062 de 26 de septiembre de 2025, la Directora Técnica Dra. CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO, solicitó concepto técnico con el fin de suplir las necesidades descritas anteriormente, de acuerdo con el formato F-GCT-1156, al Dr. ALBERTO SANCHEZ GALEANO Subsecretario de Seguridad, para adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto el **“12815-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”**, quien mediante radicado Nro. 3-2025-38348 del 30 de septiembre de 2025, emitieron concepto FAVORABLE para adelantar el citado proceso de contratación.

Corresponde a la INTERVENTORÍA resultante del presente proceso de selección, adelantar el seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y deberá ser directamente ejercida sobre el COMPONENTE 1 CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. Con el propósito de

garantizar los altos niveles de disponibilidad que demanda la misión crítica de la MEBOG y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, sobre todas las actividades adelantadas sobre la infraestructura del sistema de videovigilancia y/o de radios, que incluye centros de monitoreo, puntos en Transmilenio, puntos en Colegios Distritales, Centros de Atención Inmediata CAI, Estadio El Campín, Centro de Traslado por Protección CTP, sitios de repetición y al servicio de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG y demás puntos de video vigilancia dispuestos por la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Conforme a lo expuesto se debe contar con una Interventoría conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales idóneos que estén disponibles para atender los requerimientos de la entidad de acuerdo con el objeto del contrato y sus obligaciones, permitiendo prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. De otra parte, las actividades de seguimiento implican realizar análisis del avance, tiempo, costo y elaborar informes semanales, quincenales, mensuales y los requeridos por la supervisión, los cuales se deben entregar acompañados de la información correspondiente sobre recursos (personal, compras, suministros, etc.). Es así que, por la magnitud del manejo integral que requiere el contrato de Conectividad, en cuanto a su seguimiento técnico específico y especializado, administrativo por el gran volumen de información, jurídico por el impacto legal y contractual, financiero y contable por los altos montos que involucran y el requerimiento de hacer seguimientos técnicos en sitio de las actividades realizadas a cada punto que requiere transmisión de datos, la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA no cuenta con el personal suficiente, con los perfiles con competencias certificadas, y las capacidades físicas que involucran un seguimiento minucioso en especial en acompañamientos nocturnos de cuadrillas o la formación para vigilar trabajos seguro en alturas, riesgo eléctrico entre otros.

Así mismo, resulta fundamental que el interventor del servicio de Conectividad entienda y asuma el rol para la coordinación de las actividades ejecutadas por los actores que intervienen en los procesos. El rol de coordinación y/o gestión le permitirá a la interventoría tener una visión holística del sistema, posibilitando la articulación de los esfuerzos entre interventorías para reducir tiempos de atención, de instalación, de reparación, eliminación de trámites engorrosos y dispendiosos. Adicionalmente permite la disminución de costos a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA, toda vez que se optimiza el recurso humano de la entidad.

El seguimiento y verificación permanente garantiza la adecuada vigilancia de la ejecución, el uso eficiente de los recursos, el cumplimiento a la normatividad vigente que aplica en la ejecución del proyecto, y permite prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. De otra parte, las actividades de seguimiento implican realizar análisis del avance de las actividades relacionadas con el contrato mencionado que permiten el correcto desarrollo del mismo y elaborar informes periódicos, los cuales se deben entregar acompañados de la información correspondiente sobre recursos, actividades que la supervisión de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA no podría adelantar permanentemente durante todo el tiempo de ejecución, debido a la naturaleza y la condición de

complejidad e integralidad así como el crecimiento del sistema de videovigilancia hace necesaria la contratación de la interventoría enmarcándose en lo dispuesto en el art 83 ley 1474-2011.

2 RESUMEN EJECUTIVO

CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ:

Para la operación y el funcionamiento de los servicios de conectividad tanto de la Policía Metropolitana de Bogotá, como del Sistema de Videovigilancia, debe contratarse una empresa especializada en la prestación de servicios masivos de telecomunicaciones, toda vez que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no cuenta con la infraestructura física de red suficiente, ni la capacidad operativa técnica capaz de atender las necesidades de conectividad de la MEBOG y otras entidades integradas al C4, ni del sistema de videovigilancia.

Es así como la transmisión del video generado por los puntos de videovigilancia, a los Centros de Monitoreos ubicados en los Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana COSEC o al Centro Automático de Despacho- CAD, ubicado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá- C4, o donde requiera ser visualizado por la MEBOG y demás entidades integradas, debe ser gestionada a través de una red de fibra óptica MPLS con alta disponibilidad para un sistema concebido como de “misión crítica”, con una arquitectura centralizada para la plataforma de gestión y almacenamiento, y una arquitectura distribuida a nivel de monitoreo y visualización.

La Secretaria determinó que resulta conveniente celebrar un Contrato Interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P., para llevar a cabo la contratación de los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, en razón a que, cuenta con una capacidad instalada de enlaces (fibra óptica, 4 GLTE, radio enlace y satelital orbita baja) para la conectividad del sistema de videovigilancia del Distrito Capital, en virtud de los contratos No. 114 de 2016; No. 595 de 2017; No. 1021 de 2018; No. 914 de 2019; No. 1075 de 2020 y No. 1219 de 2022, 1552 de 2023, No. 519 de 2024, 1782-2025, celebrados con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Adicionalmente, la ETB S.A. E.S.P. tiene aprovisionados servicios de conectividad en las distintas ubicaciones de la MEBOG como CAI, Estaciones de Policía, Fuertes, URI de la SIJIN y demás, consideradas como la Red WAN de la MEBOG.

Mediante contrato SCJ-2349-2025 el 06 de enero de 2026, se suscribió el acta de inicio con el contratista **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**, como interventoría se ejercerá sobre el contrato con objeto “*CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ.*”

Nota 1: El contrato objeto de interventoría contiene 3 componentes, la interventoría se ejercerá exclusivamente sobre el COMPONENTE 1 CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. La supervisión de los componentes 2 y 3 están en cabeza de la Dirección de Bienes y de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información respectivamente o quien designe el Ordenador del gasto por lo que la interventoría no tendrá competencia sobre estos componentes

Con base en la información obtenida de las actividades realizadas por la interventoría concernientes a la ejecución del periodo 01 al 30 de abril del 2026 del contrato se preparó este informe, que describe el estado, los avances y resultados de la ejecución del contrato en mención:

Tabla 1 Ficha técnica del contrato

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
Razón Social	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
NIT	901.506.750-7
Contrato No	SCJ-2349-2025
Objeto Del Contrato	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”.
Clase Contrato	Prestación de servicios
Suscripción	30-12-2025
Plazo inicial del contrato	ONCE (11) MESES
Plazo final del contrato	ONCE (11) MESES
Fecha de Inicio	06-01-2026
Fecha de terminación inicial	05-12-2026

Fuente: propia SCJ- C4

Tabla 2 Ficha del estado financiero y presupuestal

ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	
Número del CDP	2296-105
Número del CRP	3032-116
Valor del contrato	\$ 1.226.812.303,00

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p align="center">Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025</p>	
--	--	--

Valor ejecutado	\$ 318.297.499,00
Valor ANS aplicados	\$ 127.816.065,00
Valor pendiente por ejecutar	\$ 780.698.739,00

Fuente: propia SCJ- C4

A continuación, se genera la siguiente tabla de los supervisores que estuvieron a cargo cada uno de los componentes del contrato:

Tabla 3 Resumen del contrato

DATOS DEL CONTRATISTA				
CONTRATO No. - AÑO		CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	
SCJ-2349-2025		ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	899.999.061-9	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA Apoderado General		1.062.398.686	Calle 107 a 8 - 22	
NOMBRE CONTACTO		CARGO		
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA		Apoderada General		
DATOS DEL CONTRATO				
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”.				
CDP No.	CRP No.	UNIDAD EJECUTOR A	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN	
2296	3032	01	BOGOTA D.C	
105	116	01		
CLASE CONTRATO			VIGENCIA	
INTERVENTORIA			POR EL PLAZO DE 11 MESES ESTABELCIDO EN EL CONTRATO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL			CARGO	FECHA DESIGNACIÓN
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO			Jefe de Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4	06-01-2026
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL			CARGO	FECHA DESIGNACIÓN
FREDY ALEJANDRO BERMUDEZ OSPINA			CONTRATISTA APOYO JURIDICO	06-01-2026
JAIME ENRIQUE PINTO			CONTRATISTA APOYO TECNICO	06-01-2026
CAMILO ANDRES RUBIANO			CONTRATISTA APOYO TECNICO	06-01-2026
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ			CONTRATISTA APOYO TECNICO	06-01-2026

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025	
--	---	--

SANTIAGO ANDRES CIFUENTES				CONTRATISTA APOYO TECNICO				06-01-2026	
MARIA ELENA MOJICA MORA				CONTRATISTA APOYO AMBIENTAL Y SST				06-01-2026	
DIANA CAROLINA PERALTA				CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				06-01-2026	
PLAZO INICIAL		FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
MESES	DÍAS	SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
11	0	30-12- 2025	06-01-2026	05-12-2026	00	00	11	0	05-12-2026
VALOR INICIAL CONTRATO			ADICIONES		VALOR FINAL			VALOR FINAL EJECUTADO	
\$ 1.226.812.303,00			\$ 00,00		\$ 1.226.812.303,00			\$ 318.297.499,00	

Fuente: propia SDSCJ

Tabla 4 Supervisores del contrato

SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato)			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	06-01-2026	09-03-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	10-03-2026	15-03-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	16-03-2026	29-03-2026
JAVIER TUBERQUIA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	30-03-2026	01-04-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	02-04-2026	17-05-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	18-04-2026	23-04-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	24-04-2026	15-06-2026
IVAN HERSAYIN PINILLA	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E)	16-06-2026	30-06-2026
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO	JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4	07-07-2026	HASTA LA FECHA

Fuente: propia SDSCJ

3 OBJETIVO DEL INFORME

3.1 Objetivo General

Generar el informe mensual del periodo del 01 al 30 de abril del 2026 de las actividades técnicas, administrativas, contractuales y financieras ejecutadas durante el contrato de interventoría SCJ- 2349-2025.

3.2 Objetivos específicos

- Documentar la ejecución del periodo del 01 al 30 de abril del 2026 de las obligaciones específicas y generales del contrato interventoría SCJ- 2349-2025 del contratista ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
- Presentar el resultado de las actividades realizadas en el periodo del 01 al 30 de abril del 2026, durante la supervisión del contrato en los componentes técnicos, jurídicos, financieros y ambientales.

4 METODOLOGÍA

El informe del periodo del 01 al 30 de abril del 2026 del contrato SCJ- 2349-2025, de objeto *“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”*. Se construyó con información que reposa en los archivos que soportan las diferentes actividades adelantadas durante la ejecución del periodo del 01 al 30 de abril del 2026 como lo son los informes técnicos, actas de reuniones, mesas de trabajo, los documentos contractuales y demás soportes establecidos en los a obligaciones generales y específicas.

5 AVANCE DEL CONTRATO

5.1 TÉCNICO

Durante la ejecución del contrato de SCJ-2349-2025 el cual inicio el 06 de enero de 2026 en lo que corresponde al Interventoría del contrato SCJ-2110-2025 COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS, se presentaron diversas solicitudes de conectividad, mantenimientos preventivos, soporte técnico e implementación de nuevos servicios y aplicación de ANS.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p align="center">Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025</p>	
---	--	--

5.1.1 DESARROLLO TECNICO

Durante el periodo evaluado, la supervisión realizó seguimiento al contrato de interventoría, permanente a las actividades desarrolladas por la interventoría mediante la revisión de informes, análisis de indicadores contractuales, verificación de soportes técnicos, atención de mesas de seguimiento y emisión de observaciones y requerimientos orientados al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, se efectuó control sobre la calidad y oportunidad de la información presentada, solicitando las aclaraciones, ajustes y complementaciones que fueron requeridas para el adecuado ejercicio de la supervisión.

Tabla 5. Correos técnicos enviados durante el mes de abril

Fecha	Requerimiento realizado	Descripción del requerimiento	Acción realizada / resultado
1/04/2026	Revisión del enlace de la Avenida Boyacá – Cámaras LPR	Se solicitó verificar el estado, estabilidad y desempeño del enlace asociado a las cámaras LPR ubicadas en la Avenida Boyacá, así como validar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos contractualmente.	La Interventoría efectuó la revisión técnica y gestionó las acciones requeridas con el contratista, logrando mantener la estabilidad y continuidad operativa del enlace.
6/04/2026	Atención de intermitencias en el Centro de Monitoreo de San Cristóbal	Se requirió revisar las intermitencias presentadas en el enlace del Centro de Monitoreo de San Cristóbal, validar los tiempos de atención y gestionar las acciones correctivas necesarias.	Se adelantó la revisión técnica, se atendieron las intermitencias reportadas y se logró estabilizar el servicio de conectividad.
7/04/2026	Ajustes al Informe No. 1 de Interventoría – Componente de conectividad	Se remitieron observaciones técnicas al Informe No. 1, solicitando corregir inconsistencias, completar los soportes y ajustar la información presentada conforme con las obligaciones contractuales.	La Interventoría atendió las observaciones, realizó las correcciones solicitadas y presentó el informe ajustado para continuar con el trámite correspondiente.
7/04/2026	Cargue de actas aprobadas en el repositorio documental	Se remitieron a la Interventoría las actas que contaban con aprobación, solicitando su organización y cargue en el repositorio documental establecido para el contrato.	Las actas fueron organizadas y cargadas en el repositorio, garantizando su disponibilidad, consulta y trazabilidad documental.
15/04/2026	Verificación de conectividad de cámaras robotizadas	Se solicitó revisar la continuidad, calidad de transmisión y estabilidad de los enlaces asociados a las cámaras robotizadas, así como gestionar las acciones correctivas necesarias.	Se realizó la validación técnica de los enlaces y se implementaron las acciones requeridas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

	<p align="center">Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025</p>	
--	--	--

15/04/2026	Ajustes al Informe No. 2 de Interventoría – Componente de conectividad	Se formularon observaciones al Informe No. 2, requiriendo ajustes en la consistencia de la información, los soportes aportados y el cumplimiento de las condiciones contractuales.	La Interventoría realizó las correcciones solicitadas y remitió una nueva versión del informe para su revisión.
15/04/2026	Revisión y restablecimiento de enlaces escalados a conectividad	Se solicitó revisar el escalamiento de los enlaces que se encontraban pendientes de restablecimiento, especialmente aquellos asociados a siniestros aprobados pendientes por ejecutar. También se requirió validar la información registrada en el reporte de mantenimiento de cuatro horas.	La Interventoría efectuó el escalamiento y seguimiento ante el contratista y ETB, actualizó la información y gestionó el restablecimiento de los servicios requeridos.
15/04/2026	Actualización del estado de los corredores priorizados	Se solicitó informar el estado actualizado de los canales ubicados en los corredores priorizados, debido a que las cifras se habían mantenido sin variación durante más de quince días.	Se revisó el estado de los canales, se actualizaron las novedades y se gestionaron con el contratista las acciones necesarias para atender las incidencias identificadas.
16/04/2026	Escalamiento por falla del enlace CAV3000137747	Se solicitó realizar el escalamiento ante ETB por la falla presentada en el enlace CAV3000137747, la cual impedía continuar con la configuración y puesta en funcionamiento de las cámaras instaladas.	La falla fue escalada y atendida, se restableció la conectividad y posteriormente se realizó la configuración y puesta en funcionamiento de las cámaras.
17/04/2026	Definición de acciones frente a incumplimientos de la Interventoría	Se solicitó establecer lineamientos y acciones concretas frente a los incumplimientos recurrentes evidenciados durante la ejecución del Contrato No. 2349-2025.	Se desarrolló reunión con la jefatura del C4, se definieron compromisos y acciones de mejora y se fortaleció el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
21/04/2026	Aclaración del procedimiento para permisos en instituciones educativas	Se reiteró a la Interventoría el procedimiento correcto para gestionar permisos de ingreso e intervención en instituciones educativas, solicitando aplicar los lineamientos establecidos por la Entidad.	La Interventoría acogió la aclaración y efectuó las gestiones posteriores conforme con el procedimiento definido.
22/04/2026	Asignación de direccionamiento IP para puntos Multisensor	Se solicitó gestionar y verificar la asignación de direcciones IP para los puntos del Proyecto Multisensor, conforme con el cronograma de implementación de conectividad.	Se asignó y validó el direccionamiento IP requerido, permitiendo continuar con la implementación de los puntos programados.
22/04/2026	Entrega de la base de datos de estadísticas, casos abiertos y cerrados	Se solicitó remitir la base de datos completa y actualizada de la gestión de casos, incluyendo información de los incidentes, CAV, ubicación, fechas de apertura y solución, tiempos de atención, tipo de falla y aplicación de	La Interventoría realizó un envío parcial de la base de datos. Quedó pendiente completar los casos, actualizar la información y diligenciar la totalidad de los campos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025	
--	---	--

		ANS.	requeridos.
24/04/ 2026	Trámite prioritario del oficio de suspensión de 336 servicios	Se requirió remitir de manera prioritaria ante ETB el oficio relacionado con la suspensión de 336 servicios, garantizando su trámite oportuno y conforme con los lineamientos contractuales.	El oficio fue remitido y gestionado ante ETB, dejando la trazabilidad correspondiente y permitiendo continuar con el procedimiento técnico y administrativo.
27/04/ 2026	Revisión de posible saturación en canales de cámaras LPR	Se solicitó verificar la capacidad y el desempeño de los canales asociados a cámaras LPR, ante una posible saturación que pudiera afectar la calidad de la transmisión.	Se realizaron las validaciones técnicas y se implementaron las acciones correctivas necesarias para mejorar el desempeño de los enlaces.
27/04/ 2026	Atención de falla de conectividad en radioconsola de Teusaquillo	Se solicitó gestionar la atención de la falla presentada en la radioconsola del sector Teusaquillo y realizar seguimiento a los tiempos y acciones implementadas por el contratista.	La falla fue atendida, se restableció el servicio de conectividad y se verificó el correcto funcionamiento de la radioconsola.
27/04/ 2026	Verificación de solicitud de suspensión de dos enlaces en San Cristóbal	Se solicitó verificar el origen de la solicitud de suspensión de dos enlaces presuntamente afectados por obras, así como validar si correspondían a servicios asociados al Componente 1.	La Interventoría verificó la procedencia de la solicitud, validó la identificación de los enlaces y efectuó los ajustes correspondientes en el acta técnica.
27/04/ 2026	Atención prioritaria de cámaras de la localidad de Santa Fe	Se solicitó informar el estado actual de los enlaces asociados a cámaras de la localidad de Santa Fe, priorizar su atención y presentar avances concretos antes del 30 de abril de 2026.	La Interventoría priorizó el requerimiento, gestionó la atención de los enlaces y logró restablecer la conectividad y visualización de las cámaras relacionadas.
29/04/ 2026	Segunda devolución del Informe No. 2 de Interventoría	Al evidenciarse observaciones pendientes, se realizó una segunda devolución del Informe No. 2, solicitando completar las correcciones técnicas, documentales y contractuales.	La Interventoría incorporó las correcciones pendientes y consolidó una nueva versión con los ajustes y soportes requeridos.
29/04/ 2026	Ajuste técnico de los servicios de conectividad Bodycam	Se solicitó mantener la suspensión del canal existente y gestionar un nuevo canal de 8 Mbps, en reemplazo del enlace capa 2 que no resultaba funcional para la operación.	Se ajustó el requerimiento técnico, se mantuvo la suspensión del enlace no funcional y se adelantó la gestión del nuevo canal de 8 Mbps.

	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025	
--	--	--

30/04/2026	Trazabilidad de afectación en Nazareth por falla de energía	Se solicitó dejar constancia ante ETB de que la afectación del servicio en Nazareth se originó por una falla de energía no atribuible al contratista, para evitar afectaciones en la conciliación.	La novedad fue comunicada y documentada, quedando registrada como una causa externa al contratista para efectos del seguimiento contractual.
30/04/2026	Definición de solución para cámaras de TransMilenio	Se solicitó participar en una mesa técnica para definir la solución requerida para la correcta implementación e integración de las cámaras de TransMilenio con la infraestructura del C4.	Se realizó la mesa de trabajo, se analizaron las alternativas técnicas y se definieron las acciones necesarias para continuar con la implementación e integración de las cámaras.

Como se evidencia en la tabla anterior, durante el periodo evaluado la supervisión realizó seguimiento permanente a la gestión adelantada por la interventoría en el marco del Contrato No. 2349-2025, verificando el cumplimiento de las actividades de supervisión técnica, operativa, administrativa y documental asociadas a la ejecución del Contrato No. 2110-2025.

Durante el mes de abril de 2026 se formularon requerimientos dirigidos a la interventoría relacionados con la revisión y restablecimiento de enlaces de conectividad, la atención de intermitencias en el Centro de Monitoreo de San Cristóbal, el seguimiento a cámaras LPR, robotizadas y de la localidad de Santa Fe, así como el escalamiento de incidentes ante ETB. Se verificó el direccionamiento IP del Proyecto Multisensor; y se adelantaron gestiones relacionadas con la suspensión de servicios, la atención de fallas en radio consolas, la afectación energética del sitio Nazareth y la definición de soluciones para la integración de cámaras de TransMilenio.

De manera complementaria, se realizó la revisión y devolución de informes de interventoría, actas de conciliación, actas de nuevos servicios, traslados y reuniones técnicas; se solicitó el cargue de documentos en el repositorio institucional y se requirió la entrega completa y actualizada de la base de datos de casos abiertos y cerrados, frente a la cual la interventoría efectuó una entrega parcial, quedando pendiente completar la información requerida. Estas actuaciones estuvieron orientadas a garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, fortalecer los mecanismos de control sobre la ejecución del Contrato No. 2110-2025, asegurar la trazabilidad de las gestiones adelantadas y mantener un seguimiento continuo a los compromisos técnicos, operativos y documentales a cargo del contratista y la interventoría.

5.1.1.1 RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA INTERVENTORIA

Como parte de las actividades de supervisión al Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se realizó la revisión y validación de la información presentada por la interventoría respecto del seguimiento efectuado a la prestación de los servicios de conectividad asociados al Contrato No. SCJ-2110-2025, Componente 1.

En desarrollo de esta actividad, la supervisión verificó que la interventoría realizara seguimiento integral

a la operación de la infraestructura de conectividad, incluyendo los servicios de videovigilancia, integración de privados, radioenlaces, enlaces LTE y servicios satelitales. Asimismo, se revisó el comportamiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio —ANS—, la disponibilidad de los enlaces, la atención y escalamiento de incidentes y los tiempos de recuperación operacional, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista ETB.

De igual manera, se verificó el análisis de los indicadores operativos del periodo, evidenciando el reporte de 613 incidentes durante el mes de abril, de los cuales 525 fueron cerrados y 88 permanecieron abiertos, además de 137 incidentes provenientes de periodos anteriores. Estas cifras permitieron efectuar seguimiento a la atención de los casos, la continuidad de los servicios y la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

5.1.1.2 ANS APLICADOS A LA INTERVENTORIA

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la supervisión realizó seguimiento a la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones técnicas, operativas, administrativas y documentales establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).

Como resultado de la revisión de los entregables, la trazabilidad de las comunicaciones, la verificación documental y la conciliación realizada el 19 de mayo de 2026, se evaluaron los siguientes aspectos: base de datos y estadísticas de casos abiertos, actas de reuniones, informe mensual con soportes y respuesta a requerimientos.

A continuación, se describen las situaciones identificadas durante el periodo:

- ✓ **Base de datos y estadísticas de casos abiertos:** Durante abril se evidenció que la interventoría no mantuvo actualizada diariamente la base de datos ni garantizó su disponibilidad permanente en el repositorio institucional. El 23 de abril se recibió un archivo correspondiente a 4.651 servicios; sin embargo, no se encontró evidencia de actualización para el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril. Adicionalmente, la información presentada contenía novedades e inconsistencias que debían ser corregidas y ajustadas. No obstante, de acuerdo con la conciliación realizada, no se aplicó ANS por este concepto, manteniéndose el requerimiento de efectuar la entrega diaria, completa y consistente de la información.
- ✓ **Actas de reuniones:** Durante el mes de abril se realizaron ocho reuniones, de las cuales seis estuvieron a cargo de la interventoría. En la revisión se identificaron algunas devoluciones y la entrega extemporánea del acta correspondiente a la reunión del 28 de abril; sin embargo, el número de devoluciones y las condiciones evidenciadas no se encontraban dentro de los rangos establecidos contractualmente para la imposición de penalidades. En consecuencia, no se aplicó ANS por oportunidad ni por calidad de las actas.
- ✓ **Informe mensual con soportes:** En abril continuó el proceso de subsanación del informe mensual correspondiente a febrero de 2026. Las observaciones habían sido remitidas a la interventoría el 10 de marzo; no obstante, las respuestas y subsanaciones fueron presentadas únicamente hasta el 17 de abril, superando ampliamente el término contractual de tres días hábiles. Posteriormente se formularon nuevas observaciones los días 21 y 29 de abril, debido a que persistían inconsistencias y no se habían atendido integralmente los requerimientos

efectuados.

En atención a la entrega extemporánea de la subsanación del informe de febrero, se aplicó el siguiente ANS:

Oportunidad de los reportes entregados: 10 SMMLV.

Por su parte, el informe mensual correspondiente a abril de 2026 fue presentado oportunamente, razón por la cual no se aplicaron ANS adicionales por este entregable.

- ✓ **Respuesta a requerimientos:** Durante la conciliación se determinó que no se presentaron requerimientos adicionales distintos de aquellos asociados con la base de datos, las actas y el informe mensual previamente analizados. Por tanto, no se aplicaron ANS por este concepto.

Tabla 6. ANS conciliación del 01 al 30 de abril del 2026 CTO 2349-2025

ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10 SMMLV
TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV

Fuente: Conciliación ANS abril 2026

En conclusión, para el periodo evaluado se determinó la aplicación de un total de diez (10) SMMLV, correspondiente exclusivamente al incumplimiento en la oportunidad de la subsanación del informe mensual de febrero de 2026, valor que debía ser aplicado sobre la facturación correspondiente al cuarto pago.

5.1.1.3 SEGUIMIENTO VIDEOVIGILANCIA

Como parte de las actividades de seguimiento al Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, se realizó la revisión y análisis de la información reportada por la interventoría respecto de la gestión de incidentes asociados a la operación de la infraestructura de videovigilancia y conectividad, así como del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio —ANS— del Contrato No. SCJ-2110-2025, Componente 1.

De acuerdo con el informe presentado, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026 se reportaron 613 incidentes, de los cuales 525 fueron cerrados y 88 permanecían abiertos al corte del periodo. Adicionalmente, la interventoría relacionó 137 incidentes provenientes de meses anteriores, sobre los cuales se mantuvo el seguimiento técnico y operativo correspondiente.

En el marco de la supervisión contractual, se verificó la trazabilidad de los incidentes reportados, el estado de los casos, los tiempos de atención y recuperación operacional, así como los soportes presentados por la interventoría para sustentar las gestiones adelantadas por el contratista ETB. Igualmente, se revisaron los escalamientos relacionados con afectaciones de conectividad, intermitencias en centros de monitoreo, incidentes sobre radioenlaces, enlaces críticos y servicios de videovigilancia, con el propósito de verificar la aplicación de los procedimientos previstos para la atención

y restablecimiento de los servicios.

De igual manera, la supervisión participó en las reuniones de seguimiento y mesas de conciliación técnica desarrolladas durante el periodo, en las cuales se revisaron la disponibilidad de los enlaces, el comportamiento de los incidentes, las compensaciones operacionales y el cumplimiento de los ANS. Estas actividades permitieron fortalecer la trazabilidad de la operación, identificar riesgos y promover acciones orientadas a reducir la recurrencia de fallas y garantizar la continuidad de los servicios de conectividad.

Tabla 6. Resumen de incidentes mes de abril

Origen	No. Incidentes	Cerrados	Abiertos
Incidentes provenientes de meses anteriores	137	137	0
Incidentes reportados durante abril de 2026	613	525	88
Total de incidentes reportados en abril	613	525	88

Fuente: Informe mensual contratista alianza

5.1.1.4 SEGUIMIENTOS PRIVADOS

En desarrollo de las actividades de apoyo a la supervisión, se efectuó la revisión y análisis de la información reportada por la interventoría respecto de la ejecución del componente de Integración de Privados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026. La interventoría informó que realizó seguimiento integral a la gestión técnica y operativa de los servicios privados conectados a la plataforma de videovigilancia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, incluyendo el acompañamiento a las actividades ejecutadas por ETB, la participación en mesas de conciliación, la validación de ANS, las visitas técnicas y la revisión de novedades operacionales asociadas a los servicios integrados al C4.

Como parte de este seguimiento, se verificaron en sitio las condiciones de conectividad, la operación de las cámaras y la disponibilidad de los enlaces. Asimismo, se revisaron las actividades de site survey, instalaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, traslados, suspensiones, retiros e implementación de nuevos servicios privados. Durante abril se reportaron 41 visitas de site survey, 28 instalaciones de nuevos servicios, 226 mantenimientos, 2 traslados y 20 comunicaciones operacionales. Al cierre del periodo, la interventoría reportó 1.098 sitios integrados y conciliados, con un total de 4.050 cámaras activas en la plataforma distrital de videovigilancia.

Con fundamento en la información validada y en los reportes presentados por la interventoría, se consolidan las principales actividades ejecutadas durante abril de 2026:

Tabla 7. Actividades ejecutadas en el mes de abril privados

Actividad	Cantidad	Estado/Observación
Traslados de servicios	2	Traslados realizados a nuevas ubicaciones según requerimientos operativos.
Suspensiones de servicios	8	Servicios suspendidos por solicitud de los usuarios o condiciones operativas.
Reconexiones de servicios	3	Servicios restablecidos durante el periodo reportado.
Instalaciones de nuevos servicios	28	Nuevos puntos instalados en conjuntos residenciales, centros comerciales y zonas seguras.
Integraciones al C4	1098	Número total de privados integrados a la plataforma de monitoreo del C4.
Cámaras integradas al C4	4050	Número total de cámaras privadas integradas a la plataforma de monitoreo del C4.

Fuente: Propia SDSCJ

El análisis realizado por la interventoría señaló que las actividades de mantenimiento representaron el mayor volumen de gestión durante abril, con 226 intervenciones, evidenciando una concentración de acciones preventivas y correctivas destinadas a garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios privados. También se reportó un crecimiento sostenido en la integración de sitios y cámaras, contribuyendo al fortalecimiento de la cobertura tecnológica del sistema de videovigilancia del Distrito.

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la normalización de la información, la trazabilidad documental, la parametrización de enlaces pendientes y el control preventivo de mantenimientos y eventos recurrentes que afectan la disponibilidad de cámaras y servicios de conectividad. Por lo anterior, se requirió mantener el acompañamiento a las visitas técnicas, el seguimiento a los tiempos de atención y cierre de requerimientos y la validación permanente de los ANS aplicables al componente.

5.1.1.5 REUNIONES DEL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la supervisión realizó seguimiento a la gestión adelantada por la interventoría respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la elaboración y remisión de actas, compromisos y soportes derivados de las reuniones técnicas, operativas y de seguimiento efectuadas en el marco de los contratos asociados al componente de conectividad.

Esta actividad tuvo como propósito verificar la oportunidad y calidad de la documentación presentada, controlar el cumplimiento de los plazos establecidos para su remisión y mantener la trazabilidad de las devoluciones, observaciones y ajustes requeridos por la supervisión. A continuación, se presenta el

	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025	
--	--	--

consolidado del control efectuado durante el periodo:

Tabla 8. Relación de reuniones ejecutadas en el mes

FECHA DE REUNIÓN	CONCEPTO DE REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DE ENVÍO	FECHA DE ENVÍO	DEVOLUCIONES
1/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2349-2025	SDSCJ	N/A	N/A	N/A
1/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2110-2025	Interventoría	No se realizó la reunión	N/A	0
6/04/2026	Seguimiento de privados	Interventoría	9/04/2026	8/04/2026	0
13/04/2026	Seguimiento de privados	Interventoría	16/04/2026	15/04/2026	2
21/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2110-2025	Interventoría	24/04/2026	22/04/2026	0
21/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2349-2025	SDSCJ	N/A	N/A	0
27/04/2026	Seguimiento de privados	Interventoría	30/04/2026	28/04/2026	0
28/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2110-2025	Interventoría	4/05/2026	11/05/2026	0
28/04/2026	Reunión de seguimiento Contrato No. SCJ-2349-2025	SDSCJ	N/A	N/A	0

Fuente: Propia de la SDSCJ

Las reuniones relacionadas correspondieron a espacios de seguimiento técnico, administrativo y operativo adelantados durante abril de 2026, en los cuales se revisaron el avance y el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la ejecución del Contrato No. SCJ-2110-2025 y del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025.

En estos espacios se abordaron asuntos relacionados con el estado de los servicios de integración de privados, la disponibilidad de los enlaces, la gestión y conciliación de los Acuerdos de Niveles de Servicio

—ANS—, el seguimiento de incidentes, el estado de la infraestructura de conectividad, las actividades de instalación, mantenimiento y traslado de servicios, así como la revisión de los compromisos adquiridos por las partes y la definición de acciones orientadas a garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De acuerdo con la información consolidada, la mayoría de las actas a cargo de la interventoría fueron remitidas dentro de los plazos previstos. Aunque el acta correspondiente al seguimiento de privados del 13 de abril de 2026 presentó dos devoluciones y la relacionada con la reunión del 28 de abril de 2026 fue remitida con posterioridad a la fecha estimada, no se configuraron las condiciones contractuales establecidas para la aplicación de ANS por oportunidad o calidad. No obstante, se recomendó mantener el control sobre la adecuada elaboración, revisión y entrega oportuna de las actas y demás soportes derivados de las reuniones.

5.1.1.6 SOPORTES PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la supervisión realizó seguimiento a la permanencia y cumplimiento de los perfiles profesionales y técnicos exigidos para la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, verificando que los cambios de personal fueran previamente informados, debidamente soportados y sometidos a revisión y aprobación de la Entidad.

En relación con el perfil de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente —SST-MA—, durante abril se efectuó la revisión de diferentes candidatos presentados por la interventoría. El 14 de abril de 2026 se recibió la hoja de vida de Yulieth Galvis; sin embargo, después de revisar la documentación, la supervisión determinó que no cumplía la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo 2, debido a que no se acreditó la certificación como auditora interna en la norma ISO 14001:2015, razón por la cual el perfil no fue aprobado.

Posteriormente, mediante oficio No. 800-031 del 27 de abril de 2026, la interventoría presentó la hoja de vida de Luz Helena Herrera Sandoval para desempeñar el cargo de Profesional SST-MA. La supervisión realizó la evaluación integral de sus soportes académicos, profesionales y certificaciones, determinando que cumplía con las condiciones exigidas para el cargo y emitiendo la correspondiente aprobación en la misma fecha.

Asimismo, mediante comunicación No. 800-033 del 29 de abril de 2026, la interventoría presentó la hoja de vida y los soportes de la profesional Mirta Milena Castiblanco Ocampo, propuesta para reemplazar a José Alexander Ávila Lozano en el cargo de Inspector Técnico/Tecnólogo de Campo, C4 y Centros de Monitoreo 2. La solicitud fue acompañada de la documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos y la experiencia exigidos para el perfil.

Posteriormente, la supervisión efectuó la revisión de la documentación presentada, validó el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente y emitió la aprobación correspondiente el día 30 de abril para el cambio del inspector técnico, garantizando la continuidad del equipo mínimo requerido para la adecuada ejecución de las actividades de interventoría.

Tabla 8. Personal mínimo aprobado

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025	
--	---	--

CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	PERFIL POR DESEMPEÑAR	H.V CUMPLE	
			SI	NO
SCJ – 2349 - 2025	José María Houghton Pérez	Director de interventoría	X	
	Jenny Alexandra Homez Ducuara	Profesional Financiero, Contable y Administrativo	X	
	Susana Margarita Guerra Becerra	Profesional Jurídico	X	
	Wilson Homero Domínguez Almanza	Coordinador Técnico	X	
	Edwin David Torres García	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 1	X	
	Mirta Milena Castiblanco	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 2	X	
	Leidy Roció Ramírez Sánchez	Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 3	X	
	Luz Helena Herrera Sandoval	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	X	

Fuente: Propia de la SDSCJ

5.1.1.6.1 Director de interventoría

- Encargado de la dirección integral del equipo de interventoría, supervisando el cumplimiento técnico, administrativo y operativo del contrato de conectividad.
- Realiza seguimiento a los avances del proyecto, coordina la articulación entre la entidad, el contratista y el equipo interventor, y valida la correcta ejecución de las actividades conforme a los lineamientos contractuales y técnicos del proyecto de telecomunicaciones.

5.1.1.6.2 Profesional Financiero, Contable y Administrativo

- Responsable del seguimiento financiero, contable y administrativo del contrato de interventoría. Realiza control sobre la ejecución presupuestal, verificación de soportes financieros, revisión de informes administrativos y validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales desde el componente financiero y contable.

5.1.1.6.3 Profesional Jurídico

- Encargado de brindar acompañamiento jurídico a la interventoría, revisando los aspectos legales asociados al contrato, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la elaboración o revisión de conceptos jurídicos y la validación de actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución del proyecto.

5.1.1.6.4 Coordinador Técnico

- Responsable de coordinar las actividades técnicas del contrato, realizando seguimiento a la implementación de soluciones de telecomunicaciones, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y acompañamiento en la gestión de incidentes o novedades relacionadas con la infraestructura tecnológica y de conectividad.

5.1.1.6.5 Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 1

- Encargado de realizar acompañamiento técnico en campo para la verificación de las actividades asociadas a la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia, validando el estado de los equipos, la correcta implementación de soluciones tecnológicas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

5.1.1.6.6 Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 2

- Responsable del apoyo técnico en las actividades de inspección y seguimiento en campo relacionadas con los sistemas de telecomunicaciones y videovigilancia, verificando la operación de los equipos y reportando novedades o inconsistencias detectadas durante las visitas técnicas.

5.1.1.6.7 Inspector Técnico/Tecnólogo campo/C4/Centros de monitoreo 3

- Encargado de apoyar las labores de inspección técnica en campo, participando en las actividades de verificación de infraestructura tecnológica, seguimiento a la instalación o mantenimiento de equipos y reporte de hallazgos técnicos asociados al proyecto.

5.1.1.6.8 Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- Responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las actividades del contrato, así como la correcta implementación de medidas ambientales y de gestión del riesgo en las intervenciones técnicas relacionadas con los sistemas de telecomunicaciones.

En este sentido, la recurrencia de cambios en algunos integrantes del equipo de trabajo evidenció la necesidad de fortalecer la estabilidad, continuidad y articulación del personal asignado a la ejecución de la interventoría. Estas variaciones pudieron incidir en la apropiación de los procesos, la continuidad del seguimiento, la coordinación entre los diferentes componentes y la atención oportuna de las actividades contractuales, por lo que la supervisión mantuvo especial seguimiento a la capacidad operativa del equipo y requirió garantizar que los cambios no afectaran el desarrollo de las obligaciones, la calidad de la gestión ni el control permanente sobre la ejecución del contrato principal.

5.2 ADMINISTRATIVO

Durante el periodo de este informe se desarrollaron diferentes actividades de verificación de las actividades administrativas y los registros realizados durante la ejecución del contrato con los siguientes temas:

- **Metodología:** De conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas y necesidades del servicio requerido, el contratista debía presentar la metodología de interventoría, incluyendo el plan de trabajo, cronograma, procedimientos de seguimiento, estructura operativa y mecanismos de control, dentro del plazo previsto contado a partir de la suscripción del acta de inicio, con el fin de garantizar la adecuada planeación y ejecución del contrato desde su etapa inicial, como a continuación se evidencia dentro de anexo técnico:

“a. Metodología de Interventoría “Dentro de los primeros diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría, presentará a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA, la metodología de Interventoría, la cual, una vez aprobada por el supervisor del contrato, debe ser presentada al contratista de Conectividad. Esta metodología deberá contener formatos, matrices de control y autocontrol, cronogramas, estructura de informes, procedimientos, plan de comunicaciones, plan de gestión de la calidad, EDT-Estructura de Descomposición del Trabajo, Plan de gestión de riesgos, programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás que amerite la ejecución del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas en la gerencia de proyectos, mediante los cuales la Interventoría realizará el seguimiento y control de las actividades del contratista, enfocándose en el alcance, tiempo y costo de la ejecución del proyecto. De igual manera deberá describir los procedimientos necesarios para la conciliación y suscripción de actas de conciliación de ANS y de los valores a facturar para cada periodo por parte del contratista objeto de Interventoría.” (Negrilla fuera del texto).

El acta de inicio del contrato fue suscrita el día 06 de enero de 2026, razón por la cual el plazo para la presentación de la metodología debía contarse a partir de dicha fecha, siendo obligación del contratista allegar oportunamente la documentación necesaria para permitir a la supervisión verificar que la ejecución del contrato se desarrollaría conforme a las condiciones técnicas, administrativas y operativas definidas en el proceso contractual.

La obligación de presentar la metodología de interventoría se encuentra directamente relacionada con el deber del contratista de cumplir integralmente con los documentos que hacen parte del contrato, en especial el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas, en el cual se establece que la interventoría debe definir los procedimientos, mecanismos de control, canales de comunicación y herramientas de seguimiento necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

- **Factor Multiplicador:** De conformidad con el Pliego de Condiciones Definitivo y con los anexos de los estudios previos del proceso se recuerda que *“Únicamente el oferente a quien le sea adjudicado el contrato deberá presentar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el detalle y discriminación del Factor Multiplicador indicado en su propuesta, para revisión y aprobación por parte de la Supervisión”*.

Lo anterior se encuentra directamente relacionado con las obligaciones contractuales de la interventoría, conforme a las cuales el contratista debe garantizar la presentación oportuna de la documentación técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo del contrato, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1 –Especificaciones Técnicas, en el cual se señala que la

interventoría debe allegar la información requerida por la supervisión para efectos de validación, seguimiento y control del contrato.

El acta de inicio del contrato fue suscrita el día 06 de enero de 2026, razón por la cual el plazo para la presentación del factor multiplicador debía contarse a partir de dicha fecha, conforme a los términos establecidos en los documentos del proceso contractual, tenía que presentarse el 8 de enero de 2026.

En consecuencia, conforme a la trazabilidad anteriormente descrita, se evidencia que sí se presentaron demoras en la entrega del factor multiplicador, así como reiteradas observaciones y requerimientos de subsanación, lo cual desvirtúa lo manifestado por la interventoría en su comunicación y justifica plenamente el requerimiento efectuado por la supervisión en ejercicio de sus funciones de control contractual.

Adicionalmente, debe precisarse que la validación del factor multiplicador constituye un requisito necesario para la verificación del cumplimiento contractual y para la autorización de pagos, razón por la cual su entrega tardía afecta directamente la ejecución administrativa y financiera del contrato, circunstancia que se encuentra prevista en el contrato y en los anexos técnicos que regulan la ejecución de la interventoría.

➤ **Base de datos y Estadística de los casos abiertos del contratista objeto de interventoría**

De acuerdo con lo previsto en el Anexo N.º 1, la interventoría debe suministrar información actualizada que permita a la Entidad ejercer el seguimiento técnico y operativo del contrato.

No obstante, no se ha realizado la entrega de la base de datos ni de las estadísticas de los casos abiertos del contratista, información indispensable para la correcta supervisión y control contractual.

De acuerdo con el anexo Nro1 Especificaciones Técnicas Y Necesidades Del Servicio Requerido, *“Esta base de datos deberá ser actualizada a diario y estar disponible para consulta por parte de los apoyos a la supervisión y/o supervisión del contrato de manera permanente en el repositorio indicado por la entidad. De igual manera deberá ser presentado como anexo del informe mensual.”*

5.2.1 REPOSITORIO DIGITAL

Como instrumento de control y seguimiento documental, la supervisión estableció el repositorio en el SharePoint de la Entidad y a fin de caracterizar clasificar y archivar correctamente el expediente digital.

La estructura del repositorio digital contractual se encuentra constituida como se muestra en la imagen:

Ilustración 1 Repositorio en el SharePoint

[2 VIDEOVIGILANCIA](#) >
 [21. CONTRATO 2349-2025 INTERVENTORIA CTO 2110-2025 CONECTIVIDAD](#)

[Compartir](#)
[Copiar vínculo](#)

10. Informe	SENDEROS	Todos los documentos				
Nombre	Tamaño de ar...	Modificado	Modificado p...	Estado de aprobación		
01. PRECONTRACTUAL	8 elementos	6 de enero	Diana Carolina Peraltz			
02. CONTRACTUAL	10 elementos	6 de enero	Diana Carolina Peraltz			
03. EJECUCIÓN	4 elementos	6 de enero	Diana Carolina Peraltz			
04.COMUNICADOS	8 elementos	26 de enero	Diana Carolina Peraltz			
Recuento 0		Recuento 4				

Fuente: Propia SDSCJ- C4

Tabla 8 Descripción del repositorio digital contractual

Carpeta						Descripción de soportes adjuntos
1.	C4					
2.	Documentos					
3.	1.	GRUPO DE APOYO				
4.	2	ARAD				
		2.	GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA			
			1	PROYECTOS		
				2.	VIDEOVIGILANCIA	
				21.	CONTRATO 2349-2025 INTERVENTORIA CTO 2110-2025 CONECTIVIDAD	
				01.	PRECONTRACTUAL	Aquí reposan los documentos de dieron inicio al contrato <ul style="list-style-type: none"> 001-SolicitudContratacion 002-EstudioPrevios 005- Concepto técnico 006- AutorizacionCertificadoVigenciasFuturas 013-ActoAdministrativoApertura 014-PliegoCondicionesDefinitivo 037-ActoAdministrativoAdjudicacionNo.400 046-Contrato-InterventoriaConectividad-signed
				02.	CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> 046-Contrato 2349-2025 047-CertificadoRegistroPresupuestalCrp. 048-GarantiasVerificacionAprobacion. Acta de inicio cto 2349-2025 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC_FirmadoC4.

								<ul style="list-style-type: none"> AnexoNro1EspecificacionesTecnicasYNecesidadesDelServicioRequerido. AnexoNro2FormacionEquipoDeTrabajo.pdf AnexoNro3MatrizDeRiesgos. AnexoNro4AnálisisDelSectorYEstudioDeMercado. AnexoNro5AcuerdosDeNivelesDeServicio. AnexoNro6CostosInterventoriaConectividad.
							3. EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> 01. Informe No.1 del 06 enero al 05 de febrero de 2026 02. Informe No.2 del 06 al 28 de febrero del 2026 03. Informe No.3 del 01 al 31 de marzo del 2026 04. Informe No.4 del 01 al 30 de abril del 2026
							4. COMUNICADOS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Hojas de Vida 02. Informes de supervisión 03. Oficios y correos 04. Factor multiplicador 05. Metodología Actas de reuniones <ul style="list-style-type: none"> Matriz_Comunicaciones SDSCJ Matriz_Comunicaciones-interventoria 2349

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

5.2.2 INFORMES

Durante la ejecución del contrato se entregaron por parte del proveedor diferentes informes que daban cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato 2349-2025.

A continuación, se describen los diferentes Informes y documentos entregados por el proveedor en la ejecución

Tabla 9 Informes entregados por el proveedor

Ítem	Mes	Fecha Inicio	Fecha fin	Almacenamiento en Repositorio
Informe Gestión Mensual No.4	Abril	01/04/2026	30/04/2026	1. GRUPO DE APOYO/2 ARAD/2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA/1 PROYECTOS/2 VIDEOVIGILANCIA/3 CONTRATO 2349-2025 /EJECUCIÓN/ INFORME No. 04. 01 al 30 de abril DE 2026/OBLIGACIONES ESPECIFICAS /OBLIGACIÓN 15/

Fuente: Propia SCJ-C4

5.2.3 APLICATIVO SECOP II

Es importante considerar que, durante el periodo, la supervisión y el contratista cargaron en la plataforma de contratación pública – SECOP II, la información correspondiente al contrato 2349-2025 proceso SCJ-SIF-CMA-4-2025 a fin de generar transparencia de la información de acuerdo con cada etapa:

- Precontractual: Pliego de condiciones, estudio previo, adendas, anexos y viabilidad presupuestal
- Contractual: Póliza de cumplimiento y responsabilidad contractual
- Ejecución: Informe mensual de ejecución junto con los anexos que soportan cada una de las actividades realizadas, así como la factura aprobada y el soporte de pago.

A continuación, se ilustra el cargue en la plataforma del contrato:

Secop II Etapa Precontractual

Ilustración 2 Pantalla Secop II Etapa Precontractual

Documentación		
Nombre del documento		
001-SolicitudContratacion.pdf		Descargar
002-EstudioPrevioAnexos.zip		Descargar
003-ViabilizacionSolicitudCertificadoDisponibilidadPresupuestalCDP.pdf		Descargar
004-CertificadoDisponibilidadPresupuestalCDP.pdf		Descargar
005-ConceptoTecnico.pdf		Descargar
006-AutorizacionCertificadoVigenciasFuturas.pdf		Descargar
008-AvisosConvocatoria.pdf		Descargar
009-ProyectoPliegoCondiciones.pdf		Descargar
AnexoNro1EspecificacionesTecnicasYNecesidadesDelServicioRequerido.pdf		Descargar
AnexoNro2FormacionEquipoDeTrabajo.pdf		Descargar
AnexoNro3MatrizDeRiesgosxlsx.xlsx		Descargar
AnexoNro4AnálisisDelSectorYEstudioDeMercado.pdf		Descargar
AnexoNro5AcuerdosDeNivelesDeServicio.pdf		Descargar
AnexoNro6CostosInterventoriaConectividad.xlsx		Descargar
Formatos.zip		Descargar
013-ActoAdministrativoApertura.pdf		Descargar
014-PliegoCondicionesDefinitivo.pdf		Descargar
Formato Nro. 17. FORMATO INCENTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD AJUSTADO.docx		Descargar
FormatoNro18.OfertaEconomica.xlsx		Descargar

Fuente: SECOP II

Contractual aprobación de póliza

Ilustración 3 Contractual aprobación de pólizas

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18889355	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18889404	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	552.065.986,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18850413	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	552.065.986,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.18855967	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.18799801	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000 COP	Seguros del estado	30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Fuente: SECOP II

Pantallazo de Secop II- Acta de inicio

Ilustración 4 Secop II- Acta de inicio del contrato

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
047-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (1).pdf	047-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Acta de inicio cto 2349-2025 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC_FirmadoC4 (1).pdf	Acta de inicio cto 2349-2025 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC_FirmadoC4 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Fuente: SECOP II

Ilustración 17 Secop II- Plan de pagos del contrato y documentos del contrato

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	AIP 114	-	15/04/2026 11:03 AM (UTC -5 horas)	15/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	88.766.626 COP	Pagado
2	AIP 127	-	13/05/2026 4:11 PM (UTC -5 horas)	13/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	60.752.145 COP	Pagado
3	AIP 147	-	14/07/2026 2:45 PM (UTC -5 horas)	14/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	74.759.386 COP	Pagado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
01. Informes de supervisión del 06 enero al 05 de febrero de 2026 CTO 2349-2025.pdf	01. Informes de supervisión del 06 enero al 05 de febrero de 2026 CTO 2349-2025.pdf	Entidad Estatal
02. Informes de supervisión del 06 febrero al 28 de febrero CTO 2349-2025.pdf	02. Informes de supervisión del 06 febrero al 28 de febrero CTO 2349-2025.pdf	Entidad Estatal
03. Informes de supervisión del 01 al 31 de marzo de 2026.pdf	03. Informes de supervisión del 01 al 31 de marzo de 2026.pdf	Entidad Estatal
047-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (1).pdf	047-CertificadoRegistroPresupuestalCrp (1).pdf	Entidad Estatal
800-INFORME3_INTERVE_MARZO_VERSION 05.pdf	800-INFORME3_INTERVE_MARZO_VERSION 05.pdf	Proveedor
Acta de inicio cto 2349-2025 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC_FirmadoC4 (1).pdf	Acta de inicio cto 2349-2025 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC_FirmadoC4 (1).pdf	Entidad Estatal
Informe mensual mes (enero v9), CTO 2349-2025.pdf	Informe mensual mes (enero v9), CTO 2349-2025.pdf	Proveedor
INFORME_2_FEBRERO_V04_CTO 2349-2025.pdf	INFORME2 FERBERERO_V04 aprobado.pdf	Proveedor

Fuente: SECOP II

5.3 FINANCIERO Y CONTABLE

Este capítulo presenta el resumen del periodo con afectación presupuestal atendiendo a las obligaciones del contratista, y la supervisión en calidad de aprobador del informe de ejecución, al igual que el certificado de cumplimiento para trámite de pago donde se encuentra relacionado lo ejecutado así:

- ✓ Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2026, se realizó descuento de 10 SMMLV de ANS al contrato de

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

Interventoría No.2349-2025.

ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10 SMMLV
TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV

- ✓ El trámite de informe No.4: De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: "Pagos mensuales vencidos, con la entrega de los informes mensuales de gestión y/o ejecución del contratista principal, debidamente avalados por el supervisor, y el cumplimiento de sus soportes y evidencias, correspondiente a los costos directos mensuales del equipo de trabajo interventor, por la cantidad, dedicación, plazo y factor multiplicador, propuesto por el contratista en su oferta. El cumplimiento de estas condiciones deberá ser verificado por el supervisor del contrato", Se emite la factura No. AIP154 del 04/08/2026 por valor de \$ 94.019.341,00

Tabla 10 Ejecución del contrato para el 01 de abril de 2026 y hasta el 30 de abril de 2026

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FINANCIERO	
Fecha acta de inicio	06/01/2026
Fecha de finalización	05/12/2026
Fecha de corte	30/04/2026
Valor inicial del contrato	\$ 1.226.812.303,00
Valor de adiciones	00,00
Valor Total	\$ 1.226.812.303,00
Valor Ejecutado	\$ 446.113.564,00
(-) ANS aplicados del 06 enero al 30 de abril	\$ 127.816.065,00
Valor Real ejecutado	\$ 318.297.499,00
Valor Facturado del 01 al 30 de abril de 2026	\$ 94.019.341,00
Valor pagado de enero a marzo de 2026	\$ 224.278.158,00
Valor pendiente por ejecutar	\$ 780.698.739,00
Porcentaje (%) de ejecución	36,36%

Fuente: Elaboración de la SCJ

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025	
--	---	--

Pagos realizados al contratista:

No.	AÑO	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	DESDE	HASTA
1	2026	19832	24/04/2026	\$ 88.766.626,00	Primer pago enero 2026	06/01/2026	31/01/2026
2	2026	20646	18/06/2026	\$ 24.995.541,00	segundo pago febrero 2026	06/02/2026	28/02/2026
2	2026	6678	18/06/2026	\$ 35.756.604,00	segundo pago febrero 2026	06/02/2026	28/02/2026
3	2026	8631	17/07/2026	\$ 74.759.386,00	Tercer pago marzo 2026	01/03/2026	31/03/2026
Total, pagos realizados				\$ 224.278.158,00			

Fuente: Elaboración de la SCJ

De acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA. - VALOR:** El valor del contrato será por la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS (\$1.226.812.303 COP)** incluido IVA, y todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, impuesto de timbre (en el marco del Decreto 175 de 2025 del 14 de febrero de 2025) y demás a que haya lugar).

CLÁUSULA QUINTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este proceso de contratación tal y como consta a continuación:

Ilustración 5 Presupuesto asignado del contrato 2349-2025

Vigencia 2025, número de CDP: 2296 del 22/09/2025

RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	CDP	VALOR	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR A AFECTAR
O230117450 120240296	O232020200884290 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	2296 del 22/09/2025	COP \$302.973.000	COP \$113.762.167	\$113.762.167

Tabla – Recursos por Rubro

Vigencia futura 2026, número de CDP: 105 del 24/09/2025

RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VIGENCIA FUTURA	VALOR	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR A AFECTAR
O230117450 120240296	O232020200884290 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	1-100-F001 VA- RECURSOS DISTRITO	105 del 24/09/2025	COP \$1.168.144.758	COP \$1.113.050.136	\$1.113.050.136

Tabla – Recursos por Rubro

Fuente: Minuta del contrato

5.4 JURÍDICO

Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. SCJ-2349-2025, se estableció, conforme a los dispuesto en la Clausula Tercera – Plazo de Ejecución, un término de duración de ONCE (11) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual tuvo lugar el seis (06) de enero de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.

El contrato objeto de análisis corresponde al Contrato de Interventoría, suscrito por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual tiene por finalidad ejercer la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica respecto del contrato cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, razón por la cual su naturaleza jurídica es la de un contrato estatal de interventoría, celebrado en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En consecuencia, el referido contrato se rige por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, así como por las disposiciones contenidas en los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, propuesta presentada por el contratista y demás documentos que hacen parte integral del contrato. En lo no regulado expresamente por la normativa de contratación estatal, resultan aplicables las disposiciones del derecho civil y comercial, conforme a lo pactado en la cláusula de régimen legal aplicable.

De igual forma, de conformidad con lo estipulado contractualmente, las controversias que se deriven de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato serán de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación previa de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la ley.

Así mismo, se constituyeron y aprobaron las garantías contractuales exigidas, en los términos establecidos en la Clausula Decima Primera – Garantías Contractuales, mediante la expedición de la correspondiente póliza de seguro a favor de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, identificada con NIT No. 899.999.061-9, destinada a amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Dicha garantía se mantiene vigente durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato, y se ajusta a los límites, condiciones, vigencias y coberturas previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Se remitió un apremio al contratista mediante oficio No. 2-2026-7683 donde se culmina al cumplimiento y entrega de los temas pendientes remitido el día 10 febrero de 2026, en atención a los requerimientos realizados previamente por parte de esta supervisión, y teniendo en cuenta que, a la fecha, no se había dado cumplimiento integral, oportuno y conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo, en los Estudios Previos y en el contrato de interventoría suscrito, en consecuencia, se remitió el APREMIO, con el fin de reiterar y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría.

Lo anterior, en ejercicio de las funciones de supervisión y control contractual, y con fundamento en los principios de planeación, responsabilidad, economía y cumplimiento, consagrados en la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

plazo de entrega (2) días, se dio respuesta por parte de la interventoría vía correo electrónico el 11 de

	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025	
--	--	--

febrero de 2026, no obstante, dicha respuesta no fue de fondo, clara y/o precisa en consecuencia se dio respuesta oficialmente por parte de la interventoría por medio de oficio No. 800-010 el día el 25 de febrero de 2026.

Tabla 11 pólizas del contrato

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-44-101273782	Seguros del Estado S.A.	31/12/2025	31/12/2025	
EVENTO:	Inicio contrato			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 245.362.660,60	30/12/2025	30/11/2027
Calidad del servicio	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2028
Prestaciones sociales	5%	\$ 61.340.665,15	30/12/2025	30/11/2029

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-40-101087537	Seguros del Estado S.A.	31/12/2025	31/12/2025	
EVENTO:	Inicio contrato			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extra Contractual	2%	\$ 350.181.000,00	30/12/2025	30/11/2026

Fuente: Propia SDSCJ

Ahora bien, con ocasión a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, el día 06 de enero de 2026, y en atención a los requerimientos efectuados por la Supervisión, la interventoría procedió a actualizar las vigencias de las pólizas constituidas inicialmente, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia el día 16 de febrero de 2026, como se evidencia a continuación en cumplimiento de las condiciones exigidas en materia de garantías contractuales.

	Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025	
--	--	--

Tabla 12 pólizas del contrato

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-44-101273782	Seguros del Estado S.A.	19/01/2026	16/02/2026	
EVENTO:	Modificación de las vigencias.			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2027
Calidad del servicio	20%	\$ 245.362.660,60	06/01/2026	07/12/2028
Prestaciones sociales	5%	\$ 61.340.665,15	06/01/2026	07/12/2029

GARANTÍA				
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	
11-40-101087537	Seguros del Estado S.A.	19/01/2026	16/02/2026	
EVENTO:	Modificación de las vigencias.			
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA				
AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extra Contractual	2%	\$ 350.181.000,00	06/01/2026	07/12/2026

Fuente: Propia SDSCJ

Así mismo, se evidenció que, para el momento de inicio de la interventoría, el contrato objeto de vigilancia se encontraba en ejecución, razón por la cual el primer periodo contractual correspondió principalmente al desarrollo de actividades de diagnóstico, empalme, revisión documental y verificación del estado contractual, técnico, administrativo y financiero, con el fin de establecer las condiciones reales de ejecución y consolidar la información necesaria para el adecuado ejercicio de las funciones de interventoría.

Conforme a lo indicado en el informe presentado, durante el periodo evaluado la interventoría adelantó actividades relacionadas con la organización administrativa del contrato, revisión de soportes, verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales, análisis de la documentación existente y seguimiento inicial al contrato objeto de interventoría, actuaciones propias de la fase inicial de ejecución, orientadas a estructurar el seguimiento permanente conforme a lo establecido en el contrato, sus anexos

y la normatividad aplicable.

No obstante, lo anterior, se evidenció que parte de la información y documentación requerida dentro de la ejecución contractual no fue allegada dentro de los tiempos pactados contractualmente, situación que generó demoras en el desarrollo normal de las actividades iniciales y afectó la oportunidad en el inicio efectivo de algunas actuaciones propias del seguimiento contractual.

En atención a lo anterior, durante el presente periodo de febrero y en ejercicio de las funciones de supervisión contractual, se comunicó formalmente apremio a la interventoría, mediante radicado No. 2-2026-7683 de fecha 10 de febrero de 2026, requiriendo el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y la remisión de la información necesaria para el adecuado desarrollo del seguimiento, advirtiendo la necesidad de dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en el contrato y en la normatividad aplicable, con el fin de evitar afectaciones en la ejecución contractual y en el cumplimiento de los fines de la Entidad.

En consecuencia, desde el componente jurídico se deja constancia de que, si bien la interventoría ha venido desarrollando las actividades propias de su función conforme a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, sus anexos y la normatividad vigente, se evidenciaron entregas de información por fuera de los términos contractualmente establecidos, lo cual incidió en la oportunidad de algunas actuaciones iniciales y en la consolidación del seguimiento contractual, motivo por el cual la supervisión continuará realizando el control y verificación permanente del cumplimiento de las obligaciones, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y la debida protección de los intereses de la Entidad.

De igual manera, se deja constancia de que el contrato se encuentra actualmente en ejecución, adelantándose las actividades propias de la interventoría conforme a lo establecido contractualmente, sin que a la fecha del presente informe se evidencie suspensión, terminación anticipada o modificación contractual que afecte las condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio del seguimiento continuo que debe ejercer la supervisión durante toda la vigencia contractual.

Ahora bien, durante el periodo de febrero, y en ejercicio de las funciones de supervisión contractual, se adelantó el trámite correspondiente a una solicitud de modificación del Contrato Interadministrativo de Conectividad No. SCJ-2110-2025, consistente en un aclaratorio de la obligación específica No. 17 del Componente No. 1 – Videovigilancia Ciudadana. En ese sentido, el día 20 de febrero de 2026 la supervisión elevó formalmente la solicitud para estudio y aprobación ante el Comité de Contratación de la Entidad, acompañando la respectiva justificación técnica y jurídica. No obstante, en sesión realizada en la misma fecha, el Comité de Contratación concluyó que no era necesario adelantar el modificadorio solicitado, al considerar que el alcance de la obligación se encontraba suficientemente definido en los documentos contractuales vigentes, precisando que, de conformidad con la Cláusula Vigésima – Anexos del Contrato, la propuesta presentada por el contratista hace parte integral del mismo y, por tanto, no se requería efectuar aclaración adicional respecto del numeral 7.2 de las Obligaciones Específicas del Contratista correspondientes al Componente No. 1 – Videovigilancia Ciudadana, particularmente frente a la obligación No. 17. Posteriormente, mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2026, la supervisión remitió a la interventoría la decisión adoptada por el Comité de Contratación para su conocimiento y fines pertinentes, dejando constancia de la improcedencia de la modificación propuesta.

Entre las situaciones advertidas anteriormente, para el periodo de febrero se presentó observaciones hacia la interventoría relacionadas con la entrega tardía y subsanación incompleta de documentos asociados al factor multiplicador, metodología de interventoría y plan de comunicaciones, así como inconsistencias en la remisión y modificación de perfiles del personal mínimo requerido, situaciones que ya habían sido objeto de requerimiento formal mediante apremio emitido por esta supervisión. Adicionalmente, durante el periodo reportado se evidenció la remisión extemporánea del informe mensual de gestión, el cual fue presentado sin la totalidad de los soportes y evidencias requeridas para su validación, así como con deficiencias en la calidad, claridad y consistencia de la información suministrada, dificultando el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, SST y operativo del contrato. Lo anterior ha generado reiterados requerimientos, observaciones y solicitudes de ajuste por parte de la supervisión, afectando el normal desarrollo de las actividades de control y seguimiento contractual.

Durante el periodo de marzo, la interventoría adelantó actuaciones orientadas al seguimiento jurídico del Contrato No. SCJ-2110-2025. En ese sentido, mediante oficio No. 800-012 del 09 de marzo de 2026, requirió al contratista ETB por un presunto incumplimiento relacionado con las obligaciones Nos. 19, 20 y 22 del contrato, derivado de la restricción de acceso a las herramientas de monitoreo y gestión, particularmente la plataforma Remedy, situación que, a criterio de la interventoría, limitaba la verificación autónoma y trazable de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). En respuesta, mediante radicado VECI-DEC-0152-2026 del 11 de marzo de 2026, ETB manifestó que dicha herramienta corresponde a una plataforma corporativa con información técnica sensible y que el monitoreo contractual debe realizarse a través de Entuity, herramienta prevista contractualmente para el seguimiento de los ANS, argumentos que fueron objeto de análisis por parte de la interventoría y la supervisión.

De igual forma, mediante oficio No. 800-013 del 11 de marzo de 2026, la interventoría solicitó al contratista la actualización y el cargue de las garantías contractuales en la plataforma SECOP II, de conformidad con el Acta de Inicio del 1 de octubre de 2025. En atención a dicho requerimiento, ETB remitió el 26 de marzo de 2026 la evidencia del cargue y actualización de las pólizas, razón por la cual, en la misma fecha, la interventoría solicitó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia efectuar la revisión y aprobación de las garantías en la plataforma transaccional, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la vigencia y actualización de los amparos.

No obstante lo anterior, durante el periodo de marzo la supervisión evidenció que persisten las deficiencias relacionadas con la oportunidad, calidad e integridad de la documentación presentada por la interventoría, particularmente respecto de los informes, soportes y demás entregables contractuales, los cuales continúan siendo allegados de manera extemporánea o con inconsistencias que requieren reiteradas observaciones y solicitudes de ajuste por parte de la supervisión, afectando el adecuado ejercicio de las labores de seguimiento, control y verificación del contrato.

Posteriormente, mediante Comunicación Oficial No. 2-2026-22342 del 17 de abril de 2026, la SDSCJ formuló apremio a la Interventoría por un presunto incumplimiento relacionado con el personal mínimo requerido del Contrato SCJ-2349-2025. En respuesta, mediante comunicado No. 800-031 del 27 de abril de 2026, la Interventoría presentó la hoja de vida de Luz Helena Herrera para el cargo de Profesional de SST-MA.

Finalmente, mediante oficio No. 800-032 del 28 de abril de 2026, la Interventoría informó a la Secretaría sobre la aplicación de descuentos por ANS, asociados a la falta de entrega de información por parte de ETB. Ante la persistencia de la situación, mediante oficio No. 800-034 del 30 de abril de 2026, requirió nuevamente al contratista la entrega del Dashboard, como herramienta necesaria para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

No obstante lo anterior, durante el período correspondiente al mes de abril, la supervisión evidenció que persisten deficiencias por parte de la interventoría en cuanto a la calidad e integridad de la información presentada, particularmente respecto de los informes mensuales correspondientes a períodos anteriores, los cuales continúan requiriendo subsanaciones, complementaciones y ajustes derivados de observaciones previamente formuladas.

5.4.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En el Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, la Clausula Primera establece el objeto contractual, mientras que en las cláusulas subsiguientes se define el alcance del contrato, así como las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA. En ejercicio de la función de supervisión contractual, y desde el inicio de la ejecución del contrato, la Entidad ha efectuado el seguimiento permanente al cumplimiento de dichas obligaciones contractuales, en concordancia con el marco normativo aplicable.

En este contexto, a continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter jurídico a cargo del CONTRATISTA, con el fin de evidenciar el nivel de observancia y ejecución de la mismas:

Obligaciones Contractuales.

Tabla 12 Cumplimiento de Obligaciones del contrato

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
I. DE LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRACTUALES		
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	<p>Durante el periodo objeto de seguimiento, se evidenció el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como de los procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital aplicables a la ejecución contractual.</p> <hr/> <p> Obligacion G 1,2,5,7,9,10,11,13,14,17,21,22,23,38 (1).pdf</p>

2	<p>Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.</p>	<p>Para el período reportado, la supervisión realizó el seguimiento a la ejecución contractual, evidenciando un cumplimiento con novedades por parte de la interventoría respecto a las especificaciones esenciales y la propuesta, motivo por el cual se aplican los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) correspondientes.</p> <p>En primer lugar, se evidencio que el contratista entregó de manera extemporánea la base de datos y estadística de los casos abiertos sobre la operación vigilada, insumo que, según el anexo técnico, debe remitirse de forma diaria para asegurar un seguimiento oportuno, se dejó el compromiso por parte de la interventoría de entregar de acuerdo con lo establecido en el anexo.</p> <p>Asimismo, se evidencia reincidencia en la entrega tardía de los informes de gestión y sus respectivas subsanaciones; si bien dicha falta ha sido objeto de la aplicación reiterada de los ANS, sigue ocasionando afectaciones administrativas y retrasos en la ejecución presupuestal.</p> <p>Finalmente, consta en el expediente contractual que la interventoría realizó el seguimiento al contrato principal de conectividad No. 2110-2025, lo cual se encuentra respaldado en las actas de seguimiento, registros de acompañamiento e informes técnicos remitidos.</p> <p>No se aplica ANS por calidad ya que en el mes de abril no se realizó una devolución y de acuerdo con lo establecido en el anexo entre 0 y 2 devoluciones no hay penalización.</p> <p>*Base de datos y Estadística de los casos abiertos del contratista objeto de interventoría: De acuerdo con lo previsto en el Anexo N.º 1, la interventoría debe suministrar información actualizada que permita a la Entidad ejercer el seguimiento técnico y operativo del contrato.</p> <p>Se evidenció que el 20 de marzo de 2026 la interventoría remitió una base de datos que contenía únicamente 2.000 enlaces, lo que corresponde a una entrega incompleta frente a lo exigido contractualmente. Asimismo, al cierre del mes de marzo no se recibieron nuevas actualizaciones ni avances sobre la información remitida, incumpléndose la obligación de mantener la base de datos actualizada de forma diaria y disponible en el repositorio institucional.</p>
---	--	---

		<p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió un archivo Excel con información correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. No obstante, no se evidenció el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril.</p> <p>Se dejó constancia de la trazabilidad de las entregas parciales realizadas por el contratista, no se cobró Ans ya que se la interventoría entregó parcialmente la base de datos los días 23 y 24.</p> <p>En consecuencia, se reiteró la obligación contractual y técnica de realizar la entrega diaria de la base de datos, garantizando la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.</p> <p>*Actas de reuniones: se evidencian incumplimientos por parte de la interventoría en relación con los tiempos de entrega de las actas, superando los plazos establecidos contractualmente, tal como dice en el Contrato <i>“Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario”</i></p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo ocho (8) reuniones, de las cuales seis (6) estuvieron a cargo de la interventoría.</p> <p>De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA del contrato, particularmente en el numeral 13, el cual dispone que el contratista deberá: <i>“Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en un término máximo de tres (3) días calendario”</i>, así como en el numeral 20, que establece la obligación de <i>“Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados, en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos vigentes de la SDSCJ durante la ejecución contractual”</i>, se evidencia la existencia de una obligación contractual clara, expresa y exigible orientada a garantizar la entrega oportuna, íntegra, consistente y con los estándares de calidad requeridos de las actas y demás soportes documentales derivados de la ejecución del contrato.</p> <p>En consecuencia, no habrá lugar a la aplicación del ANS correspondiente, toda vez que el número de devoluciones registradas no se encuentra dentro de los rangos o categorías establecidas para la imposición de dicha medida conforme a los parámetros contractualmente definidos.</p> <p>No obstante, se recomienda al contratista mantener el debido seguimiento y control sobre la obligación de garantizar la adecuada elaboración, calidad y entrega oportuna de la documentación correspondiente, en estricto cumplimiento de los términos y condiciones establecidos contractualmente, con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.</p> <p>*Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente</p>
--	--	--

	<p>al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio <i>"Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio"</i>, fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>El Informe No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2026 debía ser presentado dentro del mes de marzo, conforme a los términos contractualmente establecidos. No obstante, dicho informe fue allegado por el contratista el día 10 de marzo de 2026 y devuelto en varias ocasiones en el mes de abril, lo que fue objeto de cobro de los ANS correspondientes por Calidad en los reportes entregados.</p> <p>El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.</p> <p>Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a 10 SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.</p> <p>Respuesta requerimientos: No se presentaron requerimientos a parte de los mencionados en el periodo de marzo.</p>
--	---

3	<p>Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen</p>	<p>El contratista realizó el pago de las obligaciones relacionadas con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con la ley.</p> <p>Emitieron certificación firmada por el revisor fiscal de la empresa y planillas de pago de seguridad.</p> <div> <div> <div>> 04. Inform...</div> <div>> OBLIGACI...</div> <div>> OBLIGACION 3</div> </div> <div> <div>10. Informe</div> <div>SENDEROS</div> <div>Todos los documentos</div> <div>+ Agregar vista</div> </div> <div> <div>Nombre</div> <div>PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL</div> <div>2.1 TP-CC David Cepeda (1).pdf</div> <div>OBLIGACIÓN GENERAL No. 3 PARAFISCALES INTERVENTORIA.pdf</div> </div> </div>
4	<p>Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato en la plataforma SECOP II, el contratista deberá constituir las garantías pactadas en el mismo, de acuerdo con los amparos requeridos por la entidad y mantenerlos actualizados en cuanto a las vigencias y cuantías, cuando se requiera.</p>	<p>Durante el periodo reportado, la supervisión verificó el cumplimiento de la obligación relacionada con la constitución y actualización de garantías, evidenciando que la interventoría constituyó y publicó la póliza en la plataforma SECOP II el 31 de diciembre de 2025, dentro del término establecido; así mismo, se constató que dichas garantías fueron debidamente actualizadas el 16 de febrero de 2026, conforme al acta de inicio suscrita el 06 de enero de 2026.</p> <div> <div>Configuración financiera - Garantías</div> <div> <div>¿Solicitud de garantías?</div> <div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div> </div> <div> <div>Garantías por lotes, grupos o etapas</div> <div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div> </div> <div> <div>Seriedad de la oferta</div> <div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div> </div> <div> <div>Cumplimiento</div> <div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div> </div> <div> <div>Cumplimiento del contrato</div> <div> <div>% del valor del contrato</div> <div>20,00</div> <div>Fecha de vigencia (desde)</div> <div>26/12/2025 11:10:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> <div>Valor de la garantía</div> <div>Fecha de vigencia (hasta)</div> <div>10/12/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> </div> <div> <div>Pago de salarios</div> <div> <div>% del valor del contrato</div> <div>5,00</div> <div>Fecha de vigencia (desde)</div> <div>26/12/2025 11:10:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> <div>Valor de la garantía</div> <div>Fecha de vigencia (hasta)</div> <div>10/12/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> </div> <div> <div>Calidad del servicio</div> <div> <div>% del valor del contrato</div> <div>20,00</div> <div>Fecha de vigencia (desde)</div> <div>26/12/2025 11:10:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> <div>Valor de la garantía</div> <div>Fecha de vigencia (hasta)</div> <div>10/12/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> </div> <div> <div>Responsabilidad civil extra contractual</div> <div> <div>Sí</div> <div>No</div> </div> </div> <div> <div>No. de SMMLV</div> <div>200</div> </div> <div> <div>Fecha límite para entrega de garantías:</div> <div>30/12/2025 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</div> <div>Fecha de entrega de garantías:</div> <div>-</div> </div> </div> </div> </div></div>

5	Coordinar con la SDSCJ, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control.	Durante este periodo no se requirió a la interventoría respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control.																
6	Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantara la respectiva acta de confidencialidad.	<div>Durante el periodo de seguimiento no se evidenció la divulgación o publicación de información no pública por parte del contratista sin la autorización previa de la SDSCJ, dando cumplimiento a la obligación de confidencialidad en el manejo de la información del contrato.</div> <div><div><div><div><div></div><div>ACUERDOS CONFIDENCIALIDAD</div></div></div><table><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>0. ACUERDO_JOSE MARIA.pdf</td><td>8,80 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>1. ACUERDO_WILSON.pdf</td><td>8,38 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>2. ACUERDO_SUSANA.pdf</td><td>1,01 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>3. ACUERDO_JENNY.pdf</td><td>8,22 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>6. ACUERDO_JOSE ALEXANDER.pdf</td><td>8,97 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>7. ACUERDO_LEIDY ROCIO.pdf</td><td>8,53 MB</td></tr><tr><td><div><div><div></div><div></div></div></div>8. ACUERDO_EDWIN.pdf</td><td>2,24 MB</td></tr><tr><td colspan="2">Recuento 7</td></tr></table></div></div>	<div><div><div></div><div></div></div></div> 0. ACUERDO_JOSE MARIA.pdf	8,80 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 1. ACUERDO_WILSON.pdf	8,38 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 2. ACUERDO_SUSANA.pdf	1,01 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 3. ACUERDO_JENNY.pdf	8,22 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 6. ACUERDO_JOSE ALEXANDER.pdf	8,97 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 7. ACUERDO_LEIDY ROCIO.pdf	8,53 MB	<div><div><div></div><div></div></div></div> 8. ACUERDO_EDWIN.pdf	2,24 MB	Recuento 7	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 0. ACUERDO_JOSE MARIA.pdf	8,80 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 1. ACUERDO_WILSON.pdf	8,38 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 2. ACUERDO_SUSANA.pdf	1,01 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 3. ACUERDO_JENNY.pdf	8,22 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 6. ACUERDO_JOSE ALEXANDER.pdf	8,97 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 7. ACUERDO_LEIDY ROCIO.pdf	8,53 MB																	
<div><div><div></div><div></div></div></div> 8. ACUERDO_EDWIN.pdf	2,24 MB																	
Recuento 7																		
7	Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la SDSCJ y a las autoridades competentes	<div>Durante el periodo de seguimiento no se evidenciaron peticiones indebidas ni amenazas por parte de terceros, por lo cual no se recibió reportes por parte de la interventoría ni de las autoridades competentes.</div> <div><div><div><div><div></div><div>> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22,...</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>10. Informe</div></div><div><div></div><div>SENDEROS</div></div><div><div></div><div>Todos los documentos</div></div><div><div></div><div>+ Agregar vista</div></div></div><div><div><div></div><div>Nombre</div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div>Obligacion G . 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38 (2).pdf</div></div></div></div>																

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

8	Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.	<p>La interventoría presto el servicio contratado, durante el periodo se presentaron actividades de seguimiento y acompañamiento por parte de la SCJ, incluyendo verificaciones de información técnica, administrativa y financiera, así como del estado del contrato principal, evidenciando que se cuenta con todos los perfiles mínimos aprobados.</p> <p>De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.</p> <table><tr><th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr><tr><td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr></table> <p>Se presenta una deficiencia en la entrega oportuna y calidad por parte de la información administrativa y de gestión que debe entregar la interventoría, por lo la cual se han venido emitiendo una serie de correos y comunicados, solicitando dicho cumplimiento:</p> <div><div>> 04.COMUN... > 03. Oficios ... > 03. Abril 2026 ▾</div><div><div>Compartir</div><div>Copiar vínculo</div><div>Agregar acceso direc</div></div><div><div>10. Informe</div><div>SENDEROS</div><div>Todos los documentos</div><div>+ Agregar vista</div></div><div><div>Nombre ▾</div><div>Tamaño de ..</div></div><table><tr><td>2-2026-18821_1 RESPUESTA AL COMUNICADO NO.800-010 - CONTRATO INTERVENTORIA SCJ-2349-.pdf</td><td>1,65 MB</td></tr><tr><td>2-2026-21966_1 SUSPENSION 336 ENLACES.pdf</td><td>98.6 KB</td></tr><tr><td>2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO.pdf</td><td>88.4 KB</td></tr><tr><td>800-012 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2110-2025.pdf</td><td>256 KB</td></tr><tr><td>800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectividad.pdf</td><td>302 KB</td></tr><tr><td>800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados y respuesta a requerimientos.pdf</td><td>288 KB</td></tr><tr><td>800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf</td><td>250 KB</td></tr><tr><td>800-043_ RESPUESTA OFICIO 2-2026-22342 DEL 17 DE ABRIL DE 2026.pdf</td><td>619 KB</td></tr><tr><td>800-28 - ALCANCE Y ACLARACIÓN AL CONCEPTO TÉCNICO (002) (002).pdf</td><td>261 KB</td></tr></table><div>Recuento 14</div></div>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV	2-2026-18821_1 RESPUESTA AL COMUNICADO NO.800-010 - CONTRATO INTERVENTORIA SCJ-2349-.pdf	1,65 MB	2-2026-21966_1 SUSPENSION 336 ENLACES.pdf	98.6 KB	2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO.pdf	88.4 KB	800-012 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2110-2025.pdf	256 KB	800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectividad.pdf	302 KB	800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados y respuesta a requerimientos.pdf	288 KB	800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf	250 KB	800-043_ RESPUESTA OFICIO 2-2026-22342 DEL 17 DE ABRIL DE 2026.pdf	619 KB	800-28 - ALCANCE Y ACLARACIÓN AL CONCEPTO TÉCNICO (002) (002).pdf	261 KB
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO																											
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV																											
TOTAL ANS APLICADOS		10 SMMLV																											
2-2026-18821_1 RESPUESTA AL COMUNICADO NO.800-010 - CONTRATO INTERVENTORIA SCJ-2349-.pdf	1,65 MB																												
2-2026-21966_1 SUSPENSION 336 ENLACES.pdf	98.6 KB																												
2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO.pdf	88.4 KB																												
800-012 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2110-2025.pdf	256 KB																												
800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectividad.pdf	302 KB																												
800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados y respuesta a requerimientos.pdf	288 KB																												
800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf	250 KB																												
800-043_ RESPUESTA OFICIO 2-2026-22342 DEL 17 DE ABRIL DE 2026.pdf	619 KB																												
800-28 - ALCANCE Y ACLARACIÓN AL CONCEPTO TÉCNICO (002) (002).pdf	261 KB																												
9	Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad.	<p>Durante el periodo, el contratista asistió a reuniones técnicas conjuntas con ETB con el fin de garantizar la continuidad del servicio y mantener su disponibilidad. Asimismo, se realizaron requerimientos al contratista orientados a identificar y proponer opciones de mejora para la adecuada prestación del servicio.</p> <div><div></div>Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</div>																											

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

10	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista actuó con lealtad y buena fe en la ejecución de las actividades contractuales.</p> <p> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</p>
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda	<p>Durante el periodo evaluado no se presentaron novedades relevantes; no obstante, el contratista mantuvo comunicación permanente con la supervisión para el reporte oportuno de cualquier situación relacionada con la ejecución del contrato.</p> <p> Obligación G 1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 14,17, 21,22, 23,38</p>
12	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	<p>Durante el periodo de seguimiento no se evidenció divulgación de información reservada por parte del contratista, garantizando la confidencialidad y el adecuado manejo de la información de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.</p> <p> ACUERDOS CONFIDENCIALIDAD</p>
13	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del supervisor o interventor del contrato	<p>El cumplimiento de esta obligación se considera parcial, toda vez que, si bien el contratista atendió diversas instrucciones impartidas por la supervisión durante la ejecución del contrato, se evidenciaron demoras en la atención frente a algunos requerimientos formulados por los canales oficiales de comunicación, en particular, se identificó la falta de atención oportuna a solicitudes remitidas mediante correo electrónico, relacionadas con la entrega de informes debidamente subsanados y la remisión de actas con las correcciones solicitadas, estas situaciones generaron reprocesos, múltiples devoluciones y retrasos en la revisión y aprobación de la documentación contractual, evidenciando un acatamiento incompleto de las instrucciones impartidas por la SDSCJ a través de la supervisión del contrato.</p>

14	Asumir por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato (Cuando haya lugar).	Durante el periodo de seguimiento, el contratista asumió los costos y obligaciones laborales, fiscales y administrativas derivados de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en las disposiciones contractuales y la normativa vigente.
15	Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato (Cuando haya lugar).	El contratista contó con el personal, equipos y herramientas requeridas para el desarrollo de las actividades contractuales, conforme a lo establecido en los documentos del proceso contractual.

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

16

Dar cumplimiento a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, en virtud de la cual el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.

El contratista dio cumplimiento a la directiva distrital 003 de 2012.

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026

Doctora:
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO
 Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 Calle 20 No. 68ª-06
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones Generales del Contratista de Interventoría No. 2349-2025 (General 16).

Cordial saludo,

La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC**, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. **SCJ-2349-2025**, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICO el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:

Objeto Contractual, "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"

En cumplimiento de la **Obligación general No. 16:** "Dar cumplimiento a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, en virtud de la cual el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso."

En este sentido, se garantiza que la interventoría del contrato SCJ-2349-2025, cumple a cabalidad con lo ordenado en la Directiva Distrital No. 003 del 2012 en virtud de las obligaciones que recaen al contratista en cumplimiento con el Decreto 2663 de 1950 "Código Sustantivo de Trabajo"

Así mismo, se asegura la mejora continua en la ejecución contractual, manteniendo la conformidad con los requisitos establecidos y la satisfacción de las necesidades del contrato.


Atentamente,


SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
 C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar.
 Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.



Calle 107a #8-22
 Usaquén
 Tel: 601.300.30.53
 Bogotá D.C.
 info@iastb.com.co
 iastb.com.co

17	<p>Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ</p>	<p>Durante el periodo no se evidenciaron contradicciones u omisiones entre las normas, guías, instructivos o documentos del proceso contractual que afectaran el cumplimiento de los resultados previstos en el contrato. No obstante, el contratista mantuvo comunicación permanente con la SDSCJ para informar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar la ejecución contractual.</p> <p>Se remitió un apremio al contratista donde se culmina al cumplimiento y entrega de los temas pendientes remitido el día 10 febrero de 2026, plazo de entrega (2) días, se dio respuesta por parte de la interventoría vía correo electrónico el 11 de febrero de 2026, no obstante, dicha respuesta no fue de fondo, clara y/o precisa en consecuencia se dio respuesta oficialmente por parte de la interventoría por medio de oficio No. 800-010 el día el 25 de febrero de 2026.</p> <div data-bbox="592 730 1430 1808">  <p>Calle 107a #B-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@asab.com.co asab.com.co</p> <p>de la SDSCJ. Se mantiene una comunicación bidireccional efectiva para asegurar que la ejecución se alinee con los objetivos institucionales. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 14: "Asumir por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato (Cuando haya lugar)".</p> <p>Justificación: En el periodo comprendido del 06 al 28 de febrero de 2026, esta interventoría, la Interventoría ha cumplido con las obligaciones mencionadas, según evidencia la certificación cargada en el repositorio. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 17: "Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ"</p> <p>Justificación: Durante el periodo reportado, se ha realizado el análisis técnico de las normas, guías e instructivos proporcionados por la entidad. A la fecha, no se han identificado contradicciones u omisiones que impidan el cumplimiento de los resultados previstos; sin embargo, se mantiene el compromiso de advertir cualquier inconsistencia de manera inmediata y proponer formalmente las modificaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del objeto contractual. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>Obligación No. 21: "Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley".</p> <p>Justificación: En el periodo comprendido del 06 al 28 de febrero de 2026, esta interventoría no ha estado inmerso en procesos por presunto incumplimiento contractual. Ver anexo en el "repositorio C4" Obligación General No.1. Evidencia compartida entre obligaciones: PDF certificación unificada entre las obligaciones 1-2-5-7-9-10-11-13-14-15-17-21-22-23y38.</p> <p>JUNTOS ACTIVAMOS SUEÑOS BRILLANTES</p> </div>
----	--	--

18	Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato	<p>Durante el periodo, el contratista presentó la información requerida contractualmente para revisión de la supervisión del contrato; no obstante, en algunos casos dicha información fue remitida fuera de los plazos establecidos, lo que generó observaciones y ajustes por parte de la supervisión.</p> <p>*Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio "<i>Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio</i>", fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>Una vez se subsana el informe del mes de abril el cual fue devuelto en 4 veces al contratista, finalmente fue aprobado por correo electrónico el 31 de julio de 2026.</p>
19	Suscribir – juntamente con la SDSCJ – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	<p>El contratista ha dado cumplimiento parcial mediante la suscripción de las actas necesarias en el desarrollo de la etapa de ejecución contractual.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento integral del contrato, y mesas técnicas de privados y conectividad.</p> <p>  </p>
20	Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato.	<p>Durante este periodo, el contratista remitió las actas de las reuniones llevadas a cabo y, de igual forma, entregó el informe de gestión correspondiente al periodo. Sin embargo, algunos documentos fueron devueltos debido a observaciones relacionadas con la calidad y la falta de coherencia en la información presentada y una de las actas fuera de los tiempos contractuales.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones técnicas de privados, conectividad, de seguimiento integral del contrato y conciliaciones, como se describe en el ítem 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, del informe de gestión de la interventoría y sus respectivas evidencias presentadas.</p> <p>El informe mensual de gestión de abril V1 de 2026, entregado el 8 de mayo, y la versión 4 fue aprobada el 31 de julio de 2026</p>

21	Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	En el presente periodo, la supervisión evidenció que no se presentaron circunstancias que dieran lugar a establecer multas en el presente contrato.
22	Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente	Durante el presente período, la supervisión no evidenció circunstancias que dieran lugar a la aplicación de cláusulas pecuniarias en el marco del contrato.
23	No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la previa autorización escrita de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Durante el presente período, no se evidenció subcontratación sin previa autorización de la supervisión.

24	<p>Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.</p>	<p>Durante el periodo, no se evidenció la contratación de menores de edad por parte del contratista, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 1 de 2011 y a la normativa vigente en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p> <div data-bbox="1209 485 1502 583">  <div data-bbox="1404 485 1502 583"> <p>Usaquén Tel: 601.300.3 Bogotá D.C. info@iasb.co iasb.com.co</p> </div> </div> <p>Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026</p> <p>Doctora: ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Calle 20 No. 68ª-06 Bogotá D.C.</p> <p>ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones Generales del Contratista de Interventoría No. 2349-2025 (General 24).</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. SCJ-2349-2025, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICO el cumplimiento de la obligación general 24 "Asegurar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica de manera continua y completa", se da cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y no se realizaron contrataciones a menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificadas por Colombia, según lo establece la Constitución política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.</p> <p>Atentamente,</p> <div data-bbox="657 1564 1307 1669">  <p>SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. 1.062.398.686 de San Diego – Cesar. Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.</p> </div>
----	---	--

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

25

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista

Durante el periodo, la interventoría no se ha presentado situaciones relacionadas a esta obligación, manteniendo la disposición de actuar conforme a la normativa vigente.

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calle 20 No. 68-06

Bogotá D.C.

ASUNTO: Cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023 - Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital y medidas para la prevención de violencias basadas en género

Contrato CSJ-2349-2025

Objeto Contractual:

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co

ALIANZA

En cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023, a continuación, nos pronunciamos frente a la CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el contrato Interadministrativo SCJ-2349-2025, sobre dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020 y Decreto 634 de 2023.

En este sentido, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 332 de 2020, mediante la adopción de medidas orientadas a prevenir el abuso y el acoso sexual en el desarrollo del contrato, así como a garantizar la denuncia de las violencias basadas en género que se presenten durante su ejecución. De igual forma, el contratista asegura la implementación de acciones para evitar el uso de lenguaje sexista en las comunicaciones escritas, visuales y audiovisuales relacionadas con el contrato.

Artículo 1: Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. Se presenta a continuación, la relación del equipo completo que se encuentra vinculado al proyecto, con su rol dentro del mismo:

NOMBRE	ROL	GENERO
JOSÉ MARÍA HOUGHTON PEREZ	Director de interventoría	Masculino
JENNY ALEXANDRA HOMEZ DUCUARA	Profesional financiero, contable y administrativo	Femenino
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA	Profesional jurídico	Femenino
WILSON HOMERO DOMÍNGUEZ ALMANZAR	Coordinador técnico	Masculino
EDWIN DAVID TORRES GARCÍA	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 1	Masculino
JOSÉ ALEXANDER AVILA LOZANO	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 2	Masculino
LEIDY ROCIO RAMIREZ SANCHEZ	Inspector técnico/tecnólogo campo/C4/centros de monitoreo 3	Femenino



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 601 300 30 53
Bogotá D.C.
info@alianza.com.co
alianza.com.co

YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente	Femenino
-------------------------------	--	----------

FEBRERO		
GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE
MASCULINO	4	50%
FEMENINO	4	50%
TOTAL	8	100%

De acuerdo con la relación anterior, se da cumplimiento al Decreto 332 de 2020, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del proyecto.

Atentamente,

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

26	<p>Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”, cuando aplique</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”</p> <p>  </p> <p>FORMATO Nro. 17 INCENTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p> <p>REFERENCIA: Contrato SCJ-2349-2025</p> <p>“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”</p> <p>PROPONENTE: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> <p>Esta comunicación tiene por objeto manifestar en el marco del proceso del asunto que adelanta la Entidad para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ”</p> <p>Que contamos con el personal en condición de discapacidad que se acredita a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</th><th>Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda</th><th>Ofrecimiento del proponente Marque con una X</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 1 y 30</td><td>1</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Entre 31 y 100</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 101 y 150</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 151 y 200</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Más de 200</td><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Requisitos para asignación de Puntaje</p> <ol style="list-style-type: none"> La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. <p>Nota: El proponente solo podrá realizar un ofrecimiento, marcando con una X, una de las anteriores opciones, en caso de que no se diligencie el cuadro o se diligencie más de una casilla, no se asignará puntaje.</p> <p> Firma Representante Legal Nombre del Representante Legal: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. No. 1.062.398.686 de San Diego Nombre o Razón Social del Proponente: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC </p>	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X	Entre 1 y 30	1	X	Entre 31 y 100	2		Entre 101 y 150	3		Entre 151 y 200	4		Más de 200	5	
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X																		
Entre 1 y 30	1	X																		
Entre 31 y 100	2																			
Entre 101 y 150	3																			
Entre 151 y 200	4																			
Más de 200	5																			

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

27	<p>Garantizar durante la ejecución contractual una vinculación laboral mínima del 49.50% de mujeres, en cumplimiento del Decreto Distrital No. 332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”</p>	<p>Durante el periodo, la interventoría no se ha presentado situaciones relacionadas a esta obligación, manteniendo la disposición de actuar conforme a la normativa vigente.</p> <div data-bbox="824 462 1339 598">  <p>Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 500 361 58 Bogotá D.C. info@alianzaicp.com.co alianzaicp.com.co</p> <table border="1"> <tr> <td>YULIETH CAROLINA GALVIS REYES</td><td>Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente</td><td>Femenino</td></tr> </table> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FEBRERO</th> </tr> <tr> <th>GENERO</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MASCULINO</td><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>FEMENINO</td><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>8</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>De acuerdo con la relación anterior, se da cumplimiento al Decreto 332 de 2020, con un porcentaje del 50% de mujeres vinculadas a la ejecución del proyecto.</p> <p>Atentamente,</p> <p>  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. 1.062.398.686 de San Diego – Cesar. Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC. </p>	YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente	Femenino	FEBRERO			GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE	MASCULINO	4	50%	FEMENINO	4	50%	TOTAL	8	100%
YULIETH CAROLINA GALVIS REYES	Profesional seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente	Femenino																		
FEBRERO																				
GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE																		
MASCULINO	4	50%																		
FEMENINO	4	50%																		
TOTAL	8	100%																		
28	<p>Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014</p>	<p>El contratista dio cumplimiento a esta obligación de acuerdo con lo requerido.</p>																		

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

29

Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema

Durante el periodo del presente informe, el contratista presentó como evidencia de cumplimiento a esta obligación, la circular 003 de 2023 de la secretaria firmada por su representante legal, en la cual, bajo la gravedad de juramento, declara el cumplimiento de la obligación certificando que dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente, así como las evidencias del cumplimiento de su SG SST.



ANEXO SST CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

En mi condición de Representante Legal de Alianza Integral de Proyectos SAS BIC Razón Social de la Compañía), identificada con NIT No. 901.506.750-7, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa que represento dispone de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que le permite a la organización anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el entorno laboral de nuestros empleados, y además me comprometo con:

1. Cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos en el artículo **2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015**, en relación con sus proveedores y contratistas durante toda la ejecución contractual.
2. Disponer durante la ejecución del contrato de una persona responsable del diseño e implementación del SG-SST de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo referente a los estándares mínimos del SG-SST y conforme al artículo **2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015**.
3. Que el responsable del SG-SST que acompañará la ejecución el contrato, cuenta con su licencia vigente en SST, curso de SG-SST de 50 horas o actualización de 20 horas, y demás requisitos legales que exija la normatividad vigente y conforme al artículo **2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015**.
4. Que, durante la ejecución del contrato, tendremos a disposición de la Secretaría copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente con los anexos requeridos en este ítem, en cumplimiento del artículo **2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015** o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, VIGENTES, ACTUALIZADOS Y FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE SST, entre los cuáles se encuentran: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de Peligros y Riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 de vigencia anterior y Matriz legal.
5. En caso de que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizar actividades de **Alto Riesgo**, tendremos a disposición de la Secretaría los documentos de acuerdo a la normatividad vigente frente a trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías y sustancias químicas peligrosas.
6. Que, durante la ejecución del contrato, tendremos a disposición de la Secretaría el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST de la **vigencia 20**, FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL RESPONSABLE DE SST DEL CONTRATISTA y conforme al artículo **2.2.4.6.1. del Decreto 1072 de 2015**.
7. Acatar e implementar los protocolos para evitar la propagación y contagio de enfermedades respiratorias; de acuerdo con la normatividad, lineamientos y recomendaciones impartidas por el Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
8. Así mismo, autorizo la consulta de toda la documentación indicada anteriormente y las demás que requiera la Secretaría durante la ejecución del contrato.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y la demás normatividad vigente en la materia.


Dada en Bogotá D.C a los 30 días del mes de abril de 2026

Atentamente,

Nombre o Razón Social del proponente: Alianza Integral de Proyectos SAS BIC
 NIT: 901.506.750-7
 Nombre del representante Legal: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
 C.C. No: 1.062.398.686 de San Diego – Cesar
 Firma:

Nombre de quien firma: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

<p>30</p>	<p>Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.</p>	<p>Para el periodo correspondiente al presente informe, el contratista ha informado que no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Esta declaración ha sido verificada por la supervisión mediante la revisión de la certificación expedida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual fue debidamente allegada por el contratista y confirma la ausencia de eventos reportables.</p> <p>Medellín, 8 de mayo de 2026</p> <p>SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.</p> <p>HACE CONSTAR</p> <p>Que la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC, NIT N901506750, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.</p> <p>La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.</p> <p>Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51</p> <p>Atentamente,</p> <p></p> <p>Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente</p>
-----------	---	---

<p>31</p>	<p>Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p>Para el presente periodo del presente informe la interventoría, no fue convocada por la SDSCJ a ninguna actividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista presenta certificación de cumplimiento, con lo cual acredita su gestión frente a este compromiso.</p> <div data-bbox="621 510 716 632">  </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICACION</p> <p>Yo SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificado(a) con CC 1.062.398.686 en mi condición de Representante Legal del contrato de INTERVENTORIA No SCJ-2349 (2025), cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ", nos permitimos certificar que durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2026, no se realizaron actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.</p> <p>En constancia se firma en Bogotá a los 02 días del mes de mayo de 2026.</p> <div data-bbox="889 1367 1247 1493" style="text-align: center;">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA CC: 1.062.398.686 Representante Legal </div>
-----------	---	---

32

Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST, así como la copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Circular 003 de la Secretaría, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST de vigencia anterior y Matriz legal; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ha verificado desde la supervisión la entrega del plan de trabajo, desarrollo de capacitaciones, charlas, campañas que han permitido dar cumplimiento al SG SST para la vigencia 2026 Como evidencia el contratista hace entrega para el cumplimiento a la obligación los documentos relacionados con este.



C4

Grupo privado

> 03. Informe No. 3 d... > Obligaciones Gener... > Obligación 32 ▾

10. Informe


SENDEROS

Todos los documentos

Nombre ▾	Tamaño de ..
AUTOEVALUACIONES ESTANDARES	2 elementos
PROGRAMA CAPACITACIONES	2 elementos
PROGRAMA DE EPP	2 elementos
CIRCULAR DECRETO_003_LINEAMIENTOS SST PROCESOS CONTRACTUALES MAR.pdf	325 KB
MANUAL DEL SG-SST.PDF	510 KB
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS.XLS	367 KB
MATRIZ LEGAL.XLS	560 KB
PLAN ANUAL DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026.xlsx	168 KB
PLAN DE EMERGENCIAS.XLS	5,03 MB
PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS V00.pdf	450 KB
PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD.pdf	0,99 MB
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.PDF	274 KB

33	<p>Gestionar, en caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia, los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato.</p>	<p>No Aplica en la medida en que el proponente es de nacionalidad colombiana, condición que se puede validar con la cámara de comercio presentada.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual</p> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</p> <p style="text-align: center;"> Fecha Expedición: 9 de enero de 2026 Hora: 13:49:13 Recibo No. AA26028595 Valor: \$ 12,100 </p> <p style="text-align: center;">CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26028595BCCC</p> <p style="text-align: center;"> Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. </p> <hr/> <p style="text-align: center;">CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO</p> <p> Razón social: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC Nit: 901506750 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota Domicilio principal: Bogotá D.C. </p> <p style="text-align: center;">MATRÍCULA</p> <p> Matricula No. 03406895 Fecha de matricula: 30 de julio de 2021 Último año renovado: 2025 Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025 Grupo NIIF: Grupo II. </p> <p style="text-align: center;">UBICACIÓN</p> <p> Dirección del domicilio principal: Calle 107 A 8 22 Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico: comercial@jasb.com.co Teléfono comercial 1: 3003053 Teléfono comercial 2: No reportó. Teléfono comercial 3: No reportó. </p> <p> Dirección para notificación judicial: Calle 107 A 8 22 Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico de notificación: comercial@jasb.com.co Teléfono para notificación 1: 3003053 Teléfono para notificación 2: No reportó. Teléfono para notificación 3: No reportó. </p> <p> La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. </p>
----	--	---

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

34	<p>Incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá:</p> <p>a. Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente.</p> <p>b. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda.</p> <p>c. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el período del informe el contratista dio cumplimiento evidenciando que, las actividades desarrolladas durante el período incluyeron la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental conforme a la normatividad vigente en materia de Compras Públicas Sostenibles, las directrices de Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las CPS de la Secretaría. Lo anterior ha sido verificado por la supervisión mediante la revisión de la certificación y el informe de gestión.</p> <div data-bbox="1177 541 1307 661">  ALIANZA <small>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC</small> </div> <div data-bbox="1372 546 1485 640"> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jasb.com.co jasb.com.co </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación General No. 34, en incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición. <p>Así como de la Obligación General No. 35, referente a Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de seguridad con jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, componente 1. Conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá"</i>.</p> <p>En este sentido, nos permitimos informar que, para el período comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas, evidenciando que las actividades desarrolladas durante dicho período se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA; así mismo, se deja constancia de que tanto la interventoría como el contratista ETB cumplen con las obligaciones establecidas, garantizando la trazabilidad y la conformidad con los lineamientos institucionales. Adicionalmente, la interventoría continuará realizando el respectivo seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="625 1617 998 1753">  Susana Margarita Guerra Becerra Representante Legal Alianza Integral De Proyectos S.A.S. BIC </div>
----	--	--

<p>35</p>	<p>Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el período del informe el contratista dio cumplimiento evidenciando que, las actividades desarrolladas durante el período se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA. Lo anterior ha sido verificado por la supervisión mediante la revisión de la certificación y el informe de gestión</p> <div data-bbox="1177 483 1315 598">  ALIANZA <small>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC</small> </div> <div data-bbox="1380 483 1494 588"> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jasb.com.co jasb.com.co </div> <p>CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación General No. 34, en incorporar, cuando a ello haya lugar, criterios de sostenibilidad ambiental, durante todas las etapas de ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente en materia de compras Públicas Sostenibles, las directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, la Guía para la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) de la secretaria, el Manual de Contratación y/o aquellas normas que los adicionen, aclaren o modifiquen. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá.</p> <ol style="list-style-type: none"> Priorizar el uso de bienes, insumos y servicios que tengan certificación ambiental o que minimicen impactos negativos al ambiente. Implementar prácticas que reduzcan el consumo de energía, agua y generación de residuos, procurando su adecuada separación, reutilización o reciclaje, según corresponda. Abstenerse de utilizar productos catalogados como peligrosos o contaminantes, salvo cuando sean indispensables, en cuyo caso se deberá presentar plan de manejo y disposición. <p>Así como de la Obligación General No. 35, referente a Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>“Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de seguridad con jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, componente 1. Conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá”</i>.</p> <p>En este sentido, nos permitimos informar que, para el período comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas, evidenciando que las actividades desarrolladas durante dicho período se encuentran alineadas con los criterios de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos establecidos en el PIGA; así mismo, se deja constancia de que tanto la interventoría como el contratista ETB cumplen con las obligaciones establecidas, garantizando la trazabilidad y la conformidad con los lineamientos institucionales. Adicionalmente, la interventoría continuará realizando el respectivo seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="625 1564 1006 1701">  Susana Margarita Guerra Becerra Representante Legal Alianza Integral De Proyectos S.A.S. BIC </div>
-----------	--	--

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

36	Entregar los archivos electrónicos generados en el marco de la ejecución del contrato, cumpliendo con las características de consulta a largo plazo, garantizando la legibilidad, accesibilidad y autenticidad de estos, conforme con la normatividad vigente, los lineamientos y los procedimientos establecidos en la Política de Gestión Documental y el SGDA	<p>El contratista dio cumplimiento a esta obligación mediante la entrega de los documentos cargados al repositorio y remitidos a la supervisión. No obstante, se evidenció que varios de estos fueron presentados por fuera de los plazos establecidos contractualmente y que algunos debieron ser devueltos por la supervisión debido a inconsistencias y deficiencias en la calidad de la información suministrada, lo que generó reprocesos y retrasos en su revisión y aprobación.</p> <p>El informe de gestión fue aprobado el 31/07/2026.</p> <div><div></div>Obligaciones Especificas</div> <div><div></div>Obligaciones Generales</div> <div><div></div>Obligaciones Juridicas</div> <div><div></div>Obligaciones SST Y MA</div>																												
37	Registrar el plan de pagos en el SECOP II y actualizar mensualmente la información de conformidad con lo previsto en la cláusula de pagos	<p>El contratista realizo el cargue de plan de pagos en SECOP II del pago aprobado a la fecha.</p> <table><caption>Facturas del contrato</caption><thead><tr><th>Id de pago</th><th>Número de factura</th><th>Código de autorización</th><th>Fecha de expedición</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor total de la factura</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>AJP 114</td><td>-</td><td>15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 hours)</td><td>15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)</td><td>88.790.626 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>2</td><td>AJP 127</td><td>-</td><td>13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 hours)</td><td>13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)</td><td>80.752.145 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>3</td><td>AJP 147</td><td>-</td><td>14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 hours)</td><td>14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)</td><td>74.759.388 COP</td><td>Pagado</td></tr></tbody></table>	Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	1	AJP 114	-	15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 hours)	15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	88.790.626 COP	Pagado	2	AJP 127	-	13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 hours)	13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	80.752.145 COP	Pagado	3	AJP 147	-	14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 hours)	14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	74.759.388 COP	Pagado
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado																								
1	AJP 114	-	15/04/2026 11:03 AM (UTC-5 hours)	15/04/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	88.790.626 COP	Pagado																								
2	AJP 127	-	13/05/2026 4:11 PM (UTC-5 hours)	13/05/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	80.752.145 COP	Pagado																								
3	AJP 147	-	14/07/2026 2:45 PM (UTC-5 hours)	14/07/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	74.759.388 COP	Pagado																								
38	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en su propuesta, así como las estipuladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista actuó conforme a las obligaciones contenidas en su propuesta y a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, en el marco de la ejecución del contrato.</p>																												

II. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES		
No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas

1

Coordinar y articular las actividades con la SDSCJ, el contratista ETB y los demás actores estratégicos, para garantizar la conectividad del Sistema de Videovigilancia y la integración de privados en Bogotá

Durante el presente periodo, el contratista participó en reuniones de seguimiento con ETB en los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, asimismo, planteó opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.

Se realizaron actividades de coordinación mediante actas de seguimiento y acompañamiento en visitas de campo de privados y conectividad,

Adicionalmente, participó en reuniones técnicas de privados y conectividad de revisión de pendientes y en sesiones de seguimiento uno a uno de los sitios implementados, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la continuidad del servicio.

☰ > 2 VIDEO... > 21. CON... > 03. EJE... > 04. Infor... >

☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☑ Todos los documentos ☰ ☰ ☰

📁 Nombre ▾

📁 1. CONECTIVIDAD

📁 2. PRIVADOS

📁 ACTAS DE SEGUIMIENTO

☰ > 21. CON... > 03. EJE... > 04. Infor... > OBLIGAC...

☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☑ Todos los documentos ☰ ☰ ☰

📁 Nombre ▾

📁 ACTAS VISITAS CONECTIVIDAD

Se efectuaron verificaciones técnicas detalladas durante las reuniones de seguimiento, las cuales quedaron debidamente documentadas en las actas correspondientes.

☰ > 21. CONT... > 03. EJE... > 04. Inform... > OBLIGACI.

☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☑ Todos los documentos ☰ ☰ ☰



📁 Nombre ▾

📁 ACTAS CAMARAS PRIVADOS

📁 ACTAS DE ENTREGA ETB SITIO NUEVOS

📁 ACTAS INSTALACION PRIVADOS

📁 ACTAS SITE SURVEY PRIVADOS

2	<p>Avalar recibos, entregas y cumplimiento técnico, contractual y normativo del componente 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ</p>	<p>Durante el periodo, el contratista realizó acompañamiento a las visitas de site survey para la implementación de los nuevos servicios.</p> <p>Asimismo, trabajó de manera conjunta con la supervisión en el seguimiento semanal a los servicios actualmente contratados.</p> <p>De igual manera, brindó acompañamiento a los sitios donde se presentaron novedades, participando en las visitas de verificación correspondientes.</p> <p>Se concilio, reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p>  <p>Se muestran carpetas: ACTAS MESA TRABAJO, ACTAS REUNION CONECTIVIDAD, ACTAS REUNION PRIVADOS, ACTAS SEGUIMIENTO CTO2110, ACTAS SEGUIMIENTO CTO2349, and a PDF file: Acta Conciliación Técnica Marzo_2026 ETB SDSCJ - CTO 2110-2025 (2).pdf.</p>  <p>Se muestran archivos: Acta entrega de privados Marzo 2026.pdf (86), BITACORA DE ACTIVIDADES ABRIL.xlsx (30), and RED PRIVADOS INVENTARIO ACTUALIZADO - 06042026.xlsx (45).</p>
---	---	--

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

3	<p>Gestionar para aprobación y acreditar la formación/experiencia y mantener actualizado el personal mínimo exigido para el interventor (Anexos 1 y 2) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.</p>	<p>Para el presente periodo, se envió un comunicado a la interventoría mediante radicado N° 2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO. Lo anterior, teniendo en cuenta que transcurrieron trece (13) días desde la notificación del no cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos respecto del perfil inicialmente presentado por la Interventoría para efectuar el reemplazo, hasta la presentación de un nuevo profesional que acreditara las condiciones requeridas, superando el término contractual establecido de dos (2) días hábiles para efectuar la sustitución.</p> <p>No obstante, en reunión de seguimiento la Interventoría manifestó que la novedad del perfil se originó por la renuncia voluntaria de la profesional, circunstancia que calificó como un evento de fuerza mayor. Asimismo, señaló que durante el proceso de sustitución se mantuvo de manera permanente el apoyo y presencia en las actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, garantizando la continuidad del acompañamiento en esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, la Supervisión mantuvo el seguimiento respecto de la oportunidad en la sustitución formal del perfil mínimo requerido. Finalmente, una vez surtida la revisión y verificación de los requisitos exigidos, el 27 de abril de 2026 se formalizó la aprobación del cambio del profesional correspondiente.</p> <table border="1" data-bbox="581 877 1474 976"> <thead> <tr> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th><th>PERFIL POR DESEMPEÑAR</th><th>CONTRATO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luz Helena Herrera Sandoval</td><td>Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente</td><td>SCJ – 2349-2025</td></tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL POR DESEMPEÑAR	CONTRATO	Luz Helena Herrera Sandoval	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	SCJ – 2349-2025
NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL POR DESEMPEÑAR	CONTRATO						
Luz Helena Herrera Sandoval	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	SCJ – 2349-2025						
4	<p>Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única</p>	<p>El acta de inicio del contrato fue suscrita el 6 de enero entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el contratista Alianza, iniciando la ejecución contractual conforme a lo establecido en las condiciones del contrato.</p>						
5	<p>Sustituir de manera oportuna el personal que, por fuerza mayor o a solicitud de la supervisión, deba ser reemplazado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la novedad o solicitud. El nuevo integrante deberá acreditar iguales o superiores condiciones a las exigidas por la Entidad y ponderadas en el proceso de adjudicación.</p>	<p>Durante el periodo reportado, la interventoría remitió el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, la solicitud de cambio del profesional SST y Ambiental, debido a la renuncia de la persona inicialmente designada. No obstante, se encuentra en revisión del perfil propuesto de acuerdo con los requisitos establecidos en el "ANEXO 2 - NECESIDADES DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO".</p> <p>El 01 de abril de 2026, la Supervisión emitió respuesta en la cual se indicó que la hoja de vida allegada no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo, particularmente frente a las certificaciones como auditor interno en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018,</p> <p>Se envió un comunicado a la interventoría mediante radicado N° 2-2026-22342_APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO, teniendo en cuenta que, la interventoría solicitó el cambio de una persona del equipo mínimo requerido y se rechazó la hoja de vida, y se evidencia que transcurrieron trece (13) días desde la notificación de no cumplimiento del perfil inicialmente presentado, sin que se realizara la sustitución efectiva del personal en los términos exigidos contractualmente.</p> <p>Pese a lo anterior, solo hasta el 14 de abril de 2026 la Interventoría remitió una nueva hoja de vida, proponiendo a la profesional Yulieth Carolina Galvis Reyes como reemplazo del perfil requerido. Finalmente, el 27 de abril de 2026, se emitió acta de aprobación del cambio del perfil del profesional de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.</p>						

6	<p>Cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Anexo 1 – “Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido” y demás documentos que hacen parte del proceso.</p>	<p>Durante el periodo se recibió y revisó los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>la interventoría participó en las reuniones de seguimiento con el contratista ETB, abordando los componentes técnico, financiero, jurídico y administrativo de la ejecución contractual, y formuló recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la calidad de la información y a la oportunidad en la entrega de los productos.</p> <p>Asimismo, realizó actividades de coordinación y seguimiento mediante mesas de trabajo y actas de reunión, acompañó visitas de campo a sitios privados y visitas de site survey para la implementación de nuevos servicios, efectuó verificaciones técnicas y administrativas documentadas en las respectivas actas, participó en reuniones de revisión de pendientes y de seguimiento individual a los sitios implementados, y realizó el acompañamiento a las visitas de verificación derivadas de las novedades presentadas durante la ejecución del contrato.</p> <p>De igual forma, desarrolló juntamente con la supervisión el seguimiento semanal a los servicios contratados y adelantó la revisión y aprobación del trámite de pago del contratista objeto de interventoría</p> <p>No obstante, el contratista dio cumplimiento parcial a esta obligación, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido y los demás documentos que hacen parte del proceso contractual. Lo anterior, debido a que algunos reportes no fueron allegados de manera completa, como por ejemplo, como en el numeral I. la base de datos de estadísticas de casos cerrados y abiertos, y otros fueron presentados por fuera de los plazos contractualmente establecidos, situación que dio lugar a observaciones por parte de la supervisión y a la aplicación de los correspondientes Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).</p> <p>*Base de datos y Estadística de los casos abiertos del contratista objeto de interventoría: De acuerdo con lo previsto en el Anexo N.º 1, la interventoría debe suministrar información actualizada que permita a la Entidad ejercer el seguimiento técnico y operativo del contrato.</p> <p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió un archivo Excel con información correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. No obstante, no se evidenció el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril.</p> <p>Se dejó constancia de la trazabilidad de las entregas parciales realizadas por el contratista, no se cobró Ans ya que se la interventoría entregó parcialmente la base de datos los días 23 y 24.</p> <p>En consecuencia, se reiteró la obligación contractual y técnica de realizar la entrega diaria de la base de datos, garantizando la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.</p> <p>*Actas de reuniones: se evidencian incumplimientos por parte de la interventoría en relación con los tiempos de entrega de las actas, superando los plazos establecidos contractualmente, tal como dice en el Contrato <i>“Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario”</i></p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo ocho (8) reuniones, de las cuales seis (6) estuvieron a cargo de la interventoría.</p>
---	--	--

De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA del contrato, particularmente en el numeral 13, el cual dispone que el contratista deberá: “Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en un término máximo de tres (3) días calendario”, así como en el numeral 20, que establece la obligación de “Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados, en los términos exigidos en el contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos vigentes de la SDSCJ durante la ejecución contractual”, se evidencia la existencia de una obligación contractual clara, expresa y exigible orientada a garantizar la entrega oportuna, íntegra, consistente y con los estándares de calidad requeridos de las actas y demás soportes documentales derivados de la ejecución del contrato.

En consecuencia, no habrá lugar a la aplicación del ANS correspondiente, toda vez que el número de devoluciones registradas no se encuentra dentro de los rangos o categorías establecidas para la imposición de dicha medida conforme a los parámetros contractualmente definidos.

No obstante, se recomienda al contratista mantener el debido seguimiento y control sobre la obligación de garantizar la adecuada elaboración, calidad y entrega oportuna de la documentación correspondiente, en estricto cumplimiento de los términos y condiciones establecidos contractualmente, con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.

***Informe mensual con soportes:** Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio “*Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio*”, fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.


El Informe No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2026 debía ser presentado dentro del mes de marzo, conforme a los términos contractualmente establecidos. No obstante, dicho informe fue allegado por el contratista el día 10 de marzo de 2026 y devuelto en varias ocasiones en el mes de abril, lo que fue objeto de cobro de los ANS correspondientes por Calidad en los reportes entregados.



El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.

Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a 10 SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

		De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.									
		<table> <tr> <th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr> <tr> <td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL, ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr> </table>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO									
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV									
TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV									
7	Atender lo dispuesto en los anexos, la Ley, la Guía de Colombia Compra Eficiente y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	<p>El contratista atendió lo dispuesto en la obligación, relacionado a los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, y su respectiva normatividad en materia de contratación pública.</p> <p>Asimismo, se planteó por parte de la supervisión opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.</p>									
8	Proponer mejoras técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y de SST-MA que optimicen la ejecución contractual.	<p>Durante el periodo, el contratista propuso recomendaciones de mejoras dentro de su informe de gestión mensual del periodo de abril 2026, orientadas a optimizar la ejecución contractual y fortalecer el seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del contrato.</p> <p style="text-align: center;">RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda al contratista ETB la remisión periódica y estandarizada de la información operativa y técnica necesaria para la actualización de los tableros de control desarrollados por la interventoría, con el propósito de optimizar la visualización de avances, el seguimiento de indicadores críticos y la identificación oportuna de desviaciones en la operación del servicio. ✓ La interventoría continuará realizando seguimiento y control al componente de integración de privados, especialmente sobre la estabilidad de los servicios, gestión de incidentes, conciliación de sitios y procesos de implementación y traslado, con el fin de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato. ✓ La interventoría fortalecerá las actividades de control y validación técnica sobre los enlaces que presentan recurrencia de fallas, promoviendo el análisis de causa raíz y el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el contratista. ✓ Se recomienda continuar con el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades SST y ambientales, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, la ejecución de inspecciones periódicas y el adecuado registro de evidencias de cumplimiento. ✓ La interventoría identifica la necesidad de optimizar los tiempos de entrega y conciliación de la información técnica y financiera suministrada por el contratista ETB, considerando que las conciliaciones efectuadas posterior al cierre de los periodos de reporte generan ajustes sobre la información inicialmente consolidada para la elaboración del informe mensual. Lo anterior impacta la oportunidad y trazabilidad de los insumos requeridos para la validación integral de la información contractual. <p style="text-align: center;">9 CONCLUSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría realizó seguimiento integral a la ejecución del Contrato SCJ-2110-2025, evidenciando cumplimiento general de las obligaciones contractuales y <p style="text-align: center;">48</p>									

9	Supervisar el cumplimiento integral del contratista, incluyendo bienes, servicios y actividades, con registro fotográfico y actas de verificación.	<p>Durante el periodo evaluado, el contratista realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades, bienes y servicios asociados al contrato, dejando evidencias mediante registros fotográficos y actas de verificación en el marco de las visitas y actividades de control efectuadas.</p> 
10	Revisar y avalar en un plazo máximo de tres (3) días hábiles la documentación del contratista (personal, cronogramas, informes, facturas, informe final).	<p>Durante el periodo de abril, el contratista realizó la revisión y aval de la documentación presentada por el contratista.</p> <p>El contratista de interventoría, valido y realizó seguimiento a los cronogramas establecidos para el periodo.</p> <p>Se realizó verificación conjunta con la interventoría respecto a la revisión de informes y facturación del contrato ETB (2110-2025). La gestión estuvo orientada a la validación documental, técnica y administrativa, con el fin de garantizar la trazabilidad, coherencia y cumplimiento de la información presentada.</p> <p>Se reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción, donde se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>Se realizó reuniones de seguimiento del contratista principal, objeto de interventoría.</p> 

11	<p>Revisar, verificar y avalar que las cantidades, especificaciones técnicas y actividades correspondan con lo realmente ejecutado, estructurando y suscribiendo las actas necesarias, acompañadas de registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución.</p>	<p>Durante el periodo, el contratista realizó las actividades necesarias para la verificación y validación de las cantidades, especificaciones técnicas y actividades ejecutadas, asegurando su correspondencia con lo efectivamente implementado. Asimismo, estructuró y suscribió las actas correspondientes derivadas de la ejecución de las actividades.</p> <p>No obstante, la supervisión realizó observaciones relacionadas con algunos avales emitidos por el contratista, las cuales fueron comunicadas para su respectiva revisión y ajuste.</p> <div data-bbox="576 588 1096 976">  </div>
12	<p>Programar, asistir y liderar los comités ordinarios y extraordinarios convocados por la supervisión, presentando toda la información requerida para el seguimiento y toma de decisiones</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista participó en los comités convocados por la supervisión y presentó parcialmente la información requerida.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y diversas mesas técnicas de privados y conectividad a cargo de la interventoría, las cuales se encuentran relacionadas en el informe de la interventoría 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, y cargadas como evidencia.</p> <div data-bbox="576 1228 1518 1690">  </div>

13	Convocar, asistir y levantar actas de los comités de seguimiento, entregándolas a la supervisión en máximo tres (3) días calendario.	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista elaboró y entregó las actas de los comités de seguimiento; sin embargo, se evidenciaron retrasos en su entrega frente al plazo establecido de tres (3) días calendario.</p> <p>Durante el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y diversas mesas técnicas de privados y conectividad a cargo de la interventoría, las cuales se encuentran relacionadas en el informe de la interventoría 6.4 REUNIONES Y MESA DE TRABAJO TECNICAS, y cargadas como evidencia.</p>
14	Mantener actualizada la bitácora del contrato y un archivo organizado de toda la documentación de soporte	<p>Durante el periodo de seguimiento, el contratista llevó la bitácora del contrato y la documentación de soporte; sin embargo, se evidenciaron aspectos por mejorar en su actualización y organización.</p> <p>Bitácora Administrativa:</p> <p>☰ > 21. CONT... > 03. EJEC... > 04. Infor... > OBLIGAC...</p> <div> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☰ Todos los documentos</p> <p>Nombre ▾</p> <ul style="list-style-type: none"> 800-025 Remisión Alcance Informe No.2 INTERV.k.pdf 800-026 Canal Oficial Comunicaciones ALIANZA.pdf 800-031 PRESENTACIÓN HV – CAMBIO PROFESIONAL SST-MA.pdf 800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf Matriz correspondencia ABRIL.xlsx PERMISOS INGRESOS.pdf SOLICITUD PERMISOS E.P CUIUDAD BOLIVARS DSCJ RETIRO DE ANTENA STARLI... </div> <p>Bitácora Técnica:</p> <p>☰ > 21. CON... > 03. EJEC... > 04. Infor...</p> <div> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☰ Todos los documentos</p> <p>Nombre ▾</p> <ul style="list-style-type: none"> BITACORA CONECTIVIDAD ABRIL.xlsx </div>
15	Presentar informes periódicos y mensuales que incluyan seguimiento jurídico, técnico, administrativo, financiero/contable y SST-MA.	<p>El contratista entregó el informe correspondiente al mes de abril en los tiempos contractuales, sin embargo, este fue devuelto por temas de calidad en los reportes entregados.</p> <p>* Informe mensual con soportes: Informe de gestión mensual correspondiente al periodo de abril 2026, de acuerdo con lo establecido en el anexo No.1 de especificaciones técnicas del servicio "<i>Los informes deben ser entregados a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo objeto del informe. Las respuestas a observaciones se considerarán con prioridad media y por ende deberán ser allegadas en tres (3) días hábiles una vez se reciban las observaciones y/o comentarios de la revisión adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión y/o SUPERVISOR DEL CONTRATO, so pena de ser aplicado lo establecido en los acuerdos de niveles de servicio</i>", fecha de entrega del informe de gestión de abril el 8 de mayo.</p> <p>Una vez se subsanaron las observaciones y se entregaron la totalidad de las evidencias se aprobó el informe de gestión de abril V4, el 31/07/2026.</p>

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

16	Informar oportunamente a la supervisión y/o SDSCJ sobre novedades, incumplimientos o alternativas de solución.	<p>Durante el periodo de abril, el contratista informó a la supervisión sobre las novedades y situaciones presentadas en el marco de la ejecución del contrato, proponiendo alternativas de solución para su atención y seguimiento, así mismo presento oficios al contratista sobre posibles incumplimientos al objeto contractual.</p> <p>Tema fue tratado en una reunión de seguimiento y la interventoría quedo con el compromiso de revisar técnicamente con el contratista y ajustar la solicitud del presunto incumplimiento del contrato principal 2110-2025.</p>
17	Garantizar la interventoría integral del contrato interadministrativo con ETB para la prestación de servicios de conectividad del sistema de videovigilancia de Bogotá, correspondiente al componente 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, conforme a lo establecido en el contrato principal.	<p>El contratista cumplió con la obligación de garantizar la interventoría integral del contrato interadministrativo con ETB durante el periodo, evidenciando la ejecución de las actividades principales conforme a lo establecido en el contrato. No obstante, se identificaron aspectos puntuales susceptibles de mejora, especialmente en aspectos administrativos y documentales por parte de la interventoría.</p> <p>El contratista participó en reuniones de seguimiento con ETB en los componentes técnico, financiero, jurídico y demás aspectos relacionados con la adecuada ejecución del objeto contractual, asimismo, planteó opciones de mejora orientadas a fortalecer la calidad de la información y la entrega oportuna de los documentos por parte del contratista.</p> <p>Se realizaron actividades de coordinación mediante actas de seguimiento y acompañamiento en visitas de campo de privados.</p> <p>Se efectuaron verificaciones técnicas detalladas durante las reuniones de seguimiento, las cuales quedaron debidamente documentadas en las actas de empalme técnico y administrativo.</p> <p>Adicionalmente, participó en reuniones técnicas de revisión de pendientes y en sesiones de seguimiento uno a uno de los sitios implementados, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la continuidad del servicio.</p> <p>El contratista realizó acompañamiento a las visitas de site survey para la implementación de los nuevos servicios.</p> <p>Asimismo, trabajó de manera conjunta con la supervisión en el seguimiento semanal a los servicios actualmente contratados.</p> <p>De igual manera, brindó acompañamiento a los sitios donde se presentaron novedades, participando en las visitas de verificación correspondientes.</p> <p>Se reviso y aprobó el trámite del pago del contratista objeto de interventoría.</p> <p>Recibió y reviso los servicios nuevos de conectividad y privados del periodo, donde entrega actas de recibo a satisfacción se evidencia el funcionamiento y el estado operativo del enlace.</p> <p>El contratista reviso y avaló la conciliación técnica del mes de abril realizada con el contratista ETB</p>

18	<p>Gestionar ante la supervisión autorizaciones de ingreso/salida de personal, equipos y materiales con mínimo dos (2) días de antelación.</p>	<p>Para el periodo de evaluado, el contratista dio cumplimiento parcial solicitando permisos de ingreso para centros de monitoreo, sin embargo, estos no fueron gestionados en los tiempos contractuales.</p> <p>📁 > 21. CONT... > 03. EJECU... > 04. Inform... > OBLIGA</p> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☰ Todos los documentos ☰ ☰ ☰</p> <div> <div>📄 Nombre ▾</div> <div> <div>📄 21042026 RV_ VALIDACION ENLACE DE CONECTIVIDAD PUNTO AUTOSUR KR 74....</div> <div>📄 24042026 RV_ BASE DE DATOS 23042026 Y REPORTE ENTUITY.pdf</div> <div>📄 24062026 ACTUALIZACION DE JUNIPER 300.pdf</div> <div>📄 800-029 - Solicitud de suspensión y desinstalación de 336 enlaces de conectiva...</div> <div>📄 Implementación de canales - semana 13 al 17 d eabril de 2026.pdf</div> <div>📄 RE_ Solicitud de retiro de antena Starlink en CM Ciudad Bolívar.pdf</div> <div>📄 RV_ Implementación de canales de respaldo en fibra óptica Etb.pdf</div> <div>📄 RV_ Permisos de ingreso C4..pdf</div> <div>📄 RV_ TRAMITE DE PERMISO MES DE MAYO INSTALACIONES DE C4..pdf</div> <div>📄 RV_ Traslado CAV30CI1083692 CALLE 24 CON CARRERA 14.pdf</div> <div>📄 Solicitud de – Incumplimiento de obligaciones de acceso a herramienta.pdf</div> <div>📄 Solicitud de alcance 800-028.pdf</div> <div>📄 Validación enlace conectividad AUTOSUR UR KR 74.pdf</div> </div> </div>
19	<p>Atender solicitudes de la entidad del contratista en máximo tres (3) días hábiles, resolviendo las de su competencia y trasladando las que correspondan a la SDSCJ.</p>	<p>Durante el periodo evaluado, el contratista atendió las solicitudes realizadas por la entidad contratista en el marco de la ejecución contractual, resolviendo aquellas de su competencia y trasladando las correspondientes a la SDSCJ.</p>
20	<p>Hacer seguimiento a la atención oportuna de requerimientos de Garantías y emergencias</p>	<p>Para el periodo objeto de seguimiento no se registraron eventos de garantías ni emergencias que requirieran gestión por parte del contratista</p>

21	<p>Verificar y garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (Anexo 5)</p>	<p>Durante el periodo de abril, dio cumplimiento parcial de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 1 – “Especificaciones Técnicas y Necesidades del Servicio Requerido” y demás documentos del proceso contractual, toda vez que algunos reportes no fueron allegados y otros fueron remitidos fuera de los plazos establecidos, situación que fue objeto de observaciones por parte de la supervisión y aplicación de ANS</p> <p>Durante el mes de abril de 2026, la interventoría continuó presentando subsanaciones de los documentos contractuales requeridos; sin embargo, persistieron observaciones relacionadas con la calidad de la información, el cumplimiento de los plazos y la completitud de los entregables.</p> <p>La base de datos de enlaces, el 20 de marzo se entregó un avance con 2.000 enlaces, el cual resultó incompleto frente a lo exigido contractualmente y no fue actualizado nuevamente durante el periodo. No obstante, no se aplicó ANS debido a que la supervisión había otorgado un plazo adicional para su entrega completa en reunión del 6 de marzo de 2026</p> <p>Por otro lado, el 23 de abril se recibió, mediante correo electrónico, una base de datos correspondiente a 4.651 servicios, como reporte de los días 23 y 24 de abril. Sin embargo, no se evidenció, ni en los correos electrónicos ni en el repositorio, el cumplimiento de la obligación de actualización diaria de dicha base durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril, si bien el contratista realizó entregas parciales y posteriormente allegó la base correspondiente al periodo de abril, esta presentó novedades e inconsistencias que requieren corrección y ajuste. En consecuencia, la aplicación del ANS se realizó únicamente respecto a la no entrega de la base de datos durante el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de abril, conforme a los parámetros contractuales establecidos. Finalmente, se reiteró la obligación contractual y técnica de efectuar la entrega y actualización diaria de la base de datos, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, con el fin de garantizar la oportunidad, integridad, consistencia y trazabilidad de la información suministrada.</p> <p>El informe mensual de gestión correspondiente a febrero de 2026, cuya presentación debía efectuarse durante el mes de marzo, fue entregado por el contratista el 10 de marzo. Ese mismo día fueron remitidas las observaciones correspondientes; sin embargo, las respuestas y subsanaciones fueron allegadas únicamente hasta el 17 de abril, superando el plazo contractual de tres (3) días hábiles establecido para la atención de observaciones. Posteriormente, el 21 y 29 de abril se formularon nuevas observaciones, evidenciándose la persistencia de inconsistencias y la atención incompleta de los requerimientos. Adicionalmente, la versión V3 del informe fue remitida hasta el 24 de abril, pese a que se había solicitado su entrega a más tardar el 23 de abril.</p> <p>Lo anterior configura un incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas del Servicio y en el Anexo No. 005 – Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), evidenciándose un retraso superior a siete (7) días hábiles. En consecuencia, resulta procedente la aplicación del ANS correspondiente a la oportunidad en la entrega de reportes, equivalente a diez (10) SMMLV. Se precisa que el informe de gestión correspondiente a abril de 2026 fue entregado oportunamente.</p> <p>Para el periodo evaluado no se presentaron requerimientos adicionales distintos a los ya formulados en meses anteriores.</p> <p>De igual forma se aplicó los respectivos ANS por los diferentes conceptos de acuerdo con lo establecido en el anexo 5-ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.</p>
----	--	---

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD</th><th>CONCEPTO</th><th>ANS APLICADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026</td><td>Oportunidad de los reportes entregados</td><td>10SMMLV</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL, ANS APLICADOS</td><td>10 SMMLV</td></tr> </tbody> </table>	ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO	Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV	TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV									
ENTREGABLE y/o ACTIVIDAD	CONCEPTO	ANS APLICADO																		
Subsanación de Informe mensual de febrero con soportes, entregado el 17 de abril de 2026	Oportunidad de los reportes entregados	10SMMLV																		
TOTAL, ANS APLICADOS		10 SMMLV																		
22	Hacer cumplir los compromisos que otorgaron puntaje en la evaluación, incluyendo el personal en condición de discapacidad cuando aplique.	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó el cumplimiento de los compromisos que otorgaron puntaje en la evaluación, evidenciando que la interventoría cumple con dicha disposición, al certificar que, a la fecha de cierre del proceso contractual, cuenta dentro de su planta de personal con una persona en condición de discapacidad.</p> <p>  </p> <p>FORMATO Nro. 17 INCENTIVO PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p> <p>REFERENCIA: Contrato SCJ-2349-2025</p> <p>"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>PROPONENTE: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> <p>Esta comunicación tiene por objeto manifestar en el marco del proceso del asunto que adelanta la Entidad para "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ"</p> <p>Que contamos con el personal en condición de discapacidad que se acredita a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</th><th>Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda</th><th>Ofrecimiento del proponente Marque con una X</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 1 y 30</td><td>1</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Entre 31 y 100</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 101 y 150</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>Entre 151 y 200</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Más de 200</td><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Requisitos para asignación de Puntaje</p> <ol style="list-style-type: none"> La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. <p>Nota: El proponente solo podrá realizar un ofrecimiento, marcando con una X, una de las anteriores opciones, en caso de que no se diligencie el cuadro o se diligencie más de una casilla, no se asignará puntaje.</p> <p> Firma Representante Legal Nombre del Representante Legal: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. No. 1.062.398.686 de San Diego Nombre o Razón Social del Proponente: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC </p>	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X	Entre 1 y 30	1	X	Entre 31 y 100	2		Entre 101 y 150	3		Entre 151 y 200	4		Más de 200	5	
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Establezca el total del Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido según corresponda	Ofrecimiento del proponente Marque con una X																		
Entre 1 y 30	1	X																		
Entre 31 y 100	2																			
Entre 101 y 150	3																			
Entre 151 y 200	4																			
Más de 200	5																			

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

23

Acreditar la dedicación del equipo de interventoría en el formato establecido por la supervisión

El contratista presentó los formatos de acreditación de la dedicación del equipo de interventoría conforme a lo establecido por la supervisión. No obstante, el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, solicitó la sustitución del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, debido a circunstancias externas a la entidad. Sin embargo, dicha solicitud fue devuelta por la supervisión el 1 de abril de 2026, al evidenciarse que el perfil propuesto no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo del contrato.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 603 300 30 53
Bogotá D.C.
info@aipe.com.co
info@aipe.com.co

Bogotá D.C., 06 de abril de 2026

Doctora:

ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calle 20 No. 68ª-06 Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones específicas Numeral 23 Y 24

Respetada Doctora Sandoval, reciba un cordial saludo,

La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC**, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. **SCJ-2349- 2025**, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICAR el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:

Objeto Contractual,

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTÁ SCJ"

Se certifica que el equipo de interventoría asignado al contrato SCJ2349-2025 ha cumplido con la dedicación establecida durante el periodo comprendido entre 01 de marzo al 31 de marzo del 2026, conforme a las obligaciones contractuales y al porcentaje de dedicación requerido por la supervisión.

La acreditación de dicha dedicación se realiza mediante el diligenciamiento del formato establecido por la supervisión.



Calle 107a #8-22
Usaquén
Tel: 603 300 30 53
Bogotá D.C.
info@aipe.com.co
info@aipe.com.co

Adicionalmente, se deja constancia que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría ejerció de manera continua e integral el seguimiento administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico del contrato objeto de vigilancia, garantizando la disponibilidad del equipo mínimo de trabajo requerido y el cumplimiento de las actividades de control, verificación y acompañamiento conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

A continuación, se relaciona el personal vinculado y el porcentaje de dedicación ejecutado:

CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO		
PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA	DEDICACIÓN % CTO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de interventoría	100%	José María Houghton Pérez
profesional financiero, contable y administrativo	100%	Jenny Alexandra Homez Ducuara
Profesional jurídico	30%	Susana Margarita Guerra Becerra
Coordinador técnico	100%	Wilson Homero Domínguez Almánzar
Profesional de SST y medioambiente	20%	Laura Paola Díaz Melo
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1	100%	Edwin David Torres García
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2	100%	José Alexander Avila Lozano
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3	100%	Leidy Rocío Ramírez Sanchez

Atentamente;


SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar.
Representante Legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC.

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

<p>24</p>	<p>Asegurar la interventoría administrativa, financiera, técnica, ambiental, contable y jurídica de manera continua y completa.</p>	<p>El contratista aseguró la interventoría en los componentes administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico, contando con el equipo requerido para el desarrollo de las actividades y garantizando la ejecución continua del seguimiento en el marco del contrato, sin embargo, el 31 de marzo de 2026, mediante el Oficio No. 800-015, solicitó la sustitución del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental, debido a circunstancias externas a la entidad. Sin embargo, dicha solicitud fue devuelta por la supervisión el 1 de abril de 2026, al evidenciarse que el perfil propuesto no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2 – Necesidades de Formación y Experiencia del Equipo de Trabajo del contrato.</p> <div style="text-align: right;">  <div> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@jseb.com.co jseb.com.co </div> </div> <p>Bogotá D.C., 06 de abril de 2026</p> <p>Doctora:</p> <p>ADA LUZ SANDOVAL HERAZO</p> <p>Jefe de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4</p> <p>SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p> <p>Calle 20 No. 68ª-06 Bogotá D.C.</p> <p>ASUNTO: Certificación de cumplimiento de las Obligaciones específicas Numeral 23 Y 24</p> <p>Respetada Doctora Sandoval, reciba un cordial saludo,</p> <p>La suscrita, SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.062.398.686 de San Diego (Cesar), en calidad de Representante Legal de ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría No. SCJ-2349- 2025, suscrito entre ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTO S.A.S. BIC y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, hago CONSTAR y CERTIFICO el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:</p> <p>Objeto Contractual,</p> <p>"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ. ONECTIVIDAD PARA VIDEOVIGILANCIA BOGOTA SCJ"</p> <p>Se certifica que el equipo de interventoría asignado al contrato SCJ2349-2025 ha cumplido con la dedicación establecida durante el periodo comprendido entre 01 de marzo al 31 marzo del 2026, conforme a las obligaciones contractuales y al porcentaje de dedicación requerido por la supervisión.</p> <p>La acreditación de dicha dedicación se realiza mediante el diligenciamiento del formato establecido por la supervisión.</p>
-----------	---	--

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

		<p>  </p> <p> Calle 107a #83-22 Usaquén Tel: 601 300 30 58 Bogotá D.C. info@alianzaproyectos.com.co alianzaproyectos.com.co </p> <p> Adicionalmente, se deja constancia que durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025, la interventoría ejerció de manera continua e integral el seguimiento administrativo, financiero, técnico, ambiental, contable y jurídico del contrato objeto de vigilancia, garantizando la disponibilidad del equipo mínimo de trabajo requiendo y el cumplimiento de las actividades de control, verificación y acompañamiento conforme a las obligaciones contractuales establecidas. </p> <p> A continuación, se relaciona el personal vinculado y el porcentaje de dedicación ejecutado: </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO</th><th>DEDICACIÓN % CTO</th><th>NOMBRES Y APELLIDOS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Director de interventoría</td><td>100%</td><td>José María Houghton Pérez</td></tr> <tr> <td>profesional financiero, contable y administrativo</td><td>100%</td><td>Jenny Alexandra Gomez Ducaras</td></tr> <tr> <td>Profesional jurídico</td><td>30%</td><td>Susana Margarita Guerra Becerra</td></tr> <tr> <td>Coordinador técnico</td><td>100%</td><td>Wilson Homero Domínguez Almánzar</td></tr> <tr> <td>Profesional de SST y medioambiente</td><td>20%</td><td>Laura Paola Díaz Melo</td></tr> <tr> <td>Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1</td><td>100%</td><td>Edwin David Torres García</td></tr> <tr> <td>Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2</td><td>100%</td><td>José Alexander Avila Lozano</td></tr> <tr> <td>Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3</td><td>100%</td><td>Leidy Rocío Ramírez Sanchez</td></tr> </tbody> </table> <p>Atentamente;</p> <p>  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. 1.062.398.686 de San Diego - Cesar Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC. </p>	CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO	DEDICACIÓN % CTO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA			Director de interventoría	100%	José María Houghton Pérez	profesional financiero, contable y administrativo	100%	Jenny Alexandra Gomez Ducaras	Profesional jurídico	30%	Susana Margarita Guerra Becerra	Coordinador técnico	100%	Wilson Homero Domínguez Almánzar	Profesional de SST y medioambiente	20%	Laura Paola Díaz Melo	Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1	100%	Edwin David Torres García	Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2	100%	José Alexander Avila Lozano	Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3	100%	Leidy Rocío Ramírez Sanchez
CONTRACTUALES / PROFESIONALES DE APOYO	DEDICACIÓN % CTO	NOMBRES Y APELLIDOS																														
PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA																																
Director de interventoría	100%	José María Houghton Pérez																														
profesional financiero, contable y administrativo	100%	Jenny Alexandra Gomez Ducaras																														
Profesional jurídico	30%	Susana Margarita Guerra Becerra																														
Coordinador técnico	100%	Wilson Homero Domínguez Almánzar																														
Profesional de SST y medioambiente	20%	Laura Paola Díaz Melo																														
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 1	100%	Edwin David Torres García																														
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 2	100%	José Alexander Avila Lozano																														
Inspector técnico/tecnólogo campo/c4/centros de monitoreo 3	100%	Leidy Rocío Ramírez Sanchez																														

III. DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	<p>Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato principal, incluyendo aquellas relacionadas con la gestión integral de residuos, el control de vertimientos y emisiones atmosféricas. Para tal fin, revisar la entrega de los certificados de disposición final y demás soportes exigidos por la normatividad ambiental vigente, asegurando su trazabilidad y validez técnica.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el periodo del informe, la interventoría verifico el cumplimiento de la obligación del contrato principal, relacionada con el manejo de residuos, constatando que, de acuerdo con las actividades desarrolladas, el contratista no reportó generación de residuos especiales o peligrosos, ni se efectuaron vertimientos, ni se operaron fuentes fijas o móviles que generaran emisiones atmosféricas significativas, dentro de su informe Mensual en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría, indicando que cualquier situación o incumplimiento relacionado con la presente obligación será reportado oportunamente durante la ejecución contractual.</p>

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

2	<p>Revisar y avalar los informes ambientales presentados por el contratista, verificando que incluyan un capítulo específico sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales, con indicadores verificables, registros fotográficos, evidencias documentales y recomendaciones de mejora</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, de acuerdo con lo establecido en la obligación la interventoría realizó la revisión técnica y el análisis de consistencia del Informe Ambiental presentado por el contratista se pudo constatar que el documento cumple con la estructura contractual definida y contiene los soportes requeridos para su validación, razón por la cual se emitió concepto de aprobación formal.</p> <div><div>> 03. EJECUC... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 2</div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Abrir</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Compartir</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Copiar vínculo</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Eliminar</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Agregar a favoritos</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Agregar acceso directo</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Nombre</div></div><div>Tamaño de ...</div><div>Modifi</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>OBLIGACION N°2 AMBIENTAL - ENTREGA DE INFORME SSTMA.pdf</div><div>128 KB</div><div>30 de j</div></div></div>																																																																																																																																				
3	<p>Controlar que el contratista disponga de los elementos necesarios para la segregación, almacenamiento temporal, rotulación y entrega de residuos peligrosos y no peligrosos a gestores debidamente autorizados, conforme con la normatividad vigente.</p>	<p>La supervisión pudo constatar de acuerdo con lo manifestado en su informe que la interventoría verificó de manera física que el contratista dispone de los elementos mínimos de almacenamiento, tales como puntos ecológicos y áreas de acopio. No obstante, para el período del informe no fue posible certificar la entrega de residuos peligrosos (RESPEL) y no peligrosos a gestores autorizados, ya que no se allegaron dentro del periodo los soportes que permitieran verificar esta gestión, la interventoría continuará realizando seguimiento y reportará oportunamente cualquier situación o incumplimiento durante la ejecución contractual.</p> <table><tr><td> VERSION 2</td><td>INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL Septiembre de 2025</td><td>SSTA-02</td></tr><tr><td>CONTRATO DE OBRA:</td><td>Contrato SCJ-2110-2025</td><td>FECHA: 30 de abril de 2026</td></tr><tr><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</td><td>SCJ-2349 (2025)</td><td></td></tr><tr><td>AREA A INSPECCIONAR</td><td colspan="2">SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB</td></tr></table> <table><tr><th>ITEM</th><th>INSPECCIÓN LOCATIVA</th><th>SI</th><th>NO</th><th>NA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>2</td><td>El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>3</td><td>el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>4</td><td>el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>5</td><td>A los extintores se les realiza mantenimiento</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td colspan="6">PRACTICAS DE TRABAJO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>6</td><td>Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>7</td><td>Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>8</td><td>Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>9</td><td>Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td colspan="6">ALMACENAMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SI</td><td>NO</td><td>NA</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>10</td><td>Los productos químicos usados están correctamente rotulados</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>11</td><td>Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>12</td><td>Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>13</td><td>Los cilindros cuentan con el arrestallamas</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>14</td><td>Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final</td><td>X</td><td></td><td></td><td>Ninguna</td></tr></table> <table><tr><td>REALIZADO POR</td><td>FIRMA</td><td>CARGO</td></tr><tr><td>LAURA PAOLA DIAZ MELO</td><td></td><td>Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.</td></tr></table>	 VERSION 2	INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL Septiembre de 2025	SSTA-02	CONTRATO DE OBRA:	Contrato SCJ-2110-2025	FECHA: 30 de abril de 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	SCJ-2349 (2025)		AREA A INSPECCIONAR	SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB		ITEM	INSPECCIÓN LOCATIVA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES	1	La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos	X			Ninguna	2	El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio	X			Ninguna	3	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer	X			Ninguna	4	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia	X			Ninguna	5	A los extintores se les realiza mantenimiento	X			Ninguna	PRACTICAS DE TRABAJO								SI	NO	NA	OBSERVACIONES	6	Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL	X			Ninguna	7	Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal	X			Ninguna	8	Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas	X			Ninguna	9	Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible	X			Ninguna	ALMACENAMIENTO								SI	NO	NA	OBSERVACIONES	10	Los productos químicos usados están correctamente rotulados	X			Ninguna	11	Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible	X			Ninguna	12	Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical	X			Ninguna	13	Los cilindros cuentan con el arrestallamas	X			Ninguna	14	Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final	X			Ninguna	REALIZADO POR	FIRMA	CARGO	LAURA PAOLA DIAZ MELO		Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
 VERSION 2	INSPECCION MANEJO DE RAEE Y RESPEL Septiembre de 2025	SSTA-02																																																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA:	Contrato SCJ-2110-2025	FECHA: 30 de abril de 2026																																																																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	SCJ-2349 (2025)																																																																																																																																					
AREA A INSPECCIONAR	SEDE DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SAN JOSE - ETB																																																																																																																																					
ITEM	INSPECCIÓN LOCATIVA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																	
1	La sede para el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo tienen iluminación y ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores, gases, polvos y humos	X			Ninguna																																																																																																																																	
2	El lugar de almacenamiento temporal de residuos se mantiene en orden y limpio	X			Ninguna																																																																																																																																	
3	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo se encuentran debidamente señalizados y con las disposiciones para la prohibición de fumar, beber y comer	X			Ninguna																																																																																																																																	
4	el almacenamiento temporal de RAEE y RESPEL y/o los lugares de trabajo hacen parte integral del Plan de Emergencia	X			Ninguna																																																																																																																																	
5	A los extintores se les realiza mantenimiento	X			Ninguna																																																																																																																																	
PRACTICAS DE TRABAJO																																																																																																																																						
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																	
6	Los trabajadores usan los elementos de protección personal necesarios y adecuados para el manejo de residuos de RAEE y RESPEL	X			Ninguna																																																																																																																																	
7	Existen estándares de seguridad específicos sobre el manejo seguro de residuos RAEE y RESPEL y son conocidas y aplicadas por el personal	X			Ninguna																																																																																																																																	
8	Conoce el encargado del almacenamiento de los residuos RAEE y RESPEL donde se archivan las fichas de datos de seguridad y sabe leerlas	X			Ninguna																																																																																																																																	
9	Se encuentran las fichas de datos de seguridad en un lugar visible	X			Ninguna																																																																																																																																	
ALMACENAMIENTO																																																																																																																																						
		SI	NO	NA	OBSERVACIONES																																																																																																																																	
10	Los productos químicos usados están correctamente rotulados	X			Ninguna																																																																																																																																	
11	Están los residuos peligrosos separados de acuerdo a la matriz de compatibilidad y esta se encuentra publicada en un punto visible	X			Ninguna																																																																																																																																	
12	Están los cilindros que contienen gases asegurados con cadenas en posición vertical	X			Ninguna																																																																																																																																	
13	Los cilindros cuentan con el arrestallamas	X			Ninguna																																																																																																																																	
14	Están los residuos químicos debidamente identificados y preparados para su disposición final	X			Ninguna																																																																																																																																	
REALIZADO POR	FIRMA	CARGO																																																																																																																																				
LAURA PAOLA DIAZ MELO		Profesional seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.																																																																																																																																				

4	<p>Revisar las licencias y permisos de los gestores, así como los certificados de transporte y disposición final, garantizando su correspondencia con la cantidad y tipo de residuos generados durante la ejecución contractual</p>	<p>En cumplimiento de la obligación, la interventoría realizó el seguimiento al manejo de residuos RAEE y RESPEL, verificando que los gestores ambientales propuestos por el contratista cuentan con las licencias y permisos vigentes otorgados por la autoridad ambiental competente. Esta validación asegura que las actividades de gestión y disposición de dichos residuos se desarrollen conforme a la normativa aplicable. El seguimiento se soporta con el informe mensual de gestión de la interventoría en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), en donde se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría y la licencia ambiental del gestor.</p> <div data-bbox="649 588 1461 798"> <p>☰ > 03. EJECUC... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 4</p> <p>☰ 10. Informe ☰ SENDEROS ☰ Todos los documentos ☰</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Tamaño de ...</th> <th>Modifi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF</td> <td>1,37 MB</td> <td>16 de</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Nombre	Tamaño de ...	Modifi	OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF	1,37 MB	16 de
Nombre	Tamaño de ...	Modifi						
OBLIGACION N°4 - LICENCIA AMBIENTAL GECORAE 2012 (2).PDF	1,37 MB	16 de						
5	<p>Solicitar al contratista la realización de capacitaciones, al menos trimestrales, dirigidas al personal involucrado en la ejecución del contrato, sobre temas relacionados con el manejo de productos químicos, gestión de residuos, uso eficiente de recursos y control de impactos ambientales, conforme al plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y su cronograma de formación</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, la interventoría de acuerdo con lo manifestado en su informe de gestión realizó el seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma de Capacitación del contratista ETB correspondiente al primer trimestre de 2026. Se evidenció que, al cierre del mes de abril, el contratista no tenía programadas actividades de capacitación en el componente. El seguimiento se soporta con el informe mensual de gestión de la interventoría en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), en donde se deja constancia del seguimiento realizado por la interventoría</p>						

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

6	<p>Reportar de manera oportuna a la entidad contratante cualquier incumplimiento o situación que represente riesgos o afectaciones ambientales, recomendando las acciones correctivas pertinentes y realizando seguimiento a su implementación hasta el cierre efectivo de las observaciones.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, no se evidenciaron situaciones de riesgo, afectaciones ambientales ni incumplimientos por parte del contratista que implicaran la apertura de procesos administrativos o el reporte de alertas a la entidad. Se constató que las actividades se ejecutaron bajo los estándares ambientales establecidos, manteniendo la interventoría un seguimiento preventivo, la interventoría elaboro y remito su informe mensual de gestión en el cual se evidencian las actividades de seguimiento, verificación y control realizadas respecto al cumplimiento de los lineamientos ambientales del contrato, también allega certificación de cumplimiento. La información y los soportes respectivos se encuentran disponibles en el repositorio institucional.</p> <p>Bogotá D.C., 02 de mayo de 2026</p> <p> <small>en sus años de Bogotá D.C. info@aliaproyectos.com</small></p> <p>Señores: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Supervisor del Contrato Bogotá D.C.A.</p> <p>REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2349-2025, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ.</p> <p>ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS</p> <p>En mi calidad de Interventor del contrato, debidamente facultado para realizar el seguimiento técnico, administrativo y ambiental del contrato de referencia, por medio de la presente certifico que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el periodo comprendido en este reporte, la Interventoría realizó visitas de inspección y seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista en sus frentes de trabajo y sitios de almacenamiento. 2. Tras las inspecciones realizadas, no se identificaron situaciones de riesgo, afectaciones ambientales negativas ni incumplimientos a las obligaciones ambientales contractuales y la normativa legal vigente. 3. Teniendo en cuenta el comportamiento preventivo del Contratista, no fue necesaria la apertura de procesos administrativos, requerimientos sancionatorios ni la notificación de alertas a la Entidad Contratante por conceptos ambientales. 4. A la fecha de emisión de esta certificación, no existen planes de mejoramiento pendientes ni acciones correctivas abiertas, dado que no se generaron hallazgos que vulneraran la estabilidad ambiental del proyecto. <p>En conclusión, se hace constar que el Contratista ha mantenido una operación alineada con los protocolos ambientales, lo que exime de reportes de incumplimiento durante el periodo evaluado; sin embargo, se aclara que lo evidenciado en campo no ha podido ser corroborado administrativamente por la carencia sobre la presentación de evidencias documentales por parte del contratista ejecutor.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los 02 días del mes de mayo de 2026.</p> <p> SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA Representante Legal ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC</p> <p><small>Anexos: Evidencias (Reportes y fotos) Firmado: Profesional SCJMA Revisó: Ing. Jose Maria Houghton Aprobó: Ing. Fabian Martinez Delgado</small></p> <p><small>Transversal 55A No. 1 Barrio Ranco Tel: +57(1) 300 3053 Cel: +57(1) 301 30697 Bogotá D.C., Colombia Código postal: 11111 info@aliaproyectos.com.co</small></p>
7	<p>Coordinar con el supervisor del contrato las visitas técnicas de seguimiento y control ambiental, dejando registro de las observaciones realizadas, compromisos adquiridos y evidencias de cumplimiento. Integrar dichas visitas al cronograma general de seguimiento técnico, promoviendo la articulación con los responsables institucionales del componente ambiental.</p>	<p>Durante este periodo según lo manifestado por la interventoría en su informe de gestión, dio cumplimiento a la programación de visitas de control ambiental en campo, en las cuales se identificaron las actividades desarrolladas en el proyecto, garantizando que el componente ambiental avanzara al mismo ritmo que la ejecución técnica del contratista. Asimismo, dentro del Informe Mensual No. 4 de interventoría correspondiente a los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Medio Ambiente (MA), se relaciona el seguimiento realizado por la interventoría en el marco de dichas visitas.</p>

8	<p>Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y medidas de ecoeficiencia durante la ejecución del contrato, fomentando el uso racional del agua y la energía, el manejo adecuado de residuos, la prevención de vertimientos y la reducción de impactos ambientales.</p>	<p>La supervisión verificó que la interventoría implementó buenas prácticas ambientales y medidas de ecoeficiencia en la ejecución de sus actividades dentro del contrato. En consecuencia, se adjuntó el certificado correspondiente para acreditar el cumplimiento, el cual se encuentra disponible en el repositorio institucional C4.</p> <div data-bbox="1185 436 1502 556">  <p> Calle 107a #8-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@ijasb.com.co iasb.com.co </p> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p> ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Específica Componente Ambiental No. 8, correspondiente a Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y medidas de ecoeficiencia durante la ejecución del contrato, fomentando el uso racional del agua y la energía, el manejo adecuado de residuos, la prevención de vertimientos y la reducción de impactos ambientales, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: </p> <p> <i>"Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1. conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</i> </p> <p> Nos permitimos informar que, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026, la interventoría dio cumplimiento a lo dispuesto mediante la implementación y promoción de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de sus actividades contractuales. En este sentido, se fomentó el uso racional de los recursos naturales, especialmente agua y energía, se realizó una adecuada gestión de los residuos generados en las actividades administrativas y operativas, manteniendo medidas preventivas orientadas a evitar vertimientos e impactos ambientales negativos. </p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="646 1486 1133 1627">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>
---	---	---

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

9	<p>Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y nacionales e internacionales aplicables, incluirlos en su informe mensual, detallando manejo de residuos, certificaciones, licencias de los gestores, y lo concerniente a ello. (cuando aplique), así como capacitaciones, charlas entre otros al personal, de acuerdo con su plan de trabajo del SG SST y ambiental y su cronograma de capacitaciones.</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, las actividades que se desarrollaron en periodo fueron bajo criterios de prevención y mitigación de impactos, minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y ambiente. El contratista adjunta certificación en donde manifiesta haber desarrollado actividades en cumplimiento al SG SST.</p> <div data-bbox="1133 436 1334 508" data-label="Image"> </div> <p>CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 9, debe ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y con la normativa nacional e internacional aplicable. Así mismo, deberá incluir dentro de su informe mensual la información correspondiente al manejo de residuos generados, certificaciones, licencias de los gestores ambientales (cuando aplique), así como las actividades de capacitación, charlas y demás acciones dirigidas al personal, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Trabajo del SG-SST y Ambiental y en el cronograma de capacitaciones.</p> <p>De igual manera, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 11, el contratista debe evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de esta disposición o justificar su no aplicabilidad mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: <i>"Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1. conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</i></p> <p>En este sentido, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, esta interventoría manifiesta el cumplimiento de las obligaciones en mención.</p> <p>Así mismo, se evidenció que el contratista implementa medidas orientadas a evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, lo cual se encuentra soportado mediante certificación presentada dentro de las Obligaciones Generales No. 10 y 20 del contrato de obra.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="786 1121 1101 1209" data-label="Text">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>
10	<p>Reportar mensualmente a la entidad contratante un informe de gestión ambiental que contenga el seguimiento realizado al contratista, el estado de cumplimiento de las cláusulas ambientales y las obligaciones establecidas en el contrato principal, así como el cumplimiento de las propias responsabilidades ambientales de la interventoría. Dicho informe deberá incluir indicadores de cumplimiento, registros fotográficos, soportes técnicos, observaciones, acciones correctivas y recomendaciones para la mejora continua del desempeño ambiental del contrato</p>	<p>La supervisión pudo verificar que, en cumplimiento de la obligación contractual, la Interventoría presentó el Informe de gestión mensual. Dicho informe consolida el seguimiento realizado al Contratista durante el periodo reportado y detalla el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales.</p>

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

11	<p>Evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Acreditar el cumplimiento de esta disposición, o justificar su no aplicabilidad, mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p>	<p>La supervisión verificó que, en cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes, la interventoría certificó la no utilización de plásticos de un solo uso en los frentes de trabajo y en los entregables administrativos y en la gestión propia de la interventoría. Esta certificación se fundamentó en lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022 de acuerdo con lo manifestado en el informe de gestión del periodo y la certificación de no uso de plásticos.</p> <div data-bbox="1144 493 1364 556">  <p> Calle 107a #9-22 Usaquén Tel: 601 300 30 53 Bogotá D.C. info@aliacom.co aliacom.co </p> </div> <p>CERTIFICADO</p> <p>ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 9, debe ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales y con la normativa nacional e internacional aplicable. Así mismo, deberá incluir dentro de su informe mensual la información correspondiente al manejo de residuos generados, certificaciones, licencias de los gestores ambientales (cuando aplique), así como las actividades de capacitación, charlas y demás acciones dirigidas al personal, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Trabajo del SG-SST y Ambiental y en el cronograma de capacitaciones.</p> <p>De igual manera, en cumplimiento de la Obligación Ambiental No. 11, el contratista debe evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de esta disposición o justificar su no aplicabilidad mediante certificación emitida por el representante legal del contratista.</p> <p>Lo anterior, dentro de la ejecución del Contrato de Interventoría No. SCJ-2349-2025, cuyo objeto es: "Contratar la interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Ambiental, Contable y Jurídica para el contrato cuyo objeto es: prestar los servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia de Bogotá, la Red WAN, Internet Móvil y Voz, empleados por los organismos de Seguridad Con Jurisdicción en el Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Componente 1, conectividad para el sistema de videovigilancia e integración de privados de Bogotá."</p> <p>En este sentido, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, esta interventoría manifiesta el cumplimiento de las obligaciones en mención.</p> <p>Así mismo, se evidenció que el contratista implementa medidas orientadas a evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato, lo cual se encuentra soportado mediante certificación presentada dentro de las Obligaciones Generales No. 10 y 20 del contrato de obra.</p> <p>La presente se firma a los 30 días del mes de abril de 2026.</p> <div data-bbox="755 1123 1104 1207">  SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC </div>
----	--	---

IV. DE LAS OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
----------------	------------	------------------------

1	Solicitar certificación al revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista, los respectivos paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), salarios y así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de acuerdo con lo dispuesto en la ley que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato.	La supervisión pudo verificar que la Interventoría validó satisfactoriamente los certificados de Paz y Salvo emitidos por el Representante Legal (o Revisor Fiscal, según aplicara) del Contratista, correspondientes al periodo de ejecución.
2	Presentar los respectivos paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales), salarios y así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de acuerdo con lo dispuesto en la ley que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el periodo, numero del contrato.	La supervisión pudo verificar que la Interventoría validó satisfactoriamente los certificados de Paz y Salvo emitidos por el Representante Legal (o Revisor Fiscal, según aplicara) del Contratista, correspondientes al periodo de ejecución.
3	Informar el resumen de las actividades realizadas por la interventoría y la consultoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes	La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades de seguimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el período reportado. Como parte de este proceso, la interventoría realizó visitas a los frentes de trabajo verificando el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el desarrollo de las jornadas de formación y ejecuto su plan de trabajo. Los soportes del cumplimiento del Plan de Trabajo de la interventoría reposan en la Obligación General No. 29. Por su parte, la evidencia correspondiente al seguimiento efectuado al contratista ETB se encuentra archivada en la carpeta de esta obligación.
4	Certificar por parte de la interventoría, que se han revisado los documentos soporte de los pagos salariales del personal y de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral remitidos por el contratista.	<div>La supervisión pudo verificar que la Interventoría certificó la revisión y validación de los soportes correspondientes a los pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL y Parafiscales) de todo el personal vinculado por el Contratista para el periodo reportado, constatando que se encuentran al día.</div> <div><div><div>> 03. EJECUC... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 4</div><div><div><div><div><div><div></div><div>Abrir</div></div><div><div><div></div><div>Compartir</div></div><div><div><div></div><div>Copiar vínculo</div></div><div><div><div></div><div>Eliminar</div></div><div><div><div></div><div>Agregar a favoritos</div></div><div><div><div></div><div>Agregar acceso directo</div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Nombre</div></div><div><div></div><div>Tamaño de ...</div></div><div><div></div><div>Modifi</div></div></div><div><div><div><div></div><div>OBLIGACION N°4 SSTA-12 PAGOS SEG SOCIAL.pdf</div></div><div><div></div><div>129 KB</div></div><div><div></div><div>24 de</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

5	<p>Verificar, que tanto el contratista como la interventoría, cuente con los planes de contingencia que permita la prevención de accidentes, incidentes y atención de emergencias y en caso de presentarse informar de manera oportuna a la entidad pertinente</p>	<p>La supervisión verificó que la interventoría validó la existencia, socialización y plena vigencia de los planes de contingencia tanto propios como del contratista, garantizando la operatividad de los protocolos para la prevención de accidentes, incidentes y la atención de emergencias bajo los estándares normativos vigentes. Se constató además que durante el periodo reportado no se presentaron eventos que requirieran la activación de dichos planes ni reportes ante entidades externas, dando cumplimiento integral a lo establecido por la entidad frente a la gestión del riesgo y la notificación oportuna. Los soportes correspondientes se encuentran disponibles en el repositorio institucional.</p> <div><div><div></div><div>INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div>Código</div><div>ES-FO08</div></div><div><div>Versión</div><div>01</div></div><div><div>Vigencia</div><div>2/05/2025</div></div></div> <p>PERIODO: ABRIL DE 2025</p> <table><thead><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (i)</th><th>No Cumple (ii)</th><th>No aplica (i)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.</td><td></td><td></td><td>X</td><td>No se reportan, ni evidencian residuos</td></tr><tr><td>3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (i)</th><th>No Cumple (ii)</th><th>No aplica (i)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 El área de intervención se encuentra delimitada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN EMERGENCIAS</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (i)</th><th>No Cumple (ii)</th><th>No aplica (i)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>16</td><td></td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table> <p>10 PUNTOS - Excelente 6 a 9 PUNTOS - Bueno Menos de 5 PUNTOS - A mejorar</p> <div><div>Inspeccionado por:</div><div>Susana Margarita Guerra</div></div> <div><div>Firma:</div><div></div></div>	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES	1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X				2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos	3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X				4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X				5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X				6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X		7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X				8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X				9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X				VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES	1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X				2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X				3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X				4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X				5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X				6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X				7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X				VERIFICACIÓN EMERGENCIAS					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES	1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista.	X				2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X				TOTAL	16		2	
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X																																																																																																																														
2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos																																																																																																																											
3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X																																																																																																																														
4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X																																																																																																																														
5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X																																																																																																																														
6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X																																																																																																																												
7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X																																																																																																																														
8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X																																																																																																																														
9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X																																																																																																																														
2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X																																																																																																																														
3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X																																																																																																																														
4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X																																																																																																																														
5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X																																																																																																																														
6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X																																																																																																																														
7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (i)	No Cumple (ii)	No aplica (i)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista.	X																																																																																																																														
2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																														
TOTAL	16		2																																																																																																																												
6	<p>Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de las labores (en caso de utilizarse maquinaria).</p>	<p>La supervisión verificó que la interventoría realizó el seguimiento respectivo al contratista y llevó a cabo la evaluación de la gestión bajo criterios de prevención y mitigación de impactos. En dicho proceso se evidenció la existencia de vehículos con vencimiento de SOAT y revisión técnico-mecánica para el mes de abril, frente a lo cual se estableció el seguimiento correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Obligación No. 6 SSTA-03.</p>																																																																																																																													

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

7

Velar por la adecuada, organización, limpieza y señalización de los espacios a intervenir a fin de mitigar cualquier tipo de impacto. Para ello, deberá evaluar previo a la intervención los riesgos asociados a la actividad, su impacto, medidas de mitigación, tipo de señalización, etc. Así mismo, deberá velar porque el contratista que presta los servicios de mantenimiento, informe y comunique de forma oportuna y adecuada a todas las personas que puedan verse afectadas, sobre el tipo de actividad a realizar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta

Durante el período del informe, la supervisión verificó que, en cumplimiento de la obligación, la interventoría garantizó el orden, el aseo y la seguridad en los puntos intervenidos mediante la ejecución de actividades de control y señalización. La información y los soportes correspondientes se encuentran disponibles en el repositorio institucional de la obligación.

	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN	Código	EIS-FO08
		Versión	01
		Vigencia	2/05/2025

PERIODO: ABRIL DE 2026

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X			
2 Los residuos generados son recolectados y dispuestos adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos
3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X			
4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X			
5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X			
6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X	
7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X			
8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X			
9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X			
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X			
2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X			
3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X			
4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X			
5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X			
6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X			
7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X			
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS				
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (1)	No Cumple (0)	No aplica (1)	OBSERVACIONES
1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X			
2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X			
TOTAL	16		2	

10 PUNTOS - Excelente
6 a 9 PUNTOS - Bueno
Menos de 5 PUNTOS - A mejorar

Inspeccionado por: Susana Margarita Guerra

Firma: 

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

10	<p>Revisar y aprobar el uso de herramientas y equipos apropiados y certificados (cuando aplique), para la debida ejecución de las actividades programadas: Equipos, andamios, líneas de vida, etc.</p>	<p>La supervisión verificó que, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, la interventoría implementó la obligación relacionada con las labores de revisión de conexiones de videovigilancia, las cuales incluyeron actividades catalogadas como de alto riesgo. En el marco de las visitas programadas se constató que el contratista dio estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad requeridos</p> <div><div><div></div><div>INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y SEÑALIZACIÓN</div></div><div><div>Código</div><div>ES-FO08</div></div><div><div>Versión</div><div>01</div></div><div><div>Vigencia</div><div>2/05/2026</div></div></div> <p>PERIODO: ABRIL DE 2026</p> <table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Los residuos generados son recolectados y depositados adecuadamente.</td><td></td><td></td><td>X</td><td>No se reportan, ni evidencian residuos</td></tr><tr><td>3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 El área de intervención se encuentra delimitada.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">VERIFICACIÓN EMERGENCIAS</th></tr><tr><th>ASPECTOS A EVALUAR</th><th>Cumple (I)</th><th>No Cumple (II)</th><th>No aplica (I)</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>16</td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table> <p>10 PUNTOS - Excelente 6 a 9 PUNTOS - Bueno Menos de 6 PUNTOS - A mejorar</p> <div><div>Inspecionado por: <u>Susana Margarta Guerra</u></div><div>Firma: </div></div>	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X				2 Los residuos generados son recolectados y depositados adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos	3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X				4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X				5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X				6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X		7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X				8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X				9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X				VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X				2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X				3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X				4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X				5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X				6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X				7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X				VERIFICACIÓN EMERGENCIAS					ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES	1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X				2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X				TOTAL	16		2	
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de trabajo permanece limpia y organizada.	X																																																																																																																														
2 Los residuos generados son recolectados y depositados adecuadamente.			X	No se reportan, ni evidencian residuos																																																																																																																											
3 No existen materiales, herramientas o equipos obstruyendo zonas de tránsito.	X																																																																																																																														
4 Se evidencia el uso de equipos y herramientas que cumplen con certificaciones para la debida ejecución de actividades	X																																																																																																																														
5 Los equipos y herramientas usados cumplen con los lineamientos normativos para su uso	X																																																																																																																														
6 Los cables temporales se encuentran organizados y protegidos.			X																																																																																																																												
7 Se realiza limpieza del sitio al finalizar las actividades.	X																																																																																																																														
8 Los elementos y herramientas son almacenados en lugares definidos.	X																																																																																																																														
9 Se mantienen libres las rutas de evacuación y accesos.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 El área de intervención se encuentra delimitada.	X																																																																																																																														
2 Se instalaron señales preventivas visibles para peatones y usuarios.	X																																																																																																																														
3 Se utiliza cinta de seguridad, conos o barreras cuando aplica.	X																																																																																																																														
4 Se señalizan adecuadamente los trabajos en altura o zonas de riesgo.	X																																																																																																																														
5 Se identifican los peligros asociados a actividades eléctricas o de telecomunicaciones.	X																																																																																																																														
6 La señalización se encuentra en buen estado y es visible.	X																																																																																																																														
7 Se retira la señalización temporal una vez culminada la actividad.	X																																																																																																																														
VERIFICACIÓN EMERGENCIAS																																																																																																																															
ASPECTOS A EVALUAR	Cumple (I)	No Cumple (II)	No aplica (I)	OBSERVACIONES																																																																																																																											
1 Se evidencia Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																														
2 Se evidencia el cumplimiento al Plan de Emergencias por parte del contratista	X																																																																																																																														
TOTAL	16		2																																																																																																																												
11	<p>Avalar y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario - PAPSO y demás Decretos o normas de orden nacional y distrital, que durante la ejecución de los contratos que se encuentren vigentes.</p>	<p>La supervisión verificó que, con relación a la obligación de avalar y efectuar seguimiento a los protocolos de bioseguridad y al Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario (PAPSO), esta actividad no aplica para el periodo reportado. Lo anterior obedece a que, tras el fin de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (finalizada el 30 de junio de 2022), quedaron sin efectos los protocolos de bioseguridad generales y específicos que daban origen a la exigencia de los PAPSO. En este sentido, se implementaron medidas preventivas generales, entre ellas el seguimiento mensual de las condiciones de salud del personal reportado, con el fin de prevenir y controlar posibles riesgos asociados a enfermedades respiratorias. Se constató que durante el periodo no se presentaron casos relacionados con la condición en mención, dando cumplimiento a la obligación establecida.</p>																																																																																																																													

Informe mensual de Supervisión del contrato 2349-2025

12	Entregar y verificar que todos los trabajadores a su cargo y a cargo del contratista que presta los servicios de mantenimiento estén debidamente uniformados, identificados de forma visible y clara, porten y den uso adecuado de todos los elementos de seguridad industrial, así como de los elementos de protección personal.	<p>La supervisión pudo verificar que, durante el periodo reportado, la Interventoría realizó inspecciones aleatorias y programadas en los frentes de trabajo, constatando que el personal del Contratista y sus subcontratistas de mantenimiento portaban el uniforme y la identificación institucional de manera visible. Asimismo, se verificó el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) acordes a los riesgos de la actividad. La interventoría también realizó verificación de su personal constatando el cumplimiento.</p> <p>> 03. EJECU... > 04. Inform... > OBLIGACI... > OBLIGACI... > Obligación 12</p> <p> Abrir Compartir Copiar vínculo Eliminar Agregar a favoritos Agregar acceso directo </p> <p> Nombre Tamaño de ... Modifi </p> <p> OBLIGACION N°12 EIS-FO05. INSPECCIÓN DE EPP V01.PDF 130 KB 16 de </p>
----	---	---

V. DE LAS OBLIGACIONES COMPONENTE JURÍDICO DEL CONTRATISTA

No. Obligación	Obligación	Actividades realizadas
1	Informar oportunamente a la entidad sobre la configuración u observación de alguna circunstancia sobreviniente que configure una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que pudiera afectar la ejecución del contrato.	<p>Durante el periodo del presente informe no se evidenció por parte del contratista la configuración u observación de alguna circunstancia sobreviniente que constituyera causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que pudiera afectar la ejecución del contrato.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </p>
2	En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente de manera formal al supervisor y solicitar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato y acompañará a la entidad en el proceso para imposición de multas o sanciones a que haya lugar.	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que no se presentaron situaciones respecto de las cuales la Interventoría considerara necesario solicitar formalmente la aplicación de procedimientos sancionatorios en contra del contratista. En consecuencia, durante el período evaluado no se adelantaron actuaciones relacionadas con la imposición de multas o sanciones derivadas de la presente obligación.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </p>
3	Apoyar a la entidad en la proyección de las respuestas a las PQRSD solicitadas por los entes de control, entre otros, con relación al contrato objeto de la interventoría.	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó que no se presentaron solicitudes por parte de la Entidad relacionadas con la proyección de respuestas a PQRSD requeridas por los entes de control, por lo cual no fue necesario que la interventoría desarrollara actividades de apoyo en este sentido, sin evidenciarse incumplimiento frente a la obligación contractual.</p> <p> CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </p>

4	<p>Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato. En caso de que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el acta de liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la realización de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento del contrato.</p>	<p>Durante el periodo reportado, la Supervisión verificó que el contrato objeto de la interventoría se encuentra en ejecución, por lo cual no se ha configurado la etapa de liquidación contractual, razón por la cual no ha sido necesario que la interventoría convoque ni prepare el acta de liquidación, en atención a que dicha obligación procede únicamente una vez finalizada la ejecución del contrato.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </div>
5	<p>Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución y liquidación del contrato. El Interventor presentará a la supervisión debidamente motivado y con los soportes respectivos el personal y dedicaciones que se requieren, los cuales deberán estar aprobados y avalados por la supervisión, cuya modificación, adición o prórroga se realizará frente a la misma.</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que la Interventoría adelantó actuaciones relacionadas con el seguimiento a requerimientos efectuados al contratista ETB. En particular, mediante oficio No. 800-032 informó a la Secretaría sobre la aplicación de ANS por la falta de entrega de información por parte del contratista. Posteriormente, el 30 de abril de 2026, mediante oficio No. 800-034, la Interventoría requirió formalmente a ETB la entrega del Dashboard, de conformidad con los compromisos previamente establecidos en reunión de seguimiento. Durante el período evaluado no se presentaron solicitudes de modificación, adición o prórroga contractual asociadas específicamente a la presente obligación.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  800-032 Notificación de aplicación de descuentos por ANS – Oportunidad en los reportes entregados.PDF </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;">  800-034 SOLICITUD DEL DASHBOARD.pdf </div>
6	<p>Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista y oficializar a la Entidad el inicio del proceso sancionatorio</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que la Interventoría no identificó situaciones que, a su juicio, configuraran presuntos incumplimientos contractuales por parte de ETB que ameritaran la solicitud de inicio de un proceso sancionatorio. En consecuencia, durante el período evaluado no se requirió oficializar ante la Entidad el inicio de actuaciones sancionatorias en el marco de la presente obligación.</p>
7	<p>Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los procesos sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del Contratista que presta los servicios.</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión verificó que no se adelantaron procesos sancionatorios derivados de presuntos incumplimientos del contratista ETB que requirieran el liderazgo o acompañamiento de la Interventoría. En consecuencia, durante el período evaluado no fue necesario desarrollar actividades relacionadas con la estructuración, soporte o acompañamiento a la Entidad en el marco de la presente obligación.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </div>

8	Blindar a la Entidad en el campo normativo ambiental-SST, laboral civil y penal relacionado con la contratación de personal contractual y no contractual tanto del contrato como de Interventoría	<p>Durante el periodo reportado, se evidenció que no se presentaron reclamaciones ni situaciones relacionadas con aspectos normativos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, laborales, civiles o penales, asociadas a la contratación de personal del contrato o de la interventoría, por lo cual no fue necesario adelantar actuaciones adicionales por parte de la interventoría en cumplimiento de la presente obligación contractual.</p> <p style="text-align: center;">  CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES JURIDICAS ABRIL 2026.pdf </p>
9	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría.	<p>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la Supervisión realizó seguimiento al cumplimiento integral de las obligaciones a cargo de la Interventoría. No obstante, se evidenció que persistieron deficiencias relacionadas con la calidad, completitud e integridad de la información presentada, particularmente respecto de los informes mensuales correspondientes a períodos anteriores, los cuales continuaron requiriendo subsanaciones, complementaciones y ajustes derivados de las observaciones formuladas por la Supervisión. En consecuencia, se mantuvo el seguimiento y requerimiento de mejora frente a la calidad de los entregables, en concordancia con las responsabilidades propias de la función de interventoría.</p>

Fuente: propia SDSCJ

5.5 AMBIENTAL Y SST

El componente ambiental se centra en la verificación y el seguimiento continuos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y normativas correspondientes, con el propósito de minimizar los impactos negativos en el entorno.

La gestión reportada por el contratista en los componentes SST se ajusta a las obligaciones contractuales, la supervisión pudo evidenciar el cumplimiento en la afiliación del personal, el uso de EPP y la implementación de prácticas ambientales. Se promovieron prácticas ambientales orientadas al uso racional de energía en la infraestructura de conectividad.

La supervisión pudo verificar que se efectuaron inspecciones en campo para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. El contratista ejecutó las actividades ambientales requeridas, incluyendo la gestión de residuos.

Durante el periodo supervisado, el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) reportó la ejecución de actividades dirigidas al personal operativo, la supervisión pudo verificar que se gestionó el control de vehículos y maquinaria vinculados a la operación, identificó y aplicó protocolos de seguridad en actividades de alto riesgo, y garantizó la entrega y uso de EPP conforme a la normatividad vigente. No se presentaron accidentes laborales.

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las

funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe; haciendo la salvedad que se le ha requerido en este periodo sobre ciertas actividades para un mejor rendimiento, en tiempos y calidad en la entrega de la información suministrada por la interventoría.

Cada uno de los que firman los informes de supervisión de acuerdo con su rol de apoyo a la supervisión, intervinieron dentro de los términos de su contrato de prestación de servicios.




ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Jefe Oficina - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4

Supervisor Contrato No.2349-2025

Elaboró:

Santiago Cifuentes 

Claudia Rodríguez 

Camilo Rubiano 

Jaime Pinto 

Fredy Alejandro Bermúdez 

Diana Carolina Peralta 

Maria E Mojica Mora 

Revisó:

Javier Felipe Espeleta 

Fabio Gallego Valbuena 

Fabio Andrés Albornoz 

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</p>	<p>Informe mensual de Supervisión del contrato 2349- 2025</p>	
--	--	--