

Id	Ciclo	Fase	Estrategia	Tipo	Descripción del evento de riesgo, como puede ocurrir	Consecuencia de la materialización del evento	Probabilidad		Impacto		Tratamiento del riesgo	Categoría	¿Afecta la energía?	Tratamiento acordado a ser implementado	Impacto después del tratamiento						¿Cómo se ejecuta el control?	Responsable por implementar el documento	Monitoreo y revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Categoría	Valoración	Número de riesgo	Categoría			Frecuencia	Periodicidad de la revisión
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y áreas financieras de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MESES
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inactividad y/o quejas mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Recepción de información previa del contrato, disponibilidad de servicios, electores, etc.	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de cheques de documentación necesaria para viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reevaluación del proceso de selección. La adjudicación respaldada del contrato	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuestos	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Instructor área de cocina encargado de plantear la necesidad	Revisión detallada de la ficha técnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que las cantidades y precios son los requeridos por la entidad	MESES
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente	Reclamos en adjudicación. Adjudicación revaluada	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación instructor del área del Centro Industrial	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta verificación de la oferta de menor precio y que no cumple con las condiciones de la invitación	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión y análisis del estudio previo e invitación pública para no incurrir en errores de selección	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación instructor del área del Centro Industrial	Seguimiento al proceso de estudios previos e invitación pública	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades establecidas y demás	Revisión de la normatividad	MESES
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallos en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de cheques para elaboración de minutas	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control y compensación previa a la suscripción del documento	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se legalice el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para la suscripción del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el inicio y desarrollo del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantía exigida dentro del término correspondiente	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos	Desbalance presupuestal del contrato	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento al avance de la prestación del servicio y adaptación de insumos	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desdoblamiento de insumos	Retraso en ejecución de la prestación del servicio	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de programación de actividades	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros no respaldados para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RAIRO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos y parámetros	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	SEGÚN CRONOGRAMA
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidar para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato	SEMANAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afectan la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o tributos	Desajuste económico del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MESES
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres	SEMANAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de cuidado ambiental (transmisión, planes de manejo, permisos, autorizaciones, autorizaciones, bases reactivas y compensaciones, obligaciones de mitigación, temas de monitoreo y control, entre otros)	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/supervisión	Revisión de normas y límites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que afectan el desarrollo del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oportunidad incorporación de desarrollos o estándares	RAIRO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato	MESES
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desajuste en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MESES
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Suspensión parcial o total del contrato por Contingencia COVID-19 durante la ejecución y prestación del servicio	Inutilización en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	RAIRO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/supervisión	Seguimiento técnico a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA

Revisado por Comité Estructurador:

Yennifer Ariza Als
Apoyo B y S CIEA

Liceth Amaya BARRAZA
Apoyo H y SI - CIEA

Marieth ORCASITAS PEÑALOZA
Subdirectora (E) Centro Industrial y de Energías Alternativas

Esmery Camargo TORRES
Dinamizadora Sennova

PAOLA M. CARRÍE GÓMEZ
Albergada apoyo contratación CIEA

AYLIN BERMÚDEZ
Dinamizador ambiental