

ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO: 598 VIGENCIA: 2026 VALOR CONTRATO: 2,738,286,055

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES MUEBLES DE LA SDP.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												SDP	Contratista	Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES S CAMBIOS EN LAS LEYES Y REGULACIONES	MODIFICACION DE LOS VALORES DE ESTUDIO DE MERCADO Y CAMBIO EN LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	11.33%	\$310,247,810	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente a Etapa de Planeación
1	General	Externo	Selección	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD QUE AFECTA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	11.33%	\$310,247,810	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
1	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	DEMORA EN LA INICIACION DE CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	11.33%	\$310,247,810	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
1	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	EQUIPOS TÉCNICOS INADECUADOS	DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	11.33%	\$310,247,810	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada
2	General	Externo	Selección	OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS FRENTE AL OFERENTE SELECCIONADO	EXPEDICION DE ADENDAS CON EL FIN DE EMITIR LAS MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA PARA LA ADJUDICACION	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	11.33%	\$310,247,810	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
2	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD QUE AFECTA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	11.33%	\$310,247,810	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	1-Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente a Etapa de Planeación

ANALISIS DE RIESGOS

DIRECCION DE CONTRATACIÓN

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												SDP	Contratista	Porc Estimacion	Valor Estimacion		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
						DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA																				
2	General	Externo	Contratación	OPERACIONALES	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RESTRASO EN LA INICIACION DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	11.33%	\$310,247,810	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
2	Específico	Externo	Ejecución	REGULATORIOS	CAMBIO DE TARIFAS EN MERCADOS REGULADOS	MODIFICACION DE LOS VALORES DE LAS TARIFAS MINIMAS A PAGAR AL RECURSO HUMANO POR PARTE DEL CONTRATISTA	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar Riesgo	100%	0%	11.33%	\$310,247,810	4-Verificar el cumplimiento de plazos pactados y control de calidad de los bienes y servicios entregados por el contratista durante la ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor/Interventor	4-Acta de Inicio	4-Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	4-Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	4-Según lo establecido en la forma de pago pactada
3	General	Externo	Selección	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LOS INSUMOS	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir Riesgo	0%	100%	11.33%	\$310,247,810	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Comite Evaluador	2-Acto de Apertura -Pliego de Condiciones Definitivo	2-Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual

TECNICO

Firma _____

MARY CRUZ CAMELO RAMIREZ

SOLICITANTE

Firma _____

JENNIFER ANDREA BERMUDEZ DUSSAN