

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C	 Ministerio de Educación
	FORMATO COMITÉ	

LUGAR DE REUNIÓN: Presencial	HORA DE INICIO: 7:30 am.
FECHA: 28 de enero de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:40 am
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 1
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒ GERENCIA ☐	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	

AGENDA PROPUESTA	
1	① Recorrido a la planta. ② Presentación de Asistentes al comité ③ Presentación de avances del proyecto ④ Resolución de dudas del contrato y facturación

Se inicia con recorrido a la planta. donde el gerente de la empresa Sumapaz explica los procesos y presenta los equipos y maquinaria que se utiliza para la fabricación del mobiliario escolar.

Se finaliza el recorrido por la planta a las 9 am

Inicia comité ejecutivo donde se presentan los participantes. Ministerio de Educación, cenit, Interventoría Alianza Integral y contratista Manufacturas Sumapaz.

Funcionaria del Ministerio de Educación informa y explica las condiciones con relación al convenio, explica las condiciones para entrega de los informes de Interventoría y Gerencia de cenit.

Ministerio de Educación solicita al contratista ajustar la línea del tiempo al SUFI, recomendando a todas las partes la pertinencia de la entrega de informe mensual con todos los soportes y que cumpla con todos los requerimientos para seguimiento y aprobación.

Ministerio de Educación solicita se realice una coordinación y buena comunicación con las Instituciones Educativas de Buenaventura para no tener inconvenientes en la distribución del mobiliario y explica fue una solicitud de los rectores para tener la información en tiempos y fechas en tiempo real.

La interventoría del convenio Cenit informa que ellos realizarán un comité semanal e interventoría del Ministerio de Educación Alianza Integral realizará comités cada 15 días y se realizará un comité mensual donde participen todos los interesados.

Interventoría Alianza se compromete a enviar la información a la Interventoría de Cenit la aprobación de los prototipos para su conocimiento y fines pertinentes.

CB Ingenieros Gerencia de Cenit informa que suba la información de la ajuste al contrato al SUIF.

Cenit solicita se informe al distrito que el proyecto es de ellos para que exista una apropiación en el sector de Buenaventura y se armonicen todos los eslabones y no tener inconvenientes solicita el cronograma y programación sea socializada con el distrito para que se realicen el acompañamiento y asegurar el ingreso a todas las sedes.

Cenit también informa que existe un supervisor al convenio que servirá de apoyo al proyecto e informa que compartirá el contacto para fines pertinentes.

El gerente de Sumapaz se presenta, informa que tienen la capacidad y el personal para cumplir con las entregas en sitio, informa que conoce Buenaventura y que ya hizo contacto con cada rector de las Instituciones Educativas donde se realizarán las entregas, se preguntó por el estado de las vías para asegurar el ingreso de transporte de 10 Toneladas.

hace la consulta si se puede programar la logística con entregas por productos y no por sedes, por ejemplo se entregan 500 escritorios y posterior días después 1 o 2 los casilleros que son más demorados en producción.

Resalta que conoce la zona y que sus trabajadores están capacitados para logística de entregas en sitio

Genit, informa que de la gerencia de CB Ingenieros no vino nadie de la Gerencia se presentaron los profesionales de Apoyo.

Por parte de la Interventoría Alianza Integral se realiza una presentación donde se explican los avances por etapas y actividades donde se muestra un avance del 10.61%.

Interventoría se compromete a enviar la orden de servicio a la gerencia de Genit, para poder legalizar el inicio de la operación.

Gerente de Sumapaz solicita se agilice las ordenes de bienes para no tener demoras y poder iniciar la producción en su máxima capacidad, indica que son muchos procesos y requieren de tiempo para su fabricación.

Coordinación de Sumapaz consulta si la orden de bienes se puede hacer por instituciones Educativa, porque de acuerdo a la orden de bienes que se adelantando se podría facturar sola al final de las entregas.

Gerencia de Sumapaz informa que no es posible financiar el proyecto hasta el final, por lo que solicita se tenga en cuenta la realización de pagos parciales.

Genit solicita la orden de servicios se revise y se realice por bloques para generar un flujo de caja, se debe organizar la logística con la parte financiera.

Gerencia de Sumapaz consulta por el tiempo de pago luego de radicada la factura y Genit responde que ese tema lo deben tratar con la Interventoría de Genit y se deben revisar todos los requerimientos y documentación necesaria.

Se debe ajustar la Orden de Bienes de acuerdo a las necesidades de facturación y flujo de caja del contrato.

Interventoría de Cenit realiza la propuesta y consulta a la gerencia de Sumapaz si desde su experiencia pueden proponer que I-f y sedes funcionen para realizar las ordenes de bienes, estas se analizaran y se realizaría una reunión en horas de la tarde para dejar la orden de bien lista.

Ajuste presupuestal: Interventoría Alianza Integral informa que ya se reviso y se dio aval, fue remitido a la Gerencia de Cenit y Ministerio de Educación, se queda pendiente respuesta por parte del ministerio.

Desde el Ministerio de Educación se solicita a la Gerencia de Cenit que cuando se realice el ajuste al valor del contrato por el cambio de año, se haga la aclaración de la no inclusión de valor del IVA y las condiciones contractuales de la empresa Cenit.






Interventoría Alianza Integral presenta registro fotografico de las pruebas de calidad realizadas al mobiliario.

Gerencia CB de Cenit pregunta por las entregas de semana Santa, el gerente de Sumapaz informa que en comunicación con algunos rectores que indican que si reciben el mobiliario en esas fechas sin embargo aun no estan seguras las entregas para esta semana.

PARTICIPANTES

Formato SUBTEC_001_01 Versión 0 23/02/2022

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C	 Ministerio de Educación
	FORMATO COMITÉ	

César Godoy	TF Auditoría - Comit	
Jaime Sena	TF Auditoría - Comit.	
Carlos Ospina	Comit	
Olivera Arroyo	MGMI	
Marcela Tolano	Interventoría Alianza Integral	MLR
Jaime Carreño	Sumapaz.	
Jorge Polo Zamora N.	Jorge P. Zamora	Sumapaz
Edison Alexander Rodríguez	Alianza integral de proyectos.	
JUAN GERARDO GARCÓN	Alianza Integral de Proyectos	
JOSE LUIS DUBAT	INTERVENTORÍA ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS	

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C	 Ministerio de Educación
	FORMATO COMITÉ	

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 9:06 AM
FECHA: 18 de febrero de 2025	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 2
TIPO DE COMITÉ	TÉCNICO ☒ GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas Presentar al contratista de obra la contrapropuesta del % de ajuste del valor del contrato

AGENDA PROPUESTA	
1	<ul style="list-style-type: none"> Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes del las I.E del municipio de Buenaventura Presentar la contra oferta al contratista de suministro en cuanto al reajuste del valor del contrato de suministro

Se da inicio al comité técnico No. 2 con la presentación de los participantes:

TF Ingenieros:

- Jaime Cerrato
- Cesar Godoy

CB Ingenieros:

- Camilo Hernandez
- Lorena Castañeda

Manufacturas Sumapaz






- Jenny Paola Zamora
- Javier Guzman

Interventoría Alianza Integral de Proyectos

- Jose Luis Duarte Martinez
- Martha Alejandra Pinzon
- Hernando Castellanos
- Juan Gerardo Garzon

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C	 Ministerio de Educación
	FORMATO COMITÉ	

1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Lorena Castañeda	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
5	Jenny Paola Zamora	Coordinara de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Javier Guzmán	Jefe de planta	Manufacturas Sumapaz	
	José Luis Duarte Martínez	Director de Interventoría saliente	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
	Martha Alejandra Pinzon	Coordinadora de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 2, la interventoría de Alianza Integral de Proyectos procede a realizar la presentación del avance de entregas al 17 de febrero de 2025, donde se reporta que a la fecha ya se realizaron la totalidad de las entregas de las 5 sedes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano, y se inicio con las entregas de la Institución Educativa Termarit sede principal, informa la interventoría que el porcentaje de avance a la fecha es de 15,7% y de la orden de bien No. 1 el porcentaje de ejecución es del 68,1%, se tiene programado en el transcurso de esta sema terminar las entregas de las sedes de la I.E Terramid, y para la próxima semana se proyecta la entrega de la sedes de la I.E Jose Ramon Bejarano.

Siendo así se espera la próxima semana dar por terminado las entregas de la primera orden de bienes que contempla 3 instituciones educativas conformadas por 13 sedes.

La interventoría presenta las fotos de estas entregas en donde se ilustra la forma de entrega y la instalación de los tableros en cada una de las aulas de las sedes atendidas, se informa por parte de la interventoría que durante esta semana se presentaron bloqueos en la vía Bogotá– Girardot que afectaron el itinerario de llegada de al menos 2 camiones.

Realiza su intervención el ingeniero Jaime Cerrato de TF Ingenieros, en donde informa que encuentra unas diferencias con los porcentajes presentados ya que las cifras a ellos del da que el avance de la orden No. 1 es de 35,91%, que corresponden a las 5 sedes entregadas de la I.E Gerardo Valencia, y con la entrega de la sede principal de Terramit, faltado la 2 sedes, que interventoría reporto como entregadas, la interventoría informa que las entregas de una sede se realiza hoy y la otra sede será entregada mañana por lo que proyecto como entregadas todas las sedes, TF propone realizar una revisión de las cantidades previas a estos comités para tener todos la misma información.

La interventoría informa que la semana pasada remitió un comunicado en donde se informa que la sede de San Martín de Porres, deja de ser sede la I.E Terramit y pasa a ser parte de la institución educativa San José María de Cabal, se cuenta con la resolución del del Ministerio de Educación, donde se indica ese cambio y se notifica que es por cercanía de la sede, a la institución educativa, pero por cuestiones de logística se continua con lo programado, este resolución se anexa al presente acta.

La Interventoría de TF toma la palabra he informa que tiene 2 temas, el primero tiene que ver con la solicitud de reajuste que presento el contratista de suministro, y la segunda es el tema de coordinar los datos previamente para los cobros del contratista de suministro.

Para el primer tema se realiza una presentación y comparte pantalla el profesional de TF ingenieros en donde se ilustra, los porcentajes contemplados por manufacturas Sumapaz para presentar la solicitud de reajuste al valor del contrato de suministro, y procede a presentar una contra propuesta donde el porcentaje de incremento es del 6,45% y propone que se mantenga el redondeo a 2 cifras decimales, ya que en un contrato de esta magnitud el redondeo a 0 genera una desviación de varios millones que pueden generar un riesgo para los entes de control, y pregunta al contratista si esta de acuerdo con este porcentaje, Manufacturas Sumapaz informa que en este momento de la reunión las personas que participan de esta, no son quienes pueden definir o aprobar estos porcentajes y solicita que esta contrapropuesta sea enviada por correo electrónico con el fin de evaluar la propuesta y dar una respuesta, solicita TF ingenieros que esta respuesta sea entregada antes del viernes 21 de febrero ya que los martes se realizan una reuniones en CENIT para revisar estos temas, TF enviara la contrapropuesta mediante correo electrónico al termino de esta reunión para el análisis por parte de Manufacturas Sumapaz.

Para el segundo punto informa TF que los plazos establecidos por CENIT para el recibo de facturación es el 17 de cada mes, por lo que se hace necesario q los 5 primeros días de cada mes ya se tenga organizada toda la información que se requiere para el cobro, que esta revisada por parte de la interventoría de Alianza y por la gerencia de CB, para que cuando llegue a CENIT ta este todo revisado y avalado y sea mas practico el trámite de pago.

Además, TF propone que exista un registro de verificaciones de calidad, con el fin de tener certeza que se está cumpliendo con este tema, la interventoría dentro de la documentación que entrega en sus respectivos informes incluye un registro fotográfico donde se evidencia el estado del mobiliario a la hora del embalaje, trasporte y entrega, además una revisión de loteo donde se corrobora y verifica el estado de los elementos enviados,

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	24-02-2025		
Enviar comunicado de contra oferta de ajuste de % de incremento de contrato de suministro	Interventoría TF	18-2-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		

