

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, LIGIA PILAR TORRES CELY en calidad de supervisor saliente y CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA, nuevo supervisor designado respectivamente, para el Convenio No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y TIERRASUA S.A.S., nos hemos reunido hoy 10/09/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	07 de noviembre de 2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	TIERRASUA S.A.S.		
VALOR	\$ 70.273.852.413,30 M/CTE		
PLAZO	VEINTICUATRO (24) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	36,53%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50% en calidad de desembolso anticipado		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$12.337.833.185,55 en calidad de desembolso anticipado		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	16 de diciembre de 2027		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	TIERRASUA S.A.S. NO HA HECHO ENTREGA DE INFORMES		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	TIERRASUA S.A.S. NO HA HECHO ENTREGA DE INFORMES		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	El convenio presenta ejecución normal en los tramos priorizados, actualmente se encuentra en ejecución los tramos: - Sotaquira-BTS - BTS-Oicata-Chivata - Pantano de Vargas – Firavitoba – La Yee - BTS-Antenas-Soraca la Yee - Sachica-Villa de Leyva A la fecha está pendiente entrega de informes por parte de Tierrasua S.A.S		
LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISIÓN SERÁN A PARTIR DE:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

Link del Secop:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9083479&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá

Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)


Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez (10) días del mes de Septiembre de 2026.

Firmas,



CAMILO ANDRÉS CRISTANCHO ESPITIA
NUEVO SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



LIGIA PILAR TORRÉS CELY
SUPERVISOR SALIENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA