



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Informe Final de Supervisión

Contrato 217 de 2024 - SUBASTA INVERSA No. SI-14 DE 2024

Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados para las sedes de la Rama Judicial

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
División de Estrategia y Arquitectura Digital

19 de mayo de 2026

Contenido

1. Información general de contrato	3
2. Objeto.....	3
3. Supervisión	3
4. Principales actividades contractuales	3
5. Alcance del contrato	5
6. Resumen contrato y modificaciones.....	5
7. Ejecución financiera.....	6
8. Balance financiero	7
9. Objetivos alcanzados con la contratación.....	7

Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar el estado final del contrato 217 de 2024, en forma previa a su liquidación y como soporte de dicho trámite.

1. Información general de contrato

Contrato 207 de 2023	
Proceso de contratación SECOP II	Subasta Inversa No. SI-14 DE 2024
Proveedor	YEAPDATA S.A.S
Fecha de suscripción	26 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	30 de diciembre de 2024
Plazo inicial	1 día
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórrogas	Catorce (14) meses
Fecha de terminación final	28 de febrero de 2026
Valor inicial	\$ 36.601.661.250
Adiciones	\$ 8.846.404.677,61
Valor total	\$ 45.448.065.927,61
Supervisor	JAIRO FERNANDO MAYA BENAVIDES

Tabla 1 – Información general

2. Objeto

" Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados para las sedes de la Rama Judicial."

3. Supervisión

En el anexo de condiciones del Contrato No. Interno 217 de 2024 se estableció que la supervisión estaría a cargo de ARMANDO FRADE BELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.854.919, quien para ese momento se desempeñaba como Director Administrativo de la División de Estrategia y Arquitectura Digital. No obstante, tras la renuncia del mencionado servidor judicial, la supervisión del contrato fue asumida, a partir del 09 de abril de 2024, por JAIRO FERNANDO MAYA BENAVIDES, designado en el cargo de Director Administrativo de la División de Estrategia y Arquitectura Digital.

4. Principales actividades contractuales

Dentro del desarrollo del contrato 217 de 2024, que se celebró entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y YEAPDATA S.A.S., el cual finalizó el 28 de febrero de 2026, la supervisión informa lo siguiente frente al cumplimiento de las responsabilidades propias del proveedor el cual dio cumplimiento al contrato mediante el suministro de elementos e implementación de una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes en los siguientes espacios:

Espacio Intervenido	Actividades de adecuación, instalación, implementación y ejecución de pruebas	Puesta en funcionamiento y operación
Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial	Entre el 11/04/2025 y el 28/05/2025	28/05/2025
Sala Plena Corte Suprema	Entre el 11/04/2025 y el 31/05/2025	03/06/2025
Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	Entre el 14/04/2025 y el 31/05/2025	09/06/2025
Sala Plena del Consejo de Estado	Entre el 05/06/2025 y el 22/07/2025	31/07/2025
Centro de Memoria del Holocausto	Entre el 14/02/2025 y el 11/08/2025	11/08/2025
Sala Plena Corte Constitucional	Entre el 13/06/2025 y el 28/08/2025	28/08/2025
Sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca	Entre el 01/08/2025 y el 17/09/2025	17/09/2025
Tres salas de reuniones en el piso 9 del Consejo Superior de la Judicatura	Entre el 11/04/2025 y el 18/09/2025	18/09/2025
Pantallas adicionales Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	Entre el 09/11/2025 y el 9/12/2025	9/12/2025
Sala Especial de Primera Instancia	Entre el 25/09/2025 y el 15/12/2025	15/12/2025
Sala plena del Tribunal Superior de Bogotá	Entre el 25/09/2025 y el 16/12/2025	16/12/2025
Cartelería Digital	Consejo Superior de la Judicatura con pantalla de 86" – Palacio de Justicia. Entre el 26/03/2025 y el 27/03/2025	27/03/2025
	Consejo de Estado con pantalla de 110" – Palacio de Justicia. Entre el 26/03/2025 y el 27/03/2025	27/03/2025
	Corte Constitucional con pantalla de 110" – Palacio de Justicia. Entre el 26/03/2025 y el 27/03/2025	27/03/2025
	Corte Suprema con pantalla de 110" – Palacio de Justicia. Entre el 26/03/2025 y el 27/03/2025	27/03/2025
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial entre el 20/08/2025 y el 26/08/2025	26/08/2025
	Tribunal Administrativo de Cartelera Digital Tribunal Administrativo de Cundinamarca con pantalla de 163" entre el 17/09/2025 y el 25/09/2025	25/09/2025
	Pantalla de 163" Entrega al almacén 10/12/2025	*No se efectuó el servicio de instalación y capacitación

Tabla 2 – Ejecución de Actividades

* Los servicios de instalación y capacitación que no fueron facturados se encuentran reflejados en el balance financiero como un valor no ejecutado por la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS** (\$14.288.625,09). Dicho valor corresponde a las actividades asociadas a la pantalla de cartelera digital destinada para la sede Paloquemao, la cual fue entregada en el almacén y no instalada en la sede prevista; en consecuencia, los servicios relacionados no fueron ejecutados.

Se hizo la verificación de los seriales correspondientes a los equipos instalados y se realizaron pruebas integrales de funcionamiento de los sistemas de audio, video e iluminación, así como de

los demás componentes tecnológicos implementados en dichos espacios, con el fin de validar su correcta operación y cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su entrega y puesta en funcionamiento.

En consecuencia, se evidenció el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, entendiéndose ejecutado y cumplido el objeto del contrato por parte del contratista.

5. Alcance del contrato

El alcance del Contrato comprendió el suministro, instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de soluciones tecnológicas especializadas de audio, video, iluminación y demás componentes asociados, destinadas a la modernización y fortalecimiento tecnológico de los espacios definidos por la Entidad como:

- Centro de Memoria del Holocausto
- Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Sala Plena del Consejo de Estado
- Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura
- Sala Plena Corte Constitucional
- Sala Plena Corte Suprema
- Tres salas de reuniones en el piso 9 del Consejo Superior de la Judicatura
- Sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
- Sala plena del Tribunal Superior de Bogotá
- Sala Especial de Primera Instancia
- Cartelería Digital

Así mismo, incluyó la realización de actividades de verificación técnica, configuración de equipos, validación de operatividad, capacitación básica para el uso de las soluciones implementadas y acompañamiento durante la etapa de puesta en funcionamiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, funcionales y de calidad establecidas en los documentos contractuales.

De esta manera, forman parte del alcance del contrato, el anexo de condiciones y demás documentos contractuales, a saber: el acta de inicio, garantías, Registro presupuestal, informes y pagos, los cuales se encuentran publicados en el SECOP II.

6. Resumen contrato y modificaciones

Una vez surtido el proceso de selección abreviada – subasta inversa No. SI-14-2025, mediante Resolución No. 9008 del 12 de diciembre de 2024 se adjudica a la empresa YEAPDATA S.A.S., el contrato cuyo objeto es “Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados, para las sedes de la Rama Judicial.”

El siguiente cuadro resume los valores y plazos del contrato:

Fecha de suscripción	26 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	30 de diciembre de 2024
Plazo inicial	1 día
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórrogas	Catorce (14) meses
Fecha de terminación final	28 de febrero de 2026
Valor inicial	\$ 36.601.661.250
Adiciones	\$ 8.846.404.677,61
Valor total	\$ 45.448.065.927,61

Tabla 3 – Valores y Plazos

En cuanto a las modificaciones se detallan las siguientes:

Modificación	Fecha suscripción	Tipo	Nueva Fecha	Nuevo Valor
0	26/12/2024	Contrato inicial	30/12/2024	\$ 36.601.661.250,00
1	01/01/2025	Prórroga	30/04/2025	\$ -
2	01/05/2025	Prórroga	31/07/2025	\$ -
3	01/08/2025	Prórroga	15/09/2025	\$ -
4	16/09/2025	Adición y prórroga	31/10/2025	\$ 8.846.404.677,61
5	01/11/2025	Prórroga	31/12/2025	\$ -
6	01/01/2026	Prórroga	28/02/2026	\$ -
Condiciones finales de fecha final y valor			31/03/2024	\$ 45.448.065.927,61

Tabla 4– Resumen modificaciones

7. Ejecución financiera

Durante su ejecución, se realizaron pagos afectando los registros presupuestales registrados en la siguiente tabla por valor total de 2024 fueron efectuados pagos por valor de **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON 52 CENTAVOS M/CTE** (\$ 45.433.777.302,52) según los registros que se presentan en la siguiente tabla:

RP	FECHA	UNID	RUBRO	RE C	VALOR INICIAL	MOVIMIENTO	VALOR FINAL
405824	2024-12-27	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	16	\$ 36.601.661.250,00	-	-
12425	2025-09-04	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	16	\$ 8.846.404.677,61	-	-
TOTAL					\$ 45.448.065.927,61		

Tabla 5 – Registros presupuestales

A continuación, se listan los pagos realizados

RP	SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO
----	------	-------	---------	--------------

405824	100802825	2025-04-11	Cuenta de Cobro 1 - Anticipo 30%	\$ 10.980.498.375,00
405824	337013025	2025-09-15	A10215	\$ 20.029.095.352,76
405824	441974925	2025-11-19	A10221	\$ 5.419.236.477,94
405824	507689525	2025-12-19	A10228	\$ 158.542.419,22
12425	74649726	2026-03-16	A10239 A10240 A10241	\$ 8.846.404.677,60
TOTAL PAGADO				\$ 45.433.777.302,52

Tabla 6 – Pagos realizados

8. Balance financiero

Para el contrato 217 de 2024, se cuenta con el siguiente balance financiero:

Valor inicial del Contrato	\$ 36.601.661.250,00									
Valor adiciones del Contrato	\$ 8.846.404.677,61									
Valor total del contrato	\$ 45.448.065.927,61									
Valor pagado al contratista		\$ 45.433.777.302,52								
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura		\$0								
1. Saldo no ejecutado		\$ 14.288.625,09								
<table><tr><td>UNIDAD</td><td>RP</td><td>NO EJECUTADO</td></tr><tr><td>27-01-02-000</td><td>12425</td><td>\$ 14.288.625,09</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 14.288.625,09 *</td></tr></table>			UNIDAD	RP	NO EJECUTADO	27-01-02-000	12425	\$ 14.288.625,09	TOTAL	
UNIDAD	RP		NO EJECUTADO							
27-01-02-000	12425		\$ 14.288.625,09							
TOTAL		\$ 14.288.625,09 *								
*Valor reducido el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con la anotación <i>Valor Operación</i> ” del acápite <i>“Ítem para afectación de gasto”</i> del Reporte de Compromiso Presupuestal de Gasto SIIF Nación.										
TOTAL	\$ 45.448.065.927,61	\$ 45.448.065.927,61								

Tabla 7 – Balance financiero

9. Objetivos alcanzados con la contratación

Con la ejecución del contrato se logró la modernización tecnológica de diferentes espacios institucionales de la Rama Judicial, mediante la implementación de soluciones integrales de audio, video, iluminación y demás componentes tecnológicos especializados, orientados a optimizar las condiciones técnicas y funcionales para el desarrollo de actividades en espacios como:

- Centro de Memoria del Holocausto
- Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Sala Plena del Consejo de Estado
- Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura
- Sala Plena Corte Constitucional
- Sala Plena Corte Suprema

- Tres salas de reuniones en el piso 9 del Consejo Superior de la Judicatura
- Sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
- Sala plena del Tribunal Superior de Bogotá
- Sala Especial de Primera Instancia
- Cartelería Digital

Dentro de las intervenciones realizadas se efectuó el suministro, instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de equipos tecnológicos, así como la realización de pruebas técnicas y validaciones operativas para garantizar su correcto desempeño.

La ejecución de estas actividades permitió fortalecer las capacidades tecnológicas y audiovisuales de los espacios intervenidos, mejorando la calidad del sonido, la visualización de contenidos, las condiciones de iluminación y la interoperabilidad de los sistemas implementados. Así mismo, contribuyó a optimizar el desarrollo de sesiones presenciales y virtuales, facilitar la comunicación institucional, fortalecer los procesos de apoyo a la gestión judicial y administrativa, y proporcionar entornos más modernos, funcionales y eficientes.

Adicionalmente, la implementación de estas soluciones tecnológicas favorece la continuidad operativa, mejora la experiencia de uso de los espacios institucionales y contribuye al fortalecimiento de la transformación digital y modernización tecnológica de la Rama Judicial.

Se firma el presente informe a los veintisiete 27 días del mes de mayo de 2026.



JAIRO FERNANDO MAYA BENAVIDES

Director Administrativo

División de Estrategia y Arquitectura Digital

Preparó: Juan Carlos Pérez Valencia – Profesional Universitario
División de Estrategia y Arquitectura Digital 

Diego Andrés Sarmiento – Profesional Universitario
División de Estrategia y Arquitectura Digital 

Revisó: Juan Pablo Bernal – Contratista DEAJ 