

Datos básicos

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000016399

 Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/06/2026 16:37:04

Identificador: 1762260

Formulador Ciudadano: CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"PUTUMAYO, UN GOBIERNO EN SERIO"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortaleceremos los centros de protección al adulto mayor a través de Mejoramiento de infraestructura y dotación de elementos para mejorar su calidad en atención

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"POR UN ORITO TURISTICO, PRODUCTIVO Y CULTURAL"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad humana y justicia social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema



Problema central

Baja calidad de vida y la salud del adulto mayor en la inspección de Siberia municipio de orito.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente la comunidad de la Inspección de Siberia no cuenta con la infraestructura adecuada de un centro vida para la atención al adulto mayor, que brinde las necesidades básicas de este grupo vulnerable

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Carencia de una infraestructura adecuada que preste el servicio a la población de la tercera edad en la Inspección de Siberia del municipio de Orito.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura física inconclusa para atención al adulto mayor.	1.1 Limitación de recursos para cubrir las necesidades básicas del adulto mayor.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Adulto mayor sin atención.	1.1 Limitación de recursos para cubrir las necesidades básicas del adulto mayor.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Comunidad inspeccion siberia. Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disponer de infraestructura adecuada para garantizar la construcción del centro vida adulto mayor en la Inspección de Siberia.	Participar activamente en el proceso de ejecución a través de comité de veeduría.
Actor: Municipal Entidad: ORITO - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar la construcción del centro vida adulto mayor en la Inspección de Siberia.	Disponer de los recursos necesarios para garantizar la funcionalidad del servicio para el adulto mayor.

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía municipal es la encargada de recibir el proyecto y verificar la existencia de la necesidad y del cumplimiento técnico, así mismo destinar recursos en la etapa de ejecución del proyecto.
La comunidad es la beneficiada con la ejecución del proyecto, facilitan el suministro de información de la zona y posterior presentación del proyecto ante la alcaldía y así mismo realizan la veeduría durante la ejecución del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.210

Fuente de la información

SISBEN 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	Inspección: Siberia
Departamento: Putumayo	Coordenadas
Municipio: Orito	0 32 2.63 N
Tipo de Agrupación:	77 2 29.55 O
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Numero

50

Fuente de la información

SISBEN 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas	Inspección: Siberia	
Departamento: Putumayo	Coordenadas	
Municipio: Orito	0 32 2.63 N	
Tipo de Agrupación:	77 2 29.55 O	
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja calidad de vida y la salud del adulto mayor en la inspección de Siberia municipio de orito.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad de vida y salud del adulto mayor en la inspección de Siberia municipio de orito.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	Medido a través de: Número Meta: 150 Tipo de fuente: Informe	Secretaria de Infraestructura.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura física inconclusa para atención al adulto mayor.	Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor.
Causa indirecta 1.1 Limitación de recursos para cubrir las necesidades básicas del adulto mayor.	Aplicar leyes por parte de las instituciones pertinentes que contribuyan al cuidado del adulto mayor.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción cuarta fase centro vida en la inspección de Siberia.

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción de un centro de protección social para la atención de adultos mayores.

Descripción de la Demanda

Construcción de un centro de protección social para la atención de adultos mayores.

Descripción de la Oferta

Construcción cuarta fase centro vida en la inspección de Siberia.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la construcción de la fase 4 del centro vida para Adultos Mayores en la Inspección de Siberia.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	Inspección: Siberia
Departamento: Putumayo	Coordenadas
Municipio: Orito	0 32 2.63 N
Tipo de Agrupación:	77 2 29.55 O
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 299.988.075,31

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 299.988.075,31

Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 764.308,65 Etapa: Inversión
Complemento: ADULTOS MAYORES ATENDIDOS Medido a través de: Número de adultos mayores Cantidad: 50,0000 Costo: \$ 299.988.075,31 Etapa: Inversión Localización: Número de Personas: 50 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 50	1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Costo: \$ 5.137.532,98 Etapa: Inversión
	1.1.3 BASES Y RELLENOS Costo: \$ 8.293.694,46 Etapa: Inversión
	1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Costo: \$ 59.906.533,22 Etapa: Inversión
	1.1.5 MAMPOSTERIA Costo: \$ 5.339.527,29 Etapa: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) Complemento: ADULTOS MAYORES ATENDIDOS Medido a través de: Número de adultos mayores Cantidad: 50,0000 Costo: \$ 299.988.075,31 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 50 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 50	1.1.6 REPELLOS Costo: \$ 9.197.885,63 Etapas: Inversión 1.1.7 CUBIERTA Costo: \$ 55.084.682,46 Etapas: Inversión 1.1.8 CARPINTERIA METÁLICA Costo: \$ 37.296.454,54 Etapas: Inversión 1.1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Costo: \$ 9.407.327,01 Etapas: Inversión 1.1.10 GIMNASIO Costo: \$ 14.230.296,24 Etapas: Inversión 1.1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 28.249.228,67 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	1.1.12 PISOS Y ENCHAPES Costo: \$ 19.261.295,66 Etapas: Inversión
Complemento: ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	
Medido a través de: Número de adultos mayores	
Cantidad: 50,0000	
Costo: \$ 299.988.075,31	
Etapas: Inversión	
Localización:	
Número de Personas: 50	
Acumulativo o no: No Acumulativo	
Población Beneficiaria: 50	
	1.1.13 ACABADOS Costo: \$ 13.819.308,50 Etapas: Inversión
	1.1.14 RETIE Costo: \$ 12.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.15 RETILAP Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.16 Apoyo a la Supervision Costo: \$ 12.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios financieros y conexos
0	\$233.542,46	\$191.169,49	\$163.221,20	\$176.375,50
Total	\$233.542,46	\$191.169,49	\$163.221,20	\$176.375,50

Periodo	Total
0	\$764.308,65
Total	

Actividad 1.1.10 GIMNASIO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$38.681,98	\$31.663,68	\$7.034,58	\$10.869.000,00	\$3.283.916,00
Total	\$38.681,98	\$31.663,68	\$7.034,58	\$10.869.000,00	\$3.283.916,00

Periodo	Total
0	\$14.230.296,24
Total	

Actividad 1.1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$4.110.849,61	\$3.702.240,94	\$1.211.859,46	\$12.705.226,09	\$6.519.052,57
Total	\$4.110.849,61	\$3.702.240,94	\$1.211.859,46	\$12.705.226,09	\$6.519.052,57

Periodo	Total
0	\$28.249.228,67
Total	

Actividad 1.1.12 PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$3.835.001,27	\$3.139.194,62	\$697.419,59	\$7.144.664,92	\$4.445.015,26
Total	\$3.835.001,27	\$3.139.194,62	\$697.419,59	\$7.144.664,92	\$4.445.015,26

Periodo	Total
0	\$19.261.295,66
Total	

Actividad 1.1.13 ACABADOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$3.441.149,07	\$2.816.801,32	\$625.795,04	\$3.746.492,82	\$3.189.070,25
Total	\$3.441.149,07	\$2.816.801,32	\$625.795,04	\$3.746.492,82	\$3.189.070,25

Periodo	Total
0	\$13.819.308,50
Total	

Actividad 1.1.14 RETIE

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$12.000.000,00
Total	\$12.000.000,00

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 RETILAP

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Actividad 1.1.16 Apoyo a la Supervision

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$12.000.000,00
Total	\$12.000.000,00

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
Total	\$12.000.000,00

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios financieros y conexos
0	\$843.537,97	\$1.947.063,25	\$1.161.348,50	\$1.185.583,26
Total	\$843.537,97	\$1.947.063,25	\$1.161.348,50	\$1.185.583,26

Periodo	Total
0	\$5.137.532,98
Total	\$5.137.532,98

Actividad 1.1.3 BASES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$565.237,23	\$1.010.857,84	\$726.713,32	\$4.076.957,21	\$1.913.928,86
Total	\$565.237,23	\$1.010.857,84	\$726.713,32	\$4.076.957,21	\$1.913.928,86

Periodo	Total
0	\$8.293.694,46
Total	

Actividad 1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos	Transporte
0	\$3.756.243,00	\$7.330.051,47	\$2.170.547,68	\$32.509.703,52	\$13.824.872,55	\$315.315,00
Total	\$3.756.243,00	\$7.330.051,47	\$2.170.547,68	\$32.509.703,52	\$13.824.872,55	\$315.315,00

Periodo	Total
0	\$59.906.533,22
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERIA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$495.480,59	\$811.165,32	\$150.740,59	\$2.649.943,28	\$1.232.197,51
Total	\$495.480,59	\$811.165,32	\$150.740,59	\$2.649.943,28	\$1.232.197,51

Periodo	Total
0	\$5.339.527,29
Total	

Actividad 1.1.6 REPELLOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$884.301,04	\$2.171.571,44	\$391.315,25	\$3.628.108,34	\$2.122.589,56
Total	\$884.301,04	\$2.171.571,44	\$391.315,25	\$3.628.108,34	\$2.122.589,56

Periodo	Total
0	\$9.197.885,63
Total	

Actividad 1.1.7 CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$6.761.232,60	\$9.352.703,27	\$7.391.073,73	\$18.867.822,91	\$12.711.849,95
Total	\$6.761.232,60	\$9.352.703,27	\$7.391.073,73	\$18.867.822,91	\$12.711.849,95

Periodo	Total
0	\$55.084.682,46
Total	

Actividad 1.1.8 CARPINTERIA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$5.170.480,02	\$6.357.619,93	\$3.203.437,30	\$13.958.038,86	\$8.606.878,43
Total	\$5.170.480,02	\$6.357.619,93	\$3.203.437,30	\$13.958.038,86	\$8.606.878,43

Periodo	Total
0	\$37.296.454,54
Total	

Actividad 1.1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$353.744,28	\$671.904,96	\$170.356,92	\$6.040.399,17	\$2.170.921,68
Total	\$353.744,28	\$671.904,96	\$170.356,92	\$6.040.399,17	\$2.170.921,68

Periodo	Total
0	\$9.407.327,01
Total	

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Objetivo (Objetivo general)	De costos	Presupuesto insuficiente para la terminación de la obra.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Trabajos incompletos.	Realizar un presupuesto adecuado teniendo en cuenta todos los insumos, mano de obra y especificaciones técnicas propias de espacios de alojamiento.
2-Componente (Productos)	De calendario	Mayor tiempo en la ejecución de los trabajos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Entrega tardía de la obra	Realizar cronograma de obra ajustado teniendo en cuenta todas las variables que se puedan presentar durante la ejecución.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: MOVIMIENTOS DE TIERRA Riesgo: Lluvias torrenciales.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Mayor tiempo de ejecución.	Realizar cronograma de obra teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, estableciendo ventanas de trabajo en temporadas de menor precipitación.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro a familias dispuestas a realizar pagos en programas privados de atención a adultos mayores.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Estipulado por el tipo de ahorro generado a la comunidad.

Descripción Valor Unitario: El valor será estipulado por el tipo de ahorro generado a la comunidad.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	200,00	\$800.000,00	\$120.000.000,00
1	150,00	\$600.000,00	\$90.000.000,00
2	150,00	\$600.000,00	\$90.000.000,00
3	200,00	\$600.000,00	\$120.000.000,00
4	120,00	\$600.000,00	\$72.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
1	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00
2	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00
3	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
4	\$72.000.000,00	\$72.000.000,00



CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 15/07/2026 10:01:59 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.					
\$101.113.446,13	38,89 %	\$1,43	\$4.729.549,31	\$236.477.465,50	\$25.995.504,30

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)	\$4.729.549,31

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUCCIÓN FASE 4 DEL CENTRO VIDA ADULTO MAYOR EN LA INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

04 - Alcance

Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto) - ADULTOS MAYORES ATENDIDOS, Medido a través de: Número de adultos mayores, Cantidad: 50 con el fin de Mejorar la calidad de vida y salud del adulto mayor en la inspección de Siberia municipio de orito. Adultos mayores atendidos con servicios integrales, Número, 50 Putumayo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar infraestructura física para la atención al adulto mayor.

Producto

1.1. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Adultos mayores atendidos con servicios integrales

Medido a través de: Número de adultos mayores

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Orito			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Costo Unitario	Costo Regionalizado	Beneficiarios
0	299.988.075,31	299.988.075,31	50,0000	50,0000	50

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------