

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TORRES DE ALTURAS												
ID	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencias	Prob	Imp	Valoración	Asignación	Mitigación	Responsable	Fecha estimada que inicia	Fecha estimada que se
R-01	Planificación	Técnico	Estudios previos incompletos	Retrasos y adiciones presup	2	3	5	SENA	Revisión técnica previa de	Supervisor		
R-02	Ejecución	Operativo (SST)	Incumplimiento normativo de trabajo	Accidentes graves, demandas y parálisis	3	5	8	Contratista	Exigir coordinador SST, equipos	Contratista		
R-03	Ejecución	Climático	Lluvias o tormentas	Parálisis temporal del	4	2	6	Compartido	Monitoreo meteorológico	Contratista		
R-04	Ejecución	Económico	Alza extrema en insumos	Afectación del equilibrio contra	2	3	5	Contratista	Exigir solvencia y analizar	Contratista		
R-05	Ejecución	Logístico	Interferencia con la formación del	Quejas de la comunidad educativa	3	2	5	Contratista	Programación de trabajos	Supervisor		