


6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones o bienes, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros.	Aumento en las reparaciones y mantenimientos locativos y de bienes donde se este entregando o este instalado el bien.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo		x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Realizar las reparaciones y acciones preventivas conforme al Manual de mantenimiento, y proceder con los cambios de los bienes y enseres o elementos de dotacion que se requieran.	Supervisor del contrato	A partir de la ocurrencia de la conducta	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	SI	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, mantenimiento, ajuste o cambio.	Supervisor	Cada vez que se realicen visitas de instalacion, mantenimiento
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Contrato.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	x	x	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desinfección dispuestos por las autoridades competentes, aplicar los protocolos de salubridad y componentes de seguridad y salud en el trabajo y del Plan Nacional de Vacunación y coordinar las medidas preventivas con la Secretaria de Salud que corresponda. Aplicar recomendaciones sanitaria	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Posible	Moderado	6	Riesgo alto	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisor	Diario
		Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden publico que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las instalaciones, servicios, personas y bienes que se encuentren en los centros de atención	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	x	x	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Acciones preventivas dirigidas a reducir la situación. Proceder al reemplazo y hacer las reparaciones a las que haya lugar.	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la situación de orden publico	Cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisor	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.
		Externo	Ejecución	Operacionales	Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del contratista o los bienes	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad	Posible	Menor	5	Riesgo Medio		x	Evitar	Reducir la Probabilidad	Reprogramacion de las entregas	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato

11	10	
Específico	Específico	
Interno	Externo	Externo
Selección	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Sociales o Políticos	Sociales o Políticos
Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del contrato.	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del contrato.
Incumplimiento de principio de transparencia	Ocurrencia de daños previsibles que afecten a la ejecución del contrato	Genera variaciones económicas no previstas que pueden afectar el contrato
Posible	Improbable	Posible
Moderado	Mayor	Moderado
6	6	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
x	x	x
	x	x
Evitar	Aceptar	Aceptar
Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias
* Hacer seguimiento al cronograma del proceso * Validar las respuestas técnicas y/o Jurídicas y/o Financieras del proceso por los filtros establecidos en la SDIS.	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	Aplicar de manera inmediata las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad
Subdirección para la Familia	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista
Desde el inicio del proceso en SECOP II	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de surgir una nueva normatividad
Hasta la adjudicación del proceso	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Fin de la ejecución del contrato
Posible	Posible	Posible
Menor	Moderado	Mayor
5	5	6
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo alto
NO	SI	NO
Revisión de las respuestas proyectadas por los técnicos	Seguimiento del equipo de supervisión en la ejecución del convenio.	A partir de que se impongan las disposiciones legales
Supervisor	Supervisor y contratista	Supervisor
Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito	A partir de que se impongan las disposiciones legales

15	Específico	14	General
Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Sociales o Políticos	Regulatorios	Financieros	Sociales o Políticos
Posibles hurtos de la mercancía en el transporte hacia la Entidad o en almacenamiento del fabricante o Distribuidor	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes	Demoras en la ejecución.	Pérdida de liquidez por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato
Probable	Posible	Posible	Improbable
Moderado	Catastrófico	Mayor	Moderado
7	8	7	5
Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Alto	Riesgo Medio
x	x	x	x
Evitar	Aceptar	Aceptar	Aceptar
Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias	Reducir las Consecuencias
Contratar empresas de transporte con seguros a la mercancía que se transporta hasta la entrega de la Entidad. Garantizar la custodia de los Bienes terminados y/o insumos y/o materias primas necesarias para fabricación con Empresas de Vigilancia autorizadas.	Revisar continuamente las plataformas y entidades para verificar los antecedentes del contratista y sus integrantes. En caso de detectar alguna inhabilidad para contratar con el Estado o entidades públicas, tomar las medidas correspondientes.	Al inicio del contrato y cuando se requiera socializar los procedimientos, documentos requeridos para dicho trámite.	* Claridad de la información publicada en SECOP conforme a las evaluaciones realizadas dentro de los tiempos establecidos en la invitación. * Proceder acorde a los requisitos establecidos del proceso reduciendo inconformidades de terceros.
Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Subdirección para la Familia
A partir de la ocurrencia de la conducta	A partir de la ocurrencia de la conducta	A partir de la ocurrencia de la conducta	En la adjudicación del contrato
Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Hasta finalizar el mes en que se presenta la anomalía	Hasta el inicio del contrato
Posible	Posible	Posible	Improbable
Menor	Moderado	Moderado	Insignificante
5	6	6	3
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
SI	NO	NO	NO
A partir de la ocurrencia del evento	A partir de la ocurrencia del evento	A partir de la ocurrencia del evento	A partir de la ocurrencia del evento
Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista	Supervisor
Mensual	Bimensual	Mensual	Cada vez que se presenten observaciones a los documentos previos del proceso

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		 Escanee el código para verificación
MATRIZ DE RIESGOS - REGALOS DE NAVIDAD		
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20260914-185600-9525e3-45849108 Creación: 2026-09-14 18:56:00 Estado: Finalizado Finalización: 2026-09-14 19:25:08		
Firma: FIRMANTE  Natalia Velasco Castrillón 25278515 nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
MATRIZ DE RIESGOS - REGALOS DE NAVIDAD			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260914-185600-9525e3-45849108		Creación: 2026-09-14 18:56:00	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-09-14 19:25:08	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Natalia Velasco Castrillón nvelasco@sdis.gov.co Subdirectora para la Familia Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-14 18:56:01 Lec.: 2026-09-14 19:25:04 Res.: 2026-09-14 19:25:08 IP Res.: 186.85.240.57 Canal: Email