



ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, EN GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS Y DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO		PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA DEL RIESGO	FECHA ESTIMADA DEL RIESGO	MONITOREO	
							ENTIDAD	PROponente y/o CONTRATISTA						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿	¿
1.	Administrativos/Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	5	Catastrófica	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	BAJO	Si	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una Vez
2		Generales	Interna	Planeación	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	2	Moderado	Bajo	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Cada vez que se detectado
3		Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimiento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	X		1	3	Mayor	Bajo	Ajustes en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una vez
4		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	Catastrófica	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
5		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento de la ley.	X		1	5	Catastrófica	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
6		Generales	Interna	Planeación	El estudio de mercado no permite identificar los	Confusión a los posibles oferentes	X		1	1	Menor	Bajo	Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión de los documentos	Una Vez



 Calle 2 8-38, Centro – Código Postal 440001
 (57) 605 7292662 – Línea gratuita: 018000954500
 contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

 Alcaldía Distrital de Riohacha
 alcaldiaracha
 Alcaldía de Riohacha



 Calle 2 8-38, Centro – Código Postal 440001
 (57) 605 7292662 – Línea gratuita: 018000954500
 contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

 Alcaldía Distrital de Riohacha
 alcaldiaracha
 Alcaldía de Riohacha



Original Firmado
LEANDRO JOSE MEJIA DIAZ
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana