




OBJETO: "DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACION QUE MEJOREN LAS COMPETENCIAS LABORALES Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA GOBERNACION DE CASANARE VIGENCIA 2026"

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |         |         |       |         |           | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                             |                                                          |              |         |              |           |                        |                                                                                                                                                                                           |              |         |                    | MONITOREAR LOS RIESGOS |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2                                              | 1       | N       | Clase | Fuente  | Etapas    | Tipo                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                 | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                    | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                   | Periodicidad ¿Cuándo?                             |
|                                                | General | General |       | Externo | Ejecución | Normativo                            | Cambio en las Normas: Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a la prestación del servicio de transporte que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato                                                 | Replanteamiento de la estructura de costos del contrato  | 3            | 2       | 5            | Medio     | Contratista            | Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.                                                                                                                | 1            | 1       | 2                  | Bajo                   | SI                                 | Contratista                                | Al inicio de la manifestación del riesgo       | A la terminación de la ocurrencia del evento     | La supervisión debe efectuar el seguimiento                      | periódica                                         |
|                                                | General | General |       | Externo | Ejecución | Riesgos de la salud                  | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3            | 3       | 6            | Alto      | Contratista            | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud. | 3            | 5       | 2                  | medio                  | SI                                 | Contratista                                | Desde la firma del acta de inicio              | A la terminación del contrato                    | Informes presentados por parte del contratista a la supervisión. | Cada vez que haya novedades de cambio de personal |

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |         |         |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.                   |              | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |         |              |             |                                    | MONITOREAR LOS RIESGOS                     |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| N                                              | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento               | Probabilidad | Impacto                               | Calificación | Prioridad    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |              |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                       |                       |
|                                                |         |         |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |              |                                       |              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                             | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3                                              | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO                 | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones, cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | Impacto económico al contratista                       | 2            | 2                                     | 4            | Bajo         | contratista            | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Realizar por parte de la entidad un análisis de las variaciones enunciadas, que se presenten en ejecución del contrato. | 1                               | 2       | 3            | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratista, entidad contratante           | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Seguimiento al comportamiento o del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios financieros bruscos que puedan afectar el contrato. | Mensual               |
| 4                                              | GENERAL | Externo | EJECUCIÓN | riesgo social o de orden público, | Alteración del orden público, marchas, manifestaciones o paros que impidan el desplazamiento de capacitadores o asistentes a los sitios de formación.                                                                                                                                                                                                                                           | retraso en el cronograma o necesidad de reprogramación | 1            | 2                                     | 5            | Riesgo medio | Entidad / contratista  | El contratista debe realizar un seguimiento diario a las alertas de orden público y mantener comunicación constante con el supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                               | 1                               | 2       | 3            | Riesgo bajo | SI                                 | Entidad / contratista                      | Al inicio de la ejecución del contrato         | A la terminación de la ejecución del contrato    | Aprobar las modificaciones del cronograma y facilitar los espacios alternativos de capacitación.                                                                           | periódica             |

  
NINI JOHANA MARINO BERNAL  
Directora de Talento Humano

  
Jimmy Urbano Jiménez  
Profesional -- Jurídico -- Secretaria General

  
Proyecto: VICKY ALEJANDRA LEGUIZAMON  
Profesional Contratado -Dirección Talento Humano