



Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Riohacha - La Guajira

Anexo 2 - MATRIZ DE RIESGOS

Proceso contractual No. SASI-DR-01-2026

Objeto contractual: Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha la adquisición e instalación de computadores de escritorio Todo en Uno AIO, Computadores Portátiles y Escáneres para algunos despachos y dependencias de la Rama Judicial en el Departamento de La Guajira.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada o incompleta de las especificaciones técnicas requeridas para los equipos AIO, computadores portátiles y escáneres.	1. Adquisición de bienes que no satisfacen la necesidad institucional. 2. Dificultades durante la evaluación y recepción. 3. Retrasos y mayores cargas administrativas.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Supervisor	1. Elaboración detallada de las especificaciones técnicas. 2. Validación de las necesidades con el área técnica y las dependencias usuarias. 3. Revisión de coherencia entre estudios previos, análisis del sector y pliego de condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Planeación del proceso	Adjudicación del proceso	1. Revisión técnica de los documentos del proceso. 2. Verificación de correspondencia entre las cantidades y especificaciones requeridas.	Durante la planeación y evaluación
2	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial frente a las condiciones reales del mercado.	1. Riesgo de recibir ofertas que no permitan satisfacer la necesidad. 2. Declaratoria de desierto o necesidad de ajustar el proceso cuando jurídicamente proceda. 3. Afectación de la planeación presupuestal.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad - Supervisor	1. Estudio de mercado con pluralidad de fuentes. 2. Revisión de cotizaciones y precios de referencia. 3. Verificación de disponibilidad presupuestal y coherencia entre cantidades, especificaciones y precios.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Elaboración del estudio previo	Antes de la apertura del proceso	Revisión jurídica, financiera y técnica del estudio previo y de la estimación económica.	Previo a la apertura

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Selección	Operacional	Error en la evaluación de las ofertas respecto del cumplimiento de los requisitos habilitantes, especificaciones técnicas o causales de rechazo.	1. Selección inadecuada del contratista. 2. Riesgo de reclamaciones u observaciones al proceso. 3. Eventual afectación de la transparencia y selección objetiva.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	1. Conformación de comité evaluador con perfiles idóneos. 2. Aplicación estricta de los requisitos establecidos en el pliego. 3. Revisión cruzada de las evaluaciones y atención de las observaciones de los oferentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Apertura de las ofertas	Adjudicación del proceso	Revisión de las evaluaciones por los integrantes del comité y verificación de las respuestas a las observaciones.	Durante la evaluación
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Análisis inadecuado de una oferta cuyo precio, especialmente como resultado de los lances de la subasta inversa, parezca artificialmente bajo.	1. Rechazo injustificado de una oferta económicamente favorable. 2. Selección inadecuada del contratista. 3. Riesgo de afectar la pluralidad y la selección objetiva.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	1. Aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 2. Solicitud y análisis de explicaciones al oferente cuando corresponda. 3. Contraste con el estudio del sector, costos y condiciones del mercado. 4. Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Finalizada la subasta, cuando se advierta la situación	Adjudicación del proceso	Revisión de la oferta que genere la alerta y de las explicaciones presentadas por el oferente, dejando constancia en la evaluación.	Cuando se presente
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Negativa del oferente seleccionado a suscribir el contrato en los términos y dentro del plazo establecido.	1. Imposibilidad de perfeccionar el contrato. 2. Retraso en la satisfacción de la necesidad. 3. Aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para la garantía de seriedad.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Supervisor	Exigencia y verificación de la garantía de seriedad de la oferta en los términos establecidos en la normativa y en el pliego de condiciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Elaboración del proceso	Suscripción del contrato	Verificación de la garantía de seriedad y seguimiento al plazo para la suscripción del contrato.	Durante la selección y suscripción

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los equipos o falta de disponibilidad de los bienes ofertados por parte del contratista.	1. Retraso en la modernización tecnológica. 2. Afectación de las actividades de los despachos y dependencias. 3. Incumplimiento del plazo contractual.	4	4	8	Riesgo Extremo	Supervisor - Contratista	1. Definición clara del plazo y condiciones de entrega. 2. Verificación de disponibilidad y condiciones de suministro. 3. Seguimiento permanente al cronograma de entrega. 4. Aplicación de las garantías y medidas contractuales cuando corresponda.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Suscripción del contrato	Entrega y recibo a satisfacción	Seguimiento del supervisor a las fechas de entrega y verificación de los bienes recibidos.	Semanal durante el periodo de entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de equipos que no cumplen las especificaciones técnicas, de desempeño, capacidad, calidad o vigencia tecnológica exigidas.	1. Necesidad institucional insatisfecha. 2. Rechazo de los bienes. 3. Retrasos en la ejecución y eventual afectación de la garantía.	4	4	8	Riesgo Extremo	Supervisor - Contratista	1. Especificaciones técnicas objetivas y verificables. 2. Verificación de referencias y fichas técnicas. 3. Inspección física y técnica de los bienes antes de su recibo. 4. Exigencia de cambio o reposición cuando los bienes no cumplan.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Suscripción del contrato	Recibo a satisfacción	Verificación técnica y documental de cada equipo entregado por parte del supervisor y/o personal técnico designado.	En cada entrega
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o deterioro de los equipos durante el transporte, manipulación o entrega en las sedes de la Rama Judicial.	1. Recepción de bienes averiados o incompletos. 2. Retraso en la puesta en funcionamiento. 3. Costos y cargas administrativas asociadas a reposición o garantía.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Supervisor	1. Embalaje y transporte adecuados. 2. Verificación del estado de los equipos al momento de la entrega. 3. Reposición inmediata de bienes averiados o deteriorados imputables al transporte o manipulación.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Despacho de los bienes	Recibo a satisfacción	Inspección física y documental al momento de la entrega y registro de novedades en el acta o documento de recibo.	En cada entrega

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la instalación, configuración, conexión o puesta en funcionamiento de los equipos, cuando estas actividades hagan parte del alcance contractual.	1. Equipos no disponibles para el servicio. 2. Retrasos en la operación de las dependencias. 3. Necesidad de asistencia técnica adicional.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista - Supervisor	1. Definición de las actividades de instalación y configuración en las especificaciones técnicas. 2. Personal técnico idóneo. 3. Pruebas de funcionamiento antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Entrega de los equipos	Puesta en funcionamiento	Verificación de las pruebas de funcionamiento y de la puesta en servicio de los equipos.	En cada entrega
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones de garantía, soporte técnico o reposición de equipos defectuosos.	1. Interrupción del servicio tecnológico. 2. Prolongación de fallas en los equipos. 3. Afectación de la continuidad de las actividades institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista - Supervisor	1. Definición de condiciones y tiempos de garantía. 2. Exigencia de atención y solución de fallas dentro de los plazos contractuales. 3. Seguimiento del supervisor a las solicitudes de garantía.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la entrega de los equipos	Finalización de la garantía	Registro y seguimiento de solicitudes de garantía y verificación de su atención dentro de los plazos establecidos.	Cada vez que se presente una falla
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones laborales respecto del personal utilizado en la ejecución contractual.	1. Contingencias laborales. 2. Riesgos de responsabilidad para la Entidad en los casos previstos por la ley. 3. Afectación de la ejecución contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Verificación de los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando corresponda. 2. Exigencia de las garantías aplicables. 3. Seguimiento del supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Terminación y obligaciones posteriores	Revisión de certificaciones y/o soportes de pago aportados para efectos de los pagos contractuales.	Mensual o con cada pago
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) u otros residuos generados con ocasión de la instalación, sustitución o retiro de equipos, cuando aplique.	1. Incumplimiento de obligaciones ambientales. 2. Afectación ambiental. 3. Observaciones de control interno o de autoridades competentes.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de los lineamientos del SIGCMA. 2. Entrega de RAEE a gestores o sistemas autorizados cuando corresponda. 3. Conservación de soportes de gestión y disposición.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Finalización de las actividades	Verificación por el supervisor de los soportes de gestión de residuos cuando se generen y de las obligaciones ambientales contractuales.	Durante la ejecución y cuando se genere RAEE

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de suministro derivado de dificultades logísticas, de transporte o de disponibilidad de componentes y equipos en el mercado.	1. Retrasos en la entrega. 2. Afectación del cronograma de modernización tecnológica. 3. Necesidad de reprogramar actividades institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Planeación logística del contratista. 2. Seguimiento anticipado a la disponibilidad y despacho de los equipos. 3. Comunicación oportuna al supervisor sobre situaciones que puedan afectar el cronograma. 4. Aplicación de las medidas contractuales cuando exista incumplimiento imputable.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Recibo a satisfacción	Seguimiento del supervisor al cronograma de suministro, despachos y entregas.	Semanal durante el suministro
14	Específico	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de pluralidad de oferentes habilitados o presentación de ofertas cuyos precios unitarios superen los precios unitarios máximos establecidos por la Entidad, impidiendo el desarrollo de la subasta o conduciendo al rechazo de las ofertas.	1. Imposibilidad de adelantar la puja por no contar con dos oferentes habilitados. 2. Rechazo de ofertas por superar los precios techo. 3. Declaratoria de desierta y necesidad de reiniciar el proceso. 4. Retraso en la satisfacción de la necesidad dentro de la vigencia.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	1. Publicación del proyecto de pliego y atención de observaciones del mercado. 2. Difusión del proceso entre los proveedores consultados en el estudio de mercado y en el sector. 3. Verificación de que los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas no restrinjan injustificadamente la pluralidad. 4. Aplicación de la regla de adjudicación con oferente único habilitado prevista en el pliego. 5. Revisión de la consistencia entre precios techo, cantidades máximas y presupuesto oficial.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación del proceso	Seguimiento al número de interesados y de ofertas presentadas en SECOP II, y revisión de las observaciones formuladas al proyecto de pliego.	Durante la etapa precontractual

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Establecimiento de especificaciones técnicas o requisitos habilitantes que, por su nivel de exigencia, limiten de hecho la participación a un número reducido de fabricantes o proveedores.	1. Restricción injustificada de la pluralidad de oferentes. 2. Observaciones o impugnaciones al proceso de selección. 3. Menor competencia en la subasta y precios menos favorables para la Entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	1. Verificación de que cada especificación exigida responda a una necesidad funcional acreditada. 2. Constancia de la justificación técnica cuando se adopten condiciones adicionales o distintas a las recomendadas por el Nivel Central. 3. Análisis de proporcionalidad de los requisitos habilitantes frente al valor, complejidad y riesgo del contrato. 4. Ajuste mediante adenda cuando las observaciones del mercado evidencien restricción.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Elaboración de los estudios previos	Cierre del proceso	Revisión de las observaciones al proyecto de pliego y del número de fabricantes y canales que acreditan las condiciones exigidas.	Durante la etapa precontractual
16	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de la tasa de cambio entre la presentación de la oferta y la importación, nacionalización o entrega de los equipos, tratándose de bienes de origen mayoritariamente importado con precios unitarios fijos durante la ejecución.	1. Incremento de los costos del contratista no trasladable a la Entidad. 2. Presión sobre el margen y eventual solicitud de reajuste o desequilibrio. 3. Riesgo de incumplimiento o entrega tardía.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Estipulación expresa de precios unitarios fijos e irreajustables durante la ejecución. 2. Plazo de ejecución acotado a dos (2) meses, que reduce la exposición cambiaria. 3. Manifestación del proponente de haber previsto esta variable al estructurar su oferta. 4. Exigencia de la garantía de cumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Recibo a satisfacción	Seguimiento del supervisor al cronograma de importación y entrega, y a las comunicaciones del contratista sobre disponibilidad.	Quincenal durante la ejecución

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de disposiciones tributarias, arancelarias o de comercio exterior aplicables a la importación y comercialización de los bienes durante la ejecución del contrato.	1. Variación de los costos previstos por el contratista. 2. Eventuales reclamaciones por desequilibrio económico. 3. Demoras en los trámites de nacionalización.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Traslado al contratista de los riesgos previsible asociados a la estructura de costos, salvo los eventos constitutivos de hecho del príncipe. 2. Precios unitarios que incluyen la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones. 3. Seguimiento normativo por el supervisor y el Área de Asistencia Legal.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Revisión por el supervisor de las novedades normativas informadas por el contratista y de su incidencia real en la ejecución.	Durante la ejecución
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Divergencia entre las cantidades máximas estimadas y las cantidades efectivamente adquiribles con el presupuesto disponible, derivada de los precios unitarios resultantes de la subasta, en un contrato a monto agotable.	1. Cobertura de la necesidad inferior a la proyectada. 2. Expectativas insatisfechas en los despachos destinatarios. 3. Necesidad de redistribuir cantidades entre ítems durante la ejecución.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Supervisor	1. Advertencia expresa en el pliego sobre el carácter referencial de las cantidades y la ejecución a monto agotable. 2. Definición del orden de prioridad para la asignación de equipos por despacho. 3. Elaboración por el supervisor del plan de distribución una vez conocidos los precios adjudicados. 4. Aprobación de las modificaciones de cantidades por la ordenadora del gasto.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Adjudicación del proceso	Recibo a satisfacción	Verificación por el supervisor del saldo del contrato frente a las cantidades pendientes y al plan de distribución aprobado.	Con cada entrega

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	General	Interno	Ejecución	Financiero	Imposibilidad de perfeccionar el pago dentro de la vigencia fiscal 2026, considerando el plazo de ejecución de dos meses, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario para el pago y la disponibilidad de cupo PAC.	1. Constitución de reserva presupuestal o cuentas por pagar. 2. Retraso en el pago al contratista. 3. Observaciones de los organismos de control por deficiencias de planeación presupuestal.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	1. Cronograma del proceso que asegure la suscripción y el inicio con antelación suficiente al cierre de la vigencia. 2. Solicitud oportuna del cupo PAC por el Área Financiera. 3. Seguimiento del supervisor a la radicación de la factura y de sus soportes. 4. Estipulación de que la ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2026.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Apertura del proceso	Pago final	Seguimiento del Área Financiera y del supervisor al cronograma de entrega, facturación, PAC y pago.	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descontinuación, fin de línea o indisponibilidad del modelo específico ofertado entre la presentación de la oferta y la entrega de los equipos.	1. Imposibilidad de entregar el bien ofertado. 2. Solicitud de sustitución por referencias no verificadas. 3. Retraso en la entrega y eventual incumplimiento.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Manifestación del proponente de que los bienes no se encuentran descontinuados ni anunciados como fin de línea. 2. Exigencia de fecha de fin de soporte no publicada o superior a 2030 para escáneres. 3. Autorización previa y escrita del supervisor para cualquier sustitución, únicamente por referencias de características iguales o superiores, verificadas contra la ficha técnica del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Recibo a satisfacción	Verificación por el supervisor de la referencia y el número de parte entregados frente a los ofertados.	En cada entrega

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso, orden público o condiciones climáticas y viales en los municipios del departamento de La Guajira que afecten el transporte y la instalación de los equipos en las sedes destino.	1. Retraso en la entrega e instalación en sedes fuera de Riohacha. 2. Incremento de los costos logísticos del contratista. 3. Afectación del plazo contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista - Supervisor	1. Plan de trabajo con programación de rutas y sedes aprobado por el supervisor antes del inicio de las entregas. 2. Coordinación previa con los despachos destinatarios sobre fechas y disponibilidad. 3. Precios unitarios que incluyen el transporte e instalación en sedes destino. 4. Documentación de los eventos de fuerza mayor debidamente acreditados.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Recibo a satisfacción	Seguimiento del supervisor al plan de rutas y a las actas de entrega e instalación por sede.	Semanal durante la ejecución

Elaboró:

Jorge David González
Profesional Universitario grado 12 – Asesor Despacho