



MATRIZ - RIESGOS

OBJETO: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO TORNEO DE MICROFÚTBOL JUEGOS INTERBARRIOS “CERETÉ ENCANTA”, DESTINADO A PROMOVER LA INTEGRACIÓN, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Obligan datos o se suministran información	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	ENTIDAD	Revisión y actualización de las fuentes	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Inspección, revisión y actualización	Semanal
	General	Interno	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada del costo del servicio	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Análisis de Precios	Semanal
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los bienes y la materialización del servicio	Retardo en la etapa de ejecución	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria



6	5	4
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorias	Operacional
Variación en el costo del servicio	Incremento en los impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Falta de calidad de los en el servicio
Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio
Posible	Raro	Raro
Moderada	Insignificante	Moderada
Alto	Bajo	Bajo
Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista
Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarias	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio
Improbable	Raro	Raro
Menor	Insignificante	Menor
Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Supervisión de la labor	Coordinación con Secretaría de Hacienda	Inspección, revisión y Supervisión
Semanal	Una Vez	Diaria

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Cereté, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Cereté, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cereté, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

CARMEN ALICIA PEREZ GOMEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
MUNICIPIO DE CERETÉ