



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Septiembre de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9559403 DEL 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9925497 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/09/2026
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIVEL TÉCNICO, EN LAS AREAS AGRÍCOLA, PECUARIA, FERRETERIA Y PAPELERIA, DEL PROGRAMA CAMPESENA, DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO PARA EL AÑO 2026. (LOTE 2 PECUARIO)
CONTRATISTA	HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ
CC o NIT	5248726
LUGAR DE EJECUCIÓN	Ipiales Nariño
FECHA DE INICIO	11/09/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días hasta el 25/09/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.949.405.26
PRÓRROGA NRO.	Quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/10/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 22.949.405.26
FORMA DE PAGO	1 PAGO AL 100%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 11/09/2026 al 23/09/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	41-44-101309141
CERTIFICADO O ANEXO	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN	11/09/2026



FECHA APROBACIÓN	11/09/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/09/2026	04/02/2027	\$ 2.294.940.53
Calidad y correcto funcionamiento	11/09/2026	04/02/2027	\$ 4.589.881.05

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	En ejecución	En ejecución
2) Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	En ejecución	En ejecución
3) Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato.	En ejecución	En ejecución
4) Garantizar que los bienes contratados tengan una fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de entrega. (Materiales que aplique).	En ejecución	En ejecución
5) Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal.	En ejecución	En ejecución



6) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo.	En ejecución	En ejecución
7) Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, descargue, y disposición adecuada de elementos.	En ejecución	En ejecución
8) Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes.	En ejecución	En ejecución
9) Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del presente Contrato.	En ejecución	En ejecución
10) Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado.	En ejecución	En ejecución
11) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	En ejecución	En ejecución



12) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	En ejecución	En ejecución
13) Firmar el Acuerdo de Confidencialidad (Formato GCCON-F-085) y garantizar la protección de toda la información institucional a la que tenga acceso durante la ejecución contractual, en caso de tercerizar también se debe firmar (formato GCCON-F-080). El documento debe ser publicado en SECOP II.	En ejecución	En ejecución
14) Los equipos elementos o materiales adquiridos por el SENA deberán ser entregados por personal debidamente identificado. De manera previa, el proveedor deberá remitir, vía correo electrónico al supervisor de contrato y coordinación Administrativa, la información del personal encargado de la entrega en el área de almacén, conforme a las fechas acordadas con el supervisor del contrato o conforme a las fechas o cronograma de la entrega.	En ejecución	En ejecución
15) El contratista deberá asegurar que los elementos o materiales adquiridos por el SENA cuenten con algún tipo de contingencia en caso de no dar cumplimiento al cronograma establecido.	En ejecución	En ejecución



16) Protección de Datos Personales: Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, asegurando que los datos personales suministrados para la facturación y entrega de insumos sean tratados exclusivamente para los fines del objeto contractual, El proveedor deberá aportar un acuerdo donde realiza el cumplimiento de la protección de datos	En ejecución	En ejecución
17) Reporte de Eventos de Seguridad: Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional durante la prestación del servicio	En ejecución	En ejecución
18) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	En ejecución	En ejecución

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/09/2026	0	0	0	\$ 22.949.405.26	0%

Porcentaje de ejecución física: **N/A**



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado [	Planilla nro. del
----------------------------	---------------------	-------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De acuerdo a la solicitud del contratista donde manifiesta lo siguiente: En atención al Contrato No. CO1.PCCNTR.9925497, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIVEL TÉCNICO, EN LAS AREAS AGRÍCOLA, PECUARIA, FERRETERIA Y PAPELERIA, DEL PROGRAMA CAMPESENA, DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO PARA EL AÑO 2026 **(LOTE 2 PECUARIO)**", y considerando que su fecha de terminación es el próximo 25 de septiembre de 2026, me permito solicitar formalmente a nombre del Centro Agropecuario una prórroga de quince (15) días calendario.

Esta solicitud se fundamenta principalmente en la información suministrada por el proveedor respecto a los ítems No. 22, 23 y 24, correspondientes a los insumos y elementos de inseminación porcina, los cuales se encuentran actualmente en el proceso de legalización de importación. Asimismo, se considera la necesidad de completar la totalidad de los materiales de formación requeridos y atender las observaciones sobre algunos ítems que presentaron especificaciones diferentes a las contratadas.

Con este plazo adicional se proyecta lograr la entrega del 100% de los elementos comprometidos. No obstante, en caso de que dichos insumos arriben antes del tiempo solicitado, se procederá con la entrega de manera inmediata.

Por parte de la supervisión del contrato se recomienda autorizar la prórroga del contrato para garantizar el 100% de la Entrega de materiales.



7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma 23/09/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jairo Nel Vallejo Villota', is positioned in the upper left area of the first signature box.

Jairo Nel Vallejo Villota
Supervisor(a) del contrato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'William Orlando Narvaez Marcillo', is positioned in the upper left area of the second signature box.

Firmado digitalmente
por William Orlando
Narvaez Marcillo |

WILLIAM ORLANDO NARVAEZ MARCILLO
Subdirector (E) Centro Sur Colombiano de Logística Internacional

Elaboró: Jairo Nel Vallejo – Supervisor del contrato