



Agencia de Renovación del Territorio



ANEXO 1

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO MUNICIPIO DE ARENAL – BOLIVAR.

ANEXO TÉCNICO

**“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE RECONCILIACIÓN
CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET”**

MARZO DE 2025, BOGOTÁ D.C.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación del Territorio



1. CONTEXTO.....	6
2. JUSTIFICACIÓN	7
3. OBJETO	9
4. ALCANCE	9
5. CRONOGRAMA.....	12
5.1 Cronograma en el marco del Convenio.....	12
5.2 Cronograma de la contratación derivada (Obra)	9
6. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO Y A LOS CONTRATOS DERIVADOS	13
6.1. Componentes Control Social y Seguimiento - CCSS	13
6.1.1. Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS:.....	14
6.1.1.1 Funciones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSSC.....	15
6.1.1.2. Integrantes del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS.....	15
6.1.1.3. Sesiones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS	16
6.2. Comité Operativo.....	20
6.2.1 Funciones del comité Operativo:	20
6.2.2. Conformación del Comité Operativo:	21
6.2.3. Sesiones del Comité Operativo:	21
7. RUTA OPERATIVA Y METODOLÓGICA.....	22
7.1. Etapa 1: revisión, actualización, ajuste y apropiación de diseños:	22
7.2. Etapa 2: Etapa de ejecución	23
7.3. Etapa de Cierre y entrega del contrato	25
8. SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS.....	26
9. PRESENTACIÓN DE INFORMES	27
9.1. Informes de ejecución técnica, administrativa, financiera y contable.....	27
9.2. Contenido del reporte quincenal	27
9.3. Contenido de los Informes Mensuales:.....	27
9.4. Informe Final del Convenio	28
10.. MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL	31





Agencia de Renovación del Territorio



GLOSARIO

Para efectos de la aplicación del presente anexo, a continuación, se definen algunos términos que permiten entender con mayor claridad la definición de los procesos y procedimientos a implementar.

CIERRE: Corresponde a la decisión que toman los contratistas de obra e interventor por mutuo acuerdo, al finalizar de manera satisfactoria, la ejecución de actividades contempladas en un proyecto y la terminación del ejercicio desarrollado durante toda la ruta operativa.

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO (CCSS): Instancia de participación comunitaria que tiene por objeto realizar el acompañamiento a la ejecución de los proyectos y el respectivo control social.

CONTRATISTA: Hace referencia a la persona jurídica o natural seleccionada y contratada para la implementación del proyecto y sus componentes de manera integral, en los territorios focalizados y descritos en el presente anexo.

CONTROL SOCIAL: Es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados.

DIAGNÓSTICO: Análisis que se realiza para identificar y determinar las necesidades que reflejan la situación actual de un proyecto.

DOCUMENTO: Es la prueba o testimonio material de un hecho o acto que una persona natural o jurídica, pública o privada, realiza como consecuencia del ejercicio de sus actividades y funciones, que podrá ser plasmado en una unidad de información en cualquier soporte, papel, cinta, disco magnético, película o fotografía, con el objeto de garantizar su preservación.

EJECUCIÓN: Es la etapa operativa en la cual se efectúan las actividades de obra, así como el seguimiento al cumplimiento de estas, de acuerdo con la programación y acciones previamente definidas y aprobadas por la interventoría.

ENTIDAD TERRITORIAL: Entidades del orden departamental (gobernación), municipal (Alcaldías) y distrital. Se incluyen los territorios indígenas conforme al artículo 286 de la Constitución Política.

ENTREGA Y RECIBO: Es la acción que formaliza la entrega de las obras ejecutadas a satisfacción de las partes involucradas de manera directa con el proceso, mediante constancia escrita y debidamente firmada una vez finalizadas las actividades de cada proyecto y propias del contrato.





Agencia de Renovación del Territorio



ESTRUCTURACIÓN: Es la etapa operativa, en la cual se ajustan y/o elaboran estudios, diseños, presupuestos y demás soportes y/o entregables de los proyectos, a fin de implementar sobre esta base y en concordancia con el resultado de la etapa de verificación, la ejecución de obra.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: Corresponde a todo tipo de estudios, cálculos, planos y entregables previos a la estructuración de un proyecto, que responde de manera integral a las necesidades de este y permiten una adecuada materialización y ejecución, acorde a su alcance, complejidad y magnitud.

IMPLEMENTACIÓN: Hace referencia a la puesta en marcha de los procesos y procedimientos definidos en la ruta operativa del proyecto con todos sus componentes, con el fin de garantizar el desarrollo social, el fomento y fortalecimiento de las comunidades asentadas en los territorios priorizados objeto de intervención.

INTERVENTORÍA: Consiste en el seguimiento administrativo, técnico, presupuestal, financiero y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: Proceso mediante el cual se construye la infraestructura física de un bien de uso público o de interés colectivo.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Son instancias comunitarias que buscan resolver problemas que afectan a sus comunidades y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. Se pueden considerar como organizaciones comunitarias las Juntas de Acción Comunal, asociaciones de productores, cooperativas, Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, y demás mecanismos de asociación que se encuentren en el territorio.

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET: es un Instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.

TERMINACIÓN: Es el estado final del proyecto y se determinará una vez se efectúe el proceso de entrega de los proyectos ejecutados y el archivo documental que dé cuenta del proceso implementado, de acuerdo con las normas de gestión documental establecidas.





Agencia de Renovación del Territorio



ZONA RURAL: Se entiende como el espacio comprendido entre el límite de la cabecera municipal o perímetro urbano y el límite municipal.

CONVENIO: es el producto del criterio de la asociación de esfuerzos entre las partes cooperantes, para obtener fines que le son propios a cada uno de ellos. Es decir, los convenios celebrados por la administración comportan la conjunción de voluntades en torno a intereses que son compartidos por ambos cooperantes, lo que excluye la existencia de intereses patrimoniales contrapuestos sobre el negocio.

Herramienta de Plan Operativo de Actividades: Una herramienta de plan operativo de actividades es un instrumento metodológico diseñado para organizar, programar y controlar la ejecución de tareas dentro de un proyecto o iniciativa. Su propósito es detallar las acciones específicas, los responsables, los plazos, los recursos requeridos y los indicadores de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación del Territorio



1. CONTEXTO

La política nacional para la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, se constituye como una propuesta novedosa del Estado colombiano para fortalecer las instituciones democráticas, la reactivación económica y social en las zonas del país altamente afectadas por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada; a través de intervenciones que propendan por la generación de ingresos y de capacidades en los gobiernos locales, con el fin de fortalecer las bases requeridas para que los territorios focalizados se integren a los procesos de desarrollo del país con equidad y oportunidad.

Ahora bien, en los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR se encuentran plasmadas las iniciativas identificadas y priorizadas en los espacios participativos para la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Estas iniciativas, que en total suman 33.007, las cuáles se enmarcan en 8 pilares: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud rural, 4. Educación rural y primera infancia rural 5. Vivienda, agua potable y saneamiento, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Derecho a la alimentación, 8. Reconciliación, convivencia y paz.

Para el caso de la subregional Sur de Bolívar se definieron 1.052 iniciativas PDET de las cuales 120 iniciativas corresponden al municipio de Arenal, y de éstas 12 corresponden al pilar 8 – Reconciliación, convivencia y construcción de Paz, de las cuales se identifica la siguiente iniciativa priorizada en los encuentros regionales del año 2023:

ID	TITULO DE LA INICIATIVA
1313042167974	Construir, dotar y poner en marcha el Centro de Convivencia Ciudadana, en el municipio Arenal – Bolívar, con propósito prestar atención pronta de temas relacionados con resolución de conflicto, atención a violencia intrafamiliar, ludoteca, biblioteca, cine foro, arte y cultura
1313042167940	Crear e implementar la Política Pública de la mujer de manera participativa en el municipio de Arenal – Bolívar con programas que incidan en goce de sus derechos integralmente.





Agencia de Renovación del Territorio



2. JUSTIFICACIÓN

El municipio de Arenal presenta alteraciones a la seguridad y convivencia ciudadana generado por el aumento de las conflictividades que se generan por conflicto entre vecinos y familiares, peleas o riñas, violencia de género, invasión a espacio público, contaminación auditiva, inadecuada disposición de basuras en espacio público, incumplimiento de pago de arriendos, quejas por no pago de obligaciones, entre otros. Lo anterior se presenta, entre otras razones, porque el municipio no cuenta con un espacio físico que permita el acceso a la atención, disuasión, manejo de conflictividades y de empoderamiento de la mujer; antes de que las conflictividades se configuren en delitos. Aunque en el municipio ofrece el servicio de conciliación a través de las diferentes oficinas de la alcaldía municipal como la inspección de policía, comisaria de familia, el alcance que ofrece la administración es limitado por la insuficiente infraestructura al servicio social y comunitario que pueda orientarse a asuntos de convivencia, seguridad ciudadana e interacción social y comunitaria. De manera concomitante, la carencia de dicha infraestructura genera bajo acceso de la mujer a espacios de empoderamiento, lo cual limita el desarrollo de escenarios de acción positiva en el marco de política pública de equidad de género, mediante acciones de promoción de nuevos emprendimientos, autonomía económica, acercamiento a las tecnologías y liderazgo. Carencia que manifiesta en ruptura del tejido e inequidad sociales.

Con la construcción del centro integral de reconciliación, convivencia y construcción de paz en la zona urbana del municipio de Arenal, Bolívar, para la atención, capacitación, el acceso a la justicia, la convivencia, la seguridad ciudadana, la atención especial a las víctimas del conflicto armado y violencia intrafamiliar y de género para impulsar el respeto a los derechos humanos, así mismo, fortalecer programas que busquen eliminar la discriminación y construir relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, que incidan en la realización de las garantía y exigibilidad derechos de la mujer arenalera, de manera integral con acciones de alto impacto en la inversión y en número de beneficiarias, con acompañamiento y seguimiento en lo rural en la educación y formación y a los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género.

Por tal razón, el municipio de Arenal, estructura el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE RECONCILIACIÓN CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”** El cual es revisado, actualizado y ajustado a precios del año 2024 por consultores de la Administración municipal, en una alianza con la Agencia de Renovación del Territorio-ART, con el aporte de personal profesional calificado contribuyen a la actualización de proyectos para su posterior ejecución.

Teniendo en cuenta el anterior contexto, la Agencia de Renovación del Territorio y el Municipio de Arenal (Bolívar) han acordado la suscripción del presente convenio administrativo que permite aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, en el cumplimiento de sus funciones, misionalidad y lograr la ejecución del proyecto de





Agencia de Renovación del Territorio



infraestructura que contribuya de manera directa al avance del cumplimiento del acuerdo de Paz.

Así las cosas, este anexo tiene por objeto orientar la operación, seguimiento y control para la ejecución de proyectos de infraestructura de desarrollo social y económico, en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, así mismo, busca unificar con los actores involucrados en la ejecución del proyecto, los conceptos básicos y procedimientos de información, seguimiento y control para la gestión de proyectos en la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos –DEEP- de la ART durante la vigencia de los contratos derivados.

El presente documento se encuentra alineado con los manuales, instructivos, procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la ART y su actualización responderá a los procesos de mejoramiento continuo de la entidad, y pretende garantizar que el proceso de implementación esté regulado, es decir, que cada actividad se ejecute en el orden establecido y con las reglas con las que fue concebido.

La implementación del convenio, entonces, comprenderá como mínimo el desarrollo de las actividades señaladas en el presente documento.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto centro integral de reconciliación convivencia y construcción de paz se localiza en el Municipio de Arenal, se ubica en el centro de la cabecera municipal de Arenal, el predio destinado para el proyecto se encuentra ubicado en la dirección carrera 6 #10-07, sobre las coordenadas Latitud 8°27'34.6788' N Longitud y 73°56'32.1468' W.




Gráfico 1. Localización del proyecto
Documentos planos del proyecto.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Commutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación del Territorio



3. OBJETO

Aunar Esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros para la Construcción del Centro Integral de Reconciliación Convivencia y Construcción de paz en la zona urbana del municipio de Arenal departamento de Bolívar. En el marco de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET.

4. ALCANCE

El presente anexo tiene como finalidad definir los lineamientos para ejecutar el convenio que será financiado con recursos de la Agencia de Renovación del Territorio - Recursos PGN y del Municipio de Arenal – Bolívar.

De conformidad con el convenio suscrito el ente territorial llevará a cabo el proceso de selección de contratista de obra e interventoría, así como la designación de la supervisión de este y apoyo a la supervisión de las contrataciones derivadas, con el fin de ejecutar la **“Construcción del Centro Integral de Reconciliación Convivencia y Construcción de paz en la zona urbana del municipio de Arenal departamento de Bolívar.”** y comprenderá como mínimo el desarrollo de las actividades señaladas en el presente documento, así como las establecidas en los documentos y los anexos que correspondan al proyecto, además de las que se establezcan en el respectivo contrato de ejecución y todas las acciones inherentes o necesarias en el marco del proyecto estructurado a fase de factibilidad, proyecto que hace parte integral de este convenio, garantizando la labor de seguimiento, vigilancia y control al contrato de obra que llegue a suscribirse.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 referida a: Ingeniería Civil y Arquitectura; la Norma NSR 10 -(Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR 10) y ASTM o, las que se encuentren vigentes exigibles al proyecto de infraestructura objeto del convenio.

4.1 ALCANCE TECNICO OBRAS A EJECUTAR

El proyecto Construcción del Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de paz en la zona urbana del municipio de Arenal Departamento de Bolívar, para el cumplimiento de dos o más iniciativas PATR, el cual, requiere un área de 486 m², con una longitud de 27 metros de largo por un ancho de 18 metros para la construcción de dos niveles, repartidos así:

La primera planta contará con los espacios de:





Agencia de Renovación del Territorio



Un auditorio con un área de 57,02 m², destinado a actividades diversas, en donde la comunidad Arenal acuda a este lugar para contemplar expresiones artísticas, actuación de danzas una pieza musical. Así mismo, este recinto también puede orientarse a todas aquellas actividades en las que se trasmite algún conocimiento, como una conferencia, un debate o un mitin político, entre otros.

Tres bodegas (bodega 1. 27,51 m² / bodega 2. 27,36 m² / bodega 3. 28,75 m²), que garantizarán el almacenamiento de los materiales de los cuales se hará uso en el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz.

Tres Oficinas de Atención (oficina 1. 11,49 m² / oficina 2. 12,67 m² / oficina 3. 19,50 m²), dos de estas oficinas para la prestación de servicios profesionales que brinden asistencia a la población que requiera los servicios del CIRCCP como son atención a primera infancia, adolescencia, adulto mayor, desarrollo comunitario y/o social, familias en acción, conciliación en equidad, gestión social, discapacidad y protección al medio ambiente; y una (1) oficina para mujeres donde encontrarán la oferta institucional pública y privada de carácter nacional, departamental y municipal con el objetivo de empoderarlas y mejorar su calidad de vida en concordancia con cada uno de los entornos y necesidades existentes en el territorio.

Baño damas con un área de 12,99 m² y baño hombres con un área de 12,98 m². Se construirán dos secciones de baños clasificándolos entre hombre, mujeres y población con discapacidad para ambos, para permitirle al público que asiste al CIRCCP para limpiarse, refrescarse y satisfacer necesidades fisiológicas.

Una Ludoteca con un área de 54,91 m² cumplirá básicamente con una función social, garantizar el derecho del niño al juego, mediante el préstamo de los juguetes y del espacio para jugar, favorecer la integración de niños vulnerables o con necesidades específicas mediante el juego y ofrecer programas lúdico-pedagógicos orientados a la prevención de problemas relevantes de la niñez del entorno donde se encuentran, impactando positivamente en el factor socio emocional a sana convivencia.

Comedor con un área de 27,75 m², se le brindará a la comunidad acompañamiento desde el componente social para fortalecer capacidades en las personas y familias a través de procesos de inclusión social para una mejor la calidad de vida a los sectores de grupos vulnerables.

Una cocina con un área de 29,79 m², área de preparación de alimentos para uso del CIRCCP, en donde se prepararán bebidas como aromáticas, tintos, café, entre otros. También va tener una utilidad formativa si requiere en materia de gastronomía por parte de las mujeres del municipio.

Hall con un área 56, 42 m², pasillo que comunicará las diferentes oficinas del CIRCCP.





Agencia de Renovación del Territorio



Zona de impresiones con un área de 11,70 m², espacio donde se ubicará impresoras, fotocopadoras, scanner del uso del CIRCCP.

Hall de escalera hacia el segundo nivel, para comunicar el primer nivel del CIRCCP con el segundo nivel situado a diferentes alturas con un área de 24,05 m².

Hall de acceso con un área de 13,62 m².

La segunda planta contará con los espacios de:

Dos salones de capacitación (salón 1. 53,90 m² y salón 2. 56,04 m²) que permitirán centralizar el elemento formativo del CIRCCP en determinados espacios físicos, en temas relacionados con catedra en convivencia, civilidad y ciudadanía, participación comunitaria, control social de lo público, derechos humanos, violencia intrafamiliar, desarrollo local y sostenibilidad ambiental, derechos fundamentales de población vulnerable y culturales, pensados a tales fines. Para esto, se propone contar con mesas y sillas, un ordenador o portátil con material necesario, un proyector y lugar donde proyectar diapositivas o videos, parlantes, etc, además de una buena conexión a internet vía cable o wifi.

Una Sala de Juntas con un área de 41,10 m², espacio para reuniones donde los funcionarios del CIRCCP para dar conferencias, juntas importantes, ponencias en la sala, cursos y pláticas.

Baño damas tres unidades sanitarias con un área de 8,44 m² y baño hombres tres unidades sanitarias con un área de 7,74 m².

Baño para personas en condición de discapacidad con un área de 4,62 m²

Dos Consultorio (consultorio 1. 27,71 m² y consultorio 2. 20,33 m²), para el apoyo de actividades psicológicas en previsión, atención sicosocial inmediata a personas que lo requieran, niños, jóvenes, y adulto, a partir de lo cual se pueda emitir concepto o valoración sobre el comportamiento y la población del municipio que se beneficiaría de los servicios del CIRCCP.

Un archivo con un área de 56.75 m², espacio para conservar la información siguiendo los lineamientos generales de ley de archivo.

Una sala de cómputo con un área de 52.54 m², espacio donde se ubicarán los ordenadores situados en el CIRCCP para uso de los grupos vulnerables.

Una zona común con un área de 107.50 m², que será utilizada para que los usuarios y funcionarios del CIRCCP se comuniquen entre las diferentes oficinas, y como sala de espera.





Agencia de Renovación del Territorio



5.2 Cronograma en el marco de las contrataciones derivadas del proyecto (Obra e Interventoría)

ITEM	ACTIVIDADES	MESES					
		1	2	3	4	5	6
1	PRELIMINARES						
2	CIMENTACIONES						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS						
4	MAMPOSTERIA						
5	PREFABRICADOS						
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRAINCENDIOS Y GAS						
7	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN						
8	PAÑETES						
9	PISOS						
10	ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS						
11	CARPINTERIA						
12	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES						
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
14	APARATOS DE COCINA, LABORATORIO Y ACCESORIOS						
15	VIDRIOS ESPEJOS Y SEÑALITICA						
16	PINTURA						
	PGIO						
	TRAMITE RETIE Y RETILAP						
	INTERVENTORIA DE OBRA						
	LIQUIDACION DE CONTRATACIONES DERIVADAS						

Ilustración 2. Cronograma ejecución de obra e interventoría, fuente: Equipo técnico SRDS 2025.

Nota 1: Se presenta un cronograma con los tiempos estimados para cada etapa operativa. Sin embargo, el plan operativo y cronograma deberán contemplar la programación detallada de las actividades requeridas en cada etapa, de acuerdo con los plazos máximos definidos para el convenio, además de planteamientos técnicos operativos descritos en el presente anexo.

Nota 2: Ante circunstancias o riesgos previsibles que impidan el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los plazos, se podrá modificar el cronograma del presente convenio y estas no generarán costos adicionales al conveniente ART.

6. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO Y A LOS CONTRATOS DERIVADOS

6.1. Componentes Control Social y Seguimiento - CCSS

En contextos de conflicto, en donde se ha debilitado la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado es fundamental promover y garantizar el seguimiento y control social a la gestión pública como mecanismo para democratizar el poder, logrando que sea público y transparente. El control social a la gestión pública enriquece la tarea de las entidades y fortalece la confianza de los ciudadanos en el Estado y la democracia, estrechando las relaciones entre los actores de las regiones que son necesarias para avanzar en la estabilización de los territorios.





Agencia de Renovación del Territorio



Es necesario procurar porque las comunidades focalizadas con la implementación y ejecución de cada contrato ejerzan su derecho y deber a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en el ejercicio de vigilancia y seguimiento de la gestión pública, y de información respecto a los avances del proyecto.

El componente de seguimiento y control social se desarrollará a través de espacios participativos denominados Comité de Seguimiento y Control Social - CCSS, por medio de los cuales se realizará el seguimiento a la implementación del proyecto. Estos espacios se deberán desarrollar de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ART en el presente anexo técnico. En todo caso, dichos espacios deben entenderse como procesos participativos, prácticos y de vigilancia y seguimiento en la ejecución el proyecto, en los que se pongan en evidencia las fallas y se propongan estrategias de mejora.

Por lo anterior la Entidad Territorial deberá incluir dentro de los términos de referencia la conformación y funcionamiento del comité operativo dentro de los procesos de contratación que se deriven del Convenio, teniendo en cuenta lo siguiente:

Los objetivos principales del control social y seguimiento son:

- Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano.
- Fortalecer la participación y el seguimiento ciudadano en la ejecución de las obras proyectadas con el fin de contribuir a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.
- Promover el liderazgo y la participación de las comunidades y sus organizaciones
- Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los territorios a impactar.

Dado que la meta de la implementación y ejecución de los proyectos es contribuir al restablecimiento y fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y el Estado, el seguimiento que ejerza la comunidad y sus organizaciones sobre éstos será determinante para alcanzar dicho objetivo, de allí la importancia del desarrollo efectivo de los espacios participativos enmarcados en este componente.

6.1.1. Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS:

Es la instancia que tiene por objeto realizar el seguimiento y la verificación de la implementación de actividades en el marco de la ejecución del contrato de obra. Este seguimiento constituye un mecanismo de control social que se inicia desde la socialización del proyecto con la comunidad y se mantiene durante su ejecución, para finalmente verificar que este proyecto se entregue a la comunidad en las condiciones técnicas y de calidad contratadas.

Este Comité no tiene carácter decisorio sobre la obra, solo ejercerá labores de seguimiento y verificación de los avances en la ejecución y la formulación de alertas que puedan afectar





Agencia de Renovación del Territorio



la realización de esta. Se deberá implementar un Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS por proyecto, que contará al menos con tres momentos:

- a. **Sesión 1.** Socialización del proyecto, conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS y socialización de su alcance.
- b. **Sesión 2.** Seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto. (Del 45 al 60% de avance de obra o cuando se presente alguna situación extraordinaria que así lo amerite).
- c. **Sesión 3.** Cierre del proyecto, rendición de cuentas y entrega de la obra

NOTA: Los costos en los que incurra el contratista para la realización de estas actividades estarán contemplados dentro de los recursos asignados en la administración del contrato.

6.1.1.1 Funciones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSSC

- a. Interventor e implementador: Socializar y rendir cuentas a la comunidad beneficiada el estado de ejecución del contrato, sus modificaciones, contratiempos, resultados, conclusiones, entre otros.
- b. Interventor e implementador: Entregar información relacionada con la obra ejecutada y el impacto social que esta genera, cuando así lo requiera la comunidad.
- c. Comunidad: Socializar a la comunidad en general el estado de ejecución del convenio, sus modificaciones, contratiempos, resultados, conclusiones, entre otros.
- d. Comunidad y ART: Realizar el control social del proyecto.
- e. Comunidad y ART: Generar alertas frente a dificultades o inconvenientes identificados durante la ejecución del convenio.
- f. Interventor, implementador, comunidad y ART: Plantear posibles soluciones a las alertas, dificultades o inconvenientes identificados

6.1.1.2. Integrantes del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS

- a. Delegados de las comunidades beneficiarias del proyecto. Sus representantes serán definidos en consenso con las mismas y serán mínimo uno (1) y máximo tres (3) delegados de la comunidad. En todo caso, solo tendrán un voto como miembros del comité.
- b. Un representante del Contratista.
- c. Un representante del Intr.
- d. Un representante de la ART

El Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS ejercerá sus funciones respecto del proyecto, en el momento que se inicie la ejecución de este. Los representantes de la comunidad beneficiaria que participen en este comité deben informar a los demás miembros de la comunidad acerca de los temas tratados en las reuniones, para lo cual dispondrán de los mecanismos y tiempo necesarios para cumplir con ese encargo, después de recibir el acta del espacio (insumo para socializar la rendición de cuentas con la comunidad en general)





Agencia de Renovación del Territorio



La elección de los representantes de la comunidad ante el comité se deberá realizar en la sesión 1 de socialización e inicio del proyecto, evento en el cual se dará por instalado el CCSS, formalizado por medio de acta suscrita por quienes participen en el espacio.

6.1.1.3. Sesiones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS

El Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS se reunirá previa convocatoria del contratista, cuando se cumpla el % determinado (45 al 60%), por solicitud de cualquiera de sus integrantes o cuando surja una situación que implique cambios en la ejecución de la obra.

El quórum para deliberar y decidir en el marco del citado comité es la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones constarán en actas debidamente suscritas por quienes participen en él.

A este comité podrán ser invitadas las personas naturales o jurídicas que sus miembros requieran, quienes podrán intervenir en sus sesiones con voz, pero sin voto, siempre que la invitación verse sobre asuntos de interés del proyecto.

La secretaría técnica del comité será ejercida por el contratista y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Citar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los miembros del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS.
- b) Proyectar para aprobación de los miembros del comité las actas de las sesiones llevadas a cabo y obtener la suscripción de estas (Anexos lista de asistencia y registro fotográfico).
- c) Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el comité y remitirla a la interventoría en el marco de la presentación de sus informes mensuales.
- d) Suministrar información relacionada con las sesiones del comité.

La secretaría técnica tendrá un plazo máximo de tres (3) días para la entrega de las actas de los Comités de Control Social y Seguimiento CCSS, para revisión y suscripción por parte de los miembros del comité.

6.1.1.3.1 Sesión 1. Socialización del proyecto, conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS y socialización de su alcance.

Previo al inicio de las actividades de obra del proyecto y a la suscripción de la respectiva acta de inicio del contrato, en cabeza del contratista, con la interventoría y representantes de la ART como entidad ejecutora, realizarán la primera sesión del Comité de Control Social





Agencia de Renovación del Territorio



y Seguimiento - CCSS. El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización.

En este espacio, el contratista, bajo el seguimiento del interventor y con el apoyo de la ART como garante de que se desarrollen los espacios establecidos de acuerdo con el presente anexo técnico se socializará información técnica, administrativa, financiera y de alcance del proyecto a las comunidades objeto de intervención, así como liderará metodológicamente la conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS, explicándole a la comunidad el alcance de este, sus objetivos y las funciones de sus miembros, con el fin de que estos por elección conjunta y consensuada los elijan, con esta actividad se dará por realizada la primera sesión del comité.

Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta de socialización (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluir registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad. Las actas resultado de la socialización será responsabilidad del contratista quien deberá remitirlas a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los miembros del comité para su suscripción.

Momento en que se desarrolla: la reunión de socialización se debe realizar una vez cumplida la Etapa I: revisión, actualización, ajuste, y en caso de ser requeridos la complementación y apropiación de estudios, diseños, presupuesto y de gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales si se requieren y previa suscripción del acta de inicio de la Etapa II: ejecución de obra.

Insumos: Estudios y diseños definitivos del proyecto, presupuesto y cronograma para Etapa II.

Objetivo: Socializar con la comunidad el componente técnico, administrativo, financiero y de alcance del proyecto y conformar el Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS.

Agenda para desarrollar:

- Presentación objetivos de la reunión y registro de asistencia.
- Intervención Ente Territorial.
- Presentación y roles de los participantes.
- Presentación información técnica, administrativa y financiera del proyecto.
- Espacio para preguntas y aclaraciones.
- Elección y conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS. En el acta deberán quedar registrados los nombres de los representantes del CCSS, de la siguiente manera: nombre completo, número de cédula, número celular de contacto y entidad o comunidad a la que pertenece.
- Propositiones y varios.





Agencia de Renovación del Territorio



Evidencias: Listado de asistencia, registro fotográfico y acta de socialización y conformación del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS suscrita por todos los participantes.

Logística requerida por el contratista:

- Convocatoria abierta a la comunidad
- Espacio para el evento
- Silletería
- Herramientas tecnológicas (Computador, video beam, entre otros.)

6.1.1.3.2. Sesión 2. Seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto.

Momento en que se desarrolla: la sesión de seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto por medio del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS, se realiza tantas veces sea necesaria y como mínimo una vez, cuando el avance promedio de ejecución del contrato se encuentre entre el 45 – 60%.

Insumos: Información técnica, administrativa y financiera con soportes de avance de obra.

Objetivo: En esta instancia, el contratista y el interventor, rinden cuentas y exponen los avances y observaciones en la ejecución de la obra a los miembros de la comunidad que hacen parte del CCSS, el representante de la ART y el ente territorial (si asiste).

El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización. Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluirá registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad. El acta será responsabilidad del contratista quien deberá remitirla a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los demás miembros del comité.

Agenda sugerida para desarrollar:

- Presentación de los objetivos de la reunión y registro de asistencia.
- Presentación información avance de obra.
- Respuestas a inquietudes de la comunidad.
- Propositiones y varios.

Evidencias: Listado de asistencia, registro fotográfico y acta de la reunión del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS debidamente suscrita por todos los participantes.





Agencia de Renovación del Territorio



Logística requerida por el contratista:

- Convocatoria a los miembros del CCSS
- Espacio para el evento
- Silletería
- Herramientas tecnológicas (Computador, video beam y demás requeridos.)

6.1.1.3.3. Sesión 3. Cierre del proyecto y entrega de la obra.

Momento en que se desarrolla: 100% obra terminada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.

Insumos: Acta de recibo final del proyecto y plan de sostenibilidad de las obras.

Objetivo: En esta instancia, el contratista y el interventor, realizarán el balance final de las obras y harán entrega oficial a la comunidad beneficiaria del proyecto, los miembros de la comunidad que hacen parte del CCSS, el representante de la ART y al ente territorial. Se determinarán las responsabilidades para el cuidado y sostenibilidad de la obra.

El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización. Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluirá registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad. El acta de este espacio será responsabilidad del contratista quien deberá remitirlas a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los demás miembros del comité.

Agenda sugerida para desarrollar:

- Presentación objetivos de la reunión y registro de asistencia.
- Intervención ente territorial.
- Rendición de cuentas.
- Respuestas a inquietudes de la comunidad.
- Presentación y entrega del plan de sostenibilidad de las obras.
- Lectura y firma del acta de entrega y recibo final del proyecto.
- Suscripción de las actas de compromiso de mantenimiento de la obra por parte del ente territorial y opcionalmente la comunidad.
- Cierre y varios.

Evidencias: Registro de asistencia, registro fotográfico, acta de entrega y recibo final del proyecto y acta de cierre del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS, suscrita por todos los participantes.





Agencia de Renovación del Territorio



Logística requerida por el contratista:

- Convocatoria abierta a la comunidad
- Espacio para el evento
- Silletería
- Herramientas tecnológicas (Computador, video beam, entre otros)

6.2. Comité Operativo.

Es la máxima instancia de coordinación y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato de obra. En ese sentido, se deberá conformar un Comité Operativo.

Por lo anterior la Entidad Territorial deberá incluir dentro de los términos de referencia la conformación y funcionamiento del comité operativo dentro de los procesos de contratación que se deriven del Convenio, teniendo en cuenta lo siguiente:

6.2.1 Funciones del comité Operativo:

- a. Solicitar a la supervisión de la interventoría y/o interventoría la socialización de los avances de la ejecución de los contratos derivados del convenio.
- b. Solicitar a la supervisión de la interventoría y/o interventoría del contrato de obra derivado; la ampliación, precisión y justificación a los conceptos técnicos, plan operativo y cronograma presentados cuando se requiera, con el fin de conocer las alertas que puedan afectar el normal desarrollo del convenio.
- c. Conocer y recomendar sobre los resultados obtenidos de la Etapa I del contrato derivado del convenio, con concepto previo de aprobación por la interventoría y visto bueno de la supervisión ejercida por el municipio.
- d. Admitir y dar visto bueno al inicio de la Etapa II (ejecución). Previa revisión y concepto de interventoría y visto bueno de la supervisión de la interventoría ejercida por el municipio.
- e. Hacer sugerencias y recomendaciones de tipo operativo para el inicio de la ejecución de los proyectos derivados del convenio, previo cumplimiento de requisitos y aprobación de los documentos técnicos de soporte, elaborados por el contratista en la Etapa I.
- f. Analizar y validar la declaración de no viabilidad del proyecto derivado en el marco del convenio (si es el caso), dentro de la Etapa I, previa revisión y concepto de la interventoría





Agencia de Renovación del Territorio



NOTA: El Comité Operativo no reemplazará las funciones de la interventoría, ni de la supervisión.

6.2.2. Conformación del Comité Operativo:

1. Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART o quien este designe.
2. Coordinador de la ART regional de acuerdo con la ubicación del proyecto o quien este designe.
3. Supervisor del convenio o quien este designe (ART).
4. Representante legal del ente territorial o quien este designe.
5. Supervisor del convenio (ente territorial).

En el caso que se realicen designaciones por parte de los miembros del Comité Operativo, estas deberán indicar con precisión el comité para el cual se designa o si será permanente. Se entenderá para todos los efectos que la delegación o designación conlleva la voz y el voto.

El representante legal del contratista de obra y de la interventoría o quienes estos designen, participarán como invitados permanentes a estos comités y adicionalmente, podrán ser invitadas las personas naturales o jurídicas que sus miembros requieran.

6.2.3. Sesiones del Comité Operativo:

Este comité deberá instalarse y llevar a cabo sus sesiones una vez se dé inicio al a la ejecución del contrato de obra y se reunirá mensualmente, previa citación por parte de la secretaria técnica y/o cuando se requiera. Sus sesiones serán presenciales y si el caso lo amerita, de manera virtual.

El quorum para deliberar y decidir sobre lo indicado en los literales d), e) y f) del numeral 5.2.1, en el marco del citado comité, es la mitad más uno de sus miembros; y sus decisiones se registrarán en actas suscritas por quienes participen en la sesión.

La secretaría técnica del comité será ejercida por el profesional que para este efecto se designe por la coordinación regional de la ART y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a. Convocar a las sesiones por cualquier medio expedito con una antelación mínimo de cinco (5) días, citación en la cual se informará el objeto y el orden del día y se remitirán los documentos que se pondrán a consideración.
- b. Proyectar las actas para aprobación y firma de los miembros del comité, al finalizar cada sesión.
- c. Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación presentada y generada en el marco del comité y hacer entrega al supervisor del convenio dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la sesión del comité para que sean incorporados al informe mensual de supervisión del convenio.





Agencia de Renovación del Territorio



- d. Suministrar información relacionadas con las sesiones del comité.

7. RUTA OPERATIVA Y METODOLÓGICA

El ente territorial deberá garantizar que en el contrato de obra derivado se contemplen mínimo las siguientes etapas:

7.1 Etapa de apropiación, revisión, actualización, ajuste de diseños y presupuesto y de gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales.

Teniendo como insumo los estudios y diseños elaborados por la Alcaldía del municipio de Tame, el contratista de obra realizará la revisión, actualización, ajuste, complementación y apropiación de estudios, diseños y presupuesto igualmente realizará la gestión y obtención de licencias de construcción, ambientales, certificado y/o aval del plan de contingencia del proyecto (cuando apliquen) y demás permisos que sean necesarios.

Por su lado, la interventoría realizará la revisión de la actualización, ajustes, complementación, apropiación de los estudios, diseños, presupuesto presentados por el contratista de obra y aprobará y suscribirá el acta de apropiación de estudios, diseños y presupuesto con el contratista de obra.

Esta etapa comprende una socialización del alcance preliminar del proyecto a la comunidad beneficiada durante la cual esta podrá sugerir o efectuar recomendaciones, sin que las mismas puedan llegar a modificar el objeto y el alcance del mismo; en ese caso, las recomendaciones serán recopiladas por el contratista de obra e interventoría para evaluación técnica. Posteriormente se realizará la validación en campo de los estudios y diseños referentes suministrados y el levantamiento de información complementaria, para determinar la necesidad de ajustes y proceder con la elaboración de los estudios, diseños, presupuesto y demás documentos técnicos definitivos, necesarios para la etapa de ejecución, cuando aplique.

El contratista ajustará los estudios y diseños para la ejecución adecuada de las actividades de obra de acuerdo con las condiciones reales de entorno, usos y costumbres de las comunidades del territorio.

Asimismo, el contratista deberá realizar la georreferenciación del proyecto a implementar en formato shape o en una GeoDataBase de acuerdo con los lineamientos indicados en los documentos: protocolo de georreferenciación de la ART, lineamientos básicos para la georreferenciación de proyectos de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos de la ART; así como, en concordancia con el archivo en formato shape de veredas y el mapa de alertas de la ART, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de la Política de cambio climático, a las alertas ambientales y sugerencias operativas para la implementación de los proyectos de infraestructura.





Agencia de Renovación del Territorio



Finalizada esta etapa se contará con el proyecto actualizado y ajustado, conformado como mínimo por los documentos técnicos de soporte, planos y diseños, así como también el presupuesto para la etapa de ejecución de obras la Interventoría expedirá la respectiva acta de apropiación de los estudios y diseños. Lo anterior deberá ser socializado con la comunidad previo al inicio de la ejecución de las obras.

Cabe resaltar que todo ajuste y actualización que conlleve el proyecto deberá ser aprobado por la interventoría, la cual deberá emitir Certificado de aprobación de estudios y diseños para la posterior suscripción del acta de apropiación entre el contratista de obra e interventoría.

NOTA:

- En caso de presentarse inconvenientes en la obtención de permisos y/o licencias ambientales que pongan en riesgo la ejecución del proyecto, la interventoría procederá a comunicar a la supervisión y esta a su vez al comité operativo, con el fin de tomar las decisiones a que haya lugar para evitar exceder el plazo contractual.
- Como producto de la etapa I y previa aprobación de la interventoría el contratista de obra entregará a la entidad territorial, entre otros el presupuesto revisado y apropiado y deberá informar si hubo ajustes, que para ello no afecten e incidan en sobre costos.
- No obstante, lo anterior se aclara que está circunstancia no afectará el valor de la interventoría por cuánto el mismo se encuentra actualizado y por ello no será objeto de adición presupuestal por el uso de la bolsa.

7.2. Etapa de ejecución

En esta etapa se desarrollarán todas las actividades necesarias para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de las obras aprobadas por la interventoría, y se iniciará el proceso de acompañamiento comunitario al convenio. En la ejecución de las obras se deberá involucrar de manera directa con mano de obra calificada y no calificada, según sea el caso, a las comunidades asentadas en El territorio donde se implementará el convenio.

El interventor se encargará de realizar el seguimiento a la ejecución de las obras y garantizará la realización de los espacios participativos de acompañamiento comunitario con el fin de generar los registros, recomendaciones y controles pertinentes en su ejercicio de supervisión durante la ejecución de las actividades contratadas, siguiendo las programaciones y actividades precisadas para ello.





Agencia de Renovación del Territorio



En esta etapa, los miembros del –Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS, deberán iniciar con el acompañamiento social a las actividades de obra.

Nota: Se deberá realizar el Índice de capacidad organizacional - ICO con apoyo de la ART, por parte de los contratistas, la implementación del plan de mejoramiento del mismo con apoyo de la capacidad técnica del MUNICIPIO

7.2.1. Actividades/Productos/ Entregables.

Teniendo en cuenta que el presente documento se utilizara como referente para los lineamientos de la contratación derivada; a continuación, se describen actividades, productos y entregables mínimos (as) de la etapa de ejecución y que deben hacer parte de los términos de referencia que la Entidad Territorial construya dentro de su etapa de planificación precontractual de la contratación derivada, según corresponda:

- Tramitar las licencias o permisos necesarios ante las autoridades pertinentes, permisos, disponibilidades y/o factibilidades de servicios públicos o cualquier otro trámite que sea necesario adelantar ante las autoridades competentes, incluidas las gestiones y permisos ambientales, que permitan asegurar la correcta ejecución del CONVENIO. Los costos y gastos relacionados con los trámites para la obtención de la licencia estarán a cargo del contratista.
- Elaborar e instalar de la valla del proyecto, en las condiciones y cantidades exigidas por la entidad ejecutora, elemento que deberá actualizarse y permanecer legible durante todo el plazo de ejecución del proyecto y deberá mencionar las entidades estratégicas del proyecto. (ART - logo PDET- Municipio)
- Elaborar y presentar las actas de vecindad antes del inicio de ejecución de la obra de todos los predios colindantes, vías e infraestructura y/o aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la obra y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas que no serán intervenidas, la cual se deberá suscribir con el propietario de los predios o la autoridad competente para ello según aplique junto con la aprobación de la interventoría.
- Elaborar y presentar un plan detallado de obra, en coordinación de todos los aspectos técnicos y riguroso control del almacén de la obra.
- Gestionar y obtener las certificaciones RETIE de las obras ejecutadas y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.
- Contar con materiales y elementos de buena calidad utilizados para el cumplimiento del objeto del CONTRATO, haciendo uso de fuentes respecto a los materiales de





Agencia de Renovación del Territorio



construcción que cumplan con las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad competente.

- Efectuar las pruebas de calidad necesarias para garantizar el control de calidad de los materiales y de los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con la frecuencia, especificaciones técnicas e indicaciones impartidas por la Interventoría del Proyecto.
- Efectuar las reparaciones que se llegaren a requerir como consecuencia de la ejecución del CONVENIO, en las áreas contiguas, incluyendo las vías, andenes y ciclorrutas que presenten deterioro directamente o con ocasión de las actividades desarrolladas en ejecución del CONTRATO, principalmente de los colindantes.
- Entregar en medio digital, todos los documentos concernientes a la ejecución del CONTRATO (memorias de cálculo, informes periódicos, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, diseños complementarios, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución constructiva y especificaciones técnicas detalladas).
- Brindar la capacitación de funcionamiento de los equipos tecnológicos y demás equipos instalados en la ejecución de la obra para el funcionamiento de la edificación, a las personas designadas por la Agencia de Renovación del Territorio (cuando aplique).
- Elaborar, durante la ejecución del CONVENIO, el manual de funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y/o elementos suministrados. El manual deberá contar con la aprobación por parte del Interventor del CONVENIO y deberá tener la correspondiente transferencia de conocimientos con el personal designado por la Entidad Ejecutora.
- Presentar la paz y salvos de proveedores, mano de obra no calificada y calificada utilizada durante las etapas correspondientes del proyecto y el Equipo Base.
- Entregar planos récord con los manuales de operación y mantenimiento, juegos de llaves, garantías, y evidencias de capacitación para el manejo de equipos (en caso de requerirse).

7.3. Etapa de Cierre y entrega del contrato

Una vez cumplidas las actividades de ejecución de obra, se deberá iniciar la etapa de cierre del contrato, con el objeto de garantizar una entrega satisfactoria y de calidad de las obras.

En esta etapa se suscribirá el acta de terminación del contrato, el acta de recibo final de obra y el Acta de entrega y recibo de actividades bienes y/o servicios, y la interventoría



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Commutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación del Territorio



autorizará la entrega formal del proyecto ejecutado a los representantes del Comité de Seguimiento y Control Social y a la comunidad en general, en el marco del mismo.

Es importante mencionar que el contratista será el responsable del mantenimiento de las obras hasta el momento de la entrega formal de la obra ejecutado en el Comité Control Social y Seguimiento.

8. SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Este proceso está encaminado a la conservación de la infraestructura construida para un mejor desempeño de operación del bien y reducción del nivel de riesgo de daños humanos y materiales. Para ello es necesario el involucramiento permanente de las comunidades en todo el proceso de implementación de la obra, garantizando así su empoderamiento y compromiso positivo sobre este. Sin embargo, esta sostenibilidad estará en cabeza de la entidad territorial.

Para ello, el contratista de obra deberá elaborar un documento que consolide los componentes del plan de sostenibilidad, el cual deberá ser aprobado por el interventor, teniendo en cuenta los aportes y acuerdos concluidos con las comunidades y demás actores según corresponda. Este documento será entregado por el contratista al ente territorial en la sesión del Comité de seguimiento y control social.

En el documento del plan de sostenibilidad elaborado por el contratista, deben identificarse los actores involucrados de manera directa en las etapas de operación y mantenimiento de la infraestructura, los medios de comunicación locales que pueden utilizarse para divulgación de la información importante sobre el uso adecuado de la infraestructura, las necesidades y los recursos con los que se cuenta para las etapas de operación y mantenimiento de la infraestructura. De la misma manera se realizará un inventario físico de los elementos que componen el proyecto (incluyendo costos finales de los elementos), analizando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del plan de sostenibilidad. Así como, realizando las recomendaciones técnicas para la operación y mantenimiento de la infraestructura.

El documento de Plan de Sostenibilidad incluye el Diagnóstico, el Plan de mantenimiento periódico: preventivo y obligatorio de la infraestructura, el Manual de uso preventivo y correctivo y el Plan de Manejo Ambiental – PMA (cuando aplique).





Agencia de Renovación del Territorio



9. PRESENTACIÓN DE INFORMES

9.1. Informes de ejecución técnica, administrativa, financiera y contable

El ente territorial presentará al supervisor del convenio, reportes quincenales e informes mensuales de ejecución técnica, administrativa, financiera y contable del convenio y contratos de obra e interventoría derivados, a partir de la orden de inicio, en medio magnético. Estos informes deberán ser firmados por el supervisor de los contratos derivados delegado por el ente territorial. Al ejecutarse al 100% las actividades contractuales y dentro del plazo previsto para la etapa de cierre del convenio, el ente territorial deberá presentar un informe final del convenio en el que se consolide la información del proceso desarrollado incluyendo las actividades en cada una de las etapas del convenio y según lo dispuesto dentro del Manual de contratación y supervisión vigente por la ART.

9.2. Contenido del reporte quincenal Presentación del POA.

Este informe de avance deberá realizarlo el ente territorial en formato suministrado por el supervisor del convenio, el lunes siguiente al periodo reportado, en el que se reporte el avance programado y ejecutado técnico y financiero de los contratos de obra e interventoría derivados.

El Plan Operativo de Actividades POA en el marco del convenio, Es un instrumento para la planeación y el seguimiento de las metas y actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual del convenio, en el que se consolidan las acciones y tareas previstas para alcanzar los fines propuestos en el marco de las etapas Precontractuales de la contratación derivada, la etapa contractual de la contratación derivada y por ultimo las tareas de la etapa pos-contractual de la contratación derivada de acuerdo con los objetivos y el alcance previsto en el convenio.

9.3. Contenido de los Informes Mensuales:

Este informe contendrá las actividades ejecutadas de acuerdo con el cronograma aprobado, donde se evidencie el porcentaje de ejecución, con los respectivos soportes y registro fotográfico y/o fílmico (que permita establecer el antes, durante y después de las obras ejecutadas), y deberá ser entregado dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al período reportado. El período reportado se realizará con corte al último día de cada mes.

- 1) Datos completos del convenio.
- 2) Datos completos del contrato derivado.





Agencia de Renovación del Territorio



- 3) Descripción general de la estructuración y/o obra: condiciones iniciales, ajustes, acuerdos y condiciones finales de ejecución.
- 4) Antecedentes y descripción del proceso de ejecución relacionando metas ejecutadas y no ejecutadas, tiempos e indicadores.
- 5) Descripción de los espacios participativos desarrollados en el marco del componente de acompañamiento comunitario, de acuerdo a lo descrito en el presente documento, anexos y formatos.
- 6) Descripción de la ejecución administrativa de acuerdo a las obligaciones contractuales.
- 7) Informe financiero, que deberá contener mínimo la siguiente información:
 - a) valor del convenio
 - b) valor girado por la ART.
 - c) valor reintegrado si hubo lugar a ellos
 - d) valor contratado
 - e) saldo en caja del convenio
 - f) rendimientos financierosSe deberán adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones.
- 8) Conclusiones y recomendaciones.
- 9) Anexos: las actas generadas en el periodo (Inicio, de avance, modificación, etc.), actas de los espacios participativos de acompañamiento comunitario y demás documentos resultados de las actividades desarrolladas.

9.4. Informe Final del Convenio

El ente territorial entregará a la supervisión de la ART, al terminar la ejecución del convenio, un informe final que contenga la información consolidada del convenio incluyendo el Informe final del contrato de obra, suscrito por el contratista de Obra y aprobado por la interventoría, informe final de interventoría, suscrito por el interventor, y el informe final del contrato de interventoría suscrito por el supervisor. Este informe debe ser entregado dentro del mes siguiente a la fecha de terminación del plazo del convenio, sin perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el supervisor de la ART.

Para la suscripción de este informe, se deberán atender las mismas reglas establecidas para el informe periódico señalado anteriormente y lo descrito en el manual de supervisión e interventoría de la ART. Así mismo, el informe final deberá contener, como mínimo, lo exigido para el informe periódico, pero con alcance de todo el periodo de ejecución del convenio. Adicionalmente, debe incluir un certificado del supervisor o interventor informando que el expediente contractual fue entregado en completitud del supervisor de la





Agencia de Renovación del Territorio



ART. De entregarse información en copia, deberá certificarse la ubicación de la información original.

El Informe final del contrato de obra aprobado por la interventoría, que se debe anexar al Informe final del convenio contendrá como mínimo, lo siguiente:

- Capítulo I. Antecedentes y descripción general del proyecto ejecutado.
- Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, acta de apropiación de estudios y diseños
- Capítulo III. Georreferenciación final del proyecto. El contratista deberá entregar la georreferenciación de las obras que fueron objeto de ejecución en concordancia con los documentos de protocolo de georreferenciación de la ART, de lineamientos básicos para la georreferenciación de proyectos de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART, así como en concordancia con el archivo en formato shape de veredas de la ART y el mapa de alertas de la ART.
- Capítulo IV. Metodología de construcción, cantidades de obra ejecutadas que incluyan la abscisa o localización geográfica, discriminando las mayores cantidades de obra ejecutadas y obras adicionales, relación de metas contractuales ejecutadas, y la justificación y validación de las obras no ejecutadas dentro del proyecto.
- Capítulo V. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los registros relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al proyecto.
- Capítulo VI. Aspectos logísticos: personal del contratista, equipo utilizado, cumplimiento de seguridad industrial, salud ocupacional y bioseguridad.
- Capítulo VII. Cumplimiento de aspectos sociales requeridos en el desarrollo del convenio (actas de C.A.C).
- Capítulo VIII. Cumplimiento de aspectos ambientales y seguimiento al plan de manejo ambiental
- Capítulo IX. Aspectos presupuestales y legales del proyecto – balance de ejecución presupuestal y facturación del proyecto. Modificaciones realizadas al proyecto. Actualización y verificación de garantías en aspectos contractuales y post-contractuales.
- Capítulo X. Anexos. Estos deben ser:
 - Presupuesto del proyecto.
 - Análisis de Precios Unitarios de los ítems.
 - Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y demás proveedores de servicios del proyecto, cuando aplique.
 - Planos récord del proyecto donde se visualice lo ejecutado; perfiles estructurales etc.
 - Memorias y Diseños de las obras ejecutadas según los planos récord debidamente aprobados.
 - Registros fotográficos (antes, durante y después) y/o fílmicos de lo ejecutado (con fechador).



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Comutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación del Territorio



- Manual de uso preventivo y correctivo necesario para la conservación del bien entregado.
- Acta de apropiación y soportes
- Ficha técnica del proyecto actualizada (Incluye diagnóstico de licencias y permisos que se requiera, permisos de explotación de materiales pétreos, disposición de residuos, entre otros que apliquen) y garantías actualizadas.
- Acta de transferencia conceptual de la ART (Si aplica)
- Informe visita técnica territorial de contextualización - con análisis de condiciones previas del área de influencia
- Plan Operativo de Actividades POA y cronograma de ejecución de obra aprobados.
- Plan de manejo del anticipo (si aplica).
- Plan de trabajo permisos y licencias o tramites (Si aplica)
- Informe de visita de seguimiento
- Informes periódicos de ejecución técnica y financiera (Incluye todos los aspectos que garanticen y evidencien los avances y alertas en los diferentes capítulos del POA y lo mínimo solicitado en el inciso 7 del numeral 10.1.2)
- Registros de listado de asistencia reuniones, comités y eventos que hagan parte del convenio
- Bitácora de obra: Registro de actividades donde se describa el desarrollo diario de actividades realizadas al proyecto la obra
- Acta - Reunión de socialización con la comunidad
- Plan de manejo ambiental
- Actas, solicitudes o informes de modificación del proyecto
- Comunicaciones oficiales
- Acta de entrega de bienes y servicios (Comunidad)
- Acta de entrega y recibo de proyecto (Contratista- Interventor/ Supervisor)
- Acta de terminación
- Informe final de ejecución. Presentación y aprobación de informe de cierre por parte del contratista, el que debe incluir todo el seguimiento a la ejecución técnica y financiera (Incluye todos los aspectos diferentes capítulos del POA);
- Acta - Comité Operativo
- Acta - Comité de control social y seguimiento - CCSS
- Plan de manejo del anticipo - cuando aplique
- Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la ART





Agencia de Renovación del Territorio



10.. MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

El Ente Territorial será responsable de conservar el archivo original de todos los documentos generados durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría derivados del convenio y en el informe final se entregará la información de toda la ejecución del convenio y contratos derivados en medio digital, así como los documentos de los procesos de contratación que dieron origen a dichos contratos de acuerdo con lo establecido en manual de gestión documental de la ART.

Elaboró: Rómulo Castellar Arrieta
Contratista SRDS

Revisó: Ana Amaría Molano
Contratista SRDS

EDITH ZULIMA
ROJAS GOMEZ

Firmado digitalmente por
EDITH ZULIMA ROJAS
GOMEZ
Fecha: 2025.04.02 17:15:46
-05'00'

EDITH ZULIMA ROJAS GOMEZ
Subdirectora SRDS.
Agencia de Renovación del Territorio.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

