

Tabla de estimación de riesgos previsible CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	7
Valor del contrato	\$ 14.540.285,75
Total estimación del riesgo	\$ 13.169.592,75

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	El contratista no realiza la destrucción técnica integral del fuselaje de la aeronave HERCULES C-130 FAC 1001 conforme a las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.	Medio-Alto	Alto	\$ 3.869.496,65	29,38%
Ambientales	Manejo inadecuado de residuos, fluidos, pinturas, metales u otros materiales potencialmente contaminantes generados durante el desmantelamiento y disposición final.	Medio-Alto	Alto	\$ 3.869.496,65	29,38%
Económico	Pérdida, sustracción, ocultamiento o disposición no autorizada de partes, componentes o materiales del fuselaje antes de su destrucción o entrega final.	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 387.323,35	2,94%
Operacionales	Ocurrencia de accidentes durante las actividades de corte, desmontaje, manipulación, cargue o transporte de los materiales resultantes.	Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 1.650.799,77	12,53%
Operacionales	Deficiente supervisión o falta de verificación oportuna de las actividades de destrucción, aprovechamiento y disposición final.	Bajo	Bajo	\$ 90.876,79	0,69%
Operacionales	Retrasos en el retiro, cargue, transporte o disposición final de los materiales resultantes de la destrucción del fuselaje.	Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 1.650.799,77	12,53%
Operacionales	No entrega de actas, certificados, registros fotográficos u otros soportes que acrediten la destrucción técnica, aprovechamiento y disposición final de los materiales.	Medio-Alto	Medio-Alto	\$ 1.650.799,77	12,53%

