



6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo derivado del comportamiento del mercado, como fluctuación de precios de insumos o especulación de desabastecimientos, entre otros	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Medio	Bajo	Entidad 50% y contratista 50%	Realizar seguimiento periódico al comportamiento del mercado
7	General	Externo	Todas	Operacional	Riesgo derivado de cambios en políticas gubernamentales y cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	No ejecución adecuada del objeto contractual	Raro	Menor	Medio	Bajo	Entidad	Revisión periódica de sucesos a nivel nacional

46

8	G e n e r a l	E x t e r n o	T o d a s	R e g u l a t o r i o	Riesgo derivado de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la adecuada ejecución del contrato	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato	R a r o	M e n o r	M e d i o	B a j o	E n t i d a d	Realizar seguimiento periódico a las disposiciones normativas
9	G e n e r a l	E x t e r n o	T o d a s		Riesgo derivado de eventos naturales en los que no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato	P o s i b l e	M e n o r	M e d i o	M e d i o	E n t i d a d 5 0 % y C o n t r a t i s t a 5 0 %	Realizar seguimiento a las consecuencias del evento y sus repercusiones en las labores del contratista

26



10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista o sus empleados o el personal utilizado para ejecutar el contrato	Afectaciones sobre terceros que implica procedimientos administrativos y afectaciones a las garantías que amparan el contrato	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Revisión de la entrega oportuna de las garantías que amparan el contrato, así como su vigencia, amparos y pago efectivo.
11	General	Externo	Ejecución	Sociales / políticos	Acciones de hecho como paros, manifestaciones, protestas de la comunidad o grupos indígenas	Suspensión temporal de las actividades o del contrato o terminación del contrato.	Posible	Menor	Medio	Medio	Entidad 50% y Contratista 50%	Iniciar y mantener dialogo con la comunidad o grupo de personas cuando sea requerido para efectos de informar sobre la necesidad de la ejecución del contrato.

46

1 2	G e n e r a l	I n t e r n o	P l a n e a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato	R a r o	M e n o r	M e d i o	B a j o	C o n t r a t i s t a	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato
1 3	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Deficiencia de la calidad de los bienes o servicios contratados o fallas en la definición de las especificaciones	Incumplimientos o deterioro de los elementos instalados	P o s i b l e	M a y o r	A l t o	A l t o	C o n t r a t i s t a	Exigir por parte del supervisor el reemplazo de los elementos que no correspondan a la calidad y especificaciones exigidas

18.