



CONTRATACIÓN

PA-04-CON-FO-34

08-09-2020

V.01

Acta de terminación de Interventoría

NIT.844.004197-2

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA				
Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 045-2026
	18	SEPTIEMBRE	2026	
VENCIMIENTO DE PLAZO		☒	CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☐	
OBRA TERMINADA		☒		
INTERVENTORIA	☒	CONSULTORIA	☐	OBRA ☐
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE CONSULTORIA		
<small>Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría</small>				
CONTRATO No	SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 045-2026		DE	2026
		<small>(Número de contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>
VIGENCIA	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DÍAS			
<small>(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)</small>				
INVITACION PUBLICA	☒	CONCURSO DE MERITOS ☐		
CONTRATACION DIRECTA	☐	RSC-CP-005-2025		
<small>(Indique en este espacio la identificación de la convocatoria pública, contratación mediante invitación o contratación directa efectuada)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO	LOTE 06. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN PEDRO, SANTA MARTA, GUAMAL Y SANTA IRENE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE)			
<small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES			
PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DÍAS			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	24	DE	FEB	DE 2026
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
PRORROGAS:				
	N° PRORROGA	FECHA	TIEMPO	
	PRORROGA No. 1	24/06/2026	CUARENTA (40) DÍAS	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION				
	ACTAS N°	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	
	SUSPENSION No. 1	17/07/2026	VEINTE (20) DÍAS	
	AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No. 1	5/08/2026	DOCE (12) DÍAS	
	AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17/08/2026	CATORCE (14) DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18	DE	SEPTIEMBRE	DE 2026
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 76.304.383,00			
<small>(Indique el valor del contrato suscrito en números)</small>				

Salud y Vida para el Llano

Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal – Casanare

contactenos@redsaludcasanare.gov.co



CONTRATACIÓN

PA-04-CON-FO-34

08-09-2020

V.01

Acta de terminación de Interventoría

NIT.844.004197-2

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA				
Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 045-2026
	18	SEPTIEMBRE	2026	
INTERVENTOR				
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – FIDET				
R/L: FABIAN MARCELO RAMÍREZ SÁNCHEZ				
SUPERVISOR				
ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO				
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo				
APOYO SUPERVISION				
MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S				
<p>En Yopal, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Red Salud Casanare E.S.E., en calidad de Supervisora, y FABIAN MARCELO RAMÍREZ SÁNCHEZ, representante legal de la interventoría FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – FIDET, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del Contrato de Interventoría anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <p>1. Que entre RED SALUD CASANARE E.S.E. y la FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – FIDET se celebró el Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y Número Interno 045-2026, cuyo objeto corresponde a "LOTE 06. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN PEDRO, SANTA MARTA, GUAMAL Y SANTA IRENE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", relacionado con el seguimiento, vigilancia y control del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 039-2026, de conformidad con las condiciones y obligaciones establecidas en los documentos que integran el contrato.</p> <p>2. Que el Contrato de interventoría estableció un plazo de ejecución inicial de cuatro (04) meses, contado a partir del veinticuatro (24) de febrero de 2026, el cual fue objeto de las modificaciones contractuales formalmente suscritas durante su ejecución, estableciéndose como fecha de terminación contractual el dieciocho (18) de septiembre de 2026.</p> <p>3. Que durante la ejecución contractual la interventoría desarrolló las actividades de seguimiento, vigilancia, control y verificación y demás obligaciones comprendidas dentro del alcance del objeto contratado, de conformidad con las condiciones y obligaciones establecidas en los documentos contractuales.</p> <p>4. Que, con ocasión del vencimiento del plazo de ejecución del Contrato de Obra ocurrido el dieciocho (18) de septiembre de 2026, se suscribió la respectiva Acta de Terminación del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 039-2026, en la cual la interventoría dejó consignadas las consideraciones, observaciones y aspectos técnicos identificados a partir de la verificación del estado de las obras a la fecha de terminación, los cuales deberán ser atendidos y subsanados por el contratista de obra conforme a las condiciones y obligaciones contractuales, como requisito previo para continuar con el proceso de recibo final de las obras.</p> <p>5. Que las observaciones y aspectos técnicos consignados por la interventoría corresponden al ejercicio de sus funciones de seguimiento, vigilancia, control y verificación, sin que ello implique la asunción, por parte de la interventoría, de actividades, defectos o responsabilidades que son propias del contratista de obra.</p> <p>6. Que, cumplido el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría, se procede a suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, dejando constancia de las actividades desarrolladas y del estado del seguimiento contractual a la fecha de terminación, sin que su suscripción constituya recibo definitivo de las obras, liquidación de los contratos ni modificación de las obligaciones contractuales de las partes.</p>				
A. TRABAJO EJECUTADO				
El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:				
A.1- TIPO DE CONTRATO				
CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR	

Salud y Vida para el Llano

Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal – Casanare

contactenos@redsaludcasanare.gov.co



CONTRATACIÓN

PA-04-CON-FO-34

08-09-2020

V.01

Acta de terminación de Interventoría

NIT.844.004197-2

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA							
Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 045-2026			
	18	SEPTIEMBRE	2026				
A.2- TIPO DE CONTRATO							
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS QUEDARAN DESCRITAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
SUBTOTAL							
% AIU							
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS							
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES							
OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS							
La supervisión deja constancia de que la presente acta se suscribe por vencimiento del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y Número Interno 045-2026, cuyo desarrollo comprendió el Acta de Inicio, la Prórroga No. 1, la Suspensión No. 1 y sus dos (02) ampliaciones, con reinicio el primero (01) de septiembre de 2026 y fecha de terminación el dieciocho (18) de septiembre de 2026. La interventoría cumplió las actividades de seguimiento, vigilancia, control y verificación a su cargo; los aspectos pendientes de subsanación identificados en el Acta de Terminación del Contrato de Obra son responsabilidad del contratista de obra							
B. TRABAJO FALTANTE							
SI ☐ NO ☒							
A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:							
B.1- TIPO DE CONTRATO							
CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR				
B.2- TIPO DE CONTRATO							
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
SUBTOTAL							
IVA 19%							
VALOR TOTAL							

Salud y Vida para el Llano

Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal – Casanare

contactenos@redsaludcasanare.gov.co



CONTRATACIÓN


PA-04-CON-FO-34

08-09-2020

V.01

Acta de terminación de Interventoría

NIT.844.004197-2

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA				
Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NÚMERO INTERNO 045-2026
	18	SEPTIEMBRE	2026	
<p>Los trabajos descritos son el soporte para que RED SALUD CASANARE E.S.E inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. 16 del contrato. <u>N/A</u></p> <p>(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)</p> <p>Con la suscripción de la presente Acta de Terminación del Contrato de Interventoría, cada interviniente asume la responsabilidad por la veracidad de la información que le corresponde. La presente acta no exonera a la interventoría de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de las garantías se presentan aspectos imputables a la calidad del servicio de interventoría, RED SALUD CASANARE E.S.E. exigirá las correcciones a que haya lugar o, en su defecto, hará efectiva la garantía de calidad del servicio correspondiente.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los <u>dieciocho (18)</u></p> <p>días del mes de <u>septiembre</u> de <u>2026</u></p> <p>(Mes en que se firma el act) (año de finalización)</p> <p> FIDET R/L: FABIAN MARCELO RAMÍREZ SÁNCHEZ CONTRATISTA INTERVENTORIA</p> <p> ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y MERCADERO SUPERVISOR</p> <p> V.B. MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S APOYO A LA SUPERVISION</p>				