

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600105830 DE 2025
FECHA: 18/08/2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN MARINA ORTH
NIT:	900.142.115-2
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY GARCÍA GAVIRIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.035.852.353
OBJETO:	PP- PRESTAR EL SERVICIO PARA DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES Y PROMOVER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE MEDELLÍN, A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS STEM.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$546.115.247) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N.A.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L) \$546.115.247) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	16 de diciembre de 2025
VALOR EJECUTADO:	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$546.115.247)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105830 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:**

De acuerdo con el seguimiento de la supervisión y el Informe final de ejecución presentado por el contratista, el objeto del contrato, a saber: PP - Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevas tecnologías en estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de Medellín, a través de metodologías STEM, culminó su cumplimiento, guardando relación con lo planteado en el estudio previo, las especificaciones técnicas y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato. Todo ello bajo la metodología acordada y la articulación correspondiente con los Establecimientos Educativos Oficiales priorizados para el desarrollo del contrato.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en la propuesta económica:**

De acuerdo con el seguimiento e informes de la supervisión, así como los informes de ejecución presentados por el contratista, el desarrollo de las actividades definidas en el contrato se realizó en concordancia con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en el tiempo pactado, sin superar la vigencia 2025.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:**

Las obligaciones contractuales del contratante y del contratista fueron cumplidas a totalidad, conforme a los acuerdos y documentos que componen el contrato, así como lo que estipulan sus cláusulas. Dicha información se puede constatar y ampliar en los diferentes informes de supervisión correspondientes al contrato publicados en la plataforma Secop II y en la carpeta física del archivo central.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

Conforme al seguimiento y a los informes parciales de supervisión, se hizo entrega por parte del contratista del material y evidencias contractualmente acordadas y necesarias para la ejecución del contrato en tres informes parciales de ejecución y un informe final. A continuación, se detalla la relación consolidada de los entregables efectivamente presentados por el contratista para cada uno de estos informes:

Fase 1: Planeación y Organización (Informe No. 1)

- 1.1 Cronograma general del Proyecto
- 1.2 Cronograma general del Bootcamp
- 1.3 Listado de I.E. priorizadas por la Secretaría de Educación
- 1.4 Seguimiento reuniones de articulación entre Secretaría de Educación, I.E. y FMO
- 1.5 Ejecución financiera
- 1.6 Informe contable
- 1.7 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
- 1.8 Equipo de trabajo asignado
- 1.9 Planeación de momentos y metodología
- 1.10 Currículo
- 1.11 Bases de datos de I.E. priorizadas
- 1.12 Carta de Convocatoria a Instituciones Educativas
- 1.13 Brochure de Convocatoria
- 1.14 Productos de Imagen Gráfica
- 1.15 Informes de Convocatoria
- 1.16 Factura

Fase 2 y 3: Convocatoria, Ejecución y Monitoreo (Informe No. 2)

- 3.1 Registro asistencia y soportes físicos de asistencia
- 3.2 Galería fotográfica
- 3.3 Seguimiento al cronograma general del proyecto
- 3.4 Seguimiento reuniones de articulación entre Secretaría de Educación y FMO
- 3.5 Ejecución financiera
- 3.6 Informe contable

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- 3.7 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
- 3.8 Equipo de trabajo asignado
- 3.9 Base de datos de los asistentes
- 3.10 Microproyectos finalistas y ganadores
- 3.11 Factura

Fase 4: Sistematización, Cierre y Meta Final (Informe No. 3 y Anexo)

- 4.1 Relatoria del Bootcamp
- 4.2 Memorias Digitales
- 4.3 Sistematización de Proyectos Finalistas
- 4.4 Videos y Material Audiovisual Editado
- 4.5 Seguimiento al Cronograma General del Proyecto
- 4.6 Seguimiento Reuniones de Articulación entre Secretaría de Educación y FMO
- 4.7 Ejecución financiera
- 4.8 Informe Contable
- 4.9 Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales
- 4.10 Equipo de Trabajo Asignado
- 4.11 Factura

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:**

El contrato obtuvo una ejecución física del 100%, cumpliendo con el objeto contractual, sus especificaciones y con cada una de las obligaciones contractuales estipuladas para las partes.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

La ejecución de este contrato guarda relación y cumplimiento con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Distrital, "Medellín Te Quiere", líneas: Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico; Educación para el progreso social, Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria. Asimismo, aporta a una de las apuestas estratégicas del Distrito: "Formar a 50.000 jóvenes en habilidades digitales", sobre la cual la Secretaría de Educación tiene una meta para cuatrienio de 25.000 jóvenes formados.

Finalmente, se desarrolló conforme a la priorización por Presupuesto Participativo de las Comunas 5- Castilla, 9- Buenos Aires y 90- Santa Elena, bajo el proyecto para fortalecer la formación en habilidades digitales para los estudiantes pertenecientes a las mismas

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

● **Reporte final de los aspectos relevantes:**

El proyecto logro cuantitativa y cualitativamente el objeto contractual al impactar a los beneficiarios esperados, incluir docentes en el logro del proyecto, desarrollar proyectos de nuevas tecnologías escalables, y entregar recursos digitales y físicos a cada beneficiario que tuvo trascendencia en el espacio de formación de la estrategia inmersiva desarrollada en campo.

- **Impacto directo:** formación en nuevas tecnologías para **722 estudiantes y 33 docentes**.
- **Articulación estratégica:** coordinación permanente y efectiva con la unidad técnica de la Secretaría de Educación; aspecto clave para la convocatoria, la logística y puesta en marcha.
- **Apropiación tecnológica demostrada:** generación de **24 microproyectos finalistas** de los estudiantes participantes, que aplicaron conocimientos en robótica, IOT, realidad virtual, IA, entre otros, a problemáticas locales (medio ambiente, movilidad, inclusión).
- **Metodología validada:** implementación exitosa de un modelo pedagógico basado en retos (APR), con la estructura “inspirar, comprender, idear, construir”, demostrando alta efectividad para el aprendizaje acelerado.
- **Generación de capital educativo:** creación de un **repositorio de recursos de alto valor** (memorias digitales, relatoría, sistematización) listo para réplica y escalamiento.
- **Construcción de un modelo replicable:** se documentó un formato de “Bootcamp” escalable para el cierre de brechas digitales en contextos educativos públicos y que posibilita impartir conocimientos ágilmente en nuevas tecnologías.
- **Sostenibilidad y continuidad del aprendizaje:** cada estudiante recibió un kit tecnológico y una caja de recursos digitales para continuar su formación, promoviendo el impacto más allá de su participación en la estrategia inmersiva.
- **Posicionamiento y visibilidad:** el proyecto generó cubrimiento en medios y produjo material audiovisual de calidad que evidencia la transformación educativa y sirve como pieza de promoción.

Hasta la fecha, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato son las siguientes de acuerdo con la información reportado en el Sistema de Seguimiento a la Contratación - SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	NA
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	NA
Estampilla Universidad de Antioquia	\$4.589.203
Industria y comercio	NA
RF Honorarios 11%	NA
Ret.impto. renta compra bienes Gener 2.5	NA
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$826.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$13.079.231
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	NA
Estampilla para la justicia familiar 2%	\$9.178.407
Estampilla Pro-innovación 1%	\$4.589.203
Total general	\$32.262.044

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

La política de compra pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable no aplica para el presente contrato ya que el mismo no se encuentra dentro de la clasificación de los criterios descritos en los anexos que trata el Acuerdo 016 de 2020.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
03/10/2025	Paz y salvo al 03 de octubre de 2025 por los aportes a los sistemas de salud, pensión riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena.	Adriana Isabel Salazar Rúa TP 284168-T - Revisora Fiscal Henry Eduardo García Gaviria Representante Legal
31/10/2025	Paz y salvo al 03 de octubre de 2025 por los aportes a los sistemas de salud, pensión riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena.	Adriana Isabel Salazar Rúa TP 284168-T - Revisora Fiscal Henry Eduardo García Gaviria Representante Legal

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
14/11/2025	Paz y salvo al 14 de noviembre de 2025 a Entidades Promotoras de Salud y a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	Adriana Isabel Salazar Rúa TP 284168–T - Revisora Fiscal Henry Eduardo García Gaviria Representante Legal
09/04/2026	Paz y salvo correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a las Entidades Promotoras de Salud y a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	Adriana Isabel Salazar Rúa TP 284168–T - Revisora Fiscal Henry Eduardo García Gaviria Representante Legal

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:**

No se autorizaron subcontrataciones en el desarrollo de este contrato.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:**

Durante la ejecución del contrato, no se adquirieron bienes susceptibles de marcación.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:**

Durante la ejecución del contrato no se realizó ningún tipo de modificación al mismo.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente:**

Para la ejecución del contrato se asignó la siguiente supervisión del contrato, sin modificaciones durante su ejecución y hasta su finalización:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Supervisor	Número de cédula	Fecha Inicio de Supervisión	Fecha Fin de Supervisión
Jorge Iván Ríos Rivera	71.652.081	02/10/2025	Hasta la liquidación
Mariana Martínez Gómez	1.039.468.211	02/10/2025	Hasta la liquidación

• **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:**

No se materializó ningún riesgo durante la ejecución y hasta la finalización del contrato.

• **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato:**

No aplica en el presente contrato.

• **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:**

La siguiente es la evaluación al contratista hasta la fecha en el sistema de seguimiento a la contratación SAP:

Evaluación del Contratista				
Numero de Contrato 4600105830 Objeto del Contrato PP- Prestar el servicio para desarrollar habilidades digitales y promover el uso de nuevos Numero Evaluación 2 Periodo Evaluado				
Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Ponder De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	5,00	10,00
Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada	
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00	
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00	
JURÍDICO	10	10,00	10,00	
TÉCNICO	50	50,00	50,00	
% Calificación Total		100,00		
% Total Calificación acumulada		100,00		

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Durante la ejecución y hasta la finalización del contrato, este no fue auditado por ningún ente de control, ni por la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito de Medellín.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Informe final de la relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	71100000	2320202009	240053	4000122534	50102720	4900040064
		232020200905	250027			
		232020200909				
		232020200990				
110070125		2320202009	240053			
110090125		2320202009	240053			

- **Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales:**

Durante la ejecución del contrato y hasta su finalización no se realizaron cambios presupuestales

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (Valor Recibido)
4900040064	FE72	20/10/2025	5000776652	\$40.887.049
			5000776651	\$68.335.999
4900040064	FE80	19/11/2025	5000780588	\$263.944.673
			5000780589	\$9.112.951
4900040064	FE84	26/12/2025	5000786463	\$ 163.834.574

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600105830	4900040064	207	Educación	240053	CONSOLIDACIÓN DEL ENFOQUE EDUCATIVO STEM+H EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDELLIN	327,080,000	327,079,999	1	0
4600105830	4900040064	207	Educación	250027	25PP99-FORMACION EN HABILIDADES DIGITALES A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES MEDELLIN	219,035,247	219,035,247	0	0

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$546.115.247
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$546.115.247
Pagos Realizados (Acumulado)	\$546.115.246
Valor no ejecutado	\$1
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%

Nota: La diferencia de un (\$1) peso presentado entre las facturas, los datos básicos y los recibos a satisfacción con el valor efectivamente pagado, obedece a las aproximaciones decimales y a los ajustes automáticos que realiza el sistema SAP tras el cálculo del IVA correspondiente y al software contable del contratista que discrimina el valor antes de IVA y, al aplicar el 19% sobre la base, se generan unos decimales que posteriormente SAP aproxima.

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

Durante la ejecución y hasta la finalización del contrato no se dieron procesos de reclamación.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:**

Durante la ejecución y hasta la finalización del contrato no se presentaron controversias que hayan generado las acciones mencionadas.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Los siguientes cuadros detallan el estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4366243	Calidad	01/10/2025	14/04/2026	02/10/2025	\$54.611.525
		Cumplimiento	01/10/2025	14/04/2026	02/10/2025	\$54.611.525
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/10/2025	14/12/2028	02/10/2025	\$27.305.762
	013001037118	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/10/2025	14/12/2025	02/10/2025	\$284.700.000

Actualización según inicio de ejecución del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4366243	Calidad	02/10/2025	16/04/2026	30/10/2025	\$54.611.525
		Cumplimiento	02/10/2025	16/04/2026	30/10/2025	\$54.611.525
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/10/2025	16/12/2028	30/10/2025	\$27.305.762
	013001037118	Responsabilidad Civil Extracontractual	02/10/2025	16/12/2025	30/10/2025	\$284.700.000

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.99%, por aproximaciones en los valores en el sistema SAP.
- El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe: Se evidenciaron todos los soportes de pago a aportes y parafiscales como uno de los requisitos para el pago al contratista y documentos necesario para la consolidación de los informes parciales de supervisión, cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en el contrato

Para constancia, se firma en Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año 2026.


Jorge Iván Ríos Rivera
Supervisor.

Proyecto:  Samara Sánchez Técnica.	Revisó  Isabel Cristina Ibarra Parra Apoyo administrativo, financiero y contable.	Revisó  María Antonia Laverde Zuluaga Apoyo jurídico.
--	---	--

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida y los apoyos jurídico, administrativo, financiero y contable, cuando la Supervisión sea Especializada.

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, en los tiempos determinados en la norma. Ver instructivo IN-ADQU-013 Instructivo manejo plataformas, SECOP I -SECOP II y TVEC.