

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

06/Jul/2026 01:20 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TER-44090-0004	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	7/6/2026 8:07:44 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	7/6/2026 1:20:36 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000013286	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación de acciones para mejoras en infraestructura y dotación de las Instituciones Educativas Escolares del Municipio de Dibulla				
EJECUTOR	44090 - DIBULLA	UNIDAD RESPONSABLE	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	HORIZONTE	2026 - 2026
SECTOR	Educación	PROGRAMA	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	\$ 1.810.497.579,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 0,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 1.810.497.579,00
ALCANCE	Se realizará mejoras en la infraestructura educativa mediante obras menores a instituciones educativas a un total de dos (2) sedes. por otro lado se dotará con mobiliario, equipos y materiales para estudiantes, docentes y personal administrativo generando ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados, a un total de cinco (5), lo que resulta en un total de cuatro mil trescientos treinta (4.330) estudiantes con mejores instalaciones físicas y logísticas de los centros educativos en el municipio de Dibulla, la Guajira.				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	4.330	EN FIRME	4.330	EN AJUSTE	4.330

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar la infraestructura educativa				
PRODUCTO	631069 - Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) - Obras menores a instituciones educativas municipales -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	220105200 - Sedes educativas mejoradas			UNIDAD DE MEDIDA	Número		
	META INICIAL (MGA)	2,0000	EN FIRME	2,0000	EN AJUSTE	2,0000		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el proceso de viabilidad del proyecto y el inicio del proceso de contratación, la sectorial solicitó un ajuste de algunas tareas en lo relacionado a bienes y servicios que las componen, esto se reflejó en el presupuesto total del proyecto. y en el aumento del alcance en cuanto al indicador de este.						
BENEFICIARIOS	POR PRODUCTO							
	PERSONAS INICIAL (MGA)	205	EN FIRME	205	EN AJUSTE	205		
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL							
	LOCALIZACIONES	Caribe - La Guajira - Dibulla	EN FIRME	0	EN AJUSTE	0		
		CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Corresponde a la totalidad de beneficiarios por componentes del proyecto						
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Obras preliminares, movimiento de tierras y estructuras en concreto						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2026	\$	0,00	\$	333.477.809,00		
		Mampostería, acabados y cerramientos definitivos						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2026	\$	0,00	\$	530.415.269,00		
		Servicio de Interventoría						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2026	\$	0,00	\$	119.248.007,00		
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	0,00	AJUSTADO \$	983.141.085,00
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el proceso de viabilidad del proyecto y el inicio del proceso de contratación, la sectorial solicitó un ajuste de algunas tareas en lo relacionado a bienes y servicios que las componen, esto se reflejó en el presupuesto total del proyecto. por lo cual se realiza el presente ajuste					
OBJETIVO	Dotar con mobiliario, equipos y materiales para estudiantes, docentes y personal administrativo							
PRODUCTO	631070 - Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados -							
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES			
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	220107000 - Ambientes de aprendizaje dotados			UNIDAD DE MEDIDA	Número		
	META INICIAL (MGA)	5,0000	EN FIRME	5,0000	EN AJUSTE	12,0000		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el proceso de viabilidad del proyecto y el inicio del proceso de contratación, la sectorial solicitó un ajuste de algunas tareas en lo relacionado a bienes y servicios que las componen, esto se reflejó en el presupuesto total del proyecto. y en el aumento del alcance en cuanto al indicador de este.						

BENEFICIARIOS
POR PRODUCTO
**PERSONAS INICIAL
(MGA)**

4.330

EN FIRME

4.330

EN AJUSTE

4.330

POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL
LOCALIZACIONES
**Caribe - La Guajira -
Dibulla**
EN FIRME

0

EN AJUSTE

0

**CARACTERÍSTICA
POBLACIONAL**
**JUSTIFICACIÓN DEL
CAMBIO**

Corresponde a la totalidad de beneficiarios por componentes del proyecto

COSTOS
**ENTREGABLE NIVEL I
O ACTIVIDADES**

Adquisición y entrega de equipos y herramientas didácticas

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026

\$

0,00

\$

299.884.606,00

Adquisición y entrega de equipamiento tecnológico, cultural y de apoyo logístico

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026

\$

0,00

\$

527.471.888,00

**COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO**
EN FIRME

\$

0,00 **AJUSTADO**

\$ 827.356.494,00

**JUSTIFICACIÓN DEL
CAMBIO**

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el proceso de viabilidad del proyecto y el inicio del proceso de contratación, la sectorial solicitó un ajuste de algunas tareas en lo relacionado a bienes y servicios que las componen, esto se reflejó en el presupuesto total del proyecto, por lo cual se realiza el presente ajuste

**FUENTES DE
FINANCIACIÓN**
ETAPA

Inversión

TIPO ENTIDAD

Municipios

TIPO RECURSO

SGP - Educación

ENTIDAD

Territorial - DIBULLA - SGP - Educación

VIGENCIA
EN FIRME
AJUSTADO

2026

\$

0,00

\$

1.810.497.579,00

**JUSTIFICACIÓN DEL
CAMBIO**

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el proceso de viabilidad del proyecto y el inicio del proceso de contratación, la sectorial solicitó un ajuste de algunas tareas en lo relacionado a bienes y servicios que las componen, esto se reflejó en el presupuesto total del proyecto, por lo cual se realiza el presente ajuste

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Firma y Emisión

Funcionarios que emiten concepto
Área/dependencia
Firma
Emitió

Jair José Martínez Meza

SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

Elaboró

LUIJ FERNANDO GUERRA PEÑA

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE

