

MATRIZ DE RIESGO
MÍNIMA CUANTÍA No. MC-034-2026
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, VIGENCIA 2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	Valor	Categoría	Asignación
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o inconsistente de cantidades, perfiles, productos, cronograma o condiciones técnicas del proceso.	Observaciones, necesidad de ajustes, retraso del proceso o dificultades posteriores de verificación.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación, ausencia de ofertas hábiles o proceso desierto por condiciones restrictivas o falta de oferta efectiva.	Retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de repetir o ajustar el proceso.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal
3	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo que no cubra razonablemente los costos reales de ejecución.	Riesgo de incumplimiento, reducción de calidad, falta de personal o imposibilidad de ejecutar las 104 actividades.	3	4	7	Alto	Contratista
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad, retiro o sustitución no autorizada del personal mínimo requerido durante la ejecución contractual.	Retrasos, disminución de calidad o imposibilidad de desarrollar actividades conforme al perfil exigido.	3	4	7	Alto	Contratista
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Planeación operativa insuficiente que impida ejecutar oportunamente 52 talleres y 52 charlas dentro de un mes y quince días.	Incumplimiento de cantidades, retrasos y riesgo de no alcanzar el objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en definir focalización, espacios o articulación institucional necesaria para ejecutar actividades.	Reprogramaciones, pérdida de jornadas y afectación del cronograma.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Baja asistencia, cancelación o dificultad de convocatoria por circunstancias comunitarias o institucionales no imputables al contratista.	Reducción de cobertura, necesidad de reprogramar o riesgo de incumplir actividades.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Metodología, contenidos o materiales pedagógicos deficientes o no apropiados para adolescentes.	Baja calidad del servicio, observaciones de supervisión y necesidad de repetir o corregir actividades.	2	4	6	Alto	Contratista
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Soportes insuficientes, inconsistentes o doble contabilización de talleres y charlas.	Imposibilidad de acreditar cantidades ejecutadas, rechazo de actividades o no procedencia del pago final.	3	4	7	Alto	Contratista

MATRIZ DE RIESGO
MÍNIMA CUANTÍA No. MC-034-2026
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, VIGENCIA 2026

10	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Tratamiento inadecuado, pérdida, divulgación o uso no autorizado de datos personales, imágenes o información de adolescentes.	Afectación de derechos, reclamaciones, investigaciones administrativas y daño reputacional.	2	5	7	Alto	Contratista
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No inversión, uso indebido, apropiación, falta de trazabilidad o soportes insuficientes del anticipo del 50%.	Pérdida de recursos públicos, incumplimiento, imposibilidad de amortización y activación de garantías.	2	5	7	Alto	Contratista
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o parafiscales respecto del personal dispuesto para la ejecución.	Reclamaciones laborales, sanciones, afectación del pago y posible activación del amparo correspondiente.	2	4	6	Alto	Contratista
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta o entrega tardía de materiales pedagógicos, insumos, transporte o elementos logísticos requeridos.	Suspensión o deficiente desarrollo de actividades, reprogramaciones y afectación de calidad.	3	3	6	Alto	Contratista