



Análisis de riesgos y forma de mitigarlos (Numeral 6. Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015)

Numero	Clase	Fuente	Elaapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Selección	Regulatorio	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la selección	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
2	General	Externa	Contratación	Regulatorio	El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de estas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la selección	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Una vez es adjudicado el contrato
3	General	Externa	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de esta sea tardía	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Moderado	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Después de la suscripción	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Una vez es adjudicado el contrato



Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. Demandas laborales en donde vinculan a la Entidad Estatal. Sanciones económicas por no cotización	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales. Certificación de paz y salvo emitida por el contador o revisor fiscal	2	3	5	Moderado	NO	Contratista y Entidad Estatal	Etapas contractual	Seguimiento del supervisor al pago de la seguridad social.	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato.	2	3	5	Moderado	NO	Entidad Estatal	Etapas contractual	Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
6	General	Externa	Contratación	Operacional	Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de contratación	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reportar las fallas a Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Etapas precontractual, contractual y poscontractual	En la etapa de publicación de documentos	Etapas precontractual, contractual y poscontractual



Número	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes, servicio y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	1. Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio. 2. Reporte de hallazgos al contratista. 3. Elaboración de informe de supervisión	2	3	5	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interna	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista	2	3	5	Moderado	Entidad Estatal	Mitigar el riesgo ejerciendo la correcta supervisión del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión en campo de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las condiciones técnicas y administrativas exigidas y las obligaciones a su cargo.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	3	5	Moderado	Contratista	1. Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio. 2. Supervisión de la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión en campo de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los alimentos o de las condiciones de la prestación del servicio	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio	1	3	4	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato



Numero	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de los alimentos requeridos en los lugares indicados por la ETC para su suministro	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio	1	3	4	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión en campo de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externa	Selección	Operacional	Afectación de flujo de caja del Operador	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Realización de un buen análisis y selección de los indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos para la operación del contrato	1	3	4	Moderado	NO	Entidad Estatal	Durante la selección	En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de los alimentos requeridos para las diferentes modalidades	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	Alto	Contratista	1. Solicitud por parte del contratista de intercambios. Análisis del intercambio solicitado 2. Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externa	Ejecución	Operacional	Metodologías inapropiadas de ejecución del Contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato



Número	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Externa	Ejecución	Operacional	Relaciones laborales, como accidentes de personal, enfermedad profesional	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	3	5	Moderado	Contratista	Aporte a seguridad social conforme con las disposiciones legales establecidas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	No entrega de soportes por parte del contratista para realizar de forma oportuna los desembolsos	Incumplimiento por parte del asociado	3	3	6	Moderado	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de requisitos y verificación de los soportes para el desembolso.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
17	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Desviación de los recursos: que los recursos desembolsados no se utilicen en el objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista por la incorrecta destinación de los recursos	2	2	4	Moderado	Contratista	Seguimiento periódico por parte de la supervisión de la correcta inversión de los recursos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Seguimiento del supervisor del pago efectuado por el contratista a proveedores y personal a su cargo	Durante la ejecución del contrato
18	General	Externa	Ejecución	Económico	Macroeconómicos, como tipo de cambio, tasas de interés, inflación, precios de bienes o servicios, imposición de nuevos tributos	Desequilibrio económico que afecta la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	4	6	Alto	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	1. Elaboración de estudio de sector y mercado. 2. Seguimiento al comportamiento del mercado para la toma de decisiones.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Durante la ejecución del contrato
19	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proceso	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	2	3	5	Moderado	Contratista	Continuo estudio de la normatividad contractual y la aplicable a la prestación del servicio de PAE. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera



Numero	Clase	Fuente	Ela pa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Transferencia inoportuna por parte de la UAPA al ente territorial	No disponibilidad de flujo de caja para efectuar desembolsos de la prestación del servicio oportunamente	2	4	6	Alto	Nación	Seguimiento periódico a las transferencias efectuadas por la nación al departamento y su PAC	2	3	5	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etap a contractual	Consulta periódica a las transferencias y página web de la UAPA	Durante la ejecución del contrato
21	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Errores en datos y valores de ejecuciones y/o inejecuciones	Desequilibrio económico del contrato	2	5	7	Extremo	Contratista	Verificación de soportes de ejecución entregados por los Rectores de las Instituciones Educativas	1	3	4	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etap a contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato



Numero	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	General	Externa	Ejecución	Social y político	Daños, hurto parcial o pérdidas de los bienes a suministrar por parte del Contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato. *	Afectación de la ejecución del contrato	4	2	6	Moderado	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	Para el reconocimiento del riesgo operacional por hurto de alimentos que ya han sido entregados en los establecimientos educativos, debe presentarse: a) Denuncia por parte del rector a la entidad competente al día hábil siguiente a la ocurrencia del hecho. b) Reporte de la empresa de vigilancia (Cuando aplique, en sedes que la tengan) c) Certificación del rector donde indique lo sucedido en el establecimiento educativo, la especificación de las cantidades y los alimentos hurtados. d) Certificación del rector donde se valide que ya había recibido los víveres. e) Comunicado del operador al ente territorial del hecho Remisiones firmadas. Certificación emitida por el Rector. Actas del CAE	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad Estatal	Etapas contractual	Supervisión de la ejecución del contrato. Seguimiento de parte del Rector. Comité de Alimentación Escolar	Cuando se requiera
23	General	Externa	Ejecución	Operacional	Intoxicación alimentaria de los beneficiarios del PAE	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y	3	4	7	Alto	Contratista	Mitigar el riesgo ejerciendo la correcta supervisión del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapas contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera



Numero	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						actividades pactadas en el contrato															
24	General	Externa	Ejecución	Social	Paro del magisterio que ocasione anomalía en la prestación del servicio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo del contrato. Daño o pérdida de alimentos	2	4	6	Alto	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	Reunión extraordinaria del CAE Institucional, que permita establecer la disposición de los alimentos de manera oportuna.	2	2	4	Moderado	SI	Contratista y Entidad Estatal	Etapas contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
25	Específico	Externa	Ejecución	Social y político	Falta de prestación del servicio por situaciones de orden público	Afectación de la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	Realización de un análisis del sector detallado acorde a la necesidad	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Entidad Estatal	Etapas contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
26	Específico	Externa	Ejecución	Social	Decreto de cuarentena preventiva u obligatoria que pueda afectar el normal desarrollo de la prestación de servicio	Afectación de la ejecución del contrato	1	3	4	Moderado	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	1. Reunión extraordinaria del CAE Institucional, que permita establecer la disposición de los alimentos de manera oportuna. 2. Mesas de trabajo con el contratista para identificar y definir forma de prestación del servicio	1	2	3	Bajo	SI	CAE y Entidad Estatal	Etapas contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera



Numero	Clase	Fuente	Etlapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
27	Específico	Externa	Ejecución	Social	Declaraciones de calamidad pública, estados de emergencia o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Afectación de la ejecución del contrato	1	4	5	Alto	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	1. Reunión extraordinaria del CAE Institucional, que permita establecer la disposición de los alimentos de manera oportuna. 2. Mesas de trabajo con el contratista para identificar y definir forma de prestación del servicio	1	2	3	Bajo	SI	CAE y Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
28	Específico	Externa	Ejecución	Social	Obstrucción en vías de acceso	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo del contrato. Daño o pérdida de alimentos	2	4	6	Alto	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	1. Reunión extraordinaria del CAE Institucional, que permita establecer la disposición de los alimentos de manera oportuna. 2. Mesas de trabajo con el contratista para identificar y definir forma de prestación del servicio	1	2	3	Bajo	SI	CAE y Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
29	Específico	Externa	Ejecución	Naturaleza	Emergencias ambientales que pueda afectar el normal desarrollo de la prestación de servicio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo del contrato. Daño o pérdida de alimentos	2	4	6	Alto	Compartido (50% y 50% del daño o perjuicio)	1. Reunión extraordinaria del CAE Institucional, que permita establecer la disposición de los alimentos de manera oportuna. 2. Mesas de trabajo con el contratista para identificar y definir forma de prestación del servicio	1	2	3	Bajo	SI	CAE y Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
30	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Informalidad en la contratación del personal por parte del contratista	Incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales de las personas contratadas para la prestación del servicio del PAE	4	5	9	Extremo	Contratista	Seguimiento del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales de conformidad con las disposiciones legales establecidas	2	3	5	Moderado	SI	Entidad Estatal	Etapla contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato



Numero	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
31	General	Externa	Ejecución	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Moderado	Contratista	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
32	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por causa de actividades relacionadas con la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución del contrato como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados	1	3	4	Moderado	Contratista	Capacitación al personal. Plan de alistamiento.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Etapa contractual	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato

Análisis de garantías.

a. Garantía de Cumplimiento

Admitiendo la prevalencia de los intereses de la administración, el futuro contratista (adjudicatario del proceso) deberá constituir en guarda del Departamento garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de entidades estatales, o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento Del Contrato	20% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	20% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y tres (3) años más
De Calidad Del Servicio	10% del valor total del contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más
Responsabilidad Civil Extracontractual*	Módulo I: 500 SMMLV	Término de ejecución del contrato



AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
	Módulo II: 500 SMMLV	Término de ejecución del contrato
	Módulo III: 400 SMMLV	Término de ejecución del contrato
	Módulo IV: 500 SMMLV	Término de ejecución del contrato
	Dos módulos: 5% del valor del contrato	Término de ejecución del contrato
Garantía de seriedad de la oferta	10% del presupuesto oficial (sumatoria de los módulos a los que se presente)	60 días contados a partir de la fecha del cierre del proceso.

***NOTA:** Se atenderá lo dispuesto en el Numeral 5° del artículo 2.2.1.2.3.1.17. *Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual.* “El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV”.

*** Si el contrato se prorrogare o adicionare, el futuro contratista deberá modificar la garantía única.