



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
NIT: 819003219-0

ACTA DE MODIFICACIÓN N. 001.

CONTRATO NÚMERO 300626-001 DE FECHA QTREINTA (30) DE JUNIO DE 2026,
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALGARROBO Y ADMINISTRACION PUBLICA
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
NUMERO	300626-001	FECHA	30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALGARROBO		
CONTRATISTA	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL con NIT No. 830.503.073-8 Representado Legalmente por ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA identificado con cedula No. 78.382.311		
OBJETO	“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BARRIDO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO.”		
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$39.826.411,40) MONEDA LEGAL.		
PLAZO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA O SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2026		
SUPERVISOR	BETSY FONTALVO DEL PORTILLO SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

CONTÁCTENOS

Dirección: Carrera 9 # 8 - 44 - Parque Central, Algarrobo-Magdalena-Colombia
Correo electrónico: alcaldia@algarrobo-magdalena.gov.co – Móvil: 3136289786



Alcaldía Municipal de Algarrobo Magdalena



@alcaldiaalgarrobo1999



@alcaldiadeAlgarrobo47030



@Alcaldia47030



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
NIT: 819003219-0

A los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron por parte del Contratista **ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL** con NIT No. 830.503.073-8 Representado Legalmente por **ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA** identificado con cedula No. 78.382.311 y por parte de la entidad contratante la secretaria de planeación e infraestructura **Ing. BETSY FONTALVO DEL PORTILLO**, en calidad de supervisor del CONTRATO No. 300626-001, Con el fin de aprobar la presente acta de modificación que contiene cambios en referencia a prorrogar y adicionar, de conformidad a las siguientes consideraciones:

a) Que el balance financiero a la fecha es el que se muestra a continuación:

1	Valor del contrato	30 de junio de 2026	\$ 48.745.248,05
2	Valor anticipo	Ninguno	\$ 0
3	Valor acta parcial No 001	30 de julio de 2026	\$ 16.248.416,02
4	Valor acta parcial No 002	04 de septiembre de 2026	\$16-248.416,02
5	Valor total ejecutado	18 de septiembre de 2026	\$ 32.496.832,04
6	Valor saldo por ejecutar sin adición	18 de septiembre de 2026	\$ 16.248.416,01

b) Que el balance de la ejecución en tiempo a la fecha es la que se muestra a continuación.

DESCRIPCIÓN	TIEMPO
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) meses
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	treinta (30) de junio de 2026
ACTA DE INICIO	tres (03) de julio de 2026
ACTA PARCIAL NO 001	30 de julio de 2026
ACTA PARCIAL NO 002	04 de septiembre de 2026

CONTÁCTENOS

Dirección: Carrera 9 # 8 - 44 - Parque Central, Algarrobo-Magdalena-Colombia
Correo electrónico: alcaldia@algarrobo-magdalena.gov.co – Móvil: 3136289786



Alcaldía Municipal de Algarrobo Magdalena



@alcaldiaalgarrobo1999



@alcaldiadeAlgarrobo47030



@Alcaldia47030



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE ALGARROBO
NIT: 819003219-0

- c) Que posterior al inicio de la ejecución del contrato que tiene como objeto: **“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL BARRIDO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO”** y tiene un avance del 75%, surge la necesidad de realizar en razón a que durante los meses de octubre y noviembre el municipio recibe un mayor flujo de visitantes debido a sus festividades, actividades culturales y tradiciones locales, lo que incrementa significativamente el uso de los espacios recreo-deportivos y, en consecuencia, la generación de residuos y la demanda de labores de limpieza y conservación. Por lo anterior, se requiere fortalecer las actividades del servicio mediante una adición presupuestal que permita garantizar la adecuada atención de estos escenarios durante dicho periodo, así como una prórroga del plazo contractual que asegure la continuidad del servicio y el mantenimiento óptimo de las condiciones de salubridad y funcionamiento de los espacios recreativos del municipio.
- d) Que las modificaciones planteadas se discutieron en reunión sostenida entre la supervisora, Ingeniera BETSY FONTALVO DEL PORTILLO y el representante legal del contratista, el señor ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA.
- e) Que las modificaciones Presentadas no afectan los análisis de precios establecidos en la propuesta.
- J) Que las modificaciones planteadas son aprobadas en su totalidad con sus respectivos anexos y se constituye, se modifica el cuadro de cantidades y presupuesto presentado en la propuesta posterior a la suscripción del otro si correspondiente al Contrato No. 300626-001

Para constancia de lo anterior, se firma la presente por quienes en ella intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO
BETSY FONTALVO DEL PORTILLO
Secretaria de Planeación e
Infraestructura
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO
**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO –
ACSEPAL** con NIT No. 830.503.073-8
Representado Legalmente por **ERICH
LEONARDO VEGA ACOSTA**
CONTRATISTA

CONTÁCTENOS

Dirección: Carrera 9 # 8 - 44 - Parque Central, Algarrobo-Magdalena-Colombia
Correo electrónico: alcaldia@algarrobo-magdalena.gov.co – Móvil: 3136289786



Alcaldía Municipal de Algarrobo Magdalena



@alcaldiaalgarrobo1999



@alcaldiadeAlgarrobo47030



@Alcaldia47030