

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

Nn.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	Operacional	Externo	Ejecución	Técnico	Variaciones en las distancias de acarreo o disponibilidad de fuentes de materiales en la vereda Bajo Getzén. Aumento en costos y retrasos.	Medida	Modificado	Modificado	Modificado	Contratista	El proponente debe verificar fuentes y considerar distancias en sus AP U.	Baja	Mayor	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Informes de avance y revisión por interventoría.	Mensual	Mensual
---	-------------	---------	-----------	---------	--	--------	------------	------------	------------	-------------	---	------	-------	------	------	----	-------------	----------------------	--	---------	---------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	Eco nó mic o	E xt e r n o	E j e c u c i ó n	Ec on ó mi co	Fluc tuac ione s de prec ios en los mat erial es para la estr uctu ra met ál ica y cubi erta. Incr eme nto de cost os dire ctos.	Me di a	Ma yor	Im po rta nte	Al to	Co ntr ati sta	As um ir flu ctu aci on es baj o pre cio s uni tari os y fac tor es infl aci on ari os	B a j a	M od er ad o	M od er ad o	M od er ad o	S í	Co nt rat ista	Pe rm an ente	Co ntr ol pre sup ues tua l y rev isió n de act as.	Me n s ua l	Me n s ua l
---	-----------------------	-----------------------------	---	---------------------------	---	---------------	-----------	------------------------	----------	-------------------------	--	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------	-------------------------	------------------------	--	-------------------------	-------------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	Operacional	Externo	Ejecución	Climático	Restricciones por épocas de lluvias en la zona rural durante el montaje de la cubierta. Suspensión temporal de actividades	Medida	Modificado	Modificado	Modificado	Compartido	Cronograma flexible adaptado al clima de la región y comunicación comunitaria.	Baja	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Etapas constructiva	Seguimiento a cronograma y bitácora.	Semanal / Mensual	Semanal / Mensual
---	-------------	---------	-----------	-----------	--	--------	------------	------------	------------	------------	--	------	-------	------	------	----	-------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	Cu mp lim ien to	E xt e r n o	E j e c u c i ó n	A m b i e n t al	Ob li ga ci ón de cu mplir con la nor mati va am b i e n t al y man ejo de RCD. San c i o ne s o pa ra liz a ci ón de obra s.	B a j a		M o d e r a d o	M o d e r a d o	Co n t r a t i s t a	Pre sen tar y cu mplir el Pla n de Ma nej o Am b i e n t al y dis po si ci ón en esc o m bre ras .	B a j a	M e n o r	Ba jo	Ba jo		S í	Co n t r a t i s t a	An tes y du ra nt e ob ra	Inf o r me s de ges t i ón am b i e n t al al int erv ent or.	M e n s u al	M e n s u al
---	------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------	-----------------------	----------	----------	--	--------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	Operacional	Interno	Ejecución	Técnico	Incompatibilidades menores entre planos suministrados y condiciones reales del polideportivo. Ajustes técnicos.	Baja	Moderado	Bajo	Bajo	Compartido	Verificación anticipada de planos y comités de obra con Interventoría.	Baja	Menor	Bajo	Bajo	Sí	Interventor / Contratista	Al inicio y de desarrollo	Actas de comité y bitácora de obra.	Según se requiera	Según se requiera
---	-------------	---------	-----------	---------	---	------	----------	------	------	------------	--	------	-------	------	------	----	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------