



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS MC No. 051 de 2026

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA COFINANCIACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GENERAL SANTANDER, FRANCISCO JULIÁN OLAYA, EL QUEBRADON, JESUS ANTONIO AMEZQUITA, LUIS VANEGAS NEIRA, JOSE MARÍA CORDOBA, SAN RAFAEL Y CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL NUSA UUS MANUEL QUITIN LAME, ADEMÁS DE SUS SEDES RURALES ANEXADAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo De	Descripción (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De Ocurrencia Del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A Quien Se Asigna	Tratamiento/Control A Ser Implementado	Impacto Después Del Tratamiento				Afecta La Ejecución Del Contrato	Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha En Que Se Inicia El Tratamiento	Fecha En Que Se Completa El Tratamiento	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad
1	G	E	S	O	Análisis Insuficientes En Los Precios Unitarios Por Parte Del Proponente	Efectos Económicos Ocasionados Por Los Errores Cometidos Por El Oferente Y Futuro Contratista En La Elaboración De Las Propuestas	1	3	4	B	Proponente	Transferir El Riesgo A Un Tercero-Garantías	1	2	3	B	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	En forma permanente

				Los precios de los bienes puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	5	5	10	E	Contratista	Transferir El Riesgo A Un Tercero-Garantias	1	2	3	B	SI	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	En forma permanente		
2	E	E	E	Fluctuación en los precios de los bienes																		
3	G	E	E	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	6	7	A	Contratista	Transferir El Riesgo A Un Tercero-Garantias	1	2	3	B	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	En forma permanente	
4	G	E	S	O	Demora en la constitución de las garantías	Destace en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	A.	Contratista	Monitoreo por parte de la entidad	1	2	3	B	SI	Municipio	Desde la firma del contrato	Cuando se constituyan las garantías	Constante comunicación con el contratista	Hasta la constitución de las garantías
5	G	E	E	O	Los bienes entregados no sean de buena calidad	Los bienes no cumplen con las necesidades de la entidad	1	6	7	A.	Contratista	Transferir El Riesgo A Un Tercero-Garantias	1	2	3	B	SI	Contratista	Desde la firma del contrato	Terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	En forma permanente

En constancia de lo anterior se firma, a los seis (06) días del mes de octubre de 2026.

Paola Alejandra Barrios Atuesta
Coordinadora de Educación, Cultura y Deporte