

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	
Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano					

ANEXO N° 3 ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	1	1	2	Bajo	SI	Dirección TIC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Necesidad de ubicar otro proponente que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	Subdirección de contratación	En la etapa de evaluación jurídica, de los proponentes	Hasta la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes y verificación de antecedentes	Revisión por el equipo profesional asignados en la subdirección de contratación de la SDS para la evaluación jurídica	Una sola vez al inicio de la etapa de evaluación y selección.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Contratación	Financiero	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal.	Desequilibrio económico contractual	3	3	6	Alto	Contratista / entidad Estatal	Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / entidad Estatal	Antes de la presentación de la cotización	Hasta la presentación de la cotización	Chequeos esporádicos sobre cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto	Una vez – presentación de la cotización.
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura necesaria en caso de que se requieran hacer efectivas por incumplimiento por parte	El contrato no tiene cobertura de los amparos de la Garantía única durante el término de ejecución del contrato cuando se	2	5	7	Alto	Contratista / entidad Estatal	Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de las garantías durante un eventual inicio o liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	A partir de la adjudicación del contrato se solicita las pólizas para que sean aprobadas por la Subdirección	Hasta la legalización del contrato y durante la ejecución, si se presenta alguna modificación	La subdirección de contratación al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del	Al inicio y durante la ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					del contratista.	presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 10.2.5 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud.						cobertura de los amparos de las garantías durante el plazo total de ejecución del contrato y 12 meses más a partir de la ejecución del contrato y es uno de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que la entidad apruebe las garantías en la plataforma SECOP.							ción de contratación	contractual	contrato verifica que la cobertura de los amparos de la garantía sea acorde a lo solicitado en el estudio previo. En caso tal de una modificación contractual se debe validar la modificación a las garantías.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Realizar la expedición de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Acogerse a los procedimientos y normas, verificando la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	NO	Dirección Financiera	A partir de la creación de la solicitud desde la subdirección de contratación.	Hasta la expedición y firmas del Certificado de expedición presupuestal	La Dirección Financiera deberá validar la información de la solicitud, previa a la solicitud del certificado de expedición presupuestal.	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de régimen político y de normas o leyes que rijan el contrato a celebrar	Nuevas obligaciones para las partes / Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / entidad	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Dirección TIC	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la liquidación del contrato y acta de cierre del contrato	Mantener actualizada a la normatividad	Al inicio y durante la ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas, descritas en el anexo técnico.	Incumplimiento parcial contrato	3	5	8	Alto	Contratista	El supervisor del contrato debe realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las obligaciones interna y especificaciones técnicas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción, el acta de liquidación y acta de cierre.	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Al inicio y durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Debido proceso.	1	1	2	Bajo	Si	El gerente del proyecto de inversión	Una vez se conoce la solicitud por parte del contratista, el supervisor del contrato debe advertir a la entidad el posible incumplimiento	Con el acta de entrega a satisfacción.	Con la expedición por parte del supervisor del informe parcial / final	Al inicio y durante la ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																			miento del contrato.			
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias en la interpretación de actividades a realizar para la implementación en las condiciones que requiere el contrato, poca claridad en el anexo técnico.	Retrasos en los tiempos establecidos en el contrato para la implementación de los equipos de red LAN	2	4	6	Alto	Contratista	Estudio de sitio al inicio del contrato / levantamiento de información detallada / ajustarse al lineamiento de control de cambios SDS-TIC-LN-007 que la entidad tiene para tal efecto.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción	Con la aprobación del cronograma de ejecución / acta de cumplimiento del lineamiento de control de cambios SDS-TIC-LN-007.	Al inicio y durante la ejecución del contrato / antes de cualquier implementación
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Configuración inadecuada de los switches de la red LAN adquiridos, que impidan su adecuada ejecución	Fallas en los servicios prestados por los equipos de red LAN adquiridos	3	5	8	Alto	Contratista	El supervisor debe verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas para la implementación de la de red LAN, por parte del personal capacitado por el fabricante.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la instalación y configuración de los equipos de la red LAN	Con el acta de finalización a satisfacción.	Con la verificación del cumplimiento del anexo técnico frente al personal técnico solicitado para la	Durante la ejecución del contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN			
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					implementación / acta de cumplimiento del lineamiento o de control de cambios SDS-TIC-LN-007 / con la relación de pruebas de funcionamiento.	
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Eventos adversos que afecten la implementación del proyecto en los tiempos previstos	Indisponibilidad de los equipos en el mercado "no hay producción" o imposibilidad de importación no hay existencia de	3	4	7	Alto	Contratista	Certificación del fabricante autorización de distribución de los equipos a adquirir como parner o distribuidores autorizados para Colombia.	2	2	4	Bajo	Si	La entidad estatal	Desde la presentación de la oferta.	Al validar las condiciones técnicas para el ingreso de los equipos en el almacén.	Aprobación de las condiciones técnicas de los equipos frente al cumplimiento del anexo técnico por parte del	Durante la ejecución del contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN				
	Código:	SDS-CON-FT-064	Versión:	7	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						materias primas.															supervisor del contrato.	
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación del soporte y garantía de los equipos adquiridos.	Ausencia de soporte y garantía de fábrica, en caso de falla en los equipos de red LAN instalados.	1	5	6	Alto	Contratista	El supervisor del contrato debe solicitar el certificado de garantía y soporte del fabricante de los equipos adquiridos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificando el certificado de activación del soporte y garantía con el fabricante.	Durante la ejecución del contrato.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación del licenciamiento o hardware.	Software y hardware desactualizado para cumplir con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregados de acuerdo a las actividades contractuales	Una vez – contra la entrega del producto.